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RÉSUMÉ  
Dans le cadre de la mise œuvre  du processus de décentralisation  et de la lutte contre la pauvreté, le 

Cameroun avec l’aide de ses multiples partenaires, a défini certains programmes spécifiques  parmi 

lesquels le Programme National de Développement Participatif (PNDP). Depuis quelques années le 

Cameroun s’est engagé dans un projet de société et de développement basé sur les principes de 

bonne gouvernance et la démocratie qui a enclenché la mise en œuvre du processus de 

décentralisation. Aussi, pour assumer les nouvelles compétences qui leurs sont transférées en vue 

de l’amélioration des conditions de vie au sein de leur localité, les Communes sont appelées à mettre 

en œuvre un certain nombre d’activités. 

C’est dans ce cadre que le PCD a été élaboré pour définir une stratégie et une vision de 

développement. Celui-ci servira de références pour toutes les actions futures dans un ensemble 

coordonné de processus participatif permettant de progresser de façon continue dans la mise en 

œuvre des projets viables de la planification, de la mobilisation des ressources et du suivi/évaluation 

qui permettent de concilier les objectifs économiques, sociaux et environnementaux de la Commune 

de NGAMBE. Le présent PCD énonce un ensemble de principes qui renvoient aux processus à 

mettre en place et aux résultats à atteindre. Ces principes mettent l'accent sur le transfert et 

l'appropriation des compétences aux collectivités locales décentralisées qui restent au centre de la 

mise en œuvre des politiques et stratégies sectorielles de la décentralisation dans la Commune de 

NGAMBE .   

Toutefois, comme partout ailleurs, la Commune de NGAMBE possède des forces et des faiblesses, 

de même que des menaces à gérer et des opportunités à saisir pour l’amélioration de son cadre de 

vie. Dès lors, la mise en place d’un partenariat durable de même  que la volonté politique locale, 

garantiront  la mise en œuvre des160 actions dans 29 secteurs clés d’activités au sein de la 

Commune pour résoudre entre autres problèmes, ceux relatifs à l’accès aux services sociaux de base 

à savoir : 

• L’accès difficile à l’énergie électrique, 

• L’accès insuffisant à l’éducation, 

• Les difficultés d’accès à l’eau potable, 

• L’accès insuffisant aux soins de santé de qualité 

• La faible production agricole, 

• La faible production animale et halieutique, 

• La faiblesse dans le fonctionnement des services communaux 

• La faible couverture de la Commune en infrastructures socioéconomique et culturelles, 

• Le mauvais état des routes ; 

• La Faible gouvernance locale  

• L’insuffisance d’infrastructures sportives 
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L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier leurs causes pertinentes, de formuler des 

objectifs de développement à terme et de déterminer les actions que la Commune pourrait mener 

pour les résoudre. L’atelier de planification et de programmation a abouti à un Plan Communal de 

Développement qui compte 192 projets dans l’ensemble des secteurs de développement concernés 

pour un coût estimatif global de 5 807 750 080 F.CFA. Pour le compte de l’année 2012, un Plan 

d’Investissement Annuel a été élaboré. Il compte 19 projets pour un coût estimatif de 445 339 553 
Fcfa. Ce financement est réparti entre plusieurs bailleurs dont la Commune (18 421 053 Fcfa), 
l’allocation du PNDP (153 000 000 Fcfa), le FEICOM (183 668 500 Fcfa) le BIP (26 050 000Fcfa) 
et le PDREst (64 200 000 F CFA). 
Pour ce qui est des années 2013, 2014 et 2015, l’atelier de planification a permis d’obtenir un cadre 

de dépenses à moyen terme comptant 173 projets pour coût global de 5 688 612 579 Fcfa.  
Dans la perspective de la mise en œuvre de ces projets, un cadre sommaire de gestion 

environnementale ainsi qu’un plan opérationnel en faveur des populations vulnérables, un plan de 

développement des peuples pygmées et un plan de passation des marchés ont été produits. 

Au terme du processus de planification, un Comité de Suivi Évaluation chargé de la mise en 

œuvre des actions retenues dans le PCD a été mis en place après large concertation. Il compte six 

membres dont : 

- Un Président ; 

- Un Vice-président ; 

- Un Rapporteur ; 

- 03 membres. 
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1 1. Contexte et justification  
 A la suite des lois de décentralisation de juillet 2004, le Cameroun s’est doté d’un dispositif 

législatif qui consacre le transfert de l’État aux Communes des compétences particulières et des 

moyens correspondant, leur permettant de prendre en charge leur propre développement. Ainsi, la 

décentralisation constitue l’axe fondamental de promotion du développement, de la démocratie et de 

la bonne gouvernance au niveau local. C’est dans ce contexte qu’a été élaboré le Document de 

Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), dont le principal objectif est de parvenir à faire du 

Cameroun un pays émergent à l’horizon 2035. 

A travers la mise en œuvre de ce processus de décentralisation, il est attendu de chaque 

Commune qu’elle contribue à la réduction de la pauvreté à travers une croissance économique forte. 

L’atteinte de cet objectif passe par une plus grande implication des différents acteurs locaux dans les 

choix des actions visant à satisfaire leurs besoins dans les différents domaines économique, social, 

culturel, sportif et ce dans une démarche participative, en tenant compte de ses propres spécificités, 

de son environnement, de son potentiel, de sa culture, de ses forces et faiblesses  et de ses 

contraintes. Cela signifie donc que l’enjeu majeur de la décentralisation est de promouvoir le 

développement local et durable en impliquant les populations de la base à la gestion de leurs affaires. 

C’est une incitation à prendre des initiatives au plan local et de s’investir dans la recherche des 

solutions idoines aux problèmes locaux. 

C’est dans ce contexte que le Cameroun, avec l’aide de ses partenaires techniques et 

financiers, a mis en place le Programme National de Développement Participatif (PNDP). A travers 

cet outil, le Gouvernement entend donner aux Communes et leurs communautés à la base les 

moyens d’une participation effective au processus de leur développement. 

Pour le faire, le PNDP a accordé à la Commune de Somalomo une allocation visant à mettre 

en œuvre un ensemble d’activités dont l’élaboration du Plan Communal de Développement. A travers 

ce document, la Commune de Somalomo va se doter d’un instrument lui permettant de construire une 

vision claire de son développement et de programmer les actions à mener pour y parvenir. Face à 

l’expertise qu’exige une telle activité, la Commune de Somalomo s’est attaché les services de l’OAL 

LUDEPRENA, dont la principale mission était d’accompagner la Commune dans l’élaboration de son 

PCD. 

Pour uniformiser les processus d’élaboration des PCD, le PNDP a organisé un atelier de 

formation au profit des organismes d’appui local (OAL) retenus pour accompagner la mise en œuvre 

du processus dans les communes éligibles de l’Est. Chaque OAL a par la suite  procédé à la 

restitution de ladite formation aux membres de son équipe, aux membres du comité de pilotage de la 

commune à accompagner ainsi qu’à ses facilitateurs endogènes. C’est au terme de cette étape qu’a 

effectivement démarré le processus d’élaboration du PCD de Somalomo. 
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1.2. Objectifs du PCD 
Objectif global 

Le Plan Communal de Développement (PCD) est un programme d’action qui permet à la 

Commune de matérialiser sa vision du développement en tenant compte de ses potentialités et 

contraintes et de définir les orientations du développement Communal devant servir de référence à 

toutes les actions à mener dans cette Commune 

 Objectifs spécifiques 
De manière spécifique, il s’agit de: 

- Faire un état des lieux de la situation de développement de la commune dans les 28 secteurs 

de son espace géographique ; 

- Élaborer et valider un plan d’action stratégique de développement de l’espace géographique de 

la commune ; 

- Élaborer un Plan d’Investissement annuel (PIA) pour 2012 et un Cadre de Dépenses à Moyen 

Terme de la Commune ; 

- Créer  un cadre de concertation entre tous les acteurs de développement sur le territoire de la 

commune pour assurer une mise en œuvre concertée des actions envisagées dans le PCD ; 

- Élaborer un plan de communication de PCD au sein de l’institution communale et une stratégie 

pour la recherche des financements pour la réalisation des actions envisagées ; 

- Renforcer les capacités des acteurs locaux en vue de les rendre plus apte à suivre, à évaluer et 

à pérenniser les actions de développement entreprises. 

1.3. Structure du document 
Le présent document est structuré de la manière suivante : 

- Résumé 

- Introduction 

- Méthodologie générale 

- Présentation sommaire de la Commune 

- Synthèse des résultats du diagnostic 

- Planification stratégique, le cadre de dépense à moyen terme (CDMT) 

- Plan d’investissement annuel (PIA) 

- Mécanisme de suivi évaluation, 

- Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD. 

- Plan de passation des marchés 

- Conclusion 

- bibliographie 

- Annexes  
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2.1. Préparation de l’ensemble du processus 
La méthodologie utilisée pour l’élaboration du PCD de SOMALOMO est celle préconisée par le 

PNDP et décrite dans le Guide de planification régionale et locale du MINEPAT. Cette démarche est 

participative et prévoit trois phases principales : 

2 1 1 : Phase de préparation 
 La préparation du processus a permis de prendre en compte toutes les dispositions 

nécessaires pour garantir le succès de la mission.  

La préparation administrative 
Celle-ci a consisté à l’invitation des sectoriels accompagnée des cadres logiques, des 

présidents de CC, des autorités traditionnelles et autres acteurs locaux pour leur permettre de 

prendre part à l’atelier d’élaboration du PCD. 

2 1 2 : Prise de contact avec l’Exécutif municipal 
La prise de contact avait pour objectif d’avoir une connaissance mutuelle avec l’exécutif 

municipal et la mise en place des bases pour la réalisation du processus dans la commune. Elle a 

consisté à :  

- La présentation de l’équipe de l’OAL (personnel présenté dans l’offre et personnel 

d’appui pour la réalisation des diagnostics au niveau village et dans l’espace urbain); 

- L’examen du cahier des charges de l’OAL ; 

- La présentation des locaux de l’OAL dans la Commune.  

2 1 3 : Information et sensibilisation des autorités administratives locales 
Cette phase a permis d’introduire l’équipe de l’OAL auprès des autorités administratives et de 

s’accorder sur la date de l’atelier de lancement.  

2 1 4 : Information et sensibilisation des autres parties prenantes 
L’information et la sensibilisation des autres parties prenantes au processus s’est faite lors de la 

collecte des données de base auprès des services déconcentrés de l’État présents dans la commune 

et  les autorités traditionnelles, afin de les inviter à prendre part à l’atelier de lancement. 

2 1 5 : Atelier de lancement 
Présidé par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Somalomo, cet atelier a eu lieu du 16 au 18 

Janvier 2012 Y ont pris part les Conseillers municipaux, les responsables des différents services 

déconcentrés de l’État présents dans l’Arrondissement, le personnel communal, les chefs de villages, 

les populations et les acteurs de la société civile. Il a été question pendant cet atelier de présenter : 

- Le PNDP et sa logique d’intervention ; 

- Le  PCD et son importance pour la Commune ; 

- La méthodologie de mise en œuvre du processus de planification ; 

- Les grandes étapes d’élaboration du PCD ; 

- Les acteurs impliqués et leurs rôles respectifs ; 
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- La présentation de l’équipe des facilitateurs devant accompagner à l’élaboration du PCD. 

2 1 6 : Collecte des données de base et cartographiques 

Cette phase a débuté par la collecte des données de base, y compris les données 

cartographiques. Toutes les informations nécessaires en termes de localisation, des géo 

référencement des différentes infrastructures scolaires, marchandes, sanitaires, socio éducatives, 

etc. ont été rassemblées. Les informations collectées ont été complétées par d’autres données 

collectées auprès des responsables des services déconcentrés de l’État dans la commune. 

2.2. Collecte des informations et traitement  
Cette phase a permis de procéder à la collecte et à la validation des données par un 

diagnostic participatif comprenant :  

- Un Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) 

- Un Diagnostic de l’espace urbain (DEUC) 

- Un Diagnostic participatif niveau village (DPNV), 

- Une consolidation des données des diagnostics.  
2.2.1. Conduite du Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) 

L’objectif global du DIC était de présenter l’état des lieux de la Commune en tant qu’institution 

dans le but d’identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces et d’élaborer un plan 

de renforcement des capacités de l’institution communale. L’élaboration du DIC a connu quatre (4) 

étapes à savoir :  

- La préparation du DIC ; 

- Le diagnostic participatif de l’Institution communale ; 

- Le dépouillement, le traitement et l’analyse des données ; 

- La validation des résultats et l’identification des axes de renforcement de la Commune. 

A l’issue de ce diagnostic, un rapport intitulé "DIC " a été élaboré et mis à la disposition de la 

Commune et de la cellule régionale du PNDP Est. 

2.2.2. Conduite du Diagnostic de l’Espace Urbain Communal  
L’approche méthodologique utilisée a consisté à mener une enquête environnementale et 

socio économique, en intégrant les corps de métiers de la ville; avec une succession de consultations 

publiques en groupes mixtes et des travaux en groupe socio professionnels. Différents outils ont été 

utilisés, (transect, FFOM, le tableau de solutions endogènes, arbre à problème, le tableau de 

planification, élection d’un bureau de CC). 

La méthodologie utilisée est similaire à celle utilisée dans le diagnostic niveau village avec une 

particularité qu’au niveau de l’espace urbain communal, l’OAL a mené en plus une enquête socio – 

économique et environnementale sommaire intégrant les différents corps de métiers de la ville 

communale. Les outils sont ceux utilisés dans le diagnostic niveau village et la fiche d’enquête socio-

économique. L’Analyse des problèmes, la recherche des solutions et la planification sont identiques à 
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celles menées au niveau village. Les outils utilisés sont les mêmes à savoir : les arbres à problèmes 

et à objectifs, etc.  

2.2.3. Conduite du Diagnostic Participatif Niveau Village 
La méthodologie ainsi usitée est celle utilisée semblablement au diagnostic de l’espace urbain 

communal. Il s’est agit des descentes dans chaque village de la Commune, et une succession de 

consultations publiques comprenant des travaux de groupes mixtes (hommes, femmes, jeunes, 

riches, intermédiaires, pauvres), des travaux de groupes sexo-spécifiques (hommes, femmes et 

jeunes), les séances plénières en assemblées villageoises, les entretiens semi-structurés et les 

sondages d’opinions. Les outils utilisés sont les suivants : 

- La fiche de collecte des données de base a permis de recenser les données sur le village, 

disponibles auprès des différents services techniques et administratifs ; 

- Les Fiches techniques de collecte ont permis de collecter des informations spécifiques sur 

différents secteurs et les infrastructures socio-économiques ; 

- La Carte du village avec unités de paysage a permis d‘identifier les ressources naturelles et 

physiques du village de même que les infrastructures socio-économiques. 

- Le Transect (du mot anglais transversal section et section transversale en français) a 

permis d’explorer le terroir villageois, de vérifier sur place les informations obtenues sur le village 

en utilisant les autres outils d’analyse, les infrastructures et les micro-infrastructures locales et 

d’identifier les problèmes et les contraintes de développement du village ; 

- Le tableau de figurines ou boite à images a permis de sensibiliser les populations locales sur 

ce qu’est le VIH/SIDA/IST, ses modes de transmission, son impact socio-économique et les 

méthodes de prévention ; 

- L’Interview semi-structurée a permis de compléter les connaissances acquises sur le village en 

utilisant les autres outils et de faire un inventaire des problèmes et des atouts du village selon les 

perceptions des différents groupes et types d’acteurs ;  

- L’Arbre à problèmes a permis d’analyser les causes et les effets des problèmes prioritaires du 

village par secteur et de choisir les causes/effets pertinents des différents problèmes sur lesquelles 

les villageois veulent et peuvent agir ; 

- Le Tableau de solutions villageoises : il a permis d’identifier les alternatives viables aux 

problèmes ; 

- Le Tableau de planification a permis de planifier les actions endogènes prioritaires du village sur 

une durée de 05 années ; 

- Le Tableau de planification opérationnelle : il a permis d’élaborer le Plan Opérationnel du 

village pour la première année. 

- La Mise en place d’un Comité de Concertation 
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2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie 
Cette étape a consisté en une mise en commun des données du DPNV, DEUC et du DIC avec de 

nouvelles fiches types Excel de consolidation préalablement conçu par le PNDP. En ce qui concerne 

la cartographie un consultant avait été recruté à cet effet et avait pour mission de lever les points 

GPS des infrastructures de la Commune. A l’issue de cette consolidation, un atelier de restitution et 

de validation du rapport consolidé du diagnostic participatif a été organisé au sein de la Commune. 

2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation 
Cet atelier s’est articulé en plusieurs étapes : 

- Travaux en groupe par secteur avec comme support, les cadres logiques validés 

préalablement par les sectoriels, 

- Restitution, amendement et validation des cadres logiques des travaux en groupe, 

- Présentation par l’Exécutif municipal des financements disponibles pour l’année 2012  

- Élaboration du cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) par le conseil municipal et les 

facilitateurs, 

- Présentation du programme d’investissement annuel (PIA), 

- Restitution du CDMT, 

- Élaboration du PIA en plénière, 

- Élaboration du plan de développement du peuple pygmée, 

- Élaboration du cadre sommaire de gestion environnementale et du plan en faveur des 

populations vulnérables, 

- Élaboration du plan de passation des marchés, 

- Restitution du PPM 

2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif 
Il a été question à ce niveau de définir un mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre 

du PCD. A cet effet, les participants ont été sensibilisés sur la nécessité de mettre en place leur 

mécanisme de suivi-évaluation. La méthode utilisée a consisté à mettre en place un Comité de suivi-

évaluation élargi aux Communautés à la base et aux élites.  
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3.1. Localisation de la commune  

Créée le 24 avril 1995, la Commune de SOMALOMO est l’une des 33 Communes de la 

Région de l’Est, localisée dans le département du Haut Nyong. 

Elle se situe à 130 km environ d’Abong Mbang, chef lieu du département du Haut Nyong et a 

une superficie de 5166,1 km2, avec une population estimée à 13 264 habitants, repartie dans 45 

villages et 03 chefferies de 2ème degré (Dja, Badjoue nord, Lehempoho). 

Cette population est composée des Bakas, des Badjoue, et autres que l’on retrouve dans tous 

les villages. On note en outre une faible concentration d’allogènes dans la circonscription de la 

commune de SOMALOMO. Il s’agit précisément des populations originaires du Nord-ouest, de la 

région du Nord Cameroun, qui y exercent des activités commerciales 

La commune de SOMALOMO est limitée : 

• Au Sud-ouest par la Commune de Bengbis,  

• au Nord-est par la Commune de Messamena,  

• au Sud-est par la Commune de Mindourou  

• à l’ouest par les Communes de Meyomessala et Bengbis 

Carte 1 : Localisation de Somalomo 
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3.2 Milieu biophysique  
3.2.1 Climat 

L’Arrondissement de SOMALOMO est soumis au climat équatorial de type guinéen classique 

à deux saisons de pluies entrecoupées de deux saisons sèches. Au cours de l’année, les saisons se 

succèdent de la manière suivante : 

• La petite saison des pluies de mi-mars à juin ; 

• La petite saison sèche de juin à mi-août ; 

• La grande saison des pluies de mi-août à mi-novembre ; 

• La grande saison sèche de mi-novembre à mi-mars. 

La température moyenne annuelle s’élève à 23,3°C. Les températures mensuelles les plus 

basses sont relevées au mois de juillet (21,5°C à SOMALOMO) et les plus élevées au mois d’avril 

(24,6°C à SOMALOMO). 

La pluviométrie moyenne est de 1 640 mm par année avec le mois d’octobre représente la 

période la plus pluvieuse. 

3.2 2. Le Relief et Sols 

La commune de SOMALOMO est située sur une altitude moyenne de 650 m. La vallée est 

extrêmement plate, longitudinalement et latéralement. Les écoulements sont très lents, la pente est 

de l'ordre de 0,6/1,000. 

3 2.3 L’Hydrographie 
SOMALOMO dispose d’un réseau dense de cours d’eau dont quelques uns tels que le Dja, 

Ndam, Adouo. La présence de ces cours d’eau présente une potentialité capitalisée dans le cadre de 

la poursuite et le développement des activités touristiques et halieutique.  

3. 2.4 Pédologie 
Les sols de Somalomo font partie de l’ordre des ultisols. Ce sont des sols de latitudes 

moyennes basses, qui ont un horizon contenant des argiles illuviales, peu de bases échangeables et 

des quantités relativement importantes d’aluminium échangeables. De même, les sols de la 

commune de Somalomo sont très fertiles. L’on peut observer entre autres des sols, latéritiques, 

caillouteux, riches en matières organiques. Cette richesse est favorable au développement d’une 

diversité des cultures vivrières et de rentes. 

3 2.5 Végétation, flore et faune:  
Végétation 

La forêt de Somalomo appartient au massif de forêt dense équatoriale du domaine guinéo-

congolais Elle est occupée en grande partie par la réserve forestière du Dja qui dispose d’un potentiel 

forestier très riche et inexploité. C’est une zone par excellence agricole, car la chasse, l’exploitation 

forestière et la cueillette des PFNL y sont strictement proscrites. La végétation est caractérisée par 

des forêts marécageuses à raphia et des forêts claires à forte densité de grandes essences 

forestières commercialisables telles que Iroko, Doussier, Sapelli, Moabi, Fraqué, Ayous, Bubinga, 
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etc… et en Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) tels que : le Ndjansang (condiment), le Ndor, 

l’Okok, le poivre noire, le Koutou (champignon local), le Tondo (condiment).  

Flore et Faune 
La flore dans son ensemble y est très riche en formations forestières à des essences variées. 

Les principales espèces ligneuses comprennent entre autres : l’Iroko (Chlorophora exelsa), le fraké 

(Terminalia superba),le Sapelli (Entandrophragma cylindricum), le Bilinga (Nauclea diderrichii), 

l’Ebènier (Diopyros crassiflora), le Doussié blanc (Afzelia pachyloba), l’ayous (Triplochyton 

sceroxylon), le Moabi (Baillonella toxisperma), le Kosipo (Entandrophragma candolei), le Sipo 

(Entandrophragma utile), le Framiré (Terminalia ivorensis), l’Eyong (Sterculia oblonga), le Movingui, 

le manguier sauvage (Irvingia gabonensis), le Noisetier (Kola acuminata), le Bitter cola (Garcinia cola) 

et le Djangsang (Ricinodendron heudolettii). 

3 3 Milieu humain. 
3 3 1. Histoire et cadre de vie 

Les populations Baka Bangombè seraient venues de la république Centrafricaine, car, elles parlent le 

Ngbaka, une langue oubanguienne. Il y a de cela 200 ans, elles ont été suivies par les Maka-

Koozimé, encore appelé les Badjoué qui, venant du sud vers le nord, avaient migré des suites des 

atrocités de cannibalisme de leur chef de clan Mouno-Mouno. 

Cette migration avait été initiée vers le XVIIème siècle par l’ancêtre des Bambel et notable très écouté 

nommé MBEUH. Au cours de cet exode, il se retira avec les siens, les Mé-lé-né et les Mé-ki-né très 

loin dans la forêt. Pendant qu’il initia les siens à pratiquer l’agriculture, il envoya les BAKAS, premiers 

habitants du territoire, explorer les terres pour agrandir leur territoire. Ceux-ci revinrent lui dire qu’il y 

avait une rivière (Dja) qui les empêchait d’évoluer plus loin. 

Ayant trouvé plus loin une liane leur permettant de traverser la rivière, une partie de la horde 

rejoignit l’autre rive, tandis qu’une autre frange resta de l’autre côté, car, le nommé Nkoh, 

responsable d’arrêter leurs poursuivants en coupant la liane après que tout le monde eu traversé, le 

fit gauchement avant la traversée de toute la population, de telle manière que, pendant qu’il se noyait 

une autre partie de la population des Badjoué resta sur l’autre rive. Ceci explique la présence à ce 

jour des tribus Badjoué au sud Cameroun, au Gabon et en Guinée Équatoriale. 

La commune quant à elle est créée en 1995 ; Elle a été dirigée tour à tour par plusieurs 

Maires, à savoir : Menkeum Théodore 1996-1998, Sangona Mandjio Luc Lambert1998-2002. Le 

dernier en poste depuis 2002 est Monsieur NDJANKOUM Félix Jean Paul, lequel est assisté de deux 

adjoints. 

3.3.2. Population 

La population de SOMALOMO est estimée à 13 264 habitants, repartie dans 45 villages et 03 

chefferies de 2ème degré (Dja, Badjoue nord, Lehempoho). Des allochtones constitués de quelques 

fonctionnaires, commerçants de divers corps de métiers et des agriculteurs 

  



PCD COMMUNE DE SOMALOMO 2012 

21 
 

Carte 2 : Répartition des populations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3. Habitat 

Pour la plupart et dans sa majorité, l’habitat est linéaire et regroupé tout au long de la route qui 

divise la petite ville naissante en deux ; il est composé de maisons rectangulaires faites en matériaux 

locaux. Ce sont des maisons en terre battue aux toits en nattes de raphia. Çà et là on note la 

présence de quelques maisons avec des toits en tôles. Quant aux BAKAS, leur habitat est constitué 

en forme d’igloos faits de branchages et de feuilles, souvent bâtit sur une superficie maximum de cinq 

mètres carrés  

3.3.4. Religion 
Plusieurs religions en majorité d’obédience chrétienne sont pratiquées au sein de la 

Commune. Il s’agit notamment des Églises Catholiques, Protestantes et autres nouvelles Églises. 

L’islam y est également implanté.  
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3.3 5. Activités économiques  
Somalomo est une ville naissante. Les activités économiques n’y sont pas encore denses. La 

population de la Commune est essentiellement agricole. Cependant, on note aussi la pratique 

d’autres activités tels que : le petit Commerce, la chasse, la pèche, l’élevage, l’exploitation des 

ressources naturelles tels que la cueillette et l’artisanat  

3.3 5 1. Agriculture 

L’agriculture est la principale activité des populations de la Commune. Elle est marquée par 

les cultures vivrières et les cultures de rente. Dans les villages, l’agriculture apparait comme étant le 

seul secteur productif important. Aussi repose-t-elle en grande partie sur la production des vivres pour 

la consommation des ménages, les difficultés d’évacuation ne leur permettant pas la pratique intense. 

Les hommes cultivent les produits de rente qui constituent une véritable source de revenus.  

L’agriculture vivrière. 

C’est une agriculture de subsistance beaucoup plus destinée à l’auto consommation. Elle est 

itinérante sur brulis avec des cultures mixtes (banane plantain, manioc, macabo, arachide, maïs) .La 

pratique de ces cultures occupe des superficies moyennes est d’un demi hectare au maximum par 

ménage. 

L’agriculture de rente. 

C’est une agriculture destinée à la commercialisation. Elle est basée sur la culture du cacao, 

du palmier à huile et du café. Les plantations sont de taille moyenne, allant d’un hectare à cinq. Elle 

est encouragée ces derniers temps par la présence de la SODECAO qui met à la disposition des 

agriculteurs des plants à des prix très abordables 

3 3 5 2. Exploitation forestière. 
L’exploitation forestière est presqu’inexistante, au regard de la présence de la réserve du Dja. 

La petite parcelle forestière abritant la forêt communale se trouve dans la zone querellée avec la 

Commune de Messamena. Le bois exploité ici est destiné à l’amélioration de l’habitat. Par ailleurs 

cette forët sert également à la collecte des PFNL tel que : le Djansang (Ricinodendron heudoletii), les 

mangues sauvages (Irvingia gabonensis) ; le petit et le gros rotin, le vin de palme et de raphia, le fruit 

et l’huile de Moabi (baillonella toxisperma) . Le petit rotin (Eremospatha macrocarpa) et le gros rotin 

(Lacosperma securdiflorum) constituent la matière première pour l’artisanat. 

3.3 5 3. Élevage. 

L’élevage est l’un des secteurs les moins développé. Il s’agit d’un élevage traditionnel destiné 

à l’auto consommation. Les animaux rencontrés ici sont entre autres : les poulets, les chèvres, les 

canards, les moutons et les porcs.  

3.3 5 4.. Pêche 
La pêche est pratiquée traditionnellement par une bonne frange de la population, mais elle 

n’est pas assez développée. Les principales techniques sont la ligne, à la nasse et le barrage ; d’où 

son caractère artisanal. Les espèces courantes attrapées sont : les silures, les tilapias, les carpes, le 
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poisson courant, le poisson vipère. Cependant, on signale l’utilisation des produits illicites et toxiques 

pour capturer le poisson .Les produits de pêche sont généralement voués à l’autoconsommation et 

quelque fois à la vente.  

3.3 5 5. Chasse 
La chasse pratiquée par les Baka et les Bantous est traditionnelle et se caractérise par l’usage 

des pièges, des fusils et la chasse à courre. Cette activité concerne près de 80¨% de la population 

malgré les contrôles des garde-chasses du MINFOF, au regard de la présence de la réserve de la 

biosphère du Dja.  

3.3 5 6. Artisanat. 
Cette activité est surtout pratiquée par les jeunes, les femmes et quelques vieilles personnes. 

La plupart des objets sont faits en matériaux locaux : bambou, rotins, bois, feuilles de palmiers, etc. 

Les objets fabriqués ici sont les paniers, les hottes et les mortiers. 

3.3 5 7. Commerce. 
Le commerce est l’œuvre des petits commerçants (épiceries, Ventes à emporter). Il est orienté 

vers la vente des produits de première nécessité, les produits agricoles et de chasses. Il existe un 

marché communal au centre de la ville. Dans la Commune, il existe plusieurs organisations qui 

favorisent l’écoulement des produits de vente.  

3.3 5 8. Exploitation du sable, latérite et pierres. 

Le sable constitue l’une des richesses naturelles de la commune. Toutefois, l’exploitation de 

sable reste encore très limitée en rapport à la très faible demande. Les carrières de latérites et de 

pierres rencontrées de part et d’autre, sont également des secteurs d’activités qui, bien organisés, 

pourraient contribuer efficacement à la résorption du taux de chômage dans la commune. 

3.3 5 9. Tourisme. 

Le secteur touristique est très peu développé dans la commune, malgré la présence de la 

réserve du Dja. Il n’existe pas d’établissements touristiques comme les hôtels, mais on note la 

présence d’une seule petite auberge de quelques chambres. 

 

Photo 1: Bâtiments 
modernes 
abandonnés du 
MINFOF du site de la 
réserve du Dja 

 



3.4. Principales infrastructures par secteur  
Tableau 1: Principales infrastructures par secteur 

 

Secteurs Description Localisation État de 
fonctionnement Observations 

Travaux publics Régionale  Somalomo-Messamena 60 km Mauvais Vaste réseau très mal entretenu 
Départementale  Somalomo-Bengbis par Makak Djeul 45 km Mauvais  Vaste réseau très mal entretenu 

Sports et 
éducation 
physique 

Terrain de football Somalomo Mauvais et non 
conventionnel 

Terrain de football non conventionnel abritant les 
championnats de vacance 

Éducation de 
Base 

01 école maternelle créée non 
construite  Somalomo Néant Cette école maternelle a déjà été créée, mais reste 

non fonctionnelle pour absence de bâtiments 
17 Écoles primaires 
publiques, 04 salles de classe 
à l’EP de Somalomo en bon 
état, et 22 salles de classe 
dans les autres écoles en état 
passable  

Somalomo, Minloh 1, Minloh 2, Ngola, Makak, Essiengbot, 
Kompla, Dimpam, Adjané, Bifolone, Ntsina, Ekom, 

Maleoleu, Malène 1 Schouam, Komba 1, Komba 2, Njibot, 
Alouma, Nkolkoua 

Passable  

Délabrement des salles de classes 
Jumelage des cours 
Manque de latrines modernes 
Accès difficile à l’eau potable  

Enseignements 
secondaires 

01 CES, avec 04 salles de 
classe en bon état et un 
bâtiment non achevée 

Somalomo  Effectif  
Insuffisance du personnel enseignant qualifié 
Accès difficile à l’eau potable 
Manque de latrines modernes 

Santé Publique 

04 centres de santé intégrés 
avec 04 bâtiments en bon état Ekom, Komba, Kagno et Malene 1. Passable 

Insuffisance du personnel soignant  
Faible approvisionnement en médicaments, 
Accès difficile à l’eau potable  
Manque de latrines modernes 

Le médical d’arrondissement 

de, SOMALOMO  Passable  
Absence de latrines modernes 
Accès difficiles à l’eau potables  
Faible approvisionnement en médicament 

Eau et énergie 
05 Forages équipés de 
pompe à motricité humaine  

Ndjibot, Somalomo (02), Komba 1 
Ekomo, Bifolone Non fonctionnels Accès difficile à l’eau potable 

Pénibilité de collecte d’eau 
Ravitaillement distant des points d’eau 02 Puits équipés de pompes à 

motricité humaine Somalomo, Ekom Non 
Fonctionnels 

Commerce  Hangar communal couvert et 
non équipé Somalomo  Non achevé et 

délabré 

Développement d’une faible activité commerciale  
Exposition aux intempéries 
Inorganisation des commerçants 

Postes et 
télécommunication Antenne CAMTEL Somalomo Mauvais  

Instabilité du réseau 
Accès difficile à l’énergie électrique 
(Cette antenne est l’unique connexion téléphonique et 
internet entre 9h et 13h tous les jours en dehors des 
dimanches bien que de nos jours rencontre quelques 
problèmes de réseau.) 

Transport  Bac Somalomo Fonctionnel  Rareté des clients 
 



 

Photo 2: Salle de classe du CES inachevée. 

 

Photo 3: Traversée du bac de Somalomo 

3.5. Principales potentialités et ressources de la Commune  
3.5.1. Principales potentialités 

La Commune de SOMALOMO présente plusieurs opportunités pour son développement à 

savoir : 

• Des ressources naturelles : forêt, faune, richesse du sol, des sites touristiques, des terres fertiles 

et un climat favorable ; 

• Une agriculture diversifiée  

• Des vastes terres fertiles et cultivables ; 

• Un conseil municipal actif avec une diversité ethnique et socioprofessionnelle ; 

• Présence des carrières de sables, de latérites de sables de pierre, des potentiels gisements de 
fer, d’or et de diamant. 



PCD COMMUNE DE SOMALOMO 2012 

26 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
CHAPITRE 4: 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU 
DIAGNOSTIC 
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1.1.  
 4.1. Synthèse du DIC  
Tableau 2 : Synthèse du DIC  

DÉSIGNATION FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITÉS OBSTACLES 
GESTION DES 
RESSOURCE
S HUMAINES 

Exécutif 
communal 

Dialogue permanent 
entre les membres de 
l’exécutif 

- Forte concentration des pouvoirs par le maire ; 
- Non résidence du Maire dans la Commune 

Plan social : 
Disponibilité des 
autres acteurs du 
développement local 
(sectoriels, 
Associations, ONG, 
populations locales, 
etc) 
 
Plan économique 
Disponibilité de la 
téléphonie mobile de 
CAMTEL ; 

 

Plan social : 
- insuffisance des ressources financières 

de la Commune, 
- Faible niveau d’instruction du personnel ; 
- Absence d’indemnités pour le personnel 

(heures supplémentaires) ; 
- Difficulté pour le personnel d’accéder au 

crédit communal ; 
- Inertie des jeunes gens dans la ville et 

les villages environnant 
- Absence d’un plan d’urbanisation dans la 

commune. 
- Absence des sollicitations formelles des 

services techniques par la commune. 
 
Plan économique 
- Absence d’activités génératrices de 

revenus propres à la commune ; 
- Insuffisance du matériel de travail au 

niveau des services de la Mairie 
(Ordinateurs, matériel de bureau, etc.) ; 

- Très faible patrimoine communal ; 
- Faible développement des biens 

marchands ; 
- Gestion opaque des ressources de la 

commune ; 
 
Plan politique 
- Grande main mise de la tutelle sur la 

gestion de la commune. 
- Rivalités politiques entre les grands 

groupes perturbent le développement de 
la commune après les élections 

Conflit ouvert avec les autorités 
communales de Messamena 

Conseil 
municipal Il est représentatif sur 

l’aspect genre 

- N’a pas encore bénéficié des formations spécifiques 
dans la gestion communale, 

- Faible implication des conseillers dans la gestion des 
relations entre la Commune et les populations 

Gestion 
Administrative 
 
Gestion du 
personnel 

La bonne tenue d’un état 
du personnel 
Dynamisme du 
Secrétaire Général 
 

- Manque d’organisation des séminaires et ateliers de 
formation et de recyclage du personnel 

- Qualité et quantité insuffisante du personnel 
- Mise en œuvre non effective de l’organigramme formel 
- Absence de motivation  
- Inexistence d’un profil de carrière et absence d’un 

canevas de suivi du personnel 
- Inexistence d’un cahier de charge et d’un règlement 

intérieur 
- Irrégularité des réunions du personnel 
- Inexistence du suivi du personnel à la CNPS 

GESTION DES 
RESSOURCE
S 
FINANCIÈRES 

 

Bonne tenue des 
documents financiers 

 

- Non disponibilité des comptes administratifs 
2008,2009, 2010 et 2011 et budgets 2007, 2008, 2009, 
2010 et 2011 

- Faible contribution des recettes fiscales dans le 
financement du budget, 

- Faible taux de recouvrement des taxes 
- Absence d’un fichier de contribuables 
- Non sécurisation des avoirs financiers de la Commune 
- Inexistence des AGR 
- Sensibilisation des populations sur l’importance de 

l’impôt libératoire 
- Absence de nouvelles ressources financières 

GESTION DU 
PATRIMOINE 

 Disponibilité d’un 
personnel chargé de la 
gestion du patrimoine 

- Pas de comptabilité matière appropriée.  
- Insuffisance du patrimoine roulant 
- Patrimoine communal très faible, 

GESTION DES 
RELATIONS 

 Bonnes relations avec 
les acteurs externes de 
la commune (tutelle, 
autorités traditionnelles). 
Forte implication dans les 
relations avec les 
partenaires de 

- Faible implication de l’élite dans les affaires de la 
commune. 

- Faible implication dans la recherche de partenariat ou 
de jumelage des communes 

- Conflit frontalier avec Messamena, 
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développement (PNDP) 
 

CENTRE D’INTÉRÊT N° 1 : RESSOURCES HUMAINES 
Objectif 
spécifique Actions nécessaires Responsables 

Développement 
durable des 
performances des 
services 

Sur le plan du personnel : 
- Déconcentration de la gestion des ressources communales ; 
- Résidence effectif du Maire dans la commune 
- Formation du Conseil municipal sur la gestion de la Commune 
- Implication des Conseillers  dans la gestion des relations entre la Commun et les populations 
- Renforcement des capacités du personnel communal à travers des stages, recyclages, séminaires, etc. ; 
- Recrutement d’un personnel qualifié en nombre suffisant, 
- Mise en place des mécanismes d’octroi des crédits et des aides au personnel ; 
- Formalisation de l’organigramme et élaboration d’un profil de carrière pour le personnel ; 
- Suivi et redéfinition du contrat de travail de chaque agent, des tâches et des heures supplémentaires  
- Élaboration d’un règlement intérieur et d’un cahier de charges 
- Instauration des réunions mensuelles du personnel et de l’exécutif, avec procès verbal, compte rendu ou rapport  
- Information du personnel sur sa situation à la CNPS (date de mise à la retraite, numéro Matricule, suivi des reversements des 

retenus CNPS du personnel, etc.) 
 

Sur le plan social 
- Amélioration des rapports conseillers-populations en ce qui concerne la communication ; 
- Élaboration d’un plan d’urbanisation par les différentes parties prenantes ; 

 

Au niveau des conseillers municipaux 
- Formation régulière des conseillers sur le fonctionnement d’une commune, sur leur rôle et sur la nouvelle loi sur la 

décentralisation ;  
- Formation des conseillers afin d’améliorer la communication entre ces derniers et la population ; 

-Exécutif 
municipal ; 
-SG ; 

CENTRE D’INTÉRÊT N°2 : RESSOURCES FINANCIÈRES 

Amélioration 
durable de la 
gestion financière 

- Transparence dans la gestion des ressources communale avec tenue des documents comptables à jour et régularisation des 
comptes administratifs 2008, 2009, 2010, 2011 et budgets 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 

- Augmentation des recettes fiscales dans le financement du budget 
- Mise en place d’un service de recouvrement des taxes, (l’impôt libératoire, taxe foncière, etc.) 
- Mise en place d’un sommier de contribuable 
- Développement accentué des activités génératrices de revenus (fermes avicoles, exploitation agricole, jardin des fleurs, etc.) ; 
- Sensibilisation des populations sur l’importance de l’impôt libératoire; 
- Achat d’un coffre fort pour la sécurisation des recettes,  
- Intensification de la recherche des partenaires externes, des bailleurs de fonds et des jumelages ; 

-Exécutif 
municipal, 
-SG, 
-Receveur 
municipal 
-Conseillers 
municipaux 

CENTRE D’INTÉRÊT N° 3 : RESSOURCES PATRIMONIALES 
Amélioration 
durables des 
ressources 
patrimoniales 

- Mise en place d’une comptabilité matière appropriée ; 
- Dotation d’un moyen de locomotion pour les recouvrements des créances 
- Construction de l’hôtel de ville et acquisition du matériel informatique 

Exécutif 
municipal et SG 
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CENTRE D’INTÉRÊT N° 4 : RESSOURCES RELATIONNELLES 
Amélioration 
durable de la 
Gestion des 
relations 

- Sensibilisation de l’élite pour sa forte implication dans les affaires de la commune 
- Plaidoirie auprès de potentiels partenaires pour des éventuels partenariats et jumelages avec d’autres communes 
- Prévision budgétaire pour les dépenses liées  aux demandes de recherche des partenaires et d’assistance des populations 
- Démarches auprès de la hiérarchie pour la résolution du problème frontalier avec la commune de Messamena 

Exécutif 
municipal et SG 

 

 

Photo 4 Bâtiments du Centre médical d’arrondissement. 
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1.2. 4.2. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur  
Tableau 3 : Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur 

Secteur 1 : Élevage, pêche et industrie animale  
PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Difficultés à 
pratiquer les 
activités d’élevage 
et de pêche 

Manque de formation et 
d’information Somalomo 

- Faible revenu 
- Insécurité alimentaire 
- Coût élevé des produits 

d’élevage sur le marché 
- Baisse du cheptel 
- Baisse de la production 

animale 
 

Organisation de campagnes de sensibilisation sur l’importance 
de l’élevage ; 

Encadrement insuffisant 
des éleveurs et 
pisciculteurs  

Tous les villages Formation et encadrement au moins de 20 éleveurs sur les 
nouvelles techniques d’élevage 

Insuffisance de moyens 
financiers Tous les villages Financement du secteur d’élevage. 

Difficultés d’accès aux 
subventions Tous les villages Octroie de subventions et des espèces améliorées aux 

éleveurs 
Inexistence de marché à 
bétail Somalomo Création et construction d’un marché à bestiaux 

Inexistence 
d’infrastructure à bétail Somalomo Construction d’une aire d’abattage ; 

Secteur 2 : Agriculture  

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Faible production 
agricole 

Encadrement insuffisant des 
producteurs Tous les villages 

- Mauvaise conservation des 
produits agricoles 

- Braderie des produits agricoles 
- Baisse de la production 
- Faible revenu 

- Organisation de 05 ateliers de formation sur les techniques et 
façons culturales améliorées à Somalomo; 

- Suivi/encadrement de 200 Producteurs dans diverses filières 
agricoles à Somalomo ;  

- Formation et suivi d’au moins 200 producteurs aux techniques 
de lutte contre les prédateurs à Somalomo.  

- Appuis de 200 Producteurs dans diverses filières en intrants 
agricoles (produits phytosanitaires, semences améliorées : 
maïs, etc.) 

Insuffisance de moyens financiers de 
producteurs Tous les villages  Ignorance de la pratique de 

certaines techniques agricoles 
- Renforcement des capacités organisationnelles et financières 

des producteurs  

Accès difficile aux subventions Tous les villages - Baisse de la production agricole - Octroie de Subvention aux structures organisées (GIC) dans 
diverses filières agricoles ; 

Mauvais état des pistes agricoles 

Somalomo, Ekom, Bodjouo, 
Alouma,, Ngoulminanga, 
Malen, Mbomba, Maka-
Longdjap-Koua 2, Komba-
Kodja Essiengbot 

- Difficulté d’évacuation des 
produits agricoles 

- Réhabilitation de 192 km de pistes de collecte agricole 
(Somalomo-Ekom-Bodjouo 45km, Somalomo-Alouma 24km 

- Alouma-Ngoulminanga 12km, Alouma-Malen Mbomba 
- Maka-Longdjap-Koua 27km, Komba-Kodja 25km 
- Somalomo-Essiengbot 24km) 

Absence d’infrastructures de 
stockage de stockage  

- Faible marketing agricole 
- Braderie des produits agricoles 

- Construction de 08 infrastructures de stockage/conservation 
agricoles (Ekom, Djouo, Malen, Somalomo, Komba 1, 
Alouma, Komba 2, Essiengbot) 
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Secteur 3 : Foret et Faune  
PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Difficultés de 
préservation de la 
forêt et de la 
faune 

 

Absence d’une forêt 
communautaire 

Djolempoum, Malene, Kagnol, Bodjoue, Bitsouman, 
Abouma, Minloh 1, Longdjab 

-Non maitrise des redevances 
forestières 

-Création de 06 forêts communautaire (Djolempoum, Meln, 
Kagnol, Bodjoue, Bitsouman, Abouma, Minloh 1, Longdjab) 

Absence d’une forêt 
communale Somalomo  

-Non maitrise des redevances 
forestières 

-Déforestation 
-Création d’une forêt communale 

Exploitation abusive des 
PFNL 

Tous les villages 

Disparition des espèces -Organisation de 3 campagnes de vulgarisation des techniques 
de régénération forestière  

Exploitation anarchique 
des ressources 
forestières et fauniques 

-Disparition des essences 

-Destruction du massif 
forestier et faunique 

-Organiser des campagnes de reboisement de tous les espaces 
forestiers dégradés de la commune à Somalomo 

Inexistence d’une zone 
communautaire de 
chasse 

Éloignement des zones de 
chasse 

-Équipement de la cellule d’aménagement de la Commune de 
Somalomo ; 

Absence d’un comité de 
vigilance Tous les villages 

-Disparition des essences 

-Destruction du massif 
forestier et faunique 

-Création, opérationnalisation et équipement des comités de 
vigilance dans chaque village riverain de la forêt communale et 
des forêts communautaires ;  

-Manque d’information  

-Exploitation abusive des 
produits forestiers et 
faunique 

Tous les villages 
Exploitation anarchiques des 
ressources 

-Déboisement 

-Sensibilisation des populations sur les textes et lois sur la 
gestion des ressources forestières 
-Sensibilisation des populations sur les méfais des feux de 
brousse ; 
-Création de trois pépinières forestières ; 

Ignorance des procédures Somalomo  Exploitation anarchiques des 
ressources -Exploitation rationnelle de la forêt communale 

Secteur 4 : Environnement, Protection de la Nature et Développement Durable  
PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Difficultés d’accès 
aux techniques de 
protection 
environnementales 

Non prise en compte des 
aspects socio 
environnementaux 

Tous les villages 
-Dégradation de l’écorce 
terrestre 
-Changements climatiques 
-Non maitrise du rythme des 
saisons 
-Baisse de la production 
agricole 
-Pollutions diverses 
-Risques de développement 
des maladies 
-Difficulté d’accès à l’eau 
potable 
-Assèchement des points 
d’eau 
-Faible rentabilité agricole 

Sensibilisation des populations sur la nécessité de protéger 
l’environnement ; 

Absence d’un service 
d’hygiène et salubrité  Somalomo  Création, équipement et opérationnalisation d’un service 

d’hygiène et salubrité au sein de la Commune  
Manque d’information sur 
la protection de 
l’environnement 

Tous les villages Organisation de 09 campagnes d’hygiène et salubrité à 
Somalomo 

Inexistence des latrines 
au centre commercial Somalomo Construction d’un bloc de 6 latrines publique au centre 

commercial de Somalomo 
Manque de formation et 
d’information Tous les villages Formation de 200 ménages aux techniques d’assainissement 

Immobilisme des 
populations Somalomo Aménagement jardins, places publiques et espace vert dans la 

ville de Somalomo 
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Secteur 5 : Commerce  
PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Difficulté à 
exercer les 
activités 
commerciales 

Manque de formation et 
d’information Tous les villages 

-Ignorance des techniques 
commerciales 
-Appauvrissement de la 
population 

Formation et suivi de 100 structures organisées des producteurs 
dans la commercialisation des produits ; 

Inexistence d’un marché 
communal Somalomo Braderie des produits 

commercialisables -Construction d’un marché communal à Somalomo ; 

Manque de sensibilisation, de 
formation et d’information Tous les villages Marchandises vendues à vil 

prix - Organisation de ventes groupées des produits locaux  

Inexistence de marchés 
périodiques Tous les villages 

-Exposition aux intempéries 
- Marchandises vendues à vil 
prix  
-Perte de marchandises 

- Création et aménagement de trois marchés ruraux (Alouma, 
Minloh, Somalomo) 

 
Secteur 6 : Santé publique 

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Accès difficile aux 
soins de santé 

Insuffisance d’infrastructures 
sanitaires 

Somalomo, Dipam, Ekom, 
Malene I, Komba I) 

-Faible suivi sanitaire 
-Mauvais traitement sanitaire 

-Construction de 02 logements d’astreinte pour le Médecin Chef et 
les cadres sanitaires  

-Construction de 01 CSI à Louma et achèvement du CSI de Malene  

Personnel soignants en nombre 
insuffisant 

Somalomo, Dipam, Ekom, 
Malene I, Komba I) 

-Faible suivi sanitaire 
-Utilisation de la médecine 
alternative  

Recrutement/affectation de 20 personnels de santé pour les 
formations sanitaires de Somalomo 
Malene (01 Médecin, 02 Infirmiers, 01 pharmacien, 01 laborantin) 
Somalomo (03 infirmiers,02 aides soignants) 
Komba I (01 médecin, 02 infirmiers, 01 pharmacien) 
Ekom (01 médecin, 01 infirmier, 01 laboratin) 
Dipam (01 Médecin, 01 infirmier, 01 Laborantin) 

Accès difficiles aux médicaments Somalomo, Dipam, Ekom, 
Malene I, Komba I) 

-Taux de Morbidité élevé 
-Augmentation du nombre de 
malades 

Approvisionnement en médicaments en quantités suffisante des 05 
centres de santé : (Somalomo, , Dipam, Ekom, Malene I, Komba I) 

-Accès difficile à l’énergie 
électrique 
-Mauvaise conservation des 
médicaments 

Tous les villages 

-Utilisation des sources alternatives 
-Dépérissement des médicaments 
-Difficulté à conserver les 
échantillons 

Achat des groupes électrogènes ou plaques solaires par formation 
sanitaire et du matériel roulant 

 Somalomo  Non résidence du chef de district à 
Somalomo 

Équipement de 20 lits (CS EKOM (05), CMA SOMALOMO (10), CS 
KOMBA I (05)) 
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Secteur 7 : Éducation de base  

PROBLÈMES CAUSES  VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Accès difficile à 
une éducation de 
qualité 
 
 

Insuffisance de salles 
de classes 

Somalomo, Minloh 1, Minloh 2, Ngola, 
Makak, Essiengbot, Kompla, Dimpam, 
Adjané, Bifolone, Ntsina, Ekom, Maleoleu, 
Malène 1 Schouam, Komba 1, Komba 2, 
Njibot, Alouma, Nkolkoua 

-Jumelage de classe 
-Effectifs pléthorique 
Mauvais suivi et contrôle des 
élèves  

Construction de 12 salles de classes dans les écoles primaires de : 
Somalomo (1), Minloh 1 (1), Minloh 2 (1), Ngola (1), Makak Djeul(1), Ekom 
(1), Maleoleu (1), Malène 1 (1), Komba 1 (1), Komba 2 (1), Njibot (1), 
Alouma (1), Nkolkoua (1)  
Construction d’un bloc maternelles et équipement en table-bancs  à 
Somalomo 
 

Extrême insuffisance 
de matériel 
didactiques 

Somalomo, Minloh 1, Minloh 2, Ngola, 
Makak, Essiengbot, Kompla, Dimpam, 
Adjané, Bifolone, Ntsina, Ekom, Maleoleu, 
Malène 1 Schouam, Komba 1, Komba 2, 
Njibot, Alouma, Nkolkoua 

- Faible acquisition des pré-
requis  
- Démotivation des 
enseignants 

Fournitures du matériel didactique (Somalomo , Minloh 1 , Minloh 2 , 
Ngola , Makak , Ekom , Maleoleu , Malène 1 , Komba 1 , Komba 2 , Njibot 
, Alouma , Nkolkoua)  

Inexistence et 
Insuffisance de 
latrines 

Écoles Maternelles (Somalomo, 
Essiengbot, Dimpam) 
Écoles Primaires (Somalomo, Minloh 1, 
Minloh 2, Ngola, Makak, Essiengbot, 
Kompla, Dimpam, Adjané, Bifolone, Ntsina, 
Ekom, Maleoleu, Malène 1 Schouam, 
Komba 1, Komba 2, Njibot, Alouma, 
Nkolkoua) 

-Prolifération de nombreuses 
maladies (choléra)  

Construction de 23 latrines dans les Écoles Maternelles (Somalomo, 
Essiengbot, Dimpam) 
Écoles Primaires (Somalomo, Minloh 1, Minloh 2, Ngola, Makak, 
Essiengbot, Kompla, Dimpam, Adjané, Bifolone, Ntsina, Ekom, Maleoleu, 
Malène 1 Schouam, Komba 1, Komba 2, Njibot, Alouma, Nkolkoua),  

Insuffisance de table-
bancs 

Somalomo, Minloh 1, Minloh 2, Ngola, 
Makak, Essiengbot, Kompla, Dimpam, 
Adjané, Bifolone, Ntsina, Ekom, Maleoleu, 
Malène 1 Schouam, Komba 1, Komba 2, 
Njibot, Alouma, Nkolkoua 

-Insécurité des enfants  
-Pénibilités pour les enfants à 
prendre des notes 
-Effectif pléthorique par table 
bancs 

Acquisition de 300 table-bancs à l’École Maternelle de Somalomo (10) , 
Essiengbot (20), Dipam (20) 
Écoles primaires de Somalomo (20), Minloh 1 (15), Minloh 2 (15), Ngola 
(15), Makak (15), Essiengbot(10), Kompla (10), Dimpam (10), Adjané (10), 
Bifolone (10), Ntsina (10), Ekom (15), Maleoleu (15), Malène 1 (15) 
Schouam (10), Komba 1 (15), Komba 2 (15), Njibot (15), Alouma (15), 
Nkolkoua (15) 

Difficulté d’accès à 
l’eau potable 

Toutes les écoles primaires et maternelles 
publiques 

-Consommation d’eau 
souillée 
-Prolifération des maladies 
hydriques 

Construction des points d’eau potable dans toutes les écoles primaires et 
maternelles publiques  

Absence de logement 
pour enseignant 

Somalomo , Minloh 1 , Minloh 2 , Ngola , 
Makak , Ekom , Maleoleu , Malène 1 , 
Komba 1 , Komba 2 , Njibot , Alouma , 
Nkolkoua  

-Irrégularités des 
enseignant(e)s 
-Non résidence des 
enseignements 

Construction d’un logement pour enseignants (Somalomo , Minloh 1 , 
Minloh 2 , Ngola , Makak , Ekom , Maleoleu , Malène 1 , Komba 1 , Komba 
2 , Njibot , Alouma , Nkolkoua ) 

Insuffisance de 
bureaux pour 
enseignants 
 

Écoles Maternelles (Somalomo, 
Essiengbot, Dimpam) 
Écoles Primaires (Somalomo, Minloh 1, 
Minloh 2, Ngola, Makak, Essiengbot, 
Kompla, Dimpam, Adjané, Bifolone, Ntsina, 
Ekom, Maleoleu, Malène 1 Schouam, 
Komba 1, Komba 2, Njibot, Alouma, 
Nkolkoua) 

Démotivation des 
enseignants 

Acquisition de 23 bureaux des maîtres dans toutes les écoles primaires et 
maternelles 

Insuffisance des 
enseignants  

 -Sous scolarisation 
-Faible suivi et contrôle des Recrutement de 20 Enseignants qualifiés ; 
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 élèves 
-Délinquance juvénile 

Manque de 
sensibilisation des 
parents d’élève 

Somalomo, Minloh 1, Minloh 2, Ngola, 
Makak, Essiengbot, Kompla, Dimpam, 
Adjané, Bifolone, Ntsina, Ekom, Maleoleu, 
Malène 1 Schouam, Komba 1, Komba 2, 
Njibot, Alouma, Nkolkoua 

-Mauvais orientation des 
élèves 
-Vision limitée du bien fait de 
l’école 

Organisation de 10 campagnes de sensibilisation des parents et des 
enfants sur les biens faits de l’école 

Inexistence d’une 
pharmacie scolaire 

Somalomo , Minloh 1 , Minloh 2 , Ngola , 
Makak , Ekom , Maleoleu , Malène 1 , 
Komba 1 , Komba 2 , Njibot , Alouma , 
Nkolkoua 

-Évolution rapides de la fièvre Création d’une pharmacie scolaire 
 

 
Secteur 8: Enseignements Secondaires  

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Accès difficile à 
une éducation 
de qualité  
 

Insuffisance de salles de classe Somalomo 
-Mauvais suivi et contrôle des 
élèves  
-Effectifs pléthorique 

Construction et équipement de 06 salles de classe au CES de 
Somalomo 

Faible accès au matériel didactique Somalomo -Faible couverture des 
programmes Affectation de 10 Enseignants qualifiés au CES de Somalomo 

Manque de formation et de 
sensibilisation des parents d’élèves Somalomo -Vision limitée du bien fait de 

l’école 
Organisation de 05 campagnes annuelles de sensibilisation des 
parents et des enfants sur les biens faits de l’école 

Difficulté d’accès à l’eau potable Somalomo 
-Consommation d’eau 
souillée 
-Prolifération des maladies 
hydriques 

Construction de 01 point d’eau potable  au CES de Somalomo 

Accès difficiles aux logements des 
enseignants Somalomo 

-Coupures intempestives 
-Baisse de tension 
-Utilisation des sources 
alternatives 

Construction de 06 logements pour Enseignants  au CES de 
Somalomo 

Mauvais états des latrines  Somalomo -Proliférations des maladies 
-Risque de contamination Construction de 02 blocs latrines au CES de Somalomo  

Délabrement des salles de classe Somalomo 

-Parcours de très longues 
distances 
-Dépense élevée de revenu 
-Baise de revenu 
-Pauvreté  

Achèvement des salles de classe au CES de Somalomo 

  



PCD COMMUNE DE SOMALOMO 2012 

35 
 

Secteur 9 : Enseignement Supérieur  
PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Faible accès aux 
études 
supérieures 

Éloignement des institutions 
académiques  

Tous les villages 

-Accès limité à l’enseignement 
supérieur 
-Sous développement de la population 
-Réorientation dans le secteur agricole 

Création d’un Fonds d’appui aux étudiants originaires de 
Somalomo 

Insuffisance de moyens financiers 

Octroie de 20 bourses scolaires d’enseignement supérieur aux 20 
premiers bachelier de l’arrondissement 

Construction d’une mini-cité communale à Yaoundé 

 

Secteur 10 : Emploi et Formation Professionnelle  

P PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Difficulté d’accès aux 
emplois décents et à 
la formation 
professionnelle 

Inexistence d’une SAR/SM Somalomo 
-Exode scolaire 
-Dépense élevée des revenus 
-Baisse des revenus 

Création et construction d’une SAR/SM à 
Somalomo 

Mauvais état des latrines Somalomo 
-Proliférations des maladies 
-Risque de contamination 
-Insécurité des enfants  

Construction d’un bloc latrines à la SAR/SM à 
Somalomo 

Accès difficile à l’eau potable Somalomo 
Pénibilité de collecte d’eau 
Consommation d’eau souillée 
Maladies hydriques 

Construction d’un point d’eau potable à la SAR/SM 
à Somalomo 

Faible potentiel de débouchés Somalomo Prolifération des activités économiques 
illégales et /ou informelles 

Appui à l’insertion professionnelle de 30 jeunes en fin 
de formation 

Inexistence d’ateliers de 
formations Somalomo Mauvais suivi des cours Équipements des ateliers SAR/SM de Somalomo 

 

Secteur 11 : Jeunesse et éducation civique 

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Difficultés 
d’encadrement 
des Jeunes 

Manque d’appui à la jeunesse Tous les villages Oisiveté  Renforcement de capacités de 10 Associations de Jeunes ; 

Insuffisance de matériel Somalomo 
-Découragement du 
personnel 
-Démotivation  

Équipement du Centre Multifonctionnel de Somalomo 

Accès difficile aux moyens de 
locomotion Somalomo -Mauvaise éducation 

-Délinquance juvénile 
Acquisition d’une Motocyclette pour la délégation 
d’arrondissement de la jeunesse de Somalomo ; 

Manque d’appui à la jeunesse Somalomo Ignorance des procédures de 
montage de business plan 

Appui à l’organisation et la promotion des événements de sports et 
de loisirs à l’intention des jeunes 
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Secteur 12 : Travaux publics Principal problème, principaux causes, effets et besoins identifiés 
PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Non fluidité du 
trafic routier 
 

-Mauvais état des routes  
-Incivisme des usagers de 
la route 
-Non respect des 
barrières de pluies 
-Manque d’entretien des 
routes 

Somalomo-Mindourou 
-Difficulté d’écoulement des 
produits 
-Difficulté de mobilité des 
populations 
-Difficulté 
d’approvisionnement en 
intrants agricoles 
-Cherté du transport 

Travaux d’entretien routier communal : Mindourou- Somalomo 56 
km 

Tous les villages 

-Réhabilitation de 192 km de pistes de collecte et de desserte : 
-Réhabilitation de sept (07) ponts (01 DJEUL(à Kagnol), 01 
MIEH( à Malen I), 02 MIEN (après Nkolekoul), 02 FOM (à 
Maléoleu), 01 MIEN (à Ekom) 

Secteur 13 : Affaires sociales  

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Accès des 
personnes 
vulnérables aux 
services sociaux 

Difficulté d’accès à l’assistance sociale 
par les groupes vulnérables Tous les villages 

-Difficulté d’insertion 
socioéconomique 
-Difficulté d’insertion 
socioéconomique 
-Violences au sein des 
familles et des couples 
-Faible cohésion sociale  
-Rejet social des PSV 

-Création construction et équipement d’un centre de formation 
pour handicapés à Somalomo 
-Création, construction et équipement d’un centre de formation 
pour malvoyants et handicapés à Somalomo 
-Construction et équipement d’un centre d'accueil pour 
personnes défavorisées à Somalomo 

Manque d’appui matériel et financier Tous les villages 
Appui matériel et financier et (Chaise roulantes, Béquilles, 
cannettes, etc.) pour 150 handicapés moteurs et 100 
malvoyants (paires de lunettes, etc) ; 

Inexistence d’un fichier des personnes 
vulnérables  Tous les villages Inventaire et encadrement de 1500 indigents (tous les villages) 

Secteur 14 : Affaires sociales  
Sous-secteur : Plan de Développement des Peuples Pygmées (PDPP) 

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Accès des 
personnes 
vulnérables aux 
services sociaux 

Inexistence d’un fichier des personnes 
vulnérables Tous les villages 

-Difficulté d’insertion 
socioéconomique 
-Difficulté d’insertion 
socioéconomique 
-Violences au sein des 
familles et des couples 
-Faible cohésion sociale  
-Rejet social des PSV 

Recensement des Baka 

Manque de moyens pour établissement 
des pièces administratives Tous les villages Établir 467 cartes nationales d’identités et 985actes de 

naissances  

Manque de formation des personnes Baka Tous les villages 

Renforcement des capacités des centres d’État civils 
-Formation de 80 Baka en techniques de construction  
-Formation d’au moins 80% des pygmées aux techniques 
de production agricoles ; 

Manque d’appui sur  les méthodes de 
construction moderne Tous les villages 

-Appui des Baka en matériaux modernes de construction 
(tôles et ciments 
-Appui des Pygmées (au moins à 75%) en petit matériel 
agricole  

Manque d’organisation Tous les villages Organisation de 10 travaux groupés par village pygmées  
Faible assistance scolaire et sanitaire des 
Baka Tous les villages -Octroie des moustiquaires à au moins 90% des pygmées 

-Octroie des bourses scolaires à 100 élèves pygmées 
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Secteur 15 : Tourisme et Loisirs  

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Faible 
développement 
des activités 
touristiques 

-Insuffisance d’infrastructure de 
tourisme  
-Faible promotion du tourisme 

Tous les villages 

-Faible attraction des 
touristes 

-Faible activités économiques 

-Ignorance des portées 
économiques du tourisme 

- Construction et équipement d’un complexe touristique municipal  
- Construction et équipement d’un restaurant municipal à 
Somalomo  
-Construction d’une Auberge Municipale à Somalomo ; 

-Accès difficile aux sites touristiques 
-Absence de valorisation des différents 
sites touristiques 
-Faible promotion du système 
informationnel du tourisme 

Aménagement et sécurisation des sites à fort potentiel de 
développement Aménagement de 02 sites touristiques 

Mise sur pied d’un système informationnel de promotion su 
tourisme et de loisirs (création d’un site web, d’une carte 
touristique) 

Secteur 16 : Habitat et Développement Urbain   

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Faible 
urbanisation et 
mauvais état de 
l’habitat 

Insuffisance de moyens 
financiers pour 
l’établissement d’un plan 
d’urbanisation 

Somalomo 
-Développement progressif 
des taudis 
-Exhumation récurrente 
-Insalubrité généralisée et 
pollution de l’environnement 
-Prolifération des déchets  
-Logements difficile 
-Dépense des revenus 
-Ignorance des procédures 

Élaboration du plan d’urbanisation de la ville de SOMALOMO   

Faible aménagement de 
la voirie urbaine Somalomo  Aménagement et entretien courant de la voirie urbaine de 

Somalomo  
Inexistence d’un service 
de gestion des ordures Somalomo  Organisation de la collecte et du traitement des ordures 

ménagères de la ville de Somalomo.  

Difficulté d’accès aux 
logements décents Somalomo  

-Construction des structures des services publics et d’astreintes 
-Construction d’un hôtel de ville 
-Construction d’un cercle Municipal 
-Construction d’une Cité municipale pour fonctionnaire 

Manque de campagne de 
sensibilisation Tous les villages Appui divers aux populations pour l’amélioration de l’habitat ; 

Secteur 17 : Eau et énergie   

PROBLÈMES CAUSES  VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Difficulté d’accès 
à l’eau potable 

EAU 

-Insuffisance de points 
d’eau potable 
-Sources d’eau non 
aménagée 

Adjane, Alouma, Bitsogmam, Bodjouo, Dimpam, 
Djolimpoum, Djouo, Djuebla, Ekom, Elandjo, 
Epalekane, Essiengbot, Etou, Kagnol, Kodja, 
Komba 2, Kombatida, Kompia, Koundgoulou, 
Londjap, Makak Apane, Makak Djeul, Maleoleu, 
Malele Mouba, Malene 1, Malene 2, Malene 3, 
Malene 4, Mang, Massea, Massiel, Mboumo, 
Mboun, Minloh 1, Minloh 2, Mintoum, Mpomdom, 
Ndengue, Nemeyong, Nemeyong Ze, Ngola, 
Ngoulminanga, Nkoe, Nkolkoua, Nkolkoul, 

-Parcours de longue distance 
pour se ravitailler en eau 
-Consommation d’eau de 
qualité douteuse dans les 
villages 

Construire de 50 forages d’eau potable à Adjane, Alouma, 
Bitsogmam, Bodjouo, Dimpam, Djolimpoum, Djouo, Djuebla, 
Ekom, Elandjo, Epalekane, Essiengbot, Etou, Kagnol, Kodja, 
Komba 2, Kombatida, Kompia, Koundgoulou, Londjap, Makak 
Apane, Makak Djeul, Maleoleu, Malele Mouba, Malene 1, 
Malene 2, Malene 3, Malene 4, Mang, Massea, Massiel, 
Mboumo, Mboun, Minloh 1, Minloh 2, Mintoum, Mpomdom, 
Ndengue, Nemeyong, Nemeyong Ze, Ngola, Ngoulminanga, 
Nkoe, Nkolkoua, Nkolkoul, Nkonyiengue, Ntina, Schouam, 
Tonga, Zemele 
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Nkonyiengue, Ntina, Schouam, Tonga, Zemele 

Ekom, Somalomo Réhabilitation de 02 Puits à Somalomo et Ekom 

Somalomo Construction d’une Adduction d’eau potable dans la ville de 
Somalomo ; 

 Tous les villages Aménagement de 46 sources d’eau (SOMALOMO (04 points 
d’eau, et les reste des villages) 

 Somalomo Construction de 01 puits d’eau au CMA de Somalomo 

Difficulté d’accès 
à l’énergie 
électrique 

 

ÉNERGIE 

Réseau électrique en 
mauvais état 
Absence du réseau de 
branchement électrique 

Somalomo 

-Utilisation des sources 
alternatives 
-Maladies ophtalmiques 
-Risque d’incendie 
-Ralentissement des activités 
économiques 

Éclairage publique de la ville de Somalomo  
Somalomo (IAES, CES, SOMALOMO, Ekom, CSI 
Komba) 

Installation d’énergie solaire (SOMALOMO (IAES, CES, CMA 
SOMALOMO, CSI EKOM, CSI KOMBA) 

Adjane, Alouma, Bifilone, Bitsogmam, Bodjouo, 
Dimpam, Djolimpoum, Djouo, Djuebla, Ekom, 
Ekomo, Elandjo, Epalekane, Essiengbot, Etou, 
Kagnol, Kodja, Komba 1,Komba 2, Kombatida, 
Kompia, Koundgoulou, Londjap, Makak Apane, 
Makak Djeul, Maleoleu, Malele Mouba, Malene 1, 
Malene 2, Malene 3, Malene 4, Mang, Massea, 
Massiel, Mboumo, Mboun, Minloh 1, Minloh 2, 
Mintoum, Mpomdom, Ndengue, Ndjibot, 
Nemeyong, Nemeyong Ze, Ngola, Ngoulminanga, 
Nkoe, Nkolkoua, Nkolkoul, Nkonyiengue, Ntina, 
Schouam, Somalomo,Tonga, Zemele 

Électrification de 55 Villages (Adjane, Alouma, Bifilone, 
Bitsogmam, Bodjouo, Dimpam, Djolimpoum, Djouo, Djuebla, 
Ekom, Ekomo, Elandjo, Epalekane, Essiengbot, Etou, Kagnol, 
Kodja, Komba 1,Komba 2, Kombatida, Kompia, Koundgoulou, 
Londjap, Makak Apane, Makak Djeul, Maleoleu, Malele Mouba, 
Malene 1, Malene 2, Malene 3, Malene 4, Mang, Massea, 
Massiel, Mboumo, Mboun, Minloh 1, Minloh 2, Mintoum, 
Mpomdom, Ndengue, Ndjibot, Nemeyong, Nemeyong Ze, Ngola, 
Ngoulminanga, Nkoe, Nkolkoua, Nkolkoul, Nkonyiengue, Ntina, 
Schouam, Somalomo,Tonga, Zemele 

Accès difficile aux 
produits pétroliers Somalomo 

Construction d’un réseau électrique dans le centre ville de 
Somalomo; 
Achat d’un groupe électrogène 250 KVA à Somalomo 
Construction, équipement et gestion d’un dépôt pétrolier 
communal à Somalomo 

Secteur 18 : Mines, Industrie Développement Technologique   

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Difficulté de 
développement du 
secteur minier 

Accès difficile aux produits de 
carrière 

Tous les villages 

Faible pouvoir économique 
de la commune Exploitation des produits de carrière et autres minerais  

Faible organisation et 
structuration des acteurs  

Sous valorisation des produits 
miniers et de carrières Organisation et structuration des acteurs du secteur minier 

Faible valorisation des minerais -Inexploitation des minerais 
-Faible développement minier Promotion de la recherche des minerais 
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Secteur 19 : Domaines du Cadastre et des Affaires Foncières   

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Difficulté d’accès 
aux titres fonciers 
et au droit à la 
propriété 

Faible niveau de 
sensibilisation des 
populations sur la sécurité 
foncière et les procédures 
y relatives 

Tous les villages Risque de déguerpissement 
sans dédommagement 
Litiges fonciers 

Organisation de 05 ateliers de sensibilisation, d’information et 
de facilitation sur les procédures d’obtention des titres fonciers 
à Somalomo 

Difficulté à borner les 
terrains Création d’un lotissement communal 
Faible maitrise des limites 
territoriales Somalomo Nord Délimitation définitive de l’arrondissement de Somalomo  

 

Secteur 20 : Culture   
PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Difficultés liées à 
la promotion de la 
culture 

Manque de structures de 
promotion culturelle 

Tous les villages 

-Acculturation 
-Mauvaise promotion de 
la culture 
-Non contribution de la 
culture à l’économie des 
familles et de la commune 
-Aliénation culturelle 
-Disparition des coutumes 
-Dépravation des mœurs 
-Risque de perte de 
l’identité culturelle 
-Édulcoration progressive 
de la langue 

- Construction de 10 Foyers culturels et d’un Centre culturel à 
Somalomo ; 
- Construire 01 bibliothèque à Somalomo 

Manque d’instrument de musique  
-Acquisition d’instruments de musique et sonorisation 
traditionnelle et moderne 
-Acquisition de  01 vidéo projecteur 

Non transfert du patrimoine 
culturel à la jeunesse Organisation d’un festival culturel annuel à Somalomo 

Manque d’appui des services 
déconcentrés de l’état Appui de 10 groupes culturels à Somalomo 

Secteur 21 : Petites et Moyennes Entreprises, Économie Sociale et Artisanat   

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Faible 
développement de 
l’artisanat et des 
activités 
génératrices de 
revenus 
 

ARTISANAT 
Inexistence des services 
artisanaux Somalomo  L’esprit d’entreprise non suscité  Création d’un village artisanal à Somalomo 

ÉCONOMIE SOCIALE 
Manque d’infrastructures 
artisanales et d’économie sociale Somalomo -Faible pouvoir économique des populations 

-Ralentissement des activités économiques 
Création des centres de formation d’artisanat et d’économie 
sociale  

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
Faible pratique de fédération des 
gic en coopératives 
Manque de formation et 
d’information 

Tous les villages -Augmentation du taux de désœuvrement 
-Ralentissement de la croissance économique Appui à la création de 100 PME locales ; 
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Secteur 22 : Promotion de la femme et de la famille   

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Difficulté 
organisationnelle 
des femmes 

Absence d’un centre de 
promotion de la femme Somalomo  -Fragilisation de la famille et de la 

société 
-Dépravation des mœurs  
-Accentuation de la dépendance de la 
femme vis-à-vis des hommes 
-Relâchement de l’encadrement de la 
famille  
-Prolifération du phénomène des filles-
mères et enfants abandonnées 
-Absence d’autonomie 

Construction et équipement du Centre de promotion de la 
Femme de Somalomo  

Manque d’appui 
technique et financier Tous les villages 

Appui aux organisations féminines (réseau, association et 
GICs)  
Appui en capital 20 à 30 Associations Féminines 

Faible pratique des AGR Tous les villages Encadrement permanent de la femme et de la jeune fille 
Encadrement de 30 30 Associations Féminines  

Manque d’initiative 
commune Somalomo Organisation de 05 campagnes de sensibilisation de toutes les 

populations sur les droits de la Femme et de la famille. 

 
Secteur 23 : Travail et Sécurité Sociale   

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Faible promotion 
de la sécurité 
sociale 

Inexistence d’une 
mutuelle d’assurance Somalomo  Absence de sécurité sociale Affiliation de tous les travailleurs des entreprises communales à 

la CNPS ; 
Faible organisation et 
structuration de l’auto 
emploi 

Tous les villages Faible participation aux 
actions de développement 

Organisation de 06 séminaires de sensibilisation et de formation 
des partenaires sociaux de la commune de Somalomo en matière 
de lois et règlements sociaux par la DDTSS/SM 

Secteur 24 : Sport et Éducation Physique   
PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Difficulté de 
pratique des 
activités sportives  

Déficit d’infrastructures sportives 

Tous les villages 

Faible épanouissement 
physique et sportif Construction d’un centre multi sport à Somalomo 

Insuffisances du matériel sportif 
Risque de développement 
des maladies cardio-
vasculaires 

Acquisition des Équipements sportifs à Somalomo 

Appui insuffisant à l’organisation 
des championnats de vacance Oisiveté des populations Appui à l’organisation des championnats annuels de vacance. 

Manque d’encadrement 
technique 

Manque de  sportifs 
talentueux 

-Recrutement des encadreurs techniques  
Inscription de 02 ou 03 meilleurs joueurs dans les écoles de 
formation 
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Secteur 25 : Recherche Scientifique et Innovations   
PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Difficultés d’accès 
aux innovations 
scientifiques 

Inexistence des structures et 
activités des recherches Tous les villages Indisponibilité des nouvelles 

technologies agricoles 
Mise en place dans la commune d’une plate-forme permettant 
d’accéder à l’information sur les innovations scientifiques  

Manque d’information sur la 
recherche scientifique Tous les villages Ignorance du bien fondé de la 

recherche scientifique 
Sensibilisation des populations de la commune sur l’existence 
des structures de recherches 

Secteur 26 : Transport   

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Précarité des 
conditions de 
transport 

-Non aménagement de la gare 
routière 
-Nombre insuffisant de véhicule 
de transport 
-Automobilistes-moto taxi sans 
permis de conduire et autres 
documents exigibles 
-Mauvais état des routes 

Tous les villages 

Accidents de circulation 
-Coût élevé du transport 
-Usagers exposés aux 
intempéries au lieu d’attentes 
des véhicules 
-Forte spéculation sur les prix 
de transport 

Aménagement d’une gare routière et un Parking pour gros porteurs  

Formation d’au moins 20 moto-taximen à la conduite et 
facilitation à l’obtention du Permis de conduire A ; 

Construction et réhabilitation de 100 km de route 

Secteur 27 : Postes et télécommunication   
PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Difficulté d’accès 
à l’information et 
aux services 
postaux 

-Absence de centres 
communautaires 
-Faible couverture du réseau 
téléphonique 
-Absence de radio 
communautaire 
-Absence des antennes de relais 
à proximité 
-Instabilité du réseau 
téléphonique 

Somalomo 

-Non maitrise des TIC 
-Sous information des 
populations 
-Faible ouverture au monde 
extérieur 
-Difficulté d’accès au réseau 
international (Internet) 
-Déformation de l’information 

Construction des télécentres communautaires à Somalomo 
Implantation des antennes de relais à Somalomo 

Secteur 28 : Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre   
PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Faible qualité des 
services rendus 
par la Commune 

- Insuffisance de formation sur le 
renforcement des capacités 

- Non-respect de la hiérarchie par 
les populations  

- Dégradation des locaux abritant 
les services administratifs 

- Absence d’un fichier fiable de 
contribuables 

Somalomo  

- Société encéphale 
- Dépravation des mœurs 
- Perte de la culture 
- Conflits entre les 

populations 
- Anarchie  
- Fragilité des autorités 
- Absence de la cohésion 

Acquisition des fournitures et équipement des services 
communaux ; 
-Renforcement de la collaboration entre les partenaires au 
développement et l’institution communale. 
-Renforcement des capacités du personnel communal 
Mise en place d’un service d’entretien du patrimoine communal ; 
Mise en place d’un mécanisme de contrôle citoyen de la gestion 
communale  
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PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 
- Non-respect de l’autorité  
-  

sociale ; 
- Fragilisation du collège des 

notables ; 
- Incivisme fiscale 

Actualisation du fichier des contribuables de la commune ; 
Élargissement de l’assiette fiscale de la commune 

Informatisation de la gestion financière communale ; 

Formation/recyclage du personnel de la recette municipale. 

Inventaire du patrimoine communal ; 
Élaboration et mise en œuvre d’un système de mobilisation et de 
sécurisation des recettes communales ; 
Recrutement de 04 Agents Communaux (technique et financier) ; 

Secteur 29 : Communication   
PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS 

Faible accès à 
l’information 

Manque d’une radio 
communautaire Somalomo Sous information Création, construction et équipement d’une radio rurale à 

Somalomo 
 

1.3. Besoins identifiés par secteur 
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PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE 
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5.1. VISION ET OBJECTIFS DU PCD 

Vision du PCD 
Dans le cadre la lutte contre la pauvreté au sein de leurs communautés, les populations de 
SOMALOMO au travers de l’exécutif communal ont tablé sur leur vision : « de faciliter 
l’accès aux services sociaux et au développement afin d’améliorer leur conditions de 
vie » 
 
Objectifs du PCD 

Le PCD a pour objectifs : 
• Identifier les principaux besoins prioritaires de la Commune (village par village). 
• Analyser les problèmes identifiés en y apportant des éléments de solution, 
• Élaborer le cadre logique de Développement de la commune, 
• Définir une programmation quinquennale des activités et des actions non entreprises ou à 

entreprendre 
• Orienter la politique de développement de la commune ; 

 

 

Photo 5: Sous préfecture et hagard du marché de Somalomo 

 



PCD COMMUNE DE SOMALOMO 2012 

45 
 

5.2. Cadre logique par secteur  
Tableau 4 Cadre logique par secteur 

SECTEUR : ÉLEVAGE, PÊCHE ET INDUSTRIE ANIMALE 
 
Problème du secteur : Difficultés à pratiquer les activités d’élevage et de pêche 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Assurer une production qualitative et quantitative durable en dans le 
secteur animal et halieutique 

Part de la production animale et halieutique 
dans le PIB 

 
Enquête INS,  

Les appuis des 
partenaires pour 
soutenir la production 
dans les filières animale 
et halieutique 

Nombre d’appui 
déployés  

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter la pratique moderne de l’élevage et de la pêche 

Production annuelle dans les secteurs 
animal et halieutique 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectorielles 

Les appuis des 
partenaires pour 
soutenir la production 
dans les filières animale 
et halieutique 

Nombre d’appui 
déployés  

Objectifs spécifiques :  
1. Favoriser les formations et encadrements de 20 GIC d’éleveurs et 

pêcheurs 
2. Apporter des appuis en capitaux à 20 GIC d’éleveurs 
3. Faciliter l’accès aux races améliorées à 20 GIC d’éleveurs 
4. Construire un marché à bestiaux et des aires d’abattage  

- Nombre de GIC d’éleveurs encadrés  
- Nombre de GIC ayant reçu des appuis en 

capitaux 
- Nombre de GIC d’éleveur ayant un accès 

facile aux races améliorées 
- Nombre de marché à bestiaux et d’aires 

d’abattage construits 

Enquête de ménages 

Les appuis divers sont 
déployés pour soutenir 
la production dans les 
secteurs animal et 
halieutique 

Nombre d’appui 
déployés  

Résultats attendus : 
1. Au moins 20 GIC d’éleveurs et pêcheurs formés 
2. Les financements sont accordés à 20 GIC d’éleveurs, 
3. Au moins 20 éleveurs ont accès aux espèces améliorées 
4. Un marché de bétail et deux aires d’abattage sont construits ; 

- Éleveurs formés et encadrés 
- Le développement de l’activité 
- Au moins 01 marché à bestiaux crée et 

construit dans la commune de Somalomo 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Les appuis divers sont 
déployés pour soutenir 
la production animale et 
halieutique 

Nombre d’appui 
déployés  

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
 
1.1. Organisation de 3 campagnes de sensibilisation sur 
l’importance de l’élevage ; 
2.1. Formation et encadrement au moins de 20 GIC 
d’éleveurs sur les nouvelles techniques d’élevage 
3 1 Appui en capitaux à 20 GIC d’éleveurs 

3 2. Octroie de subventions et des espèces améliorées à 20 GIC d’éleveurs 
4.1. Création et construction d’un marché à bestiaux à Somalomo 
4 2. Construction d’une aire d’abattage à Somalomo ; 
 

Libellés  Montants 
Total investissement  60.000 000 
Total Fonctionnement  10 000 000 

Total estimatif 70 000 000 
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SECTEUR : AGRICULTURE 
 

Problème du secteur : Faible production agricole 
Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Assurer une production qualitative et quantitative durable en dans 
le secteur agricole 

Part de la production agricole dans le PIB Enquête INS 
Les appuis de divers partenaires 
sont déployés pour soutenir la 
production agricole 

Nombre d’appui 
déployés  

Objectif sectoriel stratégique 
Augmenter la production agricole dans la Commune  

Production annuelle à l’hectare dans les 
différentes filières Enquête ménages 

Les appuis de divers partenaires 
sont déployés pour soutenir la 
production agricole 

Nombre d’appui 
déployés  

Objectifs spécifiques :  
1. Fournir un encadrement suivi à au moins 200 Producteurs dans 

diverses filières agricole ; 
2. Renforcer les capacités organisationnelles et financière 200 

producteurs dans diverses filières agricole ; 
3. Faciliter l’accès aux équipements agricoles à 200 Producteurs 

dans diverses filières agricole 
4. Faciliter l’accès aux intrants agricoles  
5. Construire 08 infrastructures de stockage et de conservation 

des produits agricoles ; 

- Nombre de producteurs encadrés ; 
- Nombre de producteurs renforcés sur les 

plans organisationnel et financier 
- Nombre de producteur ayant un accès 

facile aux équipements agricoles ; 
- Nombre de producteur ayant un accès 

facile aux intrants agricoles ; 
- Nombre d’infrastructures de stockage et 

de conservation et d’encadrement agricole 
construites, 

Enquête ménages, rapport 
d’activités sectoriels 

Les appuis divers sont déployés 
pour soutenir la production dans 
les filières agricole 

Nombre d’appui 
déployés  

Résultats attendus : 
1. Au moins 200 Producteurs ont bénéficié d’un encadrement suivi 

dans diverses filières agricole ; 
2. Au moins 200 Producteurs ont bénéficié d’un renforcement des 

capacités sur les plans organisationnels et financiers dans 
diverses filières agricole ; 

3. Au moins 200 Producteurs dans diverses filières agricoles ont 
eu accès aux équipements agricoles ; 

4. Au moins 200 Producteurs ont un accès facile aux intrants 
agricoles ; 

5. Au moins 08 infrastructures de stockage/conservation et 
d’encadrement agricole sont construites ; 

- Nombre de producteurs encadrés ; 
- Nombre de producteurs renforcés sur les 

plans organisationnel et financier 
- Nombre de producteur ayant un accès 

facile aux équipements agricoles ; 
- Nombre de producteur ayant un accès 

facile aux intrants agricoles ; 
- Nombre infrastructures de 

stockage/conservation et d’encadrement 
agricole construites, 

. 

Enquête ménages, rapport 
d’activités sectoriels 

Les appuis divers sont déployés 
pour soutenir la production dans 
les filières agricole 

Nombre d’appui 
déployés  

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Organisation de 05 ateliers de formation sur les techniques et 
façons culturales améliorées ; 
1.2. Suivi/encadrement de 200 Producteurs dans diverses filières 
agricoles ; 
2.1. Renforcement des capacités organisationnelles et financières des 
producteurs  
2.2. Octroie de Subvention à 20 GIC dans diverses filières agricoles ; 

3.1.;Au moins 200 producteurs ont eu accès aux équipements agricoles 
4.1. Appuis de 200 Producteurs dans diverses filières en intrants 
agricoles (produits phytosanitaires, semences améliorées : maïs, etc.)  
5.1 Construction de 08 infrastructures de stockage/conservation 
agricoles à Ekom, Djouo, Malen, Somalomo, Komba 1, Alouma, Komba 
2, Essiengbot 

Libellés  Montants 
Total investissement  600 000 000 

Total Fonctionnement   
233 000 000 

Total estimatif 102 000 000 
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SECTEUR : FORET ET FAUNE 
 

Problème du secteur : Faibles capacités locales de contrôle des activités illicites en milieux forestier 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Assurer une gestion durable des ressources naturelles 

Part de la production forestière dans le PIB 
Proportion d’écosystèmes réhabilités  
Niveau d’augmentation des surfaces reboisées 

Enquête INS,  

Les appuis de divers 
partenaires pour soutenir la 
gestion durable des 
ressources forestières 

Nombre d’appui 
déployés  

Objectif sectoriel stratégique 
Améliorer la préservation de la forêt et de la faune  

Taux de déforestation dans la Commune de 
Somalomo Enquête ménages,  

Les appuis de divers 
partenaires pour soutenir la 
gestion durable des 
ressources forestières 

Nombre d’appui 
déployés  

Objectifs spécifiques :  
1. Lutter contre l’exploitation illégale et illicite des ressources 

forestières  
2. Vulgariser les techniques de régénération forestière ; 
3. Améliorer la gestion des ressources forestières et fauniques de la 

Commune ; 
4. Sensibiliser la totalité des populations sur les textes et lois sur la 

conservation de la réserve du Dja 
5. Reboiser les espaces dégradés. 

- Nombre et types d’actions menées contre 
l’exploitation illégale et illicite des ressources 
forestières ; 

- Nombre et types de techniques de régénération 
forestière vulgarisés ; 

- Nombre de personnes sensibilisées sur les textes et 
lois sur la conservation des ressources forestières 
et faunique de la réserve du Dja ; 

- Superficie (ha)reboisée annuellement. 

Enquête ménages,  

Les appuis de divers 
partenaires pour soutenir la 
gestion durable des 
ressources forestières 

Nombre d’appui 
déployés  

Résultats attendus : 
1. La Lutte contre l’exploitation illégale et incontrôlée des ressources 

forestières et fauniques est effective ;  
2. les techniques de régénération forestière sont vulgarisées ; 
3. la gestion des ressources forestières de la Commune est améliorée; 
4. la totalité des populations sont sensibilisées sur les textes et lois sur 

la conservation de la réserve du Dja ; 
5. les espaces dégradés sont reboisés. 

- Nombre et types d’actions menées contre 
l’exploitation illégale et incontrôlée des ressources 
forestières ; 

- Nombre et types de techniques de régénération 
forestière vulgarisés ; 

- Nombre de personnes sensibilisées sur les textes et 
lois sur la conservation de la réserve du Dja 

- Superficie (ha) reboisée annuellement. 

Enquête ménages,  

Les appuis de divers 
partenaires pour soutenir la 
gestion durable des 
ressources forestières et la 
conservation de la réserve du 
Dja 

Nombre d’appui 
déployés  

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Création, opérationnalisation et équipement des comités 
de vigilance dans chaque village riverain de la forêt 
communale et des forêts communautaires ;  
2.1. Organisation de 3 campagnes de vulgarisation des 
techniques de régénération forestière  
3.1. Création de 06 forêts communautaire (Djolempoum, 
Meln, Kagnol, Bodjoue, Bitsouman, Abouma, Minloh 1, 
Longdjab) 
3.2. Création d’une forêt communale 

3.3. Exploitation rationnelle de la forêt communale ; 
3.4. Équipement de la cellule d’aménagement de la Commune de Somalomo ;  
4.1. Sensibilisation des populations sur les textes et lois sur la gestion des ressources forestières 
4.2. sensibilisation des populations sur les méfais des feux de brousse ; 
5.1. création de trois (03) pépinières forestières à Somalomo, Ekom, Essiengbot ; 
5.2. Reboisement de tous les espaces forestiers dégradés de la commune 
5.4. Vulgarisation de l’exploitation et de la régénération des  PFNL 

Libellés  Montants 
Total investissement  500 000 000 
Total 
Fonctionnement  34 000 000 

Total estimatif 544 500 000 
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SECTEUR: ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE 
 
Problème du secteur : Difficultés d’accès aux techniques de protection environnementales 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Assurer une gestion durable des ressources naturelles Taux de couverture environnemental  

 
Enquête INS,  
 

Les appuis divers 
sont déployés pour 
soutenir la 
protection 
environnementale 

Nombre 
d’appui 
déployés  

Objectif sectoriel stratégique 
Réduire la dégradation de l’environnement  

Baisse du taux de déforestation dans la Commune de 
Somalomo Enquête ménages,  

Les appuis divers 
sont déployés pour 
soutenir la 
protection 
environnementale 

Nombre 
d’appui 
déployés  

Objectifs spécifiques :  
1. Sensibiliser la totalité de population sur la nécessité de protéger 

l’environnement ; 
2. Améliorer l’hygiène et la salubrité des populations 
3. Aménager les jardins, places publiques et espaces verts 

- Nombre de personnes sensibilisées sur les textes 
et lois sur la gestion des ressources forestières ; 

- Qualité des conditions d’hygiène et salubrité des 
populations ; 

- Présence des jardins et espaces verts dans la ville 

 
Enquête ménages,  

Les appuis divers 
sont déployés pour 
soutenir la 
protection 
environnementale 

Nombre 
d’appui 
déployés  

Résultats attendus : 
1. La totalité des populations est sur la nécessité de protéger 

l’environnement ; 
2. L’hygiène et la salubrité des populations est améliorée;  
3. Les jardins, places publiques et espace vert sont aménagés. 

- Nombre de personnes sensibilisées sur les textes 
et lois sur la gestion des ressources forestières ; 

- Qualité des conditions d’hygiène et salubrité des 
populations ; 

- Présence des jardins et espaces verts dans la ville 

Enquête ménages,  

Les appuis divers 
sont déployés pour 
soutenir la 
protection 
environnementale 

Nombre 
d’appui 
déployés  

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Organisation de campagnes de sensibilisation des 
populations sur la nécessité de protéger l’environnement ; 
2.1. Création, équipement et opérationnalisation d’un 
service d’hygiène et salubrité au sein de la Commune de 
Somalomo ;  
2.2. Organisation de 09 campagnes d’hygiène et salubrité ; 
2.3. Construction d’un bloc de 6 latrines publique au centre 
commercial de Somalomo ; 

2.4. Formation de 200 ménages aux techniques d’assainissement 
3.1. Aménagement jardins, places publiques et espace vert à Somalomo 

Libellés  Montants 
Total investissement  49 000 000 
Total Fonctionnement  10 000 000 

Total estimatif 59 000 000 
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SECTEUR 5: COMMERCE 
 
Problème du secteur : Difficulté d’exercice les activités commerciales 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Assurer de manière durable et compétitive les activités commerciales 

Part des exportations dans le PIB 
 

 
Enquête  

Appuis divers pour 
améliore les activités 
commerciales 

Nombre d’appui 
déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’exercice des activités commerciales dans la Commune de 
Somalomo 

Nombre et types d’activités commerciales viables 
dans la Commune 

Enquête 
ménages,  

Appuis divers pour 
améliore les activités 
commerciales 

Nombre d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques :  
1. Organiser la commercialisation des produits agricoles ; 
2. Construire et Aménager un marché communal. 

- Niveau d’organisation de la commercialisation 
des produits ; 

- Nombre de marchés construits/aménagés. 

Enquête 
ménages,  

Appuis divers pour 
améliore les activités 
commerciales 

Nombre d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
1. la commercialisation des produits agricoles est organisée ; 
2. Au moins un marché est construit et aménagé. 

- Niveau d’organisation de la commercialisation 
des produits ; 

- Nombre de marchés construits/aménagés. 

Enquête 
ménages,  

Appuis divers pour 
améliore les activités 
commerciales 

Nombre d’appui 
déployés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Formation et suivi de 100 structurestructures organisées 
des producteurs dans la commercialisation des produits ; 
1.2. Organisation de ventes groupées des produits locaux ; 
 

2.1. Construction d’un marché communal à Somalomo ; 
2.2. Création et aménagement de trois marchés ruraux  (Alouma, Massiel, Minloh 2) 

Libellés  Montants 
Total investissement  100 000 000 
Total 
Fonctionnement  3 500 000 

Total estimatif 50 000 000 
  

Tableau mis en forme
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SECTEUR 6 : SANTE PUBLIQUE 
 

Problème du secteur : Difficultés d’accès aux soins de santé 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Les populations de toutes les régions du Cameroun jouissent d’une 
bonne santé favorable à leur contribution aux efforts de croissance 

- Baisse du taux de séropositivité VIH/SIDA 
- Ratio sectoriel de santé/population (au moins 1,5 

pour 1000 habitants) ; 
-  Dépense publique de santé par habitant.  

 
Enquête INS  

Appuis de divers 
partenaires pour améliorer 
la couverture sanitaire des 
populations 

Nombre 
d’appui 
déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès des populations aux soins de santé primaire dans la 
Commune de Somalomo 

- Proportion de la population desservie par une 
formation sanitaire fonctionnelle située à une 
heure de marche  

- Dépense publique de santé par habitant. 

Enquête 
ménages, 
rapport 
d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires pour améliorer 
la couverture sanitaire des 
populations 

Nombre 
d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques :  
1. Affecter 25 personnels qualifiés de santé ; 
2. Équiper les 05 formations sanitaires en matériel et médicaments 
3. Construire 02 centres de santé intégrés  
4. Construire des logements d’astreinte 

- Nombre de personnel de santé affecté/recruté ; 
- Nombre de formation sanitaire construites et 

équipés ; 
- Nombre de nouveau Centre de santé construits ; 
- Nombre de CSI crée et construit. 

Enquête 
ménages, 
rapport 
d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires pour améliorer 
la couverture sanitaire des 
populations 

Nombre 
d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
1. Au moins 25 personnels qualifiés de santé sont affectés pour les 

formations sanitaires de Somalomo ; 
2. Au moins 05 formations sanitaires sont équipées en médicaments 
3. Au moins 02 centre de santé intégrés sont construits et équipés 
4. Au moins 02 logements d’astreinte sont construits 

- Nombre de personnel de santé affecté 
- Nombre de formation sanitaire équipés ; 
- Nombre de centres de santé intégrés construits 
- Nombre de logement d’astreinte construits 

Enquête 
ménages, 
rapport 
d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires pour améliorer 
la couverture sanitaire des 
populations 

Nombre 
d’appui 
déployés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Affectation de 25 personnels de santé pour les formations sanitaires 
de Somalomo (Ekom, Komba 1, Somalomo, Essiembot, Malene 1, 
Djuebla) 
2.1. Acquisition médicaments en quantité suffisante (formations 
sanitaires de Ekom, Komba 1, Somalomo, Essiembot, Malene 1, 
Djuebla)) 
3 1. Construction et équipement de 02 CSI à Alouma et Malène1 

3.2 Achat de 05 groupes électrogènes ou plaques solaires par 
formation sanitaire et du matériel roulant 
4.1 Construction des logements d’astreinte dans toutes les 
formations sanitaires 

Libellés  Montants 
Total investissement  80 500 000 
Total Fonctionnement  13 000 000 

Total estimatif 93 500 000 

  

Tableau mis en forme
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SECTEUR 7: ÉDUCATION DE BASE 
 

Problème du secteur : Difficultés d’accès à l’éducation de base 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base 

Taux d’admission (au moins 50% d’augmentation ; 
Taux de scolarisation  
Indice de parité (fille /garçon)  
Taux de couverture. 

 
Rapports, Enquête 
 

Appuis de divers 
partenaires pour 
améliorer l’accès 
à l’éducation  

Nombre 
d’appui 
déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès à l’Éducation de base dans la Commune de Somalomo 

- Taux d’admission ; 
- Taux de scolarisation  
- Indice de parité (garçon/fille) ; 

Rapports, Enquête Appuis de divers 
partenaires  

Nombre 
d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques :  
1. Affecter 20 Enseignants qualifiés ; 
2. Construire et équiper 17 infrastructures scolaires dans les 

établissements scolaires primaires 
3. Sensibiliser tous les parents sur les bienfaits de la scolarisation 

des enfants. 
4. Équiper les 17 EP et l’inspection d’arrondissement 

- Nombre de personnel Enseignant affecté ; 
- Nombre d’infrastructures scolaires du secteur de 

l’éducation de base construites et équipés ; 
- Nombre de parents sensibilisé sur les bienfaits de 

la scolarisation des enfants.  
- Nombre d’EP équipées 

Rapports, Enquête 
Appuis de divers 
partenaires pour 
améliorer l’accès 
à l’éducation  

Nombre 
d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
1. Au moins 20 Enseignants qualifiés sont affectés ; 
2. Au moins 17 salles de classe sont construites et équipées ; 
3. tous les parents sont sensibilisés sur les bienfaits de la 

scolarisation des enfants. 
4. Au moins 17 EP et l’inspection d’arrondissement sont équipés 

- Nombre de personnel Enseignant affecté; 
- Nombre d’infrastructures scolaires du secteur de 

l’éducation de base construites et équipés ; 
- Nombre de parents sensibilisé sur les bienfaits de 

la scolarisation des enfants. 
- Inspection d’arrondissement et nombre d’EP 

équipés 

Rapports, Enquête 
Appuis de divers 
partenaires pour 
améliorer l’accès 
à l’éducation  

Nombre 
d’appui 
déployés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Recrutement de 20 Enseignants qualifiés à Alouma (01), Ekom 
(02), Komba I (02), Komba II (01), Londjap (01), Makak Djeul (01), 
Malene I (01), Maleoleu (01), Minloh (01), Minloh II(01), Ndjibot (01), 
Ngola (01), Nkolkoua (01), Schouam (01), Somalomo (01); 
1.2. Acquisition d’une plaque solaire dans toutes les EP de Somalomo 
1.3. Appui à la formation continue des enseignants 
2.1. Construction de 17 salles de classe (Alouma (01), Ekom (01), 
Komba I (01), Komba II (01), Londjap (01), Makak Djeul (02), Malene I 
(01), Maleoleu (01) , Minloh, (01) Minloh II (01), Ndjibot (01), Ngola 
(01), Nkolkoua (01), Schouam (01) 
2.2. Fourniture de 300 tables bancs (l’École Maternelle de Somalomo 
(10) , Essiengbot (20), Dipam (20) 
Écoles primaires de Somalomo (20), Minloh 1 (15), Minloh 2 (15), 
Ngola (15), Makak (15), Essiengbot(10), Kompla (10), Dimpam (10), 
Adjané (10), Bifolone (10), Ntsina (10), Ekom (15), Maleoleu (15), 
Malène 1 (15) Schouam (10), Komba 1 (15), Komba 2 (15), Njibot (15), 
Alouma (15), Nkolkoua (15) 

2.3. Fournitures du matériel didactique aux 17 écoles publiques 
2.4. Construction des blocs latrines  à classe (Alouma (01), Ekom (01), 
Komba I (01), Komba II (01), Londjap (01), Makak Djeul (01), Malene I 
(01), Maleoleu (01) , Minloh, (01) Minloh II (01), Ndjibot (01), Ngola 
(01), Nkolkoua (01), Schouam (01), Somalomo (02) 
2.5. Construction d’un logement et d’un bureau pour l’inspecteur de 
l’Éducation de base de Somalomo ; 
3.1. Organisation de 10 campagnes de sensibilisation des parents et 
des enfants sur les biens faits de l’école 
4 1. Création d’une pharmacie scolaire à Somalomo 
4 2 Construction des points potables (classe (Alouma (01), Ekom (01), 
Komba I (01), Komba II (01), Londjap (01), Makak Djeul (01), Malene I 
(01), Maleoleu (01) , Minloh, (01) Minloh II (01), Ndjibot (01), Ngola 
(01), Nkolkoua (01), Schouam (01), Somalomo (01)) 
4 3. Dotation d’un matériel roulant (moto) à l’inspecteur 
d’arrondissement de base de Somalomo 

Libellés  Montants 
Total investissement  400 000 000 
Total Fonctionnement  31 000 000 

Total estimatif 431 000 000 
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SECTEUR : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
 
Problème du secteur : Difficulté d’accès aux enseignements de qualité 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement secondaire 

- Taux d’admission (au moins 50% d’augmentation ; 
- Taux de scolarisation  
- Indice de parité (fille /garçon) au moins 5% 

d’augmentation) ; 
- Taux de couverture. 

 
Enquête INS 
(EDS, ECAM) 
 

Appuis de divers 
partenaires pour 
améliorer l’accès à 
l’éducation  

Nombre d’appui 
déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès aux enseignements secondaires 

- Taux d’admission ; 
- Taux Brut de scolarisation  
- Indice de parité (fille /garçon) ; 
- Taux de couverture. 

Enquête 
ménages, 
rapport 
d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires pour 
améliorer l’accès à 
l’éducation  

Nombre d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques :  
1. Affecter 10 Enseignants qualifiés ; 
2. Construire et équiper 06 salles de classe au CES et 06 logements 

des enseignants; 
3. Sensibiliser tous les parents sur les bienfaits de la scolarisation des 

enfants. 
4. Construire une maison d’astreinte pour le Directeur du CES 
5. Construire de 04 blocs de latrines 
6. Achever les salles de classes 

- Nombre de personnel d’Enseignants affectés; 
- Nombre d’infrastructures scolaires du secteur des 

enseignements secondaires construites et équipés ; 
- Nombre de parents sensibilisé sur les bienfaits de la 

scolarisation des enfants. 
- Case d’astreinte du directeur construite 
- Nombre de latrines construites 
- Nombre de salles de classe achevées 

Enquête 
ménages, 
rapport 
d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires pour 
améliorer l’accès à 
l’éducation  

Nombre d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
1. Au moins 10 Enseignants qualifiés sont recrutés ; 
2. Au moins 06 salles de classe sont construites et équipées et 06 

logements des enseignants construits ; 
3. Tous les parents sont sensibilisés sur les bienfaits de la 

scolarisation des enfants. 
4. La case d’astreinte du directeur du CES est construite  
5. Les 04 blocs de latrines sont construits 
6. Les salles de classes sont achevées 

- Nombre de personnel de Enseignant affecté/recruté ; 
- Nombre d’infrastructures scolaires du secteur de 

l’éducation de base construites et équipés ; 
- Nombre de parents sensibilisé sur les bienfaits de la 

scolarisation des enfants. 
- Case d’astreinte du directeur construite 
- Nombre de blocs latrines construits 
- Nombre de salle de classe achevée 

Enquête 
ménages, 
rapport 
d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires pour 
améliorer l’accès à 
l’éducation  

Nombre d’appui 
déployés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Affectation de 10 Enseignants qualifiés  
2.1. Construction et équipement de 06 salles de classe au CES de 
Somalomo 
2.2. Acquisition de 08 plaques solaires au CES de Somalomo (04) et 
Dinpam (04 
2.3. Construction de 06 logements pour Enseignants  

2.4. Construction de 01 point d’eau potable au CES 
3.1. Organisation de 05 campagnes annuelles de sensibilisation des parents et 
des enfants sur les biens faits de l’école 
4 1 Construction de la résidence du directeur 
5 1. Construction de 04 latrines au CES ; 
6 1. Achèvement des salles de classe 

Libellés  Montants 
Total investissement  90 000 000 
Total Fonctionnement  10 000 000 

Total estimatif 100 000 000 
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SECTEUR 9: ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

Problème du secteur : Faible accès aux études supérieures 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement supérieure 

Nombre des étudiants dans les Universités; 
Nombre de nouveau de nouveaux établissements 
universitaires publics et privés créés ; 

 
Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 

Appuis de divers 
partenaires pour 
améliorer l’accès à 
l’enseignement 
supérieur 

Nombre d’appui 
déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès des jeunes de Somalomo à l’Enseignement Supérieur  

% des étudiants originaire de Somalomo dans les 
Universités publiques et privées ; 
Indice de parité (fille /garçon) ; 

Enquête 
ménages, rapport 
d’activités 
sectorielles 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques :  
Appuyer 20 jeunes de Somalomo dans l’accès à l’enseignement 
supérieur  

Nombre de Jeunes appuyés dans l’accès à 
l’enseignement supérieur 

rapport d’activités 
sectorielles 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
Au moins 20 jeunes de Somalomo sont appuyés dans l’accès à 
l’enseignement supérieur 

Nombre de Jeunes appuyés dans l’accès à 
l’enseignement supérieur 

rapport d’activités 
sectorielles 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Création d’un Fonds d’appui aux étudiants originaires de Somalomo 
1.2. Octroie de 20 bourses scolaires d’enseignement supérieur aux 20 meilleurs bachelier de l’arrondissement de Somalomo 
1.3 Construction d’une mini-cité communale à Yaoundé 

Libellés  Montants 
Total 
investissement  40 000 000 

Total 
Fonctionnement  4 000 000 

Total estimatif 44 000 000 
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SECTEUR : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Problème du secteur : Difficulté d’accès aux emplois décents et à la formation professionnelle 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Promouvoir des emplois de la population active par une formation 
professionnelle adaptée  

• Nombre de structures de formation professionnelle 
crées et fonctionnelles sur l’ensemble du territoire ; 

• Nombre d’emplois créés ; 
• Taux de chômage. 

 
Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 
 

Appuis de divers 
partenaires pour 
améliorer l’accès 
à la formation 
professionnelle 

Nombre 
d’appui 
déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès aux emplois décents et à la formation professionnelle dans la 
Commune de Somalomo 

• Nombre de structures de formation professionnelle 
crées et fonctionnelles ; 

• Nombre d’emplois créés ; 
• Taux de chômage  

Enquête 
ménages 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre 
d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques :  
1. Affecter 06 Enseignants qualifiés pour la SAR/SM de Somalomo ; 
2. Construire et équiper des infrastructures scolaires du secteur de la 

Formation professionnelle ; 
3. Renforcer les capacités des chercheurs d’emploi. 

• Nombre de personnel Enseignant affecté; 
• Nombre d’infrastructures scolaires du secteur de la 

formation professionnelle construites et équipés ; 

Enquête 
ménages 

Appuis de divers 
partenaires 

Nombre 
d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
1. Au moins 06 Enseignants qualifiés sont recrutés ; 
2. Au moins 02 salles de classe, 06 logements de maîtres sont construites 

et équipées ; 
3. Les capacités des chercheurs d’emploi sont renforcées. 

• Nombre de personnel de Enseignant 
affecté/recruté ; 

• Nombre d’infrastructures scolaires du secteur de 
l’éducation de base construites et équipés ; 

• Nombre de parents sensibilisé sur les bienfaits de la 
scolarisation des enfants. 

Enquête 
ménages,  

Appuis de divers 
partenaires pour 
améliorer l’accès 
à la formation 
professionnelle 

Nombre 
d’appui 
déployés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Création et construction d’une SAR/SM à Somalomo 
1.2. Équipement en matériel de la SAR/SM à Somalomo 
2.1. Construction d’un bloc latrines à la SAR/SM à Somalomo 

3.1.  Appuis à l’insertion professionnelle de 30 Jeunes par an 

Libellés  Montants 
Total investissement  40 000 000 
Total Fonctionnement  1 100 000 
Total estimatif 41 100 000 
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SECTEUR 11 : JEUNESSE 
 
Problème du secteur : Difficultés d’encadrement des Jeunes 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DCSE) : 
Augmenter l’offre et la qualité de la formation et de l’encadrement des 
jeunes 

Nombre de jeunes formé et encadré Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

Appuis de divers pour 
améliorer l’encadrement 
des jeunes 

Nombre d’appui 
déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
Améliorer l’insertion professionnelle des jeunes Nombre de jeunes encadrés rapport d’activités 

sectoriels Appuis de divers  Nombre d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques :  
1. Renforcer les capacités de 10 associations de Jeunes de 

Somalomo ; 
2. Construire et équiper des infrastructures d’encadrement des jeunes ; 
3. Organiser des événements de sports et de loisirs à l’intention des 

jeunes 

• Nombre d’Association de jeunes renforcée ; 
• Nombre d’infrastructures d’encadrement des 

jeunes construites et équipés ; 
• Nombre d’événements de sports et de loisirs 

organisé à l’intention des jeunes. 

Enquête ménages,  
Appuis de divers pour 
améliorer l’encadrement 
des jeunes 

Nombre d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
1. Au moins 10 Associations de Jeunes prennent part des ateliers de 

renforcement de capacités; 
2. Au moins 01 centre multifonctionnel est construit et équipé 
3. Au moins 02 événements de sports et de loisirs sont organisés  par 

an à l’intention des jeunes 

• Nombre d’Association de jeunes renforcée ; 
• Nombre d’infrastructures d’encadrement des 

jeunes construites et équipés ; 
• Nombre d’événements de sports et de loisirs 

organisé à l’intention des jeunes. 

Enquête ménages,  
Appuis de divers pour 
améliorer l’encadrement 
des jeunes 

Nombre d’appui 
déployés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Renforcement de capacités de 10 Associations de Jeunes ; 
2.1. Équipement du Centre Multifonctionnel de Somalomo 

2.4. Acquisition d’une Motocyclette pour la délégation 
d’arrondissement de la jeunesse de Somalomo ; 
3.1. Appui à l’organisation et la promotion des événements de 
sports et de loisirs à l’intention des jeunes; 
 

Libellés  Montants 
Total investissement  20 000 000 
Total Fonctionnement  500 000 
Total estimatif 20 500 000 
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SECTEUR : TRAVAUX PUBLICS 
 
Problème du secteur : Non fluidité du trafic routier 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurel de l'Etat  

Augmentation considérable du trafic routier 
Amélioration de l’activité agro pastorale 

Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter la fluidité du trafic routier Nombre de village désenclavés 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires pour 
assurer l’entretien 
routier 

Nombre d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques :  
1. Entretenir le réseau routier communal ; 
2. Réhabiliter 100km de pistes de desserte et de collecte. 

• Une meilleure fluidité du trafic routier  
• l’amélioration de l’activité économique Enquête ménages, 

rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires pour 
assurer l’entretien 
routier 

Nombre d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
1. L’ensemble du réseau routier communal est entretenu ; 
2. Au moins 200km de pistes de collecte et de desserte sont 

réhabilitées. 

• les pistes agricoles sont crées 
• les comités de gestion et d’entretien des 

routes sont fonctionnels 
Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires pour 
assurer l’entretien 
routier 

Nombre d’appui 
déployés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Travaux d’entretien routier communal : Messamena- Somalomo 56 km 
2.1. Réhabilitation de 200 km de pistes de collecte et de desserte :  

Libellés  Montants 
Total 
investissement  800 000 000 

Total 
Fonctionnement  31 000 000 

Total estimatif 831 000 000 
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SECTEUR: AFFAIRES SOCIALES 
 
Problème du secteur : Faible encadrement des personnes vulnérables et marginales 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Promouvoir la solidarité nationale et résorber les décalages 
les plus flagrants entre les femmes et les hommes dans les 
groupes sociaux afin de préserver la paix sociale 

Taux d’implication et de réinsertion de chaque groupe de 
populations vulnérables ; 
Indice de satisfaction de la réduction des discriminations envers 
certains groupes vulnérables, marginaux/marginalisés. 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

Appuis de divers 
partenaires pour 
assurer la prise en 
charge des 
populations 
vulnérables 

Nombre d’appui 
déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
Renforcer l’encadrement des personnes vulnérables et 
marginales 

Nombre de personnes vulnérables et marginales encadrées rapport d’activités 
sectorielles 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques :  
1. Encadrer 500 indigents; 
2. Appuyer 150 handicapés moteurs et 100 malvoyants en 

matériels ; 

• Nombre d’indigent encadré ; 
• Nombre de séances de communication organisées ; 
• Nombre d’handicapés appuyé ;. 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
1. Au moins 500 Indigents sont encadrés ; 
2. Au moins 150 handicapés moteurs et 100 malvoyants 

sont appuyés en matériels 

• Nombre d’indigent encadré ; 
• Nombre de séances de communication organisées ; 
• Nombre d’handicapés appuyé. 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Inventaire et encadrement de 1500 indigents ; 
2.11. Création construction et équipement d’un centre de formation pour 
handicapés  
2.2 Création, construction et équipement d’un centre de formation pour 
malvoyants et handicapés 

2.13. Appui matériel et financier et  matériel (Chaise roulantes, 
Béquilles, cannettes, etc.) pour 150 handicapés moteurs et 100 
malvoyants (paires de lunettes, etc) ; 
2.4. Prise en charge des personnes du 3ème âge de Somalomo 

Libellés  Montants 
Total investissement  803 000 000 
Total Fonctionnement  50 000 000 
Total estimatif 853 000 000 
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SECTEUR : AFFAIRES SOCIALES  
Sous-secteur : Plan de Développement des Peuples Pygmées (PDPP) 
 

Hiérarchie des objectifs / Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateur Objectivement 
Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses /risques 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Promouvoir la solidarité nationale et résorber les décalages les plus flagrants 
entre les femmes et les hommes dans les groupes sociaux afin de préserver la 
paix sociale 

Taux d’insertion des BAKAS 
Indice de satisfaction de la réduction des 
discriminations envers les BAKAS. 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

Les populations, l’Etat et 
les bailleurs de fonds 
appuient les Activités 
principales de la 
Commune 

Nombre et type 
d’Activités principales 
d’appui à la Commune 

Objectifs stratégiques 
Améliorer l’encadrement des pygmées  Pourcentage de pygmées en cadrés 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Les populations, l’Etat et 
les bailleurs de fonds 
appuient les Activités 
principales de la 
Commune 

Nombre et type 
d’Activités principales 
d’appui à la Commune 

Objectifs spécifiques de la stratégie 
1. Octroyer les pièces officielles à tous les pygmées 
2. Former au moins 80% des pygmées en technique diverses (élevage, 

pêche, agriculture, construction, etc. 
3. Donner à tous les ménages pygmées des outils modernes (tôles et ciment) 
4. Octroyer des bourses scolaires à 100 élèves pygmées 
5. Former au moins 80% des pygmées aux techniques de production 

agricoles ; 
6. Octroyer au moins à 75% des pygmées un matériel agricole moderne 
7. Octroyer des moustiquaires à au moins 90% des pygmées 

• Nombre de CNI et Acte de naissance établis 
• Nombre de pygmées ayant bénéficié de la 

formation 
• Nombre de tôles et de sacs de ciments octroyés 
• Nombre de bourses octroyés 
• Nombre d’agriculteurs pygmées formés 
• Quantité du matériel moderne agricole octroyée 
• Nombre de GIC crée et de travaux groupés 

organisés 
• Quantité de médicaments octroyés 
• Nombre d’accoucheuses traditionnelles formé 
• Nombre de pygmées formé aux premiers soins 

d’infirmerie 
• Nombre de moustiquaires octroyés 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Les populations, l’Etat et 
les bailleurs de fonds 
appuient les Activités 
principales de la 
Commune 

Nombre et type 
d’Activités principales 
d’appui à la Commune 

Résultats attendus de la stratégie : 
1. Au moins 100% des pygmées ont des pièces officielles 
2. Au moins 80% des pygmées sont formés en technique de construction 
3. Tous les foyers pygmées ont reçu des tôles et ciments 
4. Au moins 100 élèves pygmées bénéficient des bourses 
5. Au moins 80% des pygmées sont formés aux nouvelles techniques 

modernes 
6. Au moins 75% des pygmées ont bénéficié d’un matériel agricole moderne 
7. Au moins 90% des pygmées ont bénéficiés d’un moustiquaire 

• Nombre de CNI et Acte de naissance établis 
• Nombre de Baka ayant bénéficié de la formation 
• Nombre de tôles et de sacs de ciments octroyés 
• Nombre de bourses octroyés 
• Nombre d’agriculteurs Baka formés 
• Quantité du matériel moderne agricole octroyée 
• Quantité de médicaments octroyés 
• Nombre de moustiquaires octroyés 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Les populations, l’Etat et 
les bailleurs de fonds 
appuient les Activités 
principales de la 
Commune 

Nombre et type 
d’Activités principales 
d’appui à la Commune 

Activités principales Cadre estimatif des coûts 
Recensement des Baka  
Établir 467 cartes nationales d’identités et985actes de naissances  
Renforcement des capacités des centres d’État civils 
2.1. Formation de 80 Baka en techniques de construction  
3.1. Appui des Baka en matériaux modernes de construction (tôles et 
ciments) 
4.1. Octroie des bourses scolaires à 100 élèves pygmées 
5.1. Formation d’au moins 80% des pygmées aux techniques de 
production agricoles ; 

6.1. Appui des Pygmées (au moins à 75%) en petit matériel 
agricole  
 6.2. Organisation de 10 travaux groupés par village 
pygmées  
7.1. Octroie des moustiquaires à au moins 90% des 
pygmées 

Libellés Montants 
Total Investissement 10 000 000  
Total fonctionnement 8 400 000 

Total estimatif 18 400 000 
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SECTEUR : TOURISME ET LOISIRS 
 
Problème du secteur : Difficulté à promouvoir les activités touristiques 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Développer les produits touristiques camerounais pour faire du Cameroun 
une destination touristique 

Nombre de touristes internes ; 
Nombre de sites touristiques aménagés et normalisés ; 
VA touristique / VA totale ; 

 
Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
Promouvoir les activités touristiques dans la Commune de Somalomo 

Nombre de touristes internes ; 
Nombre de sites touristiques aménagés et normalisés ; 

Enquête 
ménages, 
rapport 
d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques : 
1. Mettre en valeur le potentiel touristique existant dans l’espace 

géographique de la commune de Somalomo 

• Liste de tous les sites répertoriés,  
• Liste des sites touristiques aménagés 

Enquête 
ménages, 
rapport 
d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
1. Au moins Deux (02) sites touristiques de Somalomo sont aménagés. 
2. Au moins Deux (02) structures d’accueil sont construites et 

équipées dans la Commune ; 

• Nombre de lac municipal aménagé ; 
• Nombre de sites touristiques de Somalomo sont 

aménagés. 
• Nombre de structures d’accueil construites et 

équipées dans la Commune 

Enquête 
ménages, 
rapport 
d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires pour 
assurer la mise 
en valeur des 
sites touristiques 

Nombre d’appui 
déployés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Aménagement de 02 sites touristiques (Schwam et Bouamir 
2.1. Construction et équipement d’une Auberge Municipale à Somalomo ; 
2 2. Construction et équipement d’un restaurant municipal à Somalomo 
2 3 Construction et équipement d’un complexe touristique municipal 

Libellés  Montants 
Total investissement  60 000 000 
Total Fonctionnement  2 000 000 
Total estimatif 62 000 000 
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SECTEUR : HABITAT ET DÉVELOPPEMENT URBAIN  
PROBLÈMES CAUSES EFFETS  BESOINS 

Faible urbanisation et 
mauvais état de l’habitat 

• Équipements et infrastructures d’assainissement inexistant 
• Réseau communal d’adduction d’eau inexistant  
• Voirie municipale non entretenue 
• Système d’électrification communal non inexistant 
• Plan d’urbanisation de la commune non élaboré  
• Absence de brise-vent autour des habitations  
• Feux de brousse anarchiques  
• Constructions anarchiques des habitations 

• Développement progressif des taudis  
• Destruction régulière des habitations par les 

incendies 
• Abandon-délaissement des postes de travail 

par la plupart des fonctionnaires 
• Insalubrité généralisée et pollution de 

l’environnement  
• Promiscuité  
• Destruction des logements 

Mise en place d’un plan d’urbanisation 
Amélioration de l’habitat 
Mise en place d’un système d’électrification 
communal opérationnel 

 

Problème du secteur : Faible urbanisation et mauvais état de l’habitat 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif Supérieure (DSCE) : 
Maitriser l’espace urbain, protéger l’environnement et, anticiper et 
planifier le développement incontournable des villes  

Qualité de l’habitat ; degré de salubrité  
 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
Améliorer l’urbanisation et la qualité de l’habitat dans la Commune de 
Somalomo 

Taux d’urbanisation 
Qualité de l’habitat n milieu urbain et rural 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques :  
1. Améliorer la qualité de l’habitat; 
2. Aménager l’espace urbain de Somalomo  

• Qualité de l’habitat ; 
• Nombre et types activités menées pour 

l’aménagement de l’Espace urbain 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
1. La qualité de l’habitat est améliorée ; 
2. L’espace urbain de Somalomo est aménagé 

• Qualité de l’habitat ; 
• Nombre et types activités menées pour 

l’aménagement de l’Espace urbain 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
Appui divers aux populations pour l’amélioration de l’habitat ; 
2.1. Élaboration du plan d’urbanisation de la ville de SOMALOMO ;  
2.2. Aménagement et entretien courant de la voirie urbaine de Somalomo 
2.3. Organisation de la collecte et du traitement des ordures ménagères de la ville de Somalomo.  
Construction des structures des services publics et d’astreintes 

Libellés  Montants 
Total investissement  134 000 000 
Total Fonctionnement  30 500 000 
Total estimatif 164 500 000 
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SECTEUR 16 : EAU ET ÉNERGIE 
 

Problème du secteur : Difficultés d’accès à l’énergie électrique et à l’eau potable  

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif Stratégique Supérieure (DSCE) : 
Développer les infrastructures hydrauliques et énergétiques 

Pourcentage des ménages ayant accès à l’eau 
potable et à l’électrification 

Présence des 
compteurs 
électriques dans 
les ménages 

Les populations, l’Etat et 
les bailleurs de fonds 
appuient les Activités 
principales de la 
Commune 

Nombre et type 
d’Activités 
principales d’appui à 
la Commune 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès des populations à l’énergie électrique, à l’eau potable et aux 
produits pétroliers 

Nombre de ménage ayant accès à l’énergie 
électrique, à l’eau potable et aux produits pétroliers 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques :  
1. Construire 30 Forages d’eau potable ; 
2. Connecter la Commune au réseau électrique; 
3. Construire un dépôt pétrolier Communal à Somalomo 
4. Construire une adduction d’eau potable dans la ville de Somalomo 

• Nombre de forages construits ; 
• Nombre de nouveau village électrifiés ; 
• Nombre de dépôt pétrolier construit et 

opérationnel ; 
• Nombre d’adduction d’eau potable construite. 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
1. Cinquante (30) Forages d’eau potables sont construits ; 
2. Le réseau électrique est étendu à 43 Village non électrifiés ; 
3. Un dépôt pétrolier Communal est construit et opérationnel à Somalomo 
4. Une Adduction d’eau potable est construite dans la ville de Somalomo ; 

• Nombre de puits/forages construits ; 
• Nombre de nouveau village électrifiés ; 
• Nombre de personnes sensibilisées ; 
• Nombre de dépôt pétrolier construit et 

opérationnel ; 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Construction de 51 Forages d’eau à Alouma (04), Bitsogmam (01, Bodjouo 
(01), Djolimpoum (01), Djuebla (01), Ekom (02), Elandjo (01), Epalekane (01), 
Etou (01), Kagnol (01), Komba 1 (01), Komba 2 (01), Kombatida (01), 
Koundgoulou (01), Londjap (01), Makak Apane (01), Makak Djeul (02), Malcoleu 
(01), Malele Mouba (01), Malene 1 (01), Malene 2 (01), Malene 4 (01), Mang 
(01), Massea (01), Massiel (02), Mboun (01), Minloh 1 (01), Minloh 2 (01), 
Mintoum (01), Ndengue (01), Ndjibo (01)t, Nemeyong 1 (01), Nemeyong Ze (01), 
Ngola (01), Ngoulminanga (01) Nkolkoua(01), Nkoe (01), Nkolkoul (01), 
Schouam (01), Somalomo (05), Tonga (01) 
1.2. Réhabilitation de 06 Puits 03 Forages en panne Puits : (Komba 1, Malène 
1, Ekom, Somalomo, Ndjibot, Essiengbot,), Forage : (Somalomo, Ekomo, 
Komba)1.3. Réhabilitation de l’adduction d’eau de la ville de Somalomo 
1.4. Aménagement des sources d’eau (Alouma, Bitsogmam, Bodjouo, 
Djolimpoum, Djuebla, Ekom, Elandjo, Epalekane, Etou, Kagnol, Komba 1, 
Komba 2, Kombatida, Koundgoulou, Londjap, Makak Apane, Makak Djeul, 
Malcoleu, Malele Mouba, Malene 1, Malene 2, Malene 4, Mang, Massea, 
Massiel, Mboun, Minloh 1, Minloh 2, Mintoum, Ndengue, Ndjibot, Nemeyong 1, 
Nemeyong Ze, Ngola, Ngoulminanga Et Nkolkoua, Nkoe, Nkolkoul, Schouam, 
Somalomo, Tonga) 

2.1. Électrification de 55 Villages  (Alouma, Bitsogmam, Bodjouo, 
Djolimpoum, Djuebla, Ekom, Elandjo, Epalekane, Etou, Kagnol, Komba 1, 
Komba 2, Kombatida, Koundgoulou, Londjap, Makak Apane, Makak Djeul, 
Malcoleu, Malele Mouba, Malene 1, Malene 2, Malene 4, Mang, Massea, 
Massiel, Mboun, Minloh 1, Minloh 2, Mintoum, Ndengue, Ndjibot, 
Nemeyong 1, Nemeyong Ze, Ngola, Ngoulminanga Et Nkolkoua, Nkoe, 
Nkolkoul, Schouam, Somalomo, Tonga) 
2.2 Éclairage publique de la ville de Somalomo   
2.3. Construction d’un réseau électrique dans le centre-ville de Somalomo; 
3.1 Construction, équipement et gestion d’un dépôt pétrolier communal à 
Somalomo 
4.1. Construction d’une Adduction d’eau potable dans la ville de 
Somalomo ; 
 

Libellés  Montants 
Total 
investissement  665 000 000 

Total 
Fonctionnement  443 000 000 

Total estimatif 1 108 000 000 
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SECTEUR : MINES, INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 
 

Problème du secteur : Difficulté de développement de l’exploitation des produits de carrière 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif Supérieure (DSCE) : 
Assurer l’industrialisation à travers la transformation et la valorisation des 
matières premières locales et la promotion des exportations 

Part du secteur dans le PIB Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc)   

Objectif sectoriel stratégique 
Développer et faciliter l’exploitation des produits de carrière Part du secteur minier dans l’économie locale 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Les populations, l’Etat et 
les bailleurs de fonds 
appuient les Activités 
principales de la 
Commune 

Nombre et type 
d’Activités 
principales d’appui à 
la Commune 

Objectifs spécifiques :  
1. Organiser 50 acteurs du secteur minier; 
2. Exploiter 10 carrières de sable de Somalomo 
 

• Nombre d’acteur du secteur minier organisé ; 
• Nombre de carrière de sable exploitée 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

  

Résultats attendus : 
1. Au moins 50acteurs du secteur minier sont organisés ; 
2. Au moins 10 carrières de sable de Somalomo sont exploitées ; 

• Nombre d’acteur du secteur minier organisé ; 
• Nombre de carrière de sable exploitée 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

  

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Organisation et structuration des acteurs du secteur minier 
2.1. Exploitation des produits de carrière et autres minerais 
3.1. Promotion de la recherche des minerais 
4.1. Rapprochement des acteurs au secteur minier 

Libellés  Montants 
Total investissement  50 000 000 
Total Fonctionnement  1 500 000 
Total estimatif 51 500 000 
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SECTEUR 18 : DOMAINES ET AFFAIRES FONCIÈRES 
 

Problème du secteur : Difficulté d’accès aux titres fonciers et au droit à la propriété 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Permettre aux populations de jouir de leurs droits fonciers 

% de la population sensibilisée sur la sécurité 
foncière 
Nombre de demande de titre foncier initié 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre 
d’appui 
déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès aux titres fonciers et au droit à la propriété Nombre de personnes ayant accès au titre foncier 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre 
d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques :  
1. Faciliter l’accès au titre foncier ; 
2. Créer un lotissement communal ; 
 

• Nombre de personnes ayant accès au 
titre foncier  

• Superficie du lotissement communal 
aménagé 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre 
d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
1. L’accès au titre foncier est facilité ; 
2. Au moins Un lotissement communal est crée ; 

• Nombre d’acteur du secteur minier 
organisé ; 

• Nombre de carrière de sable exploitée 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre 
d’appui 
déployés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Organisation de 05 ateliers de sensibilisation, d’information et de facilitation sur les procédures d’obtention des titres fonciers  
2.1. Création d’un lotissement communal 
2 2. Délimitation définitive de l’arrondissement de Somalomo  

Libellés  Montants 
Total 
investissement  100 000 000 

Total 
Fonctionnement  7 500 000 

Total estimatif 107 500 000 
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SECTEUR : CULTURE  
 

Problème du secteur : difficulté à promouvoir la culture locale 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Permettre aux populations de jouir de leur culture locale Part du secteur dans le PIB Enquête INS (EDS, 

ECAM, etc) 
Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
Promouvoir la culture locale Nombre et types d’activité de promotion culturelle 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques :  
1. Appuyer 10 groupes culturels ; 
2. Construire 10 Foyers culturels à Somalomo ; 
3. Organiser un festival culturel annuel  
4. Acquérir les instruments de musique et sonorisation 

traditionnelle et moderne 
5. Obtenir 01 vidéo projecteur 
6. Construire 01 bibliothèque 

• Nombre de groupes culturels appuyé ; 
• Nombre de Foyers culturels et de Centre culturel 

construits; 
• Nombre de festival culturel annuel organisé ; 
• Nombre de d’instruments de musiques acquis 
• Nombre de vidéo projecteur obtenu 
• Bibliothèque construite 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
1. Au moins Trente (10) groupes culturels sont appuyés ; 
2. Au moins Dix Foyers culturel et un centre culturel sont 

construits 
3. Au moins Un festival culturel est organisé ;  
4. Acquérir les instruments de musique et sonorisation 

traditionnelle et moderne 
5. Obtenir 01 vidéo projecteur 
6. Construire 01 bibliothèque 

• Nombre de groupes culturels appuyé ; 
• Nombre de Foyers culturels et de Centre culturel 

construits; 
• Nombre de festival culturel annuel organisé ; 
• Nombre de d’instruments de musiques acquis 
• Nombre de vidéo projecteur obtenu 
• Bibliothèque construite 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

  

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Appui de 10 groupes culturels ; 
2.1. Construction de 10 Foyers culturels et d’un Centre culturel à Somalomo ; 
3.1. Organisation d’un festival culturel annuel ;  
4.1. Acquérir les instruments de musique et sonorisation traditionnelle et moderne par foyer 
5.1. Obtenir 01 vidéo projecteur 
6.1. Construction et équipement 01 bibliothèque à Somalomo 

Libellés  Montants 
Total investissement  100 700 000 
Total 
Fonctionnement  22 000 000 

Total estimatif 122 700 000 
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SECTEUR : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ÉCONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT 
 

Problème du secteur : difficultés à développer le secteur d’artisanat et des Activités génératrices de revenue 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Améliorer l’environnement des affaires et la compétitivité des 
entreprises locales 

Niveau de compétitivité des entreprises locales Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) Appuis de divers partenaires  Nombre d’appui 

déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter le développement du secteur de l’artisanat et des Activités 
génératrices de revenue 

Nombre et types d’activités menées pour le 
développement du secteur de l’artisanat et des 
Activités génératrices de revenue 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers partenaires  Nombre d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques :  
1. Faciliter la création d’au moins 50 PME locales ; 
2. Créer un village artisanal communal ; 
3. Organiser une foire artisanale annuelle. 
4. Créer et construire 02 centres de formation d’artisanat et 

d’économie sociale 

• Nombre de PME locales créés ; 
• Nombre de village artisanal communal créé ; 
• Nombre de foire artisanale annuelle est 

organisée. 
• Nombre de centres de formation artisanale 

créés et construits 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers partenaires  Nombre d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
1. Au moins 50 PME locales sont créés ; 
2. Un village artisanal communal est créé ; 
3. Une foire artisanale organisée 
4. Au moins 02 centres de formation artisanale sont créés et 

construits 

• Nombre de PME locales créés ; 
• Nombre de village artisanal communal créé ; 
• Nombre de foire artisanale annuelle est 

organisée. 
• Nombre de centres de formation artisanale 

créés et construits; 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers partenaires  Nombre d’appui 
déployés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1 Appui à la création de 50 PME locales ; 
2.1 Création d’un village artisanal à Somalomo 
3 1 Organisation d’une foire artisanale à Somalomo 
4.1 Création des centres de formation d’artisanat et d’économie sociale 

Total investissement  90 000 000 
Total Fonctionnement  42 000 000 

Total estimatif 132 000 000 
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SECTEUR 21 : FEMME ET FAMILLE 
 

Problème du secteur : Difficulté d’épanouissement de la femme et des enfants 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Promouvoir l’épanouissement de la cellule familiale et la participation 
communautaire 

- Niveau de sensibilité genre dans l’éducation 
familiale 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, etc) 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
Promouvoir le bien être de la femme et de la famille 

-Niveau de sensibilité genre dans l’éducation 
familiale 
Nombre des familles ayant reçu une bonne 
éducation sociale 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques :  
1. Encadrer au moins 30 associations féminines de Somalomo 
2. Construire et équiper 02 infrastructures d’encadrement des femmes et 

de la famille ; 
3. Sensibiliser toutes les populations sur les droits de la Femme et de la 

famille. 
4. Valoriser et promouvoir les droits de la femme et des enfants 
5. Promouvoir les activités socio-économiques de la femme et de la 

famille 

• Nombre d’associations féminines 
encadrées  

• Nombre d’infrastructures d’encadrement 
des femmes et de la famille construites et 
équipés ; 

• Nombre de personnes sensibilisé sur 
d’encadrement des femmes et de la 
famille. 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
1. Au moins 30 associations féminines de Somalomo sont encadrées 
2. Au moins 02 infrastructures d’encadrement des femmes et de la famille 

sont construites et équipées ; 
3. Toutes les populations sont sensibilisées sur les droits de la Femme et 

de la famille. 
4. Les droits de la femme et de la famille sont valorisés et promus 
5. Les activités socio-économiques de la femme et de la famille sont 

promues 

• Nombre d’associations féminines 
encadrées  

• Nombre d’infrastructures d’encadrement 
des femmes et de la famille construites et 
équipés ; 

• Nombre de personnes sensibilisé sur 
d’encadrement des femmes et de la 
famille. 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1 1 Encadrement de 30 0 Associations Féminines ;  
1 2 Appui en capital 20 à 30 Associations Féminines 
2 1 Construction et équipement du Centre de promotion de la Femme de Somalomo  
3 1 Organisation de 05 campagnes de sensibilisation de toutes les populations sur les droits de la Femme et de la famille. 
4 1 Encadrement permanent de la femme et de la jeune fille 
5 1 Appui aux organisations féminines pour l’amélioration des conditions de vie de membres er des populations (réseau, association et GICs) 

Libellés  Montants 
Total investissement  60 000 000 
Total Fonctionnement  1 500 000 

Total estimatif 65 500 000 
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SECTEUR : TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE 
PROBLÈMES CAUSES4 EFFETS  BESOINS 
Faible 
épanouissement des 
travailleurs et retraités 

• Nombre insuffisant d’entreprises-
organisations viables 

• Faible organisation et structuration de 
l’auto emploi 

• Faible participation aux actions de 
développement 

• Misère accentuée 
• Poids pour la société 

Assurer tous les travailleurs des entreprises communales 
à la CNPS ; 
Sensibiliser les travailleurs sur leurs droits ; 

 

Problème du secteur : Faible épanouissement des travailleurs et des retraités 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Protéger les populations des accidents et risques sociaux et 
promouvoir la sécurité sociale 

Taux d’augmentation du taux de couverture en matière de 
sécurité sociale ; 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
Promouvoir l’épanouissement des travailleurs et des retraités - Nombre de travailleurs bénéficiant de la sécurité sociale 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques :  
1. Assurer tous les travailleurs des entreprises communales à la 

CNPS ; 
2. Sensibiliser les travailleurs sur leurs droits ; 

• Nombre de travailleur affiliés à la CNPS ;  
• Nombre de travailleur sensibilisés sur leurs droits ; 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
1. Tous les travailleurs des entreprises communales sont affiliés à la 

CNPS ; 
2. Les travailleurs sont sensibilisés sur leurs droits  

• Nombre de travailleur affiliés à la CNPS ;  
• Nombre de travailleur sensibilisés sur leurs droits ; 

 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1. Affiliation de tous les travailleurs des entreprises communales à la CNPS  
2. Sensibilisation des travailleurs sur leurs droits  

Libellés  Montants 
Total investissement  15 000 000 
Total 
Fonctionnement  3 000 000 

Total estimatif 18 000 000 
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SECTEUR 23 : SPORT ET ÉDUCATION PHYSIQUE 
 

Problème du secteur : Difficulté à pratiquer les activités sportives 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DSCE) : 
Développer les infrastructures sportives pour contribuer à la création d’un 
espace économique intégré et viable 

- % de la population ayant accès aux infrastructures 
sportives 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter la pratique des activités sportives 

Nombre de personnes bénéficiant d’un accès facile aux 
activités sportives 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques :  
1. Acquérir des Équipements sportifs ; 
2. Construire un centre multi sport à SOMALOMO  
3. Appuyer l’organisation des championnats de vacances 

• Nombre d’équipements sportifs acquis  
• Nombre de centre multi sport à 

SOMALOMO construit 
• Nombre de championnat annuel de vacances 

organisé. 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
1. Des Équipements sportifs sont acquis ; 
2. Un centre multi sport est construit à SOMALOMO ; 
3. Au moins Un championnat annuel de vacances est organisé et 

appuyé 

• Nombre d’équipements sportifs acquis ; 
• Nombre de centre multi sport à 

SOMALOMO construit 
• Nombre de championnat annuel de vacances 

organisé et appuyé. 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Acquisition des EquipementsÉquipements sportifs à Somalomo 
2.1 Construction d’un centre multi sport à Somalomo  
3.1. Appui à l’organisation d’un championnat annuel de vacance à Somalomo 
3 2. Recrutement des encadreurs techniques à Somalomo 
3 3. Inscription de 02 ou 03 meilleurs joueurs dans les écoles de formation à Somalomo 

Libellés  Montants 
Total 
investissement  20 000 000 

Total 
Fonctionnement  2 600 000 

Total estimatif 22 600 000 
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SECTEUR : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS 
 

Problème du secteur : Difficultés d’accès aux innovations scientifiques 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Améliorer la recherche dans le secteur de l’industrie et des services 

Nombre d’application des résultats de la recherche ; 
Nombre d’entreprises innovantes créé 
% des femmes développées en femmes et technologies 
innovantes 
Taux d’amélioration de la productivité. 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

Appuis de 
divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès aux innovations scientifiques 

Nombre de personnes bénéficiant d’un accès facile aux 
innovations scientifiques 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de 
divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques :  
1. Sensibiliser les populations de la commune sur l’existence des structures 

de recherches 
2. Mettre en place dans la commune d’une plateforme permettant 

d’accéder à l’information sur les innovations scientifiques 

• Nombre de personnes sensibilisés ;  
• Nombre plateforme créé. 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de 
divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
1. Les populations de la commune sont sensibilisées sur l’existence des 

structures de recherches ; 
2. Une plateforme permettant d’accéder à l’information sur les innovations 

scientifiques est mise en place. 

• Nombre de personnes sensibilisés ;  
• Nombre plateforme créé. 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de 
divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Sensibilisation des populations de la commune sur l’existence des structures de recherches 
2.1. Mise en place dans la commune d’une plate-forme permettant d’accéder à l’information sur les innovations scientifiques 

Libellés  Montants 
Total investissement  7 500 000 
Total Fonctionnement  2 500 000 
Total estimatif 10 000 000 
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SECTEUR : TRANSPORT 
 

Problème du secteur : Précarité des moyens de transport 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DSCE) : 
Développer les infrastructures de transport pour contribuer à la création d’un 
espace économique intégré et viable 

- % de la population ayant accès à l’information et aux 
services postaux 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre 
d’appui 
déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
Améliorer les moyens de transport Qualités des conditions de transport 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre 
d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques :  
1. Organiser le transport par Moto-taxi ; 
2. Réhabiliter 100 km de routes ; 
3. Aménager la gare routière et un Parking pour gros porteurs 

• Niveau d’organisation du transport par Moto-
taxi; 

• Construire et réhabiliter les routes; 
• Nombre de gare routière et de Parking pour 

gros porteurs t aménagés 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre 
d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
1. Le transport par Moto-taxi est organisé ; 
2. Réhabiliter au moins 100km de route ; 
3. Au moins01 gare routière est aménagée 

• Niveau d’organisation du transport par Moto-
taxi; 

• Routes construites et réhabilitées; 
• Nombre de gare routière et de Parking pour 

gros porteurs t aménagés 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre 
d’appui 
déployés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1 1  Formation d’au moins 20 moto-taximen à la conduite et facilitation à l’obtention du Permis de conduire A ; 
2 1 Réhabiliter 100 km de routes 
3.1. Aménagement de la gare routière et un Parking pour gros porteurs 

Libellés  Montants 
Total 
investissement  2 000 000 

Total 
Fonctionnement  500 000 

Total estimatif 2 500 000 
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SECTEUR 26 : POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATION 
 

Problème du secteur : Difficultés d’accès à l’information aux services postaux et aux NTIC 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DSCE) : 
Développer les infrastructures de communication et de télécommunication 
pour contribuer à la création d’un espace économique intégré et viable 

- % de la population ayant accès à l’information et aux 
services postaux 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

Appuis de 
divers 
partenaires  

Nombre 
d’appui 
déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès aux NTIC Nombre de personnes ayant accès au NTIC 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de 
divers 
partenaires  

Nombre 
d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques :  
Construire et équiper un Télé centre Communautaire à Somalomo Nombre de Télé centre Communautaire construit et équipé 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de 
divers 
partenaires  

Nombre 
d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
Un Télé centre Communautaire est construit et équipé à Somalomo Nombre de Télé centre Communautaire construit et équipé 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de 
divers 
partenaires  

Nombre 
d’appui 
déployés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

Construction et équipement d’un Télé centre Communautaire  
Construction d’une antenne de relais téléphonique CAMTEL  à Somalomo 

Libellés  Montants 
Total investissement  90 000 000 
Total Fonctionnement  5 000 000 
Total estimatif 95 000 000 
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SECTEUR : Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre 
 

Problème du secteur : Faible qualité des services rendus par la Commune 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Renforcer l’amélioration de la distribution des retombées de la croissance 
économique 

Les citoyens sont satisfaits des prestations des institutions 
 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre 
d’appui 
déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
Améliorer la qualité des services rendus par la Commune Qualité des services rendus par la Commune  rapport d’activités 

sectorielles 
Appuis de divers 
partenaires  

Nombre 
d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques :  
1. Améliorer la gestion des ressources finanicières Communale 
2. Améliorer la gestion du Patrimoine Communal  
3. Améliorer la gestion des ressources humaines de la Commune 
4. Améliorer la gestiondes Relations de la Commune 

• Augmentation des ressources financières de la 
Commune 

• Qualité de la gestion des ressources communales 
(humaine, patrimoniale et des relations) 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectorielles 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre 
d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
1. la gestion des ressources finanicières Communale est améliorée 
2. la gestion du Patrimoine Communal est améliorée  
3. La gestion des ressources humaines de la Commune est améliorée 
4. la gestiondes Relations de la Commune est améliorée 

• Augmentation des ressources financières de la 
Commune 

• Qualité de la gestion des ressources communales 
(humaine, patrimoniale et des relations) 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectorielles 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre 
d’appui 
déployés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1 1 Actualisation du fichier des contribuables de la commune ; 
1 2 Élaboration et mise en œuvre d’un système de mobilisation et de sécurisation des recettes communales  
1 3 ElargissementÉlargissement de l’assiette fiscale de la commune ; 
1 4 Informatisation de la gestion financière communale ; 
2.1. Acquisition des fournitures et équipement des services communaux ; 
2 2 Mise en place d’un service d’entretien du patrimoine communal ; 
2 3 Inventaire du patrimoine communal ; 
3 1 Recrutement de 04 Agents Communaux (technique et financier) ; 
3 2 Renforcement des capacités du personnel communal ;; 
4.1. Mise en place d’un mécanisme de contrôle citoyen de la gestion  des relations communales ; 
 4 2 Renforcement de la collaboration entre les partenaires au développement et l’institution communale 
Elaborati 

Libellés  Montants 
Total 
investissement  10 000 000 

Total 
Fonctionnement  1 150 000 

Total estimatif 11 150 000 
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SECTEUR : Communication 
 

Problème du secteur : Difficultés d’accès à l’information 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DCSE) 
Développer les infrastructures de communication pour contribuer à la création 
d’un espace économique intégré et viable 

- % de la population ayant l’accès facile à 
l’information 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès à l’information de proximité 

Nombre de personnes ayant un accès facile à 
l’information 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Objectifs spécifiques :  
Créer une radio rurale à Somalomo Nombre de radio rurale créé 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Résultats attendus : 
une radio rurale est créée à Somalomo Nombre de radio rurale créé 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Appuis de divers 
partenaires  

Nombre d’appui 
déployés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

Création d’une radio rurale à Somalomo 

Libellés  Montants 
Total 
investissement  45 000 000 

Total 
Fonctionnement  5 000 000 

Total estimatif 50.000 000 
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A Coût estimatif du PCD 
En attendant les études de faisabilité qui détermineront les montants exacts des dépenses, les 
coûts estimatifs sont évalués de la manière suivante par secteur :  

Tableau 5 Coût estimatif du PCD 

N° SECTEUR 
COUT 
ESTIMATIF 

1.  Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre 11 150 000 

2.  AFFAIRES SOCIALES  853 000 000 

3.  AFFAIRES SOCIALES (PDPP) 18 400 000 

4.  AGRICULTURE 102 000 000 

5.  COMMERCE 78 500 000 

6.  Communication 50 000 000 

7.  CULTURE 122 700 000 

8.  DÉVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT 164 500 000 

9.  DOMAINES ET AFFAIRES FONCIÈRES 107 500 000 

10.  EAU ET ÉNERGIE 1 108 000 000 

11.  ÉDUCATION DE BASE 431 000 000 

12.  ÉLEVAGE, PÊCHE ET INDUSTRIE ANIMALE 70 000 000 

13.  EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 41 100 000 

14.  ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 100 000 000 

15.  ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 44 000 000 

16.  ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE 59 000 000 

17.  FEMME ET FAMILLE 65 500 000 

18.  FORET ET FAUNE 544 500 000 

19.  JEUNESSE 20 500 000 

20.  MINES, INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 51 500 000 

21.  
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ÉCONOMIE SOCIALE ET 
ARTISANAT 132 000 000 

22.  POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATION 95 000 000 

23.  RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS 10 000 000 

24.  SANTE PUBLIQUE 90 500 000 

25.  SPORT ET ÉDUCATION PHYSIQUE 22 600 000 

26.  TOURISME 62 000 000 

27.  TRANSPORT 2 500 000 

28.  TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE 18 000 000 

29.  TRAVAUX PUBLICS 831 000 000 

COUT ESTIMATIF TOTAL 5 688 612 579 

Le PCD a un coût estimatif évalué à : 5 688 612 579 F.CFA. (Cinq milliards six cent quatre 
vingt huit millions six cent douze mille cinq cent soixante dix neuf francs).  
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B Planification spatiale des infrastructures prioritaires à construire (Cartes de planification spatiale des infrastructures programmées dans la 
Commune (scolaire, sanitaire et hydraulique) 
Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal. 
Carte 3 : Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal. 
 

 

 

Mis en forme : Police :Gras
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CHAPITRE 6: 
PLANIFICATION 
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6.1. Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires 
Le tableau ci-dessous présente le Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires de SOMALOMO. 
Tableau 6: Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires 

SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs 
Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 

Observations  Part de la 
Commune  Partenaires Total 2012 2013 2014 2015 

A
FF

A
IR

ES
 S

O
C

IA
LE

S 
 

Pl
an

 d
e 

D
év

el
op

pe
m

en
t d

es
 P

eu
pl

es
 P

yg
m

ée
s 

Recensement des Baka  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

  500 000 500 000  X X  SOMALOMO 
Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Renforcement des capacités des 
centres d’État civils 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 -  4 000 000- 4 000 000  X X  SOMALOMO 
Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Formation de 80 Baka en techniques 
de construction  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

  400 000 400 000  X X  SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Appui des Baka en matériaux 
modernes de construction (tôles et 

ciments) 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

  1 000 000 1 000 000  X X  SOMALOMO 
Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Octroie des bourses scolaires à 100 
élèves pygmées 

; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

  2 500 000 2 500 000  X X X SOMALOMO 
Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Formation d’au moins 80% des 
pygmées aux techniques de 

production agricoles  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

  2 000 000 2 000 000  X X  
Campements 

pygmées SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Appui des Pygmées (au moins à 
75%) en petit matériel agricole  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

  2 000 000 2 000 000  X X  
Campements pygmées 

SOMALOMO 
Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs 
Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 

Observations  Part de la 
Commune  Partenaires Total 2012 2013 2014 2015 

Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

 Organisation de 10 travaux groupés 
par village pygmées  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

  1 000 000 1 000 000  X X  
Campements pygmées 

SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Octroie des moustiquaires à au moins 
90% des pygmées 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

  5 000 000 5 000 000  X X X Campements pygmées 
SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

A
FF

A
IR

ES
 S

O
C

IA
LE

S 

Inventaire et encadrement de 1500 
indigents ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 500 000 4 500 000 5 000 000  X X X SOMALOMO 
Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Création construction et équipement 
d’un centre de formation pour 

handicapés 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

2 500 000 47 500 000 70 000 000  X X X SOMALOMO 
Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Appui financier et matériel (Chaise 
roulantes, Béquilles, cannettes, etc.) 
pour 150 handicapés moteurs et 100 
malvoyants (paires de lunettes, etc) ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

3 750 000 71 250 000 75 000 000  X X X SOMALOMO 
Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Prise en charge des personnes du 
3ème âge 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

150 000 
2 850 000 3 000 000  X X X 

Somalomo  
Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

A
G

R
IC

U
LT

U
R

E 

Organisation de 05 ateliers de 
formation sur les techniques et façons 

culturales améliorées ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 50 000 950 000 1 000 000  X   SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Suivi/encadrement de 200 Étude de faisabilité Rapport d’étude  500 000 9 500 000 10 000 000  X X X SOMALOMO 
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs 
Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 

Observations  Part de la 
Commune  Partenaires Total 2012 2013 2014 2015 

Producteurs dans diverses filières 
agricoles ; 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Renforcement des capacités 
organisationnelles et financières des 
producteurs  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

50 000 950 000 1 000 000  X X  SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Octroie de Subvention aux structures 
organisées (GIC) dans diverses 
filières agricoles ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

100 000 1 900 000 2 000 000  X X X SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Au moins 200 producteurs ont eu 
accès aux équipements agricoles 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

500 000 9 500 000 10 000 000  X X X SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Appuis de 200 Producteurs dans 
diverses filières en intrants agricoles 
(produits phytosanitaires, semences 
améliorées : maïs, etc.)  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

50 000 950 000 1000000  X X X SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Formation et suivi d’au moins 200 
producteurs aux techniques de lutte 

contre les prédateurs. 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

100 000 1 900 000 2 000 000  X X X SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction de 08 infrastructures de 
stockage/conservation agricoles 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

3 750 000 71 250 000 75 000 000  X X X 
Ekom, Djouo, Malen, 
Somalomo, Komba 1, 

Alouma, Komba 2, 
Essiengbot 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

ÉL
EV

A
G

E 
ET

 
PÊ

C
H

E 

Organisation de 3 campagnes de 
sensibilisation sur l’importance de 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

450 000 2 550 000 3 000 000  X X X SOMALOMO Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs 
Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 

Observations  Part de la 
Commune  Partenaires Total 2012 2013 2014 2015 

l’élevage ; Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Formation et encadrement au moins 
de 20 GIC d’éleveurs sur les 

nouvelles techniques d’élevage 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 300 000 1 700 000 2 000 000  X X X SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Appui en capitaux à 20 GIC 
d’éleveurs. 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

3 000 000 17 000 000 20 000 000  X X X SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Octroie de subventions et des 
espèces améliorées à 20 GIC 

d’éleveurs 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

1 500 000 8 500 000 10 000 000  X X X Ensemble de la commune de 
Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Création et construction d’un marché 
à bestiaux 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 2 250 000 12 750 000 15 000 000  X X  SOMALOMO Centre 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’une délégation 
d'arrondissement du MINEPIA 

Étude de faisabilité Rapport d’étude 

1 500 000 8 500 000 10 000 000  X X  SOMALOMO Centre 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’une aire d’abattage ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 1 500 000 500 000 10 000 000  X X  SOMALOMO Centre 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

TR
A

VA
U

X 
PU

B
LI

C
S 

Travaux d’entretien routier communal 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 10 000 000 90 000 000 100 000 000  X X X Mindourou- Somalomo 56 km 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Aménagement de la piste et Étude de faisabilité Rapport d’étude  4 000 000 36 000 000 40 000 000 X    Somalomo-Ekom 
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs 
Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 

Observations  Part de la 
Commune  Partenaires Total 2012 2013 2014 2015 

réhabilitation des ponts 42 km Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Réhabilitation de 192 km de pistes de 
collecte et de desserte :  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

73 100 000 657 900 000 731 000 000  X X X 

Somalomo-Ekom-Bodjouo 
45km, Somalomo-Alouma 

24km, Alouma-Ngoulminanga 
12km, Alouma-Malen 

Mbomba, Maka-Longdjap-
Koua 27km, Komba-Kodja 

25km, Somalomo-Essiengbot 
24km 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

H
A

B
IT

A
T 

ET
 D

ÉV
EL

O
PP

EM
EN

T 
U

R
B

A
IN

 

 Appui divers aux populations pour 
l’amélioration de l’habitat ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 100 000 900 000 1 000 000   X  SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Élaboration du plan d’urbanisation de 
la ville de SOMALOMO ;  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 100 000 900 000 1 000 000  X   SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Aménagement et entretien courant de 
la voirie urbaine de Somalomo 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

4 400 000 39 600 000 44 000 000  X X  SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Organisation de la collecte et du 
traitement des ordures ménagères de 

la ville de Somalomo. 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

350 000 3 150 000 3 500 000  X   SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’un cercle Municipal 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

30 000 000 0 30 000 000 X    SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction des structures des 
services publics et d’astreintes 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  
6 500 000 58 500 000 65 000 000  X X  SOMALOMO Mobilisation des 

ressources 
Liste des ressources 
mobilisées 
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs 
Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 

Observations  Part de la 
Commune  Partenaires Total 2012 2013 2014 2015 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’un hôtel de ville 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

123 668 500 0 123 668 500 X    SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Aménagement d’une décharge 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

5 000 000 45 000 000 50 000 000  X X  SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

D
O

M
A

IN
ES

, A
FF

A
IR

ES
 F

O
N

C
IÈ

R
ES

 E
T 

C
A

D
A

ST
R

E 

Organisation de 05 ateliers de 
sensibilisation, d’information et de 

facilitation sur les procédures 
d’obtention des titres fonciers  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

250 000 2 250 000 2 500 000  X X  

02 Ateliers la première 
année, 02 Ateliers la 2ème 
année, 01 Atelier la 3ème 

année 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Création d’un lotissement communal 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

500 000 4 500 000 5 000 000   X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Délimitation définitive de 
l’arrondissement de Somalomo 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

10 000 000 90 000 000 100 000 000  X   
Dans le but de mettre un 
terme aux litiges fonciers 

avec Messamena 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

R
EC

H
ER

C
H

E 
SC

IE
N

TI
FI

Q
U

E 

Sensibilisation des populations de la 
commune sur l’existence des 

structures de recherches 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

500 000 4 500 000 5 000 000  X X  SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Mise en place dans la commune 
d’une plate-forme permettant 

d’accéder à l’information sur les 
innovations scientifiques 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

500 000 4 500 000 5 000 000  X X  SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 
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A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

O
N

 T
ER

R
IT

O
R

IA
LE

 E
T 

D
ÉC

EN
TR

A
LI

SA
TI

O
N

 

Recrutement de 04 Agents 
Communaux (technique et financier) ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

20 000 180 000 200 000  x   SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Renforcement des capacités du 
personnel communal ;; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

100 000 900 000 1 000 000  x   SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Élaboration et mise en œuvre d’un 
système de mobilisation et de 

sécurisation des recettes 
communales ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

10 000 90 000 100 000  X   Commune de SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Acquisition des fournitures et 
équipement des services communaux 

; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

500 000 4 500 000 5 000 000  X   Commune de SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Actualisation du fichier des 
contribuables de la commune ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

50 000 450 000 500 000  X X  Commune de SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Mise en place d’un service d’entretien 
du patrimoine communal  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

20 000 180 000 200 000   X  Commune de SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Mise en place d’un mécanisme de 
contrôle citoyen de la gestion 

communale 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

20 000 180 000 200 000     Commune de SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Renforcement de la collaboration 
entre les partenaires au 

développement et l’institution 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  
 0 000 180 000 200 000  X   Commune de SOMALOMO Mobilisation des 

ressources 
Liste des ressources 
mobilisées 
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Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 

Observations  Part de la 
Commune  Partenaires Total 2012 2013 2014 2015 

communale Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Élargissement de l’assiette fiscale de 
la commune ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

100 000 900 000 1 000 000  X   Commune de SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Informatisation de la gestion 
financière communale  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

200 000 1 800 000 2 000 000  X X  Commune de SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Formation/recyclage du personnel de 
la recette municipale. 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

25 000 225 000 250 000  X X  Commune de SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Inventaire du patrimoine communal ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

50 000 450 000 500 000  X   Commune de SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

EN
SE

IG
N

EM
EN

T 
SU

PÉ
R

IE
U

R
 Création d’un Fonds d’appui aux 

étudiants originaires de Somalomo 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

500 000 4 500 000 5 000 000  X   Commune de SOMALOMO 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Octroie de 20 bourses scolaires 
d’enseignement supérieur aux 20 

meilleurs bachelier de 
l’arrondissement de Somalomo 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 150 000 1 350 000 1 500 000  X X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’une mini-cité 
communale à Yaoundé 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 3 750 000 33 750 000 37 500 000   X  Yaoundé 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 



PCD COMMUNE DE SOMALOMO 2012 

85 
 

SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs 
Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 
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EN
SE

IG
N

EM
EN

T 
SE

C
O

N
D

A
IR

E 

Affectation de 10 Enseignants 
qualifiés  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

50 000 450 000 500 000  X X  CES Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction et équipement de 06 
salles de classe 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

4 800 000 43 200 000 48 000 000  X X  CES Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction de 06 logements pour 
Enseignants 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

1 200 000 10 800 000 12 000 000  X   CES Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction de 01bloc latrines au 
CES ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

250 000 2 250 000 2 500 000 X    CES Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction de 01 point d’eau 
potable au CES 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

600 000 5 400 000 6 000 000  X   CES Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Organisation de 05 campagnes 
annuelles de sensibilisation des 

parents et des enfants sur les biens 
faits de l’école 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

500 000 4 500 000 5 000 000  X X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Achèvement de salles de classe 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 300 000 2 700 000 3 000 000  X   CES Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Acquisition de 08 plaques solaires au 
Étude de faisabilité Rapport d’étude 

800 000 
7 200 000 8 000 000  X 

  Soit 04 plaques solaires par Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 
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Observations  Part de la 
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CES de Somalomo et Dinpam Passation du marché PV de commission CES 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

ÉD
U

C
A

TI
O

N
 D

E 
B

A
SE

 

Construction des points d’eau 
potable dans toutes les écoles 

primaires et maternelles publiques 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

18 400 000  165 600 000 184 000 000  X X X Toutes les écoles primaires et 
maternelles 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction de 23 latrines dans les 
Écoles Maternelles et Écoles 
Primaires 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

8 050 000  
72 450 000 80 500 000  X X X Toutes les écoles primaires et 

maternelles 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Recrutement de 20 Enseignants 
qualifiés ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

100 000 900 000 1 000 000  X X  
Ensemble des écoles 

publiques de Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction de 17 salles de classe  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 13 600 000 122 400 000 136 000 000  X X X 

Alouma, Ekom, Komba I, 
Komba II, Londjap, Makak 
Djeul, Malene I, Maleoleu, 
Minloh, Minloh II, Ndjibot, 
Ngola, Nkolkoua, Schouam, 
Somalomo 

 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Fourniture de 300 tables bancs 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

450 000 4 050 000 4 500 000  X X  

l’École Maternelle de 
Somalomo (10) , Essiengbot 
(20), Dipam (20) 

Écoles primaires de 
Somalomo (20), Minloh 1 
(15), Minloh 2 (15), Ngola 

(15), Makak (15), 
Essiengbot(10), Kompla (10), 

Dimpam (10), Adjané (10), 
Bifolone (10), Ntsina (10), 
Ekom (15), Maleoleu (15), 

Malène 1 (15) Schouam (10), 
Komba 1 (15), Komba 2 (15), 

Njibot (15), Alouma (15), 
Nkolkoua (15) 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Fournitures du matériel didactique 
Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 300 000 2 700 000 3 000 000  X X  
Ensemble des 17 écoles 
publiques de Somalomo Mobilisation des 

ressources 
Liste des ressources 
mobilisées 
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs 
Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 

Observations  Part de la 
Commune  Partenaires Total 2012 2013 2014 2015 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’un logement et d’un 
bureau pour l’inspecteur de 

l’Éducation de base de Somalomo ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 700 000 6 300 000 7 000 000  X   Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Organisation de 10 campagnes de 
sensibilisation des parents et des 

enfants sur les biens faits de l’école 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 1 000 000 9 000 000 10 000 000  X X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Création d’une pharmacie scolaire 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

400 000 3 600 000 4 000 000  X   Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Dotation d’un matériel roulant (moto) 
à l’inspecteur de l’éducation de base 

Étude de faisabilité Rapport d’étude 

100 000 
900 000 1 000 000  X 

  
Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction de 02 bâtiments de 02 
salles de classe 

Étude de faisabilité Rapport d’étude 

32 000 000 0 32 000 000 X     

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Dotation de 240 tables bancs 

Étude de faisabilité Rapport d’étude 

0 7 200 000 7 200 000 X     

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Dotation des bureaux des maîtres 

Étude de faisabilité Rapport d’étude 

0 1 000 000 1 000 000 X     

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs 
Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 

Observations  Part de la 
Commune  Partenaires Total 2012 2013 2014 2015 

Construction et équipement de 04 
salles de classe avec bloc de latrines 

Étude de faisabilité Rapport d’étude 

3 600 000 32 400 000 36 000 000 X     

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction de 02 salles de classe 

Étude de faisabilité Rapport d’étude 

0 16 000 000 16 000 000 X     

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Équipement du bureau du maître 

Étude de faisabilité Rapport d’étude 

0 250 000 250 000 X     

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d'un bloc maternel 

Étude de faisabilité Rapport d’étude 

0 25 000 000 25 000 000 X     

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Équipement de tables bancs 

Étude de faisabilité Rapport d’étude 

0 1 800 000 1 800 000 X     

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

PR
O

M
O

TI
O

N
 D

E 
LA

 F
EM

M
E 

ET
 D

E 
LA

 F
A

M
IL

LE
 

Encadrement de 320 Associations 
Féminines ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 150 000 2 850 000 32 000 000  X X  Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Appui en capital 20 à30 Associations 
Féminines ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

750 000 14 250 000 15 000 000  X X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction et équipement du 
Centre de promotion de la Femme de 

Somalomo  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  
500 000 9 500 000 10 000 000  X X  Somalomo Mobilisation des 

ressources 
Liste des ressources 
mobilisées 
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs 
Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 

Observations  Part de la 
Commune  Partenaires Total 2012 2013 2014 2015 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Organisation de 05 campagnes de 
sensibilisation de toutes les 

populations sur les droits de la 
Femme et de la famille. 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

50 000 950 000 1 000 000  X X  Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

 Encadrement permanent de la 
femme et de la jeune fille 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

50 000 950 000 1 000 000  X X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Appui aux organisations féminines 
(réseau, association et GICs) 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 325 000 6 175 000 6 500 000  X X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

.E
M

PL
O

I E
T 

FO
R

M
A

TI
O

N
 P

R
O

FE
SS

IO
N

N
EL

LE
 Création et construction d’une 

SAR/SM 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

60 000  
540 000 600 000   X  Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Équipement des salles en matériel 
pour la SAR/SM  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

1 600 000  
14 400 000 16 000 000   X  Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’un bloc de latrines 
pour la SAR/ 2.6.  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

350 00  
3 150 00 3 500 000  X X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’un point d’eau potable 
à la SAR/SM  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

600 000 
5 400 000 6 000 000   X  Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs 
Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 

Observations  Part de la 
Commune  Partenaires Total 2012 2013 2014 2015 

Appuis à l’insertion professionnelle de 
30 Jeunes par an 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

1 500 000 
13 500 000 15 000 000   X  Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

C
O

M
M

ER
C

E 

Formation et suivi de 100 structures 
organisées des producteurs dans la 

commercialisation des produits ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

225 000 1 275 000 1 500 000  X X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Organisation de ventes groupées des 
produits locaux ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

300 000 1 700 000 2 000 000  X X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Création et aménagement de trois 
marchés ruraux 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

11 250 000 63 750 000 75 000 000  X X  Alouma, Massiel, Minloh 2 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d'un hangar de marché 
communal 30 comptoirs et bloc 

latrines 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

4 500 000 25 500 000 30 000 000     Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d'un hangar de marché 
communal 30 comptoirs et bloc 

latrines 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

4 500 000 25 500 000 30 000 000 X    Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

TO
U

R
IS

M
E  Construction et équipement d’un 

restaurant municipal à Somalomo ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

3 000 000 27 000 000 30 000 000  X X  Somalomo  

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Aménagement de 02 sites Étude de faisabilité Rapport d’étude  200 000 1 800 000 2 000 000  X 
  Le site de Schwan et Bouamir Mobilisation des Liste des ressources 
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs 
Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 

Observations  Part de la 
Commune  Partenaires Total 2012 2013 2014 2015 

touristiques ressources mobilisées 
Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction et équipement d’un 
complexe touristique municipal 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

2 000 000 18 000 000 20 000 000   X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’une Auberge 
Municipale  

Étude de faisabilité Rapport d’étude 

1 000 000 9 000 000 10 000 000  X X  Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N
 Création et construction d’une radio 

rurale à SOMALOMO 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

5 000 000 45 000 000 50 000 000  X   Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

TR
A

N
SP

O
R

T 

Formation d’au moins 20 moto-
taximen à la conduite et facilitation à 
l’obtention du Permis de conduire A ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

300 000 1 700 000 2 000 000  X X  Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Aménagement de la gare routière  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

75 000 425 000- 500 000    X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

PO
ST

ES
 E

T 
TÉ

LÉ
C

O
M

M
U

N
IC

A
TI

O
N

 

Construction et équipement d’un Télé 
centre Communautaire polyvalent 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

8 250 000 46 750 000 55 000 000  X X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’une antenne de relais 
téléphonique CAMTEL 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

6 000 000  
34 000 000 40 000 000  X 

  Somalomo Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs 
Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 

Observations  Part de la 
Commune  Partenaires Total 2012 2013 2014 2015 

Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

EA
U

 E
T 

ÉN
ER

G
IE

 
 

Construction de 50 Forages d’eau  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

20 000 000 380 000 000 400 000 000  X X X Tous les villages de 
Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Réhabilitation de l’adduction d’eau de 
la ville  

Étude de faisabilité Rapport d’étude 

600 000 11 400 000 12 000 000  X X  Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 

réception 
fiches de suivi/fiche de 

réception 

Réhabilitation de deux (02) puits 
mécanique et aménagement d’une 

source 

Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

2 000 000 0 2 000 000 X    Somalomo Étude de faisabilité Rapport d’étude 
Mobilisation des 

ressources 
Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Construction de 05 puits d’eau 

Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

1 250 000 23 750 000 25 000 000 X    
CMA  SOMALOMO, EP de 
Ngola, EP de Makak djeul, 

EP de Maeoleu 

Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Étude de faisabilité Rapport d’étude 
Mobilisation des 

ressources 
Liste des ressources 

mobilisées 

Aménagement de 23 sources d’eau 

Passation du marché PV de commission 

771 053 14 650 000 15 421 053 X    

Alouma; Bodjouo; Djolimpoum; 
Djouo; Djuebla; Etou; Kagnol; 
Komba 1; Komba 2; Makak 
Djeul; Malene 4; Massea;  

Massiel; Minloh 2; Mintoum; 
Mpomdom; Ndjibot; Ngola; 
Nkoe; Nkolkoua; Nkolkoul; 

Schouam; Somalom 

Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Étude de faisabilité Rapport d’étude 

Achat d'un groupe électrogène 250 
KVA 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

0 30 000 000 30 000 000 X    Somalomo 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’un forage équipé 
Étude de faisabilité Rapport d’étude 

0 8 000 000 8 000 000 X    CES Somalomo Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs 
Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 

Observations  Part de la 
Commune  Partenaires Total 2012 2013 2014 2015 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 

réception 
fiches de suivi/fiche de 

réception 

Réhabilitation de 06 Puits 03 Forages 
en panne 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

600 000 11 400 000 12 000 000  X X  

Puits (Komba 1, Malène 1, 
Ekom, Somalomo, Ndjibot 

Essiengbot,) 
Forage (Somalomo, Ekomo, 
Komba) 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Connexion de la Commune de 
Somalomo au réseau électrique 

AES/SONEL 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

27 500 000  522 500 000 550 000 000  X X  
Somalomo n’est pas 

électrifiée dans son ensemble 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction, équipement et gestion 
d’un dépôt pétrolier communal 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

1 000 000 19 000 000 20 000 000  X X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’une Adduction d’eau 
potable dans la ville de Somalomo ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

400 000 7 600 000 8 000 000  X   Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Éclairage publique de la ville de 
Somalomo  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

750 000 14 250 000 15 000 000   X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

C
U

LT
U

R
E 

Appui de 10 groupes culturels ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 50 000 950 000 1 000 000  X X  Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction de 10 Foyers culturels et 
d’un Centre culturel à Somalomo ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

5 500 000 104 500 000 110 000 000  X X X Somalomo 
Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et fiches de suivi/fiche de 
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs 
Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 

Observations  Part de la 
Commune  Partenaires Total 2012 2013 2014 2015 

réception réception 

Organisation d’un festival culturel 
annuel ;  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

100 000 1 900 000 2 000 000  X X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Acquérir les instruments de musique 
et sonorisation traditionnelle et 

moderne 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

100 000 1 900 000 2 000 000  X X  Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Obtenir 01 vidéo projecteur 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

35 000 665 000 700 000  X   Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construire 01 bibliothèque 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

350 000 6 650 000 7 000 000   X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

EN
VI

R
O

N
N

EM
EN

T 
ET

 P
R

O
TE

C
TI

O
N

 D
E 

LA
 

N
A

TU
R

E 

Sensibilisation des populations sur la 
nécessité de protéger 

l’environnement  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

200 000 3 800 000 4 000 000  X   Tous les villages 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Création, équipement et 
opérationnalisation d’un service 

d’hygiène et salubrité au sein de la 
Commune de Somalomo 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 1 000 000 19 000 000 20 000 000  X   Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Organisation de 09 campagnes 
d’hygiène et salubrité ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

450 000 8 550 000 9 000 000  X   Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’un bloc de 6 latrines Étude de faisabilité Rapport d’étude  1 050 000 19 950 000 21 000 000  X X  Somalomo 
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs 
Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 

Observations  Part de la 
Commune  Partenaires Total 2012 2013 2014 2015 

publique au centre commercial de 
Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Formation de 200 ménages aux 
techniques d’assainissement 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

100 000 1 900 000 2 000 000  X   Tous les villages 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Aménagement jardins, places 
publiques et espace vert 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 150 000 2 850 000 3 000 000  X X  Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

JE
U

N
ES

SE
 

Renforcement de capacités de 10 
Associations de Jeunes ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

1 000 000 9 000 000 10 000 000  X X  Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Équipement du Centre 
Multifonctionnel 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

900 000 8 100 000 9 000 000  X X X Celui de Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Acquisition d’une Motocyclette pour la 
délégation d’arrondissement de la 

jeunesse 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

50 000 450 000 500 000 

 

X   Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

 Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Appui à l’organisation et la promotion 
des événements de sports et de 
loisirs à l’intention des jeunes; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

100 000 900 000 1 000 000  X X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception  

TR
IE

 
ET

 
D

ÉV
EL

O
PP

E
M

EN
T 

TE
C

H
N  

Organisation et structuration des 
Étude de faisabilité Rapport d’étude  

50 000 450 000 500 000  X   Somalomo Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs 
Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 

Observations  Part de la 
Commune  Partenaires Total 2012 2013 2014 2015 

acteurs du secteur minier Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Exploitation des produits de carrière 
et autres minerais 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

5 000 000 45 000 000 50 000 000  X X X Tous les villages 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Promotion de la recherche des 
minerais 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

100 000 900 000 1 000 000  X X X Tous les villages 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

FO
R

ET
 E

T 
FA

U
N

E 

Création, opérationnalisation et 
équipement des comités de vigilance 

dans chaque village riverain de la 
forêt communale et des forêts 

communautaires ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

100 000 900 000 1 000 000  X X  Tous les villages 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Organisation de 3 campagnes de 
vulgarisation des techniques de 

régénération forestière 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

300 000 2 700 000 3 000 000  X   Somalomo centre 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Création de 06 forêts communautaire  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 40 000 000 360 000 000 400 000 000  X X X 

Djolempoum, Meln, Kagnol, 
Bodjoue, Bitsouman, 

Abouma, Minloh 1, Longdjab 
Objectif: Former une 

ceinture des forêts autour de 
la reserve 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Création d’une forêt communale 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

10 000 000 90 000 000 100 000 000  X X  Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Exploitation rationnelle de la forêt 
communale ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

500 000 4 500 000 5 000 000  X X X Somalomo 
Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et fiches de suivi/fiche de 
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs 
Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 

Observations  Part de la 
Commune  Partenaires Total 2012 2013 2014 2015 

réception réception 

Équipement de la cellule 
d’aménagement de la Commune de 

Somalomo ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 500 000 4 500 000 5 000 000  X X  Somalomo  

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Appui à 10 gics à l’élevage de petits 
rongeurs (Aulacodicultures) 

Étude de faisabilité Rapport d’étude 

1 000 000 9 000 000 10 000 000  X X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 

réception 
fiches de suivi/fiche de 

réception 

Vulgarisation de l’exploitation des  
PFNL 

Étude de faisabilité Rapport d’étude 

50 000 450 000 500 000  X X  Tous les villages 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 

réception 
fiches de suivi/fiche de 

réception 

Sensibilisation des populations sur 
les textes et lois sur la gestion des 

ressources forestières 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

100 000 900 000 1 000 000  X X X Tous les villages 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Sensibilisation des populations sur 
les méfaits des feux de brousse ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

500 000 4 500 000 5 000 000  X X X Tous les villages 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Création de trois pépinières 
forestières ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

900 000 8 100 000 9 000 000  X X  
Somalomo, Ekom, 

Essiengbot 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Reboisement de tous les espaces 
forestiers dégradés de la commune 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

500 000 4 500 000 5 000 000  X X X  

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception    

R
I S E S,
 

É     Appui à la création de 100 PME Étude de faisabilité Rapport d’étude  7 500 000 42 500 000 50 000 000  X X  Toute la commune 
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs 
Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 

Observations  Part de la 
Commune  Partenaires Total 2012 2013 2014 2015 

locales ; Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Création d’un village artisanal  

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

300 000 1 700 000 2 000 000   X  Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Création des centres de formation 
d’artisanat et d’économie sociale 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

12 000 000 68 000 000 80 000 000  X X  Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

TR
A

VA
IL

 E
T 

SÉ
C

U
R

IT
É 

SO
C

IA
LE

 

Affiliation de tous les travailleurs des 
entreprises communales à la CNPS ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 1 500 000 13 500 000 15 000 000  X X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Sensibilisation des travailleurs sur 
leurs droits ; 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

300 000 2 700 000 3 000 000  X X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

SA
N

TE
 P

U
B

LI
Q

U
E 

Acquisition médicaments en quantité 
suffisante 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 300 000 2 700 000 3 000 000  X X X Par formation sanitaire 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction de 02 logements 
d’astreinte pour le Médecin Chef et 

les cadres sanitaires 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

500 000 4 500 000 5 000 000  X X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction de 02 CSI  Étude de faisabilité Rapport d’étude  6 000 000 54 000 000 60 000 000  X   LOUMA ET MALENE 1 
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs 
Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 

Observations  Part de la 
Commune  Partenaires Total 2012 2013 2014 2015 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Approvisionnement en médicaments 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

150 000 1 350 000 1 500 000     
CS EKOM, CMA 

SOMALOMO, CS KOMBA I 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Équipement (15 lits) 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

100 000 900 000 1 000 000     
CS EKOM (03), CMA 
SOMALOMO (09), CS 

KOMBA I (03) 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Achat de 05 groupes électrogènes ou 
plaques solaires par formation 
sanitaire et du matériel roulant 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

250 000 2 250 000 2 500 000  X   
Toutes les formations 

sanitaires de Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

SP
O

R
T 

ET
 É

D
U

C
A

TI
O

N
 P

H
YS

IQ
U

E 

Construction d’un centre multi sport   

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 2 000 000 18 000 000 20 000 000   X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Acquisition des Équipements sportifs 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

100 000 900 000 1 000 000  X   Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Appui à l’organisation d’un 
championnat annuel de vacance. 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

 50 000 450 000 500 000  X X X Somalomo 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Recrutement des encadreurs 
techniques 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  
100 000 900 000 1 000 000  X   Somalomo Mobilisation des 

ressources 
Liste des ressources 
mobilisées 
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs 
Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 

Observations  Part de la 
Commune  Partenaires Total 2012 2013 2014 2015 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 
réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Inscription de 02 ou 03 meilleurs 
joueurs dans les écoles de formation 

Étude de faisabilité Rapport d’étude  

10 000 90 000 100 000   X X Dans toute la commune 

Mobilisation des 
ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et 

réception 
fiches de suivi/fiche de 

réception 
TOTAL  472 889 079 5 073 655 000 5 688 612 579   

 

  



PCD COMMUNE DE SOMALOMO 2012 

101 
 

6.2. Cadre sommaire de gestion environnementale 
6.2.1. Principaux impacts socio-environnementaux potentiels (principaux impacts positifs, impacts négatifs) 
Le tableau ci-dessous présente les Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels ainsi que les mesures d’atténuations du CDMT 
Tableau 7: Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels (Principaux impacts positifs, impacts négatifs) 

Type de microprojets 
contenus dans le CDMT  

Impacts environnementaux 
positifs possibles 

Impacts environnementaux 
négatifs possibles (risques 
environnementaux) 

Mesures environnementales 
d’optimisation 

Mesures environnementale 
d’atténuation 

Microprojet de construction 
des infrastructures 
communautaires de base. 
Construction et équipement de 
06 salles de classe dans les 
écoles publiques de 
SOMALOMO 

- Augmentation de la capacité 
d’accueil de l’établissement ; 

- Amélioration des conditions 
d’éducation des jeunes ; 

- Augmentation du taux de 
scolarisation ; 

-  Réduction de l’espace 
communautaire ; 

- Conflits fonciers ; 
- Destruction du couvert 

végétal ; 
- Risque de pollution 

environnementale (déchets, 
sonores) 

- Sensibilisation des populations sur la 
gestion du domaine foncier ; 

- Reboisement de l’espace tout autour 
de l’établissement ; 

- Mise en place des bacs à ordure ; 
- Élaboration et mise en application du 

règlement intérieure de l’établissement. 

- Construire l’école à un lieu 
éloigné des habitations ; 

- Organiser les réunions de 
concertation avec les 
populations riveraines ; 

- Élaborer un règlement 
intérieure au sein de l’école et 
l’afficher ; 

Construction d’un hôtel de ville 
Construction d’un cercle 
Municipal 
Construction d’une Cité 
municipale pour fonctionnaire 

- Amélioration des conditions 
d’hébergement des voyageurs 
et touristes, 

- Amélioration du cadre de vie 
des fonctionnaires 

- Réduction de l’espace du 
domaine scolaire 

- Mauvaise gestion du 
patrimoine 

- Risques de querelles pour 
divergences d’idées dues à la 
proximité des habitations 

- Barrières séparant les habitations 
- Alimentation individuelle en eau des 

domiciles par un système de château 
d’eau 

- Mise en place des bacs à ordures 

- Construire les domiciles 
éloignées de la cité les uns 
des autres de 30 mètres 
environ 

- Création d’un comité de 
gestion 

Construction et équipement d’un 
centre d'accueil pour personnes 
défavorisées 

- Assurance de l’encadrement 
des personnes défavorisées 

- Prise en charge des personnes 
vulnérables 

- Risques d’abandon de prise 
en charge 

- Adaptation difficile avec le 
nouveau mode de vie 

- Assurer un encadrement souple 
- Mettre des bacs à ordure à l’intérieur 

de la clôture 
- Assurer une bonne restauration des 

pensionnaires 

- Mettre à la disposition des 
pensionnaires un cadre de vie 
meilleur pour une rapide 
insertion 

- Construire le centre d’accueil 
à l’écart des habitations 

Achat d’un groupe électrogène 
250 KVA 

 

- Alimentation du centre 
administratif de Somalomo ; 

- Amélioration des conditions de 
vie des populations du centre 
de la ville ; 

- Possibilité d’utilisation de 
appareils électriques ; 

-  Réduction de l’espace 
communautaire ; 

- Problèmes d’alimentation en 
carburant 

- Risque de pollution 
environnementale (déchets, 
sonores) 

- Risque d’incendie 

- Création d’un comité de gestion 
- Mise en place des mesures de sécurité 

incendie (extincteurs, bacs à sable, 
etc.) 

- . 

- Construire le bâtiment qui 
abrite le groupe à un lieu 
éloigné des habitations ; 

- Afficher les pancartes de 
risque incendie 

Approvisionnement en 
médicaments 

 

- Amélioration des conditions 
sanitaires de la population ; 

- Amélioration de la couverture 
sanitaire de la commune ; 

- Risques de péremption des 
produits ; 

- .utilisation continues de la 
pharmacopée traditionnelle 

- Sensibilisation des populations sur les 
bienfaits de la médecine moderne ; 

- Distribution proportionnelles des 
médicaments ; 

- Sensibilisation sur les 
MST/VIH/SIDA ; 

 



PCD COMMUNE DE SOMALOMO 2012 

102 
 

Type de microprojets 
contenus dans le CDMT  

Impacts environnementaux 
positifs possibles 

Impacts environnementaux 
négatifs possibles (risques 
environnementaux) 

Mesures environnementales 
d’optimisation 

Mesures environnementale 
d’atténuation 

Microprojets hydraulique : 
Construction de 01 puits d’eau 
Aménagement de 46 sources 
d’eau 
 

- Facilitation l’accès à l’eau 
potable des populations de la 
commune ; 

- Réduction le taux d’infection de 
maladies d’origine hydrique ; 

- Risque d’érosion des sols ; 
- Risque de pertes d’espèces 

ligneuses ; déboisement ; 
- Risques de pollution 

atmosphérique par la 
poussière ; 

- Sensibilisation des populations sur la 
gestion du domaine foncier ; 

- Mise en place des comités de gestion 
d’eau potables ;  

- Construire tout autour des ouvrages 
des canalisations des eaux usées 

- Bon choix du site ; 
- Engazonnement des pentes ; 
- Réimplantation des arbres ; 
- Remise en état des zones 

d’emprunt ; 

 Électrification des Villages et 
de la ville de Somalomo 
 

- Faciliter l’accès des populations 
à l’électricité 

- Faciliter la conservation des 
produits alimentaires aux 
populations 

- Faciliter l’utilisation du matériel 
électrique 

- Risques d’électrocution, 
- Destruction du couvert végétal 

pendant l’installation des 
lignes électriques 

- Vol des compteurs et des fils 
électriques 

- Sensibilisation des population sur les 
risque d’électrocution 

- Créer des comités de gestion 

- Affichage des plaques pour 
prévenir les contacts avec les 
fils électriques 

- créer des comités de vigilance 

Construction d’un bloc de 
latrines à l’école publique et au 
CES de SOMALOMO  

- Faciliter l’accès des passagers 
et voyageurs aux toilettes 
publiques 

- Prévenir les dépôts des déchets 
humains aux abords des routes 

- Rendre la ville propre 

-  Réduction de l’espace 
communautaire ; 

- Conflits fonciers ; 
- Destruction du couvert 

végétal ; 
- Risque de pollution 

environnementale (déchets, 
sonores) 

- Sensibilisation des populations sur la 
gestion du domaine foncier ; 

- Reboisement de l’espace tout autour 
de l’établissement ; 

- Créer un comité de gestion des 
latrines. 

- Construire l’école à un lieu 
éloigné des habitations ; 

- Organiser les réunions de 
concertation avec les 
populations riveraines ; 

- Élaborer un règlement 
intérieure pour la bonne 
utilisation des latrines et 
l’afficher ; 

Microprojets structurants  
Réhabilitation de 192 km de 
pistes de collecte  
 
Entretien de l’axe 
SOMALOMO-Messamena 
(56km) 
Construction de 07 ponts 

- Facilitation la circulation des 
biens et des personnes, 

- Réduction le taux de transport, 
- Amélioration les conditions de 

vie des populations 

- Contamination du sol et du 
sous-sol ; de la nappe 
phréatique par les huiles de 
vidange ; 

- Risque d’embourbement 
- Perturbation de la vie des 

animaux terriers 
- Destruction du couvert végétal 

- Sensibilisation du public et 
-  Mise en place des comités de gestion 

de routes et de réseau électrique sur 
les actions à entreprendre 

- Création des caniveaux d’évacuation 
des eaux sauvages 

- Engazonnement des pentes 
perturbées ; 

- Action de reboisement des 
zones d’emprunt 

- Assainissement et lutte et lutte 
contre l’occupation illégale du 
domaine publique ; 

- Mise en place des 
mécanismes de protection de 
l’environnement 
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Type de microprojets 
contenus dans le CDMT  

Impacts environnementaux 
positifs possibles 

Impacts environnementaux 
négatifs possibles (risques 
environnementaux) 

Mesures environnementales 
d’optimisation 

Mesures environnementale 
d’atténuation 

Projets environnementaux : 
Sensibilisation des populations 
sur les textes et lois sur la 
gestion des ressources 
forestières 
Sensibilisation des populations 
sur les méfais des feux de 
brousse ; 
Reboisement de tous les 
espaces forestiers dégradés 
de la commune 

- Protection environnementale et 
de la biosphère 

- Régénération des forêts 
- Réduction des risques des feux 

de brousse 
- Prévenir les populations sur les 

risques d’enfreindre les lois sur 
la protection environnementale 

- Entêtement des populations 
- Refus des populations à 

changer les méthodes de 
cultures sur brûlis 

- Création des groupes de protection de 
l’environnement 

- Encourager les populations à la 
protection environnementale 

 
- Sensibilisation pour la lutte 

contre le braconnage et la 
consommation des espèces 
protégées 

- Mettre à la disposition des 
populations les textes et lois 
sur la protection 
environnementale 

Construction d’un marché 
municipal à Somalomo 

 

- Mettre à la disposition des 
populations une structure 
commerciale 

- Favoriser les ventes des 
produits agricoles, de pêche et 
les produits manufacturés 

- Créer les emplois 

- Réduction de l’espace 
communautaire ; 

- Conflits fonciers ; 
- Destruction du couvert 

végétal ; 
- Risque de pollution 

environnementale (déchets, 
sonores) 

- Création d’un comité de gestion du 
marché 

- Mise en place des bacs à ordures 
- Création des latrines 
- Organisation des journées « marché 

propre » 

- Bon choix du site ; 
- Engazonnement des pentes ; 
- Réimplantation des arbres ; 
- Remise en état des zones 

d’emprunt  
- Mise en place d’un comité de 

gestion des latrines 
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6 2 2 Plan sommaire de gestion de l’environnement 
Le tableau ci-dessous présente le Cadre Sommaire de gestion de l’environnement du PCD de SOMALOMO. 
 
Tableau 8: Plan sommaire de gestion de l’environnement 

ACTIVITÉS 
ACTEURS DE MISE 
EN ŒUVRE PÉRIODES ACTEURS DE 

SUIVI COUTS OBSERVATIONS 

Mise en place d’un comité communal de protection 
environnementale Mairie 2012 Maire 

Conseil Municipal  
Les membres de ce comité devront 
être intégrés dans le personnel de 
la Commune 

Mise en place des comités de vigilance sur la 
protection forestière et faunique Mairie 2012 MINFOF 

Mairie   

Formation de l’agent de développement local aux 
questions environnementales et au cadre de gestion 
environnementale et sociale du PNDP 

PNDP 2012 PNDP 
Délégation MINEP  PM - 

Formation des membres des comités de gestion des 
marchés et autres investissement à la protection 
environnementale 

Mairie 
MINEP 
PNDP 

2012 
DD MINEP 
PNDP 
Mairie 

  

Recrutement d’un agent local à vocation 
environnementale Mairie  - Conseil municipal 

PNDP 
PM (pour 
mémoire)  

Création des comités de gestion dans les villages 
des investissements (points d’eau potable, routes, 
installations électriques, etc.) 

Mairie 
CC 

Dès la 
construction des 
ouvrages 

CC 
Mairie  Les chefs des villages devront être 

associés 

Formation du Conseil Municipal aux politiques de 
sauvegarde et de prise en compte des aspects 
sociaux environnementaux 

 
PNDP 2012 

Délégation MINEP ; 
PNDP 
 

PM - 

Utilisation systématique du formulaire d’examen 
socio environnemental 

OAL 
Agent Communal de 
Développement 

Montage des 
micros projets 

DD MINEP, Conseil 
municipal et PNDP 

PM (pour 
mémoire)  

Mise en œuvre des mesures environnementales des 
microprojets  

Entrepreneur, 
COGES Continu DD MINEP, Conseil 

municipal et PNDP 
PM (pour 
mémoire) 

Respecter du cahier des charges 
sur la protection environnementale  

Provisions pour les études d’impacts 
environnementales sommaires (EIES) et leur 
réalisation  

Mairie et consultants  Continu 
DD MINEP, DD 
Conseil municipal 
et PNDP 

PM (pour 
mémoire) Coût pris en charge par la mairie  

Suividu plan de gestion environnementale et sociale, 
et des entrepreneurs  

Agent de 
développement 2012 - 2015 

Délégation MINEP ; 
Délégation PNDP ; 
Conseil municipal 
 

PM - 
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6.3. Plan d’Investissement Annuel (PIA)  
6.3.1. Ressources mobilisables et échéances 
Le tableau ci-dessous présente le Budget du PCD pour la première année (2012) ainsi que les sources de financement disponibles et 
mobilisables. 
Tableau 9: Plan d’investissement annuel 

SECTEUR INTITULÉ DU 
PROJET 

LIEU 
D’IMPLANTATION 

 COUT DU 
PROJET (F CFA)  

SOURCE DE FINANCEMENT 
 COMMUNE   BIP  PNDP PDREst FEICOM 

DÉVELOPPEMENT 
URBAIN ET 
HABITAT 

Construction d’un 
hôtel de ville SOMALOMO 123 668 500 0 0 0 0 123 668 500 

Construction d’un 
cercle Municipal SOMALOMO 30 000 000 0 0 0 0 30 000 000 

EAU ET ÉNERGIE  

Réhabilitation de 
deux (02) puits 
mécanique et 
aménagement 
d’une source 

SOMALOMO 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 

Construction de 05 
puits d’eau 

CMA  SOMALOMO, 
EP de Ngola, EP de 
Makak djeul, EP de 

Maeoleu 

25 000 000 1 250 000 0 23 750 000 0 0 

Aménagement de 
23 sources d’eau 

Alouma; Bodjouo; 
Djolimpoum; Djouo; 
Djuebla; Etou; 
Kagnol; Komba 1; 
Komba 2; Makak 
Djeul; Malene 4; 
Massea;  
Massiel; Minloh 2; 
Mintoum; 
Mpomdom; Ndjibot; 
Ngola; Nkoe; 
Nkolkoua; Nkolkoul; 
Schouam; 
Somalomo;  

15 421 053 771 053 0 14 650 000 0 0 

Construction d’un 
forage équipé CES SOMALOMO 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0 

TRAVAUX 
PUBLICS 

Aménagement de 
la piste et 

réhabilitation des 
ponts 42 km 

Somalomo-EKOM 40 000 000 4 000 000 0 36 000 000 0 0 

ÉDUCATION DE 
BASE 

Construction De 02 
Bâtiments De 02 
Salles De Classe 

EP Ndjibot (02) et  
Miloh 2 (02)  32 000 000 0 0 0 32 000 000 0 
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avec latrines 
Dotation de 240 

table-bancs 
EP Ndjibot (120) et  

Miloh 2 (120)  7 200 000 0 0 0 7 200 000 0 

Construction et 
équipement de 06 
salles de classes 
avec bloc latrines 

EP MAKAK DJEUL 
(01) 

54 000 000 5 400 000 0 48 600 000 0 0 EP Maleoleu (01)  
EP Miloh II (01) 
EP Ndjibot (01) 

  
Construction de 02 

salles de classe EP Somalomo 16 000 000 0 16 000 000 0 0 0 

Équipement en 
bureau du Maître EP Somalomo 250 000 0 250 000 0 0 0 

Construction d’un 
bloc maternel 

École Maternelle 
SOMALOMO 25 000 000 0 0 0 25 000 000 0 

Équipement en 
table-bancs EP SOMALOMO 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0 

ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE  

Construction d’un 
bloc de latrines CES SOMALOMO 2 500 000 250 000 0 2 250 000 0 0 

SANTE  

Approvisionnement 
en médicaments 

CS EKOM, CMA 
SOMALOMO, CS 

KOMBA I 
1 500 000 150 000 0 1350000 0 0 

Équipement (15 
lits)  

CS EKOM (03), 
CMA SOMALOMO 
(09), CS KOMBA I 

(03) 

1 000 000 100 000 0 900 000 0 0 

COMMERCE 

Construction d'un 
hangar de marché 

communal 30 
comptoirs et bloc 

latrines 

Somalomo 30 000 000 4 500 000 0 25 500 000 0 0 

      445 339 553 18 421 053 26 050 000 153 000 000 64 200 000 153 668 500 
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Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables 
Tableau 10: Plan de Développement des Peuples pygmées 

A/ Fonctionnement     

N° Activités envisagées Responsable Coût total Indicateur Intrant Période/Année 

1 Plate forme (frais de mission pour les 
sectoriels : MINSANTE, MINATD, 

MINADER, affaires sociales, PP, etc.) 

MINATD (Sous-
préfet), 

Et ministères 
impliqués 

1 000 000 - Arrêté préfectoral mettant en 
place ; 

- rapport d’activités ; 

1000000 F/plate-forme 
par an, la plate forme de 

SOMALOMO est 
fonctionnelle 

X  

  

2 Carburant pour motos Mairies/ACD 1 200 000 - Motos fonctionnelles 25 000F/mois 
/motos pour 4motos X  

  

3 Missions de suivi du PNDP et du 
comité (CNC, CPP) et d’appui aux 

ONG et plates-formes 

PNDP  - rapport de mission Environ 03 jours par mois, 
et par cadre X  

  

4 Études préalables à la couverture de 
nouvelles zones (diagnostic, audit des 
structures, identification des boursiers 

PNDP/ACD 500 000 - rapport d’études disponibles  
X  

  

5 Fonctionnement du comité de suivi et 
de mise en œuvre du PDPP 

MINEPAT, 
PNDP/MAIRIE 

 - Rapport de mission ; 
- compte rendus de sessions de 

travail 

 
X  

  

 Sous -total  2 700 000    

B/ Investissement 

N° Activités envisagées Responsable Cout Total Indicateur Intrant  

3 Citoyenneté (provision pour frais 
d’établissement des cartes d’identité, 

actes de naissance, ateliers de 
formation aux droits, devoirs et à 

l’éducation citoyenne, etc.) 

MINATD 4 175 000 300 CNI et 950actes de 
naissances sont établis 

6000 FCFA/ CNI et 2500 
par acte de naissance 

X X X  

4 Dotation des structures impliquées 
dans la citoyenneté en petit matériel 

(registres, encreurs, bics, etc.) 

-Mairies 200 000 Les capacités des centres d’état 
civil et maries sont renforcées 

pour l’établissement des pièces 
officielles 

 

X    

5 Acquisition moto PNDP 
Mairies concernées 

1 200 000 Une moto est disponible et 
fonctionnelle 

400 000 FCFA/moto X    
6 Médicaments essentiels pour les 

formations hospitalières (District, CMA, 
CSI) et transport vers les sites 

bénéficiaires 

MINSANTE 
PNDP 

1 300 000 Les formations sanitaires abritant 
les PP sont pourvus en 
médicaments ; 
Nombre de PP tuberculeux, ou 
atteints de VIH SIDA suivis de 
manière régulière ; 

 

 X X  
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 - Nombre de PP, y compris 
femmes enceintes, suivis et 

vaccinés 

7 Appui nutritionnel pour les malades 
hospitalisés et pour quelques foyers et 

transport vers les sites 

MINSANTE 1 200 000 Des capacités d’au moins 04 
structures d’accueil et des 
formations sanitaires sont 

renforcées 

 

 X X  

8 Fournitures et manuels scolaires pour 
les écoles classiques en faveur des 

PP 

MINEDUB 2 000 000 200pygmées bénéficiant de 
manière directe ou indirecte des 

fournitures 

 

 X X  

9 Équipements et fournitures pour les 
écoles, et lycées, et autres 
infrastructures collectives 

MINEDUB-
MINESEC 

1 000 000 4 établissements renforcés  

 X X  

 Appui à la création, et/ou à la mise en 
œuvre des plans simples de gestion 

des forêts communautaires (Provision) 

MINFOF 1 000 000 04 comités paysans forêts, et/ou 
d’organisations des PP, appuyés 

ou renforcés 

 

 X X  

13 Appui à l’organisation des BAKA et à 
la commercialisation des PFNL 

MINFOF 500 000   
 X X  

14 Agriculture (appui en matériel végétal 
et agricole et organisation des PP en 

structures faitières) 

MINADER 1 000 000 80 agriculteurs renforcés 
(matériel agricole, végétal et 
formation); 
Superficie mise en valeur ou 
augmentée ; 
Rendements obtenus pour les 
principales spéculations 

 

X X X X 

15 Dialogue intercommunautaire et 
sécurisation foncière (appui à la 

désignation des chefs) 

MINATD 200 000 4 campements ayant des droits 
d’usufruit sur des espaces 

reconnus légalement par les 
bantous et l’administration 

 

X X X X 

16 Amélioration de l’habitat et des offres 
de service de base 

MINDUH 
PNDP 

Consultant 

1 200 000   
X X   

 Provision pour le financement des MP 
(hydraulique, petits microprojets, etc.) 

PNDP 
Consultant 

1 000 000 Nombre de MP identifiés et mis 
en œuvre 

- 

Provision 
X X   

 Sous total investissement 15 975 000   X X   
C/ Renforcement des capacités/Évaluation et soutien du 

processus 
   X X X  

N° Activités envisagées Responsable commune de 
Somalomo 

Indicateur Intrant 
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16 Formation des accoucheuses 
traditionnelles 

CHEF DISTRICT 
SANTE 

400 000 4accoucheuses traditionnelles 
sont formées 

100 000/PP 
X X   

17 Formation des PP aux soins infirmiers, 
ainsi que des délégués 

MINSANTE 800 000 8 PP sont formés aux soins 
élémentaires dans les FS 

 X X   
 Octroi d’une bourse de formation aux 

PP des collèges et lycées ainsi des 
formations professionnelles (Écoles 

d’infirmiers, ENIEG, ENIET, etc.) pour 
l’émergence d’une élite « pygmée », 

MINEDUB 
MINESEC 

PNDP 
MINSANTE 
Consultant 

1 500 000 - 6 enfants pygmées perçoivent 
annuellement une bourse ; 

- au moins 3 pygmées inscrits et 
suivis dans les ENIET et ENIEG, 

etc. 

50 000 F /an pdt 04 ans 

X X X X 

 Formation des PP à la construction et 
maintenance des habitats améliorés, 

et des ouvrages divers 

MINDUH 
Consultant 

1 000 000 18PP reçoivent une formation 
professionnelle en construction et 

maintenance 

6 PP / an 
X X X X 

18 Formation des enseignants de niveau 
1 et 2 aux techniques ORA, et 
d'apprentissage aux minorités 

MINEDUB 
Consultant 

1 800 000 -12enseignants sont formés et 
sont aptes à encadrer les enfants 

pygmées 

50 000F/PP/ 3 ans 

 X X X 

20 Mise en œuvre et accompagnement 
des activités du plan par l’OAL 

(recrutement, etc.) 

Consultants 
PNDP 

 -rapport d’activités des OAL ; 
- nombre d’OAL recrutés et 

formés 

 

  X X 

21 Évaluation à mi- parcours et de fin de 
phase du plan 

Consultant  -rapport d’évaluation  
   X 

22 Prise en charge médical des Baka 
(Chirurgie, Examen de laboratoire et 

consultation) 
Mise en œuvre des certificats 

médicaux 

MINSANTE 825 000   

 X X X 

 Sous-total  6 325 000    

N° Rubriques Montant 25 000 000    

 Sous total fonctionnement 2 700 000 -    
 Sous total investissement 15 975 000     
 Sous-total renforcement des 

capacités et évaluation 
6 325 000 TOTAL GENERAL : 25 000 000 FCFA   

 
TOTAL GENERAL : 25 000 000 FCFA 
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6.3.2. Programmation annuelle des projets prioritaires 
Le tableau ci-dessous présente le Programmation annuelle des Projets prioritaires pour l’année 2012 
Tableau 11: Programmation annuelle des Projets prioritaires 

Secteur Activités 
principales Activités Tâches Responsable Partenai

res 
Ressources Délais Localisations 
H M F T1 T2 T3 T4  

C
O

M
M

ER
C

E 

Construction d’un 
marché municipal 

Étude de faisabilité  
Mobilisation de l’équipe technique  
Collecte et analyse des données 
Montage de la requête de financement 

Mairie PNDP 

x x x x    

SOMALOMO 
Mobilisation des fonds  

Sensibilisation de la population ; 
Organisation des collectes au sein de la 
Communauté 

x x x x x   

Passation de marché  Montage et lancement de l’appel d’offre 
Sélection du prestataire    x x   

Exécution/suivi Exécution du projet ; 
Suivi-évaluation ; Réception x x x x x X X 

ÉD
U

C
A

TI
O

N
 D

E 
B

A
SE

 
 

Construction et 
équipement de 04 
salles de classes 
avec bloc latrines 

Étude de faisabilité  
Mobilisation de l’équipe technique  
Collecte et analyse des données 
Montage de la requête de financement 

Mairie PNDP 

x x x  x   

EP MAKAK DJEUL 
(01) 
EP Maleoleu (02)  
EP NGOLA (01) 

Mobilisation des fonds  
Sensibilisation de la population ; 
Organisation des collectes au sein de la 
Communauté 

x x x  x   

Passation de marché  Montage et lancement de l’appel d’offre 
Sélection du prestataire x x x  x   

Exécution/suivi Exécution du projet ; 
Suivi-évaluation ; Réception x x x  x   

Dotation de 240 
table-bancs 

 

Étude de faisabilité  
Mobilisation de l’équipe technique  
Collecte et analyse des données 
Montage de la requête de financement 

MAIRIE FEICOM 

       

EP Ndjibot(120) 
EP Miloh II (120) 

Mobilisation des fonds  
Sensibilisation de la population ; 
Organisation des collectes au sein de la 
Communauté 

       

Passation de marché  Montage et lancement de l’appel d’offre 
Sélection du prestataire        

Exécution/suivi Exécution du projet ; 
Suivi-évaluation ; Réception        

Construction de 02 
salles de classe Étude de faisabilité  

Mobilisation de l’équipe technique  
Collecte et analyse des données 
Montage de la requête de financement 

MAIRIE  X X  X    EP Ndjibot (02) 
EP Miloh (02) 
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Secteur Activités 
principales Activités Tâches Responsable Partenai

res 
Ressources Délais Localisations 
H M F T1 T2 T3 T4  

Mobilisation des fonds  
Sensibilisation de la population ; 
Organisation des collectes au sein de la 
Communauté 

X X X X    

Passation de marché  Montage et lancement de l’appel d’offre 
Sélection du prestataire X X X     

Exécution/suivi Exécution du projet ; 
Suivi-évaluation ; Réception X X X X X X X 

Construction d’un 
bloc maternel 

Étude de faisabilité  
Mobilisation de l’équipe technique  
Collecte et analyse des données 
Montage de la requête de financement 

Mairie PDR 

x x x   x x 

École maternelle de  
SOMALOMO 

Mobilisation des fonds  
Sensibilisation de la population ; 
Organisation des collectes au sein de la 
Communauté 

x x x   x x 

Passation de marché  Montage et lancement de l’appel d’offre 
Sélection du prestataire x x    x x 

Exécution/suivi Exécution du projet ; 
Suivi-évaluation ; Réception x x x   x x 

Équipement en 
table-bancs 

Étude de faisabilité  
Mobilisation de l’équipe technique  
Collecte et analyse des données 
Montage de la requête de financement 

Mairie BIP 

x x 
     

École publique de 
SOMALOMO  

Mobilisation des fonds  
Sensibilisation de la population ; 
Organisation des collectes au sein de la 
Communauté 

  
x x x 

  

Passation de marché  Montage et lancement de l’appel d’offre 
Sélection du prestataire   x x x   

Exécution/suivi Exécution du projet ; 
Suivi-évaluation ; Réception       x 

 

Installation 
d’énergie solaire 

Étude de faisabilité  
Mobilisation de l’équipe technique  
Collecte et analyse des données 
Montage de la requête de financement 

  

X       

SOMALOMO 
(IAES, CES, CMA 
SOMALOMO, CSI 
EKOM, CSI 
KOMBA 

Mobilisation des fonds  
Sensibilisation de la population ; 
Organisation des collectes au sein de la 
Communauté 

X X X X    

Passation de marché  Montage et lancement de l’appel d’offre 
Sélection du prestataire   X X X X  

Exécution/suivi Exécution du projet ; 
Suivi-évaluation ; Réception     X X X 

Construction d’un 
forage équipé Étude de faisabilité  Mobilisation de l’équipe technique  

Collecte et analyse des données   X X      CES SOMALOMO 
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Secteur Activités 
principales Activités Tâches Responsable Partenai

res 
Ressources Délais Localisations 
H M F T1 T2 T3 T4  

Montage de la requête de financement 

 Mobilisation des fonds  
Sensibilisation de la population ; 
Organisation des collectes au sein de la 
Communauté 

X X X X    

EA
U

 E
T 

ÉN
ER

G
IE

 

Passation de marché  Montage et lancement de l’appel d’offre 
Sélection du prestataire   X X    

Exécution/suivi Exécution du projet ; 
Suivi-évaluation ; Réception    X X X X 

Réhabilitation de 
deux (02) puits 
mécanique et 
aménagement 
d’une source 

Étude de faisabilité  
Mobilisation de l’équipe technique  
Collecte et analyse des données 
Montage de la requête de financement 

Mairie _ 

x x x  x x x KOBERA, NTAM 1, 
NDJOULOUSSOU, 
ADJELA 
NGOULMEKONG 
DJOUNTAM, 
NDJOANDJILA 
NEMEYONG 1, 
MESSASEA 
NEMEYONG 3, 
BIBA 2 

Mobilisation des fonds  
Sensibilisation de la population ; 
Organisation des collectes au sein de la 
Communauté 

x x x  x x x 

Passation de marché  Montage et lancement de l’appel d’offre 
Sélection du prestataire x x x  x x x 

Exécution/suivi Exécution du projet ; 
Suivi-évaluation ; Réception x x x  x x x 

Achat d’un groupe 
électrogène 250 

KVA 

Étude de faisabilité  
Mobilisation de l’équipe technique  
Collecte et analyse des données 
Montage de la requête de financement 

Mairie FEICOM 

x x x   x x 

SOMALOMO 
Mobilisation des fonds  

Sensibilisation de la population ; 
Organisation des collectes au sein de la 
Communauté 

x x x x x x x 

x x x x x x x 

Passation de marché  Montage et lancement de l’appel d’offre 
Sélection du prestataire 

Exécution/suivi Exécution du projet ; 
Suivi-évaluation ; Réception 

x x x x x x x 

Construction de 01 
puits d’eau 

Étude de faisabilité  
Mobilisation de l’équipe technique  
Collecte et analyse des données 
Montage de la requête de financement 

Mairie PNDP 

x x x  x x  

CMASOMALOMO 
 

Mobilisation des fonds  
Sensibilisation de la population ; 
Organisation des collectes au sein de la 
Communauté 

x x x x x x x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

Passation de marché  Montage et lancement de l’appel d’offre 
Sélection du prestataire 

Exécution/suivi Exécution du projet ; 
Suivi-évaluation ; Réception 

x x x x x x x 
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Secteur Activités 
principales Activités Tâches Responsable Partenai

res 
Ressources Délais Localisations 
H M F T1 T2 T3 T4  

Aménagement de 
46 sources d’eau 

Étude de faisabilité  
- Mobilisation de l’équipe technique  
- Collecte et analyse des données 
- Montage de la requête de financement 

Mairie PNDP 

x x x   x x 

SOMALOMO (04 
points d’eau) 
42 Villages de 
SOMALOMO 

Mobilisation des fonds  
- Sensibilisation de la population ; 
- Organisation des collectes au sein de la 

Communauté 
x x x   x x 

Passation de marché  - Montage et lancement de l’appel d’offre 
- Sélection du prestataire x x x   x x 

Exécution/suivi 
- Exécution du projet ; 
- Suivi-évaluation ; 
- Réception 

x x x   x x 

EN
SE

IG
N

EM
EN

TS
 

SE
C

O
N

D
A

IR
ES

 

Construction d’un 
bloc de latrines 

Étude de faisabilité  
- Mobilisation de l’équipe technique  
- Collecte et analyse des données 
- Montage de la requête de financement 

Mairie PNDP X X X  X X X  
CES SOMALOMO 

Mobilisation des fonds  
- Sensibilisation de la population ; 
- Organisation des collectes au sein de la 

Communauté 

Passation de marché  - Montage et lancement de l’appel d’offre 
- Sélection du prestataire 

Exécution/suivi - Exécution du projet ; 
- Suivi-évaluation ; Réception 

SA
N

TE
 

Approvisionnement 
des centre de santé 

en médicaments 
CENAME/CARP 

Est 

Étude de faisabilité  
- Mobilisation de l’équipe technique  
- Collecte et analyse des données 
- Montage de la requête de financement 

MAIRIE PNDP 

x x x x x x x 

CS EKOM, CMA 
SOMALOMO, CS 
KOMBA I 

Mobilisation des fonds  
- Sensibilisation de la population ; 
- Organisation des collectes au sein de la 

Communauté 
x x x x x x x 

Passation de marché  - Montage et lancement de l’appel d’offre 
- Sélection du prestataire x x x x x x x 

Exécution/suivi - Exécution du projet ; 
- Suivi-évaluation ; Réception x x x x x x x 

Équipement (20 lits) 

Étude de faisabilité  
- Mobilisation de l’équipe technique  
- Collecte et analyse des données 
- Montage de la requête de financement 

MAIRIE PNDP x x x x x x x 

CS EKOM (05), 
CMA SOMALOMO 
(10), CS KOMBA I 
(05 

Mobilisation des fonds  
- Sensibilisation de la population ; 
- Organisation des collectes au sein de la 

Communauté 

Passation de marché  - Montage et lancement de l’appel d’offre 
- Sélection du prestataire 

Exécution/suivi - Exécution du projet ; 
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Secteur Activités 
principales Activités Tâches Responsable Partenai

res 
Ressources Délais Localisations 
H M F T1 T2 T3 T4  

- Suivi-évaluation ; Réception 

 

Étude de faisabilité  
- Mobilisation de l’équipe technique  
- Collecte et analyse des données 
- Montage de la requête de financement 

MAIRIE PNDP 

x x x x x x x Adjela  
Mintoum  
Zoulabot 1 
Mouangue le 
bosquet 
CSPC 
HOPITAL 
SOMALOMO 

Mobilisation des fonds  
- Sensibilisation de la population ; 
- Organisation des collectes au sein de la 

Communauté 

x x x x x x x 

x x x x x x x 
Passation de marché  - Montage et lancement de l’appel d’offre 

- Sélection du prestataire 

Exécution/suivi - Exécution du projet ; 
- Suivi-évaluation ; Réception x x x x x x x 

TR
A

VA
U

X 
PU

B
LI

C
S 

Réhabilitation de 
sept (07) ponts 

Étude de faisabilité  
- Mobilisation de l’équipe technique  
- Collecte et analyse des données 
- Montage de la requête de financement 

Mairie FEICOM 

x x x x x x x 

SOMALOMO-
EKOM  

Mobilisation des fonds  
- Sensibilisation de la population ; 
- Organisation des collectes au sein de la 

Communauté 

x x x x x x x 

x x x x x x x 
Passation de marché  - Montage et lancement de l’appel d’offre 

- Sélection du prestataire 

Exécution/suivi - Exécution du projet ; 
- Suivi-évaluation ; Réception x x x x x x x 

Aménagement des 
pistes 

Étude de faisabilité  
- Mobilisation de l’équipe technique  
- Collecte et analyse des données 
- Montage de la requête de financement 

Mairie PNDP 

x x x x x x x 

SOMALOMO 

x x x x x x x 

Mobilisation des fonds  
- Sensibilisation de la population ; 
- Organisation des collectes au sein de la 

Communauté x x x x x x x 

Passation de marché  - Montage et lancement de l’appel d’offre 
- Sélection du prestataire 

x x x x x x x 
Exécution/suivi - Exécution du projet ; 

- Suivi-évaluation ; Réception 

H
A

B
IT

A
T 

ET
 

D
ÉV

EL
O

PP
EM

EN
T 

U
R

B
A

IN
 

Construction d’un 
cercle Municipal 

Étude de faisabilité  
- Mobilisation de l’équipe technique  
- Collecte et analyse des données 
- Montage de la requête de financement 

Mairie BIP 

x x x x x x x 

SOMALOMO 

x x x x x x x 

Mobilisation des fonds  
- Sensibilisation de la population ; 
- Organisation des collectes au sein de la 

Communauté x x x x x x x 

Passation de marché  - Montage et lancement de l’appel d’offre 
- Sélection du prestataire x x x x x x x 
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Secteur Activités 
principales Activités Tâches Responsable Partenai

res 
Ressources Délais Localisations 
H M F T1 T2 T3 T4  

Exécution/suivi - Exécution du projet ; 
- Suivi-évaluation ; Réception 

Travaux d'entretien 
et de réhabilitation 
des voirie ;es en 

terre 

Étude de faisabilité  
- Mobilisation de l’équipe technique  
- Collecte et analyse des données 
- Montage de la requête de financement 

Mairie BIP 

x x x x x x x 

SOMALOMO 

x x x x x x x 
Mobilisation des fonds  

- Sensibilisation de la population ; 
- Organisation des collectes au sein de la 

Communauté 
x x x x x x x 

Passation de marché  - Montage et lancement de l’appel d’offre 
- Sélection du prestataire 

Exécution/suivi - Exécution du projet ; 
- Suivi-évaluation ; Réception x x x x x x x 

A
FF

A
IR

ES
 S

O
C

IA
LE

S 

Construction et 
équipement d’un 
centre d'accueil 
pour personnes 

défavorisées 

Étude de faisabilité  
- Mobilisation de l’équipe technique  
- Collecte et analyse des données 
- Montage de la requête de financement 

Mairie PNDP 

x x x x x x x  

x x x x x x x 
Mobilisation des fonds  

- Sensibilisation de la population ; 
- Organisation des collectes au sein de la 

Communauté 
x x x x x x x 

Passation de marché  - Montage et lancement de l’appel d’offre 
- Sélection du prestataire 

Exécution/suivi - Exécution du projet ; 
- Suivi-évaluation ; Réception x x x x x x x 
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6.3.3. Plan de passation des marchés 
Le tableau ci-dessous présente le Plan des Marchés du PIA de SOMALOMO 
Tableau 12: Plan de passation des marchés 

Désignation 
Élaboratio

n de la 
convention 

Élaboratio
n de la 
requête 

Respon
sable 

Part
enai
res 

Méthod
e de 

sélectio
n 

Mont
ant 

source
s 

finance
ment 

du 
projet 

Préparati
on 

(Termes 
de 

Référenc
e/DAO/ 

DP) 

Consultation, 
Avis d'Appel 

d'Offres 

Évaluation 
technique et 

financière 

Non 
objection de 

la CNC 
Négociation  

Attribution et 
signature du 

contrat 
Exécution Réception  

observa
tion (s) 

  
Dat
e 

pré
vue 

Dat
e 

réali
sé 

Dat
e 

pré
vue 

Dat
e 

réali
sée 

          Date  
Date 
prévu

e 

Date 
réalis

ée 

Date 
prévu

e 

Date 
réalis

ée 

Date 
prévu

e 

Date 
réalis

ée 

Date 
prév
ue 

Date 
réali
sée 

Date 
prévue 

Date 
réalis

ée 

Date 
prévu

e 

Date 
réali
sée 

Date 
prév
ue 

Date 
réali
sée 

Construction d’un 
marché municipal à 
Somalomo     MAIRE  

Appel 
d'offres 
ouverts 

25 00
0 000 

PNDP, 
Comm

une 
10/04/2012          

16/06
/2012  

15/0
5/20
12    

Aménagement des 
pistes SOMALOMO-
EKOM     MAIRE  

Appel 
d'offres 
ouverts 

10 50
0 000 

PNDP, 
Comm

une 
10/04/2012          

16/06
/2012  

15/0
5/20
12    

Installation de 
l’énergie solaire 
SOMALOMO (IAES, 
CES, CMA 
SOMALOMO, CSI 
EKOM, CSI KOMBA 

    MAIRE  

Appel 
d'offres 
ouverts 

7 500 
000 

PNDP, 
Comm

une 
15/03/2012          

01/04
/2012  

30/0
5.20
12    

Construction et 
équipement de 04  
salles de classes  
EP MAKAK DJEUL 
(01), EP Maleoleu 
(02), EP NGOLA (01) 

    MAIRE  

Appel 
d'offres 
ouverts 

19 38
1 580 

PNDP, 
Comm

une 
15/03/2012          

01/04
/2012  

30/0
5.20
12    

Construction d’un bloc 
de latrines CES de 
Somalomo     MAIRE  

Appel 
d'offres 
ouverts 

2 500 
000 

PNDP, 
Comm

une 
15/03/2012          

01/04
/2012  

30/0
5.20
12    

Approvisionnement en 
médicaments CS 
EKOM, CMA 
SOMALOMO, CS 
KOMBA I 

    MAIRE  

Appel 
d'offres 
ouverts 

1 500 
000 

PNDP, 
Comm

une 
15/03/2012          

01/04
/2012  

30/0
5.20
12    

Équipement (20 lits) 
CS EKOM (05), CMA 
SOMALOMO (10), CS 
KOMBA I (05) 

    MAIRE  

Appel 
d'offres 
ouverts 

5 000 
000 

PNDP, 
Comm

une 
15/03/2012          

01/04
/2012  

30/0
5.20
12    

Construction de 01 
forage d’eau CMA 
Somalomo 

    MAIRE  
Appel 

d'offres 
ouverts 

5 000 
000 

PNDP, 
Comm

une 
15/03/2012          01/04

/2012  
30/0
5.20
12 

   

Aménagement de 46 
sources d’eau 
SOMALOMO (04 points 
d’eau), 42 Villages de 
SOMALOMO 

    MAIRE  
Appel 

d'offres 
ouverts 

66 
000 
000 

PNDP, 
Comm

une 
15/03/2012          01/04

/2012  
30/0
3.20
12 
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CHAPITRE 7: 
MÉCANISME DE SUIVI 

ÉVALUATION 
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7 1 Composition et attributions du Comité de suivi évaluation du PCD. 

Pour des raisons d’objectivité et d’une mise en œuvre efficace et efficiente du PCD, il 

a été mis sur pied par arrêté Municipal, un comité de suivi évaluation restreint élargi aux 

représentants des autres acteurs de la société civile (associations, autorités traditionnels, 

couches vulnérables, services déconcentrés et Exécutif communal). 

Les attributions de ce comité de Suivi évaluation porteront essentiellement sur la 

mise en œuvre du PCD et comprendront : 

• La mobilisation des ressources communales, 

• La mobilisation des contributions externes,* 

• Le suivi des activités de la mise en œuvre du PCD, 

• L’évaluation desdites activés 

7.2 Comité de suivi évaluation du PCD 
Le tableau ci-dessous présente la composition du Comité Communal de suivi évaluation de la mise en 

œuvre du PCD de SOMALOMO 

Tableau 13: Comité de suivi du Plan Communal de Développement 

POSTES  NOMS ET PRÉNOMS 
1. Président :  NZAH MINLEUH Jérémie 
2. Vice-président : MBELA EBOUBO Michel 
3. secrétaire/ Rapporteur FOMBE ASSOH Marie Elvire (ACD) 

3. Membres :  
Secrétaire général de Mairie :  

- ABAT ANTOH Samuel 
- ELANGA ELANGA Michel 
- AMBARE Rose Epse MVOU 

Représentants du Conseil Municipal 
7.3. Acteurs de la mise en œuvre du PCD 

Dans un sens général, les acteurs de la mise en œuvre de ce plan sont les habitants 

de la Commune de SOMALOMO représentés par les membres constitutifs du bureau chargé 

de la mise en œuvre dénommé le CSE. Comme membre du CSE, les acteurs ont comme 

principale activité de s’assurer que le Plan s’exécute pleinement selon la programmation 

prévue. Cependant, les apports sont différents selon les postes occupés en son sein. 

Le Maire de la Commune : En tant que président du CSE, anime le Comité et coordonne 

ses activités. A ce titre, il : 

• Convoque et préside les réunions du CSE et les assemblées générales de la Commune; 

• Signe, conjointement avec les partenaires au développement identifiés, les contrats de 

prestations de services; 

• Procède à l’ordonnancement des dépenses; 

• Signe les documents administratifs, tels que les convocations et invitations aux 

réunions, les correspondances de toute nature adressées à des tiers, les P-V de 

réunions ; 
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• IL est le cosignataire sur le compte de la Commune auprès des établissements 

financiers ; 

• représente la Commune en justice et dans les actes de la vie civile. 

Le Secrétaire Général : il est membre du comité et accompagne le rapporteur dans sa 

tâche. 

Le rapporteur : assure le secrétariat du Comité. A ce titre il : 

• prépare pour soumettre à la signature du président les convocations, invitations et toutes 

les correspondances;  

• rédige les procès-verbaux et les comptes rendus des réunions et assemblées générales 

de la communauté ; 

• conserve les archives de la communauté. 

7.4. Indicateurs de suivi et d’évaluation du PCD 
Le tableau ci-dessous présente les indicateurs du PCD de SOMALOMO. 

Tableau 14: Indicateurs de suivi et d’évaluation du PCD 

SECTEUR ACTIVITÉS INDICATEURS DE 
SUIVI-ÉVALUATION 

HABITAT ET 
DÉVELOPPEMENT 

URBAIN  

Construction d’un hôtel de ville Hôtel de ville construit et réceptionné 

Construction d’un cercle Municipal 
Maison du cercle municipal construit et 
réceptionnée 

COMMERCE  Construction d’un marché municipal Marché construit et réceptionné 

EAU ET ÉNERGIE 

Réhabilitation de deux (02) puits mécanique et 
aménagement d’une source 

02 puits réhabilités et une source 
aménagée et opérationnels 

Achat d’un groupe électrogène 250 KVA Groupe électrogène réceptionné et en 
état de marche 

TRAVAUX PUBLICS 
Réhabilitation de sept (07) ponts Trois salles de classes construites et 

opérationnelles  
Aménagement des pistes Pistes aménagés  

ÉDUCATION DE BASE 

Construction De 02 Bâtiments De 02 Salles De 
Classe 

02 bâtiments de salles de classe 
construits et réceptionnés 

Dotation de 240 table-bancs 240 tables bancs livrés et réceptionnés 
Dotation des bureaux de maitres Bureaux de maîtres livrés 

Construction et équipement de 04  
salles de classes avec bloc latrines 

04 salles de classe construits et 
réceptionnés 

Construction de 02 salles de classe 02 salles de classe construits et 
réceptionnés 

Équipement en bureau du Maître Équipement de bureau du maître livré 
Construction d’un bloc maternel Un bloc de salles de classe construit et 

réceptionné 
Équipement en table-bancs Tables bancs livrés 

ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE 

Construction d’un bloc de latrines Bloc de latrines construit et opérationnel 

EAU ET ÉNERGIE 

Construction de 01 puits d’eau Un puits d’eau construit et opérationnel  
Aménagement de 46 sources d’eau 46 sources d’eau aménagées et 

opérationnelles 
Installation d’énergie solaire Énergie solaire (plaques et toutes 

suggestions) installée et en état de 
marche  

Construction d’un forage équipé Forage construit livrée et fonctionnelle 

AFFAIRES SOCIALES Construction et équipement d’un centre 
d'accueil pour personnes défavorisées 

Un centre d’accueil construit et équipé 
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7.5 Dispositif, outils et fréquence du reporting. 
Tableau 15 : Dispositif, outils et fréquence du reporting. 

Acteurs Outils Fréquence du reporting 

Les membres du Comité 
Communal de Suivi-
Évaluation (CCSE) du Plan 
Communal de 
Développement (PCD). 

- Réunion d’évaluation ; 
- Descente inopinée sur le terrain ; 
- Accompagnement des équipes 

de contrôle des travaux en cours 
d’exécution, 

- Production des Rapports 
mensuels (agents de 
développement communaux et 
PV), rapports trimestriels pour le 
CCSE 

La fréquence de suivi des 
activités se fera de manière 
trimestrielle L’agent communal 
de développement et l’agent 
financier feront des descentes 
mensuelles afin de faciliter les 
activités du CCSE 

7 6 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD 
7.6.1. Mécanisme de préparation du PIA 

Pour préparer le PIA, la Commune devrait conduire les activités suivantes : 

- Production du rapport annuel des activités qui ont été menées 

- Évaluation des activités de l’année précédente : ici, il s’agira d’évaluer les activités 

précédentes du PIA, afin de mieux faire un état des lieux des activités qui ont été réalisées 

et de reconduire dans le prochain PIA celles qui n’ont pas été réalisées.  

- Évaluation des sources disponibles au niveau de la commune par la présentation des 

ressources financières disponibles pour l’année en cours afin de mieux engager la 

prochaine étape. 

- Identification des activités à inscrire dans le nouveau PIA : il s’agira ici d’identifier les 

activités à conduire la nouvelle année ces activités devront sortir du CDMT qui a été 

élaboré lors de l’atelier de planification.  

- Élaboration du nouveau PIA. 

7 6.2 Mécanisme de révision du PCD 
Pour assurer la pérennisation des activités planifiées de la Commune dans le temps 

et l’espace, dans une gestion efficace des ressources financières, l’actualisation du PCD se 

fera après cinq ans. La révision du dit document se fera par un appel à manifestation 

d’intérêt pour le recrutement d’un organisme d’appui local pour l’accompagnement de la 

réactualisation du PCD. Les agents de développements communaux auront la charge de 

monter le dossier d’appel d’offre (DAO) ; et la commission de passation des marchés aura la 

charge de sélectionner le prestataire selon les principes des marchés publics. 
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CHAPITRE 8: PLAN DE 
COMMUNICATION SUR LA 
MISE EN ŒUVRE DU PCD 
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Le plan de communication que nous proposons ici est un aperçu du plan détaillé qui 

sera élaboré. Des actions qui seront entreprises pour faire connaitre ce document à un grand 

nombre.  

Objectif : 
Ce plan de communication a pour objectif :  

• Faire connaitre le PCD de SOMALOMO et faire financer les projets qui y sont 

contenus 

Cible : 
- Les bailleurs de fonds externes 

- Les partenaires de développement ; 

- Les élites intérieures et extérieures; 

- Les sectoriels techniques; 

- Les populations de SOMALOMO ; 

- Les élus locaux 

Les actions qui seront menées : 

Les actions qui seront menées sont de différents ordres. Il s’agit sommairement de : 

• Synthétiser le document pour une meilleure lecture ; 

• Initier une publicité par la presse écrite, la radio et la télévision pour présenter le 

document ; 

• Diffuser sur internet le PCD ; 

Durée de la campagne 
Au regard du cout élevé de cette démarche, une sensibilisation intense étalée sur 1 

mois sera nécessaire. 

Composition de l’équipe d’appui à l’élaboration du PCD de la Commune 

• MPONG NEKE Charles 
• NEKE Patrick 
• ZOMBANG Danielle Linda Catherine 

 



PCD COMMUNE DE SOMALOMO 2012 

123 
 

CONCLUSION 
En définitive, le processus de planification enclenché dans la Commune de 

Somalomo depuis le mois de Juin 2011, s’est tenu conformément aux principes et 

dispositions prévus par le PNDP de même que les lois sur la décentralisation. Au terme de 

ce processus, force est de constater que cette Commune partage le même territoire que 

l’Arrondissement du même nom. Créée le 24 avril 1995, elle est située dans le Département 

du Haut Nyong, Région de l’Est. Elle couvre une superficie de 5166,1 km2 et compte 45 

villages. Sa population est estimée à plus de 13 264 âmes. La totalité de cette population 

appartient au secteur primaire. L’économie locale est dominée par l’agriculture, la chasse, le 

petit élevage, le petit commerce et la pêche artisanale. Les populations de la Commune 

appartiennent à l’ethnie Baka, Badjoué, qui constitue la population majoritaire.  

La localité est caractérisée par de vastes étendues de forêts denses secondaires et 

la Savane riche en essences commercialisables, en PFNL et en faune sauvage. En général 

l’accès à ces ressources naturelles est libre pour tous. La chasse, la pêche, l’agriculture et la 

collecte des PFNL constituent les principaux modes d’accès aux ressources naturelles dans 

la Commune. 

La Commune connaît de nombreux problèmes dont les plus urgents sont relatifs à 

l’accès aux services sociaux de base et au développement des AGR. 

L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier les causes pertinentes et les axes 

stratégiques sur lesquelles la Commune veut et peut agir pendant les prochaines années. 

Les activités de planification qui ont suivi ont permis à la Commune d’élaborer un PCD qui 

prévoit plusieurs activités principales et microprojets liés à l’amélioration du patrimoine 

communal, du management de l’Institution Communale, de la qualité des ressources 

humaines dans la Commune, de la santé et du cadre de vie des populations, à la protection 

de l’environnement et à la gestion des ressources naturelles, et à l’amélioration des 

rendements agricoles et de l’économie locale.  

A l’issue de ce processus et après une concertation élargie, un Comité Communal de 

Suivi-Évaluation de la mise en œuvre du PCD a été mis en place pour assurer le pilotage du 

PCD. Aussi, face à ce cadre d’organisation, l’attention et l’espoir de toutes les forces vives 

de la commune repose désormais sur le PCD et les responsables de sa mise en œuvre. 

  

Mis en forme : Justifié, Retrait :
Première ligne : 1,25 cm, Interligne :
1,5 ligne
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ANNEXES 
Annexe 1 : Fiches de projets du PIA 

FICHE DE PROJET N°1 
 

1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO 
Département  Haut Nyong 
Région EST 
Titre du Projet Construction d’un hôtel de ville 
 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
 Montants/  

Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’État  
Autres cofinancements confirmés : FEICOM 123 668 500 
Montant sollicité  
Total 123 668 500 
 

4 OBJECTIFS DU PROJET  
Groupes cible 
bénéficiaires Populations de SOMALOMO 

Problèmes à résoudre   Absence de bâtiment abritant les services de la Mairie 
Objectifs globaux  Disposer d’un bâtiment des services de la Commune 
Objectifs spécifiques Doter la Commune d’un bâtiment communal 
Résultats attendus Un hôtel de ville construit, réceptionné et opérationnel 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Évaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD  Disposer d’un bâtiment des services de la Commune 
Stratégie sectorielle Doter la Commune d’un bâtiment communal 
Politique nationale 
(DSCE) 

Développer les infrastructures communales 

Autres à préciser  
 

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
    
  

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Arial, Gras

Mis en forme : Titre 2, Justifié

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Arial
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FICHE DE PROJET N°2 
 

1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO 
Département Haut Nyong 
Région EST 
Titre du Projet Construction d’un cercle Municipal 
 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants 

 

Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’État  
Autres cofinancements confirmés :FEICOM 30000000 
Montant sollicité  
Total 30 000 000 
 

4 OBJECTIFS DU PROJET  
Groupes cible 
bénéficiaires Les populations de SOMALOMO 

Problèmes à résoudre  Inexistence d’un cercle municipal 
Objectifs globaux Construire un cercle municipal 
Objectifs spécifiques  
Résultats attendus Disposition d’un cercle municipal 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Évaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD Construire un cercle municipal 
Stratégie sectorielle Développer l’habitat urbain 
Politique nationale 
(DSCE) 

Développer les infrastructures communales 

Autres à préciser  
 

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°3 
 

1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO 
Département  Haut Nyong 
Région EST 
Titre du Projet Construction d'un hangar de marché communal 30 

comptoirs et bloc latrines 
 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés Construction d’un marché municipal Montants : 

Contribution sur budget Communal  4 500 000 
Contribution sur budget de l’État  
Autres cofinancements confirmés : .PNDP 25 500 000 
Montant sollicité  
Total 30 000 000 
 

4 OBJECTIFS DU PROJET 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations de Somalomo 

Problèmes à résoudre  Difficulté de commercialisation 
Objectifs globaux  Faciliter l’accès à la commercialisation 
Objectifs spécifiques Construction d’un marché municipal 
Résultats attendus 01 marché municipal 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Évaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD Améliorer l’accès à la commercialisation 
Stratégie sectorielle Faciliter l’accès à la commercialisation des produits agricoles et autres 
Politique nationale 
(DSCE) 

Faciliter l’accès à la commercialisation 

Autres à préciser  
 

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°4 
 

1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO 
Département  Haut Nyong 
Région EST 
Titre du Projet  Réhabilitation de deux (02) puits mécanique et 

aménagement d’une source 
 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’État  
Autres cofinancements confirmés : PDR Est 4 000 000 
Montant sollicité  
Total 4 000 000  
 

4 OBJECTIFS DU PROJET 
Groupes cible 
bénéficiaires 

L es populations de SOMALOMO 

Problèmes à résoudre   Difficulté d’accès à l’eau potable 
Objectifs globaux  Faciliter l’accès à l’eau potable 
Objectifs spécifiques Réhabilitation de deux (02) puits mécanique et aménagement d’une source 

Résultats attendus Opérationnalisation de la réhabilitation et de l’aménagement desdits 
puits et sources d’eau 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Évaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD Faciliter l’accès à l’eau potable 
Stratégie sectorielle Faciliter l’accès à l’eau potable 
Politique nationale 
(DSCE) 

Développer les infrastructures hydrauliques 
Relever le taux d’accès à l’eau potable à 75% 

Autres à préciser  
 

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°5 
 

1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO 
Département  Haut nyong 
Région EST 
Titre du Projet Construction de 05 puits d’eau à Somalomo, Ngola, 

Makak djeul, Maleoleu 
 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  1 250 000 
Contribution sur budget de l’État  
Autres cofinancements confirmés PNDP 23 750 000 
Montant sollicité  
Total 25 000 000 
 

4 OBJECTIFS DU PROJET  
Groupes cible 
bénéficiaires 

L’ensemble des populations de  

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès à l’énergie électrique 
Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’énergie électrique 
Objectifs spécifiques Construction de 05 puits d’eau 
Résultats attendus 05 puits d’eau sont construits 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Évaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD Faciliter l’accès à l’eau potable 
Stratégie sectorielle Faciliter l’accès à l’eau potable 
Politique nationale 
(DSCE) 

Développer les infrastructures hydrauliques 
Relever le taux d’accès à l’eau potable à 75% 

Autres à préciser  
 

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°6 
 

1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO 
Département  Haut Nyong 
Région EST 
Titre du Projet Aménagement de 23 sources d’eau 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  771 053 
Contribution sur budget de l’État  
Autres cofinancements confirmés : PNDP 14 650 000 
Montant sollicité  
Total 15 421 053 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations de Alouma; Bodjouo; Djolimpoum; Djouo; Djuebla; 
Etou; Kagnol; Komba 1; Komba 2; Makak Djeul; Malene 4; Massea; 
Massiel; Minloh 2; Mintoum; Mpomdom; Ndjibot; Ngola; Nkoe; 
Nkolkoua; Nkolkoul; Schouam; Somalomo 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès à l’énergie électrique 
Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’énergie électrique 
Objectifs spécifiques Construction de 05 puits d’eau 
Résultats attendus 05 puits d’eau sont construits 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Évaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD Faciliter l’accès à l’eau potable 
Stratégie sectorielle Faciliter l’accès à l’eau potable 
Politique nationale 
(DSCE) 

Développer les infrastructures hydrauliques 
Relever le taux d’accès à l’eau potable à 75% 

Autres à préciser  
 

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°7 
 

1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO 
Département  Haut Nyong 
Région EST 
Titre du Projet Aménagement de la piste 42 km et réhabilitation des ponts  

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  4 000 000 
Contribution sur budget de l’État  
Autres cofinancements confirmés : PNDP 36 000 000 
Montant sollicité  
Total 40 000 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations du tronçon entre Somalomo et Elanjo. 

Problèmes à résoudre  Mauvais état des routes et ouvrages d’art 

Objectifs globaux Améliorer l’état des routes et les ouvrages d’art de la commune de 
Somalomo 

Objectifs spécifiques 
Désenclaver les populations de la zone 
Réduire le cout de transport 
Diminuer le risque d’accidents 
Faciliter la circulation des biens et des personnes 

Résultats attendus 
Les populations de la zone désenclavées  
La circulation des biens et des personnes est facilitée 
Le risque d’accidents réduit ; 
Le cout de transport réduit 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Évaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD Améliorer l’état des routes et des ouvrages d’art 
Stratégie sectorielle  
Politique nationale 
(DSCE) 

Améliorer l'offre en infrastructures routières, en mettant d'abord l'accent 
sur la réhabilitation et l'entretien du réseau existant, puis sur son 
extension et son aménagement. 

Autres à préciser  
 

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°8 
 

1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO 
Département  Haut Nyong 
Région EST 
Titre du Projet Construction De 02 Bâtiments De 02 Salles De Classe 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’État  
Autres cofinancements confirmés :  PDR Est 32 000 000 
Montant sollicité  
Total 32 000 000  

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les élèves des écoles publiques de NDJIBOT (02), et de MILOH II (02) 

Problèmes à résoudre  Accès difficile à l’éducation de base 
Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’éducation de base 

Objectifs spécifiques Faciliter l’appropriation des techniques par les élèves 
Améliorer les conditions d’études des élèves 

Résultats attendus L’appropriation des techniques par les élèves est facilitée 
Les conditions d’études sont améliorées 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Évaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD Faciliter l’accès à l’éducation de base 
Stratégie sectorielle  
Politique nationale 
(DSCE) 

Couvrir le cycle primaire et le premier cycle du secondaire ouvert au 
plus grand nombre d'enfants 

Autres à préciser  
 

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°9 
 

1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO 
Département  Haut Nyong 
Région EST 
Titre du Projet Dotation de 240 table-bancs 
 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’État  
Autres cofinancements confirmés : PDR Est 7 200 000 
Montant sollicité  
Total 7 200 000 
 

4 OBJECTIFS DU PROJET 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les élèves des écoles publiques NDJIBOT (120), et de MILOH II (120) 

Problèmes à résoudre  Accès difficile à l’éducation de base 
Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’éducation de base 

Objectifs spécifiques Doter les école primaires en table-bancs 
Améliorer les conditions d’études des élèves 

Résultats attendus L’appropriation des techniques par les élèves est facilitée 
Les conditions d’études sont améliorées 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Évaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD Faciliter l’accès à l’éducation de base 
Stratégie sectorielle  
Politique nationale 
(DSCE) 

Couvrir le cycle primaire et le premier cycle du secondaire ouvert au 
plus grand nombre d'enfants 

Autres à préciser  
 

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°10 
 

1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO 
Département  Haut Nyong 
Région EST 
Titre du Projet Construction et équipement de 06 salles de classes 

avec bloc latrines Makak Djeul (02), Maleoleu (02), Ngola 
(02) 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  5 400 000 
Contribution sur budget de l’État  
Autres cofinancements confirmés : PNDP 48 600 000 
Montant sollicité  
Total 54 000 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les élèves des écoles publiques de  

Problèmes à résoudre  Accès difficile à l’éducation de base 
Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’éducation de base 

Objectifs spécifiques Construire 06 salles de classe avec bloc latrines  
Améliorer les conditions d’études des élèves 

Résultats attendus 
Construction de 06 salles de classes avec bloc latrines 
L’appropriation des techniques par les élèves est facilitée 
Les conditions d’études sont améliorées 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Évaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD Faciliter l’accès à l’éducation de base 
Stratégie sectorielle  
Politique nationale 
(DSCE) 

Couvrir le cycle primaire et le premier cycle du secondaire ouvert au 
plus grand nombre d'enfants 

Autres à préciser  
 

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°11 
 

1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO 
Département  Haut Nyong 
Région EST 
Titre du Projet Construction De 2 Salles De Classe 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants :  

Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’État 16 000 000 
Autres cofinancements confirmés :   
Montant sollicité  
Total 16 000 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Élèves de l’EP de Somalomo 

Problèmes à résoudre  Accès insuffisant à l’éducation de base 
Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’éducation de base 

Objectifs spécifiques Construire 02 salle de classe 
Améliorer les conditions d’études des élèves 

Résultats attendus 02 salles de classe sont construites et opérationnelles 
Les conditions d’études sont améliorées  

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Évaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD Faciliter l’accès à l’éducation de base 
Stratégie sectorielle  
Politique nationale 
(DSCE) 

Couvrir le cycle primaire et le premier cycle du secondaire ouvert au 
plus grand nombre d'enfants 

Autres à préciser  
 

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°12 
 

1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO 
Département  Haut Nyong 
Région EST 
Titre du Projet Équipement bureau du maître 
 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’État 250 000 
Autres cofinancements confirmés  
Montant sollicité  
Total 250 000 
 

4 OBJECTIFS DU PROJET  
Groupes cible 
bénéficiaires 

Maître de l’EP de SOMALOMO 

Problèmes à résoudre  Inconfort des maîtres 
Objectifs globaux Améliorer le confort des enseignants 
Objectifs spécifiques Offrir au maître un cadre de travail propice à l’encadrement des enfants 
Résultats attendus Bureau du maître équipé 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Évaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD Améliorer le confort des enseignants pour l’éducation des enfants 
Stratégie sectorielle Améliorer le confort des enseignants pour l’éducation des enfants 
Politique nationale 
(DSCE) Améliorer l’accès au confort et l’équité dans l’enseignement  

Autres à préciser  
 

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°13 
 

1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO 
Département  Haut Nyong 
Région EST 
Titre du Projet Construction d’un bloc maternel 
 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’État  
Autres cofinancements confirmés : PDR Est 25 000 000 
Montant sollicité  
Total 25 000 000 
 

4 OBJECTIFS DU PROJET 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Élèves de l’EP de Somalomo 

Problèmes à résoudre   Difficulté d’accès à l’éducation de base 
Objectifs globaux  Faciliter l’accès à l’éducation de base 
Objectifs spécifiques Équiper les salles de classe de Somalomo 
Résultats attendus  Bloc de salles de classes construit réceptionné et opérationnel 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Évaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD Améliorer l’accès à l’enseignement secondaire des enfants 
Stratégie sectorielle Améliorer l’accès à l’enseignement secondaire des enfants 
Politique nationale 
(DSCE) 

Couvrir le cycle primaire et le premier cycle du secondaire ouvert au 
plus grand nombre d'enfants 

Autres à préciser  
 

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°14 
 

1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO 
Département  Haut nyong 
Région EST 
Titre du Projet Équipement en table-bancs 
 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’État 1 800 000 
Autres cofinancements confirmés   
Montant sollicité  
Total 1 800 000 
 

4 OBJECTIFS DU PROJET 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Élèves des écoles publiques de SOMALOMO 

Problèmes à résoudre   Difficulté d’accès à l’éducation de base 
Objectifs globaux  Faciliter l’accès à l’éducation de base 

Objectifs spécifiques Équiper l’EP de Somalomo en table-bancs 
Améliorer les conditions d’études des élèves 

Résultats attendus  L’EP de Somalomo est équipé en table-bancs 
Les conditions d’études des élèves sont améliorées 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Évaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD Améliorer l’accès à l’éducation de base 
Stratégie sectorielle Améliorer l’accès à l’éducation de base 
Politique nationale 
(DSCE) 

Couvrir le cycle primaire et le premier cycle du secondaire ouvert au 
plus grand nombre d'enfants 

Autres à préciser  
 

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°15 
 

1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO 
Département  Haut Nyong 
Région EST 
Titre du Projet Construction d’un bloc de latrines 
 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
 Montants 

 

Contribution sur budget Communal  250 000 
Contribution sur budget de l’État  
Autres cofinancements confirmés :PNDP 2 250 000 
Montant sollicité  
Total 2 500 000 
 

4 OBJECTIFS DU PROJET 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les élèves du CES de Somalomo et les villages environnants 

Problèmes à résoudre  Accès difficile à l’enseignement secondaire de qualité 
Objectifs globaux Améliorer le cadre de vie hygiénique en milieu scolaire 
Objectifs spécifiques Construire un bloc de latrines 
Résultats attendus Le cadre vie hygiénique des élèves en milieu scolaire est amélioré 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Évaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD Améliorer la cadre de vie hygiénique en milieu scolaire 
Stratégie sectorielle Améliorer la cadre de vie hygiénique en milieu scolaire 
Politique nationale 
(DSCE) 

Améliorer la cadre de vie hygiénique en milieu scolaire 

Autres à préciser  
 

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°16 
 

1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO 
Département  Haut Nyong 
Région EST 
Titre du Projet Approvisionnement en medicament 
 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
 Montants 

 

Contribution sur budget Communal  150 000 
Contribution sur budget de l’État  
Autres cofinancements confirmés :PNDP 1 350 000 
Montant sollicité  
Total 1 500 000 
 

4 OBJECTIFS DU PROJET 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les CS d’EKOM, le CMA de SOMALOMO et le CS de KOMBA I 

Problèmes à résoudre  Accès difficile à aux soins de santé 
Objectifs globaux Améliorer les soins de santé 
Objectifs spécifiques Équiper les structures sanitaires en lits 

Résultats attendus La Couverture sanitaire effective 
Les structures de santé sont équipées en médicaments 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Évaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD Améliorer les soins de santé de qualité 
Stratégie sectorielle Améliorer les soins de santé de qualité 
Politique nationale 
(DSCE) 

Garantir, de manière pérenne, l'accès universel aux services et soins de 
santé de qualité à travers l'amélioration de leur offre et le financement 
appropriée de la demande de santé 

Autres à préciser  
 

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°17 
 

1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO 
Département  Haut Nyong 
Région EST 
Titre du Projet Équipement (15 lits) CS EKOM (03), CMA SOMALOMO 

(09), CS KOMBA I (03) 
 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
 Montants 

 

Contribution sur budget Communal  100 000 
Contribution sur budget de l’État  
Autres cofinancements confirmés :PNDP 900 000 
Montant sollicité  
Total 1 000 000 

 
4 OBJECTIFS DU PROJET 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations d’Ekom, Somalomo, Komba 1 

Problèmes à résoudre  Accès difficile à aux soins de santé 
Objectifs globaux Améliorer les soins de santé 

Objectifs spécifiques Équiper les structures sanitaires d’Ekom, Somalomo et de Komba 1 en 
lits (15) 

Résultats attendus 
La Couverture sanitaire effective 
Les structures sanitaires d’Ekom, Somalomo et Komba 1 équipées en 
lits sont réceptionnées et opérationnelles 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Évaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD Améliorer la cadre de vie hygiénique en milieu scolaire 
Stratégie sectorielle Améliorer la cadre de vie hygiénique en milieu scolaire 
Politique nationale 
(DSCE) 

Garantir, de manière pérenne, l'accès universel aux services et soins de 
santé de qualité à travers l'amélioration de leur offre et le financement 
appropriée de la demande de santé 

Autres à préciser  
 

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°18 
 

1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO 
Département  Haut Nyong 
Région EST 
Titre du Projet Construction d’un forage équipé 
 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
 Montants 

 

Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’État 8 000 000 
Autres cofinancements confirmés :  
Montant sollicité  
Total 8 000 000 
 

4 OBJECTIFS DU PROJET 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les élèves du CES de Somalomo 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès à l’eau potable 
Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’eau potable 
Objectifs spécifiques Faciliter l’accès à l’eau potable 
Résultats attendus 01 points d’eau potable (forage) est construit 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Évaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD Faciliter l’accès à l’eau potable 
Stratégie sectorielle Faciliter l’accès à l’eau potable 
Politique nationale 
(DSCE) 

Relever le taux d’accès à l’eau potable à 75% 

Autres à préciser  
 

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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Source : Diagnostic Niveau Villages 

Répartition de la population 
Tableau 16: Populations de la commune 

Village 
Population 

Homme Femme Jeunes (mo.ins 
16 ans) 

Enfants 
(moins 5 ans). Total 

ADJANE 45 55 62 38 200 
ALOUMA 300 350 325 391 1366 
BIFOLONE 65 75 78 82 300 
BITSOGMAM 18 11 18 37 84 
BODJOUO 18 22 24 26 90 
DIMPAM 112 135 175 78 500 
DJOLIMPOUM 23 28 36 35 122 
DJOUO 22 25 33 37 117 
DJUEBLA 21 19 24 36 100 
EKOM 130 140 201 179 650 
EKOMO 32 35 39 44 150 
ELANDJO 40 34 27 28 129 
EPALEKANE 19 21 15 15 70 
ESSIENGBOT 112 136 142 110 500 
ETOU 15 16 12 21 64 
KAGNOL 42 41 58 59 200 
KODJA 40 41 56 63 200 
KOMBA 1 42 47 69 55 213 
KOMBA 2 56 62 92 90 300 
KOMBATIDA 9 11 11 12 43 
KOMPIA 94 105 202 299 700 
KOUNDGOULOU 18 25 27 39 109 
LONDJAP 37 43 59 61 200 
MAKAK APANE 26 29 44 57 156 
MAKAK DJEUL 98 103 189 196 586 
MALEOLEU 45 52 85 98 280 
MALELE MOUBA 13 19 29 29 90 
MALENE 1 76 80 99 70 325 
MALENE 2 22 25 28 25 100 
MALENE 3 18 22 27 33 100 
MALENE 4 8 11 16 15 50 
MANG 18 20 30 32 100 
MASSEA 6 8 8 8 30 
MASSIEL 148 180 287 298 913 
MBOUMO 30 25 18 27 100 
MBOUN 44 51 79 76 250 
MINLOH 1 31 34 41 44 150 
MINLOH 2 112 146 237 318 813 
MINTOUM 7 5 10 5 27 
MPOMDOM 8 9 13 20 50 
NDENGUE 15 17 13 15 60 
NDJIBOT 65 73 97 98 333 
NEMEYONG 1 17 21 25 39 102 
NEMEYONG ZE 54 56 106 95 311 
NGOLA 14 16 16 34 80 
NGOULMINANGA 3 3 4 5 15 
NKOE 25 27 33 35 120 
NKOLKOUA 7 9 16 18 50 
NKOLKOUL 56 61 103 106 326 
NKONYIENGUE 8 12 11 9 40 
NTINA 19 19 31 31 100 
SCHOUAM 42 51 65 64 222 
SOMALOMO 245 285 482 488 1500 
TONGA 30 25 7 9 71 
ZEMELE 8 12 12 18 50 
TOTAL 2628 2983 4046 4250 13907 
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De ce tableau, il ressort que la population de SOMALOMO est estimée à 13907 

habitants environ selon les informations recueillies sur le terrain.  

Ainsi, à partir d’une représentation schématique, la pyramide ci-dessous nous montre 

que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. 

 

Figure 1 : Répartition de la population  
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 Document A : Atlas des cartes (cartes thématiques de référence, Planification 

spatiale des infrastructures prioritaires à construire en format A 3 si possible) 
Document B : Rapport consolidé du Diagnostic participatif 

Mis en forme : Titre 1, Justifié,
Interligne : 1,5 ligne,  Sans
numérotation ni puces

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Arial, Gras

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Arial, Gras

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Arial

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Arial
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