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SSII GGLLEESS  EETT  AABBRREEVVII AATTII OONNSS  
 
AER Agence dôElectrification Rurale 

AFD Agence Française de Développement 

AFDCR Appui Financier au Développement des Communautés Rurales 

AVZ  Agent de Vulgarisation de Zone  

BM Banque mondiale 

CAA Caisse Autonome dôAmortissement 

CANADEL  Centre dôAccompagnement de Nouvelles Alternatives de D®veloppement Local 

CC Comité de Concertation de Base 

CCSPPTE Comité Consultatif et de Suivi de la gestion des ressources PPTE  

CNLS Comité National de Lutte contre le Sida 

CNOP Comit® National dôOrientation et de Pilotage 

CNC Cellule Nationale de Coordination 

CPAC Comit® Paritaire dôApprobation et de supervision de niveau Communal 

CPP Cellule Provinciale du Programme 

CPAP Comit® Paritaire dôApprobation et de supervision de niveau Provincial  

DAO Dossier dôAppel dôOffre 

DSRP  Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

ECAM  Enquête Camerounaise Auprès des Ménages 

EMF Etablissement de Micro Finance 

FEICOM  Fonds sp®cial dôEquipement et dôIntervention intercommunale 

FME Fonds Mondial pour lôEnvironnement 

FIDA  Fonds International pour le Développement Agricole 

GEF Global Environment Facility  

GIC Groupe dôInitiative Commune 

GIE Groupement dôInt®r°t Economique 

GTZ Coopération Technique Allemande 

IDA  International Development Association 

JSDF Japan Social Development fund 

MC² Mutuelle Communautaire de Croissance 

MINADER  Minist¯re de lôAgriculture et du D®veloppement Rural 

MINATD  Minist¯re de lôAdministration Territoriale et de la D®centralisation 

MINEDUB  Minist¯re de lôEducation de Base 

MINEP  Minist¯re de lôEnvironnement et de la Protection de la Nature 

MINEFI  Minist¯re de lôEconomie et des Finances 

MINEPIA  Minist¯re de lôElevage des P°ches et des Industries Animales 

MINSEC Minist¯re de lôEnseignement Secondaire 

MINFOF  Ministère de la Forêt et de la faune 

MINEE  Minist¯re de lôEnergie et de lôEau 

MI NPLAPDAT  Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de 

lôAm®nagement du Territoire 

MINSANTE  Ministère de la Santé Publique 

MINTP  Ministère des Travaux Publics 

MINTRANS  Ministère des Transports 

OAL  Organismes dôAppui Local 

ONG Organisation non Gouvernementale 

PADC Projet dôAppui au D®veloppement Communautaire 

PADDL Le Programme dôAppui ¨ la D®centralisation et au D®veloppement Local 

PASE Projet dôAppui au Secteur Educatif 

PDL Plan de Développement Local 

PDC Plan de Développement Communal 

PGDT Projet de Gestion Durable des Terres 

PMLS Programme Multisectoriel de Lutte contre le Sida 

PNDP Programme National de Développement Participatif 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PPTE Pays Pauvres Très Endettés 

PTBA Plan de Travail et Budget Annuel 

PRSSAC Programme de Réforme du Sous Secteur du Transport Aérien au Cameroun 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour lôEducation, la Science et la Culture 

UPP Unité de Planification Participative 
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II NNTTRROODDUUCCTTII OONN  

 

Le Programme National de D®veloppement Participatif (PNDP), est lôun des cadres 

opérationnels de la stratégie de réduction de la pauvreté, mis en place par le Gouvernement 

camerounais avec lôaide de plusieurs partenaires techniques et financiers. Par cet outil, le 

Gouvernement camerounais entend donner aux populations à la base les moyens effectifs leur 

permettant de prendre elles mêmes en charge leur développement. Les actions du PNDP pour 

atteindre cet objectif se regroupent en quatre composantes : (i) lôappui financier au 

développement des communautés rurales qui est un fonds qui sert à financer des microprojets 

identifi®s dans les localit®s au travers dôun diagnostic participatif. (ii) lôappui aux communes 

dans le processus progressif de décentralisation dont lôobjectif est de renforcer les capacit®s 

techniques et op®rationnelles des communes, afin de leur permettre de sôancrer de fa­on efficace 

dans la mouvance de la décentralisation. (iii) le renforcement des capacités des acteurs 

impliqués dans la mise en îuvre du Programme, ¨ travers la formations, la sensibilisation et la 

communication ; (iv) la coordination, la gestion, le suivi-évaluation des activités et la 

communication. 

 

Le PNDP est mis en îuvre de fa­on progressive sur lô®tendue du territoire national en trois 

phases successives dôenviron quatre ans chacune. Dans sa première phase de mise en oeuvre, le 

PNDP devra couvrir les 153 communes des 5 provinces que sont lôAdamaoua, le Centre, lôOuest, 

le Nord et le Sud. Au cours de cette phase également, une extension du Programme est prévue 

dans la Province de lôExtr°me Nord avec un financement de la coop®ration allemande. Par 

ailleurs, sur instruction du Gouvernement, le PNDP mène de façon exceptionnelle des actions 

ponctuelles dans la localité de Lom en vue dôapporter des mesures compensatrices aux 

populations riveraines suite au démantèlement du pont de Lom mis en place lors de la 

construction du pipe-line Tchad Cameroun. Enfin, le PNDP, en dehors de ses financements 

traditionnels (IDA, KfW, PPTE, C2D, BIP et Bénéficiaires), bénéficie de deux financements 

additionnels, à savoir un étant un don japonais destiné à améliorer la gestion des plantes 

médicinales et un don du FEM (Fonds de lôEnvironnement Mondial) dôun montant de 6 millions 

de dollars pour la mise en îuvre dôun Projet de Gestion Durable des Terres (PGDT). 

 

Lôann®e 2006 qui sôach¯ve sôest caract®ris®e par le d®ploiement du PNDP dans 41 nouvelles 

communes portant à 74 le nombre total de communes couvertes dans les 05 provinces à travers : 

- Lôentrée en fonction de nouveaux  organes de délibération (CPAC) ; 

- La mise en route du dispositif op®rationnel de mise en îuvre, régi par la contractualisation 

du processus participatif dô®laboration des PDL/PDC, le financement et lôex®cution des 

microprojets ; 

- Le renforcement des capacit®s des b®n®ficiaires et des organismes dôappui ; 

- La poursuite des actions conjointes convenues avec le MINATD dans le cadre de lôappui au 

processus de décentralisation ; 

- Le d®veloppement de synergies dôaction avec les Projets similaires intervenant dans les 

domaines et zones dôint®r°t commun ; 

- La sensibilisation des b®n®ficiaires en vue de leur adh®sion ¨ la mise en îuvre des 
microprojets ; 

- La mise en îuvre progressive du plan de communication du PNDP. 

 

Le pr®sent rapport dôactivités, présente de façon détaillée, lô®tat dôavancement des activités du 

Programme au cours de lôexercice 2006. 
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CCHHAAPPIITTRREE  II   

RRAAPPPPEELL  GGEENNEERRAALL  DDEESS  PPRREEVVII SSII OONNSS  DDEE  LLôôEEXXEERRCCII CCEE  22000066  

 

 

1. Contexte dô®laboration et de mise en îuvre du PTBA 2006 

 

Malgré les efforts entrepris par lôensemble des unit®s op®rationnelles, le PNDP a pr®par® et 

exécuté le budget de lôexercice 2006, dans un contexte marqué par plusieurs contraintes 

notamment : 

 

- Lôinsuffisance des fonds de contrepartie de lôEtat allou®s au Programme pour 
lôexercice 2006 ; 

- Lôinsuffisance des fonds issus des ressources PPTE ; 

- Lôindisponibilité des financements de la coopération française dans le cadre du 

Contrat Désendettent Développement (C2D) ; 

 

Lôann®e 2006 a ®t® abordée dans la perspective dôun nouvel ®lan marqué par une meilleure 

maîtrise des risques, une programmation des activités certes audacieuse, mais plus réaliste que 

par le passé. Les efforts déployés en 2005 se sont poursuivis avec célérité pour atteindre 

lôobjectif de 250 microprojets vis® ¨ mi-parcours. Les contrats passés avec les organismes 

dôappui local dans 33 communes au cours de lôann®e 2005, devraient porter le nombre de 

microprojets ¨ la hausse. De m°me lôentr®e en lice de 41 nouvelles communes conform®ment 

au plan de couverture devrait accroître le rythme de réalisation des projets communautaires et 

communaux. 

 

En dehors de la composante «Appui financier au développement des communautés rurales», 

le PTBA 2006 a ®t® pr®par® dans lôoptique dôune meilleure ex®cution des autres composantes 

du Programme. En effet, avec la collaboration étroite du MINATD, il a été prévu dans le 

cadre de la composante : «Appui aux communes dans le processus progressif de 

décentralisation» la réalisation des études stratégiques convenues, notamment celle relative à 

la reforme de la fiscalité locale et le régime financier des collectivités territoriales 

décentralisées, qui devra donner lieu à deux projets de loi. Sôagissant de la composante 

«Renforcement des capacités des acteurs», les prévisions sont allées dans le sens de la 

consolidation du processus de développement des capacités opérationnelles du Programme à 

travers lô®laboration dôun plan de formation adapt®. La composante «Coordination gestion 

suivi-évaluation et communication » sôest appesantie sur la valorisation des outils de gestion 

acquis en 2005 et la poursuite de la mise en îuvre du plan de communication du Programme. 

 

Dans la perspective de la revue à mi-parcours du PNDP, le PTBA 2006 a été élaboré dans le 

sillage des actions engagées depuis 2005 avec en prime, une dynamique nouvelle sous-tendue 

par une emphase sur  les capacit®s dôanticipation de lô®quipe. En effet, 2005 a permis ¨ 

lôensemble de lô®quipe du PNDP de se frotter aux r®alit®s dôex®cution de Projets. Les leçons 

de cette expérience ont servi à pallier aux insuffisances antérieures et surmonter les défis à 

venir. Lôaccent a donc ®t® mis sur la capitalisation de cette exp®rience en vue de consolider 

les acquis de lôann®e 2005 tout en ®largissant le champ dôaction ¨ de nouvelles communes et 

communautés et en renforçant les capacités de celles déjà couvertes. 
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2. Rappel des objectifs du PTBA 2006 

 

Lôobjectif global de la mise en îuvre du PNDP pour lôexercice 2006, a ®t® de mettre en 

îuvre le Programme dans les premi¯res provinces dôintervention et dôassurer son impact r®el 

auprès des bénéficiaires.  

3. Rappel des objectifs sp®cifiques pour lôexercice 2006 

 

Le Programme sôest fix® comme objectifs spécifiques en 2006 : 

 

¶ Etendre ses activités dans 41 nouvelles communes, selon la répartition  ci-après, telle 

quôil ressort du plan de couverture approuv® par le CNOP au cours de sa session du 2 

novembre 2005: 

ü Adamaoua  : 5  

ü Centre      : 16 

ü Nord          : 4  

ü Ouest          : 11  

ü Sud            : 5  

¶ Renforcer les capacités de gestion de la CNC et des CPP ;  

¶ Rendre le plan de communication du Programme  opérationnel ;  

¶ Mettre en place un cadre de coordination avec les structures intervenant dans le 

secteur rural ; 

¶ Lancer les activit®s du PNDP dans la province de lôExtr°me Nord ; 

¶ Lancer la mise en îuvre  des conventions de collaboration entre le MINPLAPDAT et 

les ministères sectoriels au travers de la signature des  contrats programmes au niveau 

déconcentré ; 

¶ Lancer la mise en îuvre  des conventions de collaboration entre le MINPLAPDAT et 
le FEICOM dans le cadre du PNDP ; 

4. Rappel des objectifs par composante 

 

Le budget de lôann®e 2006 sôest ®lev® ¨ 4,358 milliards. La r®partition de ce budget en 

composante et sa ventilation par bailleurs sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 1 : Récapitulatif du Budget 2006 
 

Composantes 
Coût 

TTC 
% 

Contribution Bailleurs en 000 F CFA 

Bénéf. 
IDA  

PPTE 

Multi  

IDA 

Avances 

aux fonds 

C2D 

Etat 

CP I&T  

Etat 

CP NUM 

TOTAL PTBA 2006 4 358 033 100 2 040 000 920 000 712 971 443 607 140 000 101 455 

APPUI FINANCIER AU 

DEVEL OPPEMENT DES 

COMMUNES RURALES  

2 029 098 46,56 1 020 000 907 643    101 455 

APPUI AUX 

COMMUNES 
371 080 8,51 175 108 12 357 122 399 61 216   

RENFORCEMENT DES 

CAPACITES DES 

ACTEURS 

872 107 20,01 425 712  297 569 148 825   
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Composantes 
Coût 

TTC 
% 

Contribution Bailleurs en 000 F CFA 

Bénéf. 
IDA  

PPTE 

Multi  

IDA 

Avances 

aux fonds 

C2D 

Etat 

CP I&T  

Etat 

CP NUM 

COORDINATION, 

GESTION, SUIVI 

EVALU ATION ET 

COMMUNICATION  

1 085 749 24,91 419 180  293 003 233 566 140 000  

 

 

1. Dans le cadre de la composante « Appui financer au développement des communautés 

rurales » le Programme prévoyait de consolider ses acquis dans les 33 communes déjà 

couvertes et atteindre 41 nouvelles communes. De manière spécifique, il était prévu le 

financement de 165 microprojets communautaires et communaux. Le montant global 

affecté au financement des projets  qui se chiffrait à 2,029 milliards de F CFA a été 

réparti de la manière suivante : 

 

- 1, 073 milliards de F CFA pour le financement des microprojets en direction des 

communautés, dont environ 53,7 millions F CFA du co¾t de lôensemble des 

microprojets à la charge des communautés bénéficiaires; 

- 955,413  millions F CFA pour le financement  des microprojets en direction des 

communes, dont 47,771 millions  F CFA du coût total à la charge des communes 

bénéficiaires. 

 

2. Concernant lôappui aux communes, les 23 communes de 2005 devraient b®n®ficier des 
équipements et logiciels de gestion, ainsi que des agents communaux, en vue du 

renforcement de leurs capacités opérationnelles. Par ailleurs, la mise en îuvre des 

activités débutées en 2005, devraient se poursuivre, par : 

- Lô®tude sur la r®forme de la fiscalit® locale et le r®gime financier des collectivités 

territoriales décentralisées ; 

- Lô®tude sur lô®laboration du statut du personnel communal et des ®lus locaux;  

- Lôassistance ¨ la passation des march®s communaux ;  

- La mise en application du nouveau plan sectoriel comptable des communes ;  

- Lôappui institutionnel au MINATD. 

 

Le montant global  affecté à cette composante du Projet était de 371, 080 millions de F CFA 

en TTC. 

 

3. En terme de contractualisation des OAL (Organisme dôAppui Local), 41 nouvelles 

communes devraient être  concernées. Un plan de formation devrait être élaboré et 

conna´tre un d®but dôex®cution. Par ailleurs, les activités de 2005 devraient se 

poursuivre à travers : 

- Lô®laboration dôun guide m®thodologique sur la planification participative ; 

- lô®laboration des plans de d®veloppement local et communal dans les 41 nouvelles 

communes dôintervention ; 

- la sensibilisation des communautés aux approches participatives et sur la lutte contre 

les IST/SIDA ; 

Le budget prévu dans cette composante était de 872, 107   millions F CFA  

 

4. Sôagissant de la composante « Coordination/gestion, suivi évaluation, 

communication », il était prévu de mettre en îuvre les contrats programme avec les 

ministères sectoriels, de rationaliser lôorganisation des CPAC (Comité Paritaire de 
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supervision et dôApprobation de niveau Communal et CPAP (Comité Paritaire de 

supervision et dôApprobation de niveau Provincial), de maîtriser les dépenses de 

fonctionnement de la structure du PNDP. En outre, il ®tait pr®vu dôam®liorer le niveau 

dôutilisation du syst¯me int®gr®  de gestion de lôinformation administrative, 

comptable, financière et technique, afin de communiquer aux différents partenaires et 

au grand public les principaux acquis du Programme. Le budget de cette composante 

était de 1,085 749 milliards F CFA. 

 

5. Dans le domaine de gestion des plantes médicinales,  80 communautés des provinces 

du Sud et de lôOuest, devraient bénéficier dôun renforcement des capacit®s sur les 

techniques dôinventaire et dô®laboration des plans simples de gestion des plantes, ainsi 

que leur mise en îuvre. 

 

6.  Sôagissant de lôop®ration GEF (Gestion Durable des Terres et Restauration de la 

Fertilité des Sols), il était prévu de finaliser lôinstruction du Projet et de lancer les 

activit®s pr®paratoires ¨ la mise en îuvre dudit Projet. 

 



Programme National de Développement Participatif 

 

Rapport Annuel dôactivit®s du PNDP                                                                       Exercice - 2006 9 

CCHHAAPPII TTRREE  II II   

PPRRII NNCCII PPAALLEESS  RREEAALLII SSAATTII OONNSS  DDEE  LLôôEEXXEERRCCII CCEE  22000066  

 

 

1. APERÇU GENERAL  

 

En d®pit des difficult®s inh®rentes ¨ lôadoption tardive du budget 2006 (18 mars 2006) et au 

d®marrage timide des op®rations en d®but dôexercice, le Programme a enregistr® un regain 

dôactivités au second semestre 2006.  

 

De mani¯re synth®tique, les r®alisations du Programme peuvent se r®sumer ainsi quôil suit : 

 

- Couverture effective de 41 communes additionnelles; 

- Financement de 94 microprojets communaux et communautaires ; 

- Mise en place des organes de délibération (CPAC/CPAP) dans les 41 nouvelles 

communes; 

- Lancement effectif de lô®tude sur la r®forme de la fiscalit® des CTD, sous la 

supervision du MINATD dans le cadre dôappui ¨ la d®centralisation ; 

- Renforcement des capacités de 74 communes à travers la formation des Maires et des 

commissions de passation des marchés ; 

- Renforcement des capacités opérationnelles des communes à travers le recrutement 

des agents et lôacquisition du mat®riel informatique ; 

- Mise en place dôun cadre de concertation opérationnel avec les ministères sectoriels 

impliqu®s dans la mise en îuvre du PNDP à travers la signature des conventions cadre 

de collaboration avec lesdits ministères sectoriels, assorties de « contrats 

programmes » au niveau déconcentré, 

- Amorce du processus de collaboration avec de nouveaux ministères dans la 

perspective de la mis en îuvre du don FEM pour la Gestion Durable des Terres 

- Renforcement des capacit®s des Organismes dôAppui Local (OAL) ; 

- Finalisation des contrats de services pour lô®laboration des PDL et PDC dans les 41 

nouvelles communes et suivi de lôexécution des contrats dans les 33 communes  déjà 

couvertes; 

- Formation de 120 personnels de 40 OAL dans les techniques dô®laboration des PDL et 

PDC et dôaccompagnement des communaut®s ; 

- Formation de 41 CPAC sur les m®canismes dôapprobation des microprojets ; 

- Finalisation du recrutement du personnel de lôExtr°me Nord et remplacement des 

cadres d®missionnaires des provinces du Sud et de lôAdamaoua; 

- Mise en place de la CPP-Extr°me Nord ¨ travers lôidentification, la réhabilitation et 

lô®quipement des bureaux ; 

- Signature et entrée en vigueur de lôaccord de don GEF relatif ¨ la Gestion Durable des 

Terres; 

- Poursuite des actions prévues dans le cadre du JSDF pour la gestion durable des 

plantes médicinales ; 

 

Le tableau ci-dessous r®sume les avanc®es du Programme ¨ la fin de lôexercice 2006, 

comparativement, aux engagements contractuels définis dans les documents de base du 

Programme pour la première phase. 
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Tableau2 : Indicateurs de performance 

 

N° Libel lé 

Valeurs attendues à la 

fin de la 1
ère

  phase (fin 

2008) 

Valeurs 

raisonnables 

attendues à la revue 

à mi-parcours (fin 

2006) 

Valeurs 

atteintes en 

fin 2006 

1 Nombre de microprojets mis en îuvre  500 250 209 

2 Nombre de communes couvertes 153 70 74 

3 
Nombre de communes dont le 

personnel a b®n®fici® dôune formation 
38 12 74 

4 

Les textes réglementaires sur la 

décentralisation ont été préparés (textes 

dôapplication de la loi sur les 

communes; lois et textes dôapplication 

sur la fiscalité locale et le régime 

financier des communes) 

Textes réglementaires 

sur la décentralisation 

préparés 

Etudes préliminaires 

achevées 

Etude en 

cours 

dôex®cution 

5 

Nombre de communes ayant un taux de 

recouvrement fiscal de plus de 50% par 

rapport à la situation de référence 

75 ---- ----- 

6 

Nombre de communes ayant un taux 

dôex®cution budg®taire de plus de 50% 

par rapport à la situation de référence 

75 ---- ------ 

7 Nombre de PDL élaborés 1150 345 551 

8 Nombre de PDC élaborés 115 45 28 

9 
Nombre de microprojets opérationnels 

et entretenus 
350 187 72 

10 
Nombre de requêtes soumises à 

lôapprobation des CPAP/CPAC  
1150 345 251 

11 
Nombre de requêtes approuvées par les 

CPAP/CPAC  
1092 328 251 

12 

Pourcentage de requêtes soumises à 

lôapprobation des CPAP/CPAC et ayant 

reçu un avis motivé 

95% 95% 100 % 
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2. PRINCIPALES REALISATIONS PAR COMPOSANTE  

2.1. APPUI FINANCIER AU DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTES  

 

2.1.1. Financement des Microprojets  

 

Au titre de cette composante, dont lôobjectif est de faciliter lôacc¯s aux services sociaux de 

base, le Programme a appuy® les communaut®s dans lôidentification, la pr®paration, la 

passation des march®s, le suivi et lôex®cution des microprojets, issus de leurs plans de 

développement. Ainsi, sur des prévisions de 165 microprojets communaux et communautaires 

au 31 décembre 2006, 94 ont ®t® financ®s. Soit un taux de r®alisation de lôordre de 57% en 

terme de nombre de microprojets. 

 

Le tableau ci-dessous présente la situation de financement des microprojets au cours de 

lôann®e 2006. A la lecture de ce tableau, il ressort que des 94 microprojets mis en îuvre, le 

PNDP a signé des conventions pour le financement de 28 microprojets pour un coût total de  

608 410 295 F CFA dont la quote part du PNDP nôa pas encore ®t® vir®e dans les comptes des 

bénéficiaires. Ceci est dû à la rigidité du mécanisme de financement basé sur un système de 

comptes plafonnés à des montants relativement inférieurs au volume des activités. A cela 

sôajoute la complexit® du circuit de r®approvisionnement des comptes. Ce qui favorise des 

ruptures fr®quentes de tr®sorerie et allonge de surcro´t le temps dôattente des microprojets en 

instance de financement.  Afin de rem®dier ¨ cette situation, il est urgent quô¨ lôoccasion de la 

revue à mi-parcours, une solution durable puisse être trouvée.  

 

Tableau 3 : Situation consolidée de financement des microprojets au cours de lôann®e 2006 

 

TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31 / 6 / 2006 (PNDP)  

Libellé Sem 1 Sem 2 Total 2006 

Nombre total de Micro-projets 9 85 94 

Conventions non financées en cours de passation de marchés - 28 28 

Financés en cours de passation des marchés 3 30 33 

En cours dôex®cution - 6 6 

Achevés et opérationnels 6 21 27 

Montant total Micro -projets 151 394 800 2 095 022 847 2 246 417 647 

Conventions non financées en cours de passation de marchés - 608 410 295 608 410 295 

Financés en cours de passation des marchés 58 273 331 728 915 483 787 188 794 

En cours dôex®cution - 300 133 012 300 133 012 

Achevés et opérationnels 93 121 489 457 564 057 550 685 546 

Montant total par Vo lets 151 394 800 2 095 022 847 2 246 417 647 

Projet socio-collectif (03) 151 394 800 1 753 453 380 1 904 848 180 

Equipements ou service publics marchands  - 341 569 467 341 569 467 

Gestion des ressources naturelles - - - 

Appui aux EMFs - - - 

Montant t otal par Secteurs 151 394 800 2 095 022 847 2 246 417 647 

Education  101 207 027 242 507 661 339 505 496 

Santé 33 827 522 163 333 616 197 161 138 

Hydraulique - 683 378 063 683 378 063 

Electrification rurale 16 360 251 301 333 662 317 693 913 

Piste rurale  - 205 229 178 209 438 370 

Gestion des ressources naturelles - - - 
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TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31 / 6 / 2006 (PNDP)  

Libellé Sem 1 Sem 2 Total 2006 

Agriculture - - - 

Elevage - - - 

Sport et loisir - 157 671 200 157 671 200 

Promotion de la femme - - - 

Infrastructure de développement économique  - 341 569 467 341 569 467 

Montant total par Localisations 151 394 800 2 095 022 847 2 246 417 647 

communautaires 76 582 494 1 368 358 264 1 444 940 758 

communaux 74 812 306 726 664 583 801 476 889 

Montant total par Genres 151 394 800 2 095 022 847 2 246 417 647 

Féminin - - - 

Masculin - - - 

Mixte (03) 151 394 800 2 095 022 847 2 246 417 647 

 

2.1.2. Etat de mise en îuvre 

 

Lôon rel¯ve que les microprojets ont davantage ®t® financ®s au deuxi¯me semestre. Cette 

situation résulte dôun long processus participatif en amont, accompagné par les OAL. Il est à 

noter en effet que ce processus intègre (i) lôidentification du microprojet, (ii) le montage de la 

requête de financement qui inclut la mobilisation des contributions des bénéficiaires, (iii) la 

validation de la  requête par le CPAC ou le CPAP selon le cas, (iv) la préparation et la 

signature de la convention de cofinancement, (v) le virement des fonds dans les comptes des 

bénéficiaires, (vi) la passation des marchés, et (vii) le démarrage des travaux.  

 

Lôon constate ®galement que le taux dôach¯vement des microprojets est relativement faible 

par rapport au nombre de microprojets approuvés (28,74%). Cette situation se justifie par  

lôaboutissement tardif du processus de financement des microprojets, lequel est tributaire du 

processus décrit plus haut. 

 

Il est important de noter que certains microprojets ayant fait lôobjet de convention restent sans 

contribution du PNDP pour insuffisance de fonds au niveau des comptes provinciaux, eux-

mêmes tributaires du plafond du compte spécial A dédié au financement des microprojets. La 

figure ci-dessous montre la répartition des microprojets en fonction de lô®tat de mise en 

îuvre. 
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Figure 1 : Microprojets mis en oeuvre en 2006 
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2.1.3 Répartition par secteur  

 

Le financement des microprojets sôeffectue à la demande des bénéficiaires. A ce titre, la 

préférence sectorielle est déterminée par cette demande. Le diagramme ci-dessous montre que 

lôhydraulique (30,42% du montant total) appara´t comme étant la principale priorité des 

populations, suivie de lô®lectrification rurale (14,14% du montant total), des infrastructures de 

d®veloppement ®conomique (15,21% du montant total) et de lô®ducation (15,11% du montant 

total). Les secteurs de pistes rurales, de la santé, du sport et loisirs constituent la deuxième 

vague des priorités des populations avec respectivement 9,32% ; 8,78% et 7,02% des 

montants alloués. Les secteurs de gestion des ressources naturelles et de promotion de la 

femme (0% de montant chacun), nôont fait lôobjet dôaucune demande. Lôon peut d®duire de ce 

qui précède que les microprojets dôinfrastructures sociales de base, constituent les principales 

priorités des bénéficiaires. Cependant, cette répartition globale cache des disparit®s dôune 

province ¨ lôautre. 

 

 
 

Figure 2 : Répartition des microprojets selon le secteur 

Infrastructure de  
développement  
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2.1.4. Répartition par localisation  

La répartition des fonds alloués pour le financement des microprojets est de 2/3 pour les 

communautaires et de 1/3 pour les communaux. Ceci démontre une plus grande propension 

des communautés à absorber les fonds disponibles pour satisfaire leurs besoins pressants en 

infrastructures de base. Cette tendance pourrait sô®quilibrer ou sôinverser si les autres 

financements attendus sont mobilisés.  

 

 
 

 

2.1.5. Tableau de bord des microprojets  par province pour lôexercice 2006 
 

 

2.1.5.1. Adamaoua  
 

Dans la province de lôAdamaoua 4 secteurs dôactivités ont concentré lôensemble des 

réalisations: lôhydraulique (37,5%), lô®ducation rurale (17%) la sant® (24,7%), et les 

infrastructures de développement économique (21,3%). Le tableau ci-dessous pr®sente lô®tat 

de mise en îuvre des microprojets dans cette province au cours de lôexercice 2006. 
 

Tableau 4 : Tableau de bord des microprojets de lôAdamaoua 

 

Libellé Sem 1  Sem 2  Total 2006 

Nombre total de Micro-projets  11 11 

Conventions non financées en cours de passation de marchés  6 6 

Financés en cours de passation des marchés  2 2 

En cours dôex®cution  3 3 

Achevés et opérationnels    

Montant total Micro -projets  333 615 586 333 615 586 

Conventions non financées en cours de passation de marchés  227 225 086 227 225 086 

Financés en cours de passation des marchés  64 918 798 64 918 798 

En cours dôex®cution  41 471 702 41 471 702 

Achevés et opérationnels    

Montant total par Volets  333 615 586 333 615 586 

Microprojet socio-collectif  262 696 617 262 696 617 

Figure 3 : Répartition des microprojets selon la localisation 
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communaux 
36% 

communautaires 
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Libellé Sem 1  Sem 2  Total 2006 

Equipements ou service publics marchands   70 918 969 70 918 969 

Gestion durable des ressources naturelles    

Appui aux EMFs    

Montant total par Secteurs  333 615 586 333 615 586 

Education   56 639 832 56 639 832 

Santé  80 966 886 80 966 886 

Hydraulique  125 089 899 125 089 899 

Electrification rurale    

Piste rurale     

Gestion des ressources naturelles    

Agriculture    

Elevage    

Sport et loisir    

Promotion de la femme    

Infrastructure de développement économique   70 918 969 70 918 969 

Montant total par Localisations  333 615 586 333 615 586 

communautaires  113 606 481 113 606 481 

communaux  220 009 105 220 009 105 

Montant total par Genres  333 615 586 333 615 586 

Féminin    

Masculin    

Mixte  333 615 586 333 615 586 

 

2.1.5.2 Centre  
 

Dans la province du Centre, 7 secteurs dôactivit®s ont concentré les financements du 

Programme : lô®lectrification rurale (32,4%), les infrastructures de d®veloppement 

®conomique (31,2%), lô®ducation (12,8%), pistes rurales et transport (11,1%),  lôhydraulique 

(7,1%), le sport et loisir (3,6%) et la santé (1,8%). 

 

Tableau 5 : Tableau de bord des microprojets du Centre  
 

Libellé Sem 1 Sem 2 Total 2006 

Nombre total de Micro-projets   29 29 

Conventions non financées en cours de passation de marchés  8 8 

Financés en cours de passation des marchés   18 18 

En cours dôex®cution   3 3 

Achevés et opérationnels       

Montant total Micro -projets   836 285 928 836 285 928 

Conventions non financées en cours de passation de marchés   101 607 029 101 607 029 

Financés en cours de passation des marchés   476 017 589 476 017 589 

En cours dôex®cution   258661310 258661310 

Achevés et opérationnels       

Montant total par Volets   836285928 836285928 

Microprojets socio collectifs (21)   574 973 517 574 973 517 

Equipements Marchands (5)   261 312 411 261 312 411 

Gestion durable des Ressources Naturelles       

Appui aux EMFs       

Montant total par Secteurs   836285928 836285928 

Education   107 191 768 107 191 768 
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Libellé Sem 1 Sem 2 Total 2006 

Santé   14 963 801 14 963 801 

Hydraulique   59 711 438 59 711 438 

Electrification rurale   270 745 682 270 745 682 

Transport   92 489 106 92 489 106 

Gest  Ressources Naturelles       

Agriculture       

Elevage       

Sport/loisirs   29 871 722 29 871 722 

Promotion de la Femme       

Infrastructure Devlpt  Eco   261 312 411 261 312 411 

Montant total par Localisations   836285928 836285928 

Communaux   577 332 297 577 332 297 

Communautaires   258 953 631 258 953 631 

Montant total par Genres   836285928 836285928 

Féminin       

Masculin       

Mixte (26)   836285928 836285928 

 

2.1.5.3. Nord 
 

Dans la province du nord, les microprojets qui ont été financés ont concerné 4 secteurs : 

lô®ducation (50,2%), les pistes rurales et transport (23,8%),  la sant® (17,5%) et 

lô®lectrification rurale (8,5%). 

 

Tableau 6 : Tableau de bord des microprojets du Nord  
 

Libellé Sem 1 Sem 2 Total 2006 

Nombre total de Micro-projets 9 3 12 

Conventions non financées en cours de passation de marchés       

Financés en cours de passation des marchés 3   3 

En cours dôex®cution       

Achevés et opérationnels 6 3 9 

Montant total Micro -projets 151 394 800 41 878 511 193 273 311 

Conventions non financées en cours de passation de marchés       

Financés en cours de passation des marchés 58 273 331   58 273 311 

En cours dôex®cution       

Achevés et opérationnels 93 121 489 41 878 511 135 000 000 

Montant total par Volets 151 394 800 41 878 511 193 273 311 

Projets socio collectifs (33) 151 394 800 41 878 511 193 273 311 

Equipements publics marchands (2)       

GRN       

Appui aux EMFs       

Montant total par Secteurs 151 394 800 41 878 511 193 273 311 

Education (21) 101 207 027   96 997 835 

Santé (5) 33 827 522   33 827 522 

Hydraulique (3)       

Electrification rurale (3) 16 360 251   16 360 251 

Transport (1)   41 878 511 46 087 703 

Gestion des ressources nat       

Agriculture       

Elevage       
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Sport et loisir       

Promotion de la femme       

Infrastructure de dvpt éco (2)       

Montant total par Localisations    151 394 800       41 878 511       193 273 311    

Communaux (6) 76 582 494 41 878 511 118 461 005 

Communautaires (29) 74 812 306   74 812 306 

Montant total par Genres    151 394 800       41 878 511       193 273 311    

Féminin       

Masculin       

Mixte (35) 151 394 800 41 878 511 193 273 311 

 

2.1.5.4. Ouest  
 

A lôOuest, les microprojets portent sur  les domaines  suivants : lôhydraulique (44,6%), le 

sport et loisir (19,9%), lô®ducation (12,3%), les pistes et transport (11%), la sant® (5,9%), 

lô®lectrification rurale (4,8%) et les infrastructures de développement économique (1,4%). 
 

Tableau 7 : Tableau de bord des microprojets de lôOuest  

 

TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 30/09/02006 (PNDP/OUEST)  

Libellé Sem 1 Sem 2  Total 2006  

Nombre total de Micro-projets 0 26 26 

Conventions non financées en cours de passation de marchés   9 9 

Financés en cours de passation des marchés   8 8 

En cours dôex®cution     

Achevés et opérationnels   9 9 

Montant total Micro -projets 0 641 668 570 641 668 570 

Conventions non financées en cours de passation de marchés   207 939 389 207 939 389 

Financés en cours de passation des marchés   118 729 181 118 729 181 

En cours dôex®cution     

Achevés et opérationnels   315 000 000 315 000 000 

Montant total par Volets   641 668 570 641 668 570 

Projet Socio collectif (28)   632 330 483 632 330 483 

Equipemment public marchand (1)   9 338 087 9 338 087 

Gestion des Ressources Naturelles     

Appui a la mise en place des EMF     

Montant total par Secteurs   641 668 570 641 668 570 

Education (11)   78 676 061 78 676 061 

Santé (4)   38 211 113 38 211 113 

Hydraulique (3)   286 194 290 286 194 290 

Electrification Rurale (3)   30 587 980 30 587 980 

Transport (3)   70 861 561 70 861 561 

Gestion Ressources Naturelles     

Agriculture     

Elevage     

Sport et Loisir   127 799 478 127 799 478 

Promotion de la femme (1)     

Infrastructure dvpt Economique (4)   9 338 087 9 338 087 

Montant total par Localisations   641 668 570 641 668 570 

Communaux (7)   393 966 723 393 966 723 

Communautaires (22)   247 701 847 247 701 847 

Montant total par Genres   641 668 570 641 668 570 
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Féminin (1)     

Masculin     

Mixte (28)   641 668 570 641 668 570 

 

2.1.5.5. Sud  
Au Sud deux secteurs ont fait lôobjet de financement des microprojets dont la r®partition en 

fonds alloués est la suivantes : lôhydraulique (87,9%) et la sant® (12,1%). 
 

Tableau 8 : Tableau de bord des microprojets du Sud  
 

Libellé Sem 1 Sem 2 Total 2006 

Nombre total de Micro-projets 0 16 16 

Conventions non financées en cours de passation de marchés   5 5 

Financés en cours de passation des marchés   2 2 

En cours dôex®cution       

Achevés et opérationnels   9 9 

Montant total Micro -projets 0 241 574 252 241 574 252 

Conventions non financées en cours de passation de marchés   71638791 71638791 

Financés en cours de passation des marchés   69 249 915 69 249 915 

En cours dôex®cution     

Achevés et opérationnels   100 685 546 100 685 546 

Montant total par Volets   241574252 241574252 

Projets socio -collectifs (23)   241 574 252 241 574 252 

Equipement Public marchand (3)     

Gestion des Ressources Naturelles (1)     

Appui a la Micro finance     

Montant total par Secteur   241574252 241574252 

Education (9)     

Santé (1)   29 191 816 29 191 816 

Hydraulique (10)   212 382 436 212 382 436 

Electrification rurale (2)     

Transport     

Gestion des ressources naturelles (1)     

Agriculture     

Elevage     

Sport et loisirs (1)     

Promotion de la femme     

Infrastructures de développement économique (3)     

Montant total par Lo calisation   241574252 241574252 

Communautaire (20)   241 574 252 241 574 252 

Communal (7)     

Montant total par Genre   241574252 241574252 

Féminin     

Masculin     

Mixte (27)   241 574 252 241 574 252 

 

2.1.5.6. Constat général sur le financement des microprojets  

 

Le constat global du financement des microprojets au cours de lôexercice 2006, est que 

lôann®e sôest caract®ris®e par une relative lenteur dans le rythme de financement des 

microprojets au premier semestre, lôessentiel des financements ®tant concentré au second 

semestre.  
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En outre, au 31 décembre 2006, le stock de microprojets en instance dôapprobation avec pour 

la plupart la contribution des b®n®ficiaires disponible, se pr®sente ainsi quôil suit : 

- Province de lôAdamaoua : 17 microprojets 

- Province du Centre : 72 microprojets 

- Province du Nord : 50 microprojets 

- Province de lôOuest : 47 microprojets 

- Province du Sud : 66 microprojets 

 

Soit un stock potentiel de 252 microprojets communaux et communautaires ¨ financer dôici la 

fin du 1
er
 trimestre 2007. Ceci pourrait am®liorer la situation globale de mise en îuvre des 

microprojets au sein du PNDP dôici la revue ¨ mi-parcours. 

 

2.1.6. Situation cumul®e de mise en îuvre des microprojets 

Le tableau ci-dessous présente la situation cumulée de mise en îuvre des microprojets par le 

PNDP. Des 94 microprojets soumis au financement  au cours de lôexercice 2006, il faut 

ajouter les 115 en cours au 31 décembre 2005. Ce qui porte à 209 microprojets en cours de 

mise en îuvre pour un montant total de 5,644 milliards de F CFA dont 2,382 pour les projets 

communautaires et 3,262 pour les communaux. 

 

Tableau 9 : Tableau de bord cumulé  des microprojets au 31/12/2007 

 
TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31 / 12 / 2006 (PNDP) 

Libellé CNC Adamaoua Centre Nord Ouest Sud 
Cumul 

PNDP 

Nombre total de Micro-

projets 4 14 55 38 55 43 209 

Conventions signées non 

financées en cours de 

passation de marchés 3 6 8  9 5 31 

Financés en cours de 

passation des marchés 1 2 23 6 18 3 53 

En cours dôex®cution - 6 14 9 6 18 53 

Achevés et opérationnels - - 10 23 22 17 72 

Montant total Micro -

projets 107 038 169 591 288 557 1 693 987 831 953 380 422 1 358 154 571 940 607 184 5 644 456 734 

Conventions non 

financées en cours de 

passation de marchés 61 144 490 227 225 086 101 607 029 - 207 939 389 71 638 791 669 554 785 

Financés en cours de 

passation des marchés 45 893 679 64 918 798 1 072 639 763 524 774 785 683 837 378 85 790 944 2 477 855 347 

En cours dôex®cution - 299 144 673 411 360 809 140 334 465 101 921 579 609 185 898 1 561 947 424 

Achevés et opérationnels - - 108 380 230 288 271 172 364 456 225 173 991 551 935 099 178 

Montant total par Volets 107 038 169 591 288 557 1 693 987 831 953 380 422 1 358 154 571 940 607 184 5 644 456 734 

Projet socio-collectif 107 038 169 520 369 588 1 234 456 658 855 016 550 1 197 081 379 788 065 834 4 702 028 178 

Equipements publics 

marchands  - 70 918 969 459 531 173 98 363 872 161 073 192 136 258 000 926 145 206 

Gestion des ressources 

naturelles - -    16 283 350 16 283 350 

Appui aux EMFs - -      

Montant total par 

Secteurs 107 038 169 591 288 557 1 693 987 831 953 380 422 1 358 154 571 940 607 184 5 644 456 734 

Education  - 56 639 832 176 809 506 348 774 409 157 127 861 182 130 594 921 482 202 

Santé 48 220 000 94 716 551 14 963 801 72 144 196 67 427 357 46 079 316 343 551 221 

Hydraulique 12 924 490 262 629 501 411 725 806 113 034 599 296 406 336 467 365 360 1 564 086 092 

Electrification rurale - 106 383 704 444 351 376 218 878 269 252 580 755 80 863 689 1 103 057 793 

Piste rurale  45 893 679 - 156 734 447 102 185 077 287 910 472 - 592 723 675 

Gestion des ressources - - - - - 16 283 350 16 283 350 
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TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31 / 12 / 2006 (PNDP) 

Libellé CNC Adamaoua Centre Nord Ouest Sud 
Cumul 

PNDP 

naturelles 

Agriculture - - - - - - - 

Elevage - - - - - - - 

Sport et loisir - - 29 871 722 - 127 799 478 11 626 875 169 298 075 

Promotion de la femme - - - - 7 829 120 - 7 829 120 

Infrastructure 

développement 

économique  - 70 918 969 459 531 173 98 363 872 161 073 192 136 258 000 926 145 206 

Montant total par 

Localisations 107 038 169 591 288 557 1 693 987 831 953 380 422 1 358 154 571 940 607 184 5 644 456 734 

communautaires 61 144 490 127 356 146 827 974 523 334 466 233 544 978 916 486 275 154 2 382 195 462 

communaux 45 893 679 463 932 411 866 013 308 618 914 189 813 175 655 454 332 030 3 262 261 272 

Montant total par 

Genres 107 038 169 591 288 557 1 693 987 831 953 380 422 1 358 154 571 940 607 184 5 644 456 734 

Féminin - - - - 7 829 120 - 7 829 120 

Masculin - - - - - - - 

Mixte 107 038 169 591 288 557 1 693 987 831 953 380 422 1 350 325 451 940 607 184 5 636 627 614 

 

2.1.7.1. Répartition du Cumul par secteur 

 

Les secteurs les plus sollicités restent par ordre décroissant : lôhydraulique, lô®lectrification 

rurale, lô®ducation, les infrastructures de d®veloppement ®conomique, les piste rurales, la 

santé et le sport et loisir. La figure ci-dessous donne la répartition cumulée 
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2.1.7.2. Répartition selon le niveau de mise en oeuvre 
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2.2. APPUI AUX COMMUNES DANS LE PROCESSUS PROGRESSIF DE 

DECENTRALISATION 

 

Les activit®s qui ont ®t® mises en îuvre au titre de cette composante concernent (i) lô®tude sur 

la r®forme de la fiscalit® locale, (ii) lô®valuation des besoins en personnel communal en vue 

de lô®laboration dôun tableau type des emplois communaux (iii) la mise en application du 

nouveau plan comptable des communes dans sa phase recherche dôune application 

informatique adaptée, permettant de gérer la comptabilité et le budget communal (iv) le 

renforcement des capacit®s ¨ la ma´trise dôouvrage communale par la formation des ®lus, du 

personnel communal et des membres des commissions de passation des marchés placés 

auprès des CTD (v) la formation du personnel communal à la gestion en collaboration avec le 

PADDL/GTZ et le CEFAM, (vi) la signature des protocoles dôaccord cadre avec les 

communes, (vii) le recrutement dôagents communaux. Il est à noter que toutes ces activités 

sôinscrivent dans le plan dôaction prioritaire dôaccompagnement du processus de la 

décentralisation initié et supervisé par le MINATD qui du reste a été associé à toutes les 

phases de leur mise en îuvre.  

 

2.2.1. Etude sur la réforme de la fiscalité locale et le régime financier des CTD 
 

Cette étude vise à élaborer un régime financier applicable aux collectivités territoriales 

d®centralis®es et ¨ renforcer leurs capacit®s financi¯res par lôaccroissement de leur autonomie 

à travers une proportion plus importante des recettes issues de la fiscalité locale, sans affecter 

lô®quilibre budg®taire de lôEtat. Le montant de cette ®tude est de 472.791,18 Euros soit 310 

130 684,06 FCFA. Sôagissant de sa  mise en îuvre, le processus de s®lection dôun cabinet 

démarré en 2005, a abouti à la contractualisation avec le cabinet GOPA. Le tableau ci-dessous 

pr®sente lô®tat dôavancement de  lôex®cution de cette étude : 

 

Tableau 10 : chronogramme de mise en îuvre de lô®tude sur la fiscalité locale  

 
Etapes Date de réalisation Observation 

Notification du contrat 30 octobre 2006  

Validation du rapport initial 30 novembre 2006 Déjà validé par le comité de 

pilotage de lô®tude 

Deuxi¯me rapport dô®tape 14 décembre 2006 Déjà validé par le comité de 

pilotage de lô®tude 

Projet de rapport final 31 mars 2007 Attendu 

Rapport final 30 avril 20007 Attendu 
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2.2.2. Evaluation des besoins en personnel CTD en vue de lô®laboration dôun tableau 

type des emplois communaux  

 

A travers cette étude, le Programme de concert avec le MINATD entend faire un diagnostic 

des ressources humaines au sein des communes ¨ lôeffet de proposer une formule dôemploi 

adaptée aux besoins des communes. Les TDR qui ont été discutés avec le MINATD ainsi que 

la Banque mondiale ont été validés le 07 juin 2007. Les cabinets de la liste restreinte 

préalablement constituée ont adressée leurs propositions techniques et financières qui sont en 

cours dôanalyse au sein de la sous-commission mise en place à cet effet. Le calendrier 

prévisionnel de la suite du processus est le suivant : 
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Tableau 11 : chronogramme de mise en îuvre de lô®tude sur lô®valuation des besoins en 

personnel des CTD  

 

Etapes Date de réalisation Observation 

NO sur les TDR de lô®tude 07 juin 2006 

Date de réalisation 

Appel à manifestation  dôint®r°t 06 juillet 2006 

Validation de la Demande de 

Propositions 

08 novembre 2006 

Consultation de la liste restreinte 14 novembre 2006 

Ouverture des propositions 13 décembre 2006 

Validation du rapport dôanalyse 

technique par la CSPM 

28 février 2007 

Dates prévisionnelles 

Examen des propositions financières 15 mars 2007 

Validation du rapport dôanalyse combin® 

technique et financier par la CSPM 

20 mars 2007 

NO des partenaires techniques 01 avril 2007 

Attribution 03 avril 2007 

Signature du contrat 10 avril 2007 

D®but lô®tude 17 avril 2007  

 

2.2.3. Mise en application du nouveau plan comptable des communes 

 

Cette ®tude vise ¨ doter les communes dôun outil informatique adapt®, pour am®liorer la 

gestion au sein de lôinstance municipale. La premi¯re phase de mise en îuvre de cette activit® 

est la «recherche dôune application informatique adapt®e, permettant de g®rer la comptabilit® 

et le budget communalè. Au cours du troisi¯me trimestre de lôann®e, les ®changes avec le 

MINATD ont permis de finaliser les TDR de la première phase. 

 

2.2.4. Renforcement des capacit®s ¨ la ma´trise dôouvrage communale par la formation 

des élus, du personnel communal et des membres des commissions de passation des 

marchés placés auprès des CTD (Collectivités Territoriales  Décentralisées) 

 

Au cours de lôann®e 2006, deux s®ries de formations ¨ lôintention des membres des 

commissions communales de passation de march®s ont ®t® organis®es avec lôappui technique 

de lôARMP et de la Banque mondiale. 

 

La première série de formations, a permis de renforcer les capacités des commissions des 

marchés placées auprès des communes, aux procédures nationales de passation des marchés 

publics. Au total 545 personnes issues de plus de 72 communes et 3 Projets et Programmes 

ont été formés sur les procédures nationales de passation des marchés.  Le tableau ci-dessous 

présente la répartition des personnes formées par structure dans le cadre de la formation sur le 

code national de passation des marchés. 

 

Tableau 12 : Répartition des personnes formées sur le code national 

 
Structures Date Nombre de 

communes/structures formées 

Nombre de personnes 

formées 

Commissions communales 

du Nord et de Adamaoua 

11 au 14 juillet 

2006 

18+4 165 

Commissions communales 

du Centre 

15 au 20 août 2006 19 123 

Commissions communales 

du Ouest  

16 au 20 août 2006 18 109 

Commissions communales 11 au 16 septembre 13 108 
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du Sud 2006 

Commissions communales 

du PNDP, PASE et 

PRSSAC et cadres du 

PNDP 

25 au 30 septembre 

2006 

4 structures 40 

Total  72 communes & 4 structures 545 

 

La seconde phase de cette activité de renforcement des capacités a concerné les procédures 

édictées par les directives de la Banque mondiale. Deux consultants ont été recrutés pour 

dispenser ces formations. Le premier consultant a formé les commissions de passation de 

marchés placées auprès des communes sur les « procédures simplifiées de passation de 

marchés » utilisées dans la passation des marchés au niveau local. Le second consultant a 

formé les commissions spéciales de passation des marchés de trois projets, PNDP, PASE, 

PRSSAC ainsi que les cadres desdits projets intervenant dans les sous commission dôanalyse, 

sur « les directives » de la Banque mondiale. Le tableau ci-dessous présente la répartition des 

personnes formées par structure. 
 

Tableau 13 : Répartition des personnes formées sur les procédures de la banque mondiale 

 
Structures Date Nombre de communes/ 

structures formées (OAL) 

Nombre de personnes formées 

Par type de structure 

 communes OAL  Programmes 

et projets 

Communes OAL  Projets et 

Programmes 

Commissions 

communales du 

Nord et de 

Adamaoua 

04 au 05 

décembre 

2006 

22 09 - 176 18  - 

Commissions 

communales du 

Centre 

01 au 02 

décembre 

2006 

18 16 - 144 36  - 

Commissions 

communales du 

Ouest  

29 au 30 

novembre 

2006 

18 11 - 144 22  - 

Commissions 

communales du Sud 

27 au 28 

novembre 

2006 

16 05 - 128 10  - 

Commissions 

communales du 

PNDP, PASE et 

PRSSAC et cadres 

de chaque projet 

15 au 20 

janvier 2007 

- - 4 - - 50 

Total  74 41 4 592 86 50 

 

Comme premiers résultats de ces deux formations, on peut noter la prise en charge par 

plusieurs des commissions placées auprès des communes du processus de passation des 

marchés relevant de leur compétence, notamment la passation des marchés des microprojets 

communaux, et le processus de recrutement des agents communaux. Dans la province du 

Centre, 17 marchés ont déjà été lancés par les commissions de passation des marchés, 4 dans 

le Nord, 7 au Sud, 5 dans lôAdamaoua, 3 march®s sont en cours de lancement ¨ lôOuest. 

 

2.2.5. Formation du personnel communal à la gestion en collaboration avec le 

PADDL/GTZ et le CEFAM,  

 

Le Programme dôAppui ¨ la D®centralisation et au D®veloppement Local (PADDL) en 

collaboration avec le PNDP a organis® au cours du mois dôao¾t 2006, une formation sur ç le 

fonctionnement administratif de la commune ». Cette formation, dispensée par le CEFAM a 

été le lieu de renforcer les capacités de près de 58 personnels de mairie (secrétaires généraux, 
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Agent comptable, Chef service administratif et financier, Receveur municipal, Secrétaire dô®tat civil) 

dans le Centre et lôOuest sur des aspects divers de lôadministration municipale comme : lôEtat 

Civil, la documentation, la gestion du courrier, lôarchivage, la r®daction administrative et le 

service dôaccueil public. Il importe de noter que cette session de formation fait suite à une 

autre qui portait sur «la budgétisation et la mobilisation des ressources communales». Le 

PNDP envisage étendre cette expérience dans les autres provinces couvertes, ainsi que 

lôaccompagnement des communes formées dans la gestion budgétaire et le recouvrement 

fiscal. A cet effet, une ligne budgétaire sera prévue dans le budget 2007, pour la mise en 

îuvre de ces activit®s.  
 

2.2.6. Signature des protocoles dôaccord cadre avec les communes,  
 

Afin de définir le cadre global de collaboration entre les communes et le PNDP en intégrant 

aussi bien le financement des microprojets que les actions dôappui ¨ la d®centralisation, des 

protocoles cadre de collaboration ont été préparés et signés avec plusieurs des partenaires 

impliqués dans le processus de décentralisation. Le tableau ci-dessous donne la situation par 

province. 

 

Tableau 14 : Situation de la signature des protocoles dôaccord avec les communes 
 

Province Nombre de communes ayant signé le protocole avec le PNDP 

Sud 12 

Nord 8 

Centre 0 

Adamaoua 7 

Ouest 18 

Total 45 

 

2.2.7. Le recrutement dôagents communaux.  

 

Suite ¨ lôenvoi des TDR aux maires des communes pilotes retenues pour cette op®ration, un 

document technique a été élaboré et transmis auxdites mairies pour les guider dans le 

processus de recrutement. Les appels à candidatures ont été publiés ou sont en cous de 

publication pour les 33 premières communes. En outre, le PNDP a saisi le CSS/PPTE pour 

solliciter la validation du mod¯le de contrat propos® ¨ lôeffet de le communiquer aux maires 

pour la finalisation du processus. 

 

Le tableau ci-dessous donne lô®tat dôavancement diff®renci® de la mise en îuvre de cette 

activité dans les provinces. 

 

Tableau 15 : Situation du recrutement des agents communaux 

 

Province Nombre de communes concernées Nbre dôappels lanc®s 
Nbre de commune ayant 

bouclé le processus 

Adamaoua 2 2 0 

Centre 11 11 0 

Nord 6 6 0 

Ouest 7 7 6 

Sud 7 7 3 

Total 33 33 10 

 

2.3. RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS 
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Lôessentiel des activit®s de cette composante a consisté au suivi des OAL sur le terrain, (i) au 

recrutement et ¨ la formation de nouveaux OAL pour les 41 communes de lôann®e 2006 (ii) 

au renforcement des capacités du personnel (iii) finalisation et édition du guide 

méthodologique de planification locale. 

 

2.3.1. Recrutement et formation des OAL des 41 communes de lôann®e 2006 

 

Le processus de s®lection des OAL de lôann®e 2006 a particuli¯rement connu un retard ¨ 

cause des délais et contrôles édictés dans les procédures nationales pour les prestations 

intellectuelles de cette envergure. Débuté en décembre 2005, le processus a finalement abouti 

au cours du mois de septembre 2006. Au total, 40 OAL ont été recrutés pour 

lôaccompagnement des 41 communes additionnelles de lôann®e 2007. Les contrats ont été 

signés et les OAL sont progressivement introduits dans leurs communes respectives. Le 

tableau ci-dessous donne la situation de sélection des OAL pour les 41 communes. 

 

Tableau 16 : Situation de sélection des OAL pour les 41 communes de 2006 

 

COMMUNE  OAL SELECTIONNE  
MONTANT  DU CONTRAT  en 

F CFA 

Commune de MAKAK  CEW 25 960 725 

 Commune dôOLANGUINA  PANôART 27 433 463 

 Commune de DEUK  PPDO 24 388 712 

 Commune de BOT MAKAK  GroupôAvenir 22 988 777 

 Commune dôENDOM  PRODEPAD 24 801 019 

 Commune dôELIG MFOMO  LHA  16 556 759 

 Commune de MBANGASSINA  LUDEPRENA 23 417 123 

 Commune de MINTA  ADD 27 380 873 

 Commune de MENGUEME  SLEC 23 071 598 

 Commune de MFOU  ACP-CAM  35 298 000 

 Commune de SAôA  CPD 29 582 944 

 Commune de NGOUMOU  AIDER  26 051 355 

 Commune de BONDJOCK  GEAD 10 344 938 

 Commune de BAFIA RURALE  CCD 24 535 488 

 Commune dôESEKA  ASAFRO 34 707 713 

 Commune de EBEBDA  CPDD 29 955 600 

 Commune de BENGBIS  R + DEV 34 379 954 

 Commune de BIPINDI  PLANET SURVEY  28 881 754 

 Commune dôOLAMZE  CANADEL  33 089 490 

 Commune de SANGMELIMA RURAL  CANADEL  44 122 095 

 Commune de MINTOM  CAIPE 23 932 574 

 Commune de BAKOU  CIEFE 15 949 574 

 Commune de BANGOURAIN  CEVODIN  20 213 203 

 Commune de PENKA MICHEL  ADEID  30 024 169 

 Commune de NKONG ZEM  CIFORD 32 639 083 

 Commune de MASSANGAM  EIC 30 289 500 

 Commune de BANA  CAFER 13 186 007 

 Commune de BANWA  ENVIRO ROTECT  29 216 250 

 Commune de BAHAM  ACAFIA  23 361 075 

 Commune de BAMENDJOU  DK International  33 993 405 

 Commune de BANGOU  CEPID 21 797 994 

 Commune de BANGANGTE  Fondation SAF 38 392 836 

 Commune de BANKIM  CAFED 44 122 500 

 Commune de TIGNÈRE  GRADEV 18 936 006 

 Commune de TIBATI  SADER 51 873 750 

 Commune de MEIGANGA  SYDEV 29 915 472 

 Commune de BELEL  Association Canal Dev. 28 095 300 

 Commune de TOUBORO  ENAPIL NORD  42 019 526 

 Commune de MAYO-OULO  GENDER LENSES 41 737 500 

 Commune de GAROUA RURALE  APESS 17 830 260 

 Commune de TOUROUA  GIC ADER  32 197 500 
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COMMUNE  OAL SELECTIONNE  
MONTANT  DU CONTRAT  en 

F CFA 

TOTAL  1 166 671 864 

 

La signature des contrats a ®t® pr®c®d®e dôune s®rie de formations organis®es au niveau 

provincial, pour renforcer les capacités des OAL retenues. Ces formations ont permis 

dôimpr®gner les personnels appartenant à 40 OAL. Le tableau ci-dessous récapitule les 

effectifs formés par province. 

 

Tableau 17 : Récapitulatif des personnes formées en planification participative 

 
Province Nombre dôOAL form®s Nombre de personnes formées 

Adamaoua 5 15 

Centre 16 48 

Nord 4 12 

Ouest 11 33 

Sud 4 12 

Total 40 120 

 

Le bilan de lôaccompagnement des communes et communaut®s par les OAL qui intervenaient 

déjà dans les 33 communes du Programme, est résumé dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 18 : Produits de lôaccompagnement des communes et communaut®s par les OAL 
 

Produits 
Adamaoua Centre Nord Ouest Sud Total 

% Réalisation 
P R P R P R P R P R P R 

Elaboration des 

PDC 
2 1 11 11 6 2 7 7 7 7 33 28 85% 

Elaboration des 

PDL 
174 35 397 144 177 172 274 100 100 100 1122 551 49.1% 

Requêtes 

élaborées  
181 41 408 147 181 89 281 100 105 100 1156 477 41.3% 

Requêtes 

validées  
181 14 408 75 181 38 281 100 105 24 1156 251 21.7% 

Nombre de CC 

légalisés 
174 32 397 144 177 80 274 100 100 100 1122 456 40.6% 

Nombre de CC 

formés  
174 11 397 74 177 0 274 86 100 100 1122 271 24.1% 

 

2.3.2. Renforcement des capacités du personnel 

Au cours de lôann®e 2006, des ateliers et formations ont ®t® organis®es ¨ lôintention du 

personnel du Programme. Ces formations ont porté sur : (i) lôutilisation des versions multi-

projets des logiciels du SGI, (ii) lôatelier national dôorientation, (iii) lôatelier de validation des 

manuels du JSDF, (iv) le recyclage des cadres provinciaux à la maîtrise des NTIC 

 

Atelier national dôorientation 

Le PNDP a tenu du 7 au 14 avril 2006 ¨ Limb®, un atelier national dôorientation. Cet atelier 

qui a rassemblé tout le personnel cadre du Programme a permis de réfléchir sur des points 

relev®s comme goulot dô®tranglement dans la conduite du programme, de discuter et finaliser 

les outils de collecte des données de suivi-évaluation sur le terrain de passer en revue la 

cha´ne de mise en îuvre des microprojets et de d®finir une strat®gie de mise en îuvre dans la 

perspective de la revue à mi-parcours pr®vue pour la fin de lôann®e 2006. 

 

En vue de consolider le plan de formation des acteurs du Programme, le recensement des 

besoins en formation a été engagé au niveau provincial. Le processus a été finalisé au centre 
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et ¨ lôOuest et se poursuit dans les autres provinces. Ces différentes informations seront 

consolidées et permettront de finaliser le plan de formation des acteurs du PNDP. 

 

2.3.3. Finalisation et édition du guide méthodologique de planification locale. 

 

Le manuel du Praticien des appuis à la planification, qui retrace la méthodologie de 

planification arrêtée de concert avec les principaux intervenants dans la planification locale et 

communale, a été finalisé. La dernière version de ce document intègre notamment les aspects 

ayant traits au Diagnostic Institutionnel Communal. Le document finalisé est en cours 

dô®dition. 

 

Sommet Africité 2006 

Le Coordonnateur National du PNDP a pris part à Nairobi au Kenya, du -15 au 25 septembre 

2006 au sommet dôAfricit®s dans la d®l®gation camerounaise conduite par le Ministre dôEtat, 

Ministre de lôAdministration Territoriale et de la D®centralisation. Ce quatrième sommet qui 

avait pour thème « Construire des coalitions locales pour la réalisation effective des objectifs 

du Millénaire pour le Développement au sein des collectivités locales africaines », a été 

lôoccasion pour les diff®rents d®l®gu®s de discuter de la démarche appropriée à adopter en vue 

de la réalisation des Objectifs du Millénaire au sein des collectivités locales africaines. 

 

2.4. COORDINATION, GESTION, SUIVI-EVALUATION ET COMMUNICATION   

 

2.4.1. Coordination 
 

2.4.1.1. Coordination interne  

 

Les mécanismes de coordination du Programme ont régulièrement fonctionné. A ce titre, une 

session du Comit® National dôOrientation et de Pilotage sôest tenue le 18 f®vrier 2006, ¨ 

lôeffet dôapprouver le rapport dôacticit®s 2005, le PTBA 2006 et le plan de couverture des 

communes par le PNDP dans lôExtr°me-Nord. En outre, en plus des CPAP et CPAC 

existants, 41 nouveaux CPAC ont été mis en place. 

 

Mise en place de la Cellule Provinciale de lôExtr°me Nord 

Les actions préalables à la mise en îuvre du PNDP dans lôExtr°me-Nord, convenues avec la 

KFW, ont concerné : la signature de la convention séparée, la mobilisation de la contrepartie 

du Gouvernement, la s®lection du personnel de la CPP de lôExtr°me-Nord , le recrutement 

dôun assistant technique, la mise en place dôun cadre dôapprentissage sur les m®thodes et 

outils dô®laboration des PDL et PDC, le recrutement par le DED de 02 assistants techniques 

en appui aux composantes 2 et 3 du PNDP, la mise en place dôun cadre de mise en coh®rence 

des interventions avec des projets tels que le PADC, lô®valuation des diff®rentes interventions 

dans le d®veloppement local en vue de clarifier la situation des PDC et PDL dans lôextr°me 

nord ainsi que la s®lection des communes. (Lô®tat des lieux des communes).  

De manière générale, la mise en îuvre de ces actions a connu une ®volution positive bien que 

laborieuse. La situation des progr¯s accomplis se pr®sente ainsi quôil suit :  
 

i. La sélection du personnel de la CPP Extrême ï Nord  

La sélection du personnel a été finalisée. Les contrats des cadres recrutés ont été préparés et 

seront soumis à la signature du MINETAT/MINPLAPDAT. 
 

ii.  Location et aménagement des bureaux. 
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Un bâtiment a été identifié et les travaux dôam®nagement, notamment des cloisonnements afin 

de disposer de 13 bureaux, pour pouvoir accueillir tout le personnel relevant du PNDP, de la 

KFW, du DED et de la GTZ/PADDL. Le contrat a été signé et enregistré et un premier 

paiement a été fait. 

 

iii.  Ouverture du compte spécial devant abriter les fonds de la Kfw 

Le compte devant abriter la contribution de la KFW a été initialement ouvert à la Standard 

Chartered Bank. Cette derni¯re banque ne disposant pas de repr®sentation ¨ lôExtr°me Nord, 

le compte a été transféré à la BICEC. Le virement dôun montant initial de 150.000 euros 

destin® ¨ lô®quipement des locaux a été effectué par la KFW conformément à la convention 

séparée. 

 
iv. Achat des équipements. 

Les équipements (matériels de bureau, ordinateurs) ont été acquis et acheminés dans les 

locaux de la CPP Extrême Nord. 

 
v.  Mobilisation des fonds de contrepartie  

A la demande du MINPLAPDAT, le MINEFI a engagé la procédure de déblocage des 60 

millions correspondant au dépôt initial. A ce jour, la décision autorisant le mandatement de 

cette somme a ®t® prise et un Bon dôEngagement a ®t® ®mis sous le Num®ro D-620158. Le 

processus de liquidation est achevé depuis trois mois et le virement est toujours attendu.  

 
vi. Etude sur lô®tat des lieux des communes de lôExtr°me-nord  

Les TDR de cette étude ont été adopté. La procédure de sélection est au niveau de la pré-

qualification suite ¨ la sollicitation ¨ manifestation dôint®r°t parue dans Cameroon Tribune 09 

ao¾t 2006. Les dossiers de manifestation dôint®r°t ont ®t® re­us ¨ la Cellule Nationale de 

Coordination du PNDP jusquôau 28 ao¾t 2006. Une sous commission a été mise en place pour 

conduire le processus de sélection. 

 
vii.   Recrutement du consultant de la KFW pour le PNDP Extrême-Nord 

Le processus de recrutement, mené conjointement par la KfW et le PNDP est en cours. Il est 

pr®vu que ce processus sôach¯ve en mi novembre 2006. 

 

2.4.1.2. Coordination avec les partenaires  

 

Dans le cadre de la coordination des actions avec les bailleurs, la Cellule Nationale de 

Coordination a pris part à : 

 

- Une rencontre sur la revue du Porte feuille de la Banque mondiale le 02 juin 2006. 

Cette rencontre a donn® lôoccasion au PNDP de pr®senter les r®sultats atteints au 1
er
 trimestre 

2006 et de se projeter pour la revue à mi parcours ; 

 

- Une autre rencontre dans les services du Premier minist¯re, et dont lôobjet a porté sur 

la revue de lôutilisation des fonds PNDP. A cette rencontre, les recommandations du dernier 

audit commandité par le CCS/PPTE ont été passées en revue et leur niveau de mise en îuvre 

évalué. 

 

Sôagissant de la coordination avec les minist¯res sectoriels, le processus de signature de 

conventions cadre de collaboration a été finalisé avec une première vague de   11 ministères 

sectoriels impliqu®s dans la mise en îuvre du Programme ¨ savoir : MINEE, MINESEC, 

MINADER, MINT, MINTP, MINEP, MINFOF, le MINEDUB, MINSANTE, MINATD. Le 

processus de déclinaisons de ces conventions en contrat-programmes au niveau provincial a 
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®t® enclench® et le processus a diversement ®volu® dans les provinces. La synth¯se de lô®tat 

dôavancement de cette activit® est pr®sent®e dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 19 : Situation de la signature des « contrats programmes » 

 
Province Nombre de contrats 

programmes signés 

Adamaoua 3 

Centre 0 

Nord 8 

Ouest 11 

Sud 6 

Total 28 

 

Dans le cadre de la mise en îuvre de ces contrats programme, les sectoriels des ministères 

concern®s ont ®t® impliqu®s dans tout le processus de mise en îuvre des microprojets, depuis 

le montage des requ°tes jusquô¨ la r®ception d®finitive des ouvrages r®alis®s. 

 

En outre, conformément aux recommandations du CNOP du 18 février 2006, le processus a 

été enclenché respectivement avec : MINDAF, MINTOUR, MINJUS, MINRESI, MINEPIA, 

MINPROFF, MINJEUN, MINSEP, MINEFI, MINAS afin dô®tendre la collaboration avec ses 

ministères. 

 

Sôagissant de la coordination avec les autres partenaires, en date du 18 avril 2006, le 

MINPLAPDAT a signé une convention avec le FEICOM dans le cadre du PNDP. Des 

®changes avec le PADDL et lôAgence dôElectrification Rurale (AER) ont abouti ¨ 

lô®laboration des projets de conventions dont la signature par les diff®rentes parties est 

imminente. La convention avec le PADDL a été signée et le processus se poursuit avec 

lôAER. 

 

Au niveau provincial, outre les contrats programmes signés avec les délégations de 11 

ministères sectoriels, des efforts de synergie avec les autres partenaires intervenant dans le 

développement local sont perceptibles. A titre dôillustration, dans la province du Nord, une 

convention de collaboration a ®t® sign®e avec la SNV, ainsi quôun cadre de concertation et 

dô®change avec le PNUD, CARE, ESA et la D®l®gation Provinciale du MINADER. Lôun des r®sultats 

de cette collaboration est que 12 requêtes de financement des communautés montées dans le 

cadre du PNDP ont été adressées au financement par le PNUD à travers le Sous Programme 

de Réduction de la Pauvreté à la Base. Des actions similaires sont men®es au Centre, ¨ lôOuest 

et au Sud avec le PADDL. 

 

2.4.1.3. Gestion administrative  

 

Le processus de recrutement du personnel de la CPP Extrême-Nord, a été finalisé, ainsi que 

celui de lôAssistant Technique de la KfW. Le Programme a par ailleurs poursuivi le 

recrutement des deux cadres Techniques Chargés des Communautés du Sud et de 

lôAdamaoua, en remplacement des cadres d®missionnaires. Le processus de recrutement de 

lôAssistant en Passation des March®s en vue de renforcer cette cellule des marchés est en 

cours. De manière globale, les effectifs du PNDP se sont stabilisés à 67 (cadres consultants, 

personnels dôappui et chauffeurs), dont certains notamment les consultants fonctionnaires, 

accusent plusieurs mois dôarri®r®s dôhonoraires. 
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Dans le cadre du renouvellement des contrats du personnel du PNDP, une mission du 

MINPLAPDAT, commise pour évaluer les performances de ce personnel a eu lieu en 

novembre 2006 pour les CPP et programmée en décembre 2006 pour la CNC. 

 

2.4.1.4. Gestion financière 

 

Sur un budget prévisionnel de 4 358 033 000 FCFA en 2006, tous financements confondus 

(IDA, PPTE, BIP, Bénéficiaires), le PNDP a enregistr® un taux dôex®cution de lôordre de 

77,3% (engagements et décaissements confondus); le taux de décaissement quant à lui 

sô®tablit ¨ 69,4 %. 

 

De façon spécifique, la situation de mobilisation des fonds au cours de la mise en îuvre du 

Programme pour lôann®e 2006, se présente comme suit bailleur par bailleur. 

 

- Fonds IDA 

La mobilisation des fonds IDA sôest faite à travers les comptes spéciaux A (pour les 

microprojets) et les B (pour le fonctionnement) dont les plafonds respectifs sont de 600 et 480 

millions de francs CFA. le taux de d®caissement des fonds IDA  sô®tablit ¨ 72,2 %, malgr® la 

lenteur de la reconstitution des fonds au niveau du compte spécial A liée à la longueur du 

processus de financement des microprojets. 

 

- Fonds PPTE 

La provision accord®e au PNDP sur fonds PPTE au titre de cet exercice sôest ®lev®e ¨ 920 

millions de FCFA. La répartition de ces fonds entre les 5 provinces dans lesquelles le 

Programme intervient a été faite conform®ment aux instructions du Ministre dôEtat du 

MINPLAPDAT. Il importe par ailleurs de signaler que cette allocation en fonds PPTE reste 

en déça de lôenveloppe ¨ mettre à la disposition du Programme, tel que convenu par le 

Gouvernement camerounais lors de la n®gociation de lôaccord de Cr®dit. 

 

- Fonds de contrepartie 

Le montant des fonds de contrepartie allou®s sôest chiffr® ¨ 200 millions de francs. Cette 

somme nôa pu °tre effectivement mobilis®e quôen date du 06 septembre 2006. Au cours de 

lôann®e, le PNDP a ®galement re­u au titre de lôexercice 2005 un montant de 63 millions de 

francs. Cependant lôensemble des fonds re­us sô®tant av®r® insuffisant, un dossier présentant 

les besoins suppl®mentaires en fonds de contrepartie a ®t® pr®par® et soumis ¨ lôexamen du 

MINEFI. Par ailleurs en pr®paration aux inscriptions budg®taires 2007, lô®tat des besoins en 

fonds de contrepartie du PNDP a été dressé et acheminé à la tutelle via la Division dôAppui au 

Développement Régional et Local du MINPLAPDAT. 

En outre, dans le cadre de la mise en place dôune Cellule Provinciale du Programme dans la 

province de lôExtr°me Nord, le Programme a re­u, des interventions de lôEtat, une rallonge de 

60 millions au titre de la contrepartie du financement de la KfW. 

 

- Fonds C2D 

Au cours de la mission dô®valuation de la coop®ration fran­aise qui sôest d®roul®e du 3 au 7 

avril 2006, la contribution du C2D a ®t® confirm®e au montant de 20 millions dôeuro tel 

quôenvisag®e lors de la mission de pr®-®valuation de 2004. A lôissue de cette mission, un plan 

de financement par composante et par province a ®t® transmis ¨ lôAFD pour examen. Par 

ailleurs, la conditionnalité majeure arrêtée pour le déblocage des fonds C2D concerne la 

validation par la Coopération française du Manuel de Procédures Administrative Comptable 

et Financi¯re du PNDP, qui int¯gre les proc®dure de lôAFD. A ce propos, une version 

amend®e de ce document a ®t® pr®par®e et transmise ¨ lôAFD le 25 janvier 2007. Les 

®changes se poursuivent  entre lôAFD et la CNC. 
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Dans la perspective de la mobilisation des fonds C2D au cours du 4
ème

 trimestre 2006, le 

budget 2006, avait pr®vu une avance de fonds de lôIDA aux fonds C2D ¨ rembourser d¯s 

mobilisation des fonds de la coopération française. La non mobilisation des fonds C2D en 

2006, a rendu n®cessaire un r®ajustement du budget du PNDP pour lôexercice 2006 au 

montant de 3 645 062 000 FCFA. 

 

- Audits des comptes du crédit IDA 

Sôagissant du contr¹le des comptes, en dehors des missions internes effectuées sur le terrain, 

le rapport dôaudit des comptes de lôexercice 2005 a été présenté par le cabinet KPMG et 

transmis à la tutelle et aux partenaires techniques et financiers. Les Rapports de Suivi 

Financier (RSF) ont ®t® r®guli¯rement produits et transmis ¨ lôIDA. 

 

2.4.1.5. Passation des marchés 

 

Dans le cadre de la passation des marchés, le Programme a eu à passer 94 marchés. Ceux-ci 

concernent : les prestations intellectuelles (sélection des OAL, recrutement des consultants) ; 

lôacquisition des biens et services (®quipements, fournitures de bureau, etc.) ; la réalisation 

des travaux (microprojets communaux, réfection des locaux, etc.). 

La répartition des différents marchés passés est présentée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 20 : Récapitulatif des marché passés par le PNDP en 2006 

 

 
N° TYPES DE MARCHES FINANCEMENT  MARCHES 2006  MARCHES DEJA PASSES 

01 FOURNITURES/ EQUIPEMENT IDA 22 19 

JSDF 03 03 

GEF 00 00 

PPTE 00 00 

AFD 00 00 

KFW 05 05 

TOTAL FOURN ITURES 30 27 

02 TRAVAUX  IDA 02 02 

JSDF 00 00 

GEF 00 00 

PPTE 02 01 

AFD 00 00 

KFW 00 00 

TOTAL TRAVAUX  04 03 

03 ETUDES IDA 56 50 

JSDF 04 01 

GEF 04 01 

PPTE 03 00 

AFD 00 00 

KFW 02 00 

TOTAL ETUDES 69 52 

TOTAL GENERAL   103 82 

 

 

2.4.2. Suivi- évaluation 
 

Au titre de cette sous composante, les activités suivantes ont été menées : (i) Mission de 

supervision des partenaires techniques et financiers ; (ii) missions de supervision internes des 

CPP par la CNC ; (iii) missions de suivi des activités sur le terrain par les CPP ; (iv) mission 

de contrôle technico-physique des ouvrages; (vi) confection, édition et diffusion des outils de 
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collecte, de traitement et de suivi des activités techniques et financières; (vii) lancement de 

lôaudit technique externe du Programme ; (viii) lancement dôune consultation portant sur 

lô®valuation du Programme par les b®n®ficiaires ; (ix) lô®laboration et exploitation des 

rapports dôactivit®s p®riodiques. 

 

(i) Mission de supervision des partenaires technique et financiers ; 

Au cours de lôann®e 2006, la Banque mondiale a effectu®e 2 missions de supervisions dont 

lôune conjointe avec la Coop®ration fran­aise. Outre la mission effectu®e conjointement avec 

la Banque mondiale, la Coopération française a quant à elle effectué 2 missions dans le cadre 

de lô®valuation du PNDP par lôAFD.  

 

(ii)  Missions de supervision et de suivi des activités 

Les missions de supervisions des Cellules Provinciales se sont régulièrement déroulées, 

malgré les contraintes inhérentes aux autres activit®s li®es ¨ la mise en îuvre du Programme. 

Des missions ont ®t® effectu®es dans les cinq provinces dôinterventions, ainsi que dans la 

localit® de Lom et dans la province de lôExtr°me Nord. 

 

Au niveau provincial, les équipes du PNDP se sont régulièrement déployées pour le suivi de 

lôaccompagnement des b®n®ficiaires. Ces missions ont permis de : 

 

- Lancer les activités dans les communes de 2006. ;  

- Appuyer et superviser la tenue des sessions des CPAC et CPAP ;  

- Appuyer les communes dans le processus de recrutement des agents communaux ; 

- Sensibiliser les communautaires à la mobilisation de leurs contreparties au 

financement des microprojets; 

- Préparer les activités provinciales de formation  

- Appuyer les communes additionnelles de 2006, à la mise en place des CPAC ; 

- Suivi et réception des ouvrages. 

 

La difficulté majeure rencontrée a été la modicité des ressources tant humaines que 

matérielles disponibles pour le suivi des activités, et la charge de travail sans cesse croissante 

avec  

 

2.4.3.  Communication 
 

Les activités de communication ont concerné : (i) la confection dôun catalogue sur les 

r®alisations du Programme et dôune vid®o sur la d®marche et les r®sultats du PNDP ; (ii) le 

lancement de lô®tude sur les radios rurales et autres vecteurs de communication dans les cinq 

provinces de mise en îuvre du PNDP; (iii) le projet dôaccompagnement des communaut®s ¨ 

travers des radios communautaires de 15 localités sur financement de la Banque mondiale. 

 

2.4.3.1. Projet de mise en place de 15 radios communautaires 

 

Le PNDP a élaboré un projet de mise en place et dôappui de radios communautaires dans 15 

localités des cinq provinces de la phase I du PNDP. Suite aux échanges avec la Banque 

mondiale, il a ®t® convenu dôint®grer dans le projet le volet ç appui aux radios 

communautaires existantes.». La réaction de la Banque mondiale sur cet important projet est 

toujours attendue. 

 



Programme National de Développement Participatif 

 

Rapport Annuel dôactivit®s du PNDP                                                                       Exercice - 2006 34 

2.4.3.2. Site Internet 

 

Des travaux devant aboutir ¨  la mise en place dôun site interactif et collaboratif ont ®t® 

enclench® et se poursuivent. A lôissue de cette opération, le PNDP devrait pouvoir administrer 

lui-même son site en associant étroitement les Cellules Provinciales et plus tard, les 

bénéficiaires, notamment les communes. 

 

2.4.3.3. Etude sur les radios rurales 

 

Dans le but dô®tablir une situation de référence des outils de communication  qui devra servir 

de base pour la conduite efficace des actions préconisées dans le plan de communication, le 

PNDP a commis un consultant pour la r®alisation dôune ®tude sur les radios communautaires 

et les relais locaux de communication. Le consultant a d®marr® lô®tude et les rapports 

préliminaires ont été changés avec la CNC et le rapport provisoire est attendu. 

 

2.5. AUTRES ACTIVITES ADOSSEES AU PNDP 

 

2.5.1. Japan Social Development Fund (JSDF) 
Cette opération financée par un don japonais vise à renforcer les capacités des communautés 

dans la gestion durable des plantes médicinales, à travers la formation des communautés aux 

techniques dôinventaire et lô®laboration des plans simples de gestion.  

 

A ce jour, plus de 260 personnes ont ®t® form®es. Les donn®es dôinventaire ressortant plus de 

600 espèces de plantes médicinales  sont disponibles. Les communautés bénéficiaires, 

conform®ment ¨ leur plan de gestion ont commenc® ¨ mettre en îuvre une s®rie dôactions 

visant à préserver leurs ressources naturelles dont les  plantes médicinales. 

 

Au cours de lôann®e 2006, le processus a ®t® finalis® dans 20 villages du Sud et de lôOuest. 

Dans lôoptique du lancement de la seconde phase de lôop®ration dans 40 nouveaux villages, 

un appel dôoffres a ®t® lanc® en deux lots pour lôaccompagnement de ces 40 villages et la 

consolidation des acquis dans les 20 premiers villages. Le processus de sélection des 

consultants est en cours. 

 

2.5.2. Don du Fonds Mondial pour lôEnvironnement en vue de la gestion 

durable des terres 
 

Dans le cadre de ce projet, le Gouvernement a obtenu un don dôune valeur de 6 millions de 

dollars US pour la Gestion Durable des Terres. Lôobjectif est de permettre aux communaut®s 

et communes de contribuer à la lutte contre la dégradation des terres dans les zones critiques.  

Au cours de lôann®e 2006, ce projet a ®t® formul®, ®valu®, n®goci® et mis en vigueur le 1
er
 

décembre 2006. En prélude au démarrage effectif de ce Projet, quelques activités 

préparatoires ont été menées ; notamment la caractérisation des sites dans les provinces 

retenues (Adamaoua, Nord, Ouest, Centre). Afin dôassurer la mobilisation des fonds destinés 

¨ la mise en îuvre imminente du Projet, lôaudit des fonds de pr®paration a ®t® men® et le 

compte abritant lesdits fonds cl¹tur®. Enfin, le processus dôouverture du compte devant abriter 

les fonds pour la mise en îuvre de ce projet est en cours. 
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CCHHAAPPIITTRREE  II II II   

AACCTTII VVII TTEESS  EENN  PPEERRSSPPEECCTTII VVEESS  

 

3.1. AU NIVEAU GLOBAL 

 

- Comit® National dôOrientation et de Pilotage 

- Revue à mi-parcours du PNDP 

- Op®ration pilote de capitalisation des PDC ¨ travers la mise en place dôun SIG 

- Pr®paration de la s®lection des OAL de lôann®e 2007 

- Suivi de lôEtude sur la r®forme de la fiscalit® locale 

- Lancement des activités relatives au projet GEF pour la gestion durable des terres 

- Lancement des activit®s dans la province de lôExtr°me Nord 

- Lancement du processus de s®lection des OAL pour lôaccompagnement des 
communes additionnelles de lôann®e 2007 

 

3.2. AU NIVEAU PROVINCIAL 

 

3.2.1 Province de lôAdamaoua 

- Le suivi des OAL dans lôaccompagnement des communes et leurs communaut®s ; 

- Le découpage des nouvelles communes en unités de planification participative (UPP) ; 

- La sélection, la formation et la contractualisation des nouveaux OAL ; 

- Le renforcement des capacités du personnel des communes, du personnel de la CPP et des 

prestataires ; 

- Le suivi de lôex®cution des microprojets communaux et communautaires ; 

- Le suivi de lôapprobation des PDL, PDC et nouvelles requ°tes de financement des 
microprojets ; 

- La mise en place  et la formation des CPAC dans les nouvelles communes ; 

- Le renforcement de la concertation avec les différents partenaires du développement 

rural ; 

- Le renouvellement des membres du CPAP et des CPAC de Ngaoundal. 

 

3.2.2 Province du Centre 

- Le suivi des OAL dans lôaccompagnement des communes et leurs communaut®s ; 

- Le découpage des nouvelles communes en unités de planification participative (UPP) ; 

- La sélection, la formation et la contractualisation des nouveaux OAL ; 

- Le renforcement des capacités du personnel des communes, du personnel de la CPP et des 

prestataires ; 

- Le suivi de lôex®cution des microprojets communaux et communautaires ; 

- Le suivi de lôapprobation des PDL, PDC et nouvelles requ°tes de financement des 
microprojets ; 

- La mise en place  et la formation des CPAC dans les nouvelles communes ; 

- Le renforcement de la concertation avec les différents partenaires du développement 

rural ; 

- Le renouvellement des membres du CPAP 

 

3.2.3 Province du Nord 

- Suivi du processus de recrutement des agents communaux ; 
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- Poursuite des travaux dôex®cution des microprojets communaux  et communautaires; 

- Finalisation de la formation du personnel CPP/Nord aux NTIC ; 

- Réception des microprojets ; 

- Mise en place et formation des CPAC des communes additionnelles 2007 (Poli, 

Madingring, Dembo et Bibémi) ; 

- Tenue des sessions des CPAC ; 

- Tenue des sessions du CPAP en vue de lôapprobation des requ°tes de financement des 
microprojets des communes de Poli, Madingring, Dembo et Bibémi et la validation des 

PDC ; 

- Suivi des OAL dans le cadre de leurs activit®s dôaccompagnement des communaut®s ;  

- Suivi du découpage des nouvelles communes en unités de planification ; 

- Contractualisation avec les OAL pour les nouvelles communes 2007 ; 

- Aménagement des locaux. 

 
3.2.4 Province de lôOuest 

- Réception de 04 microprojets communaux, signature  dôau moins 43 conventions de 

cofinancement communautaires, 07 conventions communales, et suivi des travaux dôau 

moins 30 microprojets communautaires et 11 microprojets communaux ; 

- Suivi des OAL dans 11 communes de 2006, pour lô®laboration de 173 PDL. 

- Renforcement des capacit®s des communes sur lôam®lioration des recettes communales 
et activation dôau moins 18 commissions communales de passation de march® ; 

- Lancement de lôop®ration JSDF dans 12 communaut®s et suivi de la mise en îuvre de 

plans simples de gestion dans 05 communautés ; 

- Lancement du projet GEF sur la gestion durable des terres dans la province. 

- Formation de 11 CPAC des communes de 2006. 

- Sensibilisation de 11 communes de 2007 et appui ¨ lôidentification des unités de 

planification participative ; 

- Elaboration du rapport annuel dô®valuation socio environnementale pour les PDL/PDC. 

- Production du rapport trimestriel de la CPP, tenu de rencontre avec des partenaires, 

amélioration de la communication vers les partenaires et bénéficiaires. 

 

3.2.5 Province du Sud 

- Réceptions provisoires des microprojets communaux ; 

- R®alisation dôau moins 25 microprojets communautaires avant mai 2005 ; 

- Recrutement des agents communaux ; 

- Ex®cution des contrats des OALs dôaccompagnement des communes 2006 ; 

- Mise en place et formation des CPAC des Communes 2006 ; 

- Suivi et extension des activités du JSDF dans les 38 nouveaux villages ; 

- Déploiement et suivi des activités du PDPP dans les campements déjà identifiés. 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIVV  

PPRROOBBLLEEMMEESS  MMAAJJEEUURRSS  RREENNCCOONNTTRREESS  EETT  

SSOOLLUUTTII OONNSS  EENNVVII SSAAGGEEEESS  

 

La mise en îuvre du Programme en 2006 a permis dôidentifier des goulots dô®tranglement 

susceptibles dôentraver lôatteinte des objectifs fix®s pour sa première phase. Ces difficultés ont 

été regroupées par composante dans les tableaux ci-dessous. 

 

Tableau 21 : Composante I  

 

Problèmes majeurs rencontrés Solutions envisagées 

Retard dans lôach¯vement des microprojets 

par les prestataires. 
ð Des lettres de mise en demeure ont été adressées à tous 

les prestataires retardataires. 

Non implication dans le suivi et manque 

dôinitiative de la part de certains Maires, face 

aux situations de blocages observées dans 

leurs Communes respectives par rapport à 

lôex®cution des diff®rents contrats ; 

ð Sensibiliser les Maires ¨ lôeffet de les rendre pro-actifs 

dans lôex®cution des microprojets communautaires. 

Non respect par les bénéficiaires de leurs 

engagements notamment la mobilisation de 

leur apport en nature. 

- Mettre plus dôaccent sur la sensibilisation dans les 
prochains cahiers des charges des OAL; 

- Impliquer les autorités administratives, municipales et 

traditionnelles ainsi que les élites dans la sensibilisation 

des bénéficiaires ; 

- Sôassurer de la mobilisation des contributions en nature et 
en espèces des bénéficiaires avant le passage des  requêtes 

aux Comités Paritaires ; 

ð Sôassurer de la bonne qualit® de lôapport en nature des 
bénéficiaires. 

Non fonctionnalité des comités de gestion 

des microprojets 
ð Rappeler aux OAL de sôatteler ¨ la mise en place desdits 

Comit®s, sous lôappui et la supervision des CPP 

 

Tableau 22 : Composante II   

 

Problèmes majeurs rencontrés Solutions envisagées 

Lenteur dans lôex®cution de lô®tude sur la 

fiscalité 

 

D®termination du salaire de lôagent communal - Recueillir les propositions les propositions des maires et 

procéder  à des réajustements  
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Tableau 23 : Composante III   

 

Problèmes majeurs rencontrés Solutions envisagées 

Dépassement généralisé de la durée des 

contrats des OAL  

- Faire des avenants temporels aux contrats des OAL 

sans effets financiers et en suivre rigoureusement 

lôex®cution  

Recrutement tardif des OAL (lenteurs dans 

lôex®cution du processus de passation des 

marchés) ; 

- Définir un mécanisme qui allègerait le processus de 

sélection des OAL pour lôaccompagnement des 

communes et communautés, pour décongestionner le 

travail de la Commission spéciale 

Faible capacit® de ma´trise dôouvrage des 

bénéficiaires (communes et communautés 

Les défauts et retard constatés dans la 

réalisation et la maintenance des ouvrages  

- Les capacités des maires doivent être renforcées sur 

lôutilisation efficace des sectoriels locaux dans la 

validation des requêtes et le suivi des travaux. La 

commune doit systématiquement encadrer les 

communaut®s dans lôentretien des ouvrages, ceci avec 

lôappui des OAL  

 

Tableau 24 : Composante IV   

 

Problèmes majeurs rencontrés Solutions envisagées 

Insuffisance dôeffectif dans certaines unités de gestion en 

lôoccurrence au Sud et ¨ lôAdamaoua depuis pr¯s dôune 

année (Poste de CTT toujours vacant) 

Accélérer la procédure de recrutement 

des nouveaux CTT 

Difficultés de mobilisation des fonds de contrepartie  

 

Lôinsuffisance des fonds de contrepartie constitue le 

principal goulot dô®tranglement pour la mise en îuvre du 

programme. En effet, lôaccord de cr®dit IDA amendé  

prévoit une contribution de lôEtat ¨ concurrence de 30 % à 

la catégorie des dépenses relative aux coûts opérationnels.    

Les cons®quences de ce ph®nom¯ne sont dôautant plus 

graves que les fonds de contrepartie supportent à 100 % les 

honoraires du personnel fonctionnaire du PNDP qui 

repr®sente environ 75% de lôeffectif et 30% des honoraires 

du personnel dôappui. Il sôen suit une démotivation du 

personnel. 

Afin dô®viter un blocage tr¯s futur du 

programme, il est urgent, à défaut 

dôobtenir une dotation suffisante de 

lôEtat, que la Coordination engage des 

négociations avec la Banque mondiale 

pour envisager la possibilité de 

financement du Programme à 100% 

pour toutes les catégories de dépenses y 

compris les coût opérationnels, et avec 

la Coopération française  pour la prise 

en charge dôune partie des honoraires 

des fonctionnaires. 

 

 

Difficultés dans la réalisation du suivi évaluation des 

activités (difficultés dans  la collecte des données 

techniques, financières et le dysfonctionnement des 

logiciels de suivi évaluation); 

La CPP devra systématiser la tenue 

des fiches de collecte et transmission 

¨ temps ¨ lôunit® de suivi ®valuation, 

la production systématique et 

transmission dans les délais des 

rapports techniques et financiers à la 

CNC. 
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ANNEXE 
 

 

1. Bilan détaillé par activités 

2. Tableau de bords des microprojets ; 

3. Indicateurs dôimpact ¨ moyen terme (Nord) 

4. Le plan de passation des marchés actualisé ; 

5. Liste des communes dôintervention 

6. Liste du personnel cadre du PNDP. 
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ANNEXE 1 : BILAN DETAILLE PAR COMPOSANTE  
 

Site 01- CNC 
AC113 : Aménagement des pistes rurales     Bélabo     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Dans le cadre des interventions spéciales de l'Etat, le PNDP a signé avec la commune de 

Bélabo, une convention de cofinancement d'un microprojet d'aménagement de 16 Km de route dans la commune. 

Les bénéficiaires ont entièrement mobilisé leur contrepartie et les fonds ont été virés dans le compte conjoint 

ouvert à cet effet. Plusieurs missions se sont rendues sur le terrain pour finaliser les aspects techniques de la 

requête de financement.  

Difficultés rencontrées: Cette opération est particulièrement difficile à mener à cause d'un manque de suivi de 

proximité. 

 

AC100 Des requêtes de financement issues du CCS/PPTE ont été adressées à la CNC en vue du financement des 

projets dans la localité de Elak. La dotation insuffisante en fonds PPTE par rapport au plan de financement initial 

convenu, nôa pas permis de financer ces microprojets. 

 

B1101 : Etudes sur les réformes institutionnelles     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Dans le cadre de l'appui aux réformes institutionnelles, l'une des actions conjointes 

MINPLAPDAT/PNDP-MINATD est l'Etude sur l'évaluation des besoins en personnels des CTD en vue de 

lô®laboration dôun tableau-type des emplois communaux. Les TDR de cette étude ont été revus pour tenir compte 

des objectifs poursuivis par le MINATD dans le cadre de l'élaboration des textes relatifs aux statuts des 

personnels communaux et des élus locaux. Les TDR du consultant devant mener cette étude ont été amendés et 

transmis au MINATD le 22 mars 2006. En date du 18 avril 2006, le MINATD a réagi sur les amendements 

suggérés par le PNDP et les dernières observations du MINATD ont été intégrées par le PNDP et les TDR 

transmis au MINATD le 03 juin 2006. Un appel à manifestation d'intérêt à été publié dans le quotidien national 

et les dossiers de cabinets intéressés ont été réceptionnés à la Cellule Nationale de Coordination du PNDP 

jusqu'au 28 ao¾t 2006. Une sous commission dôanalyse constitu®e des repr®sentants du MINATD, du PNDP et 

des personnes ressources externes a proc®d® ¨ lôanalyse des dossiers. Le rapport dôanalyse technique a ®t® d®pos® 

à la commission Spéciale de Passation de marchés du PNDP pour validation. 

 

B1201 : Etude sur les réformes financière et fiscale     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Dans le cadre de l'appui aux réformes, le PNDP conjointement avec le MINATD met en 

oeuvre une étude sur la réforme de la fiscalité locale. En rapport avec cette étude,  (i) un comité interministériel 

chargé du suivi de l'étude a été mis en place par le Premier Ministre en date du 20 juillet 2005, (ii) l'Appel 

d'Offre International Restreint a été publié le 14 décembre 2005; (iii) l'ouverture des propositions a eu lieu le 21 

février 2006. Les propositions des soumissionnaires ont été analysées par la sous commission mise en place à cet 

effet. Le rapport d'analyse technique a reçu la non objection de la Banque mondiale le 10 juillet 2006. Le 

consultant adjudicataire du marché a procédé à la négociation du projet de contrat en date du 07/09/06. Le 

contrat a été notifié au consultant le 30 octobre 2006 et le rapport initial de lô®tude valid® le 30 novembre 2006 

par le comité de pilotage de lô®tude. La validation du rapport dô®tape NÁ 2 est intervenue le 14 décembre 2006 et 

le projet de rapport final est attendu le 31 mars 2007. 
Observation : Cette étude hautement stratégique devra aboutir à des projets de loi à soumettre à l'assemblée 

nationale. 

 

 

B2101 : Equipement commune matériel informatique outil gest°     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Dans le cadre du renforcement opérationnel des communes, le PNDP entend (i) contribuer à 

la mise en application du nouveau plan comptable sectoriel en équipant les communes en logiciels comptable et 

(ii) en équipant les communes en matériel informatique. S'agissant de lô®quipement en logiciel comptable 

sectoriel, la première étape consistera à faire l'inventaire de l'existant et la spécification des besoins des 

communes en système informatisé de gestion comptable. La seconde étape sera celle du Développement ou de 

l'acquisition du logiciel et la formation du personnel. Un consultant est en cours de recrutement. A cet effet, un 

dossier a été transmis à la Banque mondiale en date du 9 mars 2006 pour examen et avis préalable. Suite aux 

réactions de la Banque, les échanges avec le MINATD ont permis de finaliser les TDR. 

 

Pour ce qui est de l'équipement des communes en matériels informatiques, une première acquisition de 10 

ordinateurs a été faite pour les 10 communes de la phase pilote et stockée dans les Cellules provinciales du 

PNDP. A travers un second appel dôoffre, 23 autres ordinateurs ont ®t® acquis pour les communes 23 communes 

de 2005.  

B2102 : Prise en charge agents communaux     CNC     (01 - CNC) 
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Etat d'avancement : Afin de permettre aux communes dôam®liorer leurs recettes fiscales, ainsi que la visibilit® 

dans l'exécution de leurs budgets, les TDR d'un poste à pourvoir au niveau communal ont été élaborés. Après 

plusieurs échanges avec le MINATD et les autres parties prenantes, ces TDR accompagn®s dôune note technique 

présentant les modalités et les différentes étapes de sélection a été préparée par la CSPM du PNDP et transmis 

aux maires afin de procéder au recrutement. Le processus lancé dans 33 communes sur les 74 déjà couvertes est 

en cours dôaboutissement. 

Difficultés rencontrées: La difficulté rencontrée dans cette activité est le manque de compréhension de certains 

maires sur le bien fondé de ce recrutement. 

 

B2202 : Renforcement capacité personnel/commission communal     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Dans le cadre du renforcement des capacités des élus locaux, le PNDP a organisé en 

partenariat avec l'ARMP une série de formation à l'intention des commissions communales de passation de 

marchés sur le code national des marchés publics. La première session qui s'est déroulée du 11 au 14 juillet 2006 

à Garoua a permis de former les commissions communales de l'Adamaoua et du Nord sur le code national des 

marchés publics. Cette première session a permis de former près de 505 membres de commissions communales. 

Par la suite, les commissions du Centre, du Sud et de l'Ouest ont ®t® form®es au cours du mois dôao¾t 2006. Une 

seconde s®rie de formations ¨ lôintention des m°mes cibles a ®t® dispens®e par un expert de la Banque mondiale 

et a porté sur les procédures simplifiées de passation de marchés. Au total 592 personnels communaux ont été 

formés au cours de cette deuxième vague de formations. 

 

C1101 : Formation des OALs     CNC     (01 - CNC ) 
Etat d'avancement Afin de rendre opérationnels les OAL devant accompagner les communes du PNDP, un 

atelier auquel ont pris part, les formateurs, les CTT et les CTC du PNDP a permis de préparer la formation des 

OAL dont le recrutement était en cours. Du 04 au 13 la formation des OAL s'est déroulée dans les 5 provinces 

d'intervention du PNDP. Ces formations ont permis de former, outre les personnels des OAL recrutés par le 

Programme, les maires des communes de l'année 2006. Au total près de 120 personnels appartenant à 40 OAL 

ont été formés sur la planification locale et communale ont été formées sur la méthodologie de planification 

participative. 

Observation : Contrairement à l'année 2005 où tous les OAL des listes restreintes avaient été formées, il a été 

retenu cette année de ne former que les OAL définitivement sélectionnés.  

 

C1202 : Sélection des OALs     CNC     (01 - CNC ) 
Etat d'avancement: Le processus de sélection des OAL 2006 a débuté par un appel à manifestation d'intérêt le 

13 janvier 2006. Les offres ont été déposées et ouvertes en présence des soumissionnaires le 06 mai 2006. 

L'analyse des offres techniques, puis financières pour les soumissionnaires ayant franchi le cap de l'analyse 

technique a été faite. La commission spéciale de passation des marchés du PNDP a validé le rapport d'analyse 

technique en date du 19 juillet et le rapport technique financier a été aussitôt élaboré pour être validé le 25/07/06. 

Le dossier a été transmis par la suite à la commission spécialisée des prestations intellectuelles pour avis. Le 

processus a abouti à la sélection de 40 OAL pour lôaccompagnement des 41 communes additionnelles de lôann®e 

2006. 

Difficultés rencontrées: Ce dossier a connu un grand retard à cause des amendements qui ont été rendus 

nécessaires suite aux observations de l'ARMP. 

 

C1102 : Production documentaire CNC     (01 - CNC ) 
Etat d'avancement: Au cours de lôann®e, les échanges se sont poursuivis avec les partenaires pour la finalisation 

du Guide. En vue de lô®dition de la derni¯re mouture consensuelle dudit document, des ®changes avec le 

prestataire sur la mise en forme ont permis de retenir une version qui a reçu la mention « Bon à tirer » de la 

CNC. La livraison est attendue dans les tous prochains jours. 

 

C2103 : Mise en oeuvre du PDPP     CNC   (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Au cours du premier trimestre 2006, le processus de recrutement d'un consultant pour la 

mise en oeuvre du PDPP, a été finalisé. Le cabinet Soft Business Management Consulting Group a été retenu 

pour conduire le processus pendant une année. Le contrat a été signé et le consultant est à pied d'oeuvre sur le 

terrain. Une premi¯re descente de terrain a permis au consultant dôidentifier 22 campements pygm®es  dans 

lesquels seront d®ploy®s les activit®s de cette premi¯re phase de lôintervention. Au cours du 3
ème

 trimestre, une 

mission de la Banque mondiale sôest d®roul®e pour le suivi de la mise en îuvre de cette activit®. A lôissue de 

cette mission les recommandations formul®es ont donn® lieu ¨ un plan dôaction en cours de mise en îuvre. 

 

 

C2201 : Formation, atelier et séminaires     CNC     (01 - CNC) 
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Etat d'avancement: Le PNDP a tenu du 7 au 14 avril 2006 à Limbé, un atelier national d'orientation. Cet atelier 

qui a rassemblé tout le personnel cadre du Programme a permis de réfléchir sur les goulots d'étranglement de la 

mise en îuvre du programme, de finaliser les outils de collecte des donn®es de suivi-évaluation sur le terrain, de 

passer en revue la cha´ne de mise en îuvre des Micro-projets et de d®finir une strat®gie de mise en îuvre dans la 

perspective de la revue à mi-parcours prévue pour la fin de l'année 2006. 

 

C2202 : Stages/voyages d'études     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Au cours du premier semestre, 3 voyages d'étude ou d'échange ont eu lieu à l'étranger. Du 

20 juin au 07 juillet 2006, le RSE a pris part à une formation sur l'évaluation des projets organisée par 

l'Université Carlton en partenariat avec la Banque mondiale, dans le cadre du Programme de Formation 

International pour le Développement de l'Evaluation. 

Le Spécialiste Environnementaliste également a pris part à un séminaire au Burkina Faso sur « la diffusion de la 

technique du Zaï » et à une autre au Ghana sur la gestion des aires protégées. 

 

D1101 : Fonctionnement du CNOP          (01 - CNC) 
Etat d'avancement: La 4ème session du Comité National d'Orientation et de Pilotage du PNDP (CNOP) s'est 

tenue le 18 mars 2006 à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Au cours de cette session, le rapport annuel d'activités de 

2005, le Plan de Travail et Budget Annuel pour 2006, ainsi que le plan de couverture des communes dans la 

province de l'Extrême Nord ont été approuvés. 

Une 5ème session sera organisée au cours du 4ème trimestre 2006. 

 

D1102 : Fonctionnement de la CSM     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: La commission spéciale des marchés a régulièrement fonctionné au cours de lôann®e 2006. 

Difficultés rencontrées: La quantité importante de dossiers à traiter et le manque de moyen dû à l'absence des 

fonds de contrepartie constituent un réel handicap pour le fonctionnement de cette commission. 

 

D1201 : Mise en oeuvre convention collaboration partenaire     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Les conventions de collaboration avec les ministères sectoriels ont été presque toutes 

signées avec les partenaires concernés. Le processus de contre signature n'a pas encore abouti pour 2 des 11 

conventions (MINEE, MINADER). Les contrats programmes qui en découlent ont été transmis au niveau 

provincial pour leur opérationnalisation. Un projet de convention à signer avec les ministères additionnels 

impliqu®s dans la mise en îuvre du Projet de Gestion Durable des Terres est en cours de pr®paration. Il sôagit du 

MINRESI, du MINJUS, MINTOUR et du MINDAF. 

 

D3101 : Elaboration du PTBA           (01 - CNC ) 
Etat d'avancement: Lôatelier national de programmation sôest tenu du 29 octobre au 04 novembre 2006. Un 

projet de PTBA pour lôexercice 2007 a ®t® ®labor® et sera soumis ¨ la validation du 5
ème

 comité de pilotage du 

Programme. 

 

D3201 : Missions de suivi et de supervision     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Au cours du 1er semestre, plusieurs missions de supervision ciblées ont été effectuées dans 

les provinces d'interventions du PNDP. Au Nord une mission a été effectuée pour examiner le cas de l'OAL 

défaillante dans la commune de Figuil. A l'Ouest, des missions ont eu lieu avec une équipe des bailleurs de 

fonds. Au Centre, une autre mission a séjourné pour accompagner une mission de la Coopération française. 

 

Deux missions de supervision systématiques se sont déroulées au cours des mois de juin et novembre 2006 et se 

sont déployées dans tous les sites du Programme. 

Observation : La périodicité des missions de supervision de la CNC n'a pas pu être respectée à cause des 

multiples sollicitations des cadres de la CNC. 

 

D3203 : Mission audit interne     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Une mission d'audit interne a été organisée au cours du 1

er
 semestre pour préparer la mission 

de l'auditeur extérieur KPMG; cette mission a permis de vérifier le niveau de respect des procédures et de 

contrôler la gestion des comptes au niveau provincial. 

 

D3303 : Audit financier du Projet     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: L'auditeur externe KPMG a effectu® une mission dôaudit financier, administratif et 

comptable au PNDP. Le rapport de cet audit a été transmis à la Banque mondiale le 20 juin 2006 et  par la suite; 

à la tutelle et aux autres partenaires. 

 

D3304 : Audit technique          (01 - CNC) 
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Etat d'avancement: Au cours du mois dôao¾t une mission d'audit interne a été menée pour le contrôle de la 

qualité des ouvrages. Cette mission a été conduite par une équipe d'experts composée d'Ingénieurs concernés par 

les ouvrages construits dans le cadre de la mise en oeuvre du PNDP. 

 

D3307 : Evaluation d'impact          (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé pour la conduite d'une évaluation du PNDP par 

les b®n®ficiaires. Le Cabinet ACG a ®t® retenu pour cette consultation et lô®tude a ®t® lanc®e. 

 

D3308 : Fonctionnement du SGI     CNC     ( 01 - CNC ) 
Etat d'avancement: Dans la perspective du rattachement du Projet de Gestion Durable des Terres au PNDP, il 

avait été convenu de muter les versions actuelles des logiciels du SGI en versions multi projets. A cet effet, un 

consultant de la société TOMATE a effectué une mission au PNDP du 22 mai au 08 juin 2006. Cette formation a 

été précédée d'un atelier de consolidation des bases des données organisé à l'intention des responsables du suivi 

évaluation et des comptables. 

 

D4106 : Gestion du site internet     CNC     (01 - CNC ) 
Etat d'avancement: Les travaux de refonte du site Internet du PNDP se poursuivent. La configuration générale du 

site a été revue et les liens définis. Il est prévu pour la suite la formation des administrateurs pour assurer la mise 

à jour en temps réel du site. 
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Site 02- ADAMAOUA  
 

AL000 : Appui financier aux communautés 
Il est important de signaler que les informations que nous donnons ici ne concernent que les activités menées en 

vue de financer des éventuels microprojets communautaires. Les informations relatives aux microprojets dont les 

requêtes ont ®t® d®j¨ financ®es nôy figurent pas.  

Etat dôavancement 

Dans la Commune de Mbé, la communauté de Man a déjà  ouvert un compte dans lequel elle a déposé son 

apport en num®raire dôun montant de 230 000fcfa pour le financement dôun puits moderne ®quip® dôune pompe 

hydraulique dôun montant de 4 860 340fcfa. Toutefois, le microprojet prioritaire de la communauté est à revoir 

compte tenu du financement dans cette localit® dôun forage par le FEICOM au cours du mois de novembre 2006. 

Dans les autres communautés de la commune, la mobilisation des apports propres en nature et en numéraire a 

commenc® mais il  faut que ces derni¯res ouvrent leurs comptes avec lôappui de lôOAL.  Lors de la r®union 

mensuelle de coordination avec les OAL contractualisés et de la mission de supervision, il a été demandé à 

lôOAL ADDUCOB et au Maire  dôaccentuer la sensibilisation aupr¯s de ces communaut®s afin quôelles 

mobilisent leur contribution,  dans lôoptique de tenir une session CPAC ¨ Mb® au cours du mois de janvier 2007. 

Par ailleurs, dans  la commune de Ngaoundal, toutes les communautés ont déjà ouvert leurs comptes conjoints et 

trois de ces communautés (Pangar, Béka Gotto et Danfili) ont signé leur convention de cofinancement. Les 

autres communautés (Demgoya, Mandourou, Bétara Gongo, Malarba Béka, Kassa, Bella Foukou et Salo 

Salassa) sont en train de finir la mobilisation de leurs apports en nature. (Voir tableau en annexeé..  ) 

Difficultés rencontrées  

Lôune des difficult®s qui persiste est la faible mobilisation des apports propres des bénéficiaires dans la 

commune de Mbé.  

Lors de la dernière mission de la CPP/AD du 28 au 30 / 12 /06  dans les communautés de Salo Salassa et Bella 

Foukou, il est ressorti que les arr°t®s de cr®ation des ®coles publiques dans ces deux localit®s nô®taient toujours 

pas disponibles, or cette pièce constitue un préalable pour le financement de ces deux  microprojets. 

Recommandations 

LôOAL et lôex®cutif communal de Mb® doivent trouver des strat®gies pour amener les b®n®ficiaires ¨ mobiliser 

leurs apports propres et instaurer la concurrence au sein des diff®rentes communaut®s quôils accompagnent afin 

que les plus dynamiques qui mobilisent leurs apports propres à temps puissent bénéficier des financements 

PNDP en premier  lieu selon le principe: « Premier arrivé, premier servi ».  

Le Maire de Ngaoundal avec les communautés de Bella Foukou et de Salo Salassa doivent se mobiliser pour 

obtenir lôarr°t® cr®ant les ®coles publiques dans ces deux localit®s, afin de faciliter le financement de leurs 

microprojets. Egalement, une mission de la CPP devra redescendre dans les communautés de Ngaoundal pour 

évaluer la contribution en nature de ces dernières afin de procéder à la signature de conventions de 

cofinancement. 

 

AL105 : Construction et équipement du centre de santé Djoundé   (commune Ngaoundal) 

Etat d'avancement 

Le marché pour la sélection du prestataire devant exécuter ce MP a été lancé le 10 mai 2006 et le dépouillement 

a eu lieu le 06 juin 2006.  A la suite des travaux de la commission ad hoc, un procès verbal de sélection a été 

dress® et dans lequel la commission recommandait au Maire, ma´tre dôouvrage dôengager les n®gociations avec 

les deux prestataires ayant soumissionné par ordre de mérite. Les négociations entreprises par le Maire ont 

échoué compte tenu de lô®cart entre les propositions des soumissionnaires et lôenveloppe financi¯re disponible. 

Et pour cela, le march® a ®t® d®clar® infructueux. LôOAL, le Maire, les sectoriels des Travaux Publics et de la 

Sant® ont revu le plan et le mat®riel dô®quipement de ce centre de santé et la requête a connu des modifications. 

Cette requ°te a ®t® soumise ¨ nouveau ¨ lôapprobation du CPAC du 04 ao¾t 2006 ¨ Ngaoundal. A lôissue de cette 

session, les modifications apportées à cette requête ont été approuvées. Le Maire avec la Commission 

Communale de Passation des March®s Publics de Ngaoundal a relanc® un nouvel Appel dôOffres et la date limite 

de dépôt des offres et le dépouillement desdites offres était prévu pour le 18 septembre 2006. Suite au 

dépouillement et analyse, le march® a ®t® attribu® ¨ lôEntreprise SIWORE Bernard et le contrat a ®t® sign® depuis 

le 04/10/2006 pour un montant ferme de 14 600 000fcfa (Quatorze millions six cent mille francs cfa). Lôordre de 

service  du Ma´tre dôouvrage a ®t® sign® le 06/ 10/ 2006. Le prestataire a fini les fouilles nécessaires à la 

fondation. Une mission de la CPP /AD accompagnée, du sectoriel des travaux publics est descendue sur le site 

pour apprécier la profondeur des fouilles en date du 17 novembre 2006.  La fondation est terminée et a été 

réceptionnée le  03 janvier 2007.   

Observations 

Au cours de la mission de la CPP AD accompagnée du sectoriel des travaux du Djérem, en date du 17 novembre 

2006, il a ®t® demand® au prestataire dôaugmenter la profondeur des fouilles de 20 cm, passant ainsi de 60 à 80 

cm, ce qui a été fait par le prestataire. Le début des travaux de construction de cette infrastructure pourrait 

déclencher une dynamique nouvelle et positive auprès des autres communautés de la commune. 
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Recommandations 

Il a été demand® ¨ lôOAL CDCV et au Maire de continuer ¨ sensibiliser les populations sur le suivi de 

lôex®cution des travaux et de veiller ¨ la bonne qualit® des travaux. 

 

Al 103-  Réhabilitation de la Station Scan water de Danfili Mambal (Commune de Ngaoundal) 

Etat dôavancement 

La requête de financement de ce microprojet a été approuvée lors de la session du CPAC de Ngaoundal du 04 

août 2006 pour un montant total de 15 494 947 ( Quinze millions quatre cent quatre vingt quatorze mille neuf 

cent quarante sept) francs cfa. La contribution demandée au PNDP est de 14 720 200 (quatorze millions sept cent 

vingt mille deux cent) francs cfa représentant 95 % du coût total du microprojet et celle de la communauté est de 

774 747(sept cent soixante quatorze mille sept cent quarante sept) fcfa qui représente 5%.  

La convention de cofinancement de ce microprojet a été signée par le Président du CC de la communauté de 

Danfili Manbal, le Maire de la commune de Ngaoundal et le Coordonnateur Provincial du PNDP  le 24  octobre 

2006. 

Le virement des fonds dans le compte conjoint est fait. 

 Lôappel dôoffres a ®t® lanc® le 1
er
 d®cembre  2006, lôouverture des offres a eu lieu le 20 d®cembre 2006 et 

lôanalyse de ces offres sôest d®roul®e le 28 d®cembre 2006. Les r®sultats et les notifications sont attendus. 

Observations 

La mobilisation de lôapport propre de cette communaut® pour le cofinancement de ce microprojet prioritaire a 

dur® pr¯s dôun an car cette UPP fait partie des trois premi¯res dans laquelle les PDL ont ®t® ®labor®s lors de la 

formation des OAL en mai 2005. 

Recommandations 

Il est souhaitable que les responsables dôOAL, les membres des CC et les Maires trouvent des strat®gies 

efficaces pour sensibiliser les b®n®ficiaires dans la mobilisation de leurs apports propres. LôOAL doit par 

cons®quent continuer son travail dôaccompagnement dans cette communaut®. 

 

AL 103 ï Construction de deux puits busés équipés de pompes à motricité humaine  à Pangar   (Commune 

de Ngaoundal) 

Etat dôavancement 

La requête de financement de ce microprojet a été approuvée lors de la session du CPAC de Ngaoundal du 04 

août 2006 pour un montant total de 10 481 808fcfa ( dix millions quatre cent quatre vingt et un mille huit cent 

huit francs cfa). La contribution demandée au PNDP est de 9 957 718 (neuf millions neuf cent cinquante sept 

mille sept cent dix huit) francs cfa représentant 95 % du coût total du microprojet et celle de la communauté est 

de 524 090 fcfa (cinq cent vingt quatre mille quatre vingt dix francs cfa) qui représente 5%.  

La convention de cofinancement de ce microprojet a été signée par le Président du CC de la communauté de 

Pangar, le Maire de la Commune de Ngaoundal et le Coordonnateur Provincial du PNDP  le  24 octobre 2006. 

Le virement des fonds dans le compte conjoint est fait. 

Lôappel dôoffres a été lancé le 1
er
 d®cembre  2006, lôouverture des offres a eu lieu le 20 d®cembre 2006 et 

lôanalyse de ces offres sôest d®roul®e le 28 d®cembre 2006. Les r®sultats et les notifications sont attendus. 

Difficultés rencontrées 

Lôacc¯s impossible par voiture ¨ Pangar a amen® les populations avec lôappui de lôOAL ¨ monter leur requ°te de 

financement sur la construction de deux puits busés équipés de  pompes à motricité humaine à la place de deux 

forages ®quip®s de pompes ¨ motricit® humaine quôelles avaient souhaité au début. 

Recommandations 

Il faudra veiller ¨ ce que le prestataire qui r®alise ce march® prenne toutes les mesures possibles pour que lôeau 

provenant de ces puits soit potable. Il est important de signaler au prestataire qui sera retenu que le seul accès 

dans cette localité se fait par train. 

 

AL 103 - Réhabilitation de la station scan  water de Béka Gotto  (Commune de Ngaoundal) 

La requête de financement de ce microprojet a été approuvée lors de la session du CPAC de Ngaoundal du 04 

août 2006 pour un montant total de 15 193 811fcfa ( Quinze millions cent quatre vingt treize mille huit cent onze  

francs cfa). La contribution demandée au PNDP est de 14 434 120 fcfa (quatorze millions quatre cent trente 

quatre mille cent vingt  francs cfa) représentant 95 % du coût total du microprojet et celle de la communauté est 

de 759 691(sept cent cinquante neuf mille six cent quatre vingt onze) fcfa qui représente 5%.  

La convention de cofinancement de ce microprojet a été signée par le Président du CC de la communauté de 

Béka Gotto, le Maire de la commune de Ngaoundal et le Coordonnateur Provincial du PNDP  le 24 octobre 

2006. 

Le virement des fonds dans le compte conjoint est fait. 

Le draft du DAO est en examen au niveau de la Commission Communale de Passation des Marchés Publics de 

Ngaoundal. Lôappel dôoffres a ®t® lanc® le 1
er
 d®cembre  2006, lôouverture des offres a eu lieu le 20 d®cembre 
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2006 et lôanalyse de ces offres sôest d®roul®e le 28 d®cembre 2006. Les r®sultats et les notifications sont 

attendus. 

Observations 

La mobilisation de lôapport propre de cette communaut® pour le cofinancement de ce microprojet prioritaire a 

dur® pr¯s dôun an car cette UPP fait partie des trois premi¯res dans laquelle les PDL ont ®t® ®labor®s lors de la 

formation des OAL en mai 2005. 

Recommandations 

Il est souhaitable que les responsables dôOAL, les membres des CC et les Maires trouvent des strat®gies 

efficaces pour sensibiliser les b®n®ficiaires dans la mobilisation de leurs apports propres ¨ temps. LôOAL doit 

continuer son travail dôaccompagnement dans cette communaut®. 

 

A.C. Appui financier au développement des communes rurales 

AC106 : Electrification rurale de la ville de Mbé  ( Commune de Mbé) 

Etat d'avancement 

Lôappel dôoffre national ouvert nÁ032/ AAONO/ MINPLAPDAT/ SG / PNDP / CSPM / 2005 relatif à ce 

microprojet a été publié dans le Cameroon Tribune du 29 /12 / 2005. Les offres ont été reçues à la CNC à 

Yaoundé jusqu'au 20 janvier 2006. La contribution du PNDP qui est de 100 856 549 fcfa au cofinancement de ce 

microprojet a été virée le 29 / 12 / 2005 dans le compte conjoint PNDP-Commune de Mbé n° 33201373001-79 

BICEC Agence de Ngaoundéré. Le dépouillement des offres a eu lieu et l'attribution du marché à un prestataire 

est effective depuis le 27 avril 2006. La publication officielle du résultat de la sélection dans le journal 

Cameroon Tribune sôest faite le 04 mai 2006. Le soumissionnaire d®nomm® Alpha Engineering, P.O Box: 134 

Buéa, Tél. 332 28 86/772 54 88 a été retenu comme adjudicataire de ce marché pour un montant ferme et non 

révisable de 99 400 618 FCFA. 

Le contrat entre le Coordonnateur National du PNDP et ce prestataire a été signé le 14 juin 2006 et enregistré le 

19 juin 2006. Le rapatriement du différentiel entre le montant viré et la contribution réelle du PNDP dans le 

cadre du cofinancement du microprojet de Mb® dôun montant de 2 243 489 fcfa a eu lieu le 03 juillet 2006 dans 

le compte CPP AD microprojets PPTE. Lôordre de service a d®j¨ ®t® notifi® au prestataire le 1
er
 août 2006. 

En date du 03 juillet 2006, suite à une demande dôavance de d®marrage des travaux introduite par le responsable 

de Alpha Engineering et appuyée par une attestation de caution bancaire délivrée par Amity Bank Cameroon 

PLC aupr¯s du Maire de Mb®, un virement dôun montant de 19 880 104 fcfa ( dix neuf millions huit cent quatre 

vingt mille cent quatre francs cfa) a été fait au profit du compte bancaire n° 37 14 001 3301-84 domicilié à  

AMITY BANK CAMEROON Agence de Limbé et appartenant à Alpha Engineering. 

Pour lôinstant une grande partie du mat®riel n®cessaire pour lôex®cution de ce microprojet est d®j¨ sur le site ¨ 

Mbé. La réception de la première étape des travaux a été faite le 19 septembre 2006. En date du 11 octobre 2006, 

un virement de fonds dôun montant de fcfa 39 760 246 (trente neuf millions sept cent soixante mille deux cent 

quarante six francs) au profit du compte n° 37 14 001 3301-84 appartenant à la société Alpha Engineering a été 

fait pour le règlement des travaux de la première étape. A ce jour, tous les poteaux en dehors des poteaux de 11 

m du nouveau tronçon amenant au local devant abriter le groupe électrogène sont levés et calés. Les voies de 

passages des fils électriques sont dégagées soit par abattage, soit par élagage des arbres. Le hangar devant servir 

dôabri pour le groupe ®lectrogène est en cours de construction. Les câbles de la basse tension sont déjà déroulés. 

Lôancien r®seau ®lectrique de la ville est en train dô°tre enlev®. Toutefois, il convient de signaler que le Maire a 

trouvé les moyens devant lui permettre de financer lôavenant au march® qui concerne le d®placement du site du 

groupe électrogène. Le dossier de cet avenant a été transmis à la commission spéciale de passation des marchés 

publics du PNDP dont la réaction  est attendue.  

Difficultés rencontrées  

Il y a eu un retard dans le démarrage des travaux sur le terrain à Mbé. Toutefois, le prestataire a expliqué cela par 

le fait quôil devait acqu®rir tout le mat®riel ¨ Douala et que ce mat®riel devrait °tre achemin® par CAMRAIL, ce 

qui nôa pas ®t® facile. Egalement, lors du montage de la requ°te, le sectoriel de lôEnvironnement avait 

recommand® le d®placement de lôabri du groupe ®lectrog¯ne, mais le co¾t des travaux relatifs ¨ ce d®placement 

nôa pas ®t® pris en compte dans la requ°te. Lôex®cution des travaux ¨ ce niveau fait lôobjet dôune difficult® r®elle. 

Il convient de relever que pour des raisons de fort impact de ce microprojet, la contribution du PNDP a été au-

delà du plafond fixé par le manuel de procédures du PNDP. 

Recommandations 

Le Maire et le CP AD doivent trouver des strat®gies pour acc®l®rer lôaccord de la CSPMP aupr¯s du PNDP afin 

que les travaux li®s ¨ lôavenant soient ex®cut®s dans les d®lais. Aussi, malgr® la non objection obtenue pour le 

dépassement du plafond de financement des MP communaux, il est ressorti apr¯s le passage de lôaudit des fonds 

PPTE que le surplus se trouvant au dessus dudit plafond qui est 23 821 030 (vingt trois millions huit cent vingt et 

un mille trente francs cfa) doit être reversé dans le compte PPTE de la CP AD. La CNC a entrepris des 

négociations auprès du Ministre des Finances à travers le MINPLAPDAT afin que les fonds du BIP puissent être 

dégagés pour compenser ce surplus. 

AC 106 -  Microprojet dô®lectrification de la ville de B®lel  (Commune de B®lel) 
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Etat dôavancement 

Suite à la rencontre avec les maires des nouvelles communes en date du 13 janvier 2006 et la tournée de prise de 

contact et de sensibilisation faite par lô®quipe de la CPP/AD du 16 au 26 janvier 2006, les responsables de la 

commune de Bélel se sont mis au travail pour pouvoir identifier leur microprojet prioritaire à partir de leur plan 

de campagne. Côest ainsi quôune session du conseil municipal sôest tenue ¨ B®lel pour identifier et valider leur 

microprojet communal prioritaire. Il est ressorti que le microprojet dô®lectrification de la ville de B®lel ®tait la 

priorité. La délibération datée du 16 mars 2006 et la demande de cofinancement de la même date ont ainsi été 

introduites auprès de la CPP-AD. Le sectoriel de lôEau et de lôEnergie ainsi que lôAER ont ®t® saisis pour 

apporter leur avis technique et financi¯re dans le montage de la requ°te de financement. Côest ainsi quôen fin du 

mois dôao¾t 2006, le draft de la requ°te de financement a ®t® d®pos® au secr®tariat du CPAP et soumise ¨ 

lôexamen de la sous commission dôanalyse mise sur place par le Pr®sident du CPAP. Il ressort de cette requ°te 

que le coût total de ce microprojet est estimé à 80 966 866 (quatre vingt millions neuf cent soixante mille huit 

cent soixante six) francs cfa. La contribution du PNDP étant de 74 966 886 (soixante quatorze millions neuf cent 

soixante six mille huit cent quatre vingt six) francs cfa,  soit 93 % et celle de la commune 6 000 000 (six 

millions) de francs cfa (7%). 

La  commune a déjà versé 6 000 000 (six millions) francs cfa  dans le compte conjoint Commune Rurale de 

Bélel / PNDP n° 342 639 73 001 -78 ouvert dans les livres de la BICEC Ngaoundéré. La convention entre le 

PNDP et ladite commune a été signée le 12 décembre 2006. Le DAO pour ce marché est lancé le 16 décembre 

2006 et lôouverture des offres est pr®vue ¨ B®lel pour le 11 janvier 2007. 

Observations 

La contribution des cadres de  lôAgence dôElectrification Rurale (A.E.R) pour v®rification et appr®ciation 

technique tant de la requête que du DAO a été très significative pour ce microprojet.  

 

AC103 : Adduction en eau potable de la ville de Ngaoundal (Commune de Ngaoundal) 

Etat d'avancement 

Lôappel d'offre national ouvert nÁ 32 /AAONO / MINPLAPDAT/ SG / PNDP / CSPM / 2005 relatif ¨ ce 

microprojet a été publié dans Cameroon Tribune le 29 /12 / 2005. Le virement de la contribution du PNDP qui 

est de 121 437 862 fcfa dans le compte conjoint PNDP - Commune de Ngaoundal a été ordonné depuis le 7 

février 2006. Le dépouillement des offres a eu lieu et l'attribution du marché à un prestataire est effective depuis 

le 27 avril 2006. La publication officielle du résultat de la sélection dans le journal Cameroon Tribune a été faite 

depuis le 04 mai 2006. Côest le soumissionnaire d®nomm® LACAPES, B.P 4 345 Yaoundé, Tél. : 222 20 25 / 

750 86 03 qui a été retenu comme adjudicataire pour un montant ferme et non révisable de 68 152 585 FCFA 

TTC. Le contrat entre le Coordonnateur National du PNDP et ce prestataire a été signé le 13 juin 2006 et 

enregistré le 25 juillet  2006. 

Le rapatriement du différentiel entre le montant viré et la contribution réelle du PNDP dans le cadre du 

cofinancement de ce microprojet  dôun montant de 57 971 150 (cinquante sept millions neuf soixante onze mille 

cent cinquante) francs cfa a eu lieu le 28 juillet 2006 dans le compte CPP/AD microprojets PPTE et dôun 

montant de 12 507 958 ( douze millions cinq cent sept mille neuf cent cinquante huit)   francs cfa dans le compte 

n° 37 427789 7 315 0 00 « Commune Rurale de Ngaoundal » domicilié au Crédit Lyonnais, agence de 

Ngaoundéré. Face au problème du diamètre des tuyaux dont a soulevé le prestataire, une réunion tripartite 

réunissant le Spécialiste de Passation des Marchés (SPM), le Maire de Ngaoundal et le Prestataire a eu lieu à 

Yaound® en fin ao¾t 2006. A lôissue de cette réunion, il a été demandé au prestataire de prendre attache avec le 

sectoriel de lôEau et de lôEnergie du Djerem pour que ce dernier fasse une descente sur le terrain pour appr®cier 

le probl¯me  et donner son avis technique. Une fois lôavis technique du sectoriel obtenu, la CNC pourra réagir. 

Mais en attendant, il a ®t® demand® au prestataire de commencer lôex®cution du march®. A cet effet, lôordre de 

service lui a ®t® notifi®. Suite ¨ la r®union tripartite ci haut cit®e, le D®l®gu® D®partemental de lôex MINMEE a 

®t® sur le site et  a confirm® quôil ®tait n®cessaire dôutiliser les tuyaux ayant les diam¯tres sup®rieurs ¨ ceux qui 

ont été retenus dans le DAO. Au cours du mois de novembre 2006, une première réunion de chantier a eu lieu à 

Ngaoundal. Cette r®union a regroup® le sectoriel de lôeau (DPMINEE), le prestataire, lôex®cutif communal, 

lôOAL CDCV et les cadres de la CPP AD. A lôissue de cette rencontre, un proc¯s verbal indiquant la d®marche ¨ 

suivre au prestataire a ®t® sign®. Lôidentification du point du forage constitue la première étape de cette 

d®marche. Apr¯s cela lô®quipe devra se retrouver pour caler les quantit®s des travaux. Lors de la deuxi¯me 

réunion de chantier en date du 19 décembre 2006, il est ressorti que le point de forage a été identifié. Suite à 

cette identification, il y a eu calage des quantités et le réseau qui initialement était de 03 Km est passé à 2,100 

km étant donné que les diamètres des tuyaux à utiliser ont augmenté. Le prestataire a déjà apporté près de 60 % 

du matériel à utiliser sur place à Ngaoundal. 

Difficultés rencontrées 
Les travaux effectifs de ce microprojet nôont toujours pas d®but®.  Le prestataire est en train de n®gocier la 

réalisation du forage avec une entreprise chinoise. 

Recommandations 
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Lors de la deuxième réunion de chantier du 19 décembre 2006 un  PV de calage des quantités a été produit et le 

projet dôex®cution que le prestataire devrait produire au  Ma´tre dôOuvrage est toujours attendu. 

 

AC 201  Microprojet de construction dôun march® moderne ¨ Tibati (Commune de Tibati) 

Etat dôavancement 

Suite à la rencontre avec les maires des nouvelles communes en date du 13 janvier 2006 et la tournée de prise de 

contact et de sensibilisation faite par lô®quipe de la CPP/AD  du 16 au 26 janvier 2006, les responsables de la 

commune de Tibati se sont mis au travail pour pouvoir identifier leur microprojet prioritaire à partir de leur plan 

de campagne. Côest ainsi quôune session du conseil municipal sôest tenue ¨ Tibati pour identifier et valider le 

microprojet communal prioritaire. Il est ressorti de cette session que la construction dôun march® moderne ®tait la 

priorité. La délibération datée du 24 avril 2006 et la demande de cofinancement de la même date ont ainsi été 

introduites auprès de la CPP-AD. Le sectoriel des Travaux Publics a été saisi dans le cadre du contrat 

programme signé entre la DP MINPLAPDAT et le DP MINTP pour apporter un appui technique dans le 

montage de la requ°te de financement de ce microprojet. Côest ainsi quôen fin du mois dôao¾t 2006, le draft de la 

requ°te a ®t® d®pos® au secr®tariat du CPAP et soumise ¨ lôexamen de la sous commission dôanalyse mise sur 

place par le Président du CPAP. Il ressort de cette requête que le coût total de ce microprojet est estimé à 70 918 

969 FCFA (soixante dix millions neuf cent dix huit mille neuf cent soixante neuf). La contribution demandée au 

PNDP est de 60 281 124 (Soixante millions deux cent quatre vingt un mille cent vingt quatre) francs cfa, soit 85 

% du coût total du microprojet. 

La contribution  de la commune est de 10 637 845 (dix millions six cent trente sept mille huit cent quarante cinq) 

francs cfa, soit 15% du co¾t total du microprojet. Lôapport propre de la commune est vers® dans le compte 

conjoint ouvert à la BICEC Ngaoundéré depuis le 14 décembre 2006. La convention entre la commune et le 

PNDP a été signée le même jour. 

Observations 

Le Maire de la commune de Tibati a saisi le FEICOM et obtenu une avance de trésorerie en vue de fournir 

lôapport propre de la commune.  

Recommandations 

Le CP doit accélérer le virement de la contribution du PNDP dans le compte conjoint et le Maire doit veiller à ce 

que le DAO sô®labore le plus t¹t  possible. 

 

A.C.  Microprojet de réhabilitation de la Station SCAN WATER et raccordement au réseau AES SONEL 

de la ville de Tignère. 

Etat dôavancement 

Le tableau synoptique de ce microprojet se présente comme suit : 

Etape dôex®cution du microprojet Date Observations 

Choix et  validation du microprojet par le conseil municipal 

Introduction de la demande de cofinancement auprès du PNDP 19mai 2006 

Approbation de la requête 1
er
 sept. 06 

Coût prévisionnel du microprojet  Montant- 68 123 250 

Contribution PNDP- 64 717 087  (95%) 

Apport commune-       3 406 163    (5%) 

Ouverture du compte conjoint 

Commune / PNDP 08 sept. 06 Compte ouvert à la BICEC Ngaoundéré. N°34186373001- 78 

Signature de la convention de cofinancement 13 oct. 06  

Virement de la contribution du PNDP 25 oct. 06 

Publication du D.A.O 10 déc. 06 Lôouverture des offres le 16 janv. 06 

Recommandations 

Le Maire de la commune de Tignère doit veiller à la célérité du traitement de dossier au niveau de la CCPMP 

pour que la notification de lôadjudicataire soit faite  le plus t¹t  possible apr¯s lôanalyse des offres.  

 

A.C Microprojet de construction dôun march® moderne ¨ Bankim 

Etat dôavancement 

Suite à la rencontre avec les maires des nouvelles communes en date du 13 janvier 2006 et la tournée de prise de 

contact et de sensibilisation faite par lô®quipe de la CPP/AD du 16 au 26 janvier 2006, les responsables de la 

commune de Bankim se sont mis au travail pour pouvoir identifier leur microprojet prioritaire à partir de leur 

plan de campagne. Côest ainsi quôune session du conseil municipal sôest tenue ¨ Bankim pour identifier et valider 

le microprojet communal prioritaire. Il est ressorti de cette session que la construction dôun march® moderne ®tait 

la priorité. La demande de cofinancement datée du 16 mars a ainsi été introduite auprès de la CPP-AD. Le 

sectoriel des Travaux Publics a été saisi dans le cadre du contrat programme signé entre la DP MINPLAPDAT et 

la  DP MINTP pour le montage de la requ°te de financement de ce microprojet. Côest ainsi quôen fin du mois 

dôao¾t 2006, le draft de ce microprojet a ®t® d®pos® au secr®tariat du CPAP et soumise ¨ lôexamen de la sous 
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commission dôanalyse mise sur place par le Président du CPAP. Il ressort de cette requête que le coût total de ce 

microprojet est estimé à 87 768 103 FCFA (Quatre vingt sept millions sept cent soixante huit mille cent trois 

francs cfa). La contribution demandée au PNDP est de 74 602 888 (soixante quatorze millions six cent deux 

mille huit quatre vingt huit) francs cfa, soit 85% du montant total de ce microprojet. 

La contribution attendue de la commune est de 13 165 215 fcfa (treize millions cent soixante cinq mille deux 

cent quinze) francs cfa soit 15 % du coût du microprojet. 

Observations 

Le Maire de la commune de Bankim a saisi le FEICOM afin de solliciter une avance de trésorerie en vue de 

fournir lôapport propre de la commune. Le processus suit son cours. 

 

A.C  Microprojet de construction de deux bâtiments modernes au marché de Méiganga. 

Etat dôavancement 

Suite à la rencontre avec les maires des nouvelles communes en date du 13 janvier 2006 et la tournée de prise de 

contact et de sensibilisation faite par lô®quipe de la CPP/AD du 16 au 26 janvier 2006, les responsables de la 

commune de Méiganga se sont mis au travail pour pouvoir identifier leur microprojet prioritaire à partir de leur 

plan de campagne. Côest ainsi quôune session du conseil municipal sôest tenue ¨ M®iganga pour identifier et 

valider le microprojet communal prioritaire. Il est ressorti de cette session que la construction de deux bâtiments 

modernes au marché de Méiganga est la priorité. Une demande de cofinancement a ainsi été introduite auprès de 

la CPP-AD. Le sectoriel des Travaux Publics a été saisi dans le cadre du contrat programme signé entre la DP 

MINPLAPDAT et la DP MINTP pour le montage de la requ°te de financement de ce microprojet. Côest ainsi 

quôen fin du mois dôao¾t 2006, le draft de ce microprojet a été déposé au secrétariat du CPAP et soumise à 

lôexamen de la sous commission dôanalyse mise sur place par le Pr®sident du CPAP. Il ressort de cette requ°te 

que le coût total de ce microprojet est estimé à 64 065 907  (soixante quatre millions soixante cinq mille neuf 

cent sept) francs cfa. La contribution demandée au PNDP est de 54 456 021 (cinquante quatre millions quatre 

cent cinquante six mille vingt et un) francs cfa, soit 85% du montant total du coût du microprojet. 

La contribution attendue de la commune est de 9 609 886 (neuf millions six  cent neuf mille huit cent quatre 

vingt six) francs cfa, soit 15 % du co¾t total du microprojet. Lôouverture du compte conjoint est attendue. 

 

Observations 

Le Maire de la commune de Méiganga a saisi le FEICOM pour solliciter une avance de trésorerie en vue de 

fournir lôapport propre de la commune. Le ch¯que est sign® et les fonds sont en cours de virement dans le compte 

de la commune.  

B2102 : Recrutement dôun agent communal dans les communes partenaires 

Etat d'avancement 

La CPP AD a re­u de la CNC les termes de r®f®rence relatifs au recrutement dôun agent communal dans les 

communes partenaires. Ces Termes de r®f®rence, le profil de lôagent et la grille de notation ont ®t® transmis aux 

communes de Mbé, Ngaoundal, Bélel, Tibati, Tign¯re, M®iganga et Bankim. Lôappel ¨ candidature a ®t® lanc® 

dans la commune de Mbé et le dépouillement des dossiers des candidats reçus a eu lieu le 05 décembre 2006. 

Lôappel ¨ candidature est en cours de pr®paration dans le reste des communes partenaires. 

Recommandations 

Il serait important  de saisir les responsables des autres communes autres que celle de Mb® ¨ lôeffet dôacc®l®rer le 

processus de recrutement de cet agent. 

B 2201  Renforcement des capacités techniques des élus locaux 

Etat dôavancement 

Les capacités des Maires des communes de Bélel, Tignère, Tibati, Méiganga  et de Dir ont été renforcées en 

mati¯re de planification locale et communale lors de lôatelier du 03 au 13 octobre 2006 ¨ M®iganga. 

 

B 2202  Renforcement des capacités du personnel des commissions communales 

Etat d'avancement 

Du 10 au 14 juillet 2006, sôest tenu ¨ Garoua un s®minaire organis® ¨ lôintention du personnel des commissions 

communales de passation  des march®s publics des provinces de lôAdamaoua et du Nord. Côest ainsi que les 

capacités de vingt huit (28) personnes des commissions de passation de marché des communes de Mbé, Bélel, 

Tignère et de Bankim ont été renforcées. Ce renforcement  portait surtout sur le thème:«Les procédures 

Nationales de passation des marchés publics». Six modules ont été développés à cette occasion à savoir :  

1- Architecture du système des marchés publics et code des marchés ; 

2-  Les proc®dures de passation et le suivi de lôex®cution des march®s publics ; 

3-  Le montage des dossiers dôappel dôoffres et des demandes de cotation ;  

4-  Les opérations courantes de la commission de passation des marchés publics ; 

5- Lôanalyse des offres; 

6- Les mauvaises pratiques et le dispositif répressif. 
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Egalement du 04 au 06 décembre 2006 trente cinq (35) membres des commissions communales des marchés 

publics et quatre Maires ont été formés à Garoua sur les procédures simplifiées de passation des marchés de la 

Banque Mondiale 

Recommandations 

Les membres de ces commissions communales de passation des marchés formés sont appelés à mettre en 

pratique le moment venu tout ce quôils ont appris afin que les march®s lanc®s dans leurs diff®rentes communes se 

passent selon les r¯gles de lôart. 

 

C1202 : Sélection des OALs  

Etat dôavancement 
La session de la commission ad hoc provinciale d'évaluation des dossiers et d'établissement de la liste restreinte 

des OAL sôest tenue le 09 f®vrier 2006 dans la salle de r®union de la CPP / AD. A lôissue des travaux, le proc¯s 

verbal de la commission et les annexes y afférentes ont été envoyés à la CNC pour la publication de la liste 

restreinte. Lôatelier provincial pour la s®lection des OAL devant accompagner les communes de 2006 

initialement pr®vu du 16 au 18 mai 2006 ¨ Garoua sôest d®roul® finalement du 23 au 26 mai 2006. Le proc¯s 

verbal de cette sélection a été envoyé à la commission nationale spéciale de passation des marchés du PNDP  

pour la s®lection d®finitive. Les OAL suivants ont ®t® s®lectionn®s pour la province de lôAdamaoua : GRADEV 

pour la commune  

de Tignère, SYDEV pour la commune de Méiganga, SADER pour la commune de Tibati , Canal de 

Développement pour la commune de Bélel et CAFED pour la commune de Bankim. 

Observations  
La signature des contrats entre les responsables des OAL et le CN du PNDP est en cours. 

Recommandations 

Il est souhaitable quôune fois les contrats des OALs sign®s que ces derniers se pr®sentent ¨ la CPP AD afin de 

proc®der ¨ la signature de leurs cahiers de charges et que lô®quipe de la CPP/ AD  les introduisent officiellement 

dans leurs communes respectives. 

 

C1203 : Contractualisation des OAL pour lô®laboration des PDL, PDC et requ°tes 

Etat dôavancement 

Afin de s'assurer que le quadrillage des nouvelles communes sera complète dans le cadre de l'accompagnement 

de ces dernières par les OAL qui seront contractualisés, l'équipe de la CPP/ AD a effectué une descente sur le 

terrain du 16 au 22 janvier 2006 pour un découpage participatif et réaliste de ces communes en UPP. A l'issue de 

ce travail les cinq communes ont été découpées en 174 UPP. Ce découpage compte tenu du temps qui sôest 

écoulé et des réalités réelles de terrain est susceptible de modifications. 

Les deux OAL que sont CDCV et ADDUCOB contractualisés depuis 2005 continuent à accompagner 

respectivement les communes de Ngaoundal et de Mb®. Lô®tat dôavancement de leurs activités sur le terrain se 

trouve dans le tableau ci-dessous. 

 

Commune de Ngaoundal 

Etat d'avancement 

LôOAL CDCV a fini la planification dans les onze UPP de la commune de Ngaoundal. Il a d®j¨ produit onze 

PDL  qui ont été approuvés lors des CPAC du 21 novembre 2005 et du 04 août 2006. Il a également élaboré 

quinze  requêtes de financement qui ont été approuvés lors de la session CPAC le quatre août 2006. IL a aussi 

accompagné les responsables des onze CC à faire légaliser leurs associations et apporté un appui à la commune 

pour la production de Plan  Développement Communal. Ce PDC  a été approuvé lors du CPAP du 01 septembre 

2006. Le dépôt des copies corrigées est attendu au niveau de la CPP AD. Les onze CC ont été formés sur les 

quatre thèmes statutaires. Cent quatre vingt seize personnes ont été formées. Les aides mémoires de ces 

formations ont été déposés à la CPP-AD. Le rapport final de formation est également attendu à la CPP AD. 

Observations 

Une des quinze requêtes a été approuvée lors de la session du CPAC du 21 novembre 2005. Mais suite à la 

d®claration du march® de la construction et dô®quipement du centre de sant® de Djound® infructueux, il a ®t® 

demand® ¨ lôOAL de revoir la requ°te avec les sectoriels des Travaux Publics et de la Sant®. Ce qui explique le 

fait que cette requête a été soumise pour une seconde fois à la session CPAC du 04 août 2006 après les 

amendements qui ont été apportées par les deux sectoriels (Santé et travaux publics). Cette requête ammendée a 

été approuvée. 

Difficultés rencontrées 

Lôanimation des populations cibles du PNDP par lôOAL CDCV en vue de comprendre la philosophie du PNDP  

reste faible dans les communautés. Seule la mobilisation des fonds pour la réalisation des microprojets 

communautaires prioritaires reste leur action prioritaire. Les autres activités qui parfois ne nécessitent pas des 

moyens financiers ne sont pas mises en ex®cution. La CPP/ AD a attir® lôattention de CDCV ¨ ce sujet ¨ 

plusieurs reprises lors des réunions de coordination avec les OAL. 
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Recommandations 
V Les responsables de CDCV doivent en plus de la sensibilisation des communautés au sujet de leur 

apport propre pour le financement de leur microprojet prioritaire mettre un accent sur les activités 

programmées dans les PDL et leur rappeler à tout moment les objectifs poursuivis par le PNDP pour 

une meilleure appropriation du processus participatif. 

Commune de Mbé 

Etat d'avancement 

LôOAL ADDUCOB a d®j¨ r®alis® la planification dans les 24 UPP de la commune de Mb®. Les  24 drafts des 

PDL quôils ont déposés au secrétariat du CPAC ont été approuvés à la session CPAC de Mbé en date du 28 

juillet 2006. Il a également déposé vingt quatre requêtes de financement des microprojets communautaires. Ces 

requêtes ont été examinées par les cadres de la CPP/ AD. Elles ont ®t® retourn®es ¨ lôOAL pour correction et 

complément des documents absents. Une fois corrigées et complétées elles seront examinées à la prochaine 

session du CPAC de Mb®. Lô®laboration du PDC est en cours. LôOAL compte d®poser le premier draft au début 

du mois de janvier 2007. 

Difficultés rencontrées 

La mobilisation des apports propres des communautés est lente et cela risque de les pénaliser. 

Le niveau dôappropriation du processus participatif reste ®galement faible dans certaines communaut®s. 

Recommandations 

Les responsables de lôOAL ADDUCOB doivent accompagner les pr®sidents des CC  dans lôouverture de leur 

compte bancaire dans une institution de micro finance en vue de s®curiser les moyens financiers quôils ont d®j¨ 

mobilisé. 

 Les responsables dôADDUCOB doivent développer les stratégies qui puissent amener les bénéficiaires à 

mobiliser leurs apports propres en nature (en qualit® et en quantit®) ¨ temps. Les responsables de lôOAL doivent 

®galement sôassurer que tous les microprojets identifi®s r®pondent aux politiques sectorielles. 

En vue dôam®liorer le niveau dôappropriation du processus participatif, lôOAL devra mettre lôaccent sur le rappel 

des principales étapes de planification participative et sur les activités programmées dans le PDL. 

 

C2201 : Formations ï Ateliers ï Séminaires 

A - Elaboration du plan de formation du PNDP  

Etat d'avancement 

En vue de parachever le plan de formation de la CPP/ AD, il a été demandé aux OAL qui sont sur le terrain de 

faire remonter les besoins de formation pour les communes quôils accompagnent. 

Recommandations 

Il est important que les OAL fassent un diagnostic approfondi lors de l'élaboration du PDC afin de remonter à 

temps les besoins réels en formation de la commune et ses communautés vers la CPP-AD. La rencontre avec 

PADDL le 11 novembre 2006 a ®galement permis dôenrichir le plan de formation, notamment en mati¯re de 

renforcement des capacités des communes sur le processus progressif de décentralisation et le coaching. 

B - Ateliers 

Etat dôavancement 

V Du 07 au 16 avril  2006, tous les cadres de la CPP/AD ont assist® ¨ lôatelier national dôorientation et de 

mise en îuvre des activit®s socio environnementales du PNDP qui sôest tenu ¨ Limb® ; 

V Du 24 au 29 avril 2006, le RPFC et le CTC ont particip® ¨ lôatelier national de préparation de la 

formation des nouveaux OAL à Ngaoundéré ; 

V Du 19 au 20 avril 2006, le CP /AD a particip® ¨ lôatelier provincial dô®laboration du Plan National de 
Lutte contre la Désertification organisé par la Délégation provinciale du MINEP et le PNUD ; 

V Du 15 au 19 mai 2006, le CPT AD et le RPSE AD ont particip® ¨ lôatelier de consolidation des bases 
des données du SGI à Mbalmayo ; 

V Du 23 au 26 mai 2006 le CP, le RPFC et le CTC ont particip® ¨ lôatelier provincial de s®lection des 
OAL 2006 à Garoua ; 

V Du 10 au 14 juillet 2006, le C.P et le C T C ont particip® ¨ lôatelier de formation sur les Proc®dures 

Nationales de Passation des Marchés Publics à Garoua ; 

V Du 30//06/06 au 05/ 7/ 06  le CP et la CTC ont participé à la sélection des OAL à Mbalmayo ; 

V Du 11 au 15 /8/ 2006 , du 06 au 09 / 7/ 2006, du 24 au 27 / 6 / 2006 la CTC a participé à Yaoundé aux 

différentes ateliers de sélection des OAL ; 

V Du 25 au 30 septembre 2006, le RPFC et le RPSE ont particip® ¨ lôatelier de formation sur les 

Procédures Nationales de Passation des March®s Publics qui sôest tenu ¨ Kribi ; 

V Du 05 au 06 d®cembre 2006, tous les cadres de la CPP AD ont particip® ¨ lôatelier de formation sur les 

procédures simplifiées de la Banque Mondiale tenu à Garoua. 

  Observations 

Les résultats obtenus de lôatelier de Limb® ont ®t® : 
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¶ La bonne compr®hension et lôharmonisation de la d®marche dôintervention du PNDP dans les diff®rentes 
provinces ; 

¶ Les strat®gies d®finies en vue de lôatteinte des objectifs de la revue  ¨ mi parcours ; 

¶ Les fiches de collecte des informations par poste finalisées et ; 

¶ Lô®laboration du  nouveau chronogramme des activit®s. 

 

C- Recyclage à la maîtrise des NTIC des cadres de la CPP AD 

Etat d'avancement 

La cotation a été faite aux prestataires qui figurent sur le fichier des prestataires de la CPP Ad pour 2006. Les 

propositions ont ®t® re­ues et d®pouill®es. La notification de lôadjudicataire de ce march® par le CP est en cours 

de préparation. 

Observations  

Le premier  march® a ®t® annul®  ¨ cause des difficult®s fiscales quôa connu le prestataire. 

 

D- Formation des OALs 

Etat dôavancement 

Lôatelier national de pr®paration de la formation des nouveaux OAL sôest tenu du 24 au 29 avril 2006 ¨ 

Ngaound®r®. A lôissue de cet atelier, un atelier provincial  de restitution  aux autres cadres de la CPP nôayant pas 

participé à cette formation a eu lieu du 01 au 03 octobre 2006 à Méiganga. La formation en planification locale 

et communale des nouveaux OAL sôest tenue du 03 au 13 octobre 2006 ¨ M®iganga. Elle a vu la participation de 

05 Maires, 01 Député, 01 sectoriel, 03 cadres de TIKIRI FM , 06 cadres du PNDP et de 19 cadres de six OAL ( 

GRADEV, SYDEV, Canal de Développement, CAFED, SADER, ADDUCOB et AJESO). 

 

E- Formation des membres du CPAC de Mbé 

Etat dôavancement 

Le 28 juillet 2006 sôest tenue ¨ Mb® lôatelier  de formation des membres dudit CPAC. 

Au cours de cet atelier   trente cinq (35) membres du CPAC  ont été  formés. 

 

G-  Formation des membres des CPAC de Bélel, Bankim, Tibati et Tignère 

 

Etat dôavancement 

La programmation de ces formations nôa pas ®t® respect®e compte tenu des multiples sollicitations des Maires 

des différentes communes. Pour cela il a été demandé au RPFC de proposer un nouveau calendrier de 

formations. 

 

D11 03 Fonctionnement du CPAP 

Etat d'avancement: 

La première session du CPAP de lôAdamaoua sôest tenue le 1
er
 septembre 2006. Cette session a été présidée par 

le vice pr®sident du CPAP, repr®sentant le pr®sident emp°ch®. Les r®sultats obtenus ¨ lôissu de cette session 

sont :  

V Cinq requêtes de financement communales approuv®es (lôElectrification rurale de la ville de B®lel, la 

r®habilitation de la station Scan Waters et son raccordement au r®seau AES SONEL, la construction dôun 

march® moderne dans la ville de Tibati, la construction dôun march® moderne ¨ Bankim et la construction de 

deux bâtiments modernes au marché de Méiganga)  sous réserve de complément des observations faites par 

les membres du CPAP. 

V Un plan de développement communal (celui de la commune de Ngaoundal) approuvé. 

Observations:  

 Il est à noter que les observations qui ont ®t® faites sur le PDC de Ngaoundal ont ®t® remises ¨ lôOAL pour les 

corrections 

 

D11 04 Fonctionnement du CPAC 

Tenue de la session CPAC de Ngaoundal. 

En date du 04 ao¾t 2006, sôest tenue ¨ Ngaoundal la session du Comit® Paritaire dôApprobation et de supervision 

de niveau Communal. A lôissue de cette session les r®sultats suivants ont ®t® obtenus: 

× Huit Plans de Développement Local approuvés; 

× Quatorze requêtes communautaires de financement approuvées. 

D-12   Coordination avec les partenaires 

D 1201 : Mise en îuvre de la convention de collaboration 

 

Convention cadre avec les sectoriels  

Etat d'avancement:  
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Suite à la signature des conventions de collaboration entre le MINPLAPDAT et d'autres ministères sectoriels 

dans le cadre de la mise en oeuvre du PNDP, les contrats programmes ont été signés au niveau provincial par le 

Délégué du MINPLAPDAT et les Délégués du MINT, MINTP, MINFOF, MINEP, MINSANTE . Dans le cadre 

de la mise en îuvre de ces contrats programmes, la CPP a r®guli¯rement travaill® avec les cadres de la 

DPMINTP, DP MINSANTE et ceux de la DPMINEP. 

Difficultés rencontrées: 

 L'une des difficultés rencontrées dans ce travail est la définition du cadre juridique de signature avec les services 

du Gouverneur de la province. Il est à déplorer lôabsence de la convention entre le MINPLAPDAT et le MINEE. 

Recommandations   

Il serait souhaitable que la signature de la convention entre le MINPLAPDAT et le MINEE soit accélérée. 

Collaboration avec dôautres projets programmes 

Etat dôavancement 

Au cours de lôatelier national de consolidation du PTBA et de programmation des activit®s du PNDP pour 

lôann®e 2007 qui sôest tenu ¨ Kribi du 30 octobre au 04 novembre 2006, lôatteinte de r®sultats pr®cis 

qualitativement et quantitativement a été assignée aux CPP en vue de la revue à mi-parcours prévue à la fin du 

premier trimestre 2007. Dans la recherche des voies et moyens pour atteindre, voir dépasser les résultats 

escomptés, plusieurs stratégies ont été élaborées par les participants, y compris les partenaires extérieurs du 

PNDP dont le PADDL, la Banque Mondiale, le FEICOM, la CAA, etc. Côest ainsi quôil a ®t® recommand® aux 

CPP ï Adamaoua et Nord de se rapprocher sans d®lais du PADDL bas® ¨ Maroua en vue dôentamer rapidement 

la collaboration pour le renforcement des capacités des communes dans le cadre du processus progressif de 

décentralisation. 

Après concertation entre la CPP ï Adamaoua, la CPP ï Nord et le PADDL, en tenant compte des calendriers des 

uns et des autres, la date du 11 novembre 2006 a été retenue pour le déroulement de ces travaux à Maroua. Cette 

rencontre avait pour objectif de : 

- Mettre en place les bases dôune collaboration formelle entre la CPP ï Adamaoua et le PADDL ; 

- Etablir un calendrier pr®visionnel dôex®cution des activit®s en commun 

Collaboration avec le projet CARE PN 55 basé à Méiganga 

Les responsables de ce projet ont des séances de travail avec les cadres du PNDP et à la suite , ils ont utilisé le 

manuel du praticien du PNDP pour lô®laboration de les plans de d®veloppement des villages dans lesquels ils 

interviennent. 

Collaboration avec le projet PNDRT 

La CPP AD a été invité aux ateliers organisés par le PNDRT à Mbé et à Ngaoundéré dans le cadre de 

lôam®lioration des activit®s de la fili¯re racine et tubercules dans lôAdamaoua. 

Collaboration avec le projet lutte contre la pauvreté financé par le PNUD 

La collaboration sôest faite dans le cadre du volet lutte contre la d®sertification. 

 

D13 02  Réunion mensuelle de suivi des prestataires 

Etat dôavancement   

Au cours de cette année 2006 se sont  tenues onze réunions mensuelles de suivi des OAL à la CPP AD. Au cours 

de ces réunions, il a été question de passer en revue les activités de ces prestataires au cours de chaque mois. 

Assistaient également à cette réunion les points focaux de ces deux structures qui sont sur le terrain. 

 

D 2103 : Achat du matériel de communication 

Etat dôavancement 

Au courant du mois de novembre 2006 la CPP AD a reçu de la CNC un lot de matériel de communication 

constitué : dôun vid®o projecteur , dôun appareil photo num®rique, dôune cam®ra num®rique DVD et accessoires, 

une carte des communes du Cameroun et une carte des communes de lôAdamaoua. 

La CPP AD a également reçu de la CNC, un bureau avec retour pour le coordonnateur provincial. 

 

D2201 : Prise en charge des consultants  fonctionnaires  

Etat d'avancement 

Le personnel fonctionnaire de la CPP / AD n'a perçu que cinq mois et demi d'honoraires sur les vingt et un mois 

de travail effectués depuis leur prise de fonction le 1
er
 avril 2005. 

Difficultés rencontrées 

Cette situation met ce personnel dans une situation financière très précaire et peut à la longue constituer un 

handicap pour les résultats optimaux recherchés par le PNDP. 

Recommandations 

Les Responsables de la CNC doivent se pencher sur ce problème en vue de la recherche des éventuelles 

solutions. 

 

D2202 : Prise en charge des consultants privés  
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Etat d'avancement 

Le personnel privé / consultant perçoit régulièrement tous les mois son salaire à 100% du montant hors taxes 

depuis le mois de février 2006. Toutefois, il convient de signaler quôils ont des arri®r®s de 30 % de leur salaire de 

sept mois et demi.  

 

D22 03 Prise en charge  personnel dôappui 

Etat dôavancement 

Le personnel dôappui continu de percevoir 70% de son salaire. Ce qui  les met ®galement dans une situation un 

peu précaire. 

Recommandations 

Il est souhaitable que la CNC fasse des efforts pour que ce personnel soit reversé dans la catégorie 4 des 

dépenses afin de percevoir 100% de leur salaire.  

 

D2210 : Loyer professionnel  

Etat d'avancement: 

 Le loyer des locaux abritant les services du PNDP Adamaoua  a été versé pour une durée de six mois du 1
er
 

septembre 2006 au 28 février 2007. 

 

D2213 : Connexion de la CPP AD au réseau Internet  
 

Etat d'avancement 

La cotation a été faite aux prestataires qui figurent sur le fichier des prestataires de la CPP Ad pour 2006. Les 

propositions ont ®t® re­ues et d®pouill®es. La notification de lôadjudicataire de ce march® par le CP est en cours 

de préparation. 

 

D3101 ï Elaboration du PTBA 

Etat dôavancement 

Lôatelier national de consolidation du PTBA et de programmation des activit®s du PNDP pour lôann®e 2007 sôest 

tenu ¨ Kribi du 30 octobre au 04 novembre 2006. A lôissue de ces assises un draft du PTBA de la CPP AD a ®t® 

élaboré. La validation de ce PTBA par le CNOP est attendue.  Par ailleurs un plan dôactions de novembre 2006 ¨ 

f®vrier 2007 a ®t® ®labor® dans la perspective dôatteinte des valeurs cibles de la mi parcours. Pour m®moire il est 

attendu de la CPP AD en début mars en ce qui concerne les microprojets communautaires, 08 conventions 

signées, 04 microprojets achevés et 04 fonctionnels et entretenus dans la composante I. Au niveau de la 

composante II, il est attendu que 75 % des communes partenaires aient un taux de recouvrement des recettes 

fiscales de 50 % par rapport à la situation de référence. 

 

D3102 : Elaboration du chronogramme des activités  

Etat d'avancement 

Le chronogramme des activit®s pour lôann®e 2007 a ®t® ®labor® (Voir annexe NÁ3   ). 

 

D3201 Mission de suivi et de supervision 

a) Au courant de lôann®e  2006, lô®quipe de la CPP AD a effectu®  vingt trois (23) missions de suivi dans les 

communes partenaires. Lôobjet de ces missions ®tait : le suivi des activit®s dôaccompagnement des communes et 

leurs communautés par les OAL contractualisés. La participation en tant quôobservateur lors des ouvertures et 

analyse des offres des soumissionnaires des march®s cofinanc®s par le PNDP, lôappui des nouvelles communes 

dans la définition des UPP et le montage de leurs microprojets prioritaires. 

b) Au cours de lôann®e 2006, la CPP a reçu trois missions de supervision de la CNC à savoir : 

La mission conduite par le Comptable National du 27 au 30 mars 2006 dont l'objet était de faire un audit interne 

de la CPPAD en prélude à une mission d'audit externe au PNDP. Il s'agissait de faire l'audit du système 

organisationnel de la CPP/AD et l'audit des comptes de ladite cellule. 

La mission du 19 au 25 juin 2006 conduite par le SSE et dont les objectifs étaient : 

- Dôacc®l®rer lôach¯vement des microprojets communaux et communautaires en cours ; 

- Dôacc®l®rer le d®marrage des travaux des microprojets communaux r®cemment attribues ; 

- Dôappuyer les CPP dans le d®blocage des goulets dô®tranglement relatifs ¨ lôex®cution par les OAL de 

leurs contrats ; 

- De v®rifier au niveau provincial lô®tat de fonctionnalité du SGI  

La mission de supervision du 27 novembre 2006 au 02 décembre 2006 conduite par le RFC et dont les objectifs 

étaient : 

ü le financement des requêtes approuvées et qui sont en attente ; 

ü De trouver des voies et moyens en vue dôam®liorer le taux dôach¯vement des MP 

ü De la mise en îuvre des actions relatives ¨ lôappui aux communes ; 
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ü De lôam®lioration du  niveau de mise en îuvre des activit®s de renforcement des capacit®s des acteurs ; 

ü De lôappui des CPP dans le management de leurs unit®s de gestion. 

 

D3308 ï Fonctionnement du SGI 

Saisie des données  

Etat d'avancement 

A lôissue de la consolidation des bases des donn®es du SGI, la mise ¨ jour des donn®es dans les logiciel Tompro 

et Tecpro se fait au quotidien. 

 

Collecte des données  

Etat d'avancement:  

 Les données secondaires et primaires ont été collectées sur les communes de Mbé et de Ngaoundal. Elles ont été 

également collectées en partie dans les nouvelles communes. Mais la collecte des données en vue de produire un 

bref rapport monographique et les fichiers des autres partenaires des communes, continue. Les nouveaux OAL 

contractualisés devront compléter ces informations au cours de l'élaboration des PDL et PDC. 

 

Rapports périodiques  

 

Etat d'avancement: 

Les rapports d'activités périodiques sont régulièrement produits et envoyés à la CNC, à la Délégation Provinciale 

du MINPLAPDAT ainsi quôaux services du Gouverneur de la province de l'Adamaoua. 

Observations:   

Durant lôann®e 2006 la CPP/AD a produit :  

V Huit rapports mensuels 

V Un rapport semestriel  

V Deux rapports trimestriels 

V Un rapport annuel. 
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Site 03- CENTRE 
 

Site : 03 - Centre 

AC103 : Approvisionnement en eau,     Bot Makak 
Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet communal de construction de huit (08) puits et de trois (03) 

forages équipés de pompes à motricité humaine. La session  CPAP du 28 septembre 2006 a approuvé ce 

microprojet à 76 570 000  F CFA. Le DAO a ®t® mont® et corrig® ¨ la CPP. Le Maire lôa retir® ¨ la CPP  et lôa 

fait vérifié par l'Agence Provinciale de l'ARMP pour le Centre et validé par la Commission Communale de 

Passation des  Marchés de BOT-MAKAK avant sa publication. 

Observations: Il est attendu que le Maire ouvre le compte conjoint et qu'il y vire la contribution de la Commune 

évaluée à 3 828 500F CFA après aboutissement des négociations avec le FEICOM pour mobiliser cette 

contribution pour que le Programme vire sa quote-part de financement dans ce compte. . 

Recommandations: Le Maire se doit de diligenter la présentation des pièces justificatives nécessaires pour 

l'obtention de sa contribution aupr¯s du FEICOM dôune part et trouver les moyens ¨ sa commission communale 

de passation des March®s pour quôelle si¯ge.  

AC103 : Approvisionnement en eau     Monatélé 
Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet d'Aménagement des Sources, de Réhabilitation et de Construction 

des puits,        

Le surplus de la contribution de la commune né de la prise en compte de l'inflation pour finaliser le contrat  après 

négociation de l'Offre financière du soumissionnaire le moins disant, a été viré dans le compte conjoint. 

Observations: La Commune manquait des moyens financiers pour mobiliser la contribution de la Commune 

revue à la hausse du fait de la prise en compte de l'inflation. Ceci a retardé la finalisation des négociations avec 

le prestataire pressenti. Le processus a abouti finalement, dôo½ la publication des r®sultats d®clarent les 

Etablissements Serphy TP adjudicataire pour un montant ferme et non révisable de 56 181 836 F CFA (dans 

Cameroun ïTribune du 21 décembre 2006)  

Recommandations: il reste attendu que la CSPM siége dans les délais les meilleurs, pour valider le projet de 

Marché à soumettre à la signature du CN, le Maire et le Prestataire. 

AC103 : Approvisionnement en eau, Batschenga 

Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet de construction de dix (10) puits dôeau potable ®quip®s de pompe ¨ 

motricité humaine. Les Etablissements C & A retenus pour la construction des ces ouvrages ont  suffisamment 

avancé dans la réalisation des travaux sur le terrain. Huit (08) puits sur les dix (10) prévus sont déjà réalisés. Ils 

ont obtenu le paiement d'un deuxième décompte qui doit leur permettre de finaliser la réalisation des travaux. 

Observations: La rencontre d'un rocher presque à fleur du sol a empêché à plusieurs reprises l'aboutissement du 

fon­age pour les deux (02) puits ¨ r®aliser sur le site dôEton. Lôobstination du b®n®ficiaire ¨ ne pas changer de 

site malgré les contraintes géophysiques décrites ci haut ne permet pas à l'Entreprise de boucler ses travaux. 

Difficultés rencontrées : Le prestataire continue ¨ r®clamer un avenant pour sô°tre vu contraint de r®aliser le 

fonçage en terrain sec alors que le DAO prévoyait que ces travaux allaient être exécutés par la commune et les 

communautés 

Il convient de signaler que les bénéficiaires ont bien apporté un financement  en numéraire versé dans le compte 

conjoint pour que ces travaux soient r®alis®s par le prestataire retenu. Mais le DAO nôa pas ®t® modifi® en 

conséquence. 

Recommandations: Il a été recommandé que au Maire, Maître d'ouvrage, de donner la latitude au prestataire, de 

foncer ailleurs des sites pr®alablement choisis pour permettre l'aboutissement de ce microprojet. Lôavenant relatif 

au fonçage en terrain sec est justifié et devrait être examiné objectivement par la CSPM. 

AC103 : Approvisionnement en eau,     Ombessa 
Etat d'avancement: Il s'agit du  microprojet de Construction de cinq (05) forages équipés de pompe à motricité 

humaine.  

L'Entreprise "CEGECOR", adjudicataire de l'Appel d'Offres pour la réalisation de ce microprojet a déjà réalisé 

les cinq (05) forages. Deux (02) décomptes lui ont été payés, consécutifs aux travaux effectivement réalisés sur 

le terrain. Une pré ïréception technique des ouvrages a eu lieu le 20 décembre 2006. Il reste au prestataire, de 

finaliser la maçonnerie de surface sur les clôtures autour des ouvrages et créer en collaboration avec la 

Commune et les communaut®s, des exutoires pour les eaux de ruissellement pour emp°cher quôelles nôab´ment 

lesdites clôtures. 

Observations: Il a été constaté, un retard important dans la réalisation des travaux de construction de ces 

forages. Suite ¨ une r®union ¨ la CPP avec le Maire d'Ombessa et le prestataire, lôEntreprise avait ®t® mise en 

demeure de finaliser ses travaux dans un délai de vingt un jour (21) jours. Cette  mesure a amené le prestataire à 

reprendre le travail afin de livrer son chantier avant la fin de lôann®e. 

Recommandations: La réception provisoire sollicitée par le prestataire sera effectuée  sur  convocation de  

monsieur le Maire, apr¯s sô°tre assuré de la levée des recommandations de la mission de pré- réception 

technique. 

AC103 : Approvisionnement en eau, Ngambè Tikar 
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Etat d'avancement: Il  s'agit du  microprojet de construction de cinq (05) forages équipés de pompe à motricité 

humaine.  

 Le Maire a été convoqué via les services du Gouverneur à la CPP pour voir les voies et moyens permettant de 

finaliser le contrat après négociation de l'offre financière du soumissionnaire le moins disant. 

Observations: : La contribution du PNDP pour le financement de ce microprojet n'est pas encore virée dans le 

compte conjoint ouvert à cet effet bien que la convention de co-financement ait déjà été signée. 

Recommandations: Il été recommandé au Maire de se rapprocher de la CPP pour finaliser les opérations de 

contractualisation avec le prestataire pressenti.  

AC103 : Approvisionnement en eau, Minta 
Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet de construction de huit (08) forages équipés de pompes à motricité 

humaine dans la Commune de Minta approuvé lors de la session CPAP du 26 septembre 2006 au montant de 

71 015 000F CFA. Le DAO a été monté, corrigé et mis à jour des recommandations du CPAP.  

Observations: : Il est également attendu que le Maire ouvre le compte conjoint et qu'il y vire la contribution de 

la Commune évaluée à 3 550750 F CFA pour que le Programme vire sa quoteïpart de financement dans ce 

compte après la signature de la convention de co-financement. Les négociations avec le FEICOM pour mobiliser 

cette contribution de la commune sont en cours. 

Recommandations: Il est recommandé au Maire de faire valider par l'Agence Provinciale de l'ARMP pour le 

Centre et la Commission Communale de Passation des  Marchés de Minta son DAO avant publication. En plus il 

lui a ®t® demand® dôengager de mani¯re effective la procédure de passation du marché y relatif. 

AC103 : Approvisionnement en eau,     Yaoundé II rural 
Etat d'avancement: Il sôagit du microprojet communal dôextension du r®seau SNEC, de r®habilitation dôune 

station SCAN WATER, de construction de dix (10) bornes fontaines et de construction dôun puits ®quip® dôune 

pompe à motricité humaine dans la zone rurale de la commune de Yaoundé II. 

 Les travaux dôex®cution de ce microprojet ont commencé sur le terrain. Une avance de démarrage contractuelle 

de  30% soit 26 435 749 F CFA a été libérée au profit  de la SNEC adjudicataire du Marché. 

Recommandations: Une mission de lô®quipe de suivi/contr¹le descendra sur le terrain dans les tous prochains 

jours pour sôassurer de lôeffectivit® du d®marrage des travaux sur le terrain. 

AC106 : Electrification rurale, Olanguina 
Etat d'avancement  il s'agit d'un microprojet  communal d'électrification rurale d'une enveloppe de 77 987 758 

F CFA approuvé au CPAP du 26 septembre 2006.  

Observations: Les négociations avec le FEICOM pour la mise à disposition de la quote-part de financement de 

la Commune d'un montant de 3 898 388 F soit 5% du coût total du microprojet ont abouti, ce qui a permis à cette 

derni¯re dôouvrir le compte conjoint et signer la convention de co-financement avec le Programme.  La quote-

part de financement du Programme a été virée dans ce compte. 

Observations : La Commune dôOlanguina ne dispose pas encore de Commission Communale de Passation des 

Marchés. La CPP a transmit le projet de DAO à la CNC pour examen et suite de la procédure de passation de ce 

marché par la CSPM du PNDP. 

Recommandations: Il a été demandé au SPM du PNDP de diligenter les assises de la CSPM du PNDP  pour 

attribuer ce Marché et permettre sa réalisation en phase avec toutes les autres communes de 2006 de la CPP-CE. 

AC106 : Electrification rurale     Mfou  
Etat d'avancement:   il s'agit d'un microprojet communal d'électrification rurale  d'une enveloppe de 75 000 

000F CFA approuvé au CPAP du 26 septembre 2006  

Observations: Les négociations avec le FEICOM pour la mise à disposition de la quote-part de financement de 

la Commune d'un montant de 3 750 000 soit 5% du coût total du microprojet sont en cours.  

Recommandations: Il a été recommandé au Maire de diligenter la mise à disposition des pièces réclamées par le 

FEICOM pour lui d®bloquer sa contribution au projet, dôune part  et dôautre part dôacc®l®rer les assises de la 

Commission Communale de passation des Marchés de la Commune de Mfou pour attribuer ce Marché le 

moment et permettre sa réalisation dans les délais les meilleurs. 

AC106 : Electrification rurale     Sa'a 
Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet  communal d'électrification rurale  d'une enveloppe de 78 372 410 

F CFA approuvé au CPAP du 26 septembre 2006. 

Observations: La Commune a ouvert le compte en y déposant sa contribution de  3 918 620 F CFA soit  5% du 

coût total du microprojet. La convention a été élaborée  et signée à la CPP. Le PNDP a viré sa quote- part de 

financement dans le compte conjoint ouvert à cet effet. La commission Communale de passation de Marchés a 

siégé et a retenu pour la réalisation de ce microprojet trois (03) prestataires dont  un adjudicataire par lot.               

Difficultés rencontrées: Depuis lôapprobation de la requ°te de financement du microprojet  lors de la session 

CPAP du 29 septembre 2006, la Cellule Provinciale du Programme nôa  plus ®t® associ®e au reste du processus 

devant conduire ¨ lôadjudication des travaux, objet du microprojet en question. 

Recommandations:  Afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la 

r®alisation dudit microprojet tel que rappel® dans la convention de cofinancement sign®e dôaccord partie (Art.6 

Alinéa 1), il a été recommandé au Maire, de tenir à la CPP, (i) le procès verbal de sélection du prestataire (ii) une 
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copie de la lettre dôadjudication du March® pour large diffusion et (iii) la lettre commande sign®e pour examen 

pr®alable et de se r®server de commettre lôentreprise au travail avant la descente dôune mission de lô®quipe de 

suivi/contr¹le conventionnellement reconnue pour le calage des travaux ¨ r®aliser et lô®laboration dôun  projet 

dôex®cution des travaux et dôun devis normalis® cons®quent sign® du D®l®gu® Provincial de lôEau et de 

lôEnergie, sectoriel qualifi® en la mati¯re. La signature par ses soins  de lôordre de service de commencer les 

travaux  ne pouvant intervenir  quôapr¯s cette mission. 

AC106 : Electrification rurale     Mbangassina 
Etat d'avancement:   il s'agit d'un microprojet  communal d'électrification rurale  d'une enveloppe de 77 342  

300 F CFA approuvé au CPAP du 26 septembre 2006. 

Observations: Les négociations avec le FEICOM pour la mise à disposition de la quote-part de financement de 

la Commune d'un montant de 3 877 115 soit 5% du coût total du microprojet sont en cours.   

Recommandations: Il a été recommandé au Maire de diligenter la mise à disposition des pièces réclamées par le 

FEICOM pour lui d®bloquer sa contribution au projet, dôune part  et dôautre part dôacc®l®rer les assises de la 

Commission Communale de passation des Marchés de la Commune de Mbangassina pour attribuer ce Marché le 

moment venu et permettre sa réalisation dans les délais les meilleurs. 

AC106 : Electrification rurale, Ebebda 
Etat d'avancement: : il s'agit d'un microprojet  communal d'électrification rurale  d'une enveloppe de 77 300 

000 F CFA approuvé au CPAP du 26 septembre 2006. 

Observations: Les négociations avec le FEI COM pour la mise à disposition de la quote-part de financement de 

la Commune d'un montant de 3 865 000 soit 5% du coût total du microprojet sont en cours.  

Difficultés rencontrées: Des erreurs ont été constatées dans le DAO. Cela a amené à la prorogation  de la date 

dôouverture des offres pour mise ¨ jour du DAO. 

Recommandations:  Il a été recommandé au Maire de tenir à la CPP,  (i) le procès verbal de sélection du 

prestataire (ii) une copie de la lettre dôadjudication du March® pour large diffusion et (iii) la lettre commande 

sign®e pour examen pr®alable et de se r®server de commettre lôentreprise au travail avant la descente dôune 

mission de lô®quipe de suivi/contr¹le conventionnellement reconnue pour le calage des travaux ¨ r®aliser et 

lô®laboration dôun  projet dôex®cution des travaux et dôun devis normalis® cons®quent sign® du D®l®gu® 

Provincial de lôEau et de lôEnergie, sectoriel qualifi® en la mati¯re. La signature par ses soins  de lôordre de 

service de commencer les travaux  ne pouvant intervenir  quôapr¯s cette mission. 

AC106 : Electrification rurale,     Soa 
Etat d'avancement: Les Etablissements « Obobiha » adjudicataire des travaux de réalisation de ce microprojet 

ont commencé les travaux sur le terrain sans qu'ils ne prennent toutes les dispositions contractuelles notamment, 

la signature de l'ordre de service de commencer les travaux et le calage des quantit®s  par lôIng®nieur. 

Observations: La non prise en compte dans la plan  du projet de lô®lectrification jusquôau  village Ebogo IV tel 

que décrit dans tous les documents y relatifs notamment dans la requête de cofinancement et le DAO a créé un 

malentendu entre la Commune, le prestataire et le Programme. Outre les différentes missions de suivi/contrôle 

qui ont tour ¨ tour recommand® lô®lectrification jusquôau village Ebogo IV, une s®ance de travail sanctionn®e par 

un PV entre le CP, Mme le Maire de Soa et le D®l®gu® Provincial de lôeau et de lô®nergie du Centre, Ing®nieur a 

recommand® ¨ ce dernier de proc®der au calage des travaux et ¨ lô®tablissement dôun devis normalis® qui tient 

compte de lô®lectrification jusquô¨ Ebogo IV. 

Observations : Le Délégué Provincial du MINEE sôest engag® ¨ ®laborer deux projets quôil soumettra ¨ sa 

hi®rarchie pour lô®lectrification de la bretelle dô OKOA vers Soa et le reste de la ligne pour atteindre le carrefour 

Ebogo IV, le financement actuel y compris le reliquat dans le compte ne permettant pas de boucler tous les 

desiderata de Mme le Maire , une non objection pour lôutilisation dudit reliquat a ®t®  demand® ¨ la CNC.  

Difficultés rencontrées: Non prise en compte de lô®lectrification du village Ebogo IV dans le plan dôex®cution 

du Marché. 

 

AC106 : Electrification rurale     Bibey 
Etat d'avancement: Microprojet réceptionné provisoirement 

Difficultés rencontrées. Aucune mission de suivi/contr¹le des travaux in situ de la CPP nôa ®t® effectu®e par la 

CPP leur ex®cution. Lôenti¯re responsabilit® desdites r®alisations incombe ¨ la D®l®gation Provinciale de lôEau et 

de lôEnergie du Centre qui a suivi ces travaux et a attest® quôils ont ®t® ex®cut®s conform®ment au cahier de 

charges et selon les r¯gles de lôart. 

Recommandations: Il est recommand® au Maire de se rapprocher de lôAER tel que pr®vu pour la mise en place 

dôun comit® de gestion du Microprojet, gage de sa p®rennisation. 

AC106 : Electrification rurale, Bondjok  
Etat d'avancement: Il s'agit d'un microprojet communal d'électrification rurale d'une enveloppe de 78 485 907 

F CFA approuvé au CPAP du 26 septembre 2006  

Observations: Les négociations avec le FEICOM pour la mise à disposition de la quote-part de financement de 

la Commune d'un montant de 3 924 295 F CFA  soit 5% du coût total du microprojet sont en cours.   
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Recommandations: Il a ®t® recommand® au Maire de diligenter dôune part la mise ¨ disposition des pi¯ces 

r®clam®es par le FEICOM pour lui d®bloquer sa contribution au projet et dôautre part dôacc®l®rer les assises de la 

Commission Communale de passation des Marchés de la Commune de Bondjock pour attribuer ce Marché et 

permettre sa réalisation dans les meilleurs délais.  

En outre et afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la réalisation dudit 

microprojet tel que rappel® dans la convention de cofinancement sign®e dôaccord partie (Art.6 Alin®a 1), il a ®t® 

recommandé au Maire, de tenir à la CPP, le moment venu,  (i) le procès verbal de sélection du prestataire (ii) une 

copie de la lettre dôadjudication du March® pour large diffusion et (iii) la lettre commande sign®e pour examen 

pr®alable et de se r®server de commettre lôentreprise au travail avant la descente dôune mission de lô®quipe de 

suivi/contrôle conventionnellement reconnue pour le calage des travaux ¨ r®aliser et lô®laboration dôun  projet 

dôex®cution des travaux et dôun devis normalis® cons®quent sign® du D®l®gu® Provincial de lôEau et de 

lôEnergie, sectoriel qualifi® en la mati¯re. La signature par ses soins  de lôordre de service de commencer les 

travaux  ne pouvant intervenir  quôapr¯s cette mission. 

AC106 : Electrification rurale, Akoéman 
Etat d'avancement: Le prestataire introduit une demande de réception provisoire de ce microprojet.   

Recommandations: Il a été recommand® que ce microprojet  ne sera r®ceptionn® provisoirement quôapr¯s  pr®- 

r®ception technique et connexion au r®seau AES SONEL Les n®gociations sont en cours pour lôorganisation de 

cette réception dans les tous prochains jours. 

AC107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires, Elig Mfomo 
Etat d'avancement: Il s'agit d'un microprojet communal de construction et d'équipement des salles de classes 

dans la commune d'Elog-Mfomo approuvé au CPAP du 28 septembre 2006 à hauteur de 80 955 158 F CFA. Le 

DAO a été monté, et validé par la Commission communale de passation des Marchés d'Elig-Mfomo. Le 

processus d'attribution du marché est en cours. 

Observations : Le Maire a viré la totalité de la contribution de la Commune attendue. Cette action a été suivie 

par la signature de la Convention de co-financement en date du 29 décembre 2006. Le virement de la quote-part 

du Programme a été effectué le même jour. 

Recommandations: Afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la 

r®alisation dudit microprojet tel que rappel® dans la convention de cofinancement sign®e dôaccord partie (Art.6 

Alinéa 1), il a été recommandé au Maire, de tenir à la CPP,  (i) le procès verbal de sélection du prestataire (ii) 

une copie de la lettre dôadjudication du Marché pour large diffusion et (iii) la lettre commande signée pour 

examen pr®alable et de se r®server de commettre lôentreprise au travail avant la descente dôune mission de 

lô®quipe de suivi/contr¹le conventionnellement reconnue pour le calage des travaux ¨ r®aliser et lô®laboration 

dôun  projet dôex®cution des travaux et dôun devis normalis® cons®quent sign® du D®l®gu® Provincial des 

Travaux Publics, sectoriel qualifi® en la mati¯re. La signature par ses soins  de lôordre de service de commencer 

les travaux  ne pouvant intervenir  quôapr¯s cette mission. 

AC107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires, Bafia 
Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet communal de construction et d'équipement des salles de classes 

dans la commune de Bafia rurale approuvé au CPAP du 28 septembre 2006 à hauteur de 77 556 381F 

CFAObservations: Le Maire a viré sa contribution d'un montant de 7 761 772. Il est attendu à la CPP pour la 

signature de la convention de cofinancement. 

Difficultés rencontrées Depuis lôapprobation de la requ°te de financement lors de la session CPAP du 29 

septembre 2006, la Cellule Provinciale du Programme nôa  plus ®t® associ®e au reste du processus devant 

conduire ¨ lôadjudication des travaux, objet du microprojet en question.  

Bien plus, le Maire a fait parvenir ¨ la CPP, les r®sultats de la s®lection des prestataires. Lôon a pu noter dans ce 

dossier que trois (03) prestataires différents ont gagné trois (03) lots de même nature avec le même montant. En 

outre la CPP a reçu de ESSPO SERVICES, un des soumissionnaires non retenu, une ampliation de la demande 

dôannulation de ce march® adress® au Premier Ministre chef du Gouvernement. Ce soumissionnaire reproche au 

Ma´tre dôouvrage dôune part, de nôavoir pas publi® lôappel dôoffres dans un journal officiel et dôautre part de ne 

sô°tre pas fait assister par un observateur ind®pendant, le montant des offres d®passant largement le quota qui 

aurait pu nécessiter un observateur indépendant selon la réglementation en vigueur. En tout état de cause la CPP 

®changera avec le Ma´tre dôouvrage des reproches qui lui sont faits par rapport ¨ la passation de ce march®. 

Recommandations: :  Afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la 

réalisation dudit microprojet tel que rappel® dans la convention de cofinancement sign®e dôaccord partie (Art.6 

Alinéa 1), il a été recommandé au Maire, de tenir à la CPP,  le projet de contrat pour examen préalable et de se 

r®server de commettre lôentreprise au travail avant la descente dôune mission de lô®quipe de suivi/contr¹le 

conventionnellement reconnue pour le calage des travaux ¨ r®aliser et lô®laboration dôun  projet dôex®cution des 

travaux et dôun devis normalis® cons®quent sign® du D®l®gu® Provincial des Travaux Publics, sectoriel qualifié 

en la mati¯re. La signature par ses soins  de lôordre de service de commencer les travaux  ne pouvant intervenir  

quôapr¯s cette mission. 

AC107 : Construction/équipement/infrastructure scolaire, Deuk 
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Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet communal de construction et d'équipement des salles de classes 

dans la commune de Deuk approuvé au CPAP du 28 septembre 2006 à hauteur de 78 620 387 F CFA. Le DAO a 

été monté, et validé par la Commission communale de passation des Marchés de Deuk. Le marché fractionné en 

lots a été lancé et certains lots déclarés infructueux.  

Observations: Le Maire a ouvert le compte conjoint et y a versé la contribution de la commune. Il est attendu à 

la CPP pour la signature de la convention de co-financement. 

Recommandations: Afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la 

r®alisation dudit microprojet tel que rappel® dans la convention de cofinancement sign®e dôaccord partie (Art.6 

Alinéa 1), il a été recommandé au Maire, de tenir à la CPP, le moment venu,  (i) le procès verbal de sélection du 

prestataire (ii) une copie de la lettre dôadjudication du March® pour large diffusion et (iii) la lettre commande 

sign®e pour examen pr®alable et de se r®server de commettre lôentreprise au travail avant la descente dôune 

mission de lô®quipe de suivi/contr¹le conventionnellement reconnue pour le calage des travaux ¨ r®aliser et 

lô®laboration dôun  projet dôex®cution des travaux et dôun devis normalis® cons®quent sign® du D®l®gu® 

Provincial des Travaux Publics sectoriel qualifi® en la mati¯re. La signature par ses soins  de lôordre de service 

de commencer les travaux  ne pouvant intervenir  quôapr¯s cette mission. 

AC109 : Fourniture manuels scolaires/mater pédagogique, Akono 
Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet de fourniture de 10 146 Manuels Scolaires des cycles primaires et 

secondaires à la bibliothèque municipale d'Akono. 

Un total de six mille quatre cent quinze (6 415) livres a déjà été réceptionnés du fournisseur "CAM 

CONNECTION à la Bibliothèque municipale d'Akono depuis octobre 2005 sur un total à livrer de 10 146 

ouvrages. Après son échec de livrer le reste des ouvrages attendus, une mise en demeure d'exécuter le marché 

dans un délai maximum de vingt un (21) jours qui suivent sa réception lui a été adressée le 4 juillet 2006, 

conformément à l'article 34 du Marché. L'entreprise ne s'étant pas exécutée dans ce délai, son contrat a été 

résilié.  

Observations: Actuellement, une demande de cotation pour la fourniture du reste des ouvrages est en cours 

auprès de la Commission Communale de Passation de marchés d'Akono pour le choix du prestataire devant 

livrer le reste des ouvrages. 

AC113 : Aménagement piste rurale, Endom 
Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet communal de réhabilitation d'une piste rurale approuvée lors de la 

session CPAP du 28septembre 2006 à hauteur de 78 724 560 F CFA. La convention de cofinancement de ce 

microprojet a été signée le 21 novembre 2006 et le virement de la quote-part du Programme effectué le 22 

novembre 2006. 

Observations: Le processus de sélection d'un prestataire pour la réalisation des travaux est en cours au niveau 

de la Commission communale de passation des marchés d'Endom 

Recommandations:   Afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la 

r®alisation dudit microprojet tel que rappel® dans la convention de cofinancement sign®e dôaccord partie (Art.6 

Alinéa 1), il a été recommandé au Maire, de tenir à la CPP, (i) le procès verbal de sélection du prestataire (ii) une 

copie de la lettre dôadjudication du March® pour large diffusion et (iii) la lettre commande sign®e pour examen 

pr®alable et de se r®server de commettre lôentreprise au travail avant la descente dôune mission de lô®quipe de 

suivi/contrôle conventionnellement reconnue pour le calage des travaux ¨ r®aliser et lô®laboration dôun  projet 

dôex®cution des travaux et dôun devis normalis® cons®quent sign® du D®l®gu® Provincial des Travaux Publics, 

sectoriel qualifié en la matière. La signature par ses soins  de lôordre de service de commencer les travaux  ne 

pouvant intervenir  quôapr¯s cette mission. 

 

AC113 : Aménagement piste rurale, Makak 
Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet communal d'aménagement de la voirie urbaine approuvée lors de 

la session CPAP du 28septembre 2006 à hauteur de 78 750 000 F CFA.  

Observations: Le processus de sélection d'un prestataire suit son cours au niveau de la Commission Communal 

de passation des marchés de Makak 

Recommandations: Le Maire doit diligenter la fourniture des pièces nécessaires au niveau du FEICOM pour 

obtenir le financement de la contribution de la commune.  Afin de permettre un suivi conforme et régulier de 

toutes les parties prenantes dans la réalisation dudit microprojet tel que rappelé dans la convention de 

cofinancement sign®e dôaccord partie (Art.6 Alin®a 1), il a ®t® recommand® au Maire, de tenir ¨ la CPP, (i) le 

proc¯s verbal de s®lection du prestataire (ii) une copie de la lettre dôadjudication du March® pour large diffusion 

et (iii) la lettre commande sign®e pour examen pr®alable et de se r®server de commettre lôentreprise au travail 

avant la descente dôune mission de lô®quipe de suivi/contr¹le conventionnellement reconnue pour le calage des 

travaux ¨ r®aliser et lô®laboration dôun  projet dôex®cution des travaux et dôun devis normalis® cons®quent sign® 

du D®l®gu® Provincial des Travaux Publics, sectoriel qualifi® en la mati¯re. La signature par ses soins  de lôordre 

de service de commencer les travaux  ne pouvant intervenir  quôapr¯s cette mission. 

AC113 : Aménagement piste rurale     Mengang 



Programme National de Développement Participatif 

Rapport annuel dôactivit®s du PNDP - Exercice 2006  Page 61 

Etat d'avancement: il  s'agit du microprojet de Réhabilitation de la route Akak-Afambassi et ses bretelles 

servant de voies de dessertes du secteur d'Edou. Ce microprojet a été réceptionné provisoirement le 14 août 

2006, sous réserve selon les dispositions de l'Article 23 relatif au délai de garantie de : 

ü Parfaire le remblai au dessus des ouvrages hydrauliques notamment aux PK 0+700, 1+700 du tronçon 

Edou-carrefour Ngang, 11+800 du tronçon Nyodo- Ngang, 

ü Parfaire la maçonnerie des moellons au niveau de la buse 0+700 du tronçon Edou- carrefour  Ngang, 

ü Placer les butes roues sur le pont au PK 3+800 du tronçon Edou-carrefour Afambassi 

Recommandations: Il a ®t® rappel® ¨ lôentreprise que la r®ception d®finitive après les douze (12) mois de 

garantie ne sera possible qu'après main levée des réserves ci-dessus formulées. 

Observations: Le prestataire ne se presse pas pour lever les réserves formulées. 

Recommandations: Lors de la dernière réunion entre la CPP, le Maire de Mengang et les prestataires dans cette 

commune, il a ®t® convenu d'adresser une correspondance  ¨ lôentreprise ç Echelle des travaux » lui demandant 

de finaliser la mise à niveau de la route telle que prescrit dans le PV de réception provisoire. 

AC201 : Construction marché, Ngoumou 
Etat d'avancement:  il s'agit d'un microprojet de construction d'un marché à Ngoumou approuvé au CPAP du 

28 septembre 2006 ¨ hauteur de 90 460 393 F CFA .Le processus de s®lection dôun prestataire a abouti assez 

rapidement, un seul soumissionnaire ayant manifesté son intérêt au marché en question. 

Recommandations: Il a été demandé au Maire, afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les 

parties prenantes dans la réalisation dudit microprojet tel que rappelé dans la convention de cofinancement 

sign®e dôaccord partie (Art.6 Alin®a 1) de se r®server de commettre lôentreprise au travail avant la descente 

dôune mission de lô®quipe de suivi/contr¹le conventionnellement reconnue pour le calage des travaux ¨ r®aliser 

et lô®laboration dôun  projet dôex®cution des travaux et dôun devis normalis® cons®quent sign® du D®l®gu® 

Provincial des Travaux Publics, sectoriel qualifi® en la mati¯re. La signature par ses soins  de lôordre de service 

de commencer les travaux  ne pouvant intervenir  quôapr¯s cette mission. 

 

AC201 : Construction marché, Eseka 
Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet de construction du complexe B du Centre commercial d'Eseka co-

financé à hauteur de 91 600 000 F CFA.La Commission Communale de passation des Marchés a siégé et a 

recruté un prestataire. La convention de cofinancement a été signée et les fonds virés dans le compte conjoint. 

L'équipe de suivi/contrôle se prépare à descendre sur le terrain pour le calage des travaux avant de donner l'ordre 

de commencer les travaux  au prestataire. 

 

AC201 : Construction marché, Dibang 
Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet de construction du Marché de Sombo situé sur l'axe lourd Douala 

Yaoundé. La compagnie CEGECOR  adjudicataire de l'Appel d'Offres pour la construction de ce marché a 

termin® les travaux de terrassement du site qui devra abriter ce march®. Lôimplantation des ouvrages ¨ ®t® 

réalisé. Elle a sollicité et obtenu, le paiement d'un décompte relatif aux travaux de terrassement effectués 

Observations: Le Sous-Pr®fet de Dibang a contest® lôimplantation du march®, sous le motif que le site quôil 

avait lui m°me valid® lors des pr®c®dentes rencontres se trouve sur lôemprise de lôaxe lourd. Dans une 

correspondance adressée au Maire de Dibang et dont la CPP a reçu une ampliation, le sous-Préfet a fait 

remarquer ¨ ce dernier que son îuvre se situe sur lôemprise  de lôaxe lourd et ceci au m®pris de la loi nÁ 80/22/du 

14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière domaniale. Il a ajouté que les biens du 

domaine priv® immobilier de lôEtat ne peuvent °tre affect®s c®d®s ou attribu®s que suivant les r¯gles fix®es par 

d®cret 76/167 du 27 Avril 1976 fixant les modalit®s de gestion du domaine priv® de lôEtat et quôen tout ®tat de 

cause, le Maire devrait au pr®alable en faire la demande ¨ qui de droit et ne prendre possession du site quô¨ la 

notification du D®cret dôaffectation. Cette situation a ®t® port®e ¨ la connaissance du Pr®fet du Nyong & kelle ¨ 

Eseka qui a demandé que les travaux se poursuivent en attendant de lever le malentendu lors dôune rencontre 

quôil pr®sidera lui-même le moment venu, de préférence sur le site du marché en construction.  

Sôagissant des travaux proprement dits, le terrassement sôest revel® plus important que pr®vu dans la lettre 

commande.  Il sôest agit dôun travail de terrassement additionnel essentiel pour la mise ¨ niveau du site qui 

devrait être examiné objectivement, le prestataire ayant introduit un demande de prise en compte de ce surcoût 

de travail. 

Recommandations: Il été recommandé au prestataire d'accélérer les travaux pour livrer le chantier dans les 

délais contractuels. 

 

 

AC201 : Construction marché, Mengueme 
Etat d'avancement: il  s'agit d'un microprojet de construction et de réhabilitation de certains centres 

commerciaux aux points stratégiques dans la Commune de Mengueme approuvé au CPAP du 28 septembre 2006 

à hauteur de 81 023 551 F CFA. Le Maire a ouvert le compte conjoint et y a versé la contribution de la commune 
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évaluée à 12 153 533 FCFA. La convention de co-financement a été signée. Le processus de s®lection dôun 

prestataire est en cours.  

Recommandations Afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la 

réalisation dudit microprojet tel que rappelé dans la convention de cofinancement sign®e dôaccord partie (Art.6 

Alinéa 1), il a été recommandé au Maire, de tenir à la CPP, (i) le procès verbal de sélection du prestataire (ii) une 

copie de la lettre dôadjudication du March® pour large diffusion et (iii) la lettre commande signée pour examen 

pr®alable et de se r®server de commettre lôentreprise au travail avant la descente dôune mission de lô®quipe de 

suivi/contr¹le conventionnellement reconnue pour le calage des travaux ¨ r®aliser et lô®laboration dôun  projet 

dôex®cution des travaux et dôun devis normalis® cons®quent sign® du D®l®gu® Provincial des Travaux Publics, 

sectoriel qualifi® en la mati¯re. La signature par ses soins  de lôordre de service de commencer les travaux  ne 

pouvant intervenir  quôapr¯s cette mission. 

AC103 : Approvisionnement en eau, Communauté d'Edou 
Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet de  construction de trois (03) puits d'eau potable équipés de pompe à 

motricité humaine. Le Microprojet est achevé et est en attente de réception provisoire.  

Observations: La commission technique de réception des travaux a observé une coloration jaune de l'eau très 

peu appréciable des populations. 

recommandations: :  Il a été recommandé au prestataire " Bonyek ", de changer sur un des puits, les tringles 

soupçonnés d'être à l'origine de la coloration de l'eau, d'observer à nouveau la couleur de l'eau avant toute 

décision. 

Le prestataire a observ®  cette recommandation et il est de plus en plus ®vident que les tringles utilis®es nô®taient 

pas de bonne qualité. Il lui a ®t® recommand® de les changer sur les deux autres puits avant lôorganisation de la 

réception des travaux 

AC103 : Approvisionnement en eau     Communauté d'Atong 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Communauté d' Ebolakounou 

AL103 : Approvisionnement en Eau potable,  Communauté d'Obok 

AL103 : Approvisionnement en Eau potable,  Communauté de Mimbang 

AL103 : Approvisionnement en Eau potable, Communauté d'Ekok 

Il s'agit des microprojets de  construction de trois (03) puits d'eau potable équipés de pompe à motricité humaine 

dans chacune de ces communautés. 

Etat d'avancement: Microprojets achevés et réceptionnés définitivement. 

Observations : La clôture des comptes n'est pas possible parce que certaines communautés par la voix du Maire 

estiment que l'eau n'est pas de bonne qualité et que le reliquat dans les comptes pourrait servir à résoudre ce 

problème. Une réunion entre la CPP, le Maire et les présidents des CC devra se tenir dans les tous prochains 

jours pour clarifier cette situation 

Recommandations: Les Comités de gestion  créés par site dans les trois  (03) puits de chaque communauté 

doivent mobiliser et sécuriser les moyens pour faire face aux des éventuelles pannes de leurs ouvrages. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau,    Communauté de Mengou 

AL103 : Approvisionnement en eau     Communauté de Mengos 
Etat d'avancement: Il s'agit des microprojets de  construction de trois (03) puits d'eau potable équipés de pompe 

à motricité humaine dans chacune de ces deux communautés. Les travaux sont en arrêt pour cas de force majeure 

d¾ ¨ la rencontre  dôun rocher necessitant lôutilisation de la dynamite. 

Le dix du mois de novembre  2006, il s'est tenue dans les locaux de la Cellule Provinciale du PNDP Centre, une 

réunion en vue d'évaluer les travaux déjà exécutés par CADES et SAA FOMAT adjudicataires des travaux 

desdits microprojets et de faire le point sur les orientations techniques permettant de finaliser le reste des travaux 

de réalisation de ces  microprojets   

Etaient présents  à cette réunion, le sectoriel de l'eau du Nyong & Mfoumou, le Maire de Mengang, un 

représentant de l'entreprise CADES et de SAA FOMAT et les cadres de la CPP. 

Dans son mot introductif, le CP a dit l'inquiétude du Programme face à la lenteur des Prestataires à livrer les 

ouvrages, malgré les nombreuses relances à eux adressées, et leurs multiples engagements jamais tenus. Il a 

indiqué que des mesures coercitives allaient être mises en branle, en vue de la résiliation de ces Marchés si 

nécessaire. 

Après des  débats ouverts, ayant permis de faire le point sur toutes les étapes et difficultés rencontrées à 

l'occasion de l'exécution des travaux par les différents Prestataires, il a été demandé à ces derniers de clarifier ce 

qu'ils entendent faire chacun pour livrer ses ouvrages dans un délai maximum de vingt un (21) jours à compter 

du 13 Novembre 2006 :  

Ets CADDES adjudicataire du microprojet de Mengou : 

Le Prestataire s'engage à livrer les ouvrages dans le délai imparti si la décision de finaliser les travaux du puits de 

Mengou 2 au niveau du tirant d'eau actuel de 2,5 m est confirmée, conformément au voeux des bénéficiaires face 

à la difficulté de continuer le fonçage. En outre le Prestataire Ets CADDES s'engage à augmenter au moins à 2,5 
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m le tirant d'eau avant de finaliser le puits du site actuel. Cette proposition a été approuvée. Matériaux déjà 

disponibles sur le site : une dalle de surface, toutes les buses, une dalle de fonds ; 

Ets SAA FOMAT adjudicataire du microprojet de Mengos : 

De nombreux fonçages ont été réalisés sur le site depuis la dernière mission de contrôle. Leur résultat confirme 

l'existence d'un rocher continu dans tout le Secteur de Mengos. Face à cette situation le Prestataire s'engage à 

poursuivre et à finaliser les travaux sur le premier site, en dynamitant le rocher. Il sollicite un délai d'un mois 

pour livrer tous les ouvrages. 

Observations: Deux (02) puits sur trois (03) sont réalisés et en bon état de fonctionnement dans chacune de ces 

deux communautés. Les prestataires éprouvent des difficultés pour foncer le dernier puits suite à la rencontre 

d'une formation rocheuse difficile à traverser. 

Recommandations: Les résolutions suivantes ont été prises : 

ü Une mise en demeure de livrer les ouvrages dans les vingt un (21) jours est adressée à chaque 

Prestataire séance tenante ; 

ü Pour le microprojet de Mengos : le Prestataire Ets SAA FOMAT s'engage à son initiative, à utiliser la 

dynamite pour augmenter au moins à 2,5 m le tirant d'eau avant de finaliser le puits du site actuel. Cette 

proposition a été approuvée. Les matériaux et équipements déjà disponibles sur le site et placés sous la 

garde du Vice Président du CC sont: une pompe complète, toutes les buses, du gravier. 

Enfin, il a été demandé au Délégué Départemental de l'Eau et de l'Energie du Nyong et Mfoumou de faire une 

évaluation technique de l'état de fonctionnement, du comportement physique et du niveau de maintenance par les 

bénéficiaires de tous les ouvrages jusqu'ici réalisés dans la Commune sur cofinancement PNDP. Son rapport est 

encore attendu à la CPP assorti de recommandations éventuelles d'amélioration. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, communauté de Bomb Tamalon Maboye, Ham, Commune de 

Dibang  

Etat d'avancement: : Il s'agit d'un microprojet de construction de deux puits d'eau potable équipé de pompe à 

motricité humaine cofinancé au hauteur de 12 736 656 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 636 

833F CFA a été entièrement mobilisée et la convention de cofinancement signée. La quote-part de financement 

du PNDP a été virée dans le compte conjoint ouvert ¨ cet effet. Lô®laboration du DAO  pour la s®lection d'un 

prestataire est en cours 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Communauté de Ballong2, Commune de Batschenga 

Etat dôavancement : Il sôagit dôun microprojet  de Construction de deux (02) puits dôeau potable ®quip®s de 

pompe à motricité humaine  cofinancé à hauteur de 11 742 825 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée 

à 587 140F CFA a été entièrement mobilisée et la convention de cofinancement signée. La quote-part de 

financement du PNDP a ®t® vir®e dans le compte conjoint ouvert ¨ cet effet. Lô®laboration du DAO  pour la 

sélection d'un prestataire est en cours 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Communauté de Ebangminala, Commune de Batschenga 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Communauté de Nkolmekok, Commune de Batschenga 

Etat dôavancement : Il sôagit des microprojets  de Construction dôun (01) puits dôeau potable ®quip®s de pompe 

à motricité humaine dans chacune des deux communautés  cofinancés à hauteur de 5 946 412 F CFA chacun. 

Les contributions des bénéficiaires chiffrées à 297 321F CFA pour chaque microprojet ont été entièrement 

mobilisées et les conventions de cofinancement signées. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans 

les comptes conjoints ouverts ¨ cet effet. Lô®laboration des DAO  pour la s®lection des prestataires est en cours. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Communauté de Emana Benyagba, Commune de Batschenga 

Etat dôavancement : Il sôagit du microprojet dôam®nagement de deux (02) sources dôeau potable ®quip®s 

cofinancé à hauteur de 6 177 183 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrées à 308 859 F CFA a été 

entièrement mobilisée et la convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été 

vir®e dans le compte conjoint ouvert ¨ cet effet. Lô®laboration des DAO  pour la s®lection des prestataires est en 

cours. 

 

AL106 : Electrification rurale, communauté de Song Nlend Peslipan, Commune de Dibang 
Etat d'avancement: Il s'agit d'un microprojet d'extension du réseau électrique cofinancé à hauteur de 13 931 

640 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 696 582 F CFA a été entièrement mobilisée et la 

convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint 

ouvert ¨ cet effet. Lô®laboration du DAO  pour la s®lection d'un prestataire est en cours 

 

AL106 : Electrification rurale, Communauté de Ndoupe  sillilaye, Commune de Dibang 
Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet d'extension du réseau électrique cofinancé à hauteur de 13 931 

640 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 696 582 F CFA a été entièrement mobilisée et la 
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convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint 

ouvert ¨ cet effet. Lô®laboration du DAO  pour la s®lection d'un prestataire est en cours. 

 

AL106 : Electrification rurale, communauté de Ngodi Si ngodi Lom Mbanda, Commune de Dibang 
Etat d'avancement: : Il s'agit d'un microprojet d'extension du réseau électrique cofinancé à hauteur de 14 559 

973 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 727 999 F CFA a été entièrement mobilisée et la 

convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint 

ouvert ¨ cet effet. Lô®laboration du DAO  pour la s®lection d'un prestataire est en cours. 

 

AL106 : Electrification rurale, communauté de Dibang- Mapubi Dibang, Commune de Dibang 
Etat d'avancement: : Il s'agit d'un microprojet d'extension du réseau électrique cofinancé au hauteur de 13 931 

640 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 696 582 F CFA a été entièrement mobilisée et la 

convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint 

ouvert à cet effet. Lô®laboration du DAO  pour la s®lection d'un prestataire est en cours 

 

AL106 : Electrification rurale, Communauté de Mom Dibang Lissegue Makek Mand, Commune de 

Dibang 
Etat d'avancement: Il s'agit d'un microprojet d'extension du réseau électrique cofinancé à hauteur de 13 093 

470 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 654 674 F CFA a été entièrement mobilisée et la 

convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint 

ouvert à cet effet. Lô®laboration du DAO  pour la s®lection d'un prestataire est en cours 

 

AL107 : Construction/équipement /infrastructure scolaires, Communauté de Sombo Boga Mahole, 

Commune de Dibang 
Etat d'avancement: Il s'agit d'un microprojet communautaire de construction d'un bloc de deux  salles de 

classes cofinancé à hauteur de 13 118 305F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 1 311 830 F CFA a 

été entièrement mobilisée et la convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a 

été vir®e dans le compte conjoint ouvert ¨ cet effet. Lô®laboration du DAO  pour la s®lection d'un prestataire est 

en cours 

 

AL107 : Construction/équipement /infrastructure scolaires , Communauté de Dikonop 1 Dikonop 2 

Bibaya, Commune de Dibang 
Etat d'avancement: Il s'agit d'un microprojet de construction d'un bloc de deux salles de classes cofinancé à 

hauteur de 13 118 305F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 1 311 830 F CFA a été entièrement 

mobilisée et la convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le 

compte conjoint ouvert ¨ cet effet. Lô®laboration du DAO  pour la s®lection d'un prestataire est en cours. 

 

AL113 : Aménagement des pistes rurales, Communauté de Digombi Ndongo Bamosong Ngos, Commune 

de Dibang 
Etat d'avancement: Il s'agit d'un microprojet de réhabilitation d'une piste rurale cofinancé au hauteur de 6 882 

273 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 344 114 F CFA a été entièrement mobilisée et la 

convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint 

ouvert ¨ cet effet. Lô®laboration du DAO  pour la s®lection d'un prestataire est en cours 

 

AL113 : Aménagement des pistes rurales, Communauté de Beda Ngog Ngwas Matol, Commune de 

Dibang 
Etat d'avancement: Il s'agit d'un microprojet de réhabilitation d'une piste rurale cofinancé à hauteur de 6 882 

273 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 344 114 F CFA a été entièrement mobilisée et la 

convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint 

ouvert ¨ cet effet. Lô®laboration du DAO  pour la s®lection d'un prestataire est en cours 

AL201 : Construction marchés      Communauté de Ngamba 

AL201 : Construction marchés      Communauté de Fegmimbang I 

AL201 : Construction marchés      Communauté de Mfida 

AL201 : Construction marchés,  Communauté de Okombé 
Etat d'avancement : Les travaux sont en arr°t dôex®cution. Une réunion en date du 10 novembre 2006 à la CPP 

à laquelle ont pris part le Maire d'Akono, les Présidents des CC, les prestataires et le sectoriel a fait le point sur 

l'état d'avancement des travaux de construction desdits marchés. L'évidence de l'insuffisance des financements 

pour terminer les travaux a une fois de plus été admise par les uns et les autres. 

Ainsi en application des disposition de  l'Article 5, Alinéa 8 des Conventions de cofinancement de ces 

microprojets signées entre les bénéficiaires, la Commune et le Programme qui stipule qu' « au cas où le 

financement du microprojet approuvé par le CPAC s'avérerait insuffisant, par rapport à son coût réel, tel 



Programme National de Développement Participatif 

Rapport annuel dôactivit®s du PNDP - Exercice 2006  Page 65 

qu'arrêté après adjudication de l'Appel d'Offres lancé pour sa réalisation, les bénéficiaires s'engagent à trouver le 

financement additionnel nécessaire sur fonds propre », le Maire  s'est engagé à trouver un financement 

additionnel d'un million par marché. 

Observations :La mission de supervision de la CNC  du 19 au 24 novembre 2006 qui est descendue à Akono en 

date du 20 novembre 2006 a constaté que s'agissant de l'engagement du Maire à mobiliser un financement 

additionnel de un million par marché rural pour permettre la finalisation de la construction desdits marchés, il n'y 

a pas de certitude à cours terme sur l'effectivité de la mise en pratique de cet engagement. 

Sur le terrain elle a trouvé à Mfida, un seul ouvrier sur place et le chantier était en friche, bien que la charpente 

soit entièrement construite et à moitié tôlée. La même scène a été vécue à Okombé qui se trouve au même niveau 

de réalisation que Ngamba et Fegmimbang. 

Recommandations :  Pour cette raison, il a été convenu que certains postes du bordereau quantitatif et estimatif, 

par exemple la fosse ¨ ordure et lô®lectricit® dont la mise en veilleuse pour lôinstant nôentraverait pas la 

réalisation des travaux essentiels permettant la réception provisoire des microprojets, soient imputés à la 

Commune qui les prendra en compte le moment venu à hauteur de la contribution supplémentaire de un million  

promise, en sus des toilettes dont la construction est toujours attendue. 

En conclusion un avenant au Marché vidant le devis quantitatif et estimatif de ces postes du bordereau, mais 

conservant lôenveloppe disponible, doit °tre ®labor® par lôIng®nieur pour permettre la finalisation de la 

construction de ces marchés. Toutefois, étant donné que les quatre prestataires ne sont pas au même niveau de 

réalisation de leurs travaux, cette disposition devrait être examinée et appliquée au cas par cas, pour identifier les 

travaux à ajuster. 

B1103 : Ateliers/réunions sur les reformes institutionnelles 
Etat d'avancement: La CPP a organisé conjointement avec le PADDL/GTZ au cours de l'année qui s'achève 

une série d'Ateliers qui  avaient trait au renforcement des capacités des maires, et des Agents communaux (SG 

RM ) et des personnels dôencadrement (secr®taires dô®tat civil) ¨ savoir: 

ü L'Atelier sur l'Organisation des services et Management communal, à l'attention de vingt cinq (25) 

Secrétaires Généraux des Communes dont onze (11) communes prises en charge par la CPP et deux 

(02) OALs (CPPD, PRODEPAD),  

ü LôAtelier sur la budg®tisation et  la mobilisation des recettes communales ¨ lôattention de vingt cinq 
(25) Receveurs Municipaux des Communes dont onze (11) communes prises en charge par la CPP ,   

ü L'Atelier sur l'exécution des dépenses à l'attention des Secrétaires Généraux et Receveurs Municipaux 

des communes de la Province du Centre dont cinq (05) Secrétaires Généraux et cinq (05) Receveurs 

Municipaux pris en charge par la CPP 

ü L'Atelier sur l'Administration communale à l'attention ses Secrétaires Généraux  des communes de la 

Province du Centre dont cinq (05) pris en charge par le PNDP. 

ü La comptabilit® communale lôattention de vingt cinq (25) Receveurs Municipaux des Communes dont 
onze (11) communes prises en charge par la CPP,   

Observations: Il a été constaté que la Commune de Yaoundé 2 rural n'a pas participé aux Ateliers ci-dessus 

®voqu®s, ce qui a fait perdre une opportunit®  de formation aux cadres dôune autre commune interress®e. 

Recommandations: Sur ce, il a été recommandé préparer une correspondance à cet effet au  Maire de Yaoundé 

2 rural. 

En rapport avec le suivi des personnels formés, un état de suivi des SG et Receveurs formés est tenu  pour éviter 

un double emploi dans la formation des mêmes personnels. 

 

B1201 : Etudes sur les reformes financières et fiscales 
Etat d'avancement: : La CPP a organisé en collaboration avec le PADDL/GTZ, un Atelier sur la Mobilisation 

des recettes communales et la Budgétisation, à l'attention de vingt cinq (25) Secrétaire Généraux et Receveurs 

Municipaux des Communes de la Province du Centre dont onze (11) Communes prises en charge par la CPP 

parmi lesquelles dix (10), représentant les communes élues aux activités du Programme en 2005 et une, dont 

celle d'Olanguina admise en lieu et place de celle de Dibang à cause des difficultés de disponibilité des cadres de 

la Commune de Dibang pour longue vacance du poste de Maire. 

Observations : La CPP-CE et le PADDL ï Centre vont poursuivre la réalisation conjointe des formations en 

collaboration avec le CEFAM. Il est envisagé de focaliser les actions de formation en 2007 sur les thèmes liés à 

la gestion des finances locales. Lôexploitation des DIC pour les Communes de 2006 permettra dô®valuer 

lô®volution des besoins en formation. Un nombre maximum de six (06) formations est actuellement projeté pour 

lôann®e 2007. La priorit® sera accord®e ¨ la gestion des finances locales et du patrimoine communal. 

La formation des OAL/prestataires de service a été jugée comme un autre axe de collaboration. 

Un dossier de recrutement des OAL pour le coaching/accompagnement des communes en matière de gestion des 

finances communales a été transmis à la CNC pour validation. Après échange et discussion, il a été suggéré que 

le dossier soit transmis à la Banque Mondiale pour non objection et que toutes les CPP suivent la démarche 

proposée. 
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B2101 : Equipement  commune en matériel  informatique et outil de gestion  
Etat d'avancement: Du matériel informatique s'acquière progressivement pour être transmis aux communes. 

Côest le cas pour les communes de Megang et d'Akono dont le matériel est déjà disponible à la CPP. Il y sera 

achemin® apr¯s le recrutement d'un Agent Communal dans ces communes et lôautorisation attendue de la CNC. 

 

B2102 : Prise en charge des  Agents Communaux  
Etat d'avancement:Vingt sept (27) Maires ont ®t® sensibilis®s au cours dôune r®union tenue ¨ la CPP pour le 

recrutement dôun Agent Communal par commune. Le processus de recrutement à travers les commissions 

communales de passation des Marchés et la dotation des communes en matériel informatique nécessaire pour 

faciliter le travail de lôAgent en question est en cours.  

 

B2201 : Renforcement capacités élus locaux  
Etat d'avancement Les ®lus locaux ont ®t® form®s au cours de lôann®e qui sôach¯ve, lors des formations 

organisées conjointement avec le PADDL/GTZ à Bafia sur les procédures simplifiées de passation des marchés. 

En outre, certains membres des exécutifs communaux des communes de 2005, ont participé en plus de celle citée 

ci haut, à une autre sur la passation des marchés publics  toujours à Bafia organisée conjointement entre le PNDP 

et l'ARPM  

 

B2202 : Renforcement des capacités personnels des commissions  Communales  
Etat d'avancement: Les commissions communales de passation de Marchés ont été formées au cours de l'année 

qui s'achève à l'occasion de deux (02) Ateliers organisées par le Programme de conjointement d'une part avec 

l'ARMP sur les procédures de Passation des Marchés Publics et d'autre part avec un Consultant de la Banque 

Mondiale, sur les procédures simplifiées de la Banque en matière de Passation des Marchés des communautés. 

 

C1101 : Formation des OALs, 
Etat d'avancement: Les Seize (16) OAL retenus en 2006 ont été formés en planification locale et communale. 

Lôobjectif principal  de cette formation était de renforcer les capacités des OAL en matière de planification 

locale et communale. Les objectifs spécifiques étaient les suivants : 

- pr®senter le PNDP et ses proc®dures de mise en îuvre ; 

- définir les différents concepts liés à la planification locale et communale, 

- conduire le processus de planification participative aux niveaux local et communal, avec une prise en 

compte des aspects socio ï environnementaux  et le VIH SIDA, 

- bien d®finir les m®canismes de suivi de la mise en îuvre dôun PDL et PDC, 

- conna´tre le contenu de leur cahier de charges ainsi que lôesprit et les implications du partenariat 

Commune - OAL ï PNDP, 

- connaître les aspects socio environnementaux à prendre en compte dans le montage des requêtes de 

financement. 

La formation sôest déroulée en trois phases principales à savoir: 

Une première phase théorique en salle pour présenter le contenu méthodologique du processus de planification. 

A cette phase, il y a eu des exposés ponctués des échanges sur les sujets suivants. 

- Présentation du PNDP ; 

- Définition des concepts ; 

- D®tails des diff®rentes ®tapes dô®laboration  dôun PDL et dôun PDC ; 

- M®thodologie dôint®gration des aspects environnementaux lors de lô®laboration des plans ; 

- Prise en compte du VIH SIDA 

Une deuxième phase pratique  sur le terrain sôest d®roul®e dans diff®rentes communaut®s de la Commune. Les 

participants ont ®t® divis®s en petits groupes distincts pour lô®laboration des PDL. 

Une troisième phase théorique  concernait la restitution des travaux de terrain en salle. Pour sôassurer dôune 

meilleure compréhension du processus de planification locale et communale, les participants ont ensuite posé des 

questions dôapprofondissement dôordre g®n®rale et dôordre sp®cifique. A cet effet, une personne ressource en 

planification communale a pu intervenir pour partager leurs expériences.  

Côest apr¯s cette restitution que les pr®sentations sur le montage dôune requ°te de financement dôun microprojet, 

le cahier de charge de lôOAL, ont ®t® faites. 

 

C1201 : Définition des Unités de planification 
Etat d'avancement:   Les seize (16) communes de 2006 ont été découpées en Unités de Planification 

Participative (UPP).  La CPP a participé aux  Ateliers de validation du découpage desdites communes. Le 

découpage technique en Communautés donne pour les seize (16) communes, un total 252 UPP. 

 

C1202 : Sélection des OALs      
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Etat d'avancement: La CPP avec lôimplication des communes b®n®ficiaires et de la CSPM du Programme a 

réalisé la présélection des OALs. Cinquante (50) OALs ont été retenus dans la liste restreinte.  

 

Les seize (16) OALs ont été formés sur le Diagnostic Participatif  local et communal à Mfou du 03 au 13 octobre 

2006. La finalisation de leurs contrats est en cours à la CNC avant le lancement de leurs travaux sur le terrain en 

début janvier 2007. 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes  
Etat d'avancement:  

La CPP a tenu sept r®unions mensuelles de suivi des activit®s des OALs au cours de lôann®e qui sôach¯ve. Les 

objectifs de ces rencontres étaient de :  

ü connaître le niveau d'avancement des activités dans les communes,  

ü mettre un accent particulier dans le financement des microprojets et le suivi accompagnement.  

Les points ®voqu®s lors de ces rencontres ont concern® (i)  lô®tat dôavancement du montage des requ°tes de 

financement des microprojets communautaires et de la mobilisation des contributions des Communautés ainsi 

que le calendrier de la tenue des CPAC pour lôapprobation desdites requ°tes, (ii) lô®tat d'avancement du suivi 

accompagnement des Communautés (réunion périodique des CC, fonctionnement des comités de gestion, 

documentation des communaut®s en PDL, requ°tes, conventions, contrats,é, prise compte des aspects genre, 

appropriation des ouvrages) (iii) lô ®tat d'avancement du montage des requ°tes de microprojets Communaux , 

(iv) la restitution de la formation des OAL (v) la préparation de la sensibilisation des bénéficiaires (contribution 

des bénéficiaires pour le financement des microprojets) (vi) la formation des Communes en collaboration avec 

PADDL Centre et le coaching des Communes par les OAL (vii) les divers. 

Le 09 Novembre 2006 , a eu lieu dans la Salle de réunion de la CPP-Centre, la réunion bilan de suivi des 

Organismes d'Appui Local (OAL). Au cours de cette réunion, les OAls ont été informés que la revue à mi -

parcours aura lieu en mars 2007 et, compte tenu de l'importance de leur r¹le dans la mise en îuvre du 

Programme, ils seront fortement impliqués. Les analyses actuelles montrent que l'impact du travail des OAL 

reste mitigé, du fait surtout que les bénéficiaires ne s'approprient pas tout le processus. Il leur a été demandé de 

travailler avec plus d'ardeur pendant les trois prochains mois, dans l'optique d'un suivi accompagnement 

spécifiques 

Il leur a été rappelé que la mission des OAL est globale et ne devrait pas se limiter à l'élaboration des PDL, PDC, 

ou au montage des requêtes. L'OAL doit mettre un accent particulier dans l'accompagnement de l'appropriation 

du processus participatif.  

En ce qui concerne particulièrement les microprojets, les OAL doivent suivre la réalisation des microprojets et 

surtout leur appropriation par les Bénéficiaires, par le biais des actions de maintenance visibles et l'activité 

effective des Comités de gestion des ouvrages ou des responsables communautaires de suivi évaluation. 

Il leur a enfin ®t® demand® dô®valuer l'impact de leur travail dans la Commune, avant d'®laborer un plan d'action 

en suivi accompagnement au cours des trois (03) mois avenir, à communiquer à la CPP-Centre. 

Sôagissant du montage des requ°tes de financement des microprojets communautaires et de la contribution des 

Bénéficiaires, sur 255 UPP, 41 ont pu mobiliser entièrement leurs contributions au financement des microprojets 

Observations sur le suivi accompagnement 

Il ressort des échanges avec les OAL que certains comités de concertation sont dynamiques tandis que les autres 

ne le sont pas encore. Le r®flexe de continuer ¨ se r®unir apr¯s lô®laboration des PDL nôest pas encore au fait. 

Les Communaut®s se sont retrouv®s ces derniers mois autour dôun objectif qui est leur contribution financière 

pour la réalisation du microprojet.  

Il est important de mettre un accent sur la sensibilisation des UPP afin de créer une dynamique de groupe. Pour 

le faire, il a été retenu que  les OAL doivent : 

 

Á Veiller à ce que les participants aux formations communautaires restituent les formations dans leurs 

communaut®s respectives et quôapr¯s, les Communaut®s sôorganisent pour acheter le mat®riel de travail 

pour les CC ; 

Á Sensibiliser les Communautés pour une réunion mensuelle avec des objectifs bien clairs et les encadrer 

dans la rédaction des rapports périodiques, 

Á Accompagner les Communautés dans la planification des actions de promotion de leur PDL.  

Finalisation des contrats des OALs 

Compte tenu de ce qui précède, la CPP-Centre a jug® utile dôorganiser un atelier de cl¹ture de contrat de lôOAL. 

Apr¯s que lôOAL ait  d®pos® tous les documents contractuels de sa mission dans la Commune, une mission 

dô®valuation de la CPP descend sur le terrain dans un certain nombre de communaut®s pour apprécier leur 

fonctionnement et  leur organisation. Ceci permet de jauger la dynamique de groupe et dôidentifier les probl¯mes 

y aff®rents. Ladite rencontre sôach¯ve par une r®union de synth¯se au niveau de la Commune avec lôOAL, la 

CPP, les Conseillers municipaux et les Pr®sidents des Comit®s de Concertation. Lôobjectif de cette synth¯se est 

de faire le point sur : 



Programme National de Développement Participatif 

Rapport annuel dôactivit®s du PNDP - Exercice 2006  Page 68 

ü Le niveau dôappropriation par la commune et les communaut®s des outils et m®thodes mis en îuvre par 
lôOAL, de la dynamique du groupe existant dans leur sein et la tenue à jour de la documentation relative 

à leurs activités 

ü Les r®sultats obtenus par lôOAL  

ü Définir les perspectives au niveau de la commune et des communautés et les chronogrammes y 

afférents 

En ce qui concerne lô®tat d'avancement des microprojets communaux élaborés par les OAL dans le cadre de 

leurs missions contractuelles pour les communes élues aux activités du Programme en 2005, les résultats 

suivants ont été enregistrés au 31 décembre 2006  

 

Sôagissant de la restitution de la formation des OAL, il a été rappelé aux OAL de 2006 de faire la restitution de la 

formation dans leurs structures, notamment à l'attention des différentes équipes qui travailleront sur le terrain. 

Un rapport de restitution de cet atelier devra être adressé à la CPP. 

Pour ce qui est de la préparation de la sensibilisation des bénéficiaires pour la mobilisation de leur contribution  

pour le financement des microprojets et avec l'expérience des années 2005 et 2006, il ressort que la contribution 

des bénéficiaires constitue un blocage dans le processus de financement des microprojets. Les raisons de ce 

blocage sont entre autres les résistances du milieu, les spécificités sociopolitiques et surtout un déficit de 

sensibilisation des populations. 

De ce fait, Il a été retenu que les OALs formés doivent déjà : 

Prendre contact auprès des Maires, afin d'engager conjointement la sensibilisation préalable des parties prenantes 

de la Commune. Avec le Maire, les OAL pourraient déjà identifier les Elites et leur parler du Programme. L'on a 

d'ailleurs appr®ci® et cit® en exemple l'initiative de l'OAL " AIDER " dans la Commune de Ngoumou, qui sôest 

rendu dans les Communautés avec le Maire pour la sensibilisation en attendant la finalisation des formalités 

administratives de sa sélection. 

Concernant la formation des Personnels Communaux en collaboration avec PADDL Centre et coaching des 

Communes par les OAL, les OAL ont été informé qu'en collaboration avec le PADDL - Centre, la CPP-CE a 

organisé une série de cinq formations à l'attention des Personnels d'encadrement des Communes (SG, RM, 

Comptables et Secr®taires dôEtat civil) et des Maires de dix (10) Communes de 2005. Il est pr®vu que les 

Communes formées soient suivis pour la capitalisation desdites formations et pour l'amélioration des recettes 

fiscales qui constitue l'un des indicateurs de la revue à mi-parcours. Le processus de sélection des OAL ou des 

consultants devant accompagner les Communes a d®marr® en fin dôann®e pour un coaching pour une dur®e de 

neuf (09) mois. 

Dans le même ordre d'idées, l'Agent communal chargé de la gestion financière sera recruté pour toutes les 

Communes en partenariat avec le PNDP sur appel à candidature. Sa mission sera d'assister le SG/RM dans la 

modernisation de l'Administration communale et l'opérationnalisation des actions engagées en vue de 

l'amélioration de la gestion financière. 

Un ordinateur sera mis à la disposition des Communes pour faciliter le travail de l'Agent communal sus cité. 

 

C2201 : formation/atelier/séminaire 
Etat d'avancement:  

Les cadres de la CPP Centre ont participé aux cours de l'année qui s'achève à plusieurs formations organisées par 

la CNC. 

Il s'agit de: 

ü Atelier national d'orientation et de mise en îuvre des activit®s socio environnementales du PNDP ¨ 
Limbé (tous les six cadres) 

ü Atelier de préparation de la formation des OAL à Ngaoundéré (RPFC, CTC, CTT) ; 

ü Atelier de consolidation des bases du SGI à Mbalmayo (RPSE, CPT) ; 

ü Atelier Tomate de mise à jour des bases de données à Mbalmayo (RPSE, CPT) 

ü Atelier de sélection des OAL à Mfou qui a abouti à la sélection de seize (16) OAL en contrat depuis le 

19 décembre 2006. 

ü Atelier de consolidation du rapport de sélection définitive  des OAL (RPFC)   

ü Atelier National de bilan et de préparation du PTBA 2007 à Kribi (tous les cadres)  

 

D1103 : Fonctionnement  CPAP 
Etat d'avancement: Trois  (03) sessions CPAP ont eu lieu au cours de l'année qui s'achève dont les deux 

premières pour l'approbation des requêtes de financement des microprojets communaux de 2006 et la dernière 

pour l'approbation des onze (11) PDC des communes  de 2005. 

 

D1104 : Fonctionnement CPAC 
Etat d'avancement: Au cours de l'année  qui s'achève, les onze (11) CPAC des communes de 2005 avec l'appui 

de la CPP ont été accompagné par les OALs dans l'exercice de leurs missions de la manière suivante: 
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ü Les   Ateliers de formation du CPAC dont la composition a été constatée par un arrêté préfectoral 

territorialement compétent ont eu lieu. Ils ont été suivis de la tenue de onze (11) sessions CPAC de 

validation des PDL élaborés. Une session d'approbation des requêtes de financement des microprojets 

communautaires a eu lieu dans chacune de ces communes ¨ lôexception de Yaound® 2 rural pour cause 

dôindisponibilit® du Maire. Seules les requ°tes pour lesquelles les contributions des b®n®ficiaires étaient 

entièrement mobilisées ont été acceptées sans réserves. Pour les autres, il a été recommandé aux 

communautés de mobiliser leur contribution pour que leurs requêtes soient officiellement transmises à 

la CPP pour la suite de la procédure. Les conventions de cofinancement avec les communautés ayant 

entièrement mobilisé leur contribution se signent au fur et à mesure que ces dernières ouvrent les 

comptes conjoints et prouvent le versement de leur quote-part dans lesdits comptes. c'est le cas des 

communes de Dibang et dôombessa o½ toutes les communaut®s ont d®j¨ sign® les conventions de 

cofinancement avec le PNDP-CE 

ü Tous les onze (11) OAL ont terminés la rédaction des requêtes de financement des microprojets 

communautaires et les dites requêtes approuvées au CPAC respectifs pour la plupart 

 

D1201 : Mise en îuvre Convention cadre de collaboration 
Etat d'avancement: Les projets de Convention- Cadres de collaboration mis à jour des observations et 

amendements des sectoriels ont été remis au DP MINPLAPDAT pour signature et transmission à ses collègues 

pour signature. Certains les ont déjà signées, les autres suivent.  

S'agissant des Accords Cadre de partenariat du PNDP avec les Communes, ils devront être signés lors de la 

réception définitive des microprojets communaux en cours de réalisation dans les communes de 2005 et lors du 

lancement  des activités des OALs pour celles de 2006. 

 

D1202 : Fonctionnement groupe thématique 
Etat d'avancement: La CPP a organisé enfin d'année une réunion d'information et de sensibilisation des 

communicateurs de la Province du Centre sur les activités du Programme dans la Province. Le souci de cette 

rencontre ®tait dôassurer une meilleure visibilit® des activit®s du Programme dans la Province du Centre,  et 

dôassurer une information / sensibilisation permanente sur lôappropriation du processus participatif qui n®cessite 

un changement des mentalités.  

A cet effet, des Communicateurs de la Province du Centre ont pris part (deux personnes par structure invitée) à 

une séance de travail qui a lieu à la Salle de réunion de la CPP-CE, le Mardi 05 Décembre 2006, à partir de 10 

heures. 

Lôobjectif de cette r®union ®tait de rendre les communicateurs provinciaux capables dôinformer et de sensibiliser 

les bénéficiaires sur le PNDP dans la Province du Centre. 

Les objectifs spécifiques étaient les suivantes : 

- Mieux connaître le PNDP 

- Mieux comprendre les activités du Programme dans le Centre ; 

- D®finir les r¹les des Communicateurs et des moyens de communication dans la mise en îuvre du 

PNDP 

Lôordre du jour qui a duré deux heures portait sur les points suivants : 

ü Présentation du PNDP (Objectifs et Bénéficiaires ; Partenaires ; Processus dôappui aux B®n®ficiaires ; 

Appropriation du processus participatif) 

ü Etat dôavancement des activit®s du PNDP dans la Province du Centre 

ü Jeu de Questions-réponses 

ü R¹les des communicateurs et moyens de communication dans la mise en îuvre du PNDP 

A la suite des échanges, les communicateurs ont réagi en interviewant le Coordonnateur Provincial dans les 

émissions suivantes :  

- Émission Rétro hebdo le samedi 09 Décembre 2006 ; 

- Emission en langue béti le Dimanche à 21 heures. 

Recommandations : Pour continuer le processus amorcé, il est judicieux de mettre en place un programme de 

travail avec les médias en y affectant un budget conséquent. 

 

D1301 : Atelier semestriel bilan et programmation   
Etat d'avancement: Cette activit® est mise en veilleuse depuis lôann®e derni¯re sur instruction de la CNC. 

 

D1302 : Réunions mensuelles de suivi des prestataires 
Etat d'avancement: Elles nôont pas ®t® syst®matiques au cours de lôann®e qui sôach¯ve. N®anmoins des 

r®unions sp®ciales avec les prestataires ¨ probl¯mes ont eu lieu donnant lieu ¨ lôapplication des mesures 

correctives ou coercitives. Côest le cas des prestataires CADDES et SAA FOMAT respectivement pour la 

construction de trois (03) puits équipés de pompe à motricité humaine dans les communautés de Mengou et 

Mengos dans la Commune de Mengang, Obobiha ¨ Soa etcé.  
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Recommandations: Il a été convenu de la tenue régulière des réunions mensuelles de suivi des prestataires en 

2007.   

 

D2103 : Matériel et mobilier de bureau 
Etat d'avancement: Outre les fournitures de bureau, la CPP s'est dotée au cours de l'année qui s'achève du 

réseau informatique et téléphonique, et de dix (10) splits, du matériel audio-visuel et des petits équipements 

électroménagers 

 

D2105 : Travaux de réhabilitation   
Etat d'avancement: Les travaux de réhabilitation de la CPP au cours de l'année qui s'achève ont concerné la 

menuiserie, la ma­onnerie, la plomberie lô®lectricité et l'achat des moquettes .En outre le Bailleur s'est engagé à 

refaire les ouvertures et des am®nagements de lôext®rieur du b©timent.  

 

D2201 : Prise en charge Personnels fonctionnaires 
Etat d'avancement: Le personnel fonctionnaire cumule plus de vingt (20) mois dô arri®r®s de paiement de leurs 

honoraires. 

Observations: Cette situation loin de constituer un handicap à son enthousiasme et à sa  volonté sans cesse 

manifestée de donner le meilleur de lui-même, pourrait tout de même si elle venait à perdurer  sans lueur 

d'espoir, cr®er un malaise au sein de lô®quipe. 

Recommandations: Lôattention des D®cideurs et des Bailleurs de fonds m®rite d'°tre attir®e avec insistance sur 

cette situation somme toute préoccupante.  

 

D3101 : Elaboration du PTBA  2007 
Etat d'avancement: : Le PTBA de la CPP a été élaboré et validé lors de l'Atelier national de bilan et de 

préparation du PTBA 2007 tenue à Kribi du 29 octobre au 04 novembre 2006. 

 

D3201 : Missions suivi et supervision 
Etat d'avancement: 

 Mission des Bailleurs 

La CPP a reçu le 07 avril 2006, une mission conjointe de l'Agence Française de Développement (AFD) et de la 

Banque Mondiale venue s'enquérir de l'état d'exécution du Programme à la CPP Centre. L'objectif de cette 

mission était  d'échanger sur : 

ü La fonctionnalité d'une CPP, 

ü Les procédures administratives et financières, 

ü L'appropriation par les bénéficiaires de tout le processus. 

En outre la mission avait à effectuer une descente de terrain pour visiter les réalisations de la CPP Centre. 

Observations : Pour introduire la mission, la CPP a fait une présentation de ses activités et les résultats obtenus 

de la Phase Pilote jusqu'au jour de la mission. Le point d'attention particulier de cette présentation était  l'exposé 

sur le besoin en financement de la CPP Centre pour l'année 2006, vu la manifestation d'intérêt de l'AFD à 

participer au financement des activités du PNDP.  Ainsi, au terme des découpages des Communes en UPP 

réalisés en 2006 et en tenant compte des plafonds de financement des microprojets contenu dans le PTBA 2005 

et de l'hypothèse du financement d'au moins un microprojet par PDL élaboré en 2005 et à élaborer en 2006. 

Après discussions et débats, les bailleurs ont pu comprendre la nécessité du financement d'un nombre significatif 

des microprojets des bénéficiaires, pour ne pas créer une démobilisation des populations qui font preuve d'un très 

grand enthousiasme et fondent beaucoup d'espoir sur le PNDP pour ainsi améliorer leurs conditions de vie. 

Toutefois, ils ont interpellé la partie camerounaise notamment les Maires en salle, à s'impliquer davantage dans 

les pourparlers  devant amener le Gouvernement à dégager sa contribution à la réalisation des activités du 

Programme. 

Missions de la CNC 

La CPP a reçu du 20 au 24 mars 2006, une mission  d'audit interne de la CPP Centre en prélude à l'audit externe 

du Programme prévue vers la fin de l'année 2006 puis reporté en mars 2007. 

Cette mission a passé en revue, la gestion financière  de la CPP qu'il s'agisse du contrôle du respect des 

exigences et de l'orthodoxie dans l'utilisation des fonds mis à la disposition de la CPP, du contrôle des opérations 

en matière de décaissement, du contrôle de la gestion des comptes, de la gestion des retenues et des paiements 

directs de la TVA de la gestion comptable et de  l'administration du Programme à la CPP Centre d'une manière 

générale. 

Dans le cadre du suivi et de la supervision des activités du PNDP, la CPP Centre a reçu du 19  au 25 juin 2006 

une mission d'appui de la Cellule Nationale de Coordination. Conduite par Mme Marie Madeleine NGA, 

Coordonnateur National du PNDP, la mission était composée en outre de M. CHEGUE Sylvestre, Comptable 

National. 

Conformément aux termes de référence,cette mission avait pour objectifs dans la Province du Centre, de:  
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ü Accélérer l'achèvement des microprojets communaux et communautaires en cours, 

ü Accélérer le démarrage des travaux des microprojets communaux récemment attribués, 

ü Appuyer la CPP dans le déblocage des goulots d'étranglement relatifs à l'exécution  par les OAL de 

leurs contrats, 

ü Appuyer la CPP dans la préparation de la formation des OAL, 

ü Vérifier au niveau provincial l'état de fonctionnement du SGI, 

Les résultats attendus de cette mission étaient les suivants : 

Aide-mémoire de la mission faisant état du :  

¶ Niveau de mise en îuvre à date des microprojets et recommandations, 

¶ Niveau d'exécution technique et financière des contrats des OAL et recommandations, 

¶ Chronogramme des activités  de la CPP pour les trois (03) prochains mois. 

¶ Liste nominative des membres des commissions communales devant bénéficier de la formation sur 

la passation des marchés publics, 

¶ Dossiers du personnel pour la mise en îuvre des polices d'Assurance, 

¶ Dossiers du personnel pour la finalisation des éléments de la CNPS, 

¶ Examen des requêtes montées et en attente de finalisation, 

¶ Compte rendu de la réunion avec les OAL, 

¶ Compte rendu de la réunion avec les prestataires de service, 

¶ Etat d'avancement du PTBA 2006. 

Au cours de son séjour, la mission a eu à rencontrer les personnalités suivantes : 

MM. 

¶ Le Délégué Provincial du MINPLAPDAT du Centre, 

¶ Le préfet de la Mefou & Akono, 

¶ Le sous-Préfet d'Akono, 

¶ L'adjoint d'Arrondissement d'Ombessa, 

¶ Les membres du CPAC d'Ombessa, 

¶ Le Maire de la Commune d' Ombessa, 

¶ Le Maire de la Commune d'Akono, 

¶ Le Délégué Départemental des Travaux Publics de la Mefou & Akono. 

Outre les séances de  travail à la CPP et la visite au Délégué Provincial de MINPLAPDAT, la mission  s'est 

rendue d'une part à Ombessa  pour prendre part respectivement à l'Atelier de formation du CPAC d'Ombessa et 

visiter les deux (02) forages déjà réalisés par le prestataire CEGECOR, dans le cadre  du microprojet communal, 

d'autre part à Akono pour visiter les microprojets intercommunautaires de construction des marchés ruraux dans 

la Commune d'Akono.  

A terme de son séjour à la CPP Centre, la mission a adressé ses vifs et sincères remerciements aux personnalités 

suscitées et à l'ensemble de l'équipe de la CPP Centre pour son dynamisme, et sa disponibilité manifestes au 

cours de la mission, ainsi que pour les efforts déployés dans la mise en îuvre du Programme. Un Aide-mémoire 

rappelant les recommandations formulées a été élaboré à cet effet.  

Dans le cadre du contrôle technico-physique des ouvrages réalisés, la CPP Centre a reçu du 1er au 4 septembre 

2006, une mission d'appui de la Cellule Nationale de Coordination. Conduite par M GWET Vincent, 

Coordonnateur National Adjoint du PNDP. La mission était  composée en outre de : 

 M. BOYOGUENO Alphonse, Responsable Suivi Evaluation, 

Mme GBAGUIDI Zuzanne, Expert secteur Hydraulique, 

M ATEBA Jérôme, Expert secteur Education. 

Conformément aux termes de référence, cette mission avait pour objectifs dans la Province du Centre de:  

¶ S'assurer du paiement des tranches conformément au niveau d'évolution des travaux tel que décrit 

dans le contrat, 

¶ S'assurer de la prise en compte des observations antérieures faites par les bénéficiaires ou les 

sectoriels,  

¶ S'assurer du respect des délais d'exécution des travaux. 

Au cours de son séjour, la mission a eu à rencontrer les personnalités suivantes : 

MM. 

¶ Le Maire de la Commune d' Ombessa, 

¶ Le Délégué Départemental de l'Eau et de l'Energie de la Lekié, 

¶ Le Maire de la Commune de Mengang, 

En plus des séances de  travail à la CPP, la mission  s'est rendue à Ombessa,  Batchenga Mengang et Akono pour 

visiter les microprojets. 

A Ombessa  pour le contrôle des forages en construction dans la Commune de la localité, l'équipe de contrôle de 

la CNC qu'entouraient celle de la CPP et le Maire a fait des remarques sur le niveau d'entretien assez 

approximatif des ouvrages et à réitéré aux bénéficiaires comme l'avait déjà fait la CPP, de donner des missions 
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précises aux différents Comités de Gestion des ouvrages mis en place, afin que ces derniers soient gardés en bon 

état, signe de leur appropriation. Quant à l'ouvrage dont le débit après essai de pompage s'est avéré insuffisant tel 

que l'a déclaré le Maire, l'Ingénieur du prestataire a déclaré qu'ils changeront de site. 

A Batsenga, les deux équipes ont visité en présence du Sectoriel, les huit (08) puits déjà construits sur dix (10) 

prévus. L'équipe de contrôle de la CNC  a fait des remarques sur l'absence de margelle sur tous les puits. Sur ce, 

il a été recommandé au prestataire, d'ouvrir des exutoires bétonnés autour des puits pour empêcher l'infiltration 

probable des eaux de ruissellement des les ouvrages. S'agissant de leur emplacement d'une manière générale par 

rapport à l'environnement immédiat, le Sectoriel a expliqué que non seulement le prestataire a rencontré 

fréquemment une formation rocheuse l'obligeant à changer de site, mais  des dispositions ont été prises pour que 

les quelques cas d'insalubrité ou de potentiels contamination des puits soient évités au maximum. 

A Akono, l'équipe de contrôle a visité trois (03) marchés à Fegmimbang, Zoalouma et Mfida 

A Fegmimbang, la mission a trouvé que les travaux étaient en arrêt et le matériel utilisé de piètre qualité (agglos 

peu r®sistant, fer de qualit® inf®rieure, poteaux mal raccord®s au cha´nage,  bois utilis® non trait®, etcé). La 

mission n'a pas trouvé le prestataire sur le terrain pour pouvoir discuter des améliorations à faire. Toute fois elle 

a partagé avec la CPP lors de la restitution, ses inquiétudes sur la finalisation de ce chantier dans les bonnes 

conditions. La CPP a rassuré la mission qu'elle convoquera tous les prestataires en réunion pour de nouvelles 

orientations.   

A Zoalouma même en l'absence du prestataire la mission s'est réjouit du travail de qualité constaté. Elle a 

demandé aux populations présentes, d'assister le prestataire pour qu'il termine son travail. 

A Mfida, en présence du prestataire, la mission s'est indignée du retard démesuré de ce chantier et de la qualité 

approximative des travaux et des matériaux utilisés. Elle a exhorté ce dernier à se mettre résolument au travail en 

cherchant du matériau de bonne qualité.    

Au terme de son séjour à la CPP Centre, la mission a adressé ses vifs et sincères remerciements aux 

personnalités suscitées et à l'ensemble de l'équipe de la CPP Centre pour son dynamisme, et sa disponibilité 

manifestes au cours de la mission, ainsi que pour les efforts d®ploy®s dans la mise en îuvre du Programme. Une 

restitution rappelant les recommandations formulées a été faite à la CPP.  

La CPP a reçu du 19 au 25 novembre 2006, une mission de la Supervision de la CNC pour la préparation de 

l'évaluation à mis-parcours du PNDP. Après harmonisation de la matrice de suivi des indicateurs de performance 

à la mi-parcours  pour ce qui est de la province du Centre, la mission est descendue sur le terrain 

A Akono, la mission a rappelé que le Maire s'est engagé à relancer urgemment la demande de cotation. Les 

engagements de la Commune ne sont pas tenus ; notamment les cantines promises pour le transport des livres ne 

sont pas suffisantes, le fonds scolaire d'Akono fonctionne en marge des procédures prévues,. Enfin, le 

changement  des manuels au programme et la non finalisation de la livraison font que des manuels scolaires sont 

insuffisants ce qui crée une démobilisation des parents Bref la mission a noté beaucoup de disfonctionnement du 

microprojet des livres et il est important de clarifier la situation financière du fonds scolaire. 

S'agissant de l'engagement du Maire à mobiliser un financement additionnel de un million par marché rural pour 

permettre la finalisation de leur construction, la mission n'a pas été édifiée de la position du Maire dont les 

propos ont laissé planer l'incertitude quant la réalisation effective de cet engament. 

A Mfida, un seul ouvrier a été trouvé sur place et le chantier est en friche, bien que la charpente soit entièrement 

construite et à moitié tôlée. La même scène a été vécue à Okombé. Pour cela, il a été convenu que certains postes 

de bordereaux par exemple la fosse à ordure et l'électricité dont la mise en veilleuse pour l'instant n'entraverait 

pas la réalisation des travaux essentiels permettant la réception provisoire des microprojets soient imputés à la 

commune qui les prendra en compte le moment venu à hauteur de la contribution supplémentaire de un million  

promise  en sus des toilettes dont la construction est toujours attendue. 

En conclusion un avenant au marché vidant le devis quantitatif et estimatif de ces postes du bordereau mais 

conservant l'enveloppe disponible doit être élaboré par l'Ingénieur pour permettre la finalisation de la 

construction de ces marchés.  Toutefois étant donné que les quatre prestataires ne sont pas au même niveau de 

réalisation de leurs travaux, cette disposition devrait être examinée et appliquée au cas par cas. 

A Dibang, la mission a constaté que le terrassement est bien fait et que la fabrication des parpaings est en cours. 

Elle a recommandé au Maire, de commettre le Président du Comité Communal de Suivi Evaluation ou tout autre 

mandataire de la commune au suivi régulier des travaux du prestataire. S'agissant du processus en cours 

d'élaboration des DAO pour la sélection des prestataires devant réaliser les microprojets communautaires, un 

chronogramme  a été élaboré conjointement avec le Maire, le président de la Commission communale de 

Passation des marchés et l'OAL, permettant que les travaux commence d'ici janvier 2007. Face aux exigences 

exorbitants auxquelles les OALs sont l'objet de part de certains sectoriels, il a été recommandé de rappeler que 

les OALs ne sont pas obligés de passer par les sectoriels pour le montage des requêtes. L'avis de conformité 

sectorielle est prononcé en session ou  en sous-commission  du Comité Paritaire.  

A Ombessa, la mission a constaté le statu quo par rapport à la dernière mission de contrôle physico-technique. 

Elle a apprécié la pression exercée sur le prestataire par sa mise en demeure de livrer son chantier dans un délai 

de vingt un jours. Le maire a semblé confiant à la bonne fin des travaux, le prestataire étant manifestement plus 

resolu qu'il y a quelque temps  
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A Batsenga, la mission n'a pas rencontré le Maire qui n'était pas averti de l'arrivée de la mission. Joint au 

téléphone, le Maire a validé les sites  des deux puits  à construire dans son village et engage le prestataire à les 

finaliser. 

A Soa, la mission a rencontré le Maire. Elle a reçu l'information que 10 microprojets communautaires étaient 

prêts pour l'approbation au CPAC. Elle a également été informée de ce que le microprojet communal 

d'électrification des Groupements Ngali connaît des problèmes  de matérialisation des tronçons à parcourir. Elle 

a reçu du Maire, le souhait que l'électrification doit effectivement couvrir le village Ebogo IV. Le prestataire a 

dit sa disponibilité à électrifier Ebogo IV, bien qu'indiquant qu'il a déjà satisfait le volume des travaux prévu 

dans le marché. 

A Yaoundé 2, la mission n'a pas été reçue à la mairie. Elle a néanmoins rencontré le Délégué régional de la 

SNEC qui l'a informé que les travaux d'extension du réseau dans cette commune devaient commencer cette 

semaine. 

S'agissant de la Coordination et gestion, il a été demandé par le CPTN qu'il soit produit le plan de trésorerie pour 

le financement des microprojets et de produire la DRF pour les fonds IDA pour le renflouement rapide du 

compte de fonctionnement. 

S'agissant des justifications des missions, la mission a recommandé qu'il soit utile de décaisser les frais de 

mission avant pour faciliter les justifications à défaut, le faire des le lendemain et régulariser. 

Observations: Les aide- mémoire de toutes ces missions sont encore attendus à la CPP 

Recommandations: Toutes ces missions étaient riches et denses en échanges qu'il serait nécessaire de consigner 

dans des aide-mémoires. 

 

D3301 : Evaluation performance Personnel  
Etat d'avancement: Lors de l'Atelier de préparation du PTBA 2007 à Kribi  du 29 octobre au 04 novembre 

2006,le personnel de la CPP a été évalué par une équipe du MINPLAPDAT. 

Observations: Aucun feed-back sur cette évaluation n'est arrivée à la CPP à se jour. 
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Site 04- NORD 
 

AC000 : appui financier aux communes     CPP Nord 
Etat d'avancement: 

Dans le cadre de l'appui financier aux communes, la CPP Nord a enregistré le montage des requêtes de 

financement de quatre communes que sont Touroua, Touboro, Mayo Oulo et Garoua. Les requêtes ont été 

approuvées lors d'une session du CPAP tenue au mois de septembre 2006, et 02 conventions signées à savoir 

Touboro et Mayo Oulo. La procédure de signature des 02 autres est encours. 

A ce jour, les avis d'appel d'offres ont été lancés pour la réalisation de tous ces projets. 

Observations: 

Toutes ces quatre communes ont b®n®fici® de lôappui du Feicom pour la constitution de leurs contre parties en 

esp¯ces et ceci sous forme dôune avance de tr®sorerie. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Tcholliré 
Etat d'avancement: 

Le microprojet communal de Tcholliré relatif à la réhabilitation du réseau d'adduction d'eau potable de la ville a 

été réceptionné le 31 août 2006. 

Observations: 

Le microprojet concernait la réhabilitation de deux forages, la réalisation et l'équipement de deux nouveaux 

forages et lôextension du réseau. Mais, l'entreprise n'a pu réaliser qu'un seul forage après plusieurs essais 

infructueux. Cependant, une mission composée du Délégué Provincial de l'Energie et de l'Eau s'est rendue sur le 

terrain afin de constater les difficultés qu'éprouvait l'entreprise. C'est ainsi que le constat fait ressort que l'on ne 

peut réaliser de forage fructueux qu'à quatre kilomètres de la ville de Tcholliré, ce qui rend le projet plus 

coûteux. 

L'entreprise a décidé d'abandonner la réalisation du deuxième forage. 

Recommandations: 

Il a été recommandé de procéder au rapatriement des rompus issus de ce microprojet, et procéder à une nouvelle 

étude qui permettrait de satisfaire les populations de la ville de Tcholliré, car à ce jour, le taux de satisfaction ne 

peut °tre estim® quô¨ pr¯s de 60%. 

 

AC106 : Electrification rurale     Commune de Béka 
Etat d'avancement: 

Le microprojet de la commune de Béka concerne l'électrification de la ville de Béka. 

Lôordre de service a ®t® donn® ¨ lôentreprise. A ce jour, les travaux n'ont toujours pas commencé, malgré le fait 

quôune partie du mat®riel soit sur le site. 

Observations: 

Le prestataire retenu pour la réalisation des travaux d'électrification de la ville de Béka est le même que celui 

devant réaliser l'électrification rurale du village Lam. 

Une partie du matériel nécessaire à la réalisation des travaux a été acheminé sur place depuis le mois de 

décembre, et le début des travaux est prévu pour la fin du mois de janvier 2007, car il faut attendre la décrue du 

fleuve Faro. 

Par ailleurs, le projet dôex®cution reste attendu. 

 

AC106 : Electrification rurale     Commune de Figuil 
Etat d'avancement: 

Le microprojet de la commune de Figuil concerne l'électrification du village Lam. 

Les travaux ont démarré le 04 décembre 2006 et sont réalisés à hauteur de 60%. Tous les poteaux ont été plantés 

et les câbles électriques posés. Il reste la construction de l'abri du groupe électrogène et sa pose. 

Observations: 

La CPP Nord n'a toujours pas effectué le virement de sa quote part dans le compte conjoint. Un avenant à la 

convention de financement de ce microprojet a été fait et transmis au Maire pour signature. 

 

AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires     Touboro 
Etat d'avancement: 

Le microprojet communal de Touboro concerne la construction et l'équipement de salles de classes dans 

certaines localités de la commune de Touboro. 

A ce jour, la convention a été signée et l'appel d'offres pour la réalisation des travaux lancé. 

 

AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires     Commune de Mayo Oulo 
Etat d'avancement: 
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Le microprojet de la commune de Mayo Oulo concerne la construction et l'équipement d'un bloc administratif au 

lycée de Mandama, ainsi que la construction et l'équipement de plusieurs salles de classe dans certaines localités. 

La convention de financement de ce microprojet a été signée et l'appel d'offre relatif à ce marché lancé. 

 

AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires     Commune de  Lagdo 
Etat d'avancement: 

Le microprojet communal de Lagdo relatif à la construction d'un bloc administratif au lycée de Lagdo et la 

construction de salles de classes dans certains villages de la commune a été divisé en quatre lots. 

A ce jour, seul le lot 3 concernant la construction de salles de classes dans les villages de Gouna et Bamé est 

achevé et réceptionné. 

Observations: 

Les travaux de construction du bloc administratif au lycée de lagdo ainsi que la construction de quatre salles de 

classes dans le lycée (lot 1) n'ont toujours pas démarré. Le contrat signé du prestataire a été transmis à la CNC au 

mois d'octobre pour signature, la CPP est toujours en attente du contrat signé par le CN. 

Par ailleurs, suite à la dernière mission de supervision de la CNC au mois de novembre 2006, une séance de 

travail regroupant le Maire et les cadres de la CPP s'est tenue avec pour objet, la suite à donner aux autres lots de 

ce microprojet suite au rapatriement dans le compte principal PPTE, du surplus de financement. 

Lors de cette s®ance de travail, il a ®t® convenu lô®tablissement dôun avenant ¨ la convention de financement 

avec pour conséquence, le virement de la somme de 24.665.225 francs CFA dans le compte PPTE. La 

conséquence de ce rapatriement est l'élimination du lot 2 de ce marché relatif à la construction d'un bloc de 2 

salles de classes dans les communautés de Louggol et Badankali. 

Le lot 4 (équipement de salles de classes) a été quant à lui déclaré infructueux et le marché doit être relancé. 

Recommandations: 

La CPP Nord suggère que la procédure de signature du contrat du lot 1 soit effectuée assez rapidement pour 

permettre aux bénéficiaires d'utiliser les salles de classes. 

 

AL000 : Appui financier aux communautés     CPP Nord 
Etat d'avancement: 

Dans le cadre de l'appui financier aux communautés, la Cellule Provinciale du Nord doit apporter sa contribution 

pour la réalisation de 34 microprojets communautaires. 

A ce jour, les CPAC des communes de Lagdo, Béka, Tcholliré et Pitoa se sont tenus et ont validés toutes les 34 

requêtes. 

Les cadres de la CPP Nord ont accru la sensibilisation auprès des Maires, des communautés et les OAL afin 

d'accroître le rythme de mobilisation des apports tant en nature que en espèces. 

Toutes les communautés concernées ont ouvert leurs comptes. 

Observations: 

Les CPAC des quatre communes ont validé les requêtes de financement des communautés sous réserve de 

mobilisation complète des apports. 

Cette pratique qui est déplorable a toute fois été acceptée car le niveau de précarité des moyens est connu dans la 

province du nord et la disponibilité des fonds est tributaire de la vente du coton. 

Recommandations: 

Toutes les communautés bénéficiaires disposent de fonds dans les comptes GIC et ces fonds sont co gérés par les 

bénéficiaires et la SODECOTON. 

Il serait recommandable que le responsable de la CPP Nord et les Maires se rapprochent de ceux de la 

SODECOTON afin de permettre la mobilisation de ces fonds.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Communauté de Boudva 
Etat d'avancement: 

Le microprojet de la communauté de Boudva n'est toujours pas achevé et les travaux arrêtés, malgré les 

nombreuses lettres de relance faites au prestataire de ce microprojet. 

Observations: 

Une mise en demeure a été adressée au prestataire de ce microprojet et le sectoriel de l'Energie et de l'Eau a 

suggéré la résiliation du contrat. 

La Cellule Provinciale du Programme est entrain de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de 

procéder conjointement avec le Maire de Figuil et les communautés de Boudva à la résiliation du contrat et le 

choix d'un nouveau prestataire. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Communauté de Nioua 
Etat d'avancement: 

Le microprojet de la communauté de Nioua concerne la construction de deux puits équipés. 

Ce microprojet est achevé et réceptionné depuis le 19 juillet 2006. 
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Observations: 

On note une réelle satisfaction des bénéficiaires de ce projet, malgré le temps mis pour sa réalisation, soit un an 

entre la date de signature de la convention et la fin des travaux. 

Mais il convient de noter que ce temps est du au fait que la réalisation des travaux de puits obéit à une période 

bien précise dans la province. 

 

AL105 : Construction /réhabilitation/équipement CSI     Communauté de Ouro Kessoum 
Etat d'avancement: 

Les travaux de construction du centre de santé de la communauté de Ouro Kessoum sont réalisés à hauteur de 

80%. 

Observations: 

On note un retard important dans la réalisation de ce microprojet, mais ce retard est du au manque de matériaux 

de construction à une période donnée dans la province. 

 

Recommandations: 

Néanmoins, il a été recommandé au prestataire d'accélérer la construction du bâtiment. 

Par ailleurs, il a été demandé au Président du CC conjointement  avec le Maire d'effectuer une demande de 

cotation pour la livraison du matériel médical. 

 

AL105 : Construction /réhabilitatio n/équipement CSI     Communauté de Ouro Tara 
Etat d'avancement: 

Les travaux de construction du centre de santé de Ouro Tara sont achevés et le bâtiment réceptionné depuis le 27 

juillet 2006. Le matériel médical devant servir dans ce centre a été réceptionné au mois d'octobre 2006. 

Observations: 

On note une réelle satisfaction des bénéficiaires de ce microprojet. Par ailleurs, la communauté de Ouro Tara a 

bénéficié d'un forage réalisé grâce aux financements du BIP. 

Le Délégué Provincial du MINPLAPDAT a saisi celui de la Santé par écrit lui demandant de rendre opérationnel 

ledit centre. La réponse est attendue. 

 

AL106 : Electrification rurale     Communauté de Djaouro Douri 
Etat d'avancement:  

Les travaux d'électrification du village Djaouro Douri sont réalisés à hauteur de 80%. 

Observations: 

Le prestataire a repris les travaux au mois de décembre 2006. 

Lôach¯vement des travaux est pr®vu pour la deuxi¯me quinzaine du mois de janvier 2007. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires     Communauté de Tchamba 
Etat d'avancement: 

Les travaux de construction d'un bloc administratif au CES de Tchamba sont réalisés à 80%. 

Observations: 

On note un important retard dans l'exécution des travaux, car ceux-ci durent depuis neuf mois alors que la 

réalisation était prévue pour trois mois. Ce retard est du à la pénurie des matériaux de construction et 

lôimpraticabilit® des routes en saison pluvieuse, qui sont des cas de force majeure. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires     Communauté de Taboun 
Etat d'avancement: 

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Taboun sont achevés et le bâtiment 

réceptionné le 09 novembre 2006. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires     Communauté de Sakdjé 
Etat d'avancement: 

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Sakdjé sont exécutés à hauteur de 

90%. 

Observations: 

Le retard accusé par le prestataire est du à la pénurie des matériaux de construction (tôles, ciment). 

Recommandations: 

Le prestataire devrait accélérer la réalisation des travaux pour permettre la réception du bâtiment à la fin du mois 

de janvier 2007. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires     Communauté de Galao 
Etat d'avancement: 
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La réception définitive du microprojet de construction de deux salles de classe dans la communauté de Galao est 

intervenue au mois de décembre 2006. 

Observations: 

On constate que le microprojet est fonctionnel, reste à libérer la retenue de garantie du prestataire. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires     Communauté de Kereng Guider 
Etat d'avancement: 

Le microprojet de construction de deux salles de classe dans la communauté de Kéreng Guider a été 

définitivement réceptionné. 

Observations: 

Le microprojet de cette communauté est fonctionnel, reste à libérer la retenue de garantie du prestataire. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires     Communauté de Mindjiwa 
Etat d'avancement: 

Les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe dans la communauté de Mindjiwa sont achevés et 

la réception provisoire effectuée le 03 août 2006. 

Observations: 

On a noté un important retard dans la réalisation de ce microprojet qui s'est achevé.  

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires     Communauté de Hélé 
Etat d'avancement: 

Les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école primaire de Hélé sont arrêtés depuis 6 

mois après que les tôles se soient envolées lors des premières pluies et après la réception technique. 

Observations: 

On note un important retard dans l'exécution des travaux, suite à la désertion du chantier par le prestataire. 

La CPP Nord, après plusieurs communiqués radio convoquant le prestataire, a adressé une mise en demeure. 

Le Délégué Départemental des Travaux Publics du Mayo Louti a fait une évaluation des travaux restant à 

effectuer et proposé la suspension du contrat. Mais la CPP Nord a plutôt proposé la résiliation du contrat et saisi 

le SPM pour avis. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires     Communauté de Badjengo 
Etat d'avancement: 

Les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classes au CES de Badjengo sont réalisés à hauteur de 

90%. 

Observations: 

On constate un retard dans l'exécution des travaux. 

Recommandations: 

Le prestataire devrait accélérer la finition des travaux, car le deuxième trimestre de l'année scolaire a été entamé. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires     Communauté de Saboungari 
Etat d'avancement:  

Les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classes dans la communauté de Sabongari sont exécutés à 

hauteur de 80%. 

Observations: 

L'exécution des travaux connaît un retard. 

Recommandations: 

Le prestataire devrait accélérer les travaux afin de permettre la réception provisoire à la fin du mois de janvier 

2007. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires     Communauté de RAM 
Etat d'avancement: 

Les travaux relatifs à la construction d'un bloc de 02 salles de classes dans la communauté de Ram sont exécutés 

à hauteur de 80%. 

Observations: 

On note un retard dans la réalisation des travaux. 

 

Recommandations: 

Le prestataire devrait accélérer la réalisation des travaux afin de permettre aux bénéficiaires de jouir de leur 

microprojet dans les meilleurs délais. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires     Communauté de Tongo  
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Etat d'avancement: 

Les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe dans la communauté de Tongo sont achevés et le 

bâtiment réceptionné depuis le 30 novembre 2006. 

Observations: 

Les tables bancs devant être utilisés dans ces salles de classes ne sont toujours pas livrés. 

Recommandations: 

La CPP a attiré l'attention du Maire de la commune de Lagdo et le Président du CC de la communauté de Tongo 

afin qu'ils puissent dans les meilleurs délais, doter ces salles de classes en tables bancs. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires     Communauté de Ouro Mordoy 
Etat d'avancement:  

Le microprojet de construction de deux salles de classe dans la communauté de Ouro Mordoy a été réceptionné 

définitivement au mois de décembre 2006. 

Observations: 

Le microprojet est fonctionnel. 

 

AL113 : aménagement des pistes rurales     Communautés de Riao-Djanga-Ouro Bobowa 
Etat d'avancement:  

L'Appel d'offre relatif à la réalisation du microprojet inter communautaire de Riao-Djanga-Ouro Bobowa a été 

lancé et les offres dépouillées. 

Observations: 

Après dépouillement des offres, certains soumissionnaires ont adressé des recours à l'Autorité des Marchés 

Publics par rapport à certaines manoeuvres qui se sont déroulées au niveau de la commission communale de 

passation des marchés, recours qui ont amené l'ARMP  à réagir en demandant au Maire de Lagdo de suspendre 

la procédure en attendant de faire des investigations. 

Par ailleurs, onze (11) requêtes communautaires dans quatre (4) nouvelles communes sont montées ont été 

approuv®es les CPAC, dont certains sous r®serve. Cependant, deux dôentre elles nôont pas de r®serves lev®es. 

Donc à ce jour, il y a neuf (09) microprojets en attente de financement. 

 

B2101 : Equipement des communes en matériel informatique et outils de gestion     CPP Nord 
Etat d'avancement: 

La CPP Nord a reçu le matériel informatique destiné aux communes pilotes. Ce matériel est disponible au bureau 

du Coordonnateur Provincial. 

 

B2102 : Prise en charge des  agents communaux     CPP Nord 
Etat d'avancement: 

Le processus de recrutement des agents communaux est en cours dans les dix (10) communes, après approbation 

du processus par les conseils municipaux de ces communes et la publication des appels à candidatures.  

Dans l'ensemble, les dépouillements des dossiers des candidats se feront au mois de février 2007, et la prise en 

charge effective des candidats retenus se fera au mois de mars 2007.  

 

B2202 : Renforcement capacités personnel de commissions  communales     CPP Nord 
Etat d'avancement: 

Les Maires et les membres des commissions communales de passation des marchés des communes du Nord au 

cours d'un atelier, ont été formés aux procédures nationales de passation des marchés publics, ainsi qu'aux 

procédures simplifiées de passation des marchés communautaires de la Banque Mondiale, respectivement aux 

mois de juillet 2006 et novembre 2006. 

160 personnes ont été formées au cours du premier atelier et 141 au cours du second. 

 

C1101 : Formation des OALs     CPP Nord 
Etat d'avancement: 

Un atelier de formation en planification locale et communale des OALs retenus pour l'accompagnement des 

communes admises au Programme en 2006 s'est tenu à Guider au mois d'octobre 2006. 

 

C1202 : Sélection des OALs     CPP Nord 
Etat d'avancement: 

Les OALs devant accompagner les communes admises au programme pour lôann®e 2006 ont ®t® s®lectionn®s. 

Il s'agit de Enapil nord pour la commune de Touboro, Gender Lenses pour Mayo Oulo, Gic Ader pour à Touroua 

et Apess à Garoua Rurale. 

Les contrats ont été signés et notifiés, reste l'introduction dans les communes. 
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D1103 : Fonctionnement  CPAP     CPP Nord 
Etat d'avancement: 

Au cours de l'ann®e 2006, une session du CPAP sôest tenue et a permis la validation de quatre requêtes de 

financement. 

 

D1104 : Fonctionnement CPAC     CPP Nord 
Etat d'avancement: 

Les communes admises dans le Programme en 2005 et les communes pilotes ont tenu dans l'ensemble neuf (09) 

sessions de CPAC au cours de l'année dont le détail est le suivant: 

 

D1104 : Fonctionnement CPAC     Lagdo 
Etat d'avancement: 

Deux sessions de CPAC se sont tenues dans la commune de Lagdo afin de procéder à la validation des PDL et 

lancement du PDC, ainsi que l'approbation de 13 requêtes de financement des microprojets communautaires. 

 

D1104 : Fonctionnement CPAC     Pitoa 
Etat d'avancement: 

Deux sessions de CPAC se sont tenues dans la commune de Pitoa à l'effet de valider les PDL et lancement du 

PDC, ainsi que l'approbation de 07 requêtes de financement des microprojets communautaires. 

 

D1104 : Fonctionnement CPAC     Béka 
Etat d'avancement: 

La commune de Béka a abrité deux sessions de CPAC qui ont permis l'approbation de cinq (05) requêtes de 

financement des microprojets communautaires et la validation des PDL élaborés par l'OAL Enapil Nord. 

 

D1104 : Fonctionnement CPAC     Commune de Guider 
Etat d'avancement: 

Une session de CPAC s'est tenue dans la commune de Guider à l'effet de procéder à la validation des PDL 

élaborés dans les UPP et procéder au lancement du PDC. 

 

D1104 : Fonctionnement CPAC     Tcholliré 
Etat d'avancement: 

La commune de Tcholliré a abrité deux sessions de CPAC qui ont permis l'approbation de 09 requêtes de 

financement des microprojets communautaires et la validation des premiers PDL élaborés par l'OAL Vipod. 

 

D1201 : Mise en îuvre convent collaboration     CPP Nord 
Etat d'avancement:  

La CPP Nord a procédé à la signature d'une convention de collaboration avec la SNV antenne Nord-Extrême 

Nord et cette structure assiste régulièrement la Cellule Provinciale dans ses activités. 

Par ailleurs, la SNV a signé une convention d'assistance des OAL dans le cadre de l'accompagnement des 

communes de Lagdo, Guider, Pitoa et Béka, sous la supervision de la CPP Nord. 

 

D1302 : Réunion mensuelle de suivi des prestataires     CPP Nord 
Etat d'avancement: 

Au cours de l'année 2006, deux réunions de suivi des prestataires se sont tenues avec la participation des cadres 

de la CNC en mission de supervision dans la province. 

 

D2102 : Matériel informatique     CPP Nord 
Etat d'avancement: 

Tous les cadres de la CPP Nord disposent du matériel informatique pour le travail. Mais on déplore l'insuffisance 

des imprimantes (02). 

 

D2105 : Travaux de réhabilitation     CPP Nord 
Etat d'avancement: 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation, la CPP a acquis les splits après non objection de la CNC. 

 

D2201 : Prise en charge Personnel fonctionnaires     CPP Nord 
Etat d'avancement:  

La prise en charge mensuelle du personnel fonctionnaire n'est pas régulière. 

 

D2202 : Prise en charge Personnel privée/consultant     CPP Nord 
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Etat d'avancement: 

Le personnel consultant privé est régulièrement pris en charge. 

 

D2203 : Prise en charge Personnel d'appui     CPP Nord 
Etat d'avancement: 

La prise en charge mensuelle du personnel d'appui est régulière. 

 

D2205 : Charge sociales CNPS     CPP Nord 
Etat d'avancement: 

Le personnel ne sait pas s'il est affilié à la CNPS, car jusqu'à ce jour personne n'a encore reçu de carnet. 

 

D2213 : Frais de télécommunication/internet     CPP Nord 
Etat d'avancement: 

La connexion Internet n'est toujours pas effective à la CPP Nord. 

Recommandations: 

Faire le lettre de rappel au prestataire pour qu'il respecte ses engagements. 

 

D3101 : Elaboration du PTBA      CPP Nord 
Etat d'avancement: 

Le PTBA 2007 de la Cellule Provinciale du Nord a été élaboré au cours d'un atelier national tenu à Kribi au mois 

de novembre 2006. 

 

D3201 : Missions suivi et supervision     CPP Nord 
Etat d'avancement: 

Deux missions de supervision de la CNC ont séjourné dans la province du Nord au cours de l'année 2006. 

 

D3203 : Missions d'audit interne     CPP Nord 
Etat d'avancement:  

Deux missions d'audit interne de la comptabilité ont séjourné dans la province du Nord au cours de l'année 2006. 

 

D3301 : Evaluation performances Personnel     CPP Nord 
Etat d'avancement: 

En marge de l'atelier d'élaboration du PTBA 2007, le personnel de la CPP Nord a été évalué par une équipe 

composée des Responsables du MINPLAPDAT et ceux du PNDP. 

 

D3308 : Fonctionnement du SGI     CPP Nord 
Etat d'avancement: 

Le logiciel de gestion acquis par le Programme et installé à la CPP Nord fonctionne normalement. 

 

D4105 : Couverture médiatique activité     CPP Nord 
Etat d'avancement: 

Tous les ateliers et séminaires organisés ont été couverts par les médias publics et privés. 

Par ailleurs, un documentaire sur les réalisations du PNDP Nord a été réalisé par la CRTV Télé et la Chaîne de 

télévision Canal 2 International. 
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Site 05- OUEST 
 

AC000 : appui financier aux communes     koutaba 

Etat d'avancement:  Microprojet du marché de Koutaba réceptionné. 

Plus de 580 places sur 640 déjà acquits par les commerçants; Les recettes communales améliorées par la location 

des places; 

recommandations : La commune devra sécuriser ces recettes et améliorer le système de collecte des déchets sur 

le marché. 

 

AC000 : appui financier aux communes     kouoptamo 
Etat d'avancement: Microprojet réalisé à 90% (MT et BT installé sur la majorité des villages ciblés); 

Difficultés rencontrées: La BT devra être étaler sur l' ensemble du réseau initialement prévue; 

recommandation: L' entreprise devra remplir son cahier de charge en étalant la BT sur toute la ligne prévue; 

Lôentreprise devra livrer les travaux dans les brefs ®ch®ances afin de ne pas soumis ¨ la mise en demeure. 

 

AC000 : appui financier aux communes     Foumban 
Etat d'avancement: Microprojet dô®lectrification de Folap et Koussam receptionné. 

-Mise en énergie des ménages en cours 

Recommandation : La commune et l' OAL doivent faciliter l' accélération du processus de facilitation des 

abonnements des ménages. 

 

AC000 : appui financier aux communes     Bangourain 
 

Etat d'avancement: Requête approuvée le 11 octobre 2006 pour le financement du microprojet d' 

approvisionnement en eau potable de bangourain;  

Difficultés rencontrée : Retard dans la mobilisation de l'apport en espèce de la commune (avance de trésorerie de 

la commune). 

recommandations: La commune devra fournir les efforts pour lever les réserves, signer la convention et 

accélérer la passation de marché. 

 

AC000 : appui financier aux communes     Bassamba 
Etat d'avancement: Travaux réalisés à plus de 80%(route de 24 Km de piste et quelques ouvrages d' art réalisé)  

Difficultés rencontrées: Retard des travaux suite aux pluies et à une mise en oeuvre timide des finitions des 

travaux par l' entreprise; 

Recommandations: La commune doit  instruire l' entreprise GRANTRAS dôacc®l®rer les travaux; 

-L' entreprise devra livrer les travaux ¨ temps afin dô®viter une mise en demeure 

 

AC000 : appui financier aux communes     Bangangté 
Etat d'avancement: Requête communale approuvé pour le financement de la construction du marché de la 

pastèque; 

Difficultés rencontrées:  La levée de réserve retarde la signature de la convention de cofinancement(mobilisation 

par la commune du financement du FEICOM) 

Recommandations:  La commune devra accélérer la levée des réserves et la procédures de passation de marché. 

 

AC000 : appui financier aux communes     Lafé Baleng 
Etat d'avancement: :Travaux achévés à 100% (22Km de piste en terre et ouvrages d' arts). 

Pré réception réalisé par le MINTP Ouest 

Observations: Au cours de la saison de pluies, l' entreprise a demandé un prolongement de la date de livraison 

des travaux. 

Difficultés rencontrées: -Retard dans la livraison des ouvrages; 

-Arrêt des travaux à cause des fortes pluies; 

-Le niveau de trafic accélère la dégradation de la route; 

Recommandations: -La commune devra réglementer le trafic(pose des barrière de pluies, budgétisation des fonds 

d' entretien dans le budget communal), et mettre en place les comités d' entretien en vue de pérenniser la 

praticabilité de cette route; 

 

AC000 : appui financier aux communes     Santchou 
Etat d'avancement:  Travaux réalisés à près de 70%(pose de la BT) dans les villages de Ngwatta, 

Observations:  

Difficultés rencontrées: -Echioc et Bamia non servi par la BT(alors que cela était prévus au départ); 
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Recommandations: La commune et l' entreprise doivent prendre des mesures appropriées pour étendre la BT aux 

02 villages (Echioc et Bamia); 

Sous peine de recevoir une mise en demeure, lôentreprise doit livrer les travaux dans les brefs délais. 

 

AC000 : appui financier aux communes     Penka Michel 
Etat d'avancement : Signature de convention de cofinancement entre la commune et le PNDP pour le microprojet 

d' approvisionnement en eau potable de la commune. 

recommandations : La commune devra accélérer le processus de passation de marché. 

 

AC000 : appui financier aux communes     Demdeng 

Etat d'avancement : Plus de 80% de travaux réalisé pour la construction du marché de Kamdem (construction de 

02 hangars; 02 blocs de boutique, boucherie, toilette); 

Observations : Il a fallut plusieurs séances de tractation pour rapprocher les points de vue de la commune et de 

lôentreprise, quant aux indicateurs d' évaluation de la consistance définitifs des travaux à fournir dans le contrat; 

Difficultés rencontrées : -L' insuffisance de l'instruction de la requête (montage approximatif, instruction légère 

et approbation par le CPAC, turpitude de lôentreprise dans la confection de sa soumission, etc.) a fait apparaître 

des sous estimations de certaines rubriques du contrat; 

-Retard dans la livraison des chantiers (03 mois de retard) 

Recommandations : La commune devra réceptionner le contrat suivant les termes du contrat les prestations 

callées de manière tripartite entre la commune, le MINTP OUest, et BIOSPLUS;Un plan de recollement devra 

être fourni par l' entreprise à la validation de l"ingénieur. 

-Sous peine de mise en demeure, BIOS PLUS devra livrer les travaux dans les brefs délais. 

 

AC000 : appui financier aux communes     Bangou 

Etat d'avancement : Signature de la convention de cofinancement pour le microprojet dôapprovisionnement en 

eau potable de la commune de Bangou. 

Recommandations: La commune devra accélérer le processus de passation de marché. 

 

AC000 : appui financier aux communes     Bamendjou 

Etat d'avancement : Signature de la convention de cofinancement du microprojet dôapprovisionnement en eau de 

Bahouan. 

Recommandations: La commune devra accélérer la passation de marché (DAO, publication, 

dépouillement,attribution, contrat). 

 

AC000 : appui financier aux communes     Baham 

Etat d'avancement : Convention de cofinancement signée pour la construction du centre multifonctionnel pour la 

formation des jeunes et femmes. 

Recommandations: La commune doit accélérer le processus de passation de marché (DAO, publication, 

dépouillement, attribution, contrat). 

 

AC000 : appui financier aux communes     Banwa 

Etat d'avancement : Requête approuvée par la session du CPAP du 11/10/2006, pour la construction du marché 

de Banwa. 

Difficultés rencontrées: Retard dans la mobilisation du complément de l'apport en espèce de la commune 

(avance de trésorerie du FEICOM); 

Recommandations :La commune doit accélérer la levée de réserve pour permettre la signature de la convention 

et la poursuite de la procédure de passation de marché. 

 

AC000 : appui financier aux communes     Bakou 

Etat d'avancement : Requête approuvée par la session du CPAP du 11 octobre 2006 pour la construction du 

marché de Bakou. 

Observations :  

Difficultés rencontrées : Retard dans la mobilisation de la contribution communale à travers l' avance de 

trésorerie du FEICOM.² 

recommandations : La commune doit accélérer la levée de réserves et la passation de marché. 

 

B2102 : Prise en charge des  agents communaux     Bassamba 

Etat d'avancement : Une commission de sélection a été mise en place dans les 07 communes concernées par 

arrêté du gouverneur (Foumban; Koutaba, Kouoptamo, demdeng, Bassaba, Lafé baleng, Santchou) 
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Recommandation : La commune doit accélérer le processus de recrutement, la contractualisation et la prise de 

service de l' agent sélectionné. 

 

B2102 : Prise en charge des  agents communaux     Lafé Baleng 
Etat d'avancement: Lôa agent communal est recruté et le processus de contractualisation est en cours. 

recommandation:  Accélérer le processus de contractualisation et a prise de service de cet agent. 

 

B2102 : Prise en charge des  agents communaux     Demdeng 
Etat d'avancement: Lôagent communal a été sélectionné, le processus de contractualisation est en cours  

Recommandations : Accélérer la signature de contrat et la prise de service de l' agent recruté. 

 

EDITION RAPPORT MOIS : DÉCEMBRE  2006 (Activités) IDA  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Makouémeka 

Etat d'avancement : -04 puits dôeau à motricité humaine réalisé et réceptionnée (03 prévus); 

Comité de gestion des puits actifs 

Difficultés rencontrées : -Durée des travaux élastique à cause des bocages techniques (présence de roche dans les 

puisards) et de la faible maîtrise d'oeuvre du CC; 

recommandation : -Le CIFORD devra renforcer les capacités du CC dans la maîtrise d' ouvrage et ( d' oeuvre. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Kouffen 

Etat d'avancement : -10 points dôeau fonctionnels, avec bâche de pompage et château d' eau; 

-10 comités de gestion actifs; 

Observations : -Forte implication des femmes dans la gestion de lôadduction d' eau  

Difficultés rencontrées : -Mécanisme de gestion des comités de gestion pas encore assez efficace dans l' entretien 

et la gestion des ouvrages. 

-recommandations: -Le responsable du CC,, des comités de gestion et l' infirmier chef du coin doivent 

sensibiliser les populations sur l' utilité de consommer une eau potable et mettre en place un mécanisme de 

pérennisation de l' ouvrage. 

-Le CIFORD devra sôassurer avant la fin de sont contrat de la fonctionnalité des comités de gestion des 

ouvrages. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Njimom 

Etat d'avancement : -05 puits dôeau à motricité humaine réceptionnés et fonctionnels; 

-Comit® de gestion form®e par lôentrepreneur. 

Observations :   

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux du aux fortes pluies; 

recommandations: -En prélude à la fin de son contrat d' accompagnement dans cette commune, le CIFORD doit 

s' assurer de la durabilité du mécanisme d' entretien et de gestion des 05 puits. 

 

AL105 : Construction /equipement/ Centre de Santé Intégré  (CSI)    Koupa Ngagnou 

Etat d'avancement : -CSI fonctionnels (près de 150 patients consultés en moyennes par mois, des campagnes de 

vaccination et de counselling de femmes organisée, puits d' eau en cours de construction);  

Difficultés rencontrées : -Le nombre de lits et du personnel insuffisants pour satisfaire la demande de services 

des populations. 

Recommandations: La commune doit appuyer le CC à mettre en place un mécanisme d' équipement et d' 

agrandissement du centre de santé pour subvenir à la forte demande de service de soins des populations; 

 

AL105 : Construction /équipement/ Centre de Santé Intégré     Folap 

Etat d'avancement : Centre de santé réceptionnés 

Difficultés rencontrées : -Equipement en cours dôacquisition (retard, du à la faible maîtrise d' ouvrage du CC) 

recommandations : Le CIFORD devra renforcer les capacités du CC dans la maîtrise d' ouvrage et l' 

accompagner dans le processus d' acquisition des équipement du centre de santé et rendre le bâtiment construit 

de santé fonctionnel 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     Njindoun 

Etat d'avancement : -Travaux achevés partiellement par l entreprise Ets FOSSI; 

-Equipements médicaux acquits et stockés à la commune; 

Observation : -Un mission d' évaluation des manquement a été réalisé par le sectoriel des travaux publics de la 

localité et un rapport adressé au maire. 

Difficultés rencontrées: : - CSI pas encore fonctionnel; 
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-Travaux suspendus à cause de la mauvaise qualité des prestations de lôentreprise; 

Recommandations : -En collaboration avec la commune, la CPP doit adresser une mise en demeure à cette 

entreprise; 

-La commune doit prendre des mesures conservatoires pour la continuité des travaux, au cas où l' entreprise ne 

donne pas suite à la mise en demeure 
AL105 : Construction /équipement/infrastructures  scolaires     Mamevouo 

Etat d'avancement : -CSI fonctionnels (près de 45 malades reçu par mois) 

Observations :   

Difficultés rencontrées : -La fréquentation reste faible à cause de l" absence de laboratoire, les malades préfèrent 

les centre ou ils peuvent se faire diagnostiquer et soigner en même temps). 

Recommandations : -Le CC doit se rapprocher du chef de District de santé de Foumban, pour envisager 

lô®quipement du laboratoire et le renforcement des capacités de l 'équipe médical( en nombre et en 

compétences). 

 

AL107 : Construction /équipement/infrastructures  scolaires     Kounchankap-Njimonoun 

Etat d'avancement : 02 salles de classes fonctionnelles (près de 160 enfants scolarisés dans ces salles). 

Difficultés rencontrées : -Décrépitude de la salles amorcée (plafonds, portes, et murs), à cause de l'' incivisme 

des populations. 

Recommandation : -Appuyer le CC dans la sensibilisation des populations au bon entretien de ces salles de 

classes; 

 

AL107 : Construction /équipement/infrastructures  scolaires     Koupa Menké 

Etat d'avancement : 02 salles de classe et WC fonctionnels (près de 150 enfants scolarisés dans ces salles). 

Difficultés rencontrées : la Demande en salles de classe reste élevée. 

Recommandations : Le CIFORD doit appuyer le CC dans la mise en oeuvre de son PDL( recherche de 

financement, plan opérationnel, mobilisation des populations sur les projets ne nécessitant pas les appuis 

extérieurs, etc.) 

 

AL107 : Construction /équipement/infrastructures  scolaires     Mapare 

Etat d'avancement: : 02 salles de classes et toilettes fonctionnelles;  

Equipements fournis par le CC 

Observations :   

Difficultés rencontrées : La demande en salles de clases dans le village reste forte. 

Recommandations :Appuyer le CC dans la mise en oeuvre de son PDL 

 

AL107 Construction /équipement/infrastructures  scolaires     Njiyit  

Etat d'avancement : 02 salles de classes et toilettes fonctionnelles (plus de 160 enfants scolarisé dans ces salles. 

Difficultés rencontrées : Forte demande en salles de classes dans lô®cole du village. 

Recommandations: Appuyer le CC dans la mise en oeuvre de son PDL et améliorer la fourniture des services 

dôenseignement (construire des nouvelles salles et recruter des enseignants en plus) 

 

AL107 : Construction /équipement/infrastructures  scolaires     Mangah-Koundoum 

Etat d'avancement: : 02 salles de classes fonctionnelles (près de 150 enfants scolarisées dans ces salles. 

Difficultés rencontrées: : La demande reste encore forte car l' école ne dispose que de deux salles en matériaux 

définitifs. 

Recommandations: Appuyer le CC dans la recherche de financement de la construction des autres salles de 

classe et le financement des actions du PDL; 

 

AL107 : Construction /équipement/infrastructures  scolaires     Ngoundoup 

Etat d'avancement: : -02 salles de classes réceptionnées et fonctionnelles (près de 160 enfants scolarisées dans 

ces salles);* 

-Latrines de lô®cole  r®habilit®es par le Comit® de Concertation 

Difficultés rencontrées : -Protection des fondation encore insuffisante contre les pluies (érosion). 

-Les tables bancs promis par le CC, sont encore en cours de production; 

Recommandations : -Le C devra protéger la fondation de ces 021 salles contre l' érosion (travaux d' 

assainissement à faire); 

- Accélérer la fourniture des bancs avant la prochaine rentrée scolaire. 

 

AL107 : Construction /equipement/infrastructures  scolaires     Mabouo 

Etat d'avancement : 02 salles de classes réceptionnées avec un puit d' eau à levage. 

Observations : -Les salles de classe seront fonctionnelles dès la rentrée scolaire de 2007. 
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Difficultés rencontrées :   

Recommandations : -Le CIFORD devra appuyer le CC dans la mise en îuvre de son PDL(recherche de 

financement, mise en oeuvre des projets par fonds propres  du village); 

- Appuyer le CC dans la gestion et pérennisation de ces 02 salles de classes. 

 

AL107 : Construction /équipement/infrastructures  scolaires     Foyet 

Etat d'avancement : -02 salles de classes construites et fonctionnelles à l' école maternelle de Foyet (près de 100 

enfants scolarisés); 

-Comité de gestion actif (direction par les femmes); 

Recommandations : Le CIFORD devra continué à apporter son appui au CC dans la gestion et pérennisation de 

cet ouvrage. 

 

AL107 : Construction /equipement/infrastructures  scolaires     Koutié 

Etat d'avancement : 02 salles de classes réhabilités et équipés avec bancs , latrines, tables; 

Salles de classes fonctionnelles (au moins 150 enfants scolarisées dans ces salles de classes); 

Difficultés rencontrées:: Entretien des salles encore insuffisant 

Recommandations:: Sensibiliser le CC, la direction de l' école et la commune de Koutaba de veiller à la 

protection et la gestion durable de ces deux salles de classe. 

 

AL107 : Construction /équipement/infra structures  scolaires     Njiambié 

Etat d'avancement: 02 salles de classes équipés réceptionnées et fonctionnelles plus de 200 enfants scolarisés 

dans ces salles). 

Difficultés rencontrée: : Surpopulation des salles de classes 

Recommandation : CDCV devra appuyer le CC dans la mise en oeuvre de son PDL (recherche de financement, 

planification opérationnels, lancement de travaux avec les moyens locaux, etc.) 

 

AL113 : aménagement des pistes rurales     Ndoumkain 

Etat d'avancement : 12 Km de route et 04 buses réceptionnés et fonctionnels; 

-amélioration du trafic de marchandises et la circulation des hommes améliorés. 

Recommandations : La commune devra veiller à la pose des barrières de pluies et l' entretien de ces ouvrages et 

chaussées. 

Appuyer le CC dans la mise oeuvre de son PDL 

 

AL114 : Construction Centre promotion de la femme     Koundja 

Etat d'avancement : Maison de la femmes réceptionné; 

Difficultés rencontrées : Centre pas encore suffisamment fonctionnels,  faute de personnels, dô®quipements. 

recommandations : La commune doit suivre le processus de prise en charge de la gestion(équipements et 

affectation du personnel) de ce centre par le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille( 

MINPROFF) 

 

AL201 : Construction marchés      Manfu 

Etat d'avancement : Hangars, 05 boutiques et boucheries réceptionnés: 

Hangars fonctionnels (près de 300 commerçants y exercent le jour des marchés et 50 les jours ordinaires; les 

conditions de vente des produits agricole se sont améliorées. 

Lôon observe une forte demande des populations pour la location des 05 boutiques et de la boucherie 

Difficultés rencontrées : -Boutiques et boucheries pas encore fonctionnels ( car la commune traîne dans la 

fixation des conditions de location malgré la forte demande) 

recommandations : La commune doit rendre fonctionnels les boutiques et boucherie et entrevoir le dallage du 

hangars; 

 

B2101 : Equipement des  communes en mat®riel  informatique et rerutement de lôagent communal 

koutaba 

Etat d'avancement : Appui de la commune  en matériel informatique 

recommandations : La commune doit accélérer le recrutement de l'a gent chargé de la gestion technique et 

financière afin de valoriser cet outil(améliorer la gestion technique et financière de la commune). 

 

B2101 : Equipement des  communes en mat®riel  informatique et rerutement de lôagent communal 

Foumban 

Etat d'avancement : Fourniture des équipements informatiques(ordinateurs imprimante) à la commune pour l' 

agent chargé de la gestion technique et financière 
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recommandation : La commune doit accélérer le recrutement de l' agent communal et lui fournir les conditions 

optimales d' exploitation de ces équipements, afin d' améliorer la gestion technique, administrative et financière 

de la commune; 

 

B2101 : Equipement des  communes en matériel  informatique et recrutement de lôagent communal 

Etat d'avancement : Appui de la commune en matériel informatique (ordinateur et imprimante) pour faciliter le 

travail de l' agent en charge de la gestion technique et financière dans la commune; 

recommandations : La commune doit accélérer le processus de recrutement de cet agent et enfin faciliter les 

conditions de travail optimum pour valoriser ce matériel, afin d' améliorer la gestion de la commune. 

 

B2201 : Renforcement capacités élus locaux     CPP Ouest 

Etat d'avancement: 15  commissions communales de passation de marché ont été formées au processus de 

passation des marchés publics et des procédures simplifiées de passation de marché (IDA). 

recommandations : Accélérer l' activation de ces commissions communales de passation de marché notamment 

dans les communes de 2004,2005 (au moins 30 marchés communautaires à passer) et 2006(11 marchés 

communaux à passer). 

 

B2202 : Renforcement capacités pers/commission  communal     CPP Ouest 

Etat d'avancement : 15 commissions communales formées à la passation de marchés publics et selon les 

procédures simplifiées de l' IDA. 

recommandations : Les commissions communales doivent être activées pour la passation des marchés 

communautaires (près de 30 dans les communes de 2004 et 2005) et les microprojets communaux (11 dans les 

communes de 2006). 

Les maires partenaires de certaines communes doivent encore suivre la signature de l' arrêté de nomination des 

membres de leurs commissions communales de passation de marchés; 

 

C1101 : Formation des OALs     CPP Ouest 

Etat d'avancement : 11 OALs recrutés pour accompagner les communes de 2006 ont  été formés aux approches 

de planification communautaire et communale, , au  suivi évaluation participatifs et la prise en compte des 

aspects socio environnementaux dans la mise en oeuvre des projets du PDL. 

Les représentants des maires de 2006 ont également participé à cette formation qui sôest tenue à Bana, du 03 au 

16 octobre 2006.Près de 40 personnes ont ainsi été formées. 

recommandation : Les OALs doivent veuillez au respect des approches auxquelles ils ont été formées lors de la 

mise en oeuvre de leurs cahiers de charges. 

Les OALs doivent viser lôimpact et lôappropriation de la d®marche  par les communes et leurs communaut®s 

(PDL, PDC, mise en oeuvre des plans de développement). 

 

C1201 : Définition des Unités de planification     CPP Ouest 

Etat d'avancement:: La CPP a procédé en début de l' année 2006 (janvier- février) à l' organisation des séances 

de sensibilisation dans les 11 communes de 2006.Les élites, les élus, les opérateurs économiques, les leaders d' 

associations, les autorités administratives ont pris part à ses séances d' échanges participatifs sur le PNDP (mode 

opératoire, rôles des acteurs,conditions d' appui, la définitions des unités de planification. etc.). 

Plus de 174 unités de planification  ont ainsi été identifiés et approuvés par les autorités dans les différentes 

communes. 

 

C1202 : Sélection des OALs     CPP Ouest 

Etat d'avancement:: 11 OALs ont été sélectionnées suite à une présélection par manifestation d' intérêt et ensuite 

après dépouillement, analyse et attribution des soumissions des lots par communes(par la commission spécialisée 

de passation des marchés du PNDP). 

A cet issue dont, 11 OALs (CEVODIN, ADEID, EIC, DK international, CAFER, Fondation SAF, Enviroprotect, 

Ciford, ACAFIA, CEPID, CIEFE) se sont vu attribu®s les communes de la province de lôouest. 

Les différents contrats ont été signés. 

recommandations:: La CPP devra accélérer la signature des cahiers de charges de chaque OALs (avec la 

participation des OALs et des 11 communes bénéficiaires), et  sensibiliser les acteurs sur leurs rôles et le respect 

de ce cahiers de charges 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes     kouoptamo 

Etat d'avancement:  15 PDL, 10 requêtes, 01 PDC, des CC formés et quelques 04 comptes conjoints ouverts par 

les communautés; 

Difficultés rencontrées:: -Retard dans la livraison des produits du contrat (06 mois); 
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-Les communautés traînent dans la levée des réserves nécessaires au financement de leurs microprojets par le 

PNDP. 

recommandation: CDCV devra appuyer es communautés dans la levée des réserves, mettre en place un 

mécanisme d' appropriation du processus(mise en oeuvre PDc et PDL) par la commune et ses communautés; 

La CPP devra adresser une lettre de rappel à CDCV pour clôturer son contrat. 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes     koutaba 

Etat d'avancement:  14 PDL,  01 PDC, 06 requêtes communautaires élaborés et approuvé, 04 comptes conjoints 

ouverts par les communautés. 

Difficultés rencontrées: : -Retard dans la clôture du contrat(06 mois); 

recommandations : -La CPP  doit adresser une lettre de rappel à CIFOR pour la clôture de son contrat et des 

produits de son cahier de charge; 

 -CIFORD devra accélérer la formation des CC, le montage des autres requêtes communautaire, la mise en 

oeuvre d' un mécanisme DURABLEde mise en oeuvre des PDL et du PDC par la commune et ses communautés; 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes     Foumban 

Etat d'avancement: 23 PDL, 15 requêtes communautaires, 01 PDC élaborés et approuvés; Des CC formés;  de 14 

communautés ont été financés en 2006 par le PNDP. 

Difficultés rencontrées: Retard dans la clôture d contrat de CIFORD (06 mois); 

Recommandations: -CIFORD doit achever la formation des CC, lô®laboration de la requête communale, 

accompagner la mise en oeuvre des PDL , du PDC par les communautés et la commune 

-Adresser une lettre de clôture à CIFORD avec les produits attendus. 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes     Bassamba 

Etat d'avancement: 09 PDL, 09 requêtes communautaires, 01 requête communale et 01 PDC élaborés et 

approuvés, 

Des CC sont formés. 

Recommandations: -Achever la formation des CC, accompagner les communautés dans la mise en oeuvre de 

leurs PDL et lôappropriation du processus. 

 

-Une lettre de rappel doit être adressée à cet OAL pour lui signifier la nécessité de boucler sa prestation et 

permettre ainsi la clôture du contrat. 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes     Lafé Baleng 

Etat d'avancement:: 15 PDL, 15 requêtes communautaires montées et approuvés par le CPAC, un PDC élaboré 

et approuvé, des comptes conjoints ouverts par les CC,  la formation des CC amorcée. 

Difficultés rencontrées: Retard dans la clôture des produits du cahiers de charge (03 mois); 

Recommandation:: OFSAD doit veiller à l' appropriation des capacités par la commune et ses communautés; 

OFSAD doit achever le renforcement des capacit®s des communaut®s, lô®laboration de la requ°te communale et 

appuyer les communautés à la mise en  oeuvre de leurs PDL, et du PDC par la commune. 

Une lettre de rappel pour la clôture du contrat doit être adressée à OFSAD. 

 

C1203 : Exécution contrat des OAL/PDC/PDL/requêtes     Santchou 

Etat d'avancement: FASD a élaboré 15 PDL, 01 PDC, 15 requêtes communautaires,  la formation des CC 

amorcées. 

Observations: Lôabsence de communication et la participation aux réunions mensuelles de coordination avec les 

OAL ne facilite pas le suivi des activités de cet OAL; 

Difficultés rencontrées: On note une certaine absence de l' OAL sur le terrain, la rareté de la participation de 

certains dôentre eux  aux s®ances de travail   

Recommandations: -la CPP devra transmettre une lettre de mise en demeure à cet OAL pour le rappeler à lôordre 

dans le respect de son cahier de charge; 

-L' OAL doit veiller à terminé les valeurs cibles de son contrat (formation des CC, élaboration de la requête 

communale, lôaccompagnement des CC dans la mise en oeuvre de leur PDL) et en veillant à lôappropriation par 

les bénéficiaires du processus transféré. 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes     Demdeng 

Etat d'avancement: Fondation Kamga a élaboré 10 PDL, 01 PDC, 10 requêtes communautaires, amorcé la 

formation des Comités de Concertation. 

Difficultés rencontrées: -Retard dans lôex®cution du contrat (03 mois), à cause de la mauvaise maîtrise d' oeuvre 

de l' OAL. 
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Recommandation: -L' OAL devra achever la formation des CC,la production de la requête communale, 

accompagner le processus de démarrage des travaux des microprojets financé/à financer conjointement par la 

commune, le PNDP, et la commune. Il doit en général appuyer  les communautés dans la mise en oeuvre de leurs 

PDL. 

-Fondation Kanga doit accélérer la clôture de son contrat en mettant en place les mécanismes dôappropriation par 

la commune et les communautés de Demdeng. 

 

C2101 : Sensibilisation° contre VIH/SIDA/maintenance     koutaba 

Etat d'avancement:: L' OAL CIFORD a facilité l' élaboration des plan d' action communautaire de lutte contre le 

VIH/SIDA dans quelques communautés de Koutaba. CARE et le GTP/OUEST pour le SIDA ont entrepris 

dôappuyer la mise en oeuvre de ces plans dôactions (Sensibilisation et dépistage volontaire). 

Recommandation: Poursuivre cette expérience dans toutes les communautés,  car toutes les  les communautés 

sont concernées par ce fléau. 

 

C2201 : formation/atelier/séminaire     CPP Ouest 

 

Etat d'avancement: Un atelier provincial dô®change et dôinformation des partenaires s' est tenu à Bafoussam en 

d®cembre 2006. Cet atelier a permis dôinformer les partenaires sur lô®tat dôavancement du PNDP dans la 

province et de partager  les difficult®s rencontr®es dans la mise en îuvre des activit®s  dans les communes, en 

vue  de recueillir des propositions de solutions applicables à chaque cas.. 

 

Y ont pris part, les maires de 18 communes partenaires, les préfets des département de l' Ouest, les OAL, les 

services techniques chargés du contrôle des projets, les OAL, les entrepreneurs. 

 

A lôissue de cet ateliers des propositions de strat®gie dôam®lioration de lô®tat de la collaboration avec les 

différentes parties prenantes ont été formulées. 

Recommandation: Les différents acteurs doivent respecter leurs engagements et mettre en oeuvre les 

recommandations formulées dans ce rapport. 

 

D1103 : Fonctionnement  CPAP     CPP Ouest 

Etat d'avancement: Trois sessions du CPAP ont été organisées cette année pour approuver les PDC et les 

requêtes communautaires. 

En fin dôann®e, 06 PDC  et 11 requ°tes communales ont ®t® analys®es et approuv®es par le CPAP; 

Observations:: On note une forte participation des membres aux sessions et leur  implication croissante dans les 

activités du PNDP. 

 

D1104 : Fonctionnement CPAC     CPP Ouest 

Etat d'avancement: Les 07 CPAC existants  (Koutaba, Kouptamo, Bassamba, Lafé Baleng, Santchou, Demdeng, 

Foumban) ont tenuschacun deux sessions, la première pour approuver les PDL et la seconde pour approuver les 

requêtes communautaires. 

Au total,  101 PDL et plus de 85 requêtes communautaires ont été approuvées par ces CPAC. 

Le processus de mise en place des CPAC dans les communes de 2006 a été amorcé avec la sensibilisation des 

maires et lôaccompagnement pour la s®lection des membres , la signature des arr°t®s pr®fectoraux constatant de 

la désignation des membres; 

Recommandation:  La mise en place et la formation des 11 CPAC doivent être accélérer pour leur permettre 

dô°tre activée dès le début de l' année 2006, afin que les PDL et les requêtes communautaires soient approuvées 

et les microprojets financés à temps. 

 

D1201 : Mise en îuvre convent collaboration     CPP Ouest 

Etat d'avancement: A) Contrats programmes: 

Près de 06 contrats programme) ont été signé cette année avec les délégations provinciales des ministères  

sectoriels ci-après : MINTP, MINDUB, MINESEC, INADT, MINSANTE, MINFOF,).  Une deuxième vague est 

en préparation.  

Le bien- fondé de ces contrats programmes a été dans le fonctionnement du CPAP et des CPAC, lors du montage 

des microprojets communautaires et communaux (études de faisabilité et impact environnemental) ainsi que 

pendant  la sélection des prestataires et le contrôle des travaux sur le terrain. 

 

B) Protocole de collaboration avec les communes 

La CPP a signé cette année 18 protocoles de collaboration avec les communes partenaires. 

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ces protocoles communes, les capacités des communes ont été renforcées, 

notamment en qui ce concerne la passation de marché, le fonctionnement des CPAC; 
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A) Contrats programme: 

Lôimplication approximative des sectoriels dans les activit®s de montage des microprojets communautaires et 

communaux(études de faisabilité et impact environnemental), la sélection des prestataires et dans le contrôle des 

travaux à engendré des problèmes tels que: la sous estimation des devis des travaux, la mauvaise qualité des 

ouvrages dans certains chantiers, le non respect des procédures et des délais par les entreprises, la non prise en 

compte des projets prévus dans les  PDL dans le BIP, etc. 

 

B) Protocole cadre de collaboration commune/PNDP 

La majorité des communes jouent leurs rôle dans le suivi des actions, cependant lôabsent®isme de certains maires 

ne facilite pas le suivi des activit®s, leurs r®sidences hors de la commune ne permet pas souvent lôavancement de 

actions entreprises sans la commune; 

Recommandations : - Les sectoriels doivent être plus responsabilisés dans la mise en oeuvre de contrats 

programme,: notamment par la réalisation des études techniques de qualité, le bon contrôle des chantiers, et la 

prise en compte des projets inscrits dans les PDL et PDC au travers de leur  budgétisation de leurs activités dans 

le BIP. 

-Les maires doivent sôimpliquer pleinement dans le suivi des actions entreprises (projets, suivi OAL, etc.); 

Certains maires non résidents, doivent déléguer leurs responsabilités à leurs adjoints afin de permettre que les 

activités puissent être suivies plus efficacement. 

 

D1302 : Réunions mensuelles de suivi des prestataires     CPP Ouest 

Etat d'avancement: a) Entreprises: 

Plus de 05 rencontres organisées à la CPP,avec la participation des prestataires;Les échanges ont souvent 

tournées autours de l' état d' exécution des microprojets et échanges sur les difficultés de mise en 

oeuvre;Prenaient part à ces rencontres les maires, le PNDP et les responsables sectoriels; 

b) OAL. 

Près de 08 rencontres mensuelles ont été organisées avec la participation de 06 OAL (CIFORD, FASD, OFSAD, 

FKV, CDCV, CAFER).  

Avec la participation des maires des communes concern®es ces r®unions permettent dô®valuer lô®tat 

dôavancement des prestations de ces OAL, sur le terrain; Des ®changes sont effectuées sur les difficultés 

rencontrées et des solutions sont proposées pour y remédier. 

Difficultés rencontrées: : a) Certaines entreprises et OAL n' étant pas résidents, leur présence est souvent 

irrégulière; 

Recommandation:  La tenue de réunion d' évaluation avec les prestataires doit être systématisé, afin de régler à 

temps les problèmes y émergent de la mise en oeuvre des contrats de prestations; 

 

D2105 : Travaux de réhabilitation     CPP Ouest 

Etat d'avancement:: Des pro formats ont été soumis par des entreprises pour la réhabilitation des certains parties 

du bâtiments (climatiseurs); 

recommandation:  Accélérer les procédures de passation de marché pour l' acquisition de ces biens, afin d' 

améliorer le confort des cadres en cette période de sècheresse ou de chaleur; 

 

D2106 : Cautionnement tel, eau électricité     CPP Ouest 

Etat d'avancement: La CPP a acquits des services de fournitures dôeau et d' électricité durant les 12 mois de l' 

année; Ces factures ont été régulièrement payé par le budget de la CPP; 

 

D2201 : Prise en charge Personnel fonctionnaires     CPP Ouest 

Etat d'avancement:  Les fonctionnaires mis à la disposition du PNDP, ont reçu quelques avances de frais 

dôhonoraires pour le compte de lôann®e 2006. 

Observations::   

Difficultés rencontrées:  -Persistance des retards de payement des honoraires (impayés); 

recommandations: La CNC devra prendre des mesures appropriées pour solder les impayés des fonctionnaires. 

 

D2202 : Prise en Personnel privée/consultant     CPP Ouest 

Etat d'avancement:: Le personnel privé a reçu régulièrement ses honoraires au cours de l' année. 

Difficultés rencontrées: -Retard dans le payement du salaire à échéance du mois (procédure de traitement des 

dossiers compliqués); 

-versement des cotisations patronales des impôts et CNPS pas encore effectué depuis le début du contrat. 

-Existence des reliquats de 30% de contrepartie dus sur certains mois, aux consultants privés. 

Recommandations:  -Accélérer la prise en charge des cotisations CNPS et impôts; 

-Prendre les mesures appropriées pour solder les 30% de contrepartie dus aux des consultants privés; 
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D2203 : Prise en charge Personnel d'appui     CPP Ouest 

Etat d'avancement: Le personnel d'appui a été régulièrement payé. 

Difficultés rencontrées : Les contributions patronales CNPS et impôts restent à verser. 

 

D2207 : Entretien & réparation véhicules     CPP Ouest 

Etat d'avancement: Les deux véhicules 4x4 ont été régulièrement entretenus au cours de lôann®e; 

 

D2209 : Carburant et lubrifiants     CPP Ouest 

Etat d'avancement: La CPP a régulièrement acquits le carburant. 

Difficultés rencontrées: Le niveau de consommation du carburant tourne autour de 95% en fin d'année, alors que 

certaines activités ne sont pas encore réalisées; 

recommandations : La consommation du carburant devra respecter l' état d' avancement des activités. 

 

D2210 : loyer et charges locatives     CPP Ouest 

Etat d'avancement: Les frais de location ont été régulièrement été versés au bailleurs (CAPLAMI) 

 

D2211 : Entretien mat info & copieur     CPP Ouest 

Etat d'avancement: Les machines ont subi des entretien au cours de lôann®e; 

Difficultés rencontrées : Faible systématisation du suivi de lôentretien des machines. 

Recommandation: - Le fournisseur de service devra systématiser ses interventions afin d' assurer un entretien 

efficace des machines(outils de diagnostic et suivi des entretien, calendrier d' intervention, etc.) 

 

D2213 : Frais de télécommunication/Internet     CPP Ouest 

Etat d'avancement: Les cadres ont régulièrement eu accès aux frais de téléphone au cours de lôann®e. 

Difficultés rencontrées: Au vu des nombreuses sollicitations dont ils sont lôobjet de la part des différents 

partenaires du programmes, les frais de communication des cadres restent insuffisants; 

Recommandation: Augmenter le plafond de frais de téléphone des cadres pour leurs permettre de mieux 

communiques avec les partenaires afin dôam®liorer la performance des activités; 

 

D3101 : Elaboration° du PTBA      CPP Ouest 

Etat d'avancement: La CPP a participé au mois de novembre 2006 à Kribi, à lôatelier national dô®valuation et 

dô®laboration du PTBA 2007. 

Constats: On a noté une faible performance dans lôex®cution des microprojets et une surconsommation des frais 

de carburants et des frais de missions. 

Recommandation: -La CPP doit assurer une bonne adéquation entre les investissements et le 

fonctionnement(maîtrise de la consommation des frais de missions, carburants, etc.); 

 

D3102 : Elaboration chronogramme activité     CPP Ouest 

Etat d'avancement: Au cours de l' année des chronogrammes ont été produits et mise à jours sur Tecpro; 

Difficultés rencontrées: -Le respect du chronogramme des activités est peu systématique, d' où des performances 

mitigés dans la réalisation de certaines activités majeures (financement des microprojets, formations des CPAC, 

sessions CPAC, etc.); 

Recommandations: -Le chronogramme des activités devra être élaboré à temps et être respecté par lôensemble du 

personnel, afin dôam®liorer la performance dans la réalisation des activités; 

 

D3201 : Missions suivi et supervision     CPP Ouest 

Etat d'avancement: Les frais de mission ont été mobilisés à plus de 100% de la provision budgétaire en 2006. 

Difficultés rencontrées: -Inadéquation entre le niveau  des frais de fonctionnement et lô®tat d' avancement des 

activités; 

Recommandation: La CPP doit veiller au respect de lôad®quation entre les des frais de mission et lôavancement 

des activités sur le terrain, par une meilleure planification et suivi  des missions sur le terrain. 

 

D3203 : Missions d'audit interne     CPP Ouest 

Etat d'avancement: La CPP a accompagné plusieurs missions dôaudit interne initiés par la CNC (mission audit 

interne CNC, par le  MINEFI,  

Observations:   

Difficultés rencontrées: -le Rapport des diff®rentes  missions dôaudit sont attendus. 

Recommandations: Transmettre les rapports dô®valuation afin que la CPP, puisse sôen inspirer pour améliorer 

ses performances. 

 

D3301 : Evaluation de la performance Personnel     CPP Ouest 
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Etat d'avancement: Les performances des personnels cadres de la CPP ont été évaluées par le MINPLAPDAT en 

fin dôann®e Les r®sultats de cette ®valuation sont attendus. 

 

D3306 : Evaluation socio environnementale     CPP Ouest 

Etat d'avancement: Des évaluation ex post des impacts des microprojets ont été systématiquement été réalisées 

sur les microprojets communautaires et communaux financés en 2006(lors du montage es requêtes); 

La CPP a veill2 systématiquement au respect des normes environnementales dans les projets en cours de 

réalisation; 

La CPP a reçu une mission dô®valuation environnementale des microprojets conduite par un expert de la Banque 

mondiale (Mme Hunt, du service environnemental de la Région Afrique à la BM à Washington); Plusieurs 

projets ont été visités au cours de cette mission; 

Difficultés rencontrées: Les solutions proposées  pour la  gestion des ordures et déchets restent encore peu suivie 

et ne pas toujours adaptées aux réalités locales  

Recommandations: Il est attendu de la CNC des propositions de solutions en rapport des technologies innovantes 

plus adaptées à la zone rurale pour mieux gérer les ordures et déchets; 

 

D3307 : Evaluation d'impact     CPP Ouest 

Etat d'avancement: Une fiche dô®valuation dôimpact des activités a été transmise aux CPP par la CNC;  

Des enqu°tes sporadiques ont ®t® r®alis®es par le RPSE sur lô®tat des impacts des microprojets dans différents 

secteurs et des activités sur la gouvernance communale. 

Observations:   

Difficultés rencontrées : La collecte des données sur l' impact des microprojets et des autres activités reste 

insuffisante, du fait de lôinsuffisance des moyens logistiques pour effectuer les descentes sur le terrain et 

collecter les informations, afin de les mettre à,la disposition des acteurs.  

Recommandations: La CNC devra mettre à la disposition des CPP les outils de collecte produits à cet effet. 

Des missions de suivi dôimpacts devront °tre syst®matis® ¨ une p®riodicit® adéquate sur le terrain; 

Les cadres doivent systématiquement suivre les impacts des activités et remonter les données pour analyse et 

capitalisation; 

 

D3308 : Fonctionnement du SGI     CPP Ouest 

Etat d'avancement: Le SGI est régulièrement mis à jour;  

-Tecpro (mise à jour des données trimestrielles); -Tomprojet (mise à jours du suivi des microprojets). 

-Les rapports mensuel (08), trimestriel (02), semestriel (01)et annuel(01) ont été systématiquement produits en 

2006; 

Difficultés rencontrées :  

-Les données financière sont peu disponibles et le rapprochement des réalisations techniques et financière nôest 

pas systématique; 

-Les logiciels ont subi plusieurs fois des dysfonctionnements qui ont souvent ®t® ¨ lôorigine de la suspension des 

mises à jours. Ce qui a caus® le retard dans lôactualisation des donn®es, la production des rapports; 

Recommandations: 

 -L' appui de la CNC doit être systématiser auprès de la CPP, pour permettre de juguler à temps les problèmes de 

mise à jours des données; 

-La production des comptes rendu des cadres et la transmission ¨ lôunit® de suivi ®valuation doit °tre syst®matis®; 

-Les tenues des rencontres hebdomadaires de la CPP, doivent permettre lô®valuation de lô®tat dôavancement 

réelle des activités par rapport au PTBA et la programmation opérationnelle;  

 

D4102 : Vidéo institutionnelle     CPP Ouest 

Etat d'avancement:: Le RPFC a accompagné la mission de production du catalogue des microprojets du PNDP 

(pour la province de l' Ouest); Mission instruite par la CNC; 

Recommandations: Le catalogue est attendu pour diffusion auprès des partenaires du programme dans la 

province. 

 

D4105 : Couverture médiatique activité     CPP Ouest 

-Un plan de formation et de communication est désormais disponible au sein de la cellule; 

-La CPP a proc®d® ¨ la couverture m®diatique syst®matiques des ®v®nements ponctuels quôelle a eu ¨ organiser 

au cours de 2006 (ateliers, formations, missions de bailleurs, etc.); 

-Le niveau d'information des partenaires à travers les médias reste insuffisant (car ponctuel et sporadique); 

-Le budget de communication est insuffisant; 

 

- un programme de communication sp®cifique assorti dôune meilleure provision budg®taire suffisante et  doit être 

adoptée pour améliorer lôinformation des partenaires (mettre ¨ contribution les medias de la province ¨ cet effet); 
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-La CPP doit systématiser la communication continue autour de  ses activités; 

 

D4106 : Gestion du site Internet      

Etat d'avancement: Le RPFC a eu à contribuer à la mise à jours des données sur le site du PNDP, en fournissant 

les infos sur la province de lôOuest; 

Faible systématisation de la production des articles et données sur lôOuest. 

Recommandations: La mise à jours des données de la CPP sur le site Web du PNDP doit être systématisé; 

 

D4114 : Programme pilote radio rurale    CPP Ouest 

Etat d'avancement: Des contacts ont été initiés auprès des radios locales afin de trouve une stratégie de 

collaboration pour médiatiser les activités du PNDP; 

Recommandations: Accélérer la contractualisation et l' opérationnalisation de la contribution des radios locales 

sur les activités du PNDP. 

 

D4115 : Abonnements médias     CPP Ouest 

Etat d'avancement: La CPP a sporadiquement acquits des journaux en début dôann®e 2006; 

Observations:   

Difficultés rencontrées : Faible systématisation de lôapprovisionnement en journaux; 

Recommandations : Lôapprovisionnement en journaux doit être systématiser au sein de la CPP. 
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Site 06- SUD 
AC103 : Approvisionnement en eau     Akom II 

Etat dôavancement : Le microprojet dôadduction en eau potable de la ville dôAkom II par captage nôa plu connu 

dô®volution depuis plus de deux mois. Il y a dôailleurs arr°t des travaux. 

Observations : Faisant suite aux différentes visites de suivi et contrôle, les constats suivants ont été faits : 

- Le chantier est totalement arr°t® depuis pr¯s de deux mois, ce qui nôest quôune preuve dôune 

insuffisance de la surface financi¯re du prestataire. On a lôimpression que ce dernier ne veut travailler 

quôavec des avances préalables ; 

- Le d®bit des sources est apparemment tr¯s faible pour alimenter toute la ville dôAkom II ; 

- Le montant li® aux travaux d®j¨ r®alis®s et que le prestataire compte percevoir suite ¨ lôattachement, est 

m°me inf®rieur ¨ lôavance de d®marrage qui devait lui permettre de bien avancer dans les travaux ; 

- La potabilit® de lôeau est remise en question si on en sôen tient au type de captage que le prestataire a pu 

r®aliser, côest dôailleurs la plus grande r®serve ®mise par le sectoriel (MINEE/Sud) ; 

- Le plan de captage est absent ; 

- Lôing®nieur de Ets CHINS nôest plus pr®sent sur le chantier, nos discussions ®taient dôailleurs avec le 

Directeur de Ets CHINS qui nôest pas un expert dans le domaine de lôhydraulique, mais plut¹t un 

homme dôaffaires, ce qui est gênant. 

Recommandation :  

Compte tenu de toutes ces observations, il est ®vident que la situation du microprojet communal dôAkom II est 

pr®occupante et quôil sôagit dôun microprojet tr¯s d®licat. Toutes les conditions du d®part ne sont plus remplies, 

et il ne sôagit plus des captages classiques qui sont les plus recommand®s. Avant toute poursuite des travaux, il 

va falloir quôun compromis soit trouv® entre le prestataire, la Commune dôAkom II, le sectoriel et le PNDP.  

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Mvangane 

Etat dôavancement : Les travaux d'adduction d'eau potable de la ville de Mvangan par l'Ets EIC sont 

pratiquement ¨ la fin. Une derni¯re visite de contr¹le est pr®vue avant la pr® r®ception technique de lôouvrage. Le 

rapport dôach¯vement reste n®anmoins attendu.   

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Djoum 

Etat dôavancement : Bien que le marché ait été attribué avec un grand retard, les travaux ont suffisamment 

avanc® ¨ Djoum, mais le prestataire est n®anmoins en train dôaccuser aussi un retard.    

Observations : Faisant suite aux différentes visites de suivi et contrôle, les constats suivants ont été faits : 

- Fouilles pour château achevées ; 

- Béton de propreté des amorces réalisé ; 

- Coffrage et coulage de la première ceinture achevé ; 

- Ferraillage et fixation des poteaux du deuxième niveau achevé ; 

- Première dalle coulée ; 

- Tranchées amorcés ; 

- Panneaux de chantier (02) implantés ; 

- Planning dôex®cution non disponible ; 

- Profondeur des fouilles insuffisante. 

Recommandations :  

- Afficher tous les plans dôex®cution et le planning des travaux dans la baraque de chantier ; 

- Revoir la profondeur des fouilles (profondeur finale = 70 cm) ; 

- Accélérer les travaux qui devront être achevés au plus tard le 19 janvier 2007 ; 

- Veiller ¨ ce quôil y ait une bonne ®tude g®ophysique avant la foration (rapports attendus). 

 

AC106 : Electrification rurale     Zoetélé 

Etat dôavancement : Les travaux de construction du tronçon Nkilzock - Mbedoumou - Engoutouk - Ndangeng,  

en réseau monophasé dans la Commune de Zoetele ont suffisamment avancé, mais le prestataire accuse un grand 

retard par rapport aux délais. 

Observations : Une lettre de mise en demeure avait ®t® adress®e au prestataire afin quôil ach¯ve les travaux au 

plus tard le 19 décembre 2006. 

  

AC107 : Construction/Equipement/infrastructures scolaires     Campo 

Etat dôavancement : Apr¯s une longue p®riode dôattente de la r®action du maire de Campo qui devait fournir les 

agr®gats n®cessaires pour le d®marrage des travaux par le prestataire, ce nôest quôen d®cembre dernier que ces 

matériaux avaient pu être livrés. Les travaux de construction d'une mini cité à 6 appartements pour hébergement 

des enseignants à Campo par Ets ISMI ont enfin effectivement démarré.  

Recommandations : Il y a lieu dôaccorder au prestataire un avenant de temps afin de ne pas pénaliser ce dernier. 

En r®alit®, côest la Commune de Campo qui doit °tre p®nalis®e, mais comment ? 
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AC201 : Construction marché     Ngoulemakong 

Etat dôavancement : Les travaux d'exécution du microprojet de construction d'un complexe commercial dans la 

Commune de Ngoulemakong  (par l'Ets RICO) sont assez avancés. Le hangar central est en cours de 

construction. 

Observations : Face au retard déjà accusé par le prestataire, une lettre de mise en demeure lui a été adressée, et 

dôautres mesures seront bientôt prises au cas où le retard persiste. 

 

AC203 : Construction gare routière     Ma'an 

Etat dôavancement : Apr¯s la fondation, les travaux nôont plus ®volu® ¨ Maôan. Le prestataire sollicite un 

attachement, mais nôayant pas rempli toutes conditions du sectoriel MINTP et du PNDP (beaucoup de réserves 

émises par rapport aux travaux déjà réalisés). 

Observations : Face au retard déjà accusé par le prestataire, une lettre de mise en demeure lui a été adressée, et 

dôautres mesures seront bient¹t prises au cas où le retard persiste. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Communauté de Nyabitande 

Etat dôavancement : Les deux premiers puits ont été achevés et fonctionnent normalement.  

  

Difficultés rencontrées : Malgré tous les efforts du prestataire, le troisième n'est toujours pas réalisé. Il se pose 

un problème de présence d'une roche dans le sous-sol, parfois à des profondeurs dépassant 10 m. Après avoir 

trouv® un dernier site propice, côest la communaut® qui cette fois sôoppose ¨ la r®alisation du dernier puits.  

Recommandations : Le maire dôAkom II et le Sous-préfet ont été saisis pour gérer le conflit qui règne 

actuellement au sein de la communaut® et qui emp°che lôach¯vement du troisi¯me puits. Par ailleurs, la CPP/Sud 

devra aussi sôatteler à ce que le processus évolue à Nyabitandé en multipliant aussi des descentes de 

sensibilisation. Au cas o½ la communaut® ne veut pas coop®rer, il faudra envisager lôarr°t du microprojet ¨ deux 

puits et libérer le prestataire.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Cté de Nkongôp-Efoulan II  

Etat dôavancement : Le microprojet de construction de 03 puits dans la communauté de Nkongôp-Efoulan II a 

été achevé et réceptionné définitivement. 

Recommandations : Le CC devra veiller à la mise en place et au fonctionnement des Comités de gestion autour 

de chaque puits. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Communauté d'Ebemvok 

Etat dôavancement : Les sources sont en train dô°tre corrig®es ¨ Ebemvok, ainsi que le premier puits qui avait 

arrêté de fonctionner. Par ailleurs, le deuxième puits est en cours de construction. 

Observations : Une lettre de mise en demeure  a ®t® adress®e au prestataire, le sommant dôachever les travaux le 

plus rapidement possible. Dans le cas contraire, nous engagerons la procédure qui sôimpose. 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     Communauté d'Akok-Efoulan I  

Etat dôavancement : Le microprojet de construction d'un Centre de santé Intégré dans la Communauté d'Akok-

Efoulan I a été achevé et réceptionné à titre définitif et le matériel de laboratoire (microscope + pinces de 

circoncision) et le stock les médicaments réceptionnés aussi. 

Observations : Le Comité de gestion mis en place veillera sur l'ensemble du microprojet. 

 

AL107 : Const/Equipement/infrast scolaires     Communauté de Tya'assono 

Etat dôavancement : Le microprojet de construction de logements pour maîtres a été achevé et définitivement 

réceptionné. 

 

AL107 : Const/Equipement/infrast scolaires     Communauté de Messama II  

Etat dôavancement : Le microprojet  de construction dôune ®cole maternelle ¨ deux sections dans la 

communauté de MESSAMA II a été achevé et réceptionné à titre provisoire. 

Observations : Il est prévu une mission de pré réception technique avant la réception définitive proprement dite. 

 

AL304 : Site éco touristique     Communauté de Nkoelon-Mvini  

Etat dôavancement : Le microprojet de construction d'un site éco touristique dans la communauté de Nkoelon-

Mvini a été achevé et définitivement réceptionné et le comité de gestion mis en place. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Communauté d'Akak 
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Etat dôavancement : Les deux premiers puits dôAkak ont ®t® achev®s et fonctionnent normalement. Le troisi¯me 

puits nôa pas pu °tre achev® ¨ cause du sous-sol rocheux de la zone et le non respect par les bénéficiaires de leurs 

engagements (apport en nature).   

Observations : Apr¯s avoir re­u la lettre de mise en demeure, lô®quipe de CAIPE sôest d®ploy®e pour une 

dernière tentative que nous espérons concluante cette fois. 

Recommandations : Lô®quipe CPP/Sud doit absolument faire une autre descente dans la communauté afin de 

sensibiliser davantage les b®n®ficiaires et suivre lô®tat dôavancement des travaux qui doivent °tre achev®s le plus 

rapidement possible, sinon la procédure devra suivre son cours. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Communauté de Nyabessang 

Etat dôavancement : Le microprojet de construction de 02 puits d'eau potable dans la communauté de 

Nyabessang a été achevé et réceptionné à titre définitif et les deux puits fonctionnent normalement. Un comité de 

gestion a été créé autour de chaque puits. 

  

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Communauté de Nnemeyong 

Etat dôavancement : Le microprojet d'aménagement de 04 sources d'eau potable dans la communauté de 

Nnemeyong a été achevé et réceptionné définitivement. 

Observations : Un comité a été mis en place pour la gestion des sources. 

  

AL107 : Construction/Equipement/infrastructures scolaires Communauté de Bouandjo 

Etat dôavancement : Le microprojet de construction dôune ®cole maternelle ¨ deux sections, équipée (bancs, 

tables, latrines et puits) a ®t® achev® et r®ceptionn® ¨ titre provisoire. Lôouvrage est dôailleurs en train dô°tre 

utilisé. La réception définitive est prévue en janvier 2007.   

 

AL107 : Construction/Equipement/infrastructures scolaires     Communauté de Mvi'ilimengale 

Etat dôavancement : Le microprojet dô®quipement de lô®cole publique de Mviôilimengale (en tables bancs, 

latrines et puits) a été achevé et réceptionné définitivement. 

Recommandations : La communauté a été suffisamment sensibilis®e sur la mise en place dôun comit® de gestion 

des infrastructures construites. LôAPE pr®existante devrait °tre renforc®e pour la cause.  

 

AL107 : Construction/Equipement/infrastructures scolaires     Communauté de Melen II 

Etat dôavancement : Le microprojet de construction d'un bâtiment à 02 salles de classe dans la communauté de 

Mélen II a été achevé et réceptionné à titre provisoire. 

Observations : La r®ception d®finitive pr®vue en d®cembre sôest vue transform®e en une visite de contr¹le parce 

que toutes les r®serves nôont pas pu °tre lev®es, en lôoccurrence le Lot ELECTRICITE qui ne fonctionnait pas. 

Recommandations : Désormais, toujours effectuer une visite de pré réception technique au cours de laquelle on 

se rassure que les réserves sont levées, avant de programmer la réception définitive. 

 

AL107 : Construction/Equipement/infrastructures scolaires    Communauté de Asseng-Tom-Akom (ATA)  

Etat dôavancement : Le microprojet de construction d'un bâtiment à 02 salles de classe dans la communauté de 

Asseng-Tom-Akom a été achevé et réceptionné définitivement. 

Observations : Le b©timent construit par le prestataire Ets PELOCAM est jusquô¨ pr®sent le meilleur de nos 

ouvrages dans le domaine des travaux publics et bâtiments. 

 

AL107 : Construction/Equipement/infrastructures scolaires    Communauté de Minkan-mengale 

Etat dôavancement : Le microprojet de construction d'une école maternelle dans la communauté de Minkan 

Mengale a été achevé et réceptionné à titre provisoire.   

Observations : Le prestataire Ets NSF a reçu une lettre de mise en demeure car les réserves devraient être 

corrig®es afin que ce microprojet soit r®ceptionn® avant d®cembre 2006, ce qui nôa pas ®t® le cas. 

Recommandations : Faire une nouvelle pression sur le prestataire en vue de lôachèvement le plus vite possible. 

 

AL111 : foyer communautaire     Communauté de Biboulemam 

Etat dôavancement : Le microprojet de construction d'un foyer culturel dans la communauté de Biboulemam a 

été achevé et réceptionné à titre définitif. 

Observations : Le Comité de gestion a été mis en place et il fonctionne à merveille. 

  

AL201 : Construction marchés       

Etat dôavancement : Le microprojet de construction d'un marché de vivres dans la communauté de Nkomakak a 

été achevé et définitivement réceptionné. Un Comité de gestion a été aussi mis en place. 

 

B2102 : Prise en charge des  agents communaux     CPP Sud 
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Etat dôavancement : La procédure de recrutement des agents communaux est en cours dans les sept premières 

communes de la mise en oeuvre du PNDP. Elle a été aussi lancée dans les Communes 2006.  

 

C1201 : Définition des Unités de planification     CPP Sud 

Etat dôavancement : Faisant suite aux ateliers de découpage des nouvelles communes 2006 (Bengbis, Bipindi, 

Mintom, Olamze et Sangmelima-rural) en UPP, 102 nouvelles UPP au total ont été définies. 

  

C1202 : Sélection des OAL (pour les Communes 2006)    CPP Sud 

Etat dôavancement : Le processus de s®lection des OAL dôaccompagnement des Communes 2006 a ®t® achev® 

et lôex®cution des contrats d®marre en janvier 2007. 

  

C1203 : Exécution contrats des OALs/PDC/PDL/requêtes     Ngoulemakong 

Etat dôavancement :  

- Tous les 15 PDL ont ®t® ®labor®s par lôOAL PLANET SURVEY et approuv®s par le CPAC de 

Ngoulemakong ;   

- Le PDC a été finalisé et approuvé par le CPAP ; 

- Les requêtes de financement des Communautés ont été toutes finalisées et 14 des 15 ont été approuvées 

par le CPAC ;   

- La formation des CC et du Conseil communal a été réalisée. 

Observation : La requête de financement du microprojet communal est en cours de finalisation et est attendue 

dôurgence ¨ la CPP/Sud. 

 

C1203 : Exécution contrat des OAL/PDC/PDL/requêtes     Djoum 

Etat dôavancement :  
- Tous les 15 PDL ont ®t® ®labor®s par lôOAL NUAGE et approuvés par le CPAC de   Djoum;  

- Le PDC a été finalisé et approuvé par le CPAP ; 

- Les requêtes de financement des Communautés ont été toutes finalisées et  approuvées par le CPAC ;   

- La formation des CC et du Conseil communal a été réalisée. 

Observation : La requête de financement du microprojet communal est en cours de finalisation et est attendue 

dôurgence ¨ la CPP/Sud. 

 

C1203 : Exécution contrat des OAL/PDC/PDL/requêtes     Mvangane 

Etat dôavancement :  
- Tous les 15 PDL ont ®t® ®labor®s par lôOAL CAIPE et approuv®s par le CPAC de  Mvangan ;   

- Le PDC a été finalisé et approuvé par le CPAP ; 

- Les requêtes de financement des Communautés ont été toutes finalisées et 14 des 15 ont été approuvées 

par le CPAC ;   

- La formation des CC et du Conseil communal a été réalisée. 

Observation : La requête de financement du microprojet communal est en cours de finalisation et est attendue 

dôurgence ¨ la CPP/Sud. 

 

C1203 : Exécution contrat des OAL/PDC/PDL/requêtes     Akom II 

Etat dôavancement :   
- Tous les 13 PDL ont ®t® ®labor®s par lôOAL CAIPE et approuv®s par le CPAC dôAkom II;   

- Le PDC a été finalisé et approuvé par le CPAP ; 

- Les requêtes de financement des Communautés ont été toutes finalisées et  approuvées par le CPAC ;   

- La formation des CC et du Conseil communal a été réalisée. 

Observation : La requête de financement du microprojet communal est en cours de finalisation et est attendue 

dôurgence ¨ la CPP/Sud. 

 

C1203 : Exécution contrat des OAL/PDC/PDL/requêtes     Ma'an 

Etat dôavancement : 

- Tous les 15 PDL ont ®t® ®labor®s par lôOAL CEPFILD et approuv®s par le CPAC de   MA'AN ;   

- Le PDC a été finalisé et approuvé par le CPAP ; 

- Les requêtes de financement des Communautés ont été toutes finalisées et validées par la CPP/Sud ;     

- La formation des CC et du Conseil communal a été réalisée. 

Observation : La requête de financement du microprojet communal est en cours de finalisation et est attendue 

dôurgence ¨ la CPP/Sud. 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes     Campo 

Etat dôavancement : 



Programme National de Développement Participatif 

Rapport annuel dôactivit®s du PNDP - Exercice 2006  Page 97 

- Tous les 12 PDL ont ®t® ®labor®s par lôOAL NUAGE et approuv®s par le CPAC de   CAMPO ;   

- Le PDC a été finalisé et approuvé par le CPAP ; 

- Les requêtes de financement des Communautés ont été toutes finalisées et validées par la CPP/Sud ;     

- La formation des CC et du Conseil communal a été réalisée. 

Observation : La requête de financement du microprojet communal est en cours de finalisation et est attendue 

dôurgence ¨ la CPP/Sud. 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes     Zoetélé 

Etat dôavancement :  
- Tous les 15 PDL ont ®t® ®labor®s par lôOAL CRADIF et approuv®s par le CPAC de   ZOETELE ;   

- Le PDC a été finalisé et approuvé par le CPAP ; 

- Les requêtes de financement des Communautés ont été toutes finalisées et approuvées par le CPAC ;     

- La formation des CC et du Conseil communal a été réalisée. 

Observation : La requête de financement du microprojet communal est en cours de finalisation et est attendue 

dôurgence ¨ la CPP/Sud. 

 

C2101 : Sensibilisation contre VIH/SIDA/maintenance     CPP Sud 

Etat dôavancement : Toutes les 100 communautés ont été sensibilisées sur le VIH/SIDA pendant la phase de 

planification et pendant les formations. 

 

C2102 : Formation CC/Exécutif municipal     CPP Sud 

Etat dôavancement : La formation des CC a été exécutée dans l'ensemble des 07 Communes.   

Observations : La formation des Exécutifs municipaux  a été bouclée dans toutes les sept Communes. 

Recommandations : Il a été recommandé que les OALs s'attèlent à appuyer les communautés où des 

microprojets ont été réalisés dans la mise en place de leurs Comités de gestion  et que les CC et CG concernés 

soient formés sur la maintenance des ouvrages communautaires. 

 

C2103 : Mise en oeuvre PDPP     CPP Sud 

Etat dôavancement : Vingt deux (22) campements ont d®j¨ recens®s dans les Communes dôAkom II, Campo, 

Maôan et Nyeôete par le cabinet SBMCG s®lectionn® pour la mise en îuvre du PDPP. 

  

C2201 : formation/atelier/séminaire     CPP Sud  

Etat dôavancement :  
La formation du personnel CPP/Sud sur les NTIC a été achevée en mars 2006. 

 

Du 10 au 13 mai 2006, tous les cadres de la CPP/Sud ont participé à l'atelier provincial de dépouillement des 

offres des OAL qui a eu lieu à Ambam. 

 

Au cours du semestre, il a été organisé une série de 05 ateliers dont un dans chaque nouvelle commune 2006 

dans le cadre de la définitions des UPP en vue de la sélection des OALs d'accompagnement. 

 

Du 15 au 19 mai 2006, le RPSE et le CPT ont participé à l'atelier de consolidation des bases des données du SGI. 

Cet atelier s'est tenu à Mbalmayo. 

 

Il s'est tenu à Mbalmayo du 23 au 30 mai 2006 et du 03 au 08 juin 2006 ; des ateliers de formation à l'utilisation 

des logiciels Tomate version multi projets auxquels ont participé respectivement le CPT/Sud et le RPSE/Sud. 

 

Du 18 au 21 d®cembre 2007 sôest tenu ¨ Mbalmayo un atelier dô®changes entre les intervenants dans le cadre du 

JSDF.   

 

D1103 : Fonctionnement  CPAP     CPP Sud 

Etat dôavancement : Des visites des sectoriels membres du CPAC, en l'occurrence le MINTP et le MINEE ont 

été ventilées dans les Communes où s'exécutent actuellement les différents microprojets communaux. 

Observations : Une session du CPAP a eu lieu le 05 d®cembre 2006 ¨ Ebolowa ¨ lôissue de laquelle les sept 

PDC élaborés par les OAL et quatre des cinq requêtes communales élaborées par les sectoriels (MINEE et 

MINTP) ont été approuvés. Au cours de la session, Monsieur AKOA ANICET Albert, Maire de Ngoulemakong 

été élu nouveau Président du CPAP du Sud. 

 

D1104 : Fonctionnement CPAC     CPP Sud 

Etat dôavancement : Onze sessions des CPAC ont eu lieu au cours de lôann®e. Les premi¯res sessions avaient 

abouti à la validation des 88 PDL élaborés par les OAL dôaccompagnement des Communes 2004 et 2005 (12 
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PDL ®labor®s par lôOAL NUAGE ayant d®j¨ ®t® approuv®s en 2005 par le CPAC de Campo). Les deuxièmes 

sessions avaient pour objectif lôexamen et approbation des requ°tes communautaires des Communes. 

Observations : Les PDL des Communautés de Campo avaient été validés depuis l'année dernière. 

  

D1202 : Fonctionnement groupe thématique     CPP Sud  

Etat dôavancement : Le 12/01/2006 s'est tenue dans la salle des conférences de la CPP/Sud, la deuxième session 

du Groupe thématique VIH/SIDA et la première du genre pour l'exercice 2006. 

  

D1302 : Réunions mensuelles de suivi des prestataires     CPP Sud 

Etat dôavancement : Dix réunions mensuelles de suivi des prestataires et des OALs ont eu lieu au cours de 

lôann®e. 

Observations : L'inassiduité de certains prestataires à ces réunions n'a pas été appréciée et la CPP/Sud tiendra 

compte de tous ces comportements. 

 

D3201 : Missions de suivi et de supervision     CPP Sud 

Etat dôavancement : Des missions de suivi et de supervision ont été ventilées dans nos différentes Communes. 

Les principaux objectifs de ces missions étaient : 

- Formation des CPAC des Communes 2005 ; 

- Appui à la tenue de onze (11) sessions CPAC ; 

- Prise de contact, diagnostic et validation des UPP dans les communes additionnelles 2006 ; 

- Evaluation des offres financières des soumissionnaires pour les différents marchés communaux ;   

- Réception provisoire des microprojets communautaires ; 

- Réception définitive des microprojets communautaires ; 

- Suivi et contrôle des travaux exécutés par les prestataires exécutant les microprojets 

communautaires ;  

- Suivi et contr¹le de lôex®cution des microprojets communaux ;   

- Validation de nouveaux villages JSDF pour  2006 et de suivi des activit®s de lôONG formatrice dans 

la province du Sud.  

- Suivi de la restitution des plans de gestion des plantes médicinales dans les communautés concernées.   

- Identification des campements pygmées dans le cadre du PDPP. 

Observations : La CPP/Sud a re­u au cours de lôann®e trois missions d'appui et de supervision de la CNC, et une 

mission de contrôle interne.   

  

D4105 : Couverture médiatique activité     CPP Sud 

Etat dôavancement :  

- Publication et large diffusion (par communiqué radiodiffusé et par affichage à la CPP et dans les 

Mairies concernées) de la sollicitation  ¨ manifestation dôint®r°t en vue de lô®tablissement dôune liste 

restreinte des ONG et Associations pour lôappui aux communes et communaut®s locales de certaines 

communes de la province du Sud. 

- Contacts pris avec certains média de la place en lôoccurrence la Radio Communautaire pour le 

Développement de la Mvila (RCDM) pour la presse parlée, et La Voix du Paysan pour la presse 

®crite,  en vue dôune collaboration pouvant aboutir ¨ un partenariat.  

- Abonnement au journal la Voix du Paysan ; 

- Publication des r®sultats dôappels dôoffres des march®s microprojets communaux ; 

- Couverture médiatique de la réception définitive de quelques microprojets communautaires ; 

- Connexion de la CPP Sud sur Internet. 
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ANNEXE 2 : TABLEAU DE BORD DETAILLE DES MICROPROJETS PAR PROVINCE 
 

 

1-Liste des microprojets mis en îuvre dans la localit® de Lom 

 

N° Nom microprojet Montant  Passation des Marches Avancement 

1 Am®nagement dôune piste Rurale dans la commune de B®labo (Goyoum ï Lom II) 45893679 AOR Fonds virés dans le compte 

2 
Construction dôun centre de sant® Int®gr® dans la communaut® de T°te dôEl®phant 24 110 000 

AOR 

Convention signée sous réserve de  

la mobilisation de la contribution de bénéficiaire 

3 
Construction dôun centre de sant® dans la communaut® de Liguim 

24 110 000 AOR 

Convention signée sous réserve de  

la mobilisation de la contribution de bénéficiaire 

4 
Am®nagement de deux sources et construction dôun puits dôeau potable dans la communaut® de Lom I 

12924490 AOR 

Convention signée sous réserve de  

la mobilisation de la contribution de bénéficiaire 

 

2- Liste des microprojets mis en îuvre dans lôAdamaoua 
 

 

N° Code Libellé Commune Communauté Date conv 
Coût 

total 
Bailleurs 

 

Exéc 

Montant  

Tr 1 
DateTr1 

1-  AL105/AD10110 Construction et équipement 

dôun centre de sant® 

Ngaoundal Djoundé 29 /3/ 06 15 000 000 IDA exécution en cours   

2-  
AL 103/ AD10109 

Réhabilitation de la station 

Scan Water de Danfili 

Ngaoundal Danfili Mambal 24/ 10/ 06 15 494 947 IDA Attribution en cours   

3-  AL 105 / AD 101 04 Construction et équipement 

dôun centre de sant® 

Ngaoundal Mandourou 27 / 12 /06 14 999 777 IDA approuvé et compte 

conjoint ouvert 

  

4-  
AL 103 /AD 101 08 

Construction de deux puits 

busés équipés des pompes à 

motricité humaine 

Ngaoundal Pangar 24 /10 /06 10 481 808 IDA Attribution en cours   

5-  AL 105 / AD 101 06 Construction et équipement 

dôun centre de sant® 

Ngaoundal Bétara Gongo 27 /12/ 06 14 939 400 IDA approuvé et compte 

conjoint ouvert 

  

6-  AL 105/ AD 101 05 Construction et équipement 

dôun centre de sant® 

Ngaoundal Malarba Béka 27 / 12 /06 14 917 032 IDA approuvé et compte 

conjoint ouvert 

  

7-  
AL 103/ AD10109 

Réhabilitation de la station 

Scan Water de Béka Gotto 

Ngaoundal Béka Gotto 24 / 12 /06 15 495 000 IDA Attribution en cours   

8-   Construction et équipement 

dôune salle de classe + un 

bureau et latrine 

Ngaoundal Kassa Déterminer 12 290 495 IDA approuvé   

9-  AL 105 / AD 101 04 Construction et équipement 

dôun centre de sant® 

Ngaoundal Demgoya 27/12 / 06 14 988 075 IDA approuvé    

10-  
AC106 / AD 502 

Electrification rurale de la ville 

de Mbé 

Mbé  15/10/2005 104 140 215 PPTE Contrat signé le 14/6/06   
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N° Code Libellé Commune Communauté Date conv 
Coût 

total 
Bailleurs 

 

Exéc 

Montant  

Tr 1 
DateTr1 

11-  AC103/AD101 Adduction en eau potable de la 

ville de Ngaoundal 

Ngaoundal  21/ 10 /2005 71 876 231 PPTE Contrat signé le 13/6/06   

12-  AC 103/AD 204 Réhabilitation de la Station 

Scan Water et son 

raccordement au réseau 

SONEL 

Tignère  13/10/2006 68 123 250 PPTE Avis dôappel dôoffres 

lancé 

  

13-  AC 201/ AD 102 Construction dôun march® 

moderne à Tibati 

Tibati  14 /12/ 2006 70 918 969 PPTE DAO en cours 

dô®laboration 

  

14-  AC 106/ AD 501 Electrification rurale de la ville 

de Bélel 

Bélel  12/ 12/06 80 966 886 PPTE Avis dôAppel dôOffres 

lancé 

  

15-  AC 201/ Construction de deux 

bâtiments moderne dans le 

marché de Méiganga 

Méiganga  A Déterminer 64 065 907 PPTE Compte conjoint ouvert   

16-  AC 201/ Construction dôun marché 

moderne à Bankim 

Bankim    A Déterminer 87 768 103 PPTE Microprojet approuvé par 

le CPAP 
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3- Liste d®taill®e des microprojets mis en îuvre dans le Centre 
 

N° 
Requete Nom microprojet  commune communauté DteConv 

Coût  

Total MP 
Bailleur  

% 

Exéc 

Montant 

Tr1  
Date Paie1 

Montant 

Tr2  
Date Paie2 

Montant 

Tr3  
Date Paie3 

1 AC103/CE00100-01 ext reseau SNEC   14/07/2005   0 26 435 749 07/12/2006 0  0  

2 AC103/CE20100-01 construct 10 puits   02/07/2005   40 12 103 875 01/06/2006 17 299 596 25/10/2006 0  

3 
AC103/CE20600-01 

amenagfement 

sources Monatele 
  14/07/2005   0 0 

 
0 

 
0 

 

4 
AC103/CE30100-01 

Construction 05 

forages Ombessa 
  18/05/2005   40 6 624 957 28/03/2006 15 043 695 01/08/2006 0 

 

5 

AC103/CE40200-01 

Construction 05 

forages Ngambe-

Tikar 

  05/10/2005   0 0 

 

0 

 

0 

 

6 
AC106/CE10100-01 

electrification  Bibey 

Centre 
  25/06/2005   0 8 255 205 07/06/2006 19 262 456 10/10/2006 

10 354 

174 
28/11/2006 

7 
AC106/CE20900-01 

electrification rurale 

Sa'a 
  20/11/2006   0 13 059 774 11/01/2007 0 

 
0 

 

8 
AC106/CE50700-01 

Electrification 

olanguina 
  28/12/2006   0 0 

 
0 

 
0 

 

9 AC106/CE50800-01 Electrification Soa   05/10/2005   0 13 570 001 28/12/2006 0  0  

10 
AC106/CE80100-01 

electrification  rurale 

d'Akoeman 
  14/07/2005   0 31 244 691 19/07/2006 7 753 153 06/12/2006 0 

 

11 

AC107/CE20300-01 

construction et 

équipement des salles 

de classes 

  29/12/2006   0 0 

 

0 

 

0 

 

12 

AC107/CE303-01 

construction et 

equipement salles de 

classes  Deuk 

  11/01/2007   0 0 

 

0 

 

0 

 

13 AC109/CE60100-01 four manuels scolaires   16/06/2004   100 9 999 944 02/11/2004 0  1 02/11/2004 

14 
AC109/CE60100-02 

fourniture manuels 

scolaire 
  03/03/2005   63 14 781 350 22/08/2005 24 926 416 05/09/2005 0 

 

15 
AC113/CE70300-01 

rehabilitation route 

Endom 
  21/11/2006   0 0 

 
0 

 
0 

 

16 

AC113/CE70500-01 

rehabilitation de la 

route du secteur 

d'Edou 

  25/03/2005   99 11 855 296 27/09/2005 41 638 948 06/04/2006 3 717 954 17/08/2006 

17 
AC201/CE60400-01 

construction Marché 

Ngoumou 
  27/12/2006   0 0 

 
0 

 
0 

 

18 
AC201/CE80300-01 

Construction marché 

Menguemé 
  29/12/2006   0 0 

 
0 

 
0 

 

19 
AC201/CE90400 

construction du  

marché de Sombo 
  13/10/2005   0 12 846 802 22/11/2006 0 

 
0 

 

20 
AC201/CE91000-01 

Construction Marché 

Eseka 
  12/12/2006   0 0 

 
0 

 
0 
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N° 
Requete Nom microprojet  commune communauté DteConv 

Coût  

Total MP 
Bailleur  

% 

Exéc 

Montant 

Tr1  
Date Paie1 

Montant 

Tr2  
Date Paie2 

Montant 

Tr3  
Date Paie3 

21 
AL103/CE20101-01 

construction 02 puits 

Ballong 2 
  18/12/2006   0 0 

 
0 

 
0 

 

22 
AL103/CE20102-01 

Aménagement de 02 

sources d'eau 
  18/12/2006   0 0 

 
0 

 
0 

 

23 
AL103/CE20103-01 

Construction puit 

Nkolmekok 
  18/12/2006   0 0 

 
0 

 
0 

 

24 
AL103/CE20104-01 

Construction puits 

Ebangminala 
  18/12/2006   0 0 

 
0 

 
0 

 

25 
AL103/CE30707-01 

Construction forage 

Essende 
  22/12/2006   0 0 

 
0 

 
0 

 

26 
AL103/CE30708-01 

Construction forage 

guientsing 2 
  22/12/2006   0 0 

 
0 

 
0 

 

27 

AL103/CE705008-

01 

contruction 03 puits 

Mimbang 
  23/02/2005   100 2 495 475 17/08/2005 6 721 288 31/08/2005 3 952 698 25/04/2006 

28 
AL103/CE70501-01 

Construction 03 puits 

Ekok 
  16/06/2004   100 4 945 403 18/11/2004 0 

 
1 18/11/2004 

29 
AL103/CE70501-02 

Construction 03 puits  

Ekok 
  23/02/2005   100 2 688 491 31/08/2005 6 721 228 31/08/2005 4 032 737 

 

30 
AL103/CE70502-01 

Construction 03 puits 

Edou 
  16/06/2004   100 4 945 403 18/11/2004 0 

 
1 18/11/2004 

31 
AL103/CE70502-02 

construction 03 puits 

edou 
  28/02/2005   100 2 615 544 

 
6 538 860 29/09/2005 0 

 

32 
AL103/CE70503-01 

Construction 03 puits 

Atong 
  23/02/2005   100 2 574 011 04/07/2005 6 435 028 04/07/2005 3 861 017 08/09/2005 

33 
AL103/CE70504-01 

construction 03 puits 

Ebolakounou 
  28/02/2005   100 2 655 600 04/07/2005 6 639 000 22/08/2005 3 940 665 15/11/2005 

34 
AL103/CE70505-01 

Construction 03 puits 

Mengou 
  23/02/2005   65 2 542 500 16/09/2005 6 356 205 29/09/2005 0 

 

35 
AL103/CE70506-01 

Construction 03 puits 

Mengos 
  23/02/2005   65 2 542 500 

 
6 356 250 

 
0 

 

36 
AL103/CE70507-01 

Construction 03 puits 

Obok 
  23/02/2005   100 2 612 171 31/08/2005 6 530 428 31/08/2005 3 918 257 

 

37 

AL103/CE90408-01 

Construction 02 puits 

d'eau Bomb Tamalon 

Maboye Ha 

  16/11/2006   0 0 

 

0 

 

0 

 

38 
AL105/CE30706-01 

construction CSI 

Guientsing 1 
  22/12/2006   0 0 

 
0 

 
0 

 

39 
AL106/CE30701-01 

Extention reseau 

electrique Buraka 
  22/12/2006   0 0 

 
0 

 
0 

 

40 

AL106/CE30702-01 

Extension reseau 

electrique 

Baningoang 

  22/12/2006   0 0 

 

0 

 

0 

 

41 

AL106/CE30703-01 

extension reseau 

électrique Ombessa 

rural 

  22/12/2006   0 0 

 

0 

 

0 
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N° 
Requete Nom microprojet  commune communauté DteConv 

Coût  

Total MP 
Bailleur  

% 

Exéc 

Montant 

Tr1  
Date Paie1 

Montant 

Tr2  
Date Paie2 

Montant 

Tr3  
Date Paie3 

42 

AL106/CE90401-01 

Extension reseau 

electrique Song Nlend 

Peslipan 

  16/11/2006   0 0 

 

0 

 

0 

 

43 

AL106/CE90401-01 

Extension du reseau 

electrique Dibang 

Mapubi Diban 

  16/11/2006   0 0 

 

0 

 

0 

 

44 

AL106/CE90402-01 

Extention du réseau 

electrique Ndoupe 

Sililaye 

  16/11/2006   0 0 

 

0 

 

0 

 

45 

AL106/CE90403-01 

Extension reseau 

electrique Ngodi Si 

Ngodi Lom Mba 

  16/11/2006   0 0 

 

0 

 

0 

 

46 

AL106/CE90405-01 

Extension du reseau 

electrique Mom 

Dibang Lissegue 

  16/11/2006   0 0 

 

0 

 

0 

 

47 

AL107/CE90406-01 

Construction salle de 

classes Sombo Boga 

Mahole 

  16/11/2006   0 0 

 

0 

 

0 

 

48 

AL107/CE90407-01 

Construction salles de 

classes Dikonop 

Bibaya 

  16/11/2006   0 0 

 

0 

 

0 

 

49 

AL111/CE30704-01 

Coctruction case 

communautaire 

Boyabissoumbi 

Boyab 

  22/12/2006   0 0 

 

0 

 

0 

 

50 

AL111/CE30705-01 

Construction case 

communautaire 

Baliama Bogondo 

  22/12/2006   0 0 

 

0 

 

0 

 

51 

AL113/CE90409-01 

Rehabilitation piste 

rurale Beda nog 

Ngwas Matol 

  16/11/2006   0 0 

 

0 

 

0 

 

52 

AL113/CE90410-01 

rehabilitation piste 

rurale Dingombi 

Ndongo Bamoso 

  16/11/2006   0 0 

 

0 

 

0 

 

53 
AL201/CE60101-01 

construction Marché 

Mfida 
  29/04/2005   65 4 926 003 17/01/2005 7 713 673 15/06/2006 0 

 

54 
AL201/CE60102-01 

Construction Marché 

Ngamba 
  29/04/2005   65 4 926 003 06/06/2006 10 825 609 07/02/2006 0 

 

55 
AL201/CE60103-01 

Const marché de 

Fegmimbang 
  29/04/2005   65 4 926 003 06/06/2006 10 825 609 07/02/2006 0 

 

56 
AL201/CE60104-01 

Construction marché 

okombe 
  29/04/2005   65 4 926 003 06/06/2006 9 487 028 17/01/2006 0 
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4- Liste des microprojets mis en îuvre dans le Nord 

 
N° 

Code Nom microprojet Commune communauté DateConv 
Coût total 

 MP 
Bailleur  

% 

Exéc 

Montant 

Tranche1 

Date  

Tr1 

Montant 

Tranche2 

Date  

Tr2 

Montant 

tranche3 

Date 

Tr 3 

1-  
AC103/NO40300 

Approvisionnement eau potable 

Tcholliré 
Tcholliré  15/06/2005   100 17 887 500 26/08/2005 22 953 830 01/03/2006 20 285 973 27/10/2006 

2-  AC106/NO20100 Electrification rurale Béka Béka  14/10/2005   0 0  0  0  
3-  AC106/NO30100 Electrification de Lam   15/06/2005   0 0  0  0  
4-  

AC107/NO10600 
Const/equip/insfrastr scolaire 
Lagdo 

  14/10/2005   0 0  0  0  
5-  

AC107/NO10608 
Construction de salles de classe 

a Gouna et Bamé 
  14/09/2005   100 14 901 218 14/09/2006 0  0  

6-  
AC107/NO40400 

Construction de salles de classes 
Touboro 

  28/11/2006   0 0  0  0  
7-  

AC113/NO30200 
Réhabilitation route de 

Mindjiwa 
  20/10/2005   100 1 680 933 26/07/2005 17 663 350 24/02/2006 28 258 259 05/07/2006 

8-  AC201/NO10800 Construction marché de Pitoa   14/10/2005   0 0  0  0  
9-  

AL103/NO30106 
Approvisionnement en eau 

potable Boudva 
  18/07/2005   35 1 949 747 07/07/2005 1 476 360 15/12/2005 0  

10-  
AL103/NO30110 

Approvisionnement eau potable 
Nioua 

  18/07/2005   100 4 305 539 03/04/2006 3 344 822 16/06/2006 2 353 470 26/07/2006 

11-  
AL105/NO10602 

Construction CSI  Ouro 

Kessoum 
  20/11/2005   80 2 773 874 01/09/2006 6 934 686 05/12/2006 0  

12-  
AL105/NO30201 

Construction d'une maternité au 
CSI de Lougguéré 

  28/09/2004   100 2 709 534 21/10/2004 1 977 687 25/11/2004 3 230 000 10/01/2005 

13-  AL105/NO30205 Construction CSI de Ouro Tara   03/10/2005   100 2 411 310 15/02/2006 6 758 856 03/04/2006 2 995 774 31/08/2006 

14-  AL105/NO30105 Construction CSI de Kong Kong   29/09/2004   100 1 064 820 26/01/2005 1 595 430 13/02/2005 1 597 200 12/04/2005 

15-  AL105/NO30107 Construction CSI de Pelgué   18/07/2005   100 2 925 453 18/08/2005 7 313 632 18/08/2005 6 401 294 14/12/2005 

16-  AL106/NO10603 Electrification de Djaouro Douri   20/11/2005   80 921 536 21/06/2006 2 121 737 22/06/2006 6 893 963 16/01/2007 

17-  
AL107/NO10601 

Construction salles de classe a 
Tongo 

  20/11/2005   100 2 420 014 14/07/2006 6 050 035 12/09/2006 2 420 014 04/12/2006 

18-  
AL107/NO10801 

Construction salles de classe a 

Ram 
  20/11/2005   80 2 144 973 12/10/2006 5 961 039 22/12/2006 0  

19-  
AL107/NO10802 

Construction salles de classe de 
Sabongari 

  20/11/2005   80 2 379 037 06/09/2006 5 947 594 27/12/2006 0  
20-  

AL107/NO10803 
Construction salle de classe a 

Badjengo 
  20/11/2005   65 2 574 345 25/10/2006 6 435 863 18/01/2007 0  

21-  
AL107/NO20101 

Construction  bloc administratif 
au CES de Tchamba 

  20/11/2005   80 2 640 433 20/06/2006 6 601 084 22/12/2006 0  
22-  

AL107/NO30101 
Réhabilitation de salles de 

classe a Djougui 
  28/08/2004   100 2 666 346 21/10/2004 1 756 413 26/11/2004 2 466 000 26/11/2004 

23-  
AL107/NO30109 

Construction salles de classes a 
Badadji 

  18/07/2005   100 2 311 602 08/08/2005 5 779 004 08/08/2005 3 508 884 14/12/2005 

24-  
AL107/NO30203 

Construction salles de classe a 

Sodalou 
  29/09/2004   100 3 147 835 02/03/2005 2 241 716 19/04/2005 3 757 365 05/05/2005 

25-  
AL107/NO30204 

Construction salles de classe a 
Bissoli 

  28/09/2004   100 1 783 760 20/01/2005 4 459 401 21/02/2005 3 293 641 29/04/2005 
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N° 
Code Nom microprojet Commune communauté DateConv 

Coût total 

 MP 
Bailleur  

% 

Exéc 

Montant 

Tranche1 

Date  

Tr1 

Montant 

Tranche2 

Date  

Tr2 

Montant 

tranche3 

Date 

Tr 3 

26-  
AL107/NO30206 

Construction salles de classe a 

Ouro Mordoy 
  18/07/2005   100 2 240 170 02/08/2005 5 600 427 30/09/2005 3 269 685 30/09/2005 

27-  
AL107/NO30210 

Construction de salles de classe 
a Galao 

  18/07/2005   100 2 351 380 04/10/2005 5 878 449 04/10/2005 3 337 697 04/10/2005 

28-  
AL107/NO40301 

Construction salles de classes a 

Sakdjé 
  20/11/2005   40 1 347 525 20/09/2006 2 325 840 18/09/2006 0  

29-  
AL107/NO40302 

Construction salles de classe a 
Taboun 

  20/11/2005   100 2 567 577 01/08/2006 6 418 944 07/09/2006 2 567 577 28/11/2006 

30-  
AL107/NO30102 

Construction salles de classe a 

Dahal 
  29/09/2004   100 4 462 665 01/02/2005 3 411 228 04/04/2005 1 250 000 19/04/2005 

31-  
AL107/NO30103 

Construction salles de classe a 
Guérémé 

  29/09/2004   100 2 677 643 25/01/2005 1 503 423 14/02/2005 4 901 236 19/04/2005 

32-  
AL107/NO30104 

Construction salles de classe a 

Bidzar 
  28/09/2004   100 6 398 483 25/01/2005 1 440 270 24/02/2005 1 250 000 19/04/2005 

33-  
AL107/NO30108 

Construction salles de classes a 
Hélé 

  18/07/2005   90 2 338 970 03/10/2005 5 847 424 03/10/2005 0  
34-  

AL107/NO30207 
Construction salles de classes a 

Mindjiwa 
  18/07/2005   100 2 217 513 29/08/2005 5 543 783 05/10/2005 2 217 514 01/12/2006 

35-  
AL107/NO30208 

Construction salles de classe a 
Kereng Guider 

  18/07/2005   100 2 209 524 31/08/2005 5 523 809 31/08/2005 3 229 112 07/10/2005 

36-  
AL107/NO30209 

Construction salles de classes a 

Kossi 
  18/07/2005   100 2 216 321 16/08/2005 5 540 802 28/09/2005 3 166 321 17/01/2006 

37-  
AL113/NO10606 

Réhabilitation piste Riao-Ouro 
Bobowa 

  30/08/2006   0 0  0  0  
38-  

AL202/NO30202 
Construction magasin de 

Sorawel 
  27/09/2004   100 1 449 743 02/03/2005 2 346 035 07/06/2005 1 08/06/2005 

39-  
AC107/NO30300 

Construction de salles de classes  
Mayo Oulo 

     0 0  0  0  
40-  

AC201/NO10900 
Construction du marché de 

Touroua 
     0 0  0  0  

41-  
AL103/NO10604 

Construction de 03 puits a 
Boulel 

     0 0  0  0  
42-  

AL103/NO10608 
Construction de 03 puits a 

Gouna 
     0 0  0  0  

43-  
AL103/NO10609 

Construction de 03 puits a Mayo 
Bocki 

     0 0  0  0  
44-  

AL103/NO10614 
Construction de 03 puits a 

Djamboutou 
     0 0  0  0  

45-  AL105/NO10605 Construction CSI a Badjaoulé      0 0  0  0  
46-  AL105/NO10615 Construction de CSI a Bakona      0 0  0  0  
47-  

AL107/NO10607 
Construction salles de classe a 

Na'ari 
     0 0  0  0  

48-  
AL107/NO10610 

Construction salles de classe a 
Rabingha 

     0 0  0  0  
49-  

AL107/NO10611 
Construction salles de classe a 

Bamé 
     0 0  0  0  

50-  
AL107/NO10612 

Construction de salles de classe 
a Ouro Labbo 

     0 0  0  0  
51-  

AL107/NO10613 
Construction de salles de classe 

a Mayo Laddé 
     0 0  0  0  
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5- Liste d®taill®e des microprojets mis en îuvre ¨ lôOuest 
 

N° 
Code Libellé commune 

Commu 

naut 
DteConv 

Coût 

 du MP 
Bailleur  

% 

Exéc 

Montant 

1 

Date 

Paie1 

Montant 

2 

Date 

Paie2 

Montant 

3 
Date3 

1 
AL107/OU80508 

Const de 02 salles de classes a 

EP Mapare 
  12/04/2004 9730097 IDA 100 1919975 05/07/2005 3875000 21/07/2005 2320000 29/09/2005 

2 
AL103/OU80201 

Amngt de 03 puits d' eua  

Makouémeka 
  22/07/2004 4950000 IDA 100 99000 17/09/2004 1485000 15/11/2004 1191000 08/02/2005 

3 
AL107/OU80501 

Constr/eqpt  02 salles de classes 

au CES de Koupa 
  22/07/2004 8255426 IDA 100 1652000 08/09/2004 2476630 19/10/2004 2476000 25/11/2004 

4 
AL202/OU80701 

Construction magasin stockage 

Massassa 
  23/07/2004 5825550 IDA 100 1048000 08/10/2004 1575000 09/11/2004 1551000 07/01/2005 

5 
AL103/OU80202 

Réhabilitation adduction d' eau 

de Kouffen 
  21/09/2004 5301520 IDA 100 1060300 08/02/2005 1734000 29/03/2005 1534200 19/04/2005 

6 AL107/OU80503 Const 02 salle a EP Ngoundoup   21/09/2004 5301750 IDA 100 966 18/02/2005 1447000 15/03/2005 1447000 07/04/2005 

7 
AL114/OU80502 

Construct centre promotion 

femme de Koundja 
  21/09/2004 7829120 IDA 100 1136000 18/02/2005 1703500 15/03/2004 1703500 07/04/2005 

8 
AL105/OU80204 

Construct/reha/eqpmt CSI 

Koupa Ngagnou 
  18/11/2004 7000000 IDA 100       

9 
AL107/OU80203 

Const 02 salles de classe a EM 

Foyet 
  18/11/2004 5825250 IDA 100 1165000 08/02/2005 1587600 29/03/2005 1573000 19/04/2005 

10 
AC201/OU80500 

Extension marché central de 

Koutaba 
  12/04/2005 65530282 PPTE 100 15788630 23/05/2006 16240497 14/06/2006 17002628 07/07/2006 

11 AL105/OU80401 Const/equipt CSI de Njindoun   12/04/2005 12407843 IDA 90 2300000 04/10/2005 4753282 15/11/2005 1766992 24/11/2005 

12 AL105/OU80504 Const/éqpt CSI Mamouvouo   12/04/2005 9808401 IDA 100 2006300 05/07/2005 3718000 21/07/2005 2492300 29/09/2006 

13 
AL107/OU80402 

Const. 02 salles de classes  a EP  

Njiambié 
  12/04/2005  9 185 295 PPTE 100 1675000 23/08/2005 3804282 15/11/2005 2662200 26/01/2006 

14 
AL107/OU80505 

Refection/équipt 02 salles a EP  

Koutié 
  12/04/2005 6776991 IDA 100 1927465 05/07/2005 2145800 16/08/2005 1287510 29/09/2005 

15 
AL107/OU80506 

Const 02 salles a EP 

Kounchankap 
  12/04/2005 9742211 IDA 100 1896000 21/07/2005 3788800 16/08/2005 2274000 13/10/2005 

16 AL107/OU80507 Const 02 salles a EP Njiyit   12/04/2005 9742141 IDA 100 1868600 05/07/2005 3875800 16/08/2005 2797000 30/09/2005 

17 
AL107/OU80509 

Const 02 salles de classes a EP 

Koupa Menké 
  14/04/2005 10798521 IDA 100   6482000 26/07/2005 1852000 06/09/2005 

18 AL105/OU80208 Const/equipt CSI de Folap   29/04/2005 12254489 IDA 100  00/01/1900 4781468 24/08/2006 17880700 19/12/2006 

19 
AL107/OU80206 

Constr/eqpmt/infrast scolaires 

EP Mangah 
  30/08/2005 

 11 485 

882 
IDA 100 2343905 05/10/2005 4737250 00/01/1900 1941237 00/01/1900 

20 AL201/OU80207 Construction marchés Manfu   30/08/2005 11820195 IDA 100 2468956 27/10/2005 5000000 22/11/2005 2038248 22/11/2005 

21 
AL113/OU80403 

Aménagement 12 Km et 04 

buses  Ndoumkain 
  15/09/2005 13482754 IDA 100 2344282 17/01/2006 5859480 30/03/2006 2343802 28/08/2006 

22 
AC113/OU70200 

Amenagement pistes rurales 

Bassamba 
  26/09/2005 128114950 PPTE 80 21039391 14/06/2006 20231423 08/08/2006 13259715 27/12/2006 

23 
AC201/OU40100 

Construction marchés de 

Kamdeng 
  26/09/2005 77897165 PPTE 90 8141796 20/06/2006 16323359 28/07/2006 3907186 15/12/2006 






























