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RESUME EXECUTIF 
 

L’année 2013 marque la fin de la mise en œuvre de la deuxième phase du Programme sous 

financement IDA. Le Plan de Travail et Budget du Programme de cette année prévoyait; la 

finalisation des activités sur fonds KfW suite à la clôture dudit Don, la clôture du Crédit IDA et 

le démarrage effectif des activités sur financement C2D de 2
ème

 génération qui met un accent 

particulier sur le volet agricole. 
 

De manière spécifique, il était prévu pour l’année 2013 l’actualisation des Plan Communaux de 

Développement (PCD) des 151 communes du PNDP I, dont 68 communes pour la première 

vague et 83 pour la deuxième ; la mise en œuvre de 619 nouveaux microprojets issus des 178 

Plans Communaux de Développement et le suivi de l’exécution de ceux démarrés les années 

précédentes. Le Programme devait également poursuivre avec le renforcement des capacités 

des communes à travers leur équipement en matériels informatiques, des formations diverses, 

ainsi que l’acquisition et la distribution de 150 motos. D’autres résultats attendus étaient la 

redynamisation des comités de gestion des microprojets mis en œuvre, la communication sur le 

Programme avec une attention particulière sur la promotion et la diffusion de l’approche ainsi 

que des acquis du Programme. 

 

Le bilan succinct des activités réalisées au cours de l’année 2013 se présente ainsi qu’il suit : 

 

Sous la composante 1 dédiée à l'appui au développement local à travers les allocations, le 

Programme a poursuivi avec l’accompagnement d’une première vague 68 communes, dans le 

processus d’actualisation de leur PCD. Au cours de l’année 2013, les ateliers de planification se 

sont tenus et les versions provisoires des PCD ont été réceptionnées. Le processus de sélection 

des OAL pour la seconde vague de communes a été amorcé au 2
ème

 trimestre 2013 et 

l’attribution a eu lieu en fin d’année 2013. 

 

La mise en œuvre des 178 PCD a continué avec le suivi de l’exécution des microprojets 

démarrés en 2012, l’identification de nouveaux microprojets et la réalisation des études de 

faisabilité y relatives. Le PNDP a ainsi financé 891 nouveaux microprojets pour un montant de 

l’ordre de 7,8 milliards de FCFA. 

 

De manière cumulée, le portefeuille du PNDP pour la 2ème phase compte au total 2205 

microprojets, soit 1925 sous allocation et 280 microprojets de capitalisation. De ces 

microprojets, 1362 sont achevés et fonctionnels, 526 sont en cours d’exécution et 317 dans le 

processus de passation des marchés. 

 

Avec ces réalisations, la contribution du Programme à l’atteinte des objectifs du DSCE dont 

l’horizon est 2020, se présente ainsi qu’il suit par secteur : 

 

Dans le secteur « Eau et assainissement », le PNDP a amélioré les conditions de vie de 737 100  

personnes à travers la construction de 1 457 points d’eau et 524 latrines. Cette intervention du 

PNDP dans le domaine de l’hydraulique a ainsi permis d’amoindrir la fréquence d’apparition 

des maladies hydriques. En effet, dans les localités où le PNDP a intervenu, la prévalence des 

maladies d’origine hydrique est passée de 61,8% à 9,2%. 

 

Dans le secteur de l’éducation, le PNDP a amélioré les conditions d’éducation de 44 340 

personnes à travers la construction et l’équipement de 739 salles de classe et 13 710 tables-

bancs. 

 

Avec ces réalisations, les effectifs des élèves dans les écoles ayant bénéficié des apports du 

PNDP se sont accrus de 6 points et le taux d’admission dans ces écoles s’est accru de 2,76%. 
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Les taux d’admission dans les villages bénéficiaires des microprojets d’éducation est de 82,4% 

contre 79,8% pour les villages non bénéficiaires. 

 

Dans le domaine de l’électrification, PNDP a amélioré les conditions de vie de plus de 40 000 

ménages à travers l’extension du réseau électrique sur 40,37 Km dont 12,46 de moyenne 

tension et 27,91 de basse tension. 

 

Dans le domaine de la santé, l’accès aux soins de meilleure qualité a été amélioré pour 428 925 

personnes à travers la construction et l’équipement de 28 Centres de santé. Comme impact de 

ces interventions, près de 41% de ménages vivant dans les villages bénéficiaires de 

microprojets sont à 500 m de la première formation sanitaire, et 93% de ces villages sont à 

moins de 5 km de la première formation sanitaire. Au contraire, seuls 27,5% des ménages des 

villages non bénéficiaires sont à moins de 500 m de la première formation sanitaire et 87% 

d’entre eux sont à moins de 5 km de la première formation sanitaire. 

 

Dans le domaine des transports, 18 villages constitués de 25 873 ménages ont été désenclavés à 

travers la l’aménagement ou la réhabilitation de 306,4 Km de route et la construction de 5 

ponceaux, 2 radiers et 3 dalots. L’impact direct de l’aménagement des pistes rurales dans les 

communes a été la réduction des coûts de transport. Globalement, ces coûts sont passés de 400 

FCFA à 175 FCFA au km et à moto, et de 200 FCFA à 105 FCFA au km et en voiture 

 

Dans le domaine des infrastructures marchandes, le PNDP a contribué à développer l’économie 

locale à travers la construction de 26 hangars et 368 comptoirs, 144 boutiques, 15 magasins de 

stockage dans les marchés. 

 

En vue de renforcer les capacités d’intervention des communes, le Programme a accompagné 

les communes pour combler les postes d’agents communaux encore vacants. Au total, 521 

agents communaux dont 259 agents techniques et 262 agents financiers sont actuellement en 

poste. Ces personnels des communes sont opérationnels et leur contribution à l’amélioration de 

la gestion dans les communes concernées est déjà perceptible. Des données collectées sur le 

terrain en rapport avec la présence de ces agents, il ressort que la contribution de ces agents 

dans les communes est particulièrement visible dans l’amélioration des recettes, le taux 

d’exécution budgétaire, l’archivage, le suivi de la mise en œuvre des PCD, le suivi et la 

redynamisation des comités de gestion des microprojets, la collecte des données sur les 

infrastructures socio-collectives. 

 

Quatre vingt-onze pour cent des exécutifs municipaux interrogés affirment que le recrutement 

des agents avec l’appui du PNDP a permis de résoudre au moins partiellement le problème de 

ressources humaines dans leurs communes. 

 

Les agents recrutés ont un niveau assez élevé sur le plan académique et professionnel. En effet 

avant leur recrutement, plus de 90% des agents techniques justifiaient d’un niveau au moins 

égal à BAC+3 et d’au moins 2 années d’expériences professionnelles dans des domaines plus 

ou moins connexes au développement communautaire.  

 

Les agents financiers recrutés quant à eux justifient à près de 73% d’un niveau d’étude 

supérieur ou égale à BAC+2 avec une prédominance des agents spécialisés dans la comptabilité 

et gestion, les sciences économiques et les sciences juridiques. 

 

S’agissant de leur implication dans les communes, l’ensemble des agents communaux s’attèlent 

à bien exécuter les missions qui leurs ont été assignées comme en témoigne l’appréciation de 

leurs rendement par les exécutifs municipaux. En effet, 71% des exécutifs interrogés jugent  au 
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moins bonne la performance de leurs agents techniques, tandis que 67% jugent au moins bonne 

la performance de leurs agents financiers.  

 

Par ailleurs, de l’avis des exécutifs municipaux, la présence des agents communaux  auraient 

ainsi permis d’améliorer la gestion et le fonctionnement des Communes. En effet, dans 50% 

des cas les agents de développement auraient permis d’améliorer le niveau d’exécution du 

budget des communes grâce à leur implication dans  le suivi régulier de l’exécution des 

activités et projets programmés, leur appui-conseil pour l’élaboration d’un budget plus réaliste 

et leurs implications dans les activités de recherche de financement. L’importance de la 

présence des agents est tout aussi perceptible au niveau de la qualité du suivi de l’exécution et 

de l’entretien des ouvrages des communes. En effet, près de 85% des agents de développement 

auraient ainsi permis aux communes d’améliorer la qualité du suivi de l’exécution des ouvrages 

grâce à leurs descentes régulières sur le terrain pour le suivi-contrôle de l’exécution des 

travaux. Tandis que, 75% auraient permis d’améliorer la qualité du suivi de l’entretien et de la 

maintenance des ouvrages communaux grâce à la mobilisation courante des membres des 

COGES et la recherche des solutions endogènes.  

 

Pour les agents financiers, l’impact de leur présence est perceptible dans les communes, 

notamment à travers l’amélioration de la gestion comptable et la gestion financière. En effet, 

près de 66% de communes déclarent une amélioration de leur gestion comptable grâce au 

concours de leurs agents financiers. De plus, les différents documents comptables sont 

désormais produits dans les délais recommandés dans près de 72% de communes et un système 

d’archivage des documents a été mis en place dans 80% de communes dotées en agents 

financiers. En ce qui concerne l’amélioration de la gestion financière, 64% de communes ont 

connu une amélioration de leurs recettes. 

 

Sous la composante 2 consacrée à l'appui aux communes dans le cadre de la décentralisation, 

l’opération d’installation et de formation des utilisateurs au logiciel de gestion comptable 

« Sim_ba » a été évaluée. Une nouvelle phase de l’opération qui capitalise les leçons tirées de 

l’opération précédente a été préparée. L’avant-projet de cette seconde phase qui concerne 100 

nouvelles communes a été finalisé. 

 

Au cours de la deuxième phase, 1 720 membres de commissions et élus ont été formés sur le 

code national des marchés et les Directives simplifiées de la Banque mondiale. D’autres 

formations sur les pratiques budgétaires, la comptabilité et le patrimoine communal ont été 

dispensées à 120 élus et personnels communaux. 

 

Le Programme a équipé les communes en motos dont 209 déjà acquises et 150 en cours; 328 

GPS et 328 ordinateurs complets ont également été offerts aux communes. 

 

Au titre de la composante 3 portant sur la coordination, la gestion, le suivi évaluation et la 

communication, les activités ont concerné le suivi des interventions sur le terrain, le suivi de 

l’exécution de l’audit technico-financier et des études diverses. 

 

En ce qui concerne le suivi-évaluation, des améliorations ont été suggérées pour le progiciel 

PROADP de gestion de l’information technique au niveau communal. 

 

Cinq études ont été réalisées il s’agit de : (i) l’évaluation d’impact avec l’INS (KFW à 

l’Extrême-Nord et PNDP II dans les dix régions) ; (ii) l’évaluation de la satisfaction des 

bénéficiaires par rapport aux différents services offerts par le Programme ; (iii) l’audit 

technico-financier de l’utilisation des allocations par les communes (Exercices 2010, 2011, 

2012) ; (iv) l’évaluation socio-environnementale et (v) l’étude sur le volet agricole. 
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A la faveur de la 2
ème

 phase, le Programme a signé des conventions avec 13 ministères 

sectoriels afin de garantir le respect des politiques sectorielles dans les interventions sur le 

terrain. Par ailleurs, des conventions de partenariat ont été signées avec le FEICOM, l’ARSEL, 

l’ARMP et l’ANAFOR pour assurer la synergie des actions sur le terrain. 

 

Des opérations de mise en place d’un projet REDD+, de création de 15 radios rurales et de 

renforcement de 40 radios existantes ont été engagées sous fonds C2D et se poursuivent. 

 

S’agissant des aspects sociaux, les actions en faveur des Peuples Pygmées (PP) se sont 

étendues   à un nombre total de 31 communes des 03 régions du Centre, de l’Est et du Sud. Les 

plans d’action pour chacune de ces communes ont été finalisés avec l’appui des Chefs de 

Service de l’Action sociale nommés en début 2013 à cet effet par le MINAS, puis  formés par 

le PNDP. Ces plans sont en cours de mise en œuvre, sous la supervision directe des plates 

formes communales. Six (06) enfants pygmées sont devenus aide-soignant en 2013, et 06 

autres sont dans les écoles professionnelles dans les domaines de la santé et de l’éducation. Par 

ailleurs, l’intégration des aspects environnementaux dans les microprojets a été effective, avec 

l’utilisation systématique des formulaires socio-environnementaux validés par le délégué 

départemental du Minepded lors de leur montage 

 

Au chapitre de la communication, les principaux chantiers ont porté sur l’édition du mensuel 

interne de l’information « INSIDE PNDP » et de deux numéros du magazine institutionnel 

dénommé « les Echos du PNDP ». La production de deux documentaires a été amorcée. L’un 

porte sur les réalisations du PNDP sur fonds KfW et l’autre sur un pont réalisé avec l’appui du 

PNDP dans la région de l’Ouest.  

 

Sur le plan financier, le taux de décaissement du Crédit IDA affiché par le système de la 

Banque mondiale était de 100% au 30 novembre 2013 date de clôture du crédit. 

 

Pour l’année 2014, le Programme entend poursuivre la mise en œuvre des activités liées au 

financement C2D, à savoir (i) l’étude sur le volet agricole et le financement des activités qui en 

découleront, (ii) la mise en œuvre du  projet REDD+ « Réduction des Emissions dues à la 

Déforestation et à la Dégradation des forêts », (iii) l’extension du contrôle citoyen dans de 

nouvelles communes (iv); la poursuite du déploiement du logiciel Sim_ba dans de nouvelles 

communes et (v) la mise en place de 15 radios communautaires et le renforcement de 40 radios 

existantes. Par ailleurs les activités de préparation de la 3
ème

 phase sur financement IDA vont se 

poursuivre au cours de l'année. 
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INTRODUCTION 

Le Programme National de Développement Participatif  (PNDP) est un Programme multi-bailleurs 

sur une période de douze (12) années en trois phases de quatre (04) années chacune. En janvier 

2010, il est entré dans sa deuxième phase. Au 31 décembre 2013, date de référence du présent 

rapport, le PNDP est rendu à la fin de la quatrième année de sa deuxième phase sur financement 

IDA dont la clôture a eu lieu en novembre 2013. Tandis que les activités sur fonds C2D se 

poursuivent jusqu’à la fin du premier trimestre 2016. 

 

Objectif du Programme 

L’Objectif de Développement du PNDP pour la deuxième phase reste le même que celui de la 

première. Il s’agit d’améliorer l’accès aux services sociaux de base (santé, éducation, eau et 

assainissement) dans les communes cibles et d’étendre l’appui au processus de décentralisation en 

cours dans les nouvelles régions. Cet objectif de développement s’inscrit en droite ligne avec les 

politiques et les objectifs définis par le Gouvernement. Au rang de ces politiques et objectifs, on 

retrouve :  

 

(i) La stratégie pour la croissance et l’emploi  qui comprend sept axes prioritaires, dans lesquels le 

PNDP contribue en particulier : (a) à la diversification et la croissance économique en milieu rural; (b) 

au développement des infrastructures socioéconomiques de base d’une manière durable et 

respectueuse de l’environnement; (c) au renforcement des capacités des ressources humaines, ainsi que 

du secteur social, et à la promotion de l’intégration des groupes vulnérables dans l’économie; et (d) à 

l’appui à la décentralisation et à son cadre institutionnel et administratif; 

 

(ii) La stratégie de Développement Rural qui comprend cinq axes prioritaires : (a) le développement 

local, (b) le développement de la production agricole, (c) l’appui institutionnel, (d) les forêts et 

l’environnement, et (e) le financement du développement rural, dont les activités de développement 

local en particulier sont mises en œuvre dans le cadre du PNDP ;  

 

(iii) La politique de décentralisation qui découle de la constitution du 18 janvier 1996 et qui a été 

consacrée à travers les lois de 2004 sur la décentralisation ainsi que les décrets y afférents, notamment 

ceux portant organisation et fonctionnement des organes de suivi de la mise en œuvre de la 

décentralisation. Elle vise le transfert des compétences et des ressources aux CTD, et la promotion du 

développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local.  

 

Financement 

Les sources de financement de la 2
ème

 phase du PNDP par bailleurs sont : (i) le Gouvernement 

camerounais à travers le BIP, les fonds de la remise de la dette bilatérale et multilatérale ; (ii) la 

Banque mondiale à travers le Crédit IDA Cr-4593 CM ; (iii) les bénéficiaires qui contribuent pour 

le financement de leurs microprojets. A ces financements s’ajoutent les montants résiduels du 

financement de la première phase par la KfW et le FEM. 

 

Composantes 

Les trois composantes du PNDP dans le cadre de sa deuxième phase sont : (i) l’appui financier au 

développement local qui est un fonds mis à la disposition des communes sous forme d’une 

allocation budgétaire prévu pour, entre autres, préparer les Plans Communaux de Développement, 

cofinancer des microprojets identifiés par le biais d’un diagnostic participatif, prendre en charge 

de manière dégressive deux agents communaux ; (ii) l’appui aux communes dans le cadre de la 

décentralisation dont l’objectif est de poursuivre l’amélioration du cadre législatif et 

réglementaire de la décentralisation et renforcer les capacités techniques et opérationnelles des 

communes, afin de leur permettre de s’ancrer de façon efficace dans la mouvance de la 

décentralisation ; (iii) la coordination, la gestion, le suivi-évaluation et la communication. 
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Plan de couverture 

Au cours de la première phase, le PNDP a déployé ses actions dans 151 communes des 6 régions 

(l’Adamaoua, le Centre, l’Extrême Nord, le Nord, l’Ouest et le Sud). Avec la seconde phase, le 

Programme couvre désormais les 10 régions et rendu à la quatrième année de cette 2
nde

 phase, le 

programme déploie ses activités dans 329 communes. 

 

Le présent rapport retrace de manière détaillée les actions menées au cours de l’année 2013. Il 

présente également les résultats réalisés par le Programme au  cours de la phase 2. 
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CHAPITRE I : MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES AU COURS DU SEMESTRE 

 

1.1 . Aperçu du cadre des résultats du Programme 

 

Objectif de Développement du Programme. L’atteinte de cet objectif est mesuré par «le 

pourcentage (50%) des communes éligibles ayant déjà mis en œuvre les microprojets qui ont 

amélioré leur taux de couverture en services sociaux de base d’au moins 5% dans l’un des 

quatre secteurs ci-après : la santé, l’éducation, l’approvisionnement en eau et assainissement. 

En attendant les conclusions de l’évaluation d’impact en cours de réalisation par l’INS qui 

permettra de préciser la valeur de cet indicateur, l’estimation interne faite par le PNDP situe cet 

indicateur à 45 communes ayant amélioré de plus de 5% leur taux de couverture dans l’un des 

quatre secteurs visés, soit 45,6% des 98 communes ayant déjà mis en œuvre un microprojet. En 

effet, rendu en fin 2013, le portefeuille du PNDP pour la 2
ème

 phase compte au total 2 205 

microprojets, soit 1 925 sous allocation et 280 microprojets de capitalisation. De ces 

microprojets, 1 362 sont achevés et fonctionnels, 526 sont en cours d’exécution et 317 dans le 

processus de passation des marchés. 

 

S’agissant de l’atteinte des objectifs du DSCE dont l’horizon est 2020, rendu au 31 décembre 

2013 après 4 années de mise en œuvre de sa deuxième phase, la contribution du PNDP aux 

objectifs du DSCE se présente ainsi qu’il suit par secteur : 

 
Dans le secteur « Eau et assainissement », le PNDP a amélioré les conditions de vie de 737 100  

personnes à travers la construction de 1 457 points d’eau et 524 latrines. 

 

Dans le secteur de l’éducation, le PNDP a amélioré les conditions d’éducation de 44 340 

personnes à travers la construction de 739 salles de classe et l’équipement en 13 710 tables-

bancs. 

 

Dans le domaine de l’électrification, PNDP a amélioré les conditions de vie de plus de 40 000 

ménages à travers l’extension du réseau électrique sur 40,37 Km dont 12,46 de moyenne 

tension et 27,91 de basse tension. 

 

Dans le domaine de la santé, l’accès aux soins de meilleure qualité a été amélioré pour 428 925 

personnes à travers la construction et l’équipement de 28 Centres de santé. 

 

Dans le domaine des transports, 18 villages constitués de 25 873 ménages ont été désenclavés à 

travers la l’aménagement ou la réhabilitation de 306,4 Km de route et la construction de 5 

ponceaux, 2 radiers et 3 dalots. 

 

Dans le domaine des infrastructures marchandes, le PNDP a contribué à développer l’économie 

locale à travers la construction de 26 hangars et 368 comptoirs, 144 boutiques, 15 magasins de 

stockage dans les marchés. 

 

Dans le domaine de l’élevage, le PNDP a contribué à l’amélioration de l’état sanitaire de près 

de 19 000 bovins à travers la construction d’un bain détiqueur dans la ville de Ngaoui. 

 

Dans le domaine de la promotion de la femme, près d’une centaine de femmes ont bénéficié de 

la construction ou l’équipement de 2 centres.  
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Dans le domaine des sports et loisirs, des milliers de personnes ont bénéficié de 7 cases 

sociales, 1 centre multifonctionnel de promotion des jeunes et 9 mini-stades. 

 

1.2 . Principales réalisations par composante 

Composante 1 : Appui au Développement Local (Allocations) 

Cette composante vise à contribuer à l’amélioration des conditions socio-économiques y 

compris l’accroissement de la productivité des ressources naturelles de base et à l’augmentation 

des revenus des populations dans les communes appuyées par le PNDP. 

 

1.2.1.1. Rappel des prévisions pour 2013 

 

Pour l’année 2013, le Plan de Travail et Budget Annuel prévoyait au titre de cette composante 

le virement des allocations des 329 communes. Ces allocations étaient destinées à : (i) la 

préparation des conventions avec les 329 communes qui solliciteront leurs allocations pour les 

microprojets et la préparation des conventions pour l’actualisation des PCD et le financement 

des activités connexes ; (ii) l’appui aux communes dans la sélection des OAL/équipes 

pluridisciplinaires pour l’actualisation des plans des 83 communes restantes disposant de PCD 

ancienne génération; (iii) la réalisation des études de faisabilité pour les communes qui 

disposent encore d’un droit de tirage sur leurs allocations ; (iv) l’approbation des requêtes par 

les COMES ; (v) la signature des conventions de cofinancement ; (vi) le virement des fonds; 

(vii) l’appui à la passation des marchés pour le recrutement des agents communaux ; (viii) le 

suivi de l’exécution des travaux et (ix) la réception des ouvrages. 

 

L’état d’avancement des activités de la composante I au 31 décembre 2013 se présente ainsi 

qu’il suit : 

 

1.2.1.2. Réalisations de la composante 1 

 

1.2.1.2.1. Allocations de fonds aux communes 

 

(i) Signature des conventions 

Toutes les 329 communes ont signé à ce jour la convention relative à la première tranche 

d’allocation pour l’actualisation de leurs PCD. 

 

(ii) Virement des allocations 

Les virements de fonds relatifs à l’actualisation des PCD ou de la réalisation des microprojets 

ont été effectués tout au long de l’année 2013. 

 

(iii) Appui aux communes pour la sélection des OAL 

Le processus de sélection des OAL devant accompagner les communes dans l’actualisation de 

leurs PCD a été bouclé en début 2013 pour 68 communes et achevé en fin d’année pour les 83 

communes de la 2
ème

 vague. 

 

(iv)  Élaboration des PCD 

Le processus d’actualisation des PCD a été finalisé dans la majeure partie des 68 communes de 

la première vague. La seconde vague (83 communes), pour laquelle le processus de sélection 

des OAL a connu un retard, est au stade des diagnostics pour la plupart des communes. Le 

tableau ci-dessous présente le statut des PCD par région. 
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Tableau N°1 : Situation du processus d’élaboration/actualisation des PDC 

 
Nature du processus niveau avancement  AD CE EN ES LT NO NW OU SU SW Total  

Actualisation 

Approuvé par le COMES        
9 6 

 
15 

Elaboré 18 17 23 
  

13 
 

20 
  

91 

Sélection de l'OAL en cours  
28 

   
1 

 
1 13 

 
43 

Total Actualisation 18 45 23 
  

14 
 

30 19 
 

149 

Elaboration initiale 

Approuvé par le COMES   
23 

     
1 

 
24 

Validé par le Préfet 3 19 1 31 23 7 31 10 5 25 155 

Total Elaboration 3 19 24 31 23 7 31 10 6 25 179 

Total général 21 64 47 31 23 21 31 40 25 25 328 
 

(v) Études de faisabilité 

Les études de faisabilité ont été élaborées sur la base des nouveaux PCD et ont permis le 

financement des microprojets. Le tableau ci-dessous indique qu’au 31 décembre 2013, il existe un  

potentiel de 265 microprojets à financer dans l’ensemble des régions. 

 

Tableau N°2 : Situation des études de faisabilité 

 

Etat d'avancement de l'étude AD CE EN ES LT NO NW OU SU SW Total 

Achevé et non validé par le COMES  
  

9 
 

1  
 

 
 

10 

Achevées et Validées par le COMES  7 4 32 21 17  103  41 225 

En cours de réalisation  
 

3 
   

 3  3 9 

Microprojet identifié  
    

15  
 

 6 21 

Total 0 7 7 41 21 33 0 106 0 50 265 

 

(vi)  Recrutement et prise en charge des agents communaux 

La situation des communes en termes d’agents recrutés est la suivante :  

 

Tableau N°3 : Agents communaux 

 

Situation des agents communaux AD CE EN EST LT NO NW OU SU SW TOTAL 

AGENT DE DEVELOPPMENT 21 64 47 31 23 21 31 40 25 25 328 

Poste pourvus 21 32 43 30 23 21 31 21 12 25 259 

Poste vacant 0 32 4 1 0 0 0 19 13 0 69 

AGENT FINANCIER 21 64 47 31 23 21 31 40 25 25 328 

Poste pourvus 21 31 44 31 23 21 31 23 14 23 262 

Poste vacant 0 33 3 0 0 0 0 17 11 2 66 

TOTAL POSTES POURVUS 42 63 87 61 46 42 62 44 26 48 521 

 

(vii) Appui à la passation des marchés au niveau communal 

En 2013, le PNDP a poursuivi ses actions d'appui aux communes dans la passation des marchés 

aussi bien dans le processus de sélection des OAL que des agents communaux ayant désisté en 

tenant compte de l’arrivée du MINMAP. 

 

(viii) Signature des conventions de cofinancement de microprojets 

Au cours de l’année qui s’achève, de nouvelles conventions ont été signées pour la mise en 

œuvre de 891 microprojets. 
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1.2.1.2.2. Mise en œuvre des microprojets 

L’état de mise en œuvre des microprojets en fin 2013 présente ainsi qu’il suit :  

 

Capitalisation de la phase I. En plus des 689 microprojets que comptait le PNDP en fin de 

première phase, 280 microprojets ont été financés sur les reliquats de fonds du 1
er

 C2D encore 

disponibles à la fin de la 1
ère

 phase.  

 

Mise en œuvre des microprojets sous allocations. Dans le cadre des allocations, 336 

microprojets ont été financés au 4
ème

 trimestre, portant ainsi à 891 le nombre de microprojets 

financé en 2013. Avec les 1034 microprojets déjà financés sous allocations en fin 2012, le 

nombre total de microprojets financés dans le cadre de la phase 2 sous allocation se situe à 

1925. De ces microprojets, 1089 sont achevés, 519 en cours d’exécution et 317 au stade de la 

passation des marchés. 

 

Ainsi, hormis les 689 microprojets réalisés à la phase I, le portefeuille du PNDP comprend de 

manière cumulée 2205 microprojets, financés à la phase 2 (1925 sous allocations et 280 issus 

de la capitalisation de la phase 1). L’état d’avancement de ces microprojets en fin 2013 affiche 

1369 microprojets achevés, 519 en voie d’achèvement et 317 en passation des marchés ou au 

stade du virement des fonds. 

 

Le tableau ci-dessous donne une vue synoptique des microprojets depuis le début de la phase 2. 
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Tableau N°4 : Etat de mise en œuvre des microprojets 

 
 Situation des 

Microprojets 

financés phase 

1 

Etat actuel des Microprojets financés en 2012 Mise en œuvre des microprojets 2013 TOTAL Phase 2 

Capitalisation Allocation Total 

Allocation 

Trim 1 

Allocation 

Trim 2 

Allocation 

Trim 3 

Allocation 

Trim 4 

Total au 

31/12/2013 Capitalisation Allocation TOTAL 

Nombre de 

microprojets 
689 280 1 034 1314 145 132 278 336 891 280 1925 2205 

Non 

démarrés - 0 27 183 3 3 8 276 290 0 317 317 

En cours 

 

7 325 574 46 42 87 19 194 

 

519 519 

Achevés 
689 273 682 557 96 87 183 41 407 280 1089 1369 

Montants 

microprojets 
14 586 802 542 2 462 553 291 9 093 857 509 11 556 410 800 1 275 250 811 1 160 917 980 2 444 963 625 2 955 063 950 7 836 196 366 2 462 553 291 16 930 053 875 19 392 607 166 

Non 

démarrés - 

 

1 583 069 973 1 609 454 472 905 867 818 958 636 817 272 639 828 2 427 373 959 4 564 518 422 

 

6 147 588 395 6 147 588 395 

En cours 
  149 512 164 4 898 722 082 5 048 234 246 52 768 999 193 486 330 624 433 156 167 101 830 1 037 790 315 

 

5 936 512 397 5 936 512 397 

Achevés 
14 586 802 542 2 313 041 127 2 612 065 455 4 898 722 082 316 613 995 8 794 833 1 547 890 639 360 588 161 2 233 887 628 2 462 553 291 4 845 953 083 7 308 506 374 

NB : Ce tableau reprend uniquement les microprojets d’infrastructures et d’équipements. Les microprojets de formation ne sont pas comptabiliés ici 

 



Programme National de Développement Participatif       Rapport annuel 2013 

 

15 

La répartition des microprojets selon le niveau de mise en œuvre montre que de manière 

globale 57 % des microprojets sont achevés. 

 

Graphique 1 : Répartition selon le niveau global de mise en œuvre 

 

 
 

 

Tableau N°5 : Répartition des microprojets par région selon le niveau de mise en œuvre 

 

Région 

Etat de mise en œuvre  

Achevé En cours Non démarré Total 

AD 114 
 

1 115 

CE 203 93 39 335 

EN 38 147 130 315 

ES 159 41 85 285 

LT 71 111 11 193 

NO 131 18 1 150 

NW 146 44 31 221 

OU 81 19 5 105 

SU 78 8 4 90 

SW 68 38 10 116 

Total 1089 519 317 1925 

 

Au 31 décembre 2013, l’état d’avancement des microprojets de la phase 2 peut être résumé par 

le graphique ci-dessous : 

 

 



Programme National de Développement Participatif       Rapport annuel 2013 

 

16 

Graphique 2 : Répartition des microprojets selon l’état d’avancement par région 

 
 

Graphique 3 : Répartition des microprojets par secteur 

 
 

L’eau et assainissement est le secteur le plus sollicité, suivi de l’éducation, des infrastructures 

de développement économique (IDE), de l’électrification, des transports et de la santé. Les 

secteurs marginaux restent la gestion des ressources naturelles, les Sports et Loisirs, 

l’Agriculture, l’Elevage et la promotion de la femme. 

 

Tableau N° 6 : Répartition des microprojets par bailleur 

Région C2D IDA Total 

AD 3 112 115 

CE 166 169 335 

EN 305 10 315 

ES 197 88 285 

LT 138 55 193 

NO 68 82 150 

NW 157 64 221 

OU 21 84 105 

SU 0 90 90 

SW 55 61 116 

Total 1110 815 1925 
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1.2.2. Composante 2 : Appui aux Communes dans le cadre de la 

Décentralisation 

Cette composante vise à renforcer les capacités de l’institution communale dans le processus de 

décentralisation à travers l’amélioration du cadre légal et réglementaire. Elle vise également le 

renforcement des capacités des communes et d’autres acteurs locaux tels que les Organismes 

d’Appui Local (OAL), les équipes pluridisciplinaires et les prestataires de services, afin qu’ils 

puissent promouvoir efficacement le développement local. 

 

Pour l’exercice 2013, les activités inscrites au PTBA dans le cadre de la composante 2 

concernaient : (i) la poursuite avec l’informatisation de la gestion de 100 nouvelles communes 

conformément au nouveau plan sectoriel comptable des communes; (ii) le renforcement de la 

maîtrise d’ouvrage des communes en matière de passation des marchés; (iii) l’appui au 

MINEPAT et au MINATD en matière de planification et de décentralisation; (iv) l’équipement 

de 151 communes en matériels de cartographie et acquisition de 270 motocyclettes pour les 

communes restantes ; (v) les formations spécifiques à l’intention du personnel communal et des 

élus locaux en collaboration avec le CEFAM et en partenariat avec le PADDL/GIZ et le 

FEICOM ; (vi) les formations des agents communaux et des comités de gestion des ouvrages 

des communes ; (vii) l’appui aux communes dans la promotion de leurs plans de 

développement à travers un projet d’appui aux radios communautaires ; (viii) l’appui aux 

sectoriels dans leurs rôles d’accompagnement des communes pour la mise en œuvre des actions 

de développement. 

 

(i) Mise en application du nouveau plan comptable sectoriel 

Au cours de l’année 2012, le Programme a déployé à titre pilote le logiciel dans 54 communes. 

Au cours du premier semestre 2013, l’opération s’est poursuivie par le suivi et l’évaluation du 

niveau d’appropriation du logiciel par les communes ayant bénéficié de cet accompagnement. 

Cette évaluation a permis d’élaborer un avant-projet de mise en œuvre de la 2
ème

 phase de 

l’opération, sur la base des leçons tirées de la première phase. En raison du double scrutin 

organisé au 3
ème

 trimestre 2013, cette activité qui implique fortement les maires a été retardée 

légèrement dans sa phase déploiement. Le déploiement de l’opération dans de nouvelles 

communes interviendra en début 2014. 

 

(ii) Formation des membres des commissions de passation des marchés 

Au cours de la phase 2, le Programme a appuyé plusieurs Commissions de Passation des 

Marchés placées auprès des Communes. Avec l’avènement du MINMAP, les cibles ont été 

redéfinies en 2013 (Commissions départementales et régionales du MINMAP ainsi que les 

personnels impliqués dans le processus des marchés). La formation réalisée avec l’appui 

technique de l’ARMP a porté sur le Guide simplifié à l’intention des acteurs intervenant dans le 

processus de la passation des marchés et de l’exécution des contrats par les maîtres d’ouvrage 

et sur le Code des marchés publics camerounais. Au cours de l’année 2013, 883 personnes ont 

été formées ce qui porte à 1720 le nombre de personnes formées en passation des marchés. Le 

tableau ci-dessous présente en détail le nombre de personnes formées. 
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Tableau N° 7 : Nombre de personnes  

 

Région 

Nombre de personnes formées en 

passation des marchés 

AD 13 

CE 71 

EN 369 

ES 213 

LT 319 

NO 0 

NW 318 

OU 127 

SU 20 

SW 270 

Total 1720 

 

 

(iii) Formations spécifiques à l’intention du personnel communal et autres acteurs 

En 2013, les principaux renforcements des capacités à l’intention des élus ont porté sur les 

formations périodiques des receveurs municipaux et des agents financiers recrutés par les 

communes avec l’appui du PNDP. Ces formations se sont déroulées en région et ont précédé la 

consolidation trimestrielle des bases de données comptables du Programme. Au total 120 

personnes (Maires, Secrétaires Généraux, Receveurs municipaux) ont été formés sur la gestion 

et le patrimoine communaux. 

 

Une convention a été signée avec le CEFAM pour  la formation des Receveurs, les Secrétaires 

Généraux et les Agents communaux recrutés par les communes avec l’appui du PNDP dans 

toutes les communes accompagnées par le PNDP. 

 

(iv)  Equipement des communes (matériels informatiques, GPS et motos) 

En 2013, des ordinateurs complets ont été acquis et distribués à 90 communes. Cette seconde 

acquisition vient compléter les 88 ordinateurs déjà acquis pour les communes en début de 

phase. Au total, les 178 nouvelles communes de la phase 2 ont été équipées en ordinateurs. 

 

Une acquisition de 300 motos à travers la centrale d’achat UNOPS a été effectuée et la 

livraison d’une première série de 150 devrait intervenir au 1
er

 trimestre 2014. Avec ces 

acquisitions, toutes les 329 communes du PNDP disposeront d’une moto, ainsi que les Chefs 

Service d’Actions Sociales (SAS) des 31 communes concernées par les problématiques des 

peuples pygmées. 

 

Comme autres acquisitions, le Programme a mis à la disposition des communes 328 GPS pour 

leur permettre de mettre à jour en temps réel les bases de données mises en place dans les 

communes à l’issue du processus de planification. 

 

Tableau N°8 : Equipements  

 

Nature de l’équipement TOTAL 

Motos  359 
GPS 328 
Ordinateurs 328 
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1.2.3. Composante 3 : Coordination, Gestion, Suivi Evaluation, 

Communication 

 

Cette composante permet de coordonner et de faciliter la mise en œuvre du Programme à 

travers : (i) la prise en charge du personnel; (ii) le suivi du fonctionnement des organes de 

délibération, notamment le COMES, le Comité National d’Orientation et de Pilotage (CNOP) 

et la Commission Spéciale de Passation des marchés (CSPM); (iii) le suivi des conventions 

avec les sectoriels et les partenaires notamment le FEICOM, l’ANAFOR; (iv) la mise à jour du 

SIG dans les 10 Régions; (v) les missions de supervision des activités tant au niveau régional 

que national; (vi) la redéfinition de l’architecture du Système de Gestion de l’Information, son 

implémentation et son opérationnalisation; (vii) les ateliers et formations diverses; (viii) les 

évaluations d’impact, environnementale et les audits divers; (ix) la communication et (x) les 

charges courantes de fonctionnement. 

 
1.2.3.1. Coordination 

- Coordination avec la tutelle 

La coordination avec la tutelle a été effective au cours de l’année à travers les notes de 

présentation des activités du Programme à la tutelle et les comptes rendus de certaines activités 

spécifiques. Le PNDP a également pris part aux réunions périodiques de suivi des activités 

aussi bien au niveau du Secrétariat Général du MINEPAT qu’au niveau de la Division des 

Infrastructures et d’Appui au Développement Local et régional qui assure la supervision 

technique du Programme. 

 

- Coordination avec les ministères sectoriels et autres partenaires 

Le Programme a poursuivi le processus de signature des conventions cadre avec les ministères 

sectoriels et les contrats programmes dans le cadre de la phase 2. Le Programme a poursuivi le 

processus d’élaboration des conventions cadre avec les ministères sectoriels et les contrats 

programmes pour la phase 2. A date, les ministères qui ont déjà signé une convention avec le 

MINEPAT pour la mise en œuvre du PNDP, il s’agit du MINEE, MINESEC, MINATD, 

MINCOMMERCE, MINAS, MINEPIA, MINRESI, MINPMEESA et du MINFOF, 

MINTOUL. Les autres ministères ont été relancés et leurs réactions restent attendues. 

 

S’agissant de la convention avec le FEICOM, suite à la première réunion du secrétariat 

technique qui a eu lieu le 14 février 2013, des concertations informelles se sont poursuivies et 

ont permis de proposer un plan d’actions qui permettra de rendre plus concrète et visible la 

synergie entre les deux structures. 

 

- Coordination interne 

Au titre de la coordination interne, les réunions de coordination ont été régulières tant au 

niveau régional que national. Les différentes missions de terrain et des ateliers divers ont 

également permis de coordonner les activités du Programme. 

 

- Coordination avec les partenaires techniques et financiers 

Les réunions de coordination du Programme par les bailleurs instaurées tous les mois entre 

l’équipe de la CNC et les partenaires (Banque mondiale et AFD) ont été effectuées tout au long 

de la phase. 

 
1.2.3.2. Gestion administrative 

Le personnel du Programme s’est stabilisé à 154 dont 41 à la CNC et 113 dans les régions. En 

perspective à la fin de phase sous financement IDA, une évaluation du personnel a eu lieu Au 

cours du 3
ème

 trimestre 2013. Par ailleurs, en raison de la démission de certains personnels, des 

réaménagements internes ont été effectués tout au long de l’année 2013.  
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1.2.3.3. Gestion financière 

Le financement de la 2
ème

 phase met en action outre les fonds IDA, Etat BIP/BFP et la 

contribution des bénéficiaires, les fonds C2D de la coopération française et ceux de la 

convention séparée de la coopération allemande. En dehors des fonds C2D dont le 1er 

déblocage a été effectif en décembre 2012, les autres financements sont pris en compte à partir 

de fin mars 2010, date de dépôt initial du crédit IDA. Pour ce qui est des fonds KFW, il s’agit 

du reliquat de la convention séparée à fin mars 2010. 

 

La contribution au financement, la mobilisation et les dépenses y relative s’établissent ainsi 

qu’il suit par source de financement et globalement en francs CFA : 

 
Exercice   2013 Situation cumulée 2010-2013 

 
Réalisations 

Prévisions 
budgétaires 

Taux de 
réalisation 

Réalisations 
Prévisions pro 

ratées 
Taux de 

réalisation 

 Financements Mobilisés             

Subventions Etat FCP 1 076 709 747 1 981 643 423 54% 8 514 515 638 10 153 069 317 84% 

Subvention C2D2  25 262 476 188 12 210 206 271 207% 28 791 000 000 37 894 635 894 76% 

Subvention C2D       4 813 521 023 5 125 000 000 94% 

Subventions IDA Allocations 4 133 058 947 3 733 236 694 111% 20 260 428 994 19 560 000 000 104% 

Subvention Fonctionnement KFW   217 909 773 0% 3 049 246 191 3 772 000 000 81% 

Subvention contribution bénéficiaires 919 620 143 517 401 008 178% 2 386 609 293 3 139 304 253 76% 

Total des Financements mobilisés 31 391 865 025 18 660 397 169 168% 67 815 321 139 79 644 009 464 85% 

            
  Dépenses             

Biens, Petits Travx, Formt°, Fonct / ETAT hors C2D  662 280 673 871 531 550 76% 7 625 905 685 5 028 432 401 152% 

Biens,Trav. & Svces destinés aux PDC/ETAT hors C2D 647 640 723 576 291 0% 337 681 446 1 062 475 869 32% 

Biens,Trav. & Svces destinés aux MP/ETAT hors C2D -70 885 175 391 570 997 -18% 663 671 335 4 133 894 001 16% 

Total sur Fonds ETAT hors C2D 592 043 138 1 986 678 837 30% 8 627 258 466 10 224 802 271 84% 

Biens, Petits Travx, Formt°, Fonct / C2D  3 014 930 566 1 960 103 725 154% 3 643 321 804 13 178 512 504 28% 

Biens,Trav. & Svces destinés aux PDC/C2D 314 348 000 2 056 432 784 15% 1 484 822 959 6 433 430 501 23% 

Biens,Trav. & Svces destinés aux MP/C2D 6 053 774 886 8 193 669 762 74% 8 232 498 660 18 282 692 890 45% 

Total sur Fonds  C2D 9 383 053 452 12 210 206 271 77% 13 360 643 423 37 894 635 895 35% 

Biens, Petits Travx, Formt°, Fonct / IDA  1 374 764 296 1 011 611 257 136% 6 112 227 334 8 199 803 051 75% 

Biens,Trav. & Svces destinés aux PDC/IDA 1 259 733 170 1 025 842 130 123% 7 646 183 480 2 879 811 000 266% 

Biens,Trav. & Svces destinés aux MP/IDA 4 990 632 022 1 695 783 308 294% 8 014 231 169 8 480 385 949 95% 

Total sur Fonds  IDA 7 625 129 488 3 733 236 694 204% 21 772 641 983 19 560 000 000 111% 

Biens, Petits Travx, Formt°, Fonct / KfW  37 598 762 18 500 000 203% 669 110 510 549 324 387 122% 

Biens,Trav. & Svces destinés aux PDC/KfW             

Biens,Trav. & Svces destinés aux MP/KfW -168 991 583 194 374 359 -87% 2 377 449 400 3 150 942 659 75% 

Total sur Fonds  KfW -131 392 821 212 874 359 -62% 3 046 559 910 3 700 267 046 82% 

Biens, travx et svce pour MP BENEFICIAIRES 467 254 757 517 401 008 90% 776 155 547 3 139 304 253 25% 

Total des Dépenses 17 936 088 014 18 660 397 169 96% 47 583 259 329 74 519 009 465 64% 

 

 
1.2.3.4. Passation des marchés 

Au cours de l’année 2013, la commission spéciale de passation des marchés a régulièrement 

fonctionné et plusieurs marchés ont été passés comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau N° 8 : Passation des Marchés 
Types de 

marchés  

IDA ETAT C2D ETAT FCP ETAT BIP KFW TOTAL 

Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant 

Consultants   0 0 4 35 920 863 1 4 293 000 0 0 1 5 330 307 6 45 544 170 

Fournitures  2 4 851 294 27 90 406 389 4 6 564 771 0 0 1 11 061 630 34 112 884 084 

Travaux  0 0 5 8 180 822 0 0 0 0 2 99 969 946 7 108 150 768 

Conventions  0 0 1 89 820 200 0 0 0 0 0 0 1 89 820 200 

TOTAL 2 4 851 294 37 224 328 274 5 10857771 0 0 4 116 361 883 48 356 399 222 

 
1.2.3.5. Suivi Evaluation 

 Evaluation / Audit technique/enquêtes 

 

Missions de la Banque mondiale 

Du 18 au 29 mars 2013, une mission de la Banque mondiale a séjourné au Cameroun pour 

l’identification de la 3
ème

 phase du PNDP. Les principales conclusions de cette mission ont mis 

en évidence : (i) l’exécution satisfaisante  du PNDP ; (ii) la nécessité d’étendre le processus de 

planification aux communautés urbaines ; (iii) la nécessité de jeter les réflexions sur le devenir 

du PNDP. 

 

Du 19 au 28 décembre 2013, la mission de clôture du Crédit IDA a abouti aux conclusions 

suivantes : (i) l’objectif de développement du projet reste pertinent ; (ii) le niveau 

d’engagement du gouvernement sur le projet demeure constant ; (iii) le niveau de réalisation de 

l’objectif du développement est satisfaisant et la performance globale du projet est jugée 

satisfaisante;  (iv) les plans communaux de développement (PCDs) constituent des outils qui 

guident l’élaboration des cadres de dépenses à moyen termes et des programmes 

d’investissement annuels des communes; (v) trois indicateurs déclencheurs de la troisième 

phase ont été réalisés et un autre est encore en cours de réalisation ; (vi) globalement, on note 

une bonne satisfaction des communes et des populations bénéficiaires des services rendus par 

le projet ;(vii) la mission a retenu que le projet va continuer de bénéficier des fonds de 

contrepartie et du financement de l’Agence Française de Développement.  

 

Par ailleurs, les points faibles identifiées par la mission sont : (i) les stratégies de pérennisation 

des acquis du projet sont insuffisamment développées, (ii) la faible capacité de certains 

membres de l’exécutif communal, (iii) le développement insuffisant de système de contrôle 

citoyen au niveau des communes, (iv) le rapport d’achèvement du gouvernement n’est pas 

encore finalisé; (vi) plusieurs retenues de garanties demeurent encore dans les comptes et les 

échéances de paiement ne seront pas respectées dans la période de 4 mois de délais de grâce 

retenus dans l’accord de crédit pour liquider les instances, (vii) les comptes joints contiennent 

encore des reliquats dédiés aux paiements des prestations réceptionnées jusqu’au 30 novembre 

2013.  

 

Dans le cadre de transfert des compétences engagé par le gouvernement, la mission a relevé 

comme points faibles: (i) la faible cohérence entre les planifications sectorielles et les priorités 

des communautés identifiées dans les plans communaux de développement, (ii) les difficultés 

de mise en œuvre de certaines compétences transférées par les ministères sectoriels en raison 

du manque d’accompagnement des communes par ceux-ci, (iii) la faible collaboration entre les 

services déconcentrés des ministères sectoriels et les communes. 

 

Recommandations au projet. (i) mettre en place des stratégies appropriées pour la 

pérennisation des acquis du projet, (ii) continuer le renforcement des capacités des exécutifs 

communaux, (iii) s’assurer que chaque commune a mis en place  un système permanent de 

contrôle citoyen, (iv) finaliser le rapport d’achèvement du gouvernement et le soumettre à la 

Banque Mondiale, (vi) faire une situation détaillée des microprojets qui sont encore en cours 

réalisation; (vii) explorer les possibilités de financement par les fonds de contrepartie ou les 
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fonds de l’Agence Française de Développement (C2D) de tous les microprojets non achevés au 

30 novembre 2013, (viii) s’accorder avec les prestataires pour faire cautionner leurs retenues de 

garanties et solder les comptes dans les 4 mois qui suivent la date de clôture, (ix) établir la 

situation financière détaillée des comptes joints au 30 novembre 2013 et présenter pour chaque 

commune les engagements ainsi que les paiements restant à effectuer pour travaux ou services 

réalisés à la date de clôture qui s’y rattachent, et (x) établir l’inventaire des actifs et archives du 

projet et finaliser leur processus de dévolution. 

 

Points d’attention au gouvernement. (i) mettre en cohérence le programme d’investissement 

public national et les programmes d’investissement des communes, (ii) considérer les PCDs 

comme principaux cadres d’investissement dans les communes, (ii) accompagner les 

communes dans la mise en œuvre des compétences transférées, (iii) assurer une collaboration 

étroite entre les services déconcentrés de l’Etat et les communes. 
 

Evaluation d’Impact par l’INS 

Dans le cadre de la préparation du rapport d’achèvement de la 2
ème

 phase du Crédit IDA, une 

convention a été signée avec l’INS en vue de la réalisation d’une étude d’impact socio-

économique de la mise en œuvre du PNDP d’un point de vue globale et spécifiquement pour 

les fonds KfW. Le rapport provisoire a été déposé et les observations du PNDP permettront de 

finaliser le document au premier trimestre 2014.  

 

Les premiers résultats de cette étude mettent en évidence déjà quelques effets de l’intervention 

du PNDP dans les communes: 

 

Hydraulique 

L’intervention du PNDP dans le domaine de l’hydraulique a permis d’amoindrir la fréquence 

d’apparition des maladies hydriques. En effet, dans les localités où le PNDP a intervenu, la 

prévalence des maladies d’origine hydrique est passée de 61,8% à 9,2%. 

Education 

Les effectifs des élèves dans les écoles ayant bénéficié des apports du PNDP se sont accrus de 

6 points et le taux d’admission dans ces écoles s’est accru de 2,76%. 

Les taux d’admission dans les villages bénéficiaires des microprojets d’éducation est de 82,4% 

contre 79,8% pour les villages non bénéficiaires. 

Santé 

Suite à l’intervention du PNDP, près de 41% de ménages vivant dans les villages bénéficiaires 

de microprojets sont à 500 m de la première formation sanitaire, et 93% de ces villages sont à 

moins de 5 km de la première formation sanitaire. Au contraire, seuls 27,5% des ménages des 

villages non bénéficiaires sont à moins de 500 m de la première formation sanitaire et, 87% 

d’entre eux sont à moins de 5 km de la première formation sanitaire. 

Transport 

L’impact direct de l’aménagement des pites rurales dans les communes a été la réduction des 

coûts de transport. Globalement, ces coûts sont passés de 400 FCFA à 175 FCFA au km et à 

moto, et de 200 FCFA à 105 FCFA au km et en voiture. 
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Evaluation par les bénéficiaires 

Une évaluation de la satisfaction des bénéficiaires du Projet a été réalisée. Cette étude a permis 

de capter l’appréciation faite par les différents bénéficiaires du Programme sur les services 

fournir. L’étude a été achevée au 4
ème

 trimestre 2013 et le rapport définitif a été transmis aux 

partenaires du Programme. Les résultats de cette étude établissent que plus de 90% des 

bénéficiaires du Programme sont satisfaits des actions du PNDP. 

 

Audit technico-financier. 

L’audit technico-financier de la mise en œuvre des allocations mises à la disposition des 

communes a été réalisé pour les exercices 2010 et 2011. Le rapport définitif a été envoyé aux 

partenaires. Une version provisoire du rapport pour l’exercice 2012 est en cours d’examen par 

la CNC. 

 

Contrôle citoyen 

Suite à la phase pilote réalisée dans les 10 régions en 2012, une évaluation de l’opération a 

permis de proposer une méthodologie qui prenne en compte les leçons tirées de cette première 

expérience. Au cours du 1
er

 trimestre 2013, un consultant a été recruté pour l’élaboration d’une 

application qui permettra de gérer l’opération sur le plan technique. La plateforme a été 

produite et réceptionnée. Les prochaines étapes à mettre en œuvre au cours du premier 

semestre 2014 portent sur : (i) la mise en place des autres composantes du mécanisme 

notamment l’ancrage institutionnel et (ii) le déploiement de l’opération dans des communes y 

compris les 10 communes pilotes. 

 

Base de données de référence des communes. 

L’opération visant à mettre à la disposition des communes une base de données des 

infrastructures des communes (PROADP) a été réceptionnée en 2013. Cette base de données 

contient également des données géo-référencées qui permettront de produire des cartes des 

infrastructures des communes. Un mécanisme de mise à jour de ces bases de données a été 

proposé avec l’implication du MINEPAT, notamment les délégués départementaux du 

MINEPAT. Il est prévu que ces bases de données soient assorties d’un volet cartographie pour 

lequel un consultant a été recruté. La prestation de ce volet cartographie sera mise en œuvre au 

cours du premier trimestre 2014. 

 

Evaluation socio-environnementale 

Une évaluation environnementale a été réalisée pour apprécier le niveau de prise en compte des 

aspects socio-environnementaux. Il ressort de cette étude réalisée par le Cabinet ERE-

Développement que plus de 90% des microprojets ont intégré les aspects socio-

environnementaux. 

 

 Fonctionnement SGI / SIG 

Au cours de la phase 2, le Programme a évolué avec le SGI de la phase 1. Les TDR pour une 

révision des logiciels du SGI ont été finalisés et le processus est en cours pour sélectionner un 

cabinet pour cette mise à jour. 

 
1.2.3.6. Ateliers et formations des personnels et autres partenaires du Programme 

Au cours de l’année 2013, les diverses parties prenantes du Programme ont participé à 

plusieurs ateliers, formations, stages et voyages d’échanges dans le cadre du renforcement des 

capacités de ces acteurs. 

 
1.2.3.7. Communication 

 

Les principaux chantiers ont porté sur l’édition du mensuel interne de l’information « INSIDE 

PNDP » et de deux numéros du magazine institutionnel dénommé « les Echos du PNDP ». La 
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production de deux documentaires a été amorcée. L’un porte sur les réalisations du PNDP sur 

fonds KfW et l’autre sur un pont réalisé avec l’appui du PNDP dans la région de l’Ouest. 

 

Les autres actions de communication en 2013 ont concerné : la participation à des foires et 

salon, la mise à jour du site Internet, la promotion des PCD, le projet de mise en place de 15 

radios communautaires et la couverture médiatique des activités du Programme. 

 

Le site Internet du PNDP conçu et mis en ligne a été régulièrement animé par la CNC avec la 

contribution des équipes régionales.  

 

Des contrats ont été signés entre les Cellules régionales et les radios rurales présentes dans les 

communes pour préparer et diffuser des programmes relatifs aux actions de développement de 

leurs localités. Ces contrats ont permis de concevoir et diffuser régulièrement des programmes 

radiophoniques sur le développement local. 

 

S’agissant de l’opération visant à proposer un outil de financement du DSCE et des PCD à 

travers la mobilisation de ressources non génératrices d’endettement. Une plateforme 

informatique intégrée (PII) a été conçue par le groupe Hope-service et livré au MINEPAT. La 

phase d’opérationnalisation est en cours de préparation à travers le recrutement du personnel 

dédié à la PII. Parallèlement l’option d’accompagnement du Maître d’ouvrage dans la phase 

d’exploitation est en cours de discussion au sein du MINEPAT. Enfin, il est prévu une tournée 

qui  permettra de divulguer la Plateforme auprès des acteurs que sont les bénéficiaires, la 

diaspora, les communes, les entreprises etc. 

 

Projet de mise en place de radios communautaires 

 

Le PNDP met également en œuvre un projet d’appui à 40 radios communautaires existantes et de 

création de 15 nouvelles radios communales d’un montant d’environ 900 millions à financer sur 

fonds C2D. Le processus de passation des marchés pour l’acquisition des équipements 

radiophoniques liés à cette opération est en cours à la CNC.  

 

Une première étape a consisté à sélectionner les communes bénéficiaires sur une base compétitive. 

Le rapport de sélection des 15 communes a été a été élaboré et soumis à l’AFD pour avis de non 

objection. 

 
1.2.3.8. Aspects socio-environnementaux 

 

- Plan de développement des peuples pygmées 

Pour ce qui est de la mise en œuvre du Plan de Développement des Peuples Pygmées (PDPP), 

le dispositif de mise en œuvre a été arrimé au MINAS. En effet, une convention entre le 

MINEPAT et le MINAS a été signée en 2012 et par décision n° 002/B du 09 avril 2013, le 

Ministre des Affaires Sociales a désigné, à titre spécial, 31 Chefs Service d’Action sociale pour 

mettre en œuvre l’opération dans les 31 communes bénéficiaires des 03 régions de l’Est, du 

Centre et du Sud. Ceux-ci ont été formés en juillet 2013. 

Parallèlement à la mise en place de ce dispositif, les activités du PDPP se sont poursuivies et 

ont abouti à la production des pièces officielles supplémentaires (673 actes de naissances, 415 

CNI, 17 actes de mariage, etc.), la mise en place de 1,1 ha de champ de banane-plantain et 

manioc à Bandévouri et  de 1 ha de banane-plantain dans la commune de Lokoundjé, la 

reconnaissance des droits d’usufruits pour 15 villages pygmées dans les communes de Niété et 

de Lokoundjé, plus de 400 enfants de 0 à 05 ans ont été vaccinés dans le cadre de la stratégie 

avancée, etc. Le Programme a également identifié et subventionné la formation de 12 enfants 

pygmées aux métiers de l’éducation et de la santé. Il s’agit de : (i) 07 aides-soignants (1 an de 
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formation) parmi lesquels 6 sont diplômés depuis août 2013 et leur dossier d’intégration à la 

Fonction Publique est en cours ; (ii) 02 Infirmiers diplômés d’Etat (3 ans), (iii) 02 élèves 

instituteurs de l’enseignement techniques (3 ans) et (iv) 01 élèves instituteurs de 

l’enseignement général (3 ans). 

 

- Plan de déplacement involontaire et de réinstallation 

Aucun cas de déplacement involontaire non traité  convenablement n’a été identifié sur le 

terrain. De manière globale, tous les sites d’implantation des microprojets ont fait l’objet de la 

part de l’utilisateur iou groupe d’utilisateurs, d’une donation volontaire dont l’ acte a été joint à 

la requête. Toutefois, 02 cas de déplacement ont été identifiés, dont l’un relatif à la perte de 

cultures dans la cadre d’un Projet de parking dans l’arrondissement d’Atok (région de l’Est) et 

l’autre à l’obstruction causée par un palmier à huile sur une ligne électrique dans 

l’arrondissement d’Awae. Ces cas ont fait l’objet de traitement satisfaisant, selon l’évaluation 

socio-environnementale du Programme. 

 

- Aspects environnementaux 

Selon l’évaluation socio-environnementale du Programme, la prise en compte des aspects 

socio-environnementaux a été systématique aussi bien dans les PCD que dans les microprojets. 

Au niveau des PCD, à la faveur du processus de révision de la démarche méthodologique, les 

aspects socio-environnementaux ont été mieux précisés et  suivis par les cadres chargés de ces 

aspects dans chacune des 10 régions. En particulier, au cours de l’année 2013, la démarche a 

été améliorée pour intégrer les aspects liés au changement climatique aussi bien dans la 

dimension « adaptation » permettant de capitaliser les acquis du PGDT que « atténuation ».. 

 

S’agissant des microprojets achevés ou en cours, ils ont été tous soumis au formulaire socio-

environnemental validé avec l’implication particulière des Délégués départementaux du 

MINEPDED. Globalement, 100% des microprojets ont mis en œuvre de manière effective les 

mesures environnementales, dont 90% de manière complète et satisfaisante et 10% de manière 

partielle. Par ailleurs, les plans types et le référentiel des coûts des ouvrages ont été révisés et 

les aspects socio-environnementauxy ont été davantage intégrés. 

Enfin, au cours de l’année 2013, l’étude de faisabilité pour la définition et l’intégration d’une 

composante REDD+ au sein du Programme a été bouclée, suite à la non objection reçue de 

l’Agence Française de Développement en décembre dernier. Sa mise en œuvre sur le terrain 

sera effective dès 2014. 
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CHAPITRE II : ACTIVITES EN PERSPECTIVE Pour 1
er

 trimestre 2014 

2.1. Au niveau National 

2.1.1. Composante 1 

- Activités de clôture de la 2
ème

 phase du Crédit IDA 

- Mise en œuvre du PDPP 

- Supervision de l’actualisation des PCD de la 2
ème

 vague de 83 communes de la phase 1 ; 

- Supervision de l’étude sur le volet agricole ; 

- Supervision de l’exécution des microprojets. 

 

2.1.2. Composante 2 

- Réception des 300 motos ; 

- Supervision de la 2
nde

 phase de mise en place d’un SIG au niveau communal à travers 

l'élaboration du volet cartographique de ProADP; 

- Suivi de l’opération d’installation de Sim_ba dans 53 communes et démarrage de 

l’opération dans 100 nouvelles communes; 

- Déploiement du scorecard dans les communes, y compris celles pilotes. 

 

2.1.3. Composante 3 

- Organisation du 14
ème

 CNOP 

- Mise en œuvre de la convention de collaboration avec le FEICOM ; 

- Préparation de la mission de supervision des partenaires; 

- Préparation de la mission de pré-évaluation de la phase 3 par la Banque mondiale 

- Suivi des études d’évaluation d’impact et par les bénéficiaires; 

- Finalisation de la clôture du don KfW; 

- finalisation de l’étude sur l’évaluation environnementale du PNDP; 

- Finalisation de l’étude l’évaluation d’impact socio-économique du PNDP; 

- Réunions de coordination. 

2.2. Au niveau régional 

2.2.1. Composante 1 

- Poursuite de l’actualisation, approbation et validation des 83 PCD; 

- Suivi de l’élaboration et la validation des études de faisabilité 

- Suivi de la sélection des prestataires pour la réalisation des microprojets ; 

- Suivi de l’exécution des microprojets ; 

- Prise en charge des agents communaux (financier et technique) I. 

2.2.2. Composante 2 

- Elaboration des plans communaux d’aménagement ; 

- Formation/ recyclage COMES ; 

- Autres formations sectoriels. 

2.2.3. Composante 3 

- Réunion de concertation avec les sectoriels ; 

- Réunions coordination des unités de gestion ; 

- Suivi des réunions suivi-évaluation des DD-MINEPAT, Agent de Développement 

- Assistance à l’archivage et au classement ; 

- Appui à la mise en place et à l’opérationnalisation des mécanismes de communication 

au niveau communal ; 
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-  

CHAPITRE III : PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS ENVISAGEES 

3.1. PNDP 

N° 
Difficultés rencontrées Solutions envisagées 

1 

Faible implication des communes dans le 

processus d’élaboration du PCD avec pour 

conséquence un niveau d’appropriation de la 

démarche assez mitigé. 

Intensifier la sensibilisation auprès des 

Comités de pilotages. 

2 

Fort taux de départ des agents communaux 

financiers et de développement dus entre autres à 

des relations conflictuelles avec certains maires, 

la perception d’insécurité dans l’emploi et le 

déblocage irrégulier de la paie de leur salaire 

(quote-part commune) 

Sensibilisation des maires en vue de la 

sécurisation des agents et de l’amélioration 

de leurs conditions de travail 

3 
Lenteurs dans la mobilisation des contreparties 

par les communes 

Sensibiliser les maires et activer la relation 

avec le FEICOM 

4 

Existence dans plusieurs cas de microprojets, de 

défaillances imputables à la qualité des études de 

faisabilité 

Améliorer le contrôle des études de 

faisabilité en utilisant notamment une grille 

d’appréciation des études lors des ateliers de 

relecture des documents au niveau région. 

Disposer des mécanismes de contrôle du 

déroulement de l’étude au fil du temps. 

5 

Inexistence dans la presque totalité des 

documents de paiement des éléments de constat 

des travaux justifiant l’effectivité quantitative et 

qualitative des prestations 

Exiger pour tout document de paiement des 

preuves de constat des prestations 

6 

Capacité encore faible des communes dans la 

préparation des dossiers de paiement des 

prestationsréalisées au niveau des communes 

Poursuivre l’accompagnement des 

communes dans la préparation des dossiers 

de paiement des prestationsréalisées au 

niveau des communes 

7 

L’entrée en vigueur du MINMAP impose un 

temps d’adaptation aux nouvelles procédures de 

passation des marchés 

Se concerter avec le MINMAP et définition 

d’une approche pour la facilitation de la 

passation des marchés financés par le PNDP 

dans le cadre de la nouvelle réglementation. 

9 
Retard général dans l’exécution des marchés par 

les prestataires 

Renforcer le dispositif de suivi et déduire 

systématiquement les pénalités de retard. 

10 
Les Plans d’Investissement Annuels ne sont 

actualisés de manière systématique par les 

Maîtres d’ouvrages 

Mettre en place un mécanisme pour la 

systématisation de l’élaboration des PIA dans 

les communes 
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CHAPITRE V : ANNEXE 

 

 
5.1. Bilan détaillé des unités de gestions 
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5.1. 1.    Bilan détaillé Adamaoua 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Adamaoua 

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année 2012, un appel à manifestation a été lancé pour la sélection des 

OAL dans 18 communes en 02 vagues. Une vague de 12 communes (Bélel, Dir, Martap, Meiganga, Ngan'ha, 

Ngaoundal, Ngaoundéré I, Ngaoundéré II, Ngaoundéré III, Nyambaka et Tibati) et une autre de 06 communes 

(Bankim, Bélel, Mbé, Meiganga, Tibati, Tignère). Pour la première vague, le processus a été achevé en janvier 

2013 et les contrats ont été tous signés avec les OAL concernés. Pour la deuxième vague des communes, la 

sélection est achevée et les contrats sont en cours de signature. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Kontcha 
ETAT D'AVANCEMENT : La liste restreinte des OAL a été établie. Les OAL ont été invités à déposer leurs offres 

techniques et financières à Délégation Départementales du MINMAP du Faro et Déo. L’analyse des offres 

techniques et financières a été effectuée les 27 et 28 juin 2013 à Tignère. La sélection est achevée et la non 

objection a été donnée par la CNC le 11/12/2013. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Mayo Baleo 
ETAT D'AVANCEMENT : La liste restreinte des OAL a été établie. Les OAL ont été invités à déposer leurs offres 

techniques et financières à Délégation Régionale du MINMAP de l’Adamaoua au plus tard le 19/07/2013. Un 

atelier a été tenu au cours de la période du 19 au 21 juillet 2013. La sélection est achevée et la non objection a été 

donnée par  la CNC le 11/12/2013. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Tignère 
ETAT D'AVANCEMENT : La liste restreinte des OAL a été établie. Les OAL ont été invités à déposer leurs offres 

techniques et financières à Délégation Régionale du MINMAP de l’Adamaoua au plus tard le 19/07/2013. Un 

atelier a été tenu à cet effet au cours de la période du 19 au 21 juillet 2013. La sélection est achevée et la non 

objection a été donnée par la CNC le 11/12/2013. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Bankim 
ETAT D'AVANCEMENT : La liste restreinte des OAL a été établie. Les OAL ont été invités à déposer leurs offres 

techniques et financières à Délégation Régionale du MINMAP de l’Adamaoua au plus tard le 19/07/2013. Un 

atelier a été tenu à cet effet au cours de la période du 19 au 21 juillet 2013. La sélection est achevée et la non 

objection a été donnée par la CNC le 11/12/2013. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Banyo 
ETAT D'AVANCEMENT : La liste restreinte des OAL a été établie. Les OAL ont été invités à déposer leurs offres 

techniques et financières à Délégation Régionale du MINMAP de l’Adamaoua au plus tard le 19/07/2013. Un 

atelier a été tenu à cet effet au cours de la période du 19 au 21 juillet 2013. La sélection est achevée et la non 

objection a été donnée par la CNC le 11/12/2013. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Belel 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Metrika Group a été retenu pour mener le processus d'actualisation du PCD 

dans la commune. L'atelier de lancement a été tenu 20 mars 2013. La collecte des données du DIC et du DEUC est 

achevée. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 04 juillet 2013. Des recommandations ont été formulées 

pour l’amélioration des drafts. Le DPNV est achevé et la consolidation des données est en cours. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Nyambaka 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL CANALDEV a été retenu pour actualiser le PCD de la commune. L'atelier de 

lancement a été tenu le 28 mars 2013. La collecte des données du DIC et du DEUC et le DPNV sont achevés. La 

consolidation des données est en cours. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Ngaoundéré 3 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER) a été 

retenue pour actualiser le PCD de Ngaoundéré III. L’atelier de lancement a été tenu le 26 mars 2013. Les drafts de 

DIC et DEUC ont été validés le 10 juillet 2013. Le DPNV est achevé et la consolidation des données est en cours.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Ngaoundéré 2 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ACAGER a été retenu pour l'actualisation du PCD de la commune. L'atelier de 

lancement a été tenu le 11 mars 2013. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 10 juillet 2013. Le DPNV est 

achevé et la consolidation des données est en cours. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Martap 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Action Dix a été retenu pour effectuer l'actualisation du PCD de la commune. 

L'atelier de lancement a été tenu le 18 mars 2013. Le DIC et le DEUC ont été jugés acceptables et les activités du 
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DPNV ont démarré. Cependant, suite à un conflit entre le responsable de l’OAL et les animateurs envoyés sur le 

terrain, les résultats de cette étape n’ont jamais été transmis à la Cellule Régionale. Une évaluation technique et 

financière des activités a été faite et le contrat résilié. Le processus de recrutement d’un OAL est en cours. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Nganha 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Groupe de Recherche pour le Renforcement des Capacités au Cameroun (GRC) 

a été retenu pour accompagner la commune à actualiser son PCD. L'atelier de lancement a été tenu le 27 mars 

2013. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 11 juillet 2013. Le DPNV a été achevé et la consolidation des 

données est en cours. Des recommandations on été formulées suite à la mission de supervision du Formateur 

National. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la mise en œuvre des recommandations du Formateur National. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Mbé 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association des Jeunes pour la Lutte Contre les IST-SIDA et le Paludisme 

(AJLC-MST/SIDA) a été retenue pour actualiser le PCD de la commune. L'atelier de lancement a été tenu le 14 

mars 2013. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 05 juillet 2013. Le DPNV est en cours de préparation. Il 

a été interrompu pour cause d’élection municipale et modification de la composition du COPIL.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Ngaoundal 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Action pour la Promotion de la Santé, la Production et l'Environnement 

(APROSPEN) est responsable de l'actualisation du PCD de cette commune. L'atelier de lancement a été tenu le 14 

mars 2013 à Ngaoundal et présidé par le Préfet. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 04 juillet 2013. Des 

recommandations ont été formulées pour l’amélioration des drafts. Le DPNV est achevé et la consolidation des 

données est en cours. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration des PCD est en cours dans 18 communes et l’état 

d’avancement est le suivant : 

- 06 communes dont 04 de 2011 (Banyo, Galim Tignère, Kontcha et Mayo Baléo) et 02 de 2012 (Bankim 

et Tignère) ont achevé la sélection de leur OAL et la signature des contrats est en cours en collaboration avec 

le Ministère en charge des Marchés Publics ; 

- 02 communes : Martap et Mbé respectivement  accompagnées par l’OAL Action-Dix et l’OAL AJLC 

VIH/SIDA ont les DIC et DEUC validés. S’agissant de l’OAL Action-Dix, le DIC et le DEUC ont été jugés 

acceptables et les activités du DPNV ont démarré. Cependant, suite à un conflit entre le responsable de l’OAL 

et les animateurs envoyés sur le terrain, les résultats de cette étape n’ont jamais été transmis à la Cellule 

Régionale. Une évaluation technique et financière des activités a été faite et le contrat résilié. Concernant, la 

commune de Mbé, après la validation du DIC et du DEUC, la formation des animateurs a été tenue. 

Cependant, le nouvel exécutif municipal ayant modifié le Comité de Pilotage et solliciter le renforcement des 

capacités des nouveaux membres, a reporté le début des opérations du DPNV au mois de janvier 2014 ; 

- 09 communes ont achevé le DPNV dont 06 communes de 2011(Dir, Ngan’ha, Ngaoundéré I, 

Ngaoundéré II, Ngaoundéré III et Nyambaka) et 03 communes de 2012 (Bélel, Meiganga et Ngaoundal). Les 

rapports consolidés du diagnostic sont en cours de rédaction par les OAL. Trois (03) communes ont transmis 

les drafts de rapport de diagnostic consolidé à la Cellule Régionale pour lecture : il s’agit des communes de 

Ngaoundéré II, Ngaoundéré III et Meiganga. La validation de ces rapports permettra à ces communes de passer 

aux étapes suivantes. La consolidation des données du diagnostic est en cours dans les six (06) autres 

communes. 

- 01 commune a un draft de PCD. Il s’agit de la commune de Tibati (qui est une commune de 2012) dont 

le draft de PCD a été transmis à la Cellule Régionale pour lecture et validation ; 

- 03 PCD ont été validés par le Préfet. Il s’agit des PCD des communes de Ngaoui, Djohong et Mayo 

Darlé dont l’élaboration a débuté en 2010. Ces PCD à ce jour sont mis en œuvre et les projets financés dans 

ces communes y sont contenus. 

DIFFICULTES : Non respect des chronogrammes d'activités des OAL. Faible organisation interne des OAL qui  

engendre des difficultés de déploiement sur le terrain. La lecture des drafts laisse transparaître que les OAL 

éprouvent des difficultés à faire la synthèse des données et à rédiger les rapports de DIC, DEUC et le rapport 

consolidé. Certains rapports sont narratifs et ne contiennent pas les données collectées sur le terrain. La 

supervision des activités du DPNV dans les communes à mis en évidence certains problèmes  à savoir : 

- L’identification des problèmes/contraintes et atouts/potentialité n’est pas faites dans tous les secteurs contenus 

dans l’ISS (28 au total) ; 

- Toutes les informations collectées ne sont pas reproduites sur les papiers krafts ; 

- Mauvaise formulation des projets ; 

- Nombre insuffisant d’animateurs par équipe pour la planification dans les villages ; 

- Non utilisation des fiches de collecte des données socio-économiques par certains OAL ; 

- Absence de planification des solutions endogènes ou identification d’une seule solution endogène par certaines 

équipes ; 
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- Difficulté de consolidation des données collectées pour la rédaction du rapport consolidé du diagnostic. 

RECOMMANDATIONS : Il a été recommandé aux OAL de corriger les manquements constatés dans les villages.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Dir 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association pour le Développement Economique Environnemental et Social a 

été retenue pour mener le processus d'actualisation du PCD de la commune de Dir. L'atelier de lancement s’est 

tenu le 06 mars 2013. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 04 juillet 2013. Le DPNV est achevé et la 

consolidation des données est en cours. Des recommandations on été formulées suite à la mission de supervision 

du Formateur National. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la mise en œuvre des recommandations du Formateur National. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Ngaoundéré 1 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Canal de Développement (CANALDEV) a été retenu pour l'actualisation du 

PCD de la commune. L'atelier de lancement a été tenu le 13 mars 2013. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés 

le 03 juillet 2013. Des recommandations ont été formulées pour l’amélioration des drafts. Le DPNV est achevé et 

la consolidation des données est en cours. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Banyo 
ETAT D'AVANCEMENT : L’OAL retenu est le SADER. La signature du contrat est en cours. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Kontcha 
ETAT D'AVANCEMENT : L’OAL retenu est le Terre et Développement (TERDED). La signature du contrat est 

en cours. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Galim Tignère 
ETAT D'AVANCEMENT : L’OAL retenu est ACAGER. La signature du contrat est en cours. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Tibati 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Service d'Appui au Développement Rural (SADER) a été sélectionné pour 

mener le processus d'actualisation du PCD de la commune. Le DPNV a été achevé, l’atelier de planification tenu 

et un draft de PCD est en cours de lecture à la Cellule Régionale de Coordination. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Meiganga 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER) a été 

retenue pour actualiser le PCD de Meiganga. L’atelier de lancement a été tenu le 02 mars 2013. Les drafts de DIC 

et DEUC ont été validés le 05 juillet 2013. Le DPNV a été achevé et la consolidation des données est en cours. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : En 2012, un appel à manifestation pour la sélection des agents communaux (financiers 

et de développement) a été lancé. Le processus de sélection s'est déroulé dans les communes concernées et a été 

validé par la Cellule Nationale de Coordination (CNC) pour 12 agents communaux de développement et 10 agents 

financiers après prise en compte des observations pour certaines communes. En définitive, dans la région de 

l'Adamaoua, 21 agents de développement et 21 agents financiers ont été définitivement sélectionnés. Le processus 

de prise de service est achevé.  

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge financière des agents communaux, il a été prévu que celle-ci soit 

dégressive au niveau du PNDP et progressive au niveau de la commune. Ainsi, 19 agents communaux dont la 

durée de service est supérieure à une année perçoivent de la part de la commune 50% de leur salaire 

conformément à la convention signée entre le PNDP et la commune. Par ailleurs, certains de ces agents sont 

définitivement recrutés au sein des communes et pour d'autres le processus de recrutement définitif est en cours. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Ngaoundéré 3 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojets a été financé dans le cadre des allocations: il s'agit de la construction de 

02 bloc de 02 salles de classes équipées de 120 table-bancs au CES de Manwi. Ce microprojet a été achevé et 

réceptionné respectivement le 23/03/2013. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Banyo 
ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la construction d'un bloc de 02 

salles de classes équipées de 60 tables bancs et d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'Ecole Publique de 

Labbaré Baya; la construction d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables bancs au CES d'Allat 

Toutawal. Ces microprojets sont achevés et ont été réceptionnés le 22/02/2013.  

 

A3A1 : Microprojet Education     Mayo Darle 
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ETAT D'AVANCEMENT : 05 microprojets ont été financés dans la commune de Mayo Darlé dans le cadre des 

allocations: La construction d'une salle de classe équipée de 50 chaises et d'un bloc de 02 latrines à l'école 

maternelle de la ville de Mayo Darlé, la réhabilitation de 02 salles de classe équipées de 60 table-bancs à l'EP de 

Ribao, la réhabilitation de 03 salles de classes équipées de 90 tables bancs à l'EP de Mayo Djinga, la réhabilitation 

d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs à l'EP de Boumbo et la construction et l'équipement de 

la bibliothèque municipale de Mayo Darlé. La construction de l'école maternelle et de la bibliothèque sont 

achevées et a été réceptionnée le 22/02/2013. Les MP de réhabilitation de blocs de 02 salles de classes dans les EP 

de Mayo Djinga, de Ribao et de Boumdo sont achevés.  

 

A3A1 : Microprojet Education     Djohong 
ETAT D'AVANCEMENT : 11 MP ont été réalisés dans la commune. Il s'agit de la fourniture de 425 manuels 

scolaires à 11 établissements de la commune de Djohong (EP bilingue, EP francophone de Djohong Groupe I, 

Djohong groupe II, Yamba, Yarmbang, Mbella Ngou, Nabémo, Ouro Adé, Djaouro Moné, Gandina et Laïndé 

Mami). Ces microprojets ont été réceptionnés le 03 juillet 2012. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Ngaoui 
ETAT D'AVANCEMENT : 03 microprojets ont été réalisés dans le cadre des allocations dans la commune: la 

réhabilitation de 02 blocs de 02 salles de classes équipées de 120 table-bancs à l'EP Bilingue Groupe 1 de Ngaoui, 

La réhabilitation d'un Bloc de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs à l'EP de Garga Pella, la 

réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs à l'EP de Diel. Ces microprojets ont été 

achevés et réceptionnés le 29/12/2012. La réception définitive des ouvrages a été faite. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Nganha 
ETAT D'AVANCEMENT : 04 microprojets ont été financés dans le cadre des allocations: la construction d'un bloc 

de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs dans chacune des écoles publiques suivantes: EP de Mbarang, 

EP de Déna, EP de Véla Diam et EP de Wamé Grand. Ces microprojets sont achevés et réceptionnés en 2012. La 

réception définitive a été faite. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Nyambaka 
ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été financés dans le cadre des allocations: il s'agit de la construction d'un 

bloc de 02 salles équipées de 60 table-bancs dans chacune des EP de Mainé et Katil Mboum. Ces microprojets 

sont achevés et ont été réceptionnés respectivement les 27/09/2012 et 14/11/2012. La réception définitive de ces 

ouvrages a été faite. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Martap 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé dans le cadre des allocations: il s'agit de la construction 

d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs à l'EP de Manang Hourso. Ce microprojet  est achevé 

et a été réceptionné le 16/10/2012. La réception définitive a été faite. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Mayo Baleo 
ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la construction d'un bloc de 02 

salles de classes équipée de 60 tables à l'EP de Djomvoli et à l'EP de Mayo Badji. Ces microprojets ont été 

respectivement réceptionnés le 13/07/2013 et 25/10/2013. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Kontcha 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réalisation d'un bloc de 02 salles 

de classes équipées de 60 table-bancs à l'EP de Mayo Darlé dans la commune de Kontcha. Ce microprojet est 

achevé et a été réceptionné le 25/08/2012. Le MP a été réceptionné définitivement. 

 

A3B1 : Microprojet Santé     Mayo Darle 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a fait l'objet de la signature d'une convention. Il s'agit de la fourniture du 

matériel médical au CMA de Mayo Darlé pour un cout de 2 154 500 F CFA. Ce MP a été réceptionné le 

05/11/2013. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Martap 
ETAT D'AVANCEMENT : 05 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation de 02 blocs de 02 

latrines opérationnelles à l'EP de Manang Hourso et au Marché de Lougga Tapadi, la réalisation de 02 forages 

positifs équipés de pompes à motricité humaine à Mayo Golbi et Manang Hourso, la réalisation d'un puits busé 

équipé d'une pompe à motricité humaine au marché de Lougga Tapadi. Tous ces microprojets sont achevés et ont 

été réceptionnés en fin d'année 2012 et au cours du 1
ier

 trimestre 2013. 

 

 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Kontcha 
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ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation d'un bloc de 02 

latrines et d'un puits busé à l'EP de Mayo Darlé (Kontcha). Ces MP sont achevés et ont été réceptionnés le 

25/08/2012. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Mayo Baleo 
ETAT D'AVANCEMENT : 05 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation d'un forage positif à 

Mayo Baléo Centre, la réalisation de 02 puits busés à Mayo Badji et à Djali, la construction d'un bloc de 02 

latrines dans chacune des EP de Djomvoli et à l'école bilingue de Mayo Badji. Tous ces MP sont achevés et 

réceptionnés. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Ngaoundéré 3 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 seul microprojet a été financé dans le cadre des allocations: le raccordement du CES 

de Manwi au réseau CAMWATER. Ce microprojet est achevé et a été réceptionné le 23/03/2013. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Nganha 
ETAT D'AVANCEMENT : 05 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation de 04 blocs de 02 

latrines opérationnelles dans les EP de Mbarang, Véla Diam, Wamé Grand et Déna, la réalisation d'un forage 

positif au marché de Gangassaouo. Tous ces microprojets sont achevés et ont été réceptionnés en 2012. La 

réception définitive a été faite pour tous ces MP. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Ngaoui 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a fait l'objet de la signature d'une convention: il s'agit de la réalisation 

d'un forage équipé d'un réservoir au campement municipal de Ngaoui. La sélection d'un prestataire pour la 

réalisation de ce microprojet a connu des difficultés liées à l’absence de soumissionnaire. Après une nouvelle 

relance, prestataire a été retenu et la non objection a été donnée par la CRC le 13/12/2013. 

RECOMMANDATIONS : la CRC doit suivre la signature du contrat avec le MINMAP et transmettre le dossier de 

virement de la tranche de 60% à la CNC. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Djohong 
ETAT D'AVANCEMENT : 08 MP ont été financés dans le cadre des allocations. Il s'agit de la réalisation de 05 

forages dans les villages Mbondo, Djaouro Djibo, Béka Gari, Bezaraouo et Laindé Mami et de la réalisation de 03 

forages dans les quartiers de la ville de Djohong. Ces MP sont achevés et ont été réceptionnés les 11 et 30 août 

2012. 

 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Dir 
ETAT D'AVANCEMENT : 29 MP ont été financés dans le cadre des allocations. Il s'agit de réalisation de 23 

forages et 02 puits busés  au  CMA Dir, Borwara, Bim Mbapé, Simi 1, Simi 2, Kéla Samié, Lamo, Boforo 

,Bagodo chefferie, Bagodo hôpital, Batoua Pangar, Raou-zanam, Bindiba, Koundé chefferie, Goro, Guizore, Béka 

Ziki, Kalaldi, Borguéné, Koundé Begim, Taparé, Sourma,Quartier Jolie Soir  et Mbella et de l'aménagement de 04 

sources dans les villages BEYALA, TAPARE, GAZAGAZADE et SIMI II dans la commune de Dir. Tous ces 29 

microprojets sont achevés et ont été réceptionnés. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Mayo Darle 
ETAT D'AVANCEMENT : 04 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation de 04 bloc de 02 

latrines opérationnelles dans les EP de Ribao, Mayo Djinga, Boumbo et à l'école maternelle de Mayo Darlé. Ces 

MP sont achevés et réceptionnés. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Banyo 
ETAT D'AVANCEMENT : 03 MP ont été financés dans le cadre des allocations: l'aménagement d'une source et la 

construction d'un bloc de 02 latrines à l'EP de Labbaré Baya, la réalisation d'un puits busé équipé d'une pompe à 

motricité humaine au CES d'Allat Toutawal. Ces MP sont achevés et ont été réceptionnés le 13/03/2013. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Nyambaka 
ETAT D'AVANCEMENT : 04 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation de 02 blocs de 02 

latrines opérationnelles dans les EP de Mainé et Katil Mboum, la réalisation de 02 puits busés équipés de pompe à 

motricités humaines dans les EP de Mainé et Katil Mboum. Ces microprojets sont achevés et réceptionnés. 

 

A3E1 : Microprojet d'Electrification     Mayo Darle 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé dans le cadre des allocations: il s'agit de l'acquisition d'un 

groupe électrogène pour le renforcement du réseau électrique de la ville de Mayo Darlé. Ce microprojet est achevé 

et a été réceptionné le 23/03/2013. 
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A3E1 : Microprojet d'Electrification     Ngaoui 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations. Il s'agit de l'extension du réseau 

électrique de la ville de Ngaoui sur 2,5km. Ce microprojet est achevé et a été réceptionné le 12/10/2012. 

 

A3F1 : Microprojet de Transport     Ngaoundéré 1 
ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été financés dans le cadre des allocations. Il s'agit de la réalisation de 01 

dalot sur le Mayo Tapparé et 01 dalot sur le Mayo Ila. Ces microprojets sont achevés et ont été réceptionnés le 

04/07/2012. 

 

A3F1 : Microprojet de Transport     Ngaoundéré 2 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réhabilitation sur 20km de la route 

reliant la National N° 1 et les localités de GADA MABANGA, NGAOUHARA, MADEM, MBELLA et 

NGAOUISSAI. Ce MP est achevé et a été réceptionné le 26/06/2012. 

 

A3F1 : Microprojet de Transport     Djohong 
ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été financés dans la commune de Djohong dans le cadre des allocations: la 

réhabilitation de la voirie de Yarbang sur 4,1Km et la réhabilitation de la piste rurale Daczer-Ouro Ardé sur un 

linéaire de 8 km. Le MP de la voirie de Yarbang est achevé et a été réceptionné le 19/03/2013. Celui de Daczer-

Ouro Ardé a été également achevé et réceptionné le 08/05/2013. 

 

A3F1 : Microprojet de Transport     Ngaoundéré 3 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réhabilitation par élimination des 

points critiques de la route Tchabal Djalingo-Saltaka sur 20 km. Ce MP est achevé et a été réceptionné le 

24/09/2013. 

 

A3G1 : Microprojet d'Elévage     Ngaoui 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réalisation d'un bain détiqueur 

dans la ville de Ngaoui. Ce microprojet est achevé et a été réceptionné. 

 

 

A3H1 : Microprojet de Promotion de la femme     Kontcha 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la construction et l'équipement d'un 

centre de promotion de la femme et de la famille dans la ville de Kontcha. Ce microprojet est achevé et a été 

réceptionné le 25/05/2012. 

 

A3J1 : Microprojet de Sport et Loisirs     Djohong 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réalisation d'une plateforme 

multisports (piste d'athlétisme, hand, Volley et Basket) dans la ville de Djohong. Le MP est achevé et réceptionné 

depuis le 01/11/2013. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Ngaoui 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réalisation et l'équipement d'un 

campement municipal de 16 chambres dans la ville de Ngaoui. Les travaux sont achevés et réceptionnés depuis le 

21/09/2013. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Nganha 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans la commune dans le cadre des allocations: la construction de 

06 boutiques au marché de Gangassaouo. Ce MP est achevé et a été réceptionné le 31/12/2012. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Martap 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réalisation d'un hangar de 48 

places au marché de Lougga Tapadi. Ce microprojet est achevé et a été réceptionné le 31/12/2012. 

 

B202 : Acquisit° équip cartog (GPS, matériel info etc.)     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT :  

- Appui en kit informatique composé d’un ordinateur complet, une imprimante, un onduleur, une fiche 

parasurge et une licence antivirus a 13 communes : Bankim, Banyo, Dir, Galim Tignère, Kontcha, Martap, 

Mayo Baléo, Ngan’ha, Ngaoundéré I, Ngaoundéré II, Ngaoundéré III, Nyambaka et Tignère le 20 novembre 

2013. A travers cette dotation, toutes les communes de l’Adamaoua disposent d’un appui en matériel 

informatique. En effet, au cours de la 1ière phase, 05 communes (Bélel, Mbé, Meiganga, Ngaoundal) ont reçu 

du matériel informatique. Les communes de Djohong, Mayo Darlé et Ngaoui ont en 2012 reçu également du 

matériel informatique ; 

- Remise de 03 GPS aux communes de Ngaoui, Djohong et Mayo Darlé à Meiganga le 22 juin 2013 ; 
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- Renforcement des capacités de 12 communes à l’intégration des SIG dans les PCD au cours de l’atelier de 

formation des OAL tenu à Tibati du 29 au 09 février 2013 ; 

- Renforcement des capacités des communes et des OAL à l’utilisation du Progiciel d’Aide au Développement 

Participatif (PROADP) à Meiganga du 21 au 25 juin 2013. 

 

B302 : Opération pilote déploiemt logiciel dans 30 comm     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : Opération pilote de déploiement du logiciel Sim_Ba 

- Le renforcement des capacités des Receveurs Municipaux et des Agents Financiers des communes de Banyo, 

Ngaoundéré I, Ngaoundéré II, Ngaoundéré III et Nyambaka sur l’utilisation du logiciel Sim_Ba au cours d’un 

atelier tenu à Meiganga du 18 au 22 mars 2013 ; 

- L’évaluation du déploiement du logiciel dans les 05 communes pilotes (voir la synthèse des constats et 

recommandation dans le tableau 17 ci-dessous) ; 

- La collecte des données en vue de catégoriser les communes pour un déploiement du logiciel dans 10 

nouvelles communes en 2014. 

Un atelier de renforcement des capacités des communes pilotes à l'utilisation du logiciel Sim_ba a été tenu à 

Meiganga du 18 au 22 mars 2013. 

DIFFICULTES :  

- Le personnel de la CRC-AD ne maîtrise pas l’installation et l’utilisation de Sim_Ba. Ce qui limite ses 

capacités à effectuer un suivi de son utilisation dans les communes ; 

- Le logiciel n’est pas installé au niveau de la CRC pour une appropriation de celui-ci en vue d’un meilleur 

suivi de son utilisation au sein des communes ; 

- Non appropriation du logiciel par le personnel de la CRC ; 

- Absence de supports (CD, clé USB) d’installation à la CRC et dans les communes ; 

- Ignorance totale de la procédure d’installation du logiciel tant au niveau des communes que de la CRC ; 

- Le logiciel a été installé dans les ordinateurs privés des individus ; 

- Réticence observée dans certaines communes (maire, RM) dans l’utilisation du logiciel Sim_Ba. 

RECOMMANDATIONS :  

- Renforcer les capacités du personnel de la CRC-AD à l’utilisation du progiciel Sim_Ba ; 

- Installer le logiciel sur toutes les machines de la CRC ; 

- Organiser les sessions de formation à l’attention des cadres de la CRC pour un meilleur suivi de son 

utilisation dans les communes ; 

- Demander au consultant de mettre à la disposition de la CRC-AD et les communes les supports ; 

- Mettre à la disposition des utilisateurs la procédure d’installation du logiciel ; 

- Encourager les communes à informatiser la gestion communale ; 

- Associer la tutelle et le MINFI à l’introduction du logiciel Sim_Ba dans les communes. 

 

B401 : Format° OAL et équipes pluridisciplin  communes     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : Le renforcement des capacités des OAL, du personnel des communes (Maires, Agents 

Communal de Développement, membre du COPIL) et des sectoriels sur la planification locale, l'utilisation du 

GPS, la prise en compte des aspects socio environnementaux et le suivi évaluation participatif a été effectué au 

cours d'un atelier tenu à Tibati du 29 janvier au 09 février 2013. 

 

B506 : Autres formations des sectoriels &  acteurs divers     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : 

- Le renforcement des capacités des OAL, du personnel des communes (Maires, Agents Communal de 

Développement, membre du COPIL) et des sectoriels sur la planification locale, l’utilisation du GPS, la prise 

en compte des aspects socio environnementaux et le suivi évaluation participatif au cours d’un atelier tenu à 

Tibati du 29 janvier au 09 février 2013 ; 

- La tenue à Meiganga du 18 au 28 janvier 2013 de l’atelier trimestriel de consolidation des données financières 

des communes issues des activités cofinancées par le PNDP ; 

- Le renforcement des capacités des Receveurs Municipaux et des Agents Financiers des communes de Banyo, 

Ngaoundéré I, Ngaoundéré II, Ngaoundéré III et Nyambaka sur l’utilisation du logiciel Sim_Ba au cours d’un 

atelier tenu à Meiganga du 18 au 22 mars 2013 ; 

- La sélection des OAL pour l’actualisation des PCD dans les 6 communes restantes (Bankim, Banyo, Galim 

Tignère, Kontcha, Mayo Baléo et Tignère) : les OAL préqualifiés ont été invités à proposer leur offres 

techniques et financières ; 

- La tenue à Meiganga du 08 au 13 avril 2013, d’atelier de mise à jour de la comptabilité des communes de 

l'Adamaoua dans le cadre de la gestion des allocations reçues du PNDP ; 

- La tenue à Ngaoundéré le 30 avril 2013 d’un atelier régional de renforcement des capacités des OAL sur 

l'harmonisation de la méthodologie de collecte, d'analyse et de rédaction du DIC et du DEUC en vue de la 

rédaction du PCD ; 

- La tenue à Ngaoundéré le 23 mai 2013 d’un atelier d'information et de sensibilisation des sectoriels de la Vina 

sur le processus d'élaboration des Plans Communaux de Développement ; 
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- La tenue à Ngaoundéré le 30 mai 2013 d’un atelier de concertation avec le MINMAP et les Maires de la 

Région de l'Adamaoua dans le cadre du processus de passation des marchés pour la mise en œuvre des 

activités du PNDP ; 

- La tenue à Ngaoundéré du 10 au 12 juin 2013, d’un atelier régional de mise à jour et de classement des 

documents de marchés communaux dans le cadre du PNDP ; 

- La tenue à Meiganga du 19 au 20 juin 2013, d’un atelier régional de renforcement des capacités des agents 

communaux (financiers et développement) nouvellement recrutés dans le cadre du PNDP dans certaines 

communes de l'Adamaoua à la maîtrise de leur cahier de charge ; 

- La tenue à Meiganga du 21 au 25 juin 2013 d’un atelier régional de formation des Agents Communaux de 

Développement et des Organismes d'Appui Local à l'élaboration du Programme d'Investissement Annuel et à 

l'utilisation du PROADP ; 

- La tenue du 04 au 09 juillet 2013 de l’atelier de mise à jour de la comptabilité des communes dans le cadre des 

allocations ; 

- La tenue du 19 au 22 juillet 2013 d’un atelier d’appui à la Commission Régionale de Passation des Marché 

pour la sélection des OAL dans 05 communes : Galim-Tignère, Mayo-Baléo, Tignère, Banyo et Bankim ; 

- La tenue du 04 au 11 juillet à Ngan’ha, d’un atelier de lecture et de validation des DIC et DEUC de 09 

communes ; 

- Organisation d’un atelier d’imprégnation des Maires nouvellement élus sur les activités du PNDP les 20 et 21 

novembre 2013 à Ngaoundéré.  

 

AC 107 : Microprojet Education     Meiganga 

ETAT D'AVANCEMENT : 09 MP ont été mis en œuvre dans la commune. 05 MP ont été réceptionnés en 2010 et 

04 MP en 2009. Tous les MP réceptionnés sont fonctionnels. 

 

AC 107 : Microprojet Education     Belel 

ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été mis en œuvre dans la commune et réceptionnés en 2009 dans les 

communautés de Bayara et Béka Modibo et sont fonctionnels. 

 

AC 107 : Microprojet Education     Mbé 

ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP de construction d'un bloc de 02 salles de classes équipées de tables bancs avec 

latrines opérationnelles ont été réalisées dans les communautés de Karna Manga et Sassa Bersi. Ces MP ont été 

réceptionnés respectivement le 06/10/2010 et le 06/01/2010 et sont fonctionnels. 

 

AC 107: Microprojet Education     Bankim 

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année 2010, trois MP dans le secteur éducation ont été mis en œuvre dans 

les communautés d’ATTA, Nyamboya et Lingam.  Il s'agissait de la construction de 02 salles de classes équipées 

avec tables bancs et latrines opérationnelles au CES d'Atta, à l'EP de Lingam et au CES bilingue de Nyamboya. 

Les MP d'Atta et Nyamboya ont été réceptionnés le 23/03/2010 et celui de l'EP de Lingam le 09/09/2010. Ces MP 

sont tous fonctionnels 

DIFFICULTES : L'enclavement de la commune a été un facteur limitatif dans le suivi de ces MP. 

 

AC 107 : Microprojet Education     Nganha 

ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP de construction d'un bloc de 02 salles de classes ont démarré en 2010 dans les 

communautés de Ndigou Hamadjoda et Sadol Yaya le 26/10/2010. Le MP de Sadol Yaya est achevé et la 

réception provisoire a eu lieu le 29/12/2010. Le MP de Ndigou Hamadjoda a été achevé et réceptionné. Une 

convention a été signée en 2010 pour la réalisation de 04 blocs de 02 salles dans les communautés de Wamé Petit, 

Mbalang Modibo, Baoussi et Vack. Ces microprojets ont été réceptionnés en 2011 et sont fonctionnels. 

 

AC 107: Microprojet Education     Ngaoundal 

ETAT D'AVANCEMENT : 03 MP dans le secteur de l'éducation ont été mis en œuvre dans la commune dans les 

communautés de Kassa, Salo Sallassa et Bella Foukou. Ces MP ont été réceptionnés en 2008 et sont fonctionnels. 

 

AC 107 : Microprojet Education     Tibati 

ETAT D'AVANCEMENT : 04 MP dans le secteur de l'éducation relative à la construction des blocs de deux salles 

de classes ont été mis en œuvre dans la commune dans les communautés de Minim, Mbella Assom, Mbakaou et 

Gongotoua. Ces MP ont été réceptionnés en 2009 et sont fonctionnels. 

 

AC 107 : Microprojet Education     Tignère 

ETAT D'AVANCEMENT : 08 MP dans le secteur de l'éducation relative à la construction des blocs de deux salles 

de classes, à la réfection des salles de classe et à l’équipement en tables bancs ont été mis en œuvre dans les 

communautés de Sadeck, Libong Marché, Laouré Falkouré, Garbaya Djiré, Doualayel III, Doualayel I, Carrefour 

Galim, Bourlé. Tous ces MP sont réceptionnés et fonctionnels.  

 

AC103 : Microprojet d'hydraulique     Bankim 
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ETAT D'AVANCEMENT : 03 MP d'hydraulique ont été mis en œuvre dans la commune en 2010. 01 MP 

communal de réalisation de 05 forages et la construction de 02 forages dans les communautés de Kpongong et 

Fimvouri. Les forages de Kpongong et Fimvouri ont été réceptionnés respectivement le 19/08/2010 et le 

09/09/2010. Le MP communal de réalisation des 05 forages a été achevé le 10/03/2011. 

 

AC103: Microprojet d'hydraulique     Belel 

ETAT D'AVANCEMENT : 06 MP ont été mis en œuvre dans la commune. Au cours de l'année 2010, 03 MP 

étaient en cours dans les communautés de Baringo, Goumdjel Pastorale et Goumdjel Troua. Ces MP ont été 

réceptionnés respectivement le 08/09/2010, le 21/07/2010 et le 20/03/2010. Les 03 MP achevés sont fonctionnels. 

 

AC103 : Microprojet d'hydraulique     Mbé 

ETAT D'AVANCEMENT : Un seul MP dans le secteur de l'hydraulique a été mis en œuvre dans la commune. Il 

s'agit de la construction d'un forage dans la communauté de Man. Ce forage dont les travaux ont débuté le 

04/07/2009, a été achevé le 28/07/2010 et est actuellement fonctionnel. 

 

AC103 : Microprojet d'hydraulique     Ngaoundal 

ETAT D'AVANCEMENT : 07 MP ont été mis en œuvre dans la commune; 02 MP communaux et 05 MP 

communautaires. La Station Scan Water de Béka Gotto avec mise en fonction de 08 bornes fontaines a été mis en 

œuvre et réceptionné le 07/07/2007. Le MP est redevenu fonctionnel après la réparation de la pompe qui était en 

panne. 

   

AC103 : Microprojet d'hydraulique     Tignère 

ETAT D'AVANCEMENT : 03 MP ont été mis en œuvre dans la commune (Faro Ranch, Gassanguel et Tignère); 01 

MP de réhabilitation de la station de Scan Water de Tignère raccordé au réseau AES avec mise en fonction de 18 

bornes fontaines a été réalisé et réceptionné le 06/07/2007. Le MP est en panne. Les MP communautaires de Faro 

Ranch et Gassanguel sont fonctionnels. 

 

AC103: Microprojet d'hydraulique     Tibati 

ETAT D'AVANCEMENT : 04 MP ont été mis en œuvre dans les communes (Djaouro Kombo, Maïssaba, Tongo et 

Wandjock) ces 04 MP sont fonctionnels. 

 

AC105: Microprojet de santé     Ngaoundal 

ETAT D'AVANCEMENT : 03 MP ont été mis en œuvre dans la commune dans les communautés de Djoundé, 

Demgoya et Bétara Gongo. Ces trois MP sont fonctionnels ; dans le cadre du PNDP II, une convention pour la 

correction de ces MP a été signée en 2010 pour la construction de points d’eau dans ces centres de santé. La 

réalisation de ces ponts d’eau a été achevée en 2011 et sont fonctionnels. 

 

AC105: Microprojet de santé     Tibati 

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été mis en œuvre dans la commune dans la communauté de Mbirim. Le MP a 

été réceptionné le 01/07/2009 et est actuellement fonctionnel. 

 

AC105: Microprojet de santé     Tignère 

ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été mis en œuvre dans les communautés de Wouldé et Doualayel IV. Ces 02 

MP sont fonctionnels. 

 

AC106 : Microprojet d'Electrification     Belel 

ETAT D'AVANCEMENT : Un MP d'électrification a été mis en œuvre dans la commune. Il a consisté à électrifier 

la ville de Bélel sur 2200 mètres à travers l'acquisition de deux groupes électrogènes (100 et 60 kva). Ce MP a été 

réceptionné le 23/03/2008 et est non fonctionnel du fait d’un problème de coordination entre le Comité de Gestion 

et l’exécutif municipal. Une mission du PNDP a séjourné dans la commune au mois de novembre au cours du vote 

du budget. La remise en fonction de ce microprojet a été discutée avec l’exécutif et le comité de gestion qui s’est 

engagé à le rendre fonctionnel. 

 

AC106 : Contrôles des Microprojets d'Electrification     Mbé 

ETAT D'AVANCEMENT : Un MP d'électrification a été réalisé dans la commune sur 7Km et réceptionné en 2007. 

Ce MP est actuellement fonctionnel. 

 

AC113: Microprojet de Transport     Belel 

ETAT D'AVANCEMENT : Un seul MP dans le secteur transport a été mis en œuvre en 2010 dans la commune. La 

réhabilitation de 7km de piste rurale dans la communauté de Djilougou. Les travaux ont été achevés et 

réceptionnés le 02/07/2010. 

 

AC113: Microprojet de Transport     Martap 
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ETAT D'AVANCEMENT : Un seul MP dans le secteur transport a été mis en œuvre en 2011 dans la commune. La 

réhabilitation de la piste rurale MAHOBA-SEBORE DJANGOL, INTER N15 A-LAOUKOBONG ET INTER 

N15A-KOUMKI (30km). Ce microprojet a été réceptionné le 15/11/2011. 

 

AC113: Microprojet de Transport     Tignère 

ETAT D'AVANCEMENT : Un seul MP dans le secteur transport a été mis en œuvre en 2010 dans la commune. La 

construction d’un pont sur le Mayo Ngaoutéré. Il a été réceptionné le 16/06/2010 et est actuellement fonctionnel. 

 

AC114: Microprojet de Promotion de la femme    Tibati 

ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été mis en œuvre dans les communautés de Meng et Meidjamba et 

réceptionnés respectivement les 12/11/2009 et 25/07/2009. Ces MP sont fonctionnels.  

AC114: Microprojet de Promotion de la femme    Tignère 
ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été mis en œuvre dans les communautés de Doualayel II et Paro Lawel et 

réceptionnés respectivement les 13/07/2010 et 08/12/2010. Ces MP sont fonctionnels.  

 

AC201 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Meiganga 

ETAT D'AVANCEMENT : Un MP de réalisation de 29 boutiques a été réalisé dans la commune et réceptionné le 

07/10/2009. Le MP est fonctionnel. 

 

AC201 : Microprojet d'Infrastructures marchandes    Tibati 

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP de construction de 14 boutiques, 01 boucherie, 01 hangar de 50 places et d'01 

bloc toilette a été réalisé au marché de Tibati en juillet 2008 et réceptionné le 27/01/2009. Le MP est fonctionnel.  
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5.1.2    Bilan détaillé CENTRE 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     CRC CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Cette activité a démarré en 2011 par la sélection des OAL pour l'actualisation des PDC 

des 17 Communes éligibles la même année. Ces OAL sont actuellement sur le terrain.  S'agissant des 28 

communes de 2012 ayant bénéficié des PDC à la première phase, la présélection a déjà eu lieu et la sélection est 

en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non 

objection. 

DIFFICULTES : Processus très lent à cause de la surcharge de travail au niveau du MINMAP. 

RECOMMANDATIONS : Tenir une réunion avec les responsables du MINMAP pour mieux expliquer le 

fonctionnement du PNDP. 

  

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Monatélé 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Sa'a 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Bafia 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Deuk 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Ombessa 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Kiiki 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Kon-Yambetta 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Mbangassina 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Akonolinga 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL GIC 

PDP a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Elig Mfomo 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Nanga Eboko 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL 

AIDED CAMEROON a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. 
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A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Ngambé Tikar 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL 

CAFER a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Evodoula 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL CPD 

a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Obala 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL ACP-

CAM a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Ndikinimiki 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL  

NODDEL a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Nitoukou 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. 

FONDATION SAF a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Ngoro 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL 

MIPACAM a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. 

   

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Afanloum 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL 

SCLEC a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Ngog Mapubi 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL 

ASAFRO CAMEROON a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Nguibassal 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL 

Centre EMMANUEL a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Dzeng 
ETAT D'AVANCEMENT : ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a 

démarré en 2011. L'OAL ADECOL a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. L'actualisation 

est en cours avec le DIC et DEUC validé et DPNV achevé. 

DIFFICULTES : Contrat hors délais. 

RECOMMANDATIONS : Faire l'avenant au contrat. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Mbandjock 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL GIC 

CRADEL a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Ngoumou 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Ntui 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL 

LUDEPRENA a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Ebebda 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Esse 
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ETAT D'AVANCEMENT : ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a 

démarré en 2011. L'OAL PRODEPAD a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Mfou 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection est en cours avec le MINMAP. 

Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Olanguina 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection est en cours, en collaboration avec 

le MINMAP Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Soa 
ETAT D’AVANCEMENT :La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection est en cours avec MINMAP. Les 

résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Akono 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Endom 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Mengang 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La commune à signée un avenant a la 

convention lui permettant de faire élaborer son PCD par L’ ONG PODC. Le contrat est en cours de signature. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Akoéman 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Yaoundé 7 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Batchenga 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Minta 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Awae 
ETAT D'AVANCEMENT : ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a 

démarré en 2011. L'OAL NODDEL a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013; Atelier de 

planification est tenu et le draft du PCD est disponible. 

DIFFICULTES : Contrat hors délais. 

RECOMMANDATIONS : Faire l'avenant au contrat.  

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Bibey 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 
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A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Mengueme 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Eséka 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Matomb 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL 

ASAFRO CAMEROUN a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Makak 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Dibang 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Bot Makak 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Bondjock 
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est 

accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la 

collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Eséka 
ETAT D'AVANCEMENT : L’actualisation du PCD sera  faite au cours du 1

er
 trimestre 2014. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Afanloum 
ETAT D'AVANCEMENT : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La 

validation du rapport consolidé est faite. IL reste la programmation de l'atelier de Planification. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Ndikinimiki 
ETAT D'AVANCEMENT : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La 

validation du rapport consolidé est faite. IL reste la programmation de l'atelier de Planification. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Matomb 
ETAT D'AVANCEMENT : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La 

validation du rapport consolidé est faite. L’atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Dzeng 
ETAT D'AVANCEMENT : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La 

validation du rapport consolidé est faite. L’atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Akoéman 
ETAT D'AVANCEMENT : L’actualisation du PCD sera  faite au cours du 1

er
 trimestre 2014. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Akonolinga 
ETAT D'AVANCEMENT : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La 

validation du rapport consolidé est faite. L’atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Esse 
ETAT D'AVANCEMENT : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La 

validation du rapport consolidé est faite. L’atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible. 
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A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Awae 
ETAT D'AVANCEMENT : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La 

validation du rapport consolidé est faite. L’atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Ngog Mapubi 
ETAT D'AVANCEMENT : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La 

validation du rapport consolidé est faite. L’atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Au premier trimestre 2013, le lancement du processus de planification par une 

formation préalable des OAL a eu lieu  pour chacune des 17 Communes concernées. Par la suite, tous les contrats 

ont été signés et 17 ateliers de lancement des travaux ont eu lieu, 17 DIC et DEUC sont validé. 14 ateliers de 

planification tenus (Il reste la commune de Ngoro, Nanga –Eboko,et Ndikinimeki)) 09 réunions mensuelles de 

suivi des OAL ont été tenues. Toutefois, il faut relever le cas de la Commune de Mengang qui a signé une 

convention avec l'ONG Programme d'Organisation du Développement Communautaire (PODC) et dont 

l'actualisation du PDC est en cours. Un avenant à la convention a été signé dans lequel Le PNDP apportera juste 

un appui technique et financier. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'activité de planification sur le terrain et s'assurer de la qualité des outils et des 

documents. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Ngoro 
ETAT D'AVANCEMENT : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Nitoukou 
ETAT D'AVANCEMENT : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La 

validation du rapport consolidé est faite. L’atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Obala 
ETAT D'AVANCEMENT : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La 

validation du rapport consolidé est faite. L’atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Evodoula 
ETAT D'AVANCEMENT : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La 

validation du rapport consolidé est faite. L’atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Nanga Eboko 
ETAT D'AVANCEMENT : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La 

validation du rapport consolidé est faite. IL reste la programmation de l'atelier de Planification. 

DIFFICULTES : Mauvaise qualités des outils déroulées. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Mbandjock 
ETAT D'AVANCEMENT : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La 

validation du rapport consolidé est faite. L’atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Ngambé Tikar 
ETAT D'AVANCEMENT : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La 

validation du rapport consolidé est faite. L’atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Ntui 
ETAT D'AVANCEMENT : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La 

validation du rapport consolidé est faite. L’atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Bot Makak 
ETAT D'AVANCEMENT : L’actualisation du PCD sera  faite au cours du 1

er
 trimestre 2014. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Bondjock 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC.  

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Mengueme 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC.  
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A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Akoéman 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC.  

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Dibang 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Endom 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC.  

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Nsem 
ETAT D'AVANCEMENT : Au premier trimestre 2013, la non objection a été obtenue pour le recrutement d'un 

nouvel ACF classé premier à l'issue de la sélection. Mais ce dernier s'est avéré indisponible au courant du 

deuxième trimestre le second sur la liste a été contacté et la non objection obtenue.ACD en poste 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Mengang 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC pour l’ACD seulement. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Makak 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC pour l’ACD seulement. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Eséka 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC.  

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Afanloum 
ETAT D'AVANCEMENT :  

DIFFICULTES : Poste ACD toujours vacant. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Minta 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Ngomedzap 
ETAT D'AVANCEMENT : Remplacement ACD en cours ACF est en poste 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Yoko 
ETAT D'AVANCEMENT : La non objection a été obtenue pour le recrutement d'un nouvel ACD au 1er trimestre 

2013. ACF est en poste. 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Lembe Yezoum 
ETAT D'AVANCEMENT : La non objection a été obtenue pour le recrutement d'un nouvel ACD au 1er trimestre 

2013. Pour l'ACF, l'appel a été infructueux. Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature est lancé. La 

sélection est faite et attend la non objection. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Ngoumou 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC pour l'ACD seulement. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Ndikinimiki 
ETAT D'AVANCEMENT : La non objection a été obtenue pour le recrutement d'un nouvel ACD au 1er trimestre 

2013. L’ACF est en poste. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Monatélé 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection sera 

faite au courant du 4
ième

 semestre 2013 pour L'ACD. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Akono 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC. 
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A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Ebebda 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Bibey 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Elig Mfomo 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC pour l'ACD. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Yaoundé 7 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Sa'a 
ETAT D'AVANCEMENT Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC pour L'ACD.l’ACF de la première phase étant dans la commune. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Bafia 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC pour l'ACD. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Mfou 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC pour ACD seulement. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Ombessa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Kiiki 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC. 

 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Kon-Yambetta 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Mbangassina 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Soa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Deuk 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

fait et attends la non objection de la CNC pour l’ACD. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Olanguina 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

faite et attend la non objection de la CNC. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Batchenga 
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est 

fait et attend la non objection de la CNC pour l’ACD. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Edzendouan 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACD hauteur de 0% . La sélection est fait et attends la non 

objection de la CNC pour l’ACF. 
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A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Okola 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de ces agents est à hauteur de 0%. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Lobo 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de ces agents est à hauteur de 0%. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Bokito 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de ces agents est à hauteur de 0%. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Esse 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACF à hauteur de 0% . L’ACD sélectionné en attente de la non 

objection. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Makénéné 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de ces agents est à hauteur de 0%. 

DIFFICULTES : ACD Démissionnaire. 

RECOMMANDATIONS : La commune doit recruter un autre ACD.  

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Dzeng 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est à hauteur de 0%. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Ndikinimiki 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACF à hauteur de 0%. Pour l'ACD nouvellement recruté, il est 

pris en charge à 100%. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Nitoukou 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge à hauteur de 50% des agents suit son cours. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Ngambé Tikar 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge à hauteur de 50% des agents suit son cours. 

 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Awae 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est à 0%. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Ngoro 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents communaux est de 0%. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Ntui 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge à hauteur de 50% de l'ACF suit son cours. Quant à l'ACD 

nouvellement recruté, il est pris en charge à 100%. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Nkol Afamba 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents à hauteur de 50%  suit son cours. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Afanloum 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge à hauteur de 100% de l'ACF nouvellement recruté suit son cours. 

L’ACD a été sélectionné et attend la non objection. 

 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Lembe Yezoum 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACD nouvellement recruté hauteur de 100%  suit son cours. 

L’ACF a été sélectionné et attend la non objection. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Obala 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est à hauteur de 0%. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Yoko 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge à hauteur de 50% de l'ACF suit son cours. Quant à l'ACD 

nouvellement recruté il est pris en charge à 100%. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Nkolmetet 
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ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACD à hauteur de 100%  suit son cours. L’ACF a été 

sélectionné et attend la non objection. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Ngog Mapubi 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACF à hauteur de 50% suit son cours. Quant à l'ACD 

nouvellement recruté, il est pris en charge à 100%. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Biyouha 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACD est de 0%. L’ACF a été sélectionné et attend la non 

objection. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Mbandjock 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge à hauteur de 50% de l'ACF suit son cours. Le poste d'ACD reste 

vacant. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Nanga Eboko 
ETAT D'AVANCEMENT : Les deux postes sont vacants. Les deux agents sont rentrés à l'école. 

DIFFICULTES : Allocation épuisé. 

RECOMMANDATIONS : Sensibilisation de la commune pour le remplacement des deux agents. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Nkoteng 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l’ACF à hauteur de 0%  et ACD 50%. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Messondo 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est de 0%. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Ayos 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents nouvellement recrutés à hauteur de 100%  suit son cours. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Bikok 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents(ACD) à hauteur de 50%  suit son cours. Et l’ACF de 0%. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Evodoula 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents à hauteur de 50% suit son cours. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Nguibassal 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents à hauteur de 50%  suit son cours. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Mbalmayo 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l 'ACD et l’ACF à hauteur de 50%  suit son cours.   

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Ngomedzap 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACF à hauteur de 50%  suit son cours. La sélection d’ACD est 

en cours. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Kobdombo 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACD à hauteur de 100%  n'a pas démarré. La sélection de l’ACF 

est en cours. 

DIFFICULTES : Le Préfet refuse de signer le contrat de l’ACD. 

RECOMMANDATIONS : sensibilisation du préfet. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Akonolinga 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACD à hauteur de 50%  suit son cours. La sélection d’ACF  en 

cours de finalisation. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Mbankomo 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l’ACD est de 50%  et AF est de 0%. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Nsem 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des 2 agents à hauteur de 50%pour l'ACD et 100%pour l'ACF suit 

son cours. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Minta 
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ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

DIFFICULTES : Ces microprojets sont issus des PDC qui sont déjà obsolètes. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Mengang 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Bibey 
ETAT D’AVANCEMENT :Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Eséka 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Makak 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Dibang 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Bot Makak 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Bondjock 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

DIFFICULTES :   

RECOMMANDATIONS :   

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Akoéman 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Endom 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Ngoumou 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Akono 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Soa 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Olanguina 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Batchenga 
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ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

 

 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Mbangassina 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Kon-Yambetta 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Kiiki 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Ombessa 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Yaoundé 7 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Deuk 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Bafia 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Sa'a 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Elig Mfomo 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Ebebda 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Mfou 
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Mengueme 
ETAT D’AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets 

pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. 

 

A203 : Sélection des prestataires pour la réal des MP     Okola 
ETAT D'AVANCEMENT : La passation des marchés est en cours avec le MINMAP. 

 

A203 : Sélection des prestataires pour la réal des MP     Ngambé Tikar 
ETAT D'AVANCEMENT : La passation des marchés est en cours avec le MINMAP. 

 

A203 : Sélection des prestataires pour la réal des MP     CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Toutes les sélections se sont achevées au premier semestre 2013. Celles qui étaient 

conformes ont été sanctionnées par l'obtention de la Non objection. Seules les communes de Mbandjock, Ngambé 

Tikar et Okola n'ont pas pu passer les marchés. Une réunion de recadrage a eu lieu avec les Maires et le MINMAP 
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le 28 Juillet 2013. Elle a permis d'arrêter un chronogramme de commun accord et de repréciser les procédures de 

sélection des prestataires conformément à la réglementation en vigueur. Ces marchés ont été passé et les 

documents y relative sont attendus à la CRC pour la non objection. 

DIFFICULTES : La réforme instituant le MINMAP comme autorité des marchés a retardé le processus. 

RECOMMANDATIONS : Suivre le processus et respecter le chronogramme arrêté. 

 

A203 : Sélection des prestataires pour la réal des MP     Mbandjock 
ETAT D'AVANCEMENT : La passation des marchés est en cours avec le MINMAP. 

 

A300 : X microprojets ont été financés     CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Trente - Sept (37) conventions de cofinancement des microprojets sont signées pour un 

montant (contribution PNDP) de 2  738 774 329 FCFA sur la base des requêtes validées. Il convient toutefois de 

préciser que la Commune d'Akoeman a été incluse et les microprojets financés selon l'approche PNDP II. Trente - 

Six (37) Communes ont mobilisé leurs contreparties à hauteur de 251 432 929 FCFA pour la réalisation de 335 

microprojets. 

A cet effet l'état d'avancement de ces microprojets est le suivant : 

- 201 MP sont achevés soit un taux de réalisation de 60 % pour le 1er semestre; 

- 95 MP sont en cours dont 2 sont en attente de réception; 

- 39 sont non démarrés dont 1 sont au stade de la signature de la Lettre commande et pour les autres les marchés 

n'ont pas encore été passés par souci de s'arrimer à la réforme des marchés publics. 

Dans le cadre de la capitalisation de la phase 1, s'agissant du PNDP Classique, l'état d'avancement des 

microprojets au 31 Décembre 2013 donne : 

 230 microprojets achevés et réceptionnés, soit un taux d'achèvement de 90,55 % des 254 microprojets  

financés au total. Le MP de Ngomedzap étant achevé ; 

 07 microprojets sont en cours de réalisation ; 

 17 microprojets communautaires de Bot Makak en attente de financement suivant l'approche PNDP II. Suite à 

une correspondance de la CNC il s'avère que ces derniers ne seront pas financés. 

Concernant les 07 microprojets en cours, tous sont sous la maîtrise d'ouvrage de la CNC Il s'agit de :  

- 01 microprojet communal de Construction de cinq (05) blocs de salles de classes + 300 tables bancs à Elig 

Mfomo, objet d'un litige. Un audit conjoint CNC/CRC est descendu sur le terrain et les résolutions suivantes ont 

été  prises à la suite de la mission d'évaluation de la CNC du 10/08/2011 à la CRC-CE:  

1) Procéder au paiement des décomptes du prestataire MIMBOE (défaillant) en suspens ; 

2)  Elaborer deux (02) avenants (un pour les conventions de cofinancement, un pour les constructions des salles 

de classes et le microprojet correcteur associé) ; 

3)  Lancer le dossier de cotation ; 

4)  Faire achever le microprojet par un autre prestataire, la CNC en assurant désormais la Maîtrise d'Ouvrage. 

Au courant du premier semestre 2013 une descente a été organisée dans la Commune d'Elig-Mfomo afin d'évaluer 

techniquement et financièrement les travaux afin de rendre opérationnelles les salles de classes. Cette évaluation 

permettra de produire un DAO afin de sélectionner un prestataire au courant du 3ème trimestre 2013. Un 

prestataire a été sélectionné au cours du 3eme trimestre et le MP est en cours de réalisation. 

- 06 microprojets communautaires d'électrification des communautés de Sa'a Nord, Elig Zogo, EBOMBO, 

KOUNA ODJOLO II, 3N (Nkolmekok-Nlong Onambele-Nkol Meyos), et ENGAB Centre et Nord dans la 

Commune de Sa'a qui étaient en attente de financement par la CNC sont actuellement en cours de réalisation. 

DIFFICULTES : La réforme a ralenti le processus dans 3 communes : Okola , Mbandjock et Ngambé Tikar. 

RECOMMANDATIONS : Accentuer le suivi des MP en cours de réalisation et veilleur au respect des clauses 

environnementales.  

 

A3A1 : Microprojet Education     Evodoula 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP en cours, il s'agit de la construction bloc de deux 

(02) salles de classe pour Ecole publique d’Okok I exécutée par ETS ANDELCAM. 

DIFFICULTES : Le chantier a un grand retard. Une mise en demeure a été adressée au prestataire. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Nanga Eboko 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons  2 MP achevés et réceptionnés le 28/03/2013. Il s'agit 

de: 

- La construction d'un bloc de deux salles de classes EP Lembe Badja exécutée par ETS OLIVIER ET FILS ; 

- La construction d'un bloc de deux salles de classes à EP Mbonsol exécutée par ETS FOCAM. 

Les 2 prestataires ont été payés et les ouvrages sont sous garantie. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Bokito 
ETAT D'AVANCEMENT : 

- Construction et équipement d'un bloc de deux (02) salles au CETIC de Yambassa exécutée par ETS ADELS et 

achevé le 30/08/2013 ; 
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-  Construction et équipement d'un bloc de deux (02) salles à l'école maternelle de Bokito Ville, exécutée par 

MESSIBAT INTERNATIONAL. MP achevé le 30/08/2013. 

 

A3A1 : Microprojet Education     CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : La Région du Centre compte à date dans son porte feuille 27 microprojets relatifs à 

l'éducation dans les 18 communes suivantes: Akonolinga, Ayos, Bikok, Nanga Eboko, Nkoteng, Bokito, 

Evodoula, Kobdombo, Matomb, Mbalmayo, Mbandjock, Mbankomo, Messondo, Ngomedzap, Ngoro, Nitoukou et 

Nsem et Okola 

Le niveau global d'avancement est le suivant : 

- 6  MP sont non démarrés; 

- 4 MP sont en cours ; 

- 17 MP sont achevés soit un taux de réalisation de 63 %. 

RECOMMANDATIONS : Continuer le suivi de ces microprojets et s'assurer de leur achèvement au courant du 1er 

trimestre 2014.  

 

A3A1 : Microprojet Education     Mbandjock 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP qui n'ont pas démarré car les marchés n'ont pas 

encore été passés. Les conventions sont signées. Il s'agit de : 

- Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de Mambrat 1 ; 

- Construction d'un bloc de deux salles de classes au CES de Ndjoré. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Okola 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP qui n'ont pas démarré car les marchés n'ont pas 

encore été passés. Les conventions sont signées. Il s'agit de : 

- La construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de Nyoya ; 

- La construction d'un bloc de deux salles de classes à L’EP de Nyiemeyong. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Ayos 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune nous avons 1 MP réceptionné. Il s'agit de la fourniture des tables 

bancs dans les EP de Mbaka(50), Ngoubi(30), Adoua (20), Tomba(30), Emini(70), Nyamvoudou (55), Meto(60), 

Abeng Nam(30), Bifos (25), Yebe(20), Lembe(20). L'attributaire est ETS SHEKINA et l'ordre de service a été 

signé le 16/04/2013.   

DIFFICULTES : Les EP sont dispersés et difficiles d'accès. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Akonolinga 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP qui sont achevés et réceptionnés : 

- La construction d'un bloc de 2 salles de classes équipé à Kane a été exécutée par Ets FABOZ et les travaux sont 

achevés et ont été réceptionnés le 16 / 10 / 2012; 

-  La construction d'un bloc de 2 salles de classes équipé à Ekougou a été exécutée par Ets ALBATRES et les 

travaux sont achevés et ont été  réceptionnés le 07 / 02 / 2013. 

Tous les prestataires ont été entièrement payés. Les ouvrages sont encore dans leur période de garantie. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Bikok 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP de construction d'un bloc de deux salles de classes 

équipées au CES de Zoatoupsi. L'exécution a été attribuée à Ets L'ODYSSEE et les travaux sont achevés et ont été 

réceptionnés le 22/02/2013. Les ouvrages sont en parfait état de fonctionnement. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Ngoro 
ETAT D'AVANCEMENT : La construction d'une Bibliothèque municipale. Les travaux sont exécutés par l’ETS 

MURIEL & FRERES et sur le plan technique ils sont au niveau du chainage. Les travaux sont achevés et 

réceptionnés. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Nkoteng 
ETAT D'AVANCEMENT : Il y a 3 MP achevés et réceptionnées le 04/06/2013. Il s'agit de :  

- La construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CETIC de Nkoteng exécutée par MG-MYB 

INGENEERING ; 

-  La construction de (02) deux blocs de (02) deux salle de classes à l'EP d'Andom exécutée par ETS 

FOURNITOUT. Ce dernier a déjà été payé ; 

-  La construction d'un bloc de deux salles de classe  au Lycée Bilingue de Nkoteng. Ce MP est exécuté par 

GROUPE ABOUEBA & SON'S.   

 

A3A1 : Microprojet Education     Mbankomo 
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ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP qui est achevé et réceptionné provisoirement le 10 

/ 05 /2013. Il s'agit de la réhabilitation d'un bloc de 04 (quatre) salles de classe à l'EP de Binguela I dont les 

travaux ont été exécutés par ETS ANNE K. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Nitoukou 
ETAT D'AVANCEMENT : 1 MP est achevé et opérationnel. Il s'agit de la construction d'un bloc de deux (02) 

salles de classes à l'EP de Ndougbissoung le 03/04/2013. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Kobdombo 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP. Il s'agit de la Construction d'un bloc de deux (02) 

salles de classe à l'EP de Kongo qui a été attribué a ETS CAJEDI. Ce MP est en cours d'exécution. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Ngomedzap 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP qui sont achèves et réceptionnés le 28/11/2013 :  

- Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Metomba exécutée par ETS NGAVISCAM; 

- Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP d'Abodmveng exécutée par ETS SONAC SARL. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Mbalmayo 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP qui est achevé et qui a été réceptionné 

provisoirement le 22/11/2012.le MP est désormais opérationnel. Il s'agit de la fourniture de 240 tables bancs dans 

les EP de Zamakoé et d'Ekombitie dont l'exécution a été confiée à ETS AKESS INTERNATIONAL. Ce dernier a 

intégralement été payé. 

DIFFICULTES : le Maire a demandé la non-objection pour changer la répartition des tables bancs avant la 

réception. Cette nouvelle distribution a été motivée par les besoins sur le terrain et les tables bancs livrés dans 4 

écoles de plus. Les fournitures ont été réceptionnées suivant cette nouvelle répartition. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Messondo 
ETAT D’AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP dont la convention a été signée mais qui n'a pas 

démarré faute de l'allocation insuffisante. Il s'agit de la construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école 

maternelle de Messondo Centre. 

DIFFICULTES : Marché annulé. 

RECOMMANDATIONS : Il est question de financer ces MP avec la réallocation.  

 

A3B1 : Microprojet Santé     Ngambé Tikar 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de la réfection du centre de santé de 

Nditam. Le microprojet est en cours d'être attribué. 

 

A3B1 : Microprojet Santé     Ngog Mapubi 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de la construction d'une propharmacie au 

marché de Boumyebel. Les travaux sont exécutés par ETS FALI. Les travaux sont en cours. 

DIFFICULTES : Le MP a pris du retard à cause du site qui se trouvait en plein marché. Il a donc fallu prévoir un 

plan d'évacuation et de recasement. 

 

 

 

A3B1 : Microprojet Santé     CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Les communes concernées sont aussi au nombre de 2. Il s'agit de Ngog Mapubi et de 

Ngambé Tikar. Dans le secteur de la santé la région du Centre compte seulement 2 MP soit moins de 0,1% du 

portefeuille du Centre. D'un point de vue global 1 microprojet n'a pas démarré, c'est celui de Ngambé - Tikar qui 

est en passation des marchés au niveau du MINMAP. Quant à celui de Ngog Mapubi il est en cours. 

DIFFICULTES : Le retard est constaté sur les 2 MP. 

RECOMMANDATIONS : Mettre l'accent sur le suivi. 

 

  

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Nkoteng 
ETAT D’AVANCEMENT : 8 MP concernés. Les 8 sont achevés. 

- Construction d'un bloc de deux latrines à EP Andom, Lycée Bilinque de Nkoteng, EP Nkoteng village et 

CETIC  Nkoteng. Tous sont réceptionnés le 21/11/2013 ; 

- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à Zilli, Mengangne, carrefour Meboe, et EP 

Nkoteng Village. Tous réceptionnés le 04/06/2013. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Ngog Mapubi 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP de construction d'un (01) forage à PMH à Makaï; réceptionné le18/02/2013. 
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A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Nanga Eboko 
ETAT D'AVANCEMENT : 5 MP au total. Tous réceptionnés. Il s'agit de : 

- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à EP Mbonsol, et EP de Lembe badjia 

réceptionné le 28/03/2013 ; 

- Construction d'un bloc de deux  (02) latrines  à EP Mbonsol et EP de Lembe badjia réceptionné le 28/03/2013 ; 

- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à Sandja réceptionné le 01/02/2013. 

RECOMMANDATIONS : Redynamisation des COGES. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Nkol Afamba 
ETAT D'AVANCEMENT : 14 MP concernés tous achevées et réceptionnés.  

- Construction d'un puits positif équipé de PMH à Ekouméyen, Ndibisson et Nkongmelen. Réceptionné le 

17/05/2013 ; 

-  Construction d'un puits positif équipé de PMH à Abanga, réceptionné le 17/05/2013. 

10 MP réceptionnés; Construction d'un puits positif équipé de PMH à Mehandan le 22/01/2013;Construction d'un 

puits positif équipé de PMH à Nsazomo réceptionné le22/01/2013; Réhabilitation des 8 puits a Nkil 1, Nkil II, 

Nkolmeyang II 2, CES Nkolmeyang II, Efandi I, Efandi II, Mbaka, et Zock. Réceptionné tous le 22/01/2013 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Afanloum 
ETAT D'AVANCEMENT : 8 MP concernés. ; Il s'agit de : 

- 8 MP achevés : Construction d'un bloc de deux (02) latrines VIP au Centre d'animation de Bissong, récetionné  

le 01/02/2013 ; 

- Construction d'un (01) puits à PMH au Centre d'animation de Bissong ; 

- Construction d'un (01) puits équipé de PMH , Etombang, Mekom,Mengala,Ngoungoumou 1,Ngoungoumou II 

le 04/10/2013 ; 

- Construction d'un (01) puits à PMH  à Angouma achève et réceptionné le 4/10/2013. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Akoéman 
ETAT D'AVANCEMENT : 7 MP dont 1 et en cours : 

- Construction d'une AEP dans la ville dAkoeman ( 01 forage + château 10 m3+ 02 bornes ftaines) 

6 MP sont réceptionnés : 

- Construction d'un (01) puits à Manengombo et à Ndonko ; réceptionné le 31/01/2013; 

- Construction d'un (01) puits à Akom et à Awae -falla. Ces deux puits ont été réceptionnés le15/03/2013 ; 

- Réhabilitation d'un puits à Bifindi et Akoeman Centre. Ces deux puits ont été réceptionnés le17/05/2013. 

DIFFICULTES : Le MP en cours et en retard 

RECOMMANDATIONS : Pour le MP en cours; Une mise en demeure a été adressée mais le maire refuse de signé. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Nsem 
ETAT D'AVANCEMENT : 10 MP au total. Tous sont en cours. Il s'agit de : 

- Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP de Meyene,EP de Mekonne 1,EP de MekonneIV, Marché de PEla, 

et Marché central de Nsem ; 

- Construction d'un bloc de deux latrines à l'EP de Meyene, EP de Mekonne 1, EP de MekonneIV, Marché de 

Pela, et Marché central de Nsem. 

DIFFICULTES : le chantier avance lentement. 

RECOMMANDATIONS : Mise en demeure  adressée.   

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Ntui 
ETAT D'AVANCEMENT : 7 MP tous en cours. Il s'agit de : 

- Construction d'un forage positif  équipé de PMH à Kela, Onguesse, Kousse, Nguila ; 

- Réhabilitation d'un forage positif  équipé de PMH à Ndjame, à Betamba et à Yalongo. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Esse 
ETAT D'AVANCEMENT : 8 MP dont 7 achevés et 1 en cours: 

- Construction d'un (01) puits à PMH dans le village Mbessi 2, Bikong Route, Fegmimbang, Longo, Mfou Esse. 

Tous ces ouvrages ont été réceptionnés le 29/05/2013; 

- Construction d'un bloc de 02 latrines VIP au Marché d'Esse réceptionnées le 20/04/2013; 

- Réhabilitation du forage existant au Marché d'Esse réceptionnées le 20/04/2013; 

- Construction d'un (01) puits à PMH dans le village Nguinda est en cours. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     CENTRE 
ETAT D’AVANCEMENT : La région du Centre compte à date dans son porte feuille 257 microprojets relatifs à 

l'hydraulique. Le niveau global d'avancement est le suivant : 

- 26 MP sont non démarrés; 

- 79 MP sont en cours ; 
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- 2 MP sont en attente de réception ; 

- 150 MP sont achevés soit un taux de réalisation de 58,4 %. 

DIFFICULTES : L'inaccessibilité de certains sites à cause des pluies pourraient ralentir les travaux. 

RECOMMANDATIONS : Continuer le suivi de ces microprojets et s'assurer de leur achèvement au courant du 

4eme trimestre.  

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Mbandjock 
ETAT D'AVANCEMENT : 5 MP tous en convention signés. Il s'agit de : 

- Construction d'un forage à PMH à Ndokoua ; 

- Construction d'un puits à PMH au CES de Ndjoré ; 

- Construction d'un bloc de sis (06) latrines au CES de Ndjoré ; 

- Raccordement en eau potable de l'EP de Mambrat ; 

- Construction d'une toilette VIP de  six (06) blocs à l'EP de Mambrat. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Bokito 
ETAT D'AVANCEMENT : 11 MP concernés dont  11  en cours de rélisation. Il s'agit de : 

- Construction d'un bloc de deux (02) latrines au CETIC de Yambassa, à l'Ecole maternelle de Bokito ville, à 

l'Ecole maternelle bilingue de Bokito, au Lycee Technique de Bokito en cours ; 

- Construction d'un forage équipé de PMH au CETIC de Yambass,  à l'Ecole maternelle de Bokito ville,  à l'Ecole 

maternelle bilingue de Bokito, au Lycée Technique de Bokito, à Ossimb II, Balamba I en cours ; 

- Construction d'un bloc de deux (02) latrines au CETIC de Yambassa. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Ngoro 
ETAT D'AVANCEMENT : 5 MP en concernés : 

- 1MP de Construction d'un bloc de 02 latrines au marché de Ngoro, achevé ; 

- 3 MP de construction d'un forage à PMH à Nyassira, Ondouano, Kombé achevés le 04/09/2013 ; 

- 1 MP construction d'un forage à PMH de  Ngamba 1 achevé. MP retardé pour cause de forage négatif. 

DIFFICULTES : Malfaçons constatées dans l'exécution. 

RECOMMANDATIONS : Lettre au prestataire pour mesures correctifs. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Nitoukou 
ETAT D'AVANCEMENT : 5 MP concernés  tous sont achevés :  

- 3 MP de Construction d'un bloc de deux (02) latrines à l'EP publique de Nekon I, EP de Neboya et EP de 

Ndougbissong, réceptionnés le 03/04/2013. 

- 2 MP de Construction d'un (01) forage à pompe à motricité humaine dans la localité de Ngobo et à Nigouloupel, 

réceptionnés le 04/07/2013. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Awae 
ETAT D'AVANCEMENT : 3 MP, tous les 3 sont achevés et réceptionnés provisoirement le 27/09/2012. Il s'agit 

de : 

- Construction d'un (01) puits positif équipé de pompe à motricité humaine à KOUKOUNOU, à Meki Assi et à 

Bekoudou. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Messondo 
ETAT D'AVANCEMENT : 9 MP dans ce secteur dont 1 est en convention signé et 8 achevés : 

- En Conv .signé : Construction d'un bloc de 2 latrines à l'école maternelle de Messondo Centre ; 

-  Achevé : Construction de 8 forages dans les localités suivantes; Badjob, Mbenguecentre, sodibanga 

village, Leb-libi, Libock, Ngos So-kelle et Souk. 

DIFFICULTES : Pour le MP en Conv. Signée, le Marché annulé. 

RECOMMANDATIONS : Utilisation de réallocation pour financement du MP en convention signé.  

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Makénéné 
ETAT D'AVANCEMENT : 1 achevé et  2 en Sign. LC. 

- Achevé le 27/09/2013 : Construction de 02 blocs de salles d'eau au marché de MAKENENE ; 

- En LC : Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine au marché de Makenene et 

Construction d'une aire de traitement des déchets au marché de Makénéné. Les conventions sont signées. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Dzeng 
ETAT D'AVANCEMENT : 10 MP 

- 04 réceptionné : Construction d'un puits équipé de PMH à Ebok Chefferie, Dzeng village, Omgbang chefferie et 

Ebod- Nkoul. Ces 04 MP ont été réceptionnés le 03/06/2013 ; 

- 03 MP en cours : Construction d'un puits équipé de PMH à Nkolnguet, EP Bembe, Aloum ; 

- 03 MP en cours : Construction d'un puits équipé de PMH à EP Daïdo et Bikok chefferie et Abam chefferie. 
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A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Edzendouan 
ETAT D'AVANCEMENT : 2 MP concernés. Tous sont en cours. Il s'agit de : 

- Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Mvomndoumba-Akondok et Afanmvié. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Evodoula 
ETAT D'AVANCEMENT : 2 MP 1 en cours et 1MP achevé le 14/05/2013 : 

- Construction de latrines à 4 compartiments à l'EP d'Ekok I est en cours ; 

- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à Essek Mebaan (Mgbabang I) achevé. 

DIFFICULTES : Pour le MP en cours, retard dans l'exécution. 

RECOMMANDATIONS : mise en demeure adressée. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Obala 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP concerné en cours; Ils'agit de ; 

- Construction d'un puits équipé de PMH à Nkolfoulou III. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Lembe Yezoum 
ETAT D'AVANCEMENT : 18 MP dont 18 sont achevés. 

- Construction d'un forage équipé de PMH à Lembe centre, Lembe II, ENdoum 1, Hôtel de ville, Simbane 

(Nkolessang) et  Ces 5 forages ont été réceptionnés le 23/05/2013 ; 

- Construction d'un forage équipé de PMH à Zoa I, Bana, Nsamba, Nlong et Meyete; Ces 5 forages ont été 

réceptionnés le 04/02/2013 ; 

- Réhabilitation d'un puits positif équipé de PMH à Lembe I, Lembe 11et Simbane; Ces 3 réhabilitations ont été 

réceptionnés le 04/02/2013 ; 

- Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Bana Lycée, Zoa11, Simbane1, Endoum1, et Endoum 11; 

Ces 5 réhabilitations ont été réceptionnés le 04/02/2013. 

RECOMMANDATIONS : Redynamisation des COGES. 

 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Nguibassal 
ETAT D'AVANCEMENT : Un MP achevé; Approvisionnement en eau du cercle municipal (un forage+ un 

réservoir en BA de 10 m3, une BF et un Branchement particulier). 

DIFFICULTES : chantier en retard. 

RECOMMANDATIONS : Lui faire une lettre d'observation en lui rappelant les taches restantes et prévoir une 

réunion avec les parties prenantes.   

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Mbalmayo 
ETAT D'AVANCEMENT : 3 MP achevés : Construction d'un bloc latrine à 06 six compartiments au CES 

Ekombitie, EP de Nkolyama, et au lycée de mbalmayo rurale. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Matomb 
ETAT D’AVANCEMENT : 04 MP concernés. 04 sont achèves.  

- Construction des latrines VIP de la tribune au Centre ville de Matomb réceptionné le 01/02/2013 ; 

- Le MP de Construction d'un puits à PMH à Nkongtock  réceptionné le 01/11/2013 ; 

- Les MP de Construction d'un forage à Mbeng et Construction d'un puits à PMH à  Mbendjock achevé et 

réceptionné le 01/11/2013. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Ngomedzap 
ETAT D'AVANCEMENT : 8MP : 04 réceptionnés et 04 en cours. 

- Les MP réceptionnés sont : Construction d'un forage à l'EP d'Abodmveng, EP de Metomba et la Réhabilitation 

d'une source à Abang-Akongo. Tous réceptionnés le 22/03/2013; 

- Réhabilitation d'une adduction d'eau à Onana-Mbessa, réceptionné le 4/10/2013 ; 

- Construction d'un bloc de deux (02) latrines  à l'EP Ossobemva'a, CES de Nkolbewa III, à l'EP de Metomba, l'EP 

d'Abodmveng sont en cours de réalisation. 

DIFFICULTES : Pour les MP en cours; Chantier en cours mais ils avancent lentement. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Mbankomo 
ETAT D'AVANCEMENT : 16 MP concernés. 12 achevés, 1 en cours, 3 en convention signée. 

- 5 achevés : Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkolmewout, Construction d'un (01) puits 

équipé de PMH à l'EP de Nkadip, Construction d'un forage à Nkoltsam, Construction d'un forage à Angongo, 

Construction d'un forage à Bikolobikomé ; 

- 7 achevé : Réhabilitation d'un (01) puits équipé de PMH à Elondem, Réhabilitation d'un (01) puits équipé de 

PMH à Nkolbiyen, Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Oveng, Construction d'un (01) puits 

équipé de PMH à l'EP de Ngatsongo, Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkomekui, 
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Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Zoatoupsi, Construction d'un (01) puits équipé de PMH à 

l'EP de Mbalngong ; 

- 1 en cours : Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkoloman ; 

- 3 MP non démarrés. Mais les conventions sont signées. Il s'agit de : Construction de deux (02) latrines à l'EP de 

Binguela I, Construction de deux (02) latrines à l'EP de Nkadip, Construction d'un bloc de deux latrines à l'EP 

d'Oveng. Ces MP ne seront pas financés car la procédure n’a pas été respectée. 

DIFFICULTES : Pour Les MP en convention signée; Marché passé en bon de commande administratif par la  

Commune. Les MP sont à prendre en charge par la commune. 

- Pour les MP en cours, le retard est constaté.  

RECOMMANDATIONS : Lettre d'avertissement remis aux prestataires. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Akonolinga 
ETAT D'AVANCEMENT : Tous les 3 MP sont achèves : Construction d’un (01) forage positif équipé de pompe à 

motricité humaine à Mengueme centre, EP Kane et EP Ekougou. Tous ces trois MP ont été réceptionnés le 

24/01/2013. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Ngambé Tikar 
ETAT D'AVANCEMENT : 4 MP concernés et tous sont en convention signée. Il s'agit de : 

- Construction d'un puits équipé de PMH au CSI de Nditam et à Sankou ; 

- Construction d'un bloc de deux (02) latrines au CSI de Nditam et au marché de Gah. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Ayos 
ETAT D'AVANCEMENT : 17 MP sont concernés, 2 sont achevés, 2 en attente de réception et 13 sont en cours. Il 

s'agit de : 

MP Achevé : Réhabilitation d'un (01) puits à Ebabodo, Olembe réceptionné le 02/10/2013 ; 

En attente de réception : Réhabilitation d'un (01) puits à, Nlong-Assi, et Ndjigon ; 

MP en cours : 

- Construction d'un (01) forage à Mebessi; 

- Construction d'un (01) puits à Yébé, Bifos, et Mbakok; 

-  Réhabilitation d'un (01) puits à Messam, Bami-Haousa, Chefferie Emini, Emini II ; 

-  Réhabilitation d'un (01) forage à Ngoubi, Nguinda-Minfolo, et Tomba; 

- Réhabilitation d'une (01) source à Atout ; 

-  Réhabilitation d'un (01) puits à Bekoungou. 

DIFFICULTES : Pas de puits à réhabiliter a Messam, Bami-Haousa et Nguinda. 

RECOMMANDATIONS : La mairie doit utiliser ces agents pour la construction de deux puits dans le village 

Messam et Bami-Haoussa.  

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Kobdombo 
ETAT D'AVANCEMENT : 23 MP  dont 21 sont en cours et 2 en convention signée. Il s'agit de : 

- Construction d'un puits PMH à l'EP de Kongo, Ekwassong en conventions signées ; 

- Réhabilitation d'un (01) puits à PMH à Efoufoup-Loumbou, FangBiloum-Mbama, Tombo mission catholique, 

Kobdombo Centre, Sobia Chefferie, Fang Biloun - Ndo Nkondo, Tombo Centre, l'EP d'Efoufoup ; 

- Réhabilitation d'un (01) forage à Efoufoup paroisse, Salla Centre, Nkoloboudou chefferie, Ka'a Chefferie, 

Ndamvo, l'Ecole maternelle de Kobdombo ; 

- Construction d'un (01) bloc de deux latrines au CSI de Kobdombo, au CSI d'Efoufoup, au CSI de Salla, au CSI 

de Mang, au CSI de Nkoambang ;  

- Construction d'un bloc de 2 latrines VIP au centre socioprofessionnel d'insertion des femmes à Efoufoup, à l'EP 

de Kongo. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Nkolmetet 
ETAT D'AVANCEMENT : 14 MP : 14  achevés. 

- Les 13 en attente de réception : Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Mbega, à Ebomsi II,à Nkolya I, à 

Bizock, à Metet Centre, à Ebomsi I Nkolékabeli, à Nkolya II, à Bikoko, à kondessong, à Olamdoé, à Awae, à 

Nsesougou, réceptionnés le 22/11/2013 : 

- la Construction d'un (01) forage doté d'une pompe électrique avec réservoir en plastique de 12 M
3
 à Nkolmetet 

achevé et réceptionné le 27/09/2013. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Biyouha 
ETAT D'AVANCEMENT : 4 MP de Réhabilitation des puits.  4 sont achevé : Réhabilitation d'un puits équipé de 

PMH à Song Nlend, au CES de Biyouha, Mairie de Biyouha et 1MP à Song Koumondo.  Tous réceptionnés 

14/07/2013. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Bikok 
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ETAT D’AVANCEMENT : 9 achevés : Construction d'un puits équipé de PMH au CES de Zouatoupsi et 

Construction d'un puits équipé de PMH à Zouatoupsi-brousse, Construction d'un puits équipé de PMH à 

Nyiemeyong, et la Construction d'un puits équipé de PMH à Bikok Centre, Construction d'un puits équipé de 

PMH à Song-Mimbas et construction d'un puits équipé de PMH à Mbadoumou), Construction d'un puits équipé de 

PMH à l'EP d'Ebakoa, Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP de Nyomo réceptionné  le 04/03/2013 (en 

panne). Construction d'un bloc de quatre latrines au CES de Zouatoupsi réceptionné le 22/02/2013 (opérationnel). 

DIFFICULTES : Pour les MP en cours, Chantier arrêté pendant 2 mois. 

RECOMMANDATIONS : Pour les MP en cours faire une lettre d'observation au prestataire. Pour les MP 

réceptionnés redynamiser les COGES.  

 

A3E1 : Microprojet d'Electrification     Obala 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP tous achevés : 

- l'extension du réseau électrique dans la localité de Nto (2,07 km de MT+ 1 trfo + 0,46 km de BT) exécutée par 

COMGEBAT TP PLUS ; 

- l'extension de l'éclairage publique de la ville d'Obala sur 1500m (0,9 km de BT + rehab 3km BT) exécutée par 

BME TECHNOLOGIE. 

 

A3E1 : Microprojet d'Electrification     Messondo 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans cette commune nous avons 1 MP. Il s'agit de l'électrification du village  Song-

Mandeng (2 Km de MT monophasé + 1,5 Km de BT + 2 trsfo monophasé de 25 Kva) exécuté par SOCAMTP. Le 

MP est achevé et  réceptionné. 

 

A3E1 : Microprojet d'Electrification     Evodoula 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé et réceptionné le 11/12/2012. Il s'agit de 

l'extension du réseau électrique de Nkol nguele (2,9 km BT + 0,3 km de MT + 1 trsfo). Les travaux ont été réalisés 

par ETS NYD EXPRESS. L'ouvrage est encore sous garantie et  en parfait état de fonctionnement. 

 

A3E1 : Microprojet d'Electrification     Awae 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP achevés et réceptionnés. Il s'agit de: 

- L'extension du réseau électrique à  Mve I (MT 110 ml et BT sur 660 ml + trsfo MT/BT H61 de 25 KVA 

exécutée par AGELIC SARL et réceptionné le 06/03/2013 ; 

- L'extension du réseau électrique à Akekela (BT sur 3330 ml) exécutée AM & CIE et réceptionné le 15/03/2013. 

Les ouvrages sont en parfait état de fonctionnement et les prestataires ont été payés. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à la mise en place des comités de vigilance.  

 

A3E1 : Microprojet d'Electrification     Mbandjock 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de l'éclairage public de la ville de 

Mbandjock sur 11 Km. Ce MP est en cours de passation de marchés. 

 

A3E1 : Microprojet d'Electrification     CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Le secteur électrification se retrouve dans 10 communes : Awae, Biyouha, Evodoula, 

Mbandjock,  Nitoukou, Matomb, Messondo, Ngomedzap, Ndikinimeki, Obala. 

D'un point de vue global ce secteur porte un effectif de 15 MP soit 4,6 % du portefeuille des MP dans la Région du 

Centre. 

D'un point de vue global, le niveau d'avancement de ces MP est le suivant: 

- 1 n'ont pas démarré dont 1 qui est au stade de passation des marchés; 

- 14 sont achevés soit un taux de réalisation de 93% dans le secteur. 

 

A3E1 : Microprojet d'Electrification     Ndikinimiki 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans cette commune, nous avons 1 MP. Il s'agit de l'extension du réseau électrique  

(800 m de MT et 2 km de BT+ 01 trsfo de 15 kv) de Nkoer. L'attributaire de ce marché est l'entreprise METCH-

ELEC. Ce MP est achevés et réceptionné. 

 

A3E1 : Microprojet d'Electrification     Matomb 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP. Il s'agit de la fourniture en énergie électrique au 

quartier carrière 1 Km de BT triphasée (Station de traitement des eaux de Matomb). Le microprojet exécuté par 

Société Camerounaise des Travaux Publics est achevé et réceptionné. 

 

A3E1 : Microprojet d'Electrification     Biyouha 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 4 MP achevés et réceptionnés le 14/03/2013 

Il s'agit de: 

- Fourniture d'énergie électrique à Libegui (1 Km MT mono) ; 

- Fourniture d'énergie électrique à Memel (2 km MT/BT mono +01 trsfo) ; 

- Fourniture d'énergie électrique à l'EP de Biyouha (1 km MT/BT mono+ 01 trsfo) ; 
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- Fourniture d'un transformateur de 25 Kva à Song Bayang. 

Les 4 MP ont été exécutés par SOPROCIT et l'entreprise a déjà été payée pour la prestation. Les ouvrages restent 

sous garantie. 

 

A3E1 : Microprojet d'Electrification     Nitoukou 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP, il s'agit de l'extension du réseau électrique de 

Neboya-Ndikibil (3,6 km). Les travaux ont été réalisés par ETS NYD EXPRESS et ils ont été achevés le 

25/06/2013. Le MP est opérationnel. 

 

A3E1 : Microprojet d'Electrification     Ngomedzap 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé le 23/05/2013. Il s'agit du MP 

d'électrification du village de Kama (2 km de MT, 1 km de BT, 1 trsfo 25 kv), les travaux ont été exécutés par 

ETS VICTOIRE. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Esse 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP. Il s'agit de l'extension du marché d'Esse avec 07 

boutiques exécutée par SODIREP. Le MP est achevé, réceptionné le 20/04/2013 et est d'ores et déjà opérationnel. 

L'ouvrage est sous garantie et en parfait état de fonctionnement. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Nsem 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 3 MP en cours d'exécution: 

- Construction d'un Hangar de 40 comptoirs au marché central de Nsem exécutée par ETS LE SUCCES; 

- Construction d'un Bloc administratif au marché de Pela exécutée par ETS MTC; 

- Construction d'un magasin au marché de Pela exécutée par ETS MTC. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Ngog Mapubi 
ETAT D'AVANCEMENT : Il s'agit ici de la Construction d'un restaurant, une salle de réception, une cuisine, un 

bureau à Boumyebel. Les travaux sont en cours et exécutés par ETS PALALI. D'un point de vue technique les 

travaux sont au niveau du chaînage et pourraient s'achever à la fin du mois d'Octobre 2013. 

DIFFICULTES : Enorme retard constaté dans l'exécution. 

RECOMMANDATIONS : Se conformer au PV établi à cet effet prescrivant la fin des travaux. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Makénéné 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP et ce dernier est achevé et réceptionné  le 

27/09/2013. Il s'agit de la construction du marché Bloc A et B avec 40 boutiques à Makenene Centre. Les travaux 

ont été  exécutés par ETS STYLE T. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Biyouha 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune nous avons 2MP : 

- Construction de logements sociaux : 2 studios (01 salon, 01 cuisine, 01 chambre, 01 salle d'eau) exécutée par 

ETS KMB. Le MP est achevé et réceptionné le 10/07/2013 ; 

- Construction de logements sociaux : 01 appartement (01 salon, un coin repas, 01 cuisine, 02 chambres, 01 salle 

d'eau) exécutée par GROUPE DELTA & CIE le MP est achevé et réceptionné. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Région du Centre le secteur est représenté par 13 MP soit un peu moins de 4% 

du portefeuille de projets. Il est présent dans 9 communes notamment Yoko, Nsem, Biyouha, Esse, Makenene, 

Ngog Mapubi, Makenene  Ntui, et Okola. 

D'un point de vu global la situation de ces MP est la suivante : 

- 3 MP n'ont pas démarré ; 

- 4 MP sont en cours ; 

- 6 MP sont achevés soit un taux de réalisation de 46.1%. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Yoko 
ETAT D'AVANCEMENT : Nous avons 1 MP, il s'agit de la construction du complexe commercial dans la ville de 

Yoko  avec  raccordement du marché en eau (24 btqs + 01 borne fontaine + toilette publique). Ce MP exécuté par 

ETS DELTA BTP est achevé et a été réceptionné le 27/03/2013. Le prestataire a déjà été payé. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Ngambé Tikar 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune nous avons 2 MP, il s'agit de : 

- Construction d'un hangar culturel à Ngoume ; 

- Construction d'un hangar au Marché de Gah. 

Ces MP ont fait l'objet de conventions mais la procédure de passation des marchés est en cours. 
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A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Okola 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune nous avons 1 MP, il s'agit de la  

- Construction d'un hangar au marché de Leboudi. Ce MP a fait l'objet de convention mais la procédure de 

passation des marchés est en cours. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Ntui 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP. Il s'agit du renforcement de la structure portante 

et la Réfection de la toiture du marché central exécutée par ETS ALLY IBRAHIM. Les travaux sont achevés le 

09/08/2013. 

 

A4F1 : Microprojet de Transport     Mbalmayo 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé et réceptionné le 25/03/2013. Il s'agit de la 

Réhabilitation de l'axe Abang-Mekomo à Abang Mekomo sur 17,5 km. Les travaux ont été exécutés par ETS 

FIRST TOOL. L'entreprise a déjà été payée. 

 

A4F1 : Microprojet de Transport     CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Région du Centre le secteur est porté par 13 MP soit 4% du pack de 

microprojets. Ces MP sont dans 9 communes notamment Lobo, Nkolafamba, Biyouha, Awae, Ngambe Tikar, 

Edzendouan, Ngog Mapubi, Ayos et Mbalmayo. 

D'un point de vu global le niveau d'avancement est le suivant: 

- 9 MP achevés et réceptionnés soit 69,2% de réalisation pour le secteur; 

- 2 MP non démarrés; 

- 2 MP en cours. 

 

A4F1 : Microprojet de Transport     Ngambé Tikar 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit du reprofilage et entretien de la voirie 

municipale dans la commune de Ngambé-Tikar (7km). La convention a déjà été signée mais les marchés n'ont pas 

encore été passés. 

 

A4F1 : Microprojet de Transport     Lobo 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP. Il s'agit de l'entretien de la piste rurale Lobo - 

Mefomo sur 8,5 km. Les travaux ont été réalisés par ETS GROUPE AKIM et se sont achevé le 05/06/13.  

 

A4F1 : Microprojet de Transport     Edzendouan 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP. Il s'agit de:  

- Travaux de réhabilitation de piste  et traitement de points critiques du tronçon Olinga Mongo-Mvomdoumba-

Nkoayos-Mebenga (15,4 km) exécutés par COGECI Sarl. Achevé le 2/09/2013 ; 

- Travaux de réhabilitation de piste  et traitement de points critiques du tronçon  Mvomdoumba-Akondock dans 

la commune d'edzendouan (29,7 km) exécutés par ETS NIFELEC. En cours d'exécution. 

 

A4F1 : Microprojet de Transport     Nkol Afamba 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune de Nkolafamba nous avons 3 MP dont 2 achevé et 1 non démarré : 

- Le reprofilage de la  piste  Efandi-Mindzié  (13 km + 1 PSD de 6m) réalisé par ETS AFRIQUE PROMO s’est 

achevé et a été réceptionné le 22/01/2013. Le prestataire a été payé ; 

- Le reprofilage de la  piste Nkolafamba-Meyo (4,1 km et 4 passages busés) réalisé par ETS BELLA ET FILS 

s’est achevé et a été réceptionné le 25/01/2013. Le prestataire a été payé ; 

- Le MP de reprofilage de la piste  Nkolmeyang II-Meyo  (3,8 km + 2 passages de buses) n'a pas demarré car 

l'appel a été infructueux donc il est à relancer. 

 

A4F1 : Microprojet de Transport     Biyouha 
ETAT D’AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP. Il s'agit de la réhabilitation d'un pont sur la rivière 

Lep Nguen. Les travaux exécutés par HOL & BROTERS se sont achevés et ont été réceptionnés le 10/06/2013. 

 

A4F1 : Microprojet de Transport     Awae 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP achevés et réceptionnés. Il s'agit de : 

- Entretien de la piste rurale Ebot - Nkou - Akam (7 km), réalisé par ETS GABY & COMPAGNIE et réceptionné 

le 19/03/2013 ; 

- Entretien de la piste rurale Plaque "33" carrefour Bivouvié Mikomlala (1,5 km), réalisé par ETS K & B et 

réceptionné le 27/05/2013. 

 

A4F1 : Microprojet de Transport     Ayos 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP. Il s'agit de la réhabilitation de la route Macabo-

Bekoungou, exécutée par ETS FIRST TOOL, le MP est achevé et a été réceptionné le 07/06/2013. 

 



Programme National de Développement Participatif              Rapport annuel Exercice 2012 

 

 
60 

A4F1 : Microprojet de Transport     Ngog Mapubi 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP en cours d'exécution, il s'agit de la construction 

d'une gare routière à boumyebel et 2 WC à la turque. Les travaux exécutés par ETS  DALLAS & RAMBO le sont 

à près de 80%. 

DIFFICULTES : Le chantier a pris du retard à cause de problèmes financiers de l'entreprise. 

RECOMMANDATIONS : Le chantier doit être réceptionné mais malfaçons constatés.  

 

A4H1 : Microprojet de Promotion de la femme     Ngoro 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune de Ngoro nous avons 1 MP, il s'agit de la construction de la maison 

de la femme de Yassem. Les travaux ont été exécutés par ETS LA RELANCE. Ils sont achevés et ont été 

réceptionnés le 13 /06 /2013. L'ouvrage est en parfait état de fonctionnement. 

 

A4H1 : Microprojet de Promotion de la femme     CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Ce secteur porte 2 microprojets dans 2 Communes, Kobdombo et Ngoro. 

D'un point de vue global sur ces 2 MP 1est achevé et 1 est en cours.  

 

A4H1 : Microprojet de Promotion de la femme     Kobdombo 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP, il s'agit de la construction d'un centre 

socioprofessionnel d'insertion des femmes à Efoufoup. Le MP est en cours. 

DIFFICULTES : il demeure un problème de site. 

RECOMMANDATIONS : Il faut changer le site.   

 

A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs     Ndikinimiki 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de la construction d'un complexe multi 

sports à Ndikinimeki. Le MP est en cours. L'entreprise en charge d'exécuter les travaux est UTRACO SARL. 

DIFFICULTES : Ce MP a pris du retard car la proposition de l'entreprise était hors enveloppe il a donc fallu 

négocier. 

 

A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs     Afanloum 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP, il s'agit de la construction d'un Centre d'animation 

à  Bissong. Le MP est achevé le 01/02/2013. L'entreprise ETS EBAN OYENG a exécutée les travaux. 

 

A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs     CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Région du Centre ce secteur est porté par 6 MP soit un peu mois de 2% du pack 

de MP. Ces MP sont présents dans 5 communes à savoir : Matomb, Nguibassal, Edzendouan, Afanloum, 

Ndikinimeki. 

D'un point de vue global : 

- 2 MP sont en cours ; 

- 4 MP sont achevés et réceptionnés soit un taux de réalisation de 66,6 % pour le secteur. 

 

A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs     Edzendouan 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de la Construction du foyer-auberge 

municipal au Centre-ville d'Edzendouan. Les travaux, exécutés par ETS DELECAM sont en cours et avancent 

normalement. 

DIFFICULTES : Difficultés pour acheminer le matériel à cause des pluies. 

 

A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs     Nguibassal 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP, il s'agit de la Construction d'un cercle municipal. 

Les travaux sont exécutés par GROUPE LIBOG'SON (ETS PALALI). Les travaux sont achevés le 02/08/2013 et 

le MP est opérationnel.  

 

A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs     Matomb 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP : 

- Réhabilitation de la tribune au Centre-ville de Matomb ; 

- Réhabilitation de la salle des fêtes au Centre-ville de Matomb. 

Les 2 MP exécutés par ETS MOUCOCO sont achevés et réceptionnés le 01/02/2013. Le prestataire a été payé. 

 

B201 : Elaboration des plans communaux d’aménagement      CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Ces plans ont été élaborés pour les 19 communes de l'allocation 2010. La collecte de 

données pour l'élaboration des plans d'aménagement pour les 17 communes éligibles a l'allocation 2011 est en 

cours. 

 

 

 



Programme National de Développement Participatif              Rapport annuel Exercice 2012 

 

 
61 

B202 : Acquisit° équip cartog (GPS, matériel info etc...)     CENTRE 
ETAT D’AVANCEMENT : 19 GPS ont été remis aux Communes d'allocation 2010 (AYOS, KOBDOMBO, 

NKOLAFAMBA, EDZENDOUAN, LEMBE YEZOUM, NKOTENG, NSEM, YOKO, BOKITO,  MAKENENE,  

MESSONDO,  BIYOUHA,  NKOLMETET,  MBALMAYO,  NGOMEDZAP,  OKOLA,  LOBO,  BIKOK,  

MBANKOMO). La cérémonie de remise a eu lieue  le 13 Mars 2013 au Cercle municipal de Yaoundé. Les 

Maires, SG et agents Communaux de Développement ont été formés sur l'utilisation de ces GPS le 18/06/2013 

lors de la Formation sur le PRO-ADP. 45 Ordinateurs ont été remis aux Communes d'allocation 2011 et 2012 (La 

cérémonie de remise a eu lieu  le 20 Octobre 2013 au Cercle municipal de Yaoundé). 

DIFFICULTES : Mauvaise gestion d'utilisation de ce matériel par la commune. 

RECOMMANDATIONS : Les communes doivent préparer une fiche pour faciliter la gestion de cet important 

matériel.   

 

B204 : Actions d'appui à la gouvernance local     CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Plan d'action sur le Citizen reporting card disponible dans la commune. 

DIFFICULTES : Manque de suivi de ce plan d'action. 

RECOMMANDATIONS : Sensibilisation des différents acteurs sur l'importance de cette activité. 

 

B301 : Développement du logiciel comptable pour les comm     Okola 
ETAT D'AVANCEMENT : Ce logiciel est utilisé par la commune. 

DIFFICULTES : Problème d'impression des documents. 

 

B301 : Développement du logiciel comptable pour la commune de Nkoteng 
ETAT D'AVANCEMENT : le logiciel est utilisé par la commune. 

DIFFICULTES : Machine PNDP en panne. 

RECOMMANDATIONS : Il faudra réinstaller le logiciel dans une autre machine. 

 

B301 : Développement du logiciel comptable pour les comm     Monatélé 
ETAT D'AVANCEMENT : ce logiciel est utilisé par la commune. 

 

B301 : Développement du logiciel comptable pour les comm     Makénéné 
ETAT D'AVANCEMENT : le logiciel n'est pas utilisé par la commune. 

DIFFICULTES : Machine de la commune pleine virus informatiques. 

RECOMMANDATIONS : Sensibilisation du maire pour l'achat d'antivirus. 

 

B301 : Développement du logiciel comptable pour les comm     CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Le logiciel SIMB_BA qui est un logiciel de la comptabilité communal à été introduit 

dans 06 communes dans la région du centre. Il s'agit de la commune de Messondo, Makenene, Nkoteng, Okola, 

Yoko et Monatele. Toutes ces communes ont été formées par un consultant recruté à cet effet; Cette formation a 

eu lieu à Mbalmayo du 3 au 7 Javier 2013. 

DIFFICULTES : Le logiciel n'est pas utilisé de façons efficientes dans les communes. 

RECOMMANDATIONS : Les cadres de la CRC centre devrait être formés sur le fonctionnement et l'utilisation de 

ce  logiciel. 

  

B301 : Développement du logiciel comptable pour les comm     Yoko 
ETAT D'AVANCEMENT : Ce logiciel est utilisé par la commune. 

 

B401 : Format° OAL et équipes pluridisciplin  communes     CENTRE 
ETAT D’AVANCEMENT : l'atelier de renforcement des capacités des OAL sélectionnées pour l'accompagnement 

des 17 Communes 2011 et leurs communautés en matière de planification communale s'est déroulé du 17 au 28 

Janvier 2013. Cet atelier de formation des OALs a connu une participation journalière moyenne d'une quatre 

vingtaine de participants, aux rangs desquels figuraient outre les cadres de la Cellule Nationale de Coordination 

notamment celle du RFDC National, ceux du PNDP-CE et des autorités administratives locales, les Délégués 

départementaux du MINEPAT pour le Centre, les Maires, les Agents Communaux de développement (ACD) et les 

représentants des OALs.  

DIFFICULTES : Difficulté de mobilisation des acteurs économiques pour les enquêtes avec les corps de métiers 

(problème de préparation). 

RECOMMANDATIONS : Faire une bonne préparation avec l'appui de l'autorité administratif.  

 

 

 

C403 : Audit technico-fin sur base d'échantillon (annuel)     CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre du suivi des activités de mise en œuvre du PNDP et l'évaluation que les 

partenaires sont appelés à effectuer, un audit technique et financier a  eu lieu du 25 Avril au 13 Mai  2013; Les 
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communes suivantes été concernées; Bikok, Nkolmetet, Biyouha, Matomb, Obala, Lobo, Akonolinga, Mbalmayo, 

Okola, Mbandjock et Esse. 

 

C406 : Eval mise en œuvre plan de dév peuplés pygmées     CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Les conventions ont été signées avec les trois communes concernées (ESEKA, 

MESSONDO et NGAMBE-TIKAR). Les PPM sont en cours de validation pour la mise en œuvre des conventions. 

 

C506 : Actions com promo dév local au niveau communal      CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Diffusion de 45 émissions sur la mise en œuvre du PDC et PDC en langue Bassa, 

Ewondo, Bamvelle, Bafia et Français.  

 

C516 : Couverture médiatique des activités      CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Couverture médiatiques des différents ateliers (Formation des OALs, Formation des 

agents communaux sur le PRO-ADP). 
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5.1. 3.    Bilan détaillé Extrême-Nord 

 
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de cette année 2013, la sélection des OALs pour l'actualisation des PDC a été 

effectuée pour 23 communes. Les contrats ont été signés et la prestation a débutée pour 12 communes.  Les 

résultats de l'analyse de 10 communes sont en cours de transmission à la CNC pour non objection à la suite de la 

procédure. La sélection est à l'étape de lancement pour la commune de Mokolo. Le premier lancement dépouillé le 

24 décembre 2013 a été déclaré infructueux. 

DIFFICULTES :  

- Interruption du processus due au transfert de la passation des marchés au MINMAP ; 

- Instabilité des communes due au calendrier électoral. 

RECOMMANDATIONS : Accompagnement  du personnel du MINMAP. Le processus de sélection a été suspendu 

pendant la préparation des élections. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'actualisation des PDC a été mené dans 12 communes (Kousseri, Logone 

birni, Makary, Mora, Tokombéré, Moutourwa, Kaélé, Moulvoudaye, Kar hay, Yagoua, Gobo et Kaikai). Les 

ateliers de planification ont pu être organisés dans 11 communes permettant ainsi la disponibilité de 11 PCD 

provisoires. Le contrat de la logone et birni a  été résilié du fait du non respect de délai et de la défaillance de 

l'OAL dans la réalisation du diagnostic participatif. Les formalités pour l'attribution du contrat à l'OAL le plus 

favorable lors de la sélection est en cours. 

DIFFICULTES : Retard dans la production des rapports des diagnostics et démarrage tardif de certains OAL. 

Mauvaise organisation des OAL (manque de moyens financiers, personnel qualifié, matériel de travail). 

Démobilisation des communes (Maires et conseillers municipaux) du fait des élections. 

RECOMMANDATIONS : Suspension de l'activité au stade de restitution des données de diagnostics en attendant 

le renouvellement des élus. 

 

A103 : Approbation du PDC     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Compte tenu de la multitude d'activités de la fin d'année, il n'a pas été possible 

d'organiser la lecture des PCD provisoires en vue de leur approbation par les COMES. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : La sélection de 26 agents communaux lancée en novembre 2012, a abouti le 1er mars 

2013 avec la prise de service de 25 agents  à savoir 17 agents de développement (Kar hay, Mora, Kolofata, Koza, 

Yagoua, Moulvoudaye, Kousséri, Waza, Tokombéré, Wina, Gobo, Dargala, Kafou, Touloum, Mindif, Zina et 

Goulfey ) et 8 agents financiers (Kousséri, Tokombéré, Moutourwa, Guéré, Maroua II, Hina Méri, Dziguilao). La 

sélection de 3  agents communaux (CCF Makary, CCD Maroua Ier  et CCD Ndoukoula) dont  la CNC a été saisie 

en juillet 2013 pour l'ouverture desdits postes a été effectuée et le rapport  transmis en fin décembre 2013 pour non 

objection. 

DIFFICULTES : Instabilité des agents communaux 

RECOMMANDATIONS : Conditionner l'intervention du PNDP dans une commune par la présence des cadres 

communaux. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : A la fin de cette année  2013, les contrats de 30 cadres communaux sont encore pris en 

charge par le PNDP à 50% et 3 contrats sont  pris en charge à 100%. Par contre, la prise en charge par le PNDP de 

54 cadres communaux soit  62%  est arrivée à terme. Dorénavant, ces cadres sont entièrement pris en  charge par 

leurs communes. Le processus  de contractualisation de 48 cadres communaux est  avancé et se  trouve entre la 

Préfecture et le MINATD. A ceux là s'ajoute les  4 cadres (CCF Yagoua, CCD Dziguilao, CCD MOGODE, CCF 

Tokombéré)  en fin de prise en charge qui  ont été remplacés par un personnel communal. Enfin,  un  contrat (CCF 

Mindif) est en cours de négociation et 2 cadres en fin de contrat dans le cadre du PNDP sont démissionnaires 

(CCF Kalfou, CCD Méri, CCF Kaïkaï). Compte  tenu  de la marque imprimée par les certains cadres communaux, 

plusieurs communes ont déjà pris les dispositions pour les conserver dans leur personnel.   

DIFFICULTES : Paiement non systématique des salaires des cadres communaux par les communes. Hésitation de 

la contractualisation de certains cadres communaux. 

RECOMMANDATIONS : Lors des missions et des ateleirs rappeler aux communes leurs engagements dans le 

cadre du partenariat avec le PNDP.  

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Toutes les 24 communes concernées ont élaboré les études de faisabilité de leurs MP  

dont le nombre s'élève à 400. Actuellement, les études de faisabilité de 5 MP sont en cours d'élaboration dont  4 

MP sont  finalisées et 4MP  attente d'approbation par les COMES. 
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DIFFICULTES : Retard de démarrage des études dans certaines communes du fait de l'inaccessibilité des sites 

(Darak, Blangoua, Hilé alifa, Zina)  

- Blocage de certains maires ; 

- Lenteur dans la réalisation de certaines  études ; 

- Défaillance de certains consultants. 

RECOMMANDATIONS : Organiser une réunion de suivi des études avec les consultants concernés  

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année 2013, les études de faisabilité de 391 MP ont été approuvées par les 

COMES sur 400 élaborées. 

DIFFICULTES : Retard dans la mobilisation des contreparties de certaines communes (en attente de mobilisation) 

et les risques encourus. 

RECOMMANDATIONS : Organiser une réunion avec les maires en présence des préfets et des Délégués 

départementaux du MINEPAT afin de présenter la situation actuelle des MP (en cours de passation de marché). 

 

A203 : Sélection des pretataires pour la réal des MP     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année 2013, le processus de passation de 44 marchés sur 76  a abouti, 

correspondant  à 175 microprojets tandis que 32 marchés de  130 microprojets sont encore en cours. 

DIFFICULTES : Retard de la sélection dû au transfert de la passation des marchés au MINMAP et la non maîtrise 

des procédures simplifiées par certaines commissions du MINMAP. 

RECOMMANDATIONS : Elaboration des projets DAO/DDC par le PNDP et Organisation des réunions de 

programmation avec le MINMAP et encadrement des commissions par le PNDP. 

 

A300 : X microprojets ont été financés     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre des allocations, la CRC EN a signé au cours de cette année  2013, les 

conventions de cofinancement de 305 microprojets qui s'élèvent à un montant de 2 535 308 040 (Deux milliards 

cinq cent trente cinq mille trois cent huit mille quarante) Francs CFA. La plus grande partie de ces conventions a 

été signé au cours du 3
e
 trimestre avec 135 MP pour 1 102 302 477 F CFA.  En tenant compte des conventions  de 

10 MP signés en 2013, le bilan cumulé de cofinancement des microprojets d'allocations présente 315 MP pour un 

montant global de 2 637 852 900 F CFA. Au niveau des sources de financement, la  contrepartie cumulée des 

communes est de 197 289 167 F CFA et représente 7% du montant total des microprojets cofinancés tandis que la 

quote-part du PNDP s'élève à  2 445 114 287 F CFA. Alors que la contrepartie des communes est effective, la 

quote-part du PNDP est mobilisée dans les comptes joints de chaque commune/PNDP  au fur et à mesure de 

l'aboutissement du processus de passation des marchés (60%) et du niveau d'exécution des microprojets (40%). Le 

début de l'année, le montant d'allocations sollicité par les Communes est de 1 172 955 556 F CFA  soit  environ 

70% du montant attendu de l'année (1 793 901 670 F CFA). Ce taux moyen s'explique par le retard accusé dans le 

lancement de la  passation des marchés au cours du 1er semestre 2013.  

 

A3A1 : Microprojet Education     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans le secteur de l'éducation, 79  MP sont exécutées dont 20 MP achevés. Parmi ces 

MP, il y a 38 MP de construction d'un bloc de deux salles de classe équipées, notamment les communes de : 

DATCHEKA 

Construction de 4 blocs de 2 salles de classe équipées  à l'EP de Lara, à l'EP de Sokom, à l'EP Soukoumkaya et à 

l'EPB de   Golompoui 

DZIGUILAO 

Construction de 4 blocs  de 2 salles de classe équipées  à l'EP de Golonguini II, à l'EP Djaolané, à l'EP Bilsoué et 

au CES de Barlang  

HINA 

Construction de 02 blocs de 2 salles de classe équipées  à l'EP Bilingue et EP Ouro-Mana 

MINDIF  

Construction de 2 blocs de 2 salles de classe équipées à l'EP  de Loubour et  à l'EP de  Tondéwo  

BLANGOUA 

Construction d'un bloc de 2 salles de classes équipées à l'EP Daboulda 

Fourniture de 500 tables bancs 

HILE ALIFA 

Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées avec bureau administratif incorporé à l'EP de Hilé Alifa II   

KAELE 

Construction de 02 blocs de 2 salles de classe équipées  à l'EP de Vaza et à l'EP de Guétalé 

Construction de 02 blocs latrines à l'EP de Vaza et à l'EP de Guétalé 

GUEME 

Construction et équipement de 2 blocs de deux salles de classe équipées  dans les  EP de Gabaraye- widi et de 

Widigué-hlagam 

Construction et équipement de 2 blocs de deux salles de classe équipées dans les EP de Doumaraye et Bangala- 

Mogoï 
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Dans le secteur de l'éducation, 41 MP sont de fournitures de tables bancs  

DONT 20 ACHEVES à savoir: 

KALFOU 

Fourniture de 1010 tables bancs dans chacune des écoles de : Tchioura, Danmiguiri,  lokoro, Goulourgou, 

Hamdallao, Guinane-Centre, Golopo, Wouro-Soudi, Tchoura, Kalfou- centre, Kalfou école franco-arabe, 

Kessewo, Guermé, CETIC de Kalfou et au Lycée de Kalfou 

BLANGOUA 

Fourniture de 500 tables bancs dans les EP NGanatir, EP Zoundouma, EP Daboulda, Lycée Blangoua, EP 

Blangoua, EP Chaoué 

 ET 21 MP  EN COURS 

GUIDIGUIS 

Equipements de 200 tables-bancs dans les écoles publiques de Danmigri -Maderwa,  Lamtaré et Guidiguis groupe 

I et au CES de Kourbi 

KALFOU 

Fourniture de 1 195 tables bancs dans chacune des écoles de : Bougaye -Centre, Kaola, Korokoro, Gada-Karal, 

Blétchémé, Djaabéwal, Djiada, Zaria, Gobio, Djorguel, Louggol, Kouro, Goulmoun, Baga, Daïba et aux lycées de 

Bougaye et de Lokoro  

Daïba et aux lycées de Bougaye et de Lokoro 

 

A3A1 : Microprojet Education     Blangoua 
ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Blangoua met en oeuvre 8 MP dans le secteur de l'éducation à savoir:  

- Le microprojet de construction d'un bloc de 2 salles de classes équipées et d'un bloc latrines à l'EP Daboulda 

est en cours d'exécution depuis le 13 novembre 2013 ; 

- Le microprojet de fourniture de 500 tables bancs dans les EP NGanatir, EP Zoundouma, EP Daboulda, Lycée 

Blangoua, EP Blangoua, EP Chaoué qui est achevé le 31 décembre 2013. 

 

A3A2 : Controles des Microprojets d'Education     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Un nombre de 15 controleurs ont été recrutés pour 79 MP du secteur de l'éducation 

dont 2 ont achevé leur contrat. Les contrôleurs sont en cours de recrutement pour 60 MP.  

 

A3A2 : Controles des Microprojets d'Education     Blangoua 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre des microprojets d'éducation de la commune de Blangoua, un contrôleur 

a été recruté pour le suivi du microprojet de fourniture de 500 tables bancs et un autre pour la construction du bloc 

de deux sallles de classe à l'EP de Daboulda. 

 

A3B1 : Microprojet Santé     Fotokol 
ETAT D'AVANCEMENT : Un bloc de deux salles d'hospitalisation est en construction au CSI de Fotokol.  

 

A3B2 : Controles des Microprojets Santé     Fotokol 
ETAT D'AVANCEMENT : Le cadre de développement de la commune de Fotokol a été retenu comme contrôleur 

du microprojet de construction d'un bloc de  deux salles d'hospitalisation au CSI de Fotokol. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Blangoua 
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrat pour la construction de 06 forages à Zoundouma, Amdouman, Blaram, 

Kinziakeu et à sabandaba et à l’EP de Daboulda a été signé le 7 novembre 2013 et l'ordre de service de démarrage 

délivré le 13/11/13. Les travaux sont à la phase de démarrage. 

DIFFICULTES : Retard dans le démarrage des travaux. 

RECOMMANDATIONS : Adresser une lettre d'observation à l'entreprise. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans le secteur de l'eau et de l'assainissement 143 MP sont en cours de réalisation dont 

8 MP sont achevés et 135 MP en cours. 

Les 8 MP achevés concernent: 

KALFOU 

Réhabilitation de 5 forages au CMA de Kalfou, à l'EP de Kalfou, à Gobio, au lycée de Bougaye et à Daïba et 

fourniture d'un kit artisan réparateur. 

GOULFEY 

Construction de 2 forages à Zalat_Salamat et à l'EP de Douban_Arabe 

Les 135 MP du secteur de l'eau et assainissement en cours comprennent les points d'eau et les latrines, 

notamment : 

Pour les points d'eau 

GUEME  

Construction de 3 forages dans les EP de Widigué-hlagam, Bourmi guérémé et à Gandjam- danay 

BOURHA 
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- Construction  d'une mini AEP à l'hôpital de district de  Bourha ; 

- Construction  de 6 forages au CES de Guili, CES Boukoula, CETIC de Bourha, à Ngonga, Gamboura et à 

Haou guili  dans la commune de Bourha. 

GUERE 

-Réhabilitation de 8 forages  dans les localités de Ardaf blamorta, Gadissou, Bourou, Nguéring 1, Djougoumta 

Nord, Bangana EP, Danigué EP et Groum-angatio 

DARAK 

- Réalisation de 6 forages productifs équipés de pompe  à motricité humaine à Magala- Ndjamena,  Ngaïwa, 

Djireib 1, Tororoya,  Goré-tchandi et Doré-liman dans la commune de Darak (Lot1) 

- Construction de 5 forages productifs équipés de pompe à motricité humaine à Guirkima, Riad, Bideine, 

Kadouna, et Herwa dans la commune de Darak 

- Construction de 3 blocs latrines à 4 compartiments au marché de Darak_ centre 

FOTOKOL 

- Construction de 4 forages à  Ndjiabouniba, EP fotokol, quartier Sous- préfecture et CMA fotokol 

BLANGOUA  

Construction de 06 forages à Zoundouma, Amdouman, Blaram, Kinziakeu et à sabandaba et à l'EP de Daboulda. 

HINA 

Réalisation de 04 forages dans  l'EP Bilingue et EP Ouro-Mana et les localités de Hina-Lamordé, Hakoula-Waldé. 

DZIGUILAO 

Construction de 07 forages à l'EP de Balané, à l'EP de Golonguini II, à l'EP de Bilsoué  et à l'EP de Djaolané, et 

dans les localités Blambalé, Saïga et Going. 

MAGA  

Construction de 4 forages au CES de Tékélé, Mourla, Yangah et au CES de Ngoulmoung. 

KALFOU 

Construction de 04 forages à  Golopo école, à Kotadjo bouba, à Goulourgou et à Gadakaral.  

DATCHEKA 

Construction de 05 forages à Golontchai et à Youaye, à l'EP Konkorong, à l'EP de Sokom, EP de Golompoui. 

MINDIF 

Construction de 9 forages aux EP  de Bobora,  au lycée de Mindif  et au CES de Modjombodi, quartier Bongor -

Mindif, quartier Mobono-Yakang,  EP Djangal-walassine, Taliel-Djappaï, Tondéwo et Ndissore. 

TCHATIBALI 

- Construction de 5 forages productifs équipés de pompes à motricité humaine à Kaolaré, Lawang, Dangba 

(Bouri), Dangba (Bouri), Maleh et Lawang(Goua) dans la commune de Tchatibali (Lot 2) ; 

- Construction de 6 forages productifs équipés de pompes à motricité humaine à Yekwang, Youaye-

Mbogué, EP Gouna, CES Werféo-Wibiwa, CES de Kada'a et au CES de Douaye dans la commune de 

Tchatibali (Lot 1). 

Pour les 50 MP de construction d'un bloc latrines :  

DATCHEKA 

Construction de 4 blocs  latrines à l'EP de Lara, à l'EP de Sokom, à l'EP Soukoumkaya et à l'EPB de   Golompoui. 

DZIGUILAO 

Construction de 4 blocs  de latrines à l'EP de Golonguini II, à l'EP Djaolané, à l'EP Bilsoué et au CES de Barlang. 

HINA 

Construction de deux  blocs latrines  à l'EP Bilingue et EP Ouro-Mana. 

MINDIF  

Construction de deux  blocs latrines  à l'EP  de Loubour et  à l'EP de  Tondéwo. 

BLANGOUA 

Construction d'un bloc latrines  à l'EP Daboulda. 

HILE ALIFA 

Construction d'un bloc latrines  à l'EP de Hilé Alifa II. 

KAELE 

Construction de 02 blocs latrines à l'EP de Vaza et à l'EP de Guétalé. 

KOZA 

Construction de 02 blocs latrines à l'EP de Kazié. 

GUEME 

Construction de 02 blocs latrines dans les  EP de Gabaraye- widi et de Widigué-hlagam. 

FOTOKOL 

Construction d'un bloc latrines au CSI de Fotokol. 

 

A3C2 : Controles des Microprojets d'hydraulique     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Un nombre de 19 controleurs ont été recrutés pour 93 MP du secteur de l'eau et 

assainissement dont 2  ont achevé leur contrat. Les contrôleurs sont en cours de recrutement pour 64 MP.  

 

A3F1 : Microprojet de Transport     Koza 
ETAT D'AVANCEMENT : Un radier est en cours de construction sur le Mayo Kilda dans la commune de Koza. 
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A3F2 : Controles des Microprojets  de Transport     Koza 
ETAT D'AVANCEMENT : Un contrôleur est en cours de recrutement pour le microprojet de construction d'un 

radier sur le Mayo Kilda. 

 

B202 : Acquisit° équip cartog (GPS, matériel info etc...)     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PNDP à la disposition de 24 communes de la région de l'Extreme-nord chacune 01 

appareil GPS. La cérémonie de remise a été présidée le 25 avril 2013 à l'esplanade de la CRCEN par le SG de la 

Région de l'Extrême-Nord. Le 22 novembre 2013, ce sont 23 communes qui reçu du PNDP des kits d'ordinateurs 

complets. La commande des 41 motos et 23 GPS est en cours. 

 

B204 : Actions d'appui à la gouvernance local     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Pendant un atelier national tenu à Kye-ossi du 22 au 27 juillet 2013, un consultant a 

présenté les résultats des travaux sur le développement d'une plate forme informatique destinée à appuyer la 

réalisation du contrôle citoyen de l'action publique dans les communes. L'interface informatique développée va 

permettre le traitement des données d'enquêtes de terrain et la production des rapports d'enquêtes.  Cependant, le 

consultant doit encore effectuer certains travaux sur la plate forme, notamment la possibilité de l'utilisation d'un 

monoposte en lieu et place du système actuel ne fonctionnant qu'avec un réseau internet. En outre, la réflexion 

continue sur la composition du comité de pilotage de l'opération. 

 

B302 : Opération pilote déploiemt logiciel dans 30 comm     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans le but  d'automatiser la gestion des engagements et des paiements aux fins de 

produire un compte administratif et un compte de gestion concordants et fiables, le logiciel SIM_ba a été déployé 

avec l'appui du PNDP à titre pilote dans la région de l'Extrême-Nord en 2012, dans les communes de Yagoua, 

Moutourwa, Maroua Ier, Mozogo et Fotokol. A cet effet, les maires, secrétaires généraux, Receveurs municipaux 

et agents financiers des cinq communes pilotes ont été formés à Mokolo du 3 au 7 décembre 2012.  

C'est ainsi que tout au long du 1er trimestre 2013, ces communes avaient la mission d'utiliser le logiciel SIMB_BA 

pour leur gestion comptable. La suite de cette formation a été organisée à l'intention des agents financiers et des 

receveurs des cinq communes  à Maroua du 27 au 30 mars 2013.  Cet atelier a permis aux participants : 

- La clôture de l'exercice 2012 (balance des comptes administratifs et de gestion 2012); 

- La saisie des titres de recettes encaissées ; 

- La prise en charge des mandats ; 

- La clôture d'un exercice. 

A la fin de l'atelier, ces objectifs ont été atteints. Durant le reste de l'année, les  cinq communes pilotes  ont 

continué à utiliser le logiciel Sim_ba pour la production de leur état comptable. 

Les autres communes de la région ont manifesté leur intérêt à utiliser le logiciel en répondant à un questionnaire 

dont le dépouillement et l'analyse permettra d'arrêter la liste des 10 communes de la region de l'Extrême-Nord 

devant bénéficier de Simba en 2014. 

DIFFICULTES :  

- Le logiciel n'est pas installé dans les ordinateurs de la CRC EN ; 

- Les supports d'utilisation du logiciel ne sont pas disponibles ; 

- Les  responsables de la CRCEN ne sont pas outillés pour l'accompagnement des communes à l'utilisation du 

logiciel Sim_ba.  

RECOMMANDATIONS : forte implication des CRCEN et la sélection des communes suivant une catégorisation. 

 

B303 : Coaching des communes     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrat du coach CAPROVI couvrant 3 communes est arrivé à terme en 2012. Les 

montants restants dus à CAPROVI ont été payés au cours du 1er semestre 2013. L'OAL CAFOR n'a pas achevé sa 

prestation et par conséquent le contrat a été résilié. 

 

B401 : Format° OAL et équipes pluridisciplin  communes     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Une vague de 12 OAL sélectionnés en 2012 a été formée à la planification locale au 

cours du mois de février 2013. Il a été formé :  

24 personnels d'OAL de 12 communes, 24 personnels de 12 communes (12 Agents communaux de 

développement, 12 Présidents de COPIL), 6 DDEPAT+2 DREPAT, Chef de division régional de développement 

local, PADDL, CROIX Rouge Française, SNV, MIDIMA. 

La formation d'une 2e vague d'OAL pour 11 communes n'a pas pu se tenir en 2013 et est programmé en début 

2014. 

 

B403 : Format° Commiss°  Communales marché/convent° ARMP     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Atelier de formation des communes, des personnels et commissions de passation des 

marchés placées auprès des services déconcentrés du MINMAP dans la région de l'Extrême-nord. Afin de lever les 

difficultés qui affectent la qualité des investissements publics dans les communes, le PNDP en collaboration avec 

l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), a organisé du 29 Juillet au 2 Août 2013 à Maroua un atelier 



Programme National de Développement Participatif              Rapport annuel Exercice 2012 

 

 
68 

de formation de tous les acteurs de la chaine de passation des marchés financés par le PNDP dans les communes.     

Six modules ont été déroulés à l'attention de sept commissions de passation des marchés publics ( une régionale et 

six départementales), sept autorités contractantes (Une régionale et six départementales) et leurs collaborateurs, 

vingt-et-un maîtres d'ouvrages (Maires),  quarante sept secrétaires généraux et quatre-vingt-quatorze agents 

communaux,  sur les directives simplifiées de la banque mondiale et les procédures nationales de l'ARMP.   Les 

exposés et débats qui ont caractérisé cet atelier déroulé en deux équipes ont permis aux animateurs constitués des 

experts de l'ARMP et du PNDP de s'assurer que les participants se sont approprié le nouveau système de passation 

des marchés publics camerounais.   Au total, 177 personnes ont été effectivement formées comprenant les cadres 

de la délégation régionale et des six délégations départementales plus les membres de la commission régionale et 

des six commissions départementales ainsi que les maires, les secrétaires généraux de mairies plus les  agents 

communaux. 

 

B502 : Appui au MINEPAT (processus du dév locale et Rég)     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Au  cours de l'année, il n'a été enregistré que les réunions départementales de suivi des 

activités du PNDP dans le Mayo Tsanaga, Logone et chari  et le Mayo Kani. Au cours de la réunion, les cadres 

communaux de développement présentent la situation de mise œuvre des activités du PNDP dans leurs  communes 

avec un accent sur les difficultés rencontrées. 

DIFFICULTES : Indisponibilité du financement de l'activité. Absence de programmation des réunions. 

RECOMMANDATIONS : Pour un meilleur suivi de ces réunions, la CRC EN va proposer aux DDEPAT un jour 

de réunion fixe par mois pour tous les départements accompagné d'un modèle TdR précisant les rubriques 

budgetaires, le  canevas rapport, delai transmission des TdR. 

 

B504 : Formation des agents communaux (techn et fin)     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Renforcement des capacités à l'élaboration du Plan d'Investissement Annuel (PIA) et à 

l'utilisation de PRO ADP. La  CRC EN a organisé deux ateliers régionaux  de formation à  l'élaboration du PIA et 

à l'utilisation de PRO ADP respectivement du 5 au 9 juin 2013 à Mokolo et  du 18 au 22 juin 2013  à Yagoua.  Ces 

ateliers ont permis de renforcer les capacités d'acteurs divers notamment : 

- Les maires, SG et Agents de développements de 36 communes ; 

- 12 personnels d'OAL ; 

- 7 personnels du MINEPAT (DDEPAT et Service régional).   

Dans  la première partie de la formation, il a été présenté et discuté avec les participants de la démarche proposée 

pour l'élaboration du Plan d'Investissement Annuel et  l'actualisation du Cadre de Dépenses à Moyen Terme 

(CDMT), une année après la mise en œuvre du PCD. Pendant la formation, un accent a été mis certains outils 

notamment pour l'évaluation des actions planifiées, la mobilisation des ressources, le choix des projets prioritaires 

dans les villages et  la priorisation des villages. La deuxième partie de la formation a été consacrée à PRO ADP 

qui est un progiciel d'aide au développement participatif développé par le  PNDP afin d'aider les communes à 

suivre la mise en œuvre de leur PCD et  leur permettre de jouer efficacement leur rôle  de promotion des actions 

de développement local.  PRO ADP prend les données de référence sur les infrastructures sociales de base et les 

besoins identifiés par les populations à la base et  validés lors de l'élaboration du PCD. PRO ADP constitue ainsi, 

un outil de programmation des investissements par la commune et pour le Budget d'Investissements Publics (BIP). 

Les domaines pris en compte par PRO ADP comprennent les Services de base (Education, Santé, Hydraulique, 

Electrification, Routes,  Equipements marchands), Ressources naturelles, Institution communale (Ressources 

humaines, patrimoine, relations), Gouvernance communale (tenue des Conseils Municipaux, comptes 

administratifs, budget). Au cours de ces ateliers, PRO ADP a été installé à chaque commune afin de ne gérer que 

les informations propres à la commune. Renforcement des cadres financiers et des receveurs municipaux à la 

gestion des allocations. Les ateliers trimestriels de renforcement des capacités des cadres financiers et des 

receveurs municipaux sur la gestion des allocations se sont tenus à Mokolo, respectivement du 6 au 16 avril 2013,   

du 1er au  10 juillet 2013 et  du 5 au 13 octobre  . Pendant chaque atelier, les  cadres financiers et les receveurs 

municipaux des  47 communes de la région se sont succédé en quatre groupes de 12 communes. Au cours chaque 

atelier,  la comptabilité des allocations de chacune des 47 communes a été mise à jour à travers  la production de la 

balance générale et du bilan.              

             

B506 : Autres formations des sectoriels &  acteurs divers     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année 2013, la CRC EN a organisé deux ateliers de lecture des requêtes, 

au cours desquels les études de faisabilité de 391 MP ont été examinées. En outre, il a été organisé trois ateliers 

trimestriels de consolidation des allocations avec les receveurs municipaux et les agents financiers des 47 

communes de la région. Le résultat obtenu est la mise à jour de la comptabilité de 47 communes. Enfin, la CRC 

EN a organisé deux ateliers sur la méthodologie d'actualisation du PIA/CDMT et sur l'utilisation du PRO ADP 

dont l'un du 5 au 9 juin 2013 à Mokolo et l'autre du 18 au 22 juin 2013 à Yagoua. Dans l'ensemble, ont été formés 

les maires, SG et Agents de développements de 36 communes ainsi que les 6 DDEPAT. 

 

C102 : Atelier d'imprégnation et de comm avec les Maires     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Atelier d'imprégnation et de communication avec les maires. Afin d'assurer une mise 

œuvre continue et harmonieuse du PNDP dans l'ensemble des communes, après les élections municipales du 30 
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septembre 2013, il a été organisé les 22 et 23 Novembre 2013  un atelier d'imprégnation des nouveaux maires sur  

le mode opératoire et les procédures du PNDP. Cet atelier ouvert par le Secrétaire général de la Région s'est 

déroulé en présence du Coordonnateur National du PNDP accompagné du Directeur des Affaires Juridiques du 

MINEPAT, de  45 maires / adjoints, de  4 DDEPAT,  4 chefs de service de développement local des préfectures et 

de  72 cadres communaux. Au  cours de l'atelier, huit exposés ont été présentés par les cadres de la CRC EN et les 

responsables régionaux de l'ANAFOR et du FEICOM. Cet atelier d'imprégnation a permis aux nouveaux maires 

de comprendre  et de s'approprier les objectifs du Programme, le mode opératoire, le rôle des cadres communaux, 

le PCD, la gestion des allocations, les procédures de passation des marchés, la prise en compte des aspects socio-

environnementaux du PNDP.  Il a également permis de partager avec les nouveaux maires  la vision et les valeurs 

de  bonne gouvernance et d'éthique du Programme. 

 

C202 : Réunion de concertation avec les sectoriels     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : En vue de faciliter la passation de marchés des microprojets financés par le  PNDP, des 

rencontres ont eu lieu entre la CRC EN et les responsables régionaux et départementaux du MINMAP de la région 

et les 24 maires concernés. La première réunion tenue le 25 avril 2013 a permis de jeter les bases d'une bonne 

collaboration, d'aborder les spécificités procédures de passation au sein du PNDP et  les exigences des bailleurs de 

fonds et d'apprécier la charge des marchés à passer dans le cadre du PNDP. Lors des autres rencontres, une 

programmation de MP a été conjointement validée. En outre, dans le cadre de la concertation avec les partenaires, 

la CRC EN a  tenu des réunions de suivi des consultants individuels, les prestataires et les OAL. Ces réunions ont 

permis d'accéler le montage des requêtes qui connaissaient du retard et surtout de programmer la lecture de 11 

requêtes en début juillet 2013. 

 

C203 : Réunion de concertation avec les bailleurs     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : En séjour dans la région de l'Extrême-nord, l'ambassadeur d'allemagne au Cameroun a 

effectué une visite de courtoisie à la CRC EN le 17 juillet 2013. La CRCEN lui a présenté l'état des réalisations 

effectuées depuis 2007 avec un accent sur le financement KfW. Par la suite, il s'est rendu sur le terrain pour visiter 

quelques réalisations dans les communes de Maroua Ier, Mokolo et Mogodé.  

Financement KfW 

Au  cours de l'année 2013, la CRC EN a reçu trois  missions dans le cadre de la clôture du financement KfW, 

respectivement dans les périodes suivantes : 

- Du 17 février au 3 mars 2013 : mission d'appui à la clôture composée du consultant Lahmeyer, du Spécialiste 

en Passation des marchés du PNDP et du Chef Comptable du PNDP ; 

- Du  3  au 17 août 2013 : mission d'appui à la clôture composée du consultant Lahmeyer, du Responsable 

National du Suivi Evaluation et Coordonnateur Technique des Infrastructures ; 

- Du  5 au 12 décembre 2013 : mission de clôture finale composée de Mme Jennifer Wörl (Chargée de 

Programme à la KfW), M Scheirman, (Consultant Lahmeyer), M Hartmann, (Expert technique, Architecte), M 

Ruben, (Auditeur externe, Price watercoppers),  M BANDON Frédéric, Coordonnateur Technique des 

Infrastructures. 

A l'issue de chacune de ces missions, il a été fait un bilan des activités menées sur fonds KfW et arrêté un plan 

d'actions de clôture des différentes activités restantes. 

 

C207 : Fctionnement de la Commiss° Spéciale des Marchés     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de  l'année, des comités ad hoc constitués des cadres de la CRC EN et des 

representants des communes ont été mis en place pour le recrutement des contrôleurs, consultants pour les études 

et pour la constitution du répertoire des prestataires. 

 

C209 : Réunions coordination des unités de gestion     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Tout au long de l'année, la CRC EN a régulièrement tenue les réunions 

hebdommadaires de suivi et de coordination auxquelles participent tous les cadres de la CRC EN. A deux reprises, 

cette réunion a été élargie aux personnels d'appui afin de traiter certains aspects de discipline et de respect de la 

hiérarchie. 

 

C301 : Atelier national/régional de programmation      CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Afin de faire un bilan plus détaillé de 2013 et de proposer les activités de 2014, le 

PNDP EN a organisé du 14 au 16 octobre un atelier de bilan et d'élaboration du PTBA pour l'exercice 2014. Cet 

atelier auquel a pris part tous les cadres de la CRC EN a eu comme résultat la préparation détaillée et exhaustive 

du  plan de travail et budget de l'année 2014 du PNDP EN. De façon spécifique, il s'agissait de : 

- Faire le bilan des activités menées au cours de l'année 2013 ; 

- Proposer un plan de travail accompagné du budget pour l'année 2014 en mettant un accent particulier sur : 

 La liste des activités et tâches par composante ; 

 Leur chronogramme de réalisation physique ; 

 Les indicateurs de performances physiques et les valeurs cibles à atteindre ; 

 Les ressources humaines nécessaires ; 
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 Les prévisions budgétaires d'exécution activité par activité. 

Lors de l'atelier national du PTBA organisé du 21 au 26 octobre 2013, ce plan de travail a été amendé et validé. 

 

C302 : Atelier national de revue, bilan et prog semest     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Au terme du premier semestre de l'année 2013,  la CRC EN a marqué un temps d'arrêt 

afin d'apprécier les avancées effectuées au cours d'un atelier semestriel de bilan et de programmation tenu  à 

Mokolo du 4 au 6 juillet 2013. Durant l'atelier, il a été fait un  bilan des activités menées au cours du 1
ier

  semestre 

2013 et une programmation des activités pour le reste de l'année 2013. De façon spécifique : 

 Activités  réalisées et leur degré de réalisation 

o Les activités engagées  en 2012 et terminées au cours du semestre ; 

o Les activités engagées et terminées au cours du semestre ; 

o Les nouvelles activités engagées et non achevées au cours du semestre ; 

 Les  résultats obtenus ; 

 Les écarts avec la programmation indicative ;  

 Les difficultés rencontrées, les solutions déjà mises en œuvre et les solutions à envisager (composantes, 

bailleurs, communes, sectoriels, prestataires) ; 

 L'élaboration du plan de travail  pour le 2e semestre 2013 

 L'état d'exécution financière ; 

 La stratégie de suivi des MP ; 

 L'optimisation des réunions départementales de suivi des activités PNDP (canevas rapport, informations à 

collecter, justificatifs). 

  

C306 : Missions de supervision     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Afin de s'assurer du bon déroulement des activités sur le terrain, la CRC EN a organisé 

régulièrement des missions d'appui technique et de supervision. Ces différentes missions de suivi et de supervision 

des activités ont  permis : 

- Le suivi des chantiers, les réceptions techniques, et les réceptions définitives de certains microprojets; 

- L'approbation des études de faisabilité; 

- La supervision de l'actualisation des PDC ; 

- la supervision de la sélection des entreprises ; 

- la validation des sites des microprojets ; 

- La préparation de l'audit technico-financier; 

- Le lancement des chantiers. 

Les  missions administratives ont consisté  essentiellement à la justification des pièces comptables à la CNC. 

Durant l'année, la CRC EN a reçu diverses missions de la coordination nationale, notamment : 

- Une mission de supervision globale des activités en mai composée du RFDC et du SPM ; 

- Une mission de supervision et d'appui technique de  la formation des OAL à l'actualisation des PDC par le 

RFDC ; 

- Une mission de supervision de l'actualisation des PDC sur le terrain par le RFDC ; 

- Une mission d'appui technique à la réunion de concertation avec le MINMAP par le SPM ; 

- Une mission de supervision et d'appui technique de la formation des OAL, agents communaux et maires à 

l'utilisation du PROADP par l'ARSE. 

 

C308 : Elaboration des rapports périodiques     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Les rapports d'activités du 1er trimestre, 1

ier
 semestre et du 3e trimestre  2013 ont été 

élaborés et transmis à la CNC aux périodes indiquées. 

 

C313 : Assistance à l'archivage et au classement     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : La CRC EN a effectué le classement des documents de marchés passés dans le cadre du 

PNDP tant au niveau de la cellule que dans 14 communes. Notamment celles qui ont fait l'objet de l'audit technico 

financier du 9 au 16 avril 2013 : Gazawa, Maroua Ier, Méri, Bogo, Mora, Mindif, Moutourwa, Kaélé, 

Moulvoudaye, Tchatibali, Datchéka, Wina, Touloum et Yagoua. 

 

C402 : Audit financier des comptes du projet      CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Le Cabinet CAC (Cameroun Audit Conseils) retenu pour l'audit financier 2012 du 

Programme  a séjourné dans la région de l'extreme-nord du 11 au 14 juin 2013. Le travail avec l'auditeur s'est 

déroulé principalement dans les locaux de la CRC EN avec le CR, le  CPTR, l'ACPT et RRSE. En vue de toucher 

du doigt les réalisations effectuées par le Programme en 2012, l'auditeur s'est rendu sur le terrain dans les 

communes de Mora, Tokombéré et Maroua II où des infrastructures ont été réalisées.  

 

C403 : Audit technico-fin sur base d'échantillon (annuel)     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre de l'audit technico financier 2012,  14 communes de la région de 

l'Extrême-Nord ont été échantillonnées. La mission d'audit a séjourné dans la région de la période allant du 9 au 

16 avril 2013 au niveau des locaux de la CRC EN et des communes de : Gazawa, Maroua Ier, Méri, Bogo, Mora, 
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Mindif, Moutourwa, Kaélé, Moulvoudaye, Tchatibali, Datchéka, Wina, Touloum et Yagoua. Le rapport de 

l'équipe  est  en cours de consolidation. Dans le cadre de la réalisation en régie du microprojet d'aménagement de 

la voierie de Mora, une équipe de la CNC composée de l'Auditeur Interne, du CTI et du RFDC ont réalisé un audit 

technico financier dans la période du 15 au 21 septembre 2013. Les résultats de et audit sont attendus.  

 

C404 : Evaluation d'impact     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre de l'évaluation d'impact du PNDP II par l'INS, une équipe conduite un 

superviseur et 6 enquêteurs ont couvert  3 communes échantillonnées (Hina, Dziguilao et Touloum). Les enquêtes 

ont concerné dans chaque commune l'exécutif municipal, un chef de village et 15 ménages. Dans le cadre de 

l'étude sur l'évaluation de la fonctionnalité des comités de gestion des microprojets, une équipe du Cabinet 

GENEX commise pour l'étude a séjourné dans la région de l'Extrême-Nord du 4 au 6 avril 2013. Cette mission 

s'est entretenue avec les responsables de 4 comités de gestion échantillonnés dans les communes de Moutourwa 

(Salles de classe Moudawa et Titing) et de Ndoukoula (Salles de classe de Zamala et Forages de Tchoffi). Dans le 

cadre des études en cours à la CNC relatives d'une part à l'évaluation des agents communaux et d'autre part à 

l'évaluation des prestataires, la CRC EN a procédé à la collecte des données y relatives. Ces données ont été 

transmises à la CNC pour saisie et analyse. Les rapports de ces études sont attendus. 

 

C407 : Evaluation socio-environnementale      CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Une équipe d'évaluation environnementale de la mise en oeuvre des microprojets du 

PNDP II a séjourné dans la région en fin octobre. L'équipe s'est rendue dans les communes de Hina et  de  Roua 

où ont été réalisés des microprojets de branchement électrique des ménages sur financement IDA. Des 

observations ont été faites en vue d'une meilleure prise en compte des aspects socio-environnementaux dans les 

types de microprojets visités.    

 

 

C507 : projets mise en place radios comm & centre télécom     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Les conventions de partenariat avec 3 radios communautaires (DANA, SAVA et 

TSANAGA) sont en cours.  

 

C516 : Couverture médiatique des activités      CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Plusieurs papiers de communication ont été produits au niveau de la CRCEN et 

transmis à la CNC afin d'alimenter le journal Echos du PNDP, notamment les papiers sur : 

- La cérémonie de signature des conventions de cofinancement des microprojets et de lancement des 

marchés de microprojets en mai 2013 ; 

- La visite de l'ambassadeur d'Allemagne dans la région de l'Extrême-Nord en juillet 2013; 

- La formation des commissions de passation des marchés et du personnel du MINMAP de la région de 

l'Extrême-Nord en juillet 2013; 

- L'évaluation du personnel du PNDP EN par le MINEPAT en septembre 2013; 

- La sélection des contrôleurs des chantiers de microprojets du PNDP EN en septembre 2013;  

- L'atelier d'imprégnation et de communication avec les maires nouvellement élus en novembre 2013; 

- La mission de clôture du financement KfW en décembre 2013. 

 

C605 : Formations spécifiques à l'intérieur du pays      CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Formation du personnel sur  "la gestion des projets selon l'approche du PMBOK". Dans 

l'optique de l'amélioration de la gestion du PNDP, le CR et RRSE et 11 autres cadres du PNDP ont participé  du 

28 octobre au 1er novembre 2013 à la formation sur la préparation à la certification Project Management 

Professional. A travers les exposés sur les groupes de processus de management de projet et sur les domaines de 

connaissances du management de projet, les participants ont échangé sur les outils de gestion nécessaires à 

l'amélioration du taux de réussite du programme.  

 

C701 : Aménagement réfection des bureaux     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : L'étude de faisabilité pour l'aménagement des locaux de la CRC EN a été réalisée et la 

demande de non objection pour l'attribution dudit marché est en cours.  

 

C702 : Achat de matériel, équipements  et mobilier bur     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : De mobiliers  de bureaux neufs  ont été acquis en début d'année 2013 à savoir : 

Fauteuils DG, bureaux et chaises de réception.  

 

C703 : Achat matériel informatique et de reprographie     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de cette année, la CNC a acquis pour le compte de la CRC EN, le matériel 

informatique ci -après : un copieur, un ordinateur portable. Un camescope, une imprimante Laser, des appareils 

photos numériques sont en cours.  

 

C704 : Achat matériel de formation     CRC EXTREME NORD 



Programme National de Développement Participatif              Rapport annuel Exercice 2012 

 

 
72 

ETAT D'AVANCEMENT : Un vidéoprojecteur pour le compte de la cellule a été acquis par la CNC en fin juin 

2013. 

 

C706 : Achat de logiciels     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Une commande d'antivirus pour 12 postes d'ordinateurs a été livrée à la CRC EN au 

cours du 3e trimestre. 

 

C708 : Achat fournitures de bureaux     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : L'exécution des marchés de fournitures de bureau et consommables informatiques est 

en cours en cette fin d'année. 

 

C709 : Achat fournitures pour véhicules     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Le marché d'acquisition des pneus des 4 véhicules de la CRC EN  a été exécuté en 

décembre 2013.  

 

C711 : Loyers et charges locatives     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Le bailleur des locaux de la CRC EN a sollicité une augmentation de loyer et un 

avenant a été préparé et transmis à la CNC pour traitement. 

 

 

 

C716 : personnel consultants, hono, charges  soc et fisc     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Le personnel cadre de la CRC EN a connu un changement dans les postes de comptable 

et d'assistant comptable. Le nouveau  comptable régional a pris service à la CRC EN le 3 avril 2013 et l'assistant 

comptable le 1er août 2013. En vue de renforcer le suivi des activités  sur financement KfW dans la région, le 

contrat point focal  départemental (Diamaré) a été prolongé jusqu'en 2014. Quant à l'assistant technique, son 

contrat est arrivé à terme le 31 mars 2013. 
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5.1. 4.    Bilan détaillé Est 

 

1. Bilan détaillé des activités par composante 

A104 : Sélection des agents communaux (financiars et techniques)      
ETAT D'AVANCEMENT : Une commission adhoc s'est réunie pour sélectionner les agents communaux (05 ACD 

et 01 ACF) pour les communes qui n'en avaient pas. Tous les postes vacants ont été pourvus. Les nouveaux agents 

sélectionnés ont déjà pris service. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (financiers et techniques)      
ETAT D'AVANCEMENT : Les agents communaux en poste ont été régulièrement pris en charge. Pour la majorité 

d'entre eux, les contrats avec le PNDP sont arrivés à termes au cours de l'année. Ceux-là sont donc entièrment pris 

en charge par leurs  communes.  

DIFFICULTES : Lenteur de certains RM dans le traitement des dossiers de paiement des agents dans certaines 

communes. Non paiement par certaines communes des 50% du salaire de leurs agents comme le stipule la 

convention. 

RECOMMANDATIONS : Sensibilisation des maires pour le paiement des salaires des agents. 

 

 A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementales des MP      
ETAT D'AVANCEMENT : Les études de faisabilité des microprojets de la commune de Somalomo sont achevése. 

DIFFICULTES : Lenteur des consultants à terminer le travail. 

RECOMMANDATIONS : Plusieurs relances. 

 

A203 : Sélection des pretataires pour la réalisation des MP      
ETAT D'AVANCEMENT : La sélection des prestataires pour la réalisation des microprojets a été faite d'abord en 

début d'année par les Commissions Communales de Passation des Marchés et puis suite à la réforme, les 

commissions départementales et régionales de passation des marchés du  MINMAP ont pris le relais. 

DIFFICULTES : Lenteur des resposables du MINMAP dans la programmation des marchés du PNDP. 

RECOMMANDATIONS : Sensibilisation des responsables du MINMAP et information aux autorités 

administratives (Préfets et Gouverneurs). 

  

A300 : 285 microprojets ont été financés      
ETAT D'AVANCEMENT : Au total 30 communes ont déjà mobilisé partiellement ou entrièrement leur 

contribution. Parmi ces communes, les microprojets sont achevés ou en cours de réalisation dans 23 communes et 

en cours de passation des marchés dans 7 communes.  

Les deuxièmes et troisièmes tranches des allocations pour le financement des microprojets ont déjà été virées pour  

20 communes d'un montant total de 1 3337 510 020 FCFA. 

Le portefeuille des microprojets de la région comporte 285 microprojets dont 157 sont achevés, 75 en cours de 

réalisation et 53 sont en cours de passation des marchés. 

DIFFICULTES : Difficultés de certaines communes à verser leur contribution pour la réalisation de leurs 

microprojets. Jusqu'à la fin de l'année la commune de Nguelemendouka n'a pas encore donné sa contribution pour 

la réalisation de ses microprojets. 

Difficultés des plusieurs entreprises à respecter les délais et les prescriptions techniques des cahiers de charge. 

Faible suivi des microprojets par les controleurs et les ingénieurs de marché. 

RECOMMANDATIONS : Sensibilisation descommunes qui n'ont pas encore versé leur contribution et suivi 

rapporché des chantiers. 

A3A1 : Microprojet Education      
ETAT D'AVANCEMENT : La CRC-Est a 37 microprojets d'éducation dont 24 sont déjà achevés et réceptionnés, 7 

en cours de réalisation et 6 en cours de passation des marchés. 

 

A3B1 : Microprojet Santé      
ETAT D'AVANCEMENT : Trois microprojets du secteur de la santé ont été réalisés dans la région. Il s'agit de la 

construction de deux CSI dans les communes de  Nguelebok et Betéré-Oya et la réhabilitaion du CMA de Diang. 

 

 A3C1 : Microprojet d'hydraulique      
ETAT D'AVANCEMENT : La majorité des microprojets de la région sont du secteur hydraulique. Nous avons au 

226 microprojets d'hydraulique dans le portefeuille des microprojets de la région dont 124 sont achevé, 62 en 

cours de réalisation et 40 en cours de passation des marchés. 

DIFFICULTES : Difficulté pour les prestataires de respecter les 5 mètres de fonçage dans la nappe. 

RECOMMANDATIONS : Réalisation des essais de débit avant la réception du microprojet. 

A3D1 : Microprojet d'Agriculture      
ETAT D'AVANCEMENT : Deux microprojets d'agriculture sont en cours de passation des marchés. Il s'agit de 

deux  pépinières de plants de cacao dans les communes de Salapoumbé et Doumaintang. 
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A3E1 : Microprojet d'Electrification      
ETAT D'AVANCEMENT : Nous avons au total trois microprojets d'électrification dont deux sont achevés et un est 

en cours de réalisation. 

 

A3F1 : Microprojet de Transport      
ETAT D'AVANCEMENT : les deux microprojets du secteur des transports sont en cours de réalisation dans les 

communes de Ngoura et Atok. Il s'agit de la construction des parkings de stationnement des gros porteurs. 

 

 A3G1 : Microprojet d'Elévage      
ETAT D'AVANCEMENT : On a un microrpojet de contruction d'un abbatoir dans la commune de Ngoura qui est 

en cours de réalisation. 

 

A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles      
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Mindourou, nous avons trois microprojets de gestion des 

ressources naturelles qui sont en cours de passation des marchés. Il s'agit de l'élaboration de trois plans simple de 

gestion des forêts communautaires. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes      
ETAT D'AVANCEMENT : Nous avons au total huit (08) microprojets d'infrastructure marchandes dont 04 sont 

achevés et 04 sont en cours de passation des marchés. 

 

B201 : Elaboration des plans communaux d’aménagement       
ETAT D'AVANCEMENT : Les données GPS ont été transmises à la CNC pour la réalisation des plans communaux 

d'aménagement.  

 

 B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel informatique, etc...)      
ETAT D'AVANCEMENT : Les GPS ont été remis à toutes les 31 communes et des kits de matériel informatique 

ont été remis à 27 communes. 

DIFFICULTES : Dans certaines communes, les GPS et les ordinateurs ne sont pas mis à la disposition des agents 

communaux (ACD et ACF). 

RECOMMANDATIONS : Sensibilisation des Maires sur l'objectif poursuivi par la remise de ces équipements et 

sur le respect des conventions de gestions de ces équipements qu'ils ont signés. 

 

B301 : Développement du logiciel comptable pour les communes      
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année, le logiciel de comptabilité Sim_ba a été installé dans six 

communes et les principaux utilisateurs (Maires, Receveurs Municipaus et ACGF) ont été formés.  

DIFFICULTES : Mises à jour irrégulières des données dans les communes.  

RECOMMANDATIONS : Acompagnement des communes. Organisation des ateliers trimetriels de mise à jour des 

données. Implémentaion du logiciel dans les autres communes. 

 

B403 : Formation des Commissions  Communales de passation des marchés/convention avec l’ARMP      
ETAT D'AVANCEMENT : Les commissions communales de passation des marchés ont été formées en début 

d'année. Ces commissions ont été dissoutes suite à la réforme des marchés publics. Elles ont été remplacées par les 

commisions départementales et régionale de passation des marchés du MINMAP. Une rencontre avec les 

membres des nouvelles commissions a été organisée pour  leur expliquer lesprocédures de passation des marchés 

du PNDP. 

 

B504 : Formation des agents communaux (techniques et financiers)      
ETAT D'AVANCEMENT : .Organisation au cours de l'année en deux vagues d'un atelier de formation des ACD sur 

l'élaboration du PIA et l'utilisation du progiciel ADP. 

DIFFICULTES : Absence de plusieurs Maires. 

RECOMMANDATIONS : Sensibilisation des Maires sur lla nécessité à assister aux ateliers et sur l'importance du 

progiciel ADP. 

 

 

 

C102 : Atelier d'imprégnation et de commmunication avec les Maires      
ETAT D'AVANCEMENT : Un atelier d'imprégnation des nouveaux maires a été organisé. 

 

C204 : Missions de suivi et de coordination du MINEPAT      
ETAT D'AVANCEMENT : Le DR/MINEPAT a effectué plusieurs missions de suivi et de supervision des activités 

du PNDP au cours de l'année. 

 

C205 : Sessions des cadres de concertation au niveau régional      
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ETAT D'AVANCEMENT : Participation de la CRC aux différentes rencontres de la plate forme des partenaires 

techniques et financiers des communes de la région de l'Est. 

 

C209 : Réunions coordination des unités de gestion      
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année, la CRC-Est a tenue de 25 réunions hebdomadaires de 

coordination. 

 

C301 : Atelier national/régional de programmation       
ETAT D'AVANCEMENT : Un atelier Régional de préparation du Plan de Travail et de Budget Annuel de 2014 a 

été organisé par la CRC-Est au cours du troisième trimestre 2013. 

 

C306 : Missions de supervision      
ETAT D'AVANCEMENT : Plusieurs missions de supervision effectuées par les cadres de la CRC au cours de 

l'année. 

 

C308 : Elaboration des rapports périodiques      
ETAT D'AVANCEMENT : Deux rapport trimestriels, un rapport semestriel et rapport annuel élaborés. 

 

C309 : Mise à Jour des logiciels      
ETAT D'AVANCEMENT : Mise à jour régulière des logiciles TECPRO et TOMPRO 

 

C311 : Ateliers de consolidation des systèmes de gestion      
ETAT D'AVANCEMENT : Participation de la CPTR aux ateliers de consolidation des données comptables 

organisées par la CNC. 

 

C403 : Audit technico-fin sur base d'échantillon (annuel)      
ETAT D'AVANCEMENT : La CRC-Est a reçu au cours de l'année une mission d'audit technico financier du PNDP. 

Cette mission s'est bien déroulée dans l'ensemble. 

 

C506 : Actions com promo dév local au niveau communal       
ETAT D'AVANCEMENT : Production des emissions sur les activités du PNDP, traduction de ces émissions dans 

les principales langues locale et diffucion  dans les radios communales. 

 

C509 : Abonnement journaux       
ETAT D'AVANCEMENT : Livraison régulière du quotidien Cameroun Tribune. 

 

C516 : Couverture médiatique des activités       
ETAT D'AVANCEMENT : Couverture médiatique des activités selon la nécessité. 

 

C708 : Achat fournitures de bureaux      
ETAT D'AVANCEMENT : Deux acquisitions des fournitures de bureau au cours de l'année. 

 

C711 : Loyers et charges locatives      
ETAT D'AVANCEMENT : Prise en charge régulière du loyer et des charges locatives. 

 

C714 : Frais de communication      
ETAT D'AVANCEMENT : Les personnels de la CRC ont régulièrement reçu leur allocation mensuelle de crédit de 

communication. 

 

C716 : personnel consultants, honoraires, charges  sociales et fiscales     
ETAT D'AVANCEMENT : Honoraires régulièrement payés pour tous les cadres. 

 

C717 : Personnel d'appui, Salaires, charges  sociales et fiscales      
ETAT D'AVANCEMENT : Salaires régulièrement payés pour la secrétaire, les chauffeurs et l'agent d'entretien. 

 

C718 : Frais de liaison et envoi de courriers      
ETAT D'AVANCEMENT : Prise en charge régulière des frais de liaison et d'envoie de courriers. 
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Site : 07 - NORD 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : La sélection des OAL dans les Communes de Mayo-Hourna, Béka, Figuil, Lagdo, 

Pitoa, Tcholliré et Touroua a démarré au mois d'Octobre 2013. Les demandes de non objection ont été transmises 

à la CNC le 28 Décembre 2013. 

DIFFICULTES : Les difficultés rencontrées relèvent de la nouvelle réforme dans le secteur des marchés publics. 

Les acteurs des marchés publics maitrisent peu le processus de sélection des OAL. 

RECOMMANDATIONS : Un séminaire sur les procédures de Passation des marchés des prestations intellectuelles 

dans le cadre du PNDP s'avère nécessaire. 

 

A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées)     Madingring 
ETAT D'AVANCEMENT : OAL CELDIE  

Le DIC et le DEUC sont réalisés, le DPNV et le DC sont élaborés. Le cadre logique qui est élaboré est en attente 

de validation. 

DIFFICULTES : - Difficulté de mobilisation des populations pour le DPNV due à la coïncidence des travaux 

champêtres avec les activités de planification.  

- Faible disponibilité du personnel communal ne facilitant pas la tenue des ateliers de validation. 

RECOMMANDATIONS : - Une intervention des autorités locales a exhorté les populations réunies autour de leur 

chef, à participer au déroulement des outils du DPNV.  

- Un suivi régulier de l'OAL par le PNDP a permis de sensibiliser les populations à s'impliquer dans le diagnostic. 

 

A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées)     Mayo Oulo 
ETAT D'AVANCEMENT : OAL GIC TERDED  

Le DIC et le DEUC sont validés; le DPNV et le DC sont élaborés et le  CL élaboré est en attente de validation.  

DIFFICULTES : - Retard dans la finalisation du DPNV sur le terrain dû à la faible maitrise de la méthodologie de 

planification par certaines équipes de l'OAL. 

- Difficulté de mobilité des équipes en saison pluvieuse à cause de la présence de nombreuses zones inondables et 

de l'état de routes non praticables en cette période.  

- Perturbation du programme de descente de terrain due à la campagne et aux troubles électoraux.  

- Difficulté de mobilisation des populations pour le DPNV due à la coïncidence des travaux champêtres avec les 

activités de planification.  

- Perturbation du programme de descente de terrain due à la campagne électorale. 

- Faible disponibilité du personnel communal ne facilitant pas la tenue des ateliers de validation. 

RECOMMANDATIONS : - Obligation de l'OAL à prendre part à toutes les réunions mensuelles  au cours 

desquelles des séances de renforcement des capacités sont souvent dispensées sur les techniques d'utilisation des 

outils de diagnostic.  

- Corriger les insuffisances sur les DPNV constatées lors des missions de supervision du PNDP  

- Une intervention des autorités locales a exhorté les populations réunies autour de leur chef, à participer au 

déroulement des outils du DPNV.  

- Un suivi régulier de l'OAL par le PNDP a permis de sensibiliser les populations à s'impliquer dans le diagnostic.  

- Pour les prochains contrats, il serait judicieux de programmer les activités de planification sur le terrain pendant 

la saison sèche.  

 

A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées)     Dembo 
ETAT D'AVANCEMENT : OAL BIEN ÊTRE  

Le DIC et le DEUC sont validés,  le DPNV est préparé à être élaboré. 

DIFFICULTES : - Le Personnel utilisé par l'OAL est pratiquement différent de celui cité dans l'offre technique.  

- Absence de la quasi-totalité sur le terrain des personnes citées dans l'offre. 

- Le personnel de terrain n'est pas disponible.  

- Le personnel de BEC est constamment reconstitué.  

RECOMMANDATIONS : Des lettres d'observations et une mise en demeure ont été données à l'OAL. Une séance 

de travail permettant d'identifier le personnel et d'apprécier sa qualité est prévue avant le 15 janvier 2014. Une 

lettre de rappel l'invitant à réorganiser et à déployer son équipe avant la mi-janvier, lui a été adressée. 

 

A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées)     Bibémi 
ETAT D'AVANCEMENT : OAL GIC CTP  

Le DIC et DEUC sont validés; le DPNV et le DC sont élaborés, les ateliers de planification et de mobilisation des 

ressources sont tenus. 

DIFFICULTES : - Retard dans la finalisation du DPNV sur le terrain dû à la faible maitrise de la méthodologie de 

planification par certaines équipes de l'OAL. 

- Difficulté de mobilité des équipes en saison pluvieuse à cause de la présence de nombreuses zones inondables et 

de l'état de routes non praticables en cette période. 

- Perturbation du programme de descente de terrain due à la campagne et aux troubles électoraux.  
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- Difficulté de mobilisation des populations pour le DPNV due à la coïncidence des travaux champêtres avec les 

activités de planification.  

RECOMMANDATIONS : - Obligation de l'OAL à prendre part à toutes les réunions mensuelles  au cours 

desquelles des séances de renforcement des capacités sont souvent dispensées sur les techniques d'utilisation des 

outils de diagnostic.   

- Corriger les insuffisances sur les DPNV constatées lors des missions de supervision du PNDP  

- Une intervention des autorités locales a exhorté les populations réunies autour de leur chef, à participer au 

déroulement des outils du DPNV.  

- Un suivi régulier de l'OAL par le PNDP a permis de sensibiliser les populations à s'impliquer dans le diagnostic.  

- Pour les prochains contrats, il serait judicieux de programmer les activités de planification sur le terrain pendant 

la saison sèche.  

 

A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées)     Poli 
ETAT D'AVANCEMENT : OAL CI  

Le DIC et DEUC sont validés, le DPNV est élaboré et est en cours de finalisation 

DIFFICULTES : - Retard dans la finalisation du DPNV sur le terrain dû à la faible maitrise de la méthodologie de 

planification par certaines équipes de l’OAL.  

- Difficulté de mobilité des équipes en saison pluvieuse à cause de la présence de nombreuses zones inondables et 

de l'état des routes non praticables en cette période.  

- Perturbation du programme de descente de terrain due à la campagne et aux troubles électoraux.  

- Difficulté de mobilisation des populations pour le DPNV due à la coïncidence des travaux champêtres avec les 

activités de planification.  

RECOMMANDATIONS : - Obligation de l'OAL à prendre part à toutes les réunions mensuelles  au cours 

desquelles des séances de renforcement des capacités sont souvent dispensées sur les techniques d'utilisation des 

outils de diagnostic.  

- Corriger les insuffisances sur les DPNV constatées lors des missions de supervision du PNDP.  

- Pour les prochains contrats, il serait judicieux de programmer les activités de planification sur le terrain pendant 

la saison sèche.  

 

A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées)     Touboro 
ETAT D'AVANCEMENT : OAL INSTRAD  

Le DIC et DEUC sont validés; le  DPNV est en cours d'élaboration 

DIFFICULTES : - Retard dans la finalisation du DPNV sur le terrain dû à la faible maitrise de la méthodologie de 

planification par certaines équipes de l'OAL. 

- Difficulté de mobilité des équipes en saison pluvieuse à cause de la présence de nombreuses zones inondables et 

de l'état de routes non praticables en cette période.  

- Perturbation du programme de descente de terrain due à la campagne et aux troubles électoraux. 

- Le Personnel utilisé par l'OAL est pratiquement différent de celui cité dans l'offre technique. 

- Difficulté de mobilisation des populations pour le DPNV due à la coïncidence des travaux champêtres avec les 

activités de planification.  

- Perturbation du programme de descente de terrain due à la campagne électorale. Il a singulièrement été constaté 

des troubles sociaux politiques pendant la période électorale dans la commune de Touboro. 

- Absence de la quasi-totalité sur le terrain des personnes citées dans l'offre ;  

- Personnel de terrain non disponible.  

RECOMMANDATIONS :  

- Obligation de l'OAL à prendre part à toutes les réunions mensuelles  au cours desquelles des séances de 

renforcement des capacités sont souvent dispensées sur les techniques d'utilisation des outils de diagnostic. 

- Corriger les insuffisances sur les DPNV constatées lors des missions de supervision du PNDP.  

- Une intervention des autorités locales a exhorté les populations réunies autour de leur chef, à participer au 

déroulement des outils du DPNV. 

- Un suivi régulier de l'OAL par le PNDP a permis de sensibiliser les populations à s'impliquer dans le diagnostic.  

- Pour les prochains contrats, il serait judicieux de programmer les activités de planification sur le terrain pendant 

la saison sèche.  

- Deux lettres d'observations  ont déjà été adressées à INSTRAD et il lui est demandé de reprendre les activités de 

DPNV d'urgence. 

 

A102 : Elaboration du PCD prise en cpte des peuples pygmées)     Guider 
ETAT D'AVANCEMENT : OAL FADIR 

Le DIC et DEUC sont validés, le DPNV est achevé et le DC est en cours finalisation. 

DIFFICULTES : - Retard dans la finalisation du DPNV sur le terrain dû à la faible maitrise de la méthodologie de 

planification par certaines équipes de l'OAL.  

- Difficulté de mobilité des équipes en saison pluvieuse à cause de la présence de nombreuses zones inondables et 

de l'état des routes non praticables en cette période. 

- Perturbation du programme de descente de terrain due à la campagne et aux troubles électoraux. 
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- Difficulté de mobilisation des populations pour le DPNV due à la coïncidence des travaux champêtres avec les 

activités de planification. 

- Perturbation du programme de descente de terrain due à la campagne électorale.  

RECOMMANDATIONS : - Obligation de l'OAL à prendre part à toutes les réunions mensuelles  au cours 

desquelles des séances de renforcement des capacités sont souvent dispensées sur les techniques d'utilisation des 

outils de diagnostic; 

- Corriger les insuffisances sur les DPNV constatées lors des missions de supervision du PNDP  

- Pour les prochains contrats, il serait judicieux de programmer les activités de planification sur le terrain pendant 

la saison sèche.  

 

A103 : Approbation du PCD     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : Les PCD des 07 communes de 2013 ne sont pas encore approuvés. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : La sélection des agents communaux a eu lieu à Madingring du 28 au 30 Novembre 

2013 et à Baschéo du 03 au 04 Décembre 2013. Les dossiers de sélection ont été transmis à la CNC pour la non 

objection le 28 Décembre 2013. 

DIFFICULTES : Les rubriques et sous rubriques de la grille d'évaluation trop sélectives ont écarté beaucoup de 

candidats (15 à Madingring et 26 à Baschéo). Les Communes concernées souffrent de l'absence de ce personnel. 

RECOMMANDATIONS : Accélérer l'examen des dossiers de non objection pour que les promus prennent 

rapidement service. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : Les agents communaux (financiers et techniques) sont pris en charge de manière 

dégressive, conformément aux procédures de prise en charge. Il faut noter que onze (11) sur douze (12) d'entre eux 

sont recrutés définitivement par les Communes.  

DIFFICULTES : Nous évoquons la situation de l'agent financier de Dembo pour qui le recrutement n'a pas été 

effectif pour cause d'absentéisme et indiscipline. 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et environnemental des MP     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans plusieurs communes, les études de faisabilité ont été initiées par les Maires et 

conduites par les consultants individuels. A ce jour trente-trois (33) études ont été validées au COMES (Garoua 2, 

Mayo-Oulo, Ngong, Madingring, Lagdo), d'autres sont en cours de finalisation (Gaschiga, Dembo, Rey-Bouba). 

DIFFICULTES : Certains microprojets déjà identifiés dans les Communes ont été désapprouvés par les nouveaux 

exécutifs communaux, ce qui retarde le processus amorcé. 

RECOMMANDATIONS : Ces communes sont invitées à finaliser l'identification des microprojets, préalable pour 

lancer l'appel à manifestation pour les consultants individuels. 

 

 

 

A202 : Approbation études de faisabilité par le COMES     Nord 

ETAT D'AVANCEMENT : A ce jour trente-trois (33) études ont été validées au COMES (Garoua 2, Mayo-Oulo, 

Ngong, Madingring, Lagdo, Poli). 

DIFFICULTES : La passation des marchés n'est pas encore déclenchée, car les consultants n'ont pas terminé 

d'apporter des corrections demandées pour que les études soient recevables. 

RECOMMANDATIONS : Stimuler davantage les Communes pour accélérer les travaux par les consultants afin de 

déclencher les procédures de passation des marchés. 

 

A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP     Baschéo 
ETAT D'AVANCEMENT : Des prestataires ont été sélectionnés pour l'exécution des microprojets dans la 

Commune de Baschéo : Travaux de réalisation de cinq (05) forages dans la commune de Baschéo, Construction de 

cinq (05) puits pastoraux dans la commune de Baschéo. 

DIFFICULTES : Les travaux ont été suspendus pour cause des pluies. 

RECOMMANDATIONS : Un OS de redémarrage doit être servi aux prestataires pour leur permettre de reprendre 

les travaux, afin qu'ils soient achevés dans les délais. 

 

A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP     Garoua3 
ETAT D'AVANCEMENT : Des prestataires ont été sélectionnés pour l'exécution des microprojets dans la 

Commune de Garoua 3 : Travaux de réalisation de cinq (05) forages dans la commune de Garoua 3ème, 

Construction de deux salles de classe et latrines à l'EPB de Bocklé, construction de deux salles d'hospitalisation au 
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CSI de Dengui, construction d'une pharmacie au CSI de Kismatari, construction d'un bâtiment à usage de CMA à 

Bocklé. 

DIFFICULTES : Le processus de passation des marchés a accusé un grand retard, les latrines au CSI de Dengui 

ont été omises lors de la sélection d'un prestataire. 

RECOMMANDATIONS : Suivre le processus de sélection entamé pour le recrutement d'un prestataire pour les 

latrines au CSI de Dengui. 

 

A300 : X microprojets ont été financés     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : 150 microprojets ont été financés au cours de la 2ème phase à la CRC Nord. De ce 

nombre, 131 sont achevés et réceptionnés provisoirement, 18 sont en cours et 01 est en passation de marché. 

DIFFICULTES : La saison des pluies cause quelques retards dans l'exécution des microprojets d'hydraulique. De 

même, les lenteurs observées au niveau du MINMAP dans la passation des marchés à une incidence sur le plan de 

passation des marchés. 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A3A1 : Microprojet Education     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : Construction de 24 salles de classe à Baschéo (10), à Garoua III (02), à Gaschiga (02) 

et à Ngong (10)  

+ Réhabilitation de 10 salles de classe à Baschéo (02) et à Gaschiga (08) 

+ Equipement de 2270 table-bancs, 21 bureaux enseignants et 21 chaises à Baschéo, Ngong, Garoua I, Garoua II 

et Garoua III.  

Les travaux sont achevés et réceptionnés, les microprojets sont fonctionnels. 

DIFFICULTES : Quelques cas de vandalisme observés au lycée de Ndjola. Les installations électriques ont été 

démontées. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élèves, les responsables d'établissement et les parents d'élèves sur la 

tenue, la maintenance et la pérennisation des ouvrages. 

 

 

A3A2 : Contrôles des Microprojets d'Education     Garoua3 
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle des travaux de construction de deux salles de classe a été exécuté 

normalement par le consultant Monsieur MANA BABA. 

La prestation de contrôle est achevée et réceptionnée. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A3A2 : Contrôles des Microprojets d'Education     Baschéo 
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle des travaux de construction de dix salles de classe a été exécuté 

normalement par le consultant Monsieur MANA BABA. 

La prestation est achevée et réceptionnée. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A3A2 : Contrôles des Microprojets d'Education     Garoua1 
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle de fabrication de 660 tables bancs a été exécuté normalement par le 

consultant Monsieur OUSMANOU Moussa. 

La prestation est achevée et réceptionnée. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A3A2 : Contrôles des Microprojets d'Education     Garoua2 
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle de fabrication de 1020 tables bancs, 11 bureaux et 11 chaises a été exécuté 

normalement par le consultant Monsieur OUSMANOU Moussa. 

La prestation est achevée et réceptionnée. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A3A2 : Contrôles des Microprojets d'Education     Gaschiga 
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle des travaux de construction de deux salles de classe à l'EP de Tchiffel et de 

réhabilitation de huit salles de classe dans les écoles publiques de Gaschiga ont été exécuté normalement par le 

consultant Monsieur MOUMGBAYI Abraham. 

La prestation est achevée et réceptionnée. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 
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A3A2 : Contrôles des Microprojets d'Education     Ngong 
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle des travaux de construction de dix salles de classe a été exécuté 

normalement par le consultant Monsieur DEZOUMBE Daniel. 

La prestation de contrôle est achevée et réceptionnée. 

DIFFICULTES : Le consultant WANANKA Olivier qui avait été retenu pour le contrôle des travaux de 

construction de 02 salles de classe au CES de Ndjola n'a pas exécuté sa prestation car étant admis au recrutement 

de la fonction publique, il est allé à Yaoundé sans signer le contrat. 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A3B1 : Microprojet Santé     Garoua3 
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d'un bâtiment abritant le CMA de Boklé sont en cours 

d'exécution : les fondations sont achevées, les travaux d'élévation sont en cours. Les travaux de construction de 

deux salles d'hospitalisation au CSI de Dengui sont en cours de finition, Les travaux de construction de la 

pharmacie au CSI de Kismatari sont réceptionnés. 

DIFFICULTES : Le processus de passation des marchés a accusé un grand retard. 

RECOMMANDATIONS : Les organes de passation des marchés doivent être expéditifs. 

 

A3B2 : Contrôles des Microprojets Santé     Garoua3 
ETAT D'AVANCEMENT : Les prestations de contrôle des travaux se déroulent très bien par le consultant MANA 

Baba 

DIFFICULTES : Les travaux n'ont pas démarré au même moment et s'achèveront différemment. Ce qui allonge 

considérablement le délai de prestation du consultant. 

RECOMMANDATIONS : Harmoniser les étapes de passation des marchés. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Garoua3 
ETAT D'AVANCEMENT : Quatre forages (forages à l'EPB de Boklé, au CETIC de Sanguéré Ngal, à Mafa Kilda et 

au CMA de Bocklé) sur cinq sont achevés et fonctionnels. Le cinquième est en cours d'exécution (CSI de Dengui). 

DIFFICULTES : La saison des pluies a fait suspendre les travaux à Garoua 3
ème

 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Bibémi 
ETAT D'AVANCEMENT : la pose de conduite pour branchement au réseau principal est en cours. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Dembo 
ETAT D'AVANCEMENT : Tous les forages de Dembo soit huit (08) sont achevés, réceptionnés définitivement et 

fonctionnels. 

DIFFICULTES : Les COGES ne fonctionnent pas assez bien à Dembo. 

RECOMMANDATIONS : Redynamiser les comités de gestion en impliquant véritablement les services de la 

commune. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Poli 
ETAT D'AVANCEMENT : la construction du château d'eau et du ballon est achevée et l'ouvrage est fonctionnel. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Baschéo 
ETAT D'AVANCEMENT : Les forages de l'EP de Ouro Naoundé, de Wafango et la réhabilitation d'un puits à l'EP 

de Kerzing sont réceptionnés définitivement et fonctionnels. 

DIFFICULTES : La saison des pluies a fait suspendre les travaux à Baschéo. 

Les COGES ne fonctionnent pas assez bien à Baschéo.  

RECOMMANDATIONS : Redynamiser les comités de gestion en impliquant véritablement les services de 

communes. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Garoua1 
ETAT D'AVANCEMENT : Le forage de Sabongari est réceptionné et fonctionnel. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Gaschiga 
ETAT D'AVANCEMENT : Douze (12) forages et sept (07) puits ont été réhabilités et réceptionnés. Le forage à 

l'EP de Koussoumo, à l'EP de Tchiffel et un puits à l'EP de Bogaré ont été réalisés et réceptionnés. Ces ouvrages 

sont tous fonctionnels. 
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DIFFICULTES : l'Entreprise HYDRAUFOR a accusé un grand retard dans l'exécution de ses prestations à 

Gaschiga. Les COGES ne fonctionnent pas assez bien à Gaschiga. 

RECOMMANDATIONS : Redynamiser les comités de gestion en impliquant véritablement les services de 

communes. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Rey Bouba 
ETAT D'AVANCEMENT : Le branchement d'eau de la gare routière de Rey Bouba n'est pas encore exécuté. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A3C2 : Contrôles des Microprojets d'hydraulique     Baschéo 
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle des travaux a été bien mené par le consultant HAMAN Aoudou. 

DIFFICULTES : De temps en temps on observe l'absence d'harmonie dans le planning de prestations de 

l'entreprise et du contrôleur. 

RECOMMANDATIONS : Harmoniser les activités des deux entités. 

 

A3C2 : Contrôles des Microprojets d'hydraulique     Garoua1 
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle des travaux a été bien mené par le consultant MOUMGBAYI Abraham. 

DIFFICULTES : De temps en temps on observe l'absence d'harmonie dans le planning de prestations de 

l'entreprise et du contrôleur. 

RECOMMANDATIONS : Harmoniser les activités des deux entités. 

 

A3C2 : Contrôles des Microprojets d'hydraulique     Gaschiga 
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle des travaux a été bien mené par le consultant MOUMGBAYI Abraham. 

DIFFICULTES : De temps en temps on observe l'absence d'harmonie dans le planning de prestations de 

l'entreprise et du contrôleur. 

RECOMMANDATIONS : Harmoniser les activités des deux entités. 

 

A3C2 : Contrôles des Microprojets d'hydraulique     Rey Bouba 
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle des travaux hydrauliques se déroule bien par le consultant MOYO Don de 

Dieu. 

DIFFICULTES : De temps en temps on observe l'absence d'harmonie dans le planning de prestations de 

l'entreprise et du contrôleur. 

RECOMMANDATIONS : Harmoniser les activités des deux entités. 

 

A3C2 : Contrôles des Microprojets d'hydraulique     Dembo 
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle des travaux a été bien mené par le consultant HAMAN Aoudou  

DIFFICULTES : De temps en temps on observe l'absence d'harmonie dans le planning de prestations de 

l'entreprise et du contrôleur. 

RECOMMANDATIONS : Harmoniser les activités des deux entités. 

 

A3C2 : Contrôles des Microprojets d'hydraulique     Garoua3 
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle des travaux hydrauliques se déroule bien par le consultant MANA Baba. 

DIFFICULTES : De temps en temps on observe l'absence d'harmonie dans le planning de prestations de 

l'entreprise et du contrôleur. 

RECOMMANDATIONS : Harmoniser les activités des deux entités. 

 

A3C2 : Contrôles des Microprojets d'hydraulique     Poli 
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle des travaux ont été exécutés dans de bonne condition par le consultant 

GARBA Katchalla. 

DIFFICULTES : De temps en temps on observe l'absence d'harmonie dans le planning de prestations de 

l'entreprise et du contrôleur. 

RECOMMANDATIONS : Harmoniser les activités des deux entités. 

 

A3C2 : Contrôles des Microprojets d'hydraulique     Bibémi 
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle des travaux est en cours par le consultant TCHINZIE Emmanuel  

DIFFICULTES : De temps en temps on observe l'absence d'harmonie dans le planning de prestations de 

l'entreprise et du contrôleur. 

RECOMMANDATIONS : Harmoniser les activités des deux entités. 

 

A3E1 : Microprojet d'Electrification     Bibémi 
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de branchement du campement au réseau existant sont en cours  

DIFFICULTES : Le branchement des édifices aux réseaux existants est très difficile dans la réalisation. Dans la 

plupart des cas, les taux affectés à ce poste sont insuffisant dans la pratique. 
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RECOMMANDATIONS : - Associer tous les acteurs dans les études et les réalisations des microprojets 

d'électrification. 

- Les études liées aux branchements doivent être minutieuses. 

 

A3E1 : Microprojet d'Electrification     Ngong 
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux d'électrification de Ndjola Kapsiki sont achevés. 

DIFFICULTES : Complexité de gestion du contrat par l'entreprise, le secteur eau et énergie et l'AES Sonel  

RECOMMANDATIONS : - Associer tous les acteurs dans les études et les réalisations des microprojets 

d'électrification. 

- Les Etudes liées aux branchements doivent être minutieuses. 

 

A3E1 : Microprojet d'Electrification     Rey Bouba 
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de branchement de la gare routière au réseau existant sont en cours  

DIFFICULTES : Le branchement des édifices aux réseaux existants est très difficile dans la réalisation. Dans la 

plupart des cas, les taux affectés à ce poste sont insuffisant dans la pratique. 

RECOMMANDATIONS : - Associer tous les acteurs dans les études et les réalisations des microprojets 

d'électrification. 

- Les Etudes liées aux branchements doivent être minutieuses. 

 

 

A3E2 : Contrôles des Microprojets d'Electrification     Rey Bouba 
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux n'ont pas encore démarré par conséquent le contrôle n'a pas démarré. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A3E2 : Contrôles des Microprojets d'Electrification     Ngong 
ETAT D'AVANCEMENT : L'AES Sonel a assuré convenablement la prestation du contrôle  

DIFFICULTES : - L'AES Sonel assurant le contrôle des travaux a fait accuser un grand retard à l'entreprise à 

cause de son indisponibilité. L'AES Sonel et le secteur MINEE n'ont pas la même lecture des contrats 

d'électrification. 

- Les travaux de branchement dans la réalité n'étant pas évident, les prestations des contrôleurs sont retardés. 

RECOMMANDATIONS : - L'AES Sonel doit endosser la responsabilité sur les retards qu'elle fait subir à 

l'Entreprise. Le MINMAP, l'ARMP et les Société concessionnaires doivent réfléchir sur la célérité des prestations 

qui sont du ressort de ces sociétés (AES Sonel, CDE) 

- Les études sur les raccordements aux réseaux d'eau ou aux réseaux d'électricité doivent être menées avec 

minutie. 

 

A3E2 : Contrôles des Microprojets d'Electrification     Bibémi 
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux n'ont pas encore démarré par conséquent le contrôle n'a pas démarré. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A3F1 : Microprojet de Transport     Garoua1 
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de réhabilitation des voiries urbaines à Kanadi Est, Kanadi Ouest et Souari 

sont achevés mais non réceptionnés. 

DIFFICULTES : L'Entreprise a rencontré des difficultés avec les réseaux des concessionnaires dans l'exécution de 

ses prestations. Les travaux de terrassement (remblais compacté) sont insuffisants sur tous les tronçons. 

RECOMMANDATIONS : Les études liées aux travaux routiers en milieux urbains doivent intégrer les détails des 

réseaux d'électrification et d'approvisionnement en eau potable. Une étude d'impact sommaire est sollicitée.  

 

A3F1 : Microprojet de Transport     Rey Bouba 
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux d'aménagement de la bretelle à la gare routière sont achevés et 

réceptionnés. 

DIFFICULTES : La bretelle aménagée a subi des dommages dus à l'inondation et les ouvrages d'assainissement 

sont sous dimensionnés 

RECOMMANDATIONS : Une étude supplémentaire recommandée par le CTI est menée par le consultant commis 

à cet effet. Il reviendra à la Commune de déployer des moyens pour apporter des solutions durables à ces 

problèmes.  

 

A3F2 : Contrôles des Microprojets  de Transport     Garoua1 
ETAT D'AVANCEMENT : Les prestations de contrôle se déroulent très bien par le consultant KODJO TAKEDO 

Gervais malgré les difficultés rencontrées par l'Entreprises et le retard accusé par celles-ci. 

DIFFICULTES : Le retard accusé par l'Entreprise pénalise le contrôleur. 

RECOMMANDATIONS : RAS 
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A3F2 : Contrôles des Microprojets  de Transport     Rey Bouba 
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle des travaux s'est très bien déroulé par le consultant MOYO Don de Dieu. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A3G1 : Microprojet d'Elevage     Pitoa 
ETAT D'AVANCEMENT : - Le microprojet Pilote de création d'une piste de 80 KM pour la circulation du bétail 

dans la Commune de Pitoa dans la Région du Nord Cameroun n'a pas démarré. 

Le délai contractuel est dépassé, une mise en demeure a été adressée à l'entreprise SIGMA. 

- Le microprojet d'ouverture des pistes pour le projet pilote de sécurisation de 80 km de couloir à bétail avec 

construction d'un forage pastoral dans la Commune de Pitoa, Région du Nord Cameroun  est en cours. 

Les travaux d'ouverture de la piste de 5km sont réalisés à 60%. 

Le délai contractuel est dépassé et une mise en demeure a été adressée à l'entreprise SIGMA. 

- Le microprojet de mise en place de 10ha de parcelles fourragères pour le projet de sécurisation de pistes à bétail 

est en cours. 

Trois parcelles d'une superficie totale de 10ha sont aménagées et  du braccharia est semé. 

DIFFICULTES : - A Pitoa, les données géo référenciées du couloir sont indisponibles. 

- A Pitoa, l'engin de l'entreprise est en panne. 

- A Pitoa, la mise en œuvre du projet est retardée suite aux pluies. Par ailleurs, les plants mis en terre ont été 

broutés par les bêtes. 

RECOMMANDATIONS : - A Pitoa, les coordonnées GPS et la charte validée doivent être  disponibles. Le maire 

doit inviter l'entreprise à démarrer les travaux sans délai.  Il est prévu que le microprojet soit réceptionné en février 

2014. 

- A Pitoa, le MO doit résilier le contrat et lancer la sélection d'une autre firme si l'entreprise ne respecte pas le 

délai de mise en demeure.  Il est prévu que le microprojet soit réceptionné en février 2014. 

- A Pitoa, la production du fourrage  doit être reprise pendant la  saison des pluies en 2014. Il est prévu que le 

microprojet soit réceptionné en novembre 2014. 

 

A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles     Lagdo 
ETAT D'AVANCEMENT : Tous les PGDT de Lagdo sont achevés et réceptionnés. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS  

 

A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles     Mayo Oulo 
ETAT D'AVANCEMENT : -  Le microprojet de stabilisation de 1000 têtes de bœufs par le creusement d'un puits 

pastoral et recueil de bouse pour la production de fumure dans 10 fosses compostières localisé à Bangai Fali/ 

Goudjou Goudjou  dans la Commune de Mayo Oulo est en cours. 

Les activités d'aménagement des parcelles, de production et d'épandage de la fumure organique et plantation des 

arbres sont achevées. 

- Le microprojet de stabilisation de 1000 têtes de bœufs par le creusement d'un puits pastoral et recueil de bouse 

pour la production de fumure dans 10 fosses compostage localisé à Kéou/Bereng dans la Commune de Mayo Oulo 

est en cours. 

Les activités d'aménagement des parcelles, de production et d'épandage de la fumure organique et plantation des 

arbres sont achevées ; le puits pastoral est foncé jusqu'à la nappe et cuvelé. 

- Le microprojet de matérialisation d'une zone de pâturage de 613,6 ha localisé à  Koubéré dans la Commune de 

Mayo Oulo est en cours. 

Les activités de délimitation de la zone de pâturage, de construction du puits pastoral et de la plantation des arbres 

sont achevées. 

La signature de la charte d'usage est en cours. 

- Le microprojet de délimitation, sécurisation d'une zone de pâturage d'une superficie de 568,5 ha et de création 

d'un puits pastoral à BROH dans la Commune de Mayo Oulo est en cours. 

Les activités de délimitation de la zone de pâturage, de la construction et de la plantation des arbres  sont 

achevées. 

La construction du puits pastoral et la  signature de la charte d'usage sont en cours. 

DIFFICULTES : - A Bangai Fali, La construction du puits a échoué après deux tentatives (fonçage à dix mètres 

sur deux sites différents sans atteinte de la nappe). 

- A Kéou/Bereng les travaux d'achèvement du puits sont abandonnés au niveau de la construction de margelle et 

des abreuvoirs par l'AVZ et le délai d'activités est arrivé à la fin. 

- A Koubéré, la signature de la charte par le sous-préfet n'est pas finalisée. 

- A Broh, les travaux de construction du puits sont en arrêt suite aux pluies.  

RECOMMANDATIONS : - A Bangai Fali/Goudjou Goudjou, le projet doit être arrêté et le reste du montant alloué 

au microprojet doit être reversé  par le président du CC. Il est prévu que le microprojet soit réceptionné en janvier 

2014. 
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- A Kéou/Bereng, un tâcheron  est recruté et est à pied d'œuvre. Il est prévu que le microprojet soit réceptionné en 

février 2014. 

- A Koubéré, le CR a rencontré le sous-préfet et le consultant est en train d'intégrer les observations de la 

commission communale de règlement des litiges pour parfaire la charte. Il est prévu que le microprojet soit 

réceptionné en janvier 2014. 

- A Broh, la construction du puits doit être achevée et la charte doit être signée. Il est prévu que le microprojet soit 

réceptionné en février 2014. 

 

A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles     Tcholliré 
ETAT D'AVANCEMENT : Tous les PGDT de Tcholliré sont achevés et réceptionnés. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles     Figuil 
ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet de restauration de la fertilité des sols par le reboisement de l'UPP de 

Bergui dans la Commune de Figuil est en cours. 

Les activités d'aménagement des parcelles de production et d'épandage de la fumure organique et plantation des 

arbres sont achevées. 

Le puits pastoral est foncé jusqu'à la nappe et est cuvelé.  

DIFFICULTES : Les travaux d'achèvement du puits sont abandonnés au niveau de la construction de la margelle 

et des abreuvoirs par le consultant. 

RECOMMANDATIONS : Le CCT de la Commune de Figuil doit suivre l'achèvement des travaux de construction 

de la margelle, du canal, de l'abreuvoir et du muret. Il est prévu que le microprojet soit réceptionné en février 

2014.  

 

A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles     Guider 
ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet de mobilisation, production, application de la fumure organique et 

introduction des plantes fertilisantes dans le système d'exploitation agricole localisé à Tra dans la Commune de 

Guider est en cours. 

 Les activités d'aménagement des parcelles, de production et d'épandage de la fumure organique et plantation des 

arbres sont achevées.  

Le puits pastoral est foncé jusqu'à la nappe et cuvelé 

DIFFICULTES : L'abandon des travaux d'achèvement du puits au niveau de la construction de la margelle et des 

abreuvoirs par le consultant 

RECOMMANDATIONS : Le maire doit convoquer le consultant et le président de CC par la police pour expliquer 

pourquoi le puits ne s'achève pas. Il est prévu que le puits soit réceptionné en janvier 2014. 

 

A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles     Pitoa 
ETAT D'AVANCEMENT : Tous les PGDT de Pitoa sont achevés et réceptionnés. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A3J1 : Microprojet de Sport et Loisirs     Madingring 
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux d'aménagement du stade municipal de Madingring par la construction 

d'une tribune de 1000 places et des latrines à six cabines sont achevés et réceptionnés provisoirement le 28 

novembre 2013  

DIFFICULTES : - L'accès difficile à la ville de Madingring a causé un grand retard dans l'exécution des travaux. 

- L'absence des moyens de locomotion a constitué un grand handicap pour le suivi contrôle des travaux par la 

subdivision des travaux publics de Touboro. Le consultant individuel également a subi le préjudice qu'a connu 

l'entreprise. 

- L'entreprise OUMAROU et FILS qui a construit cet ouvrage a fait montre des difficultés de gestion  de son 

contrat. 

RECOMMANDATIONS : Envisager un renforcement des capacités des entreprises dans le montage des offres et 

dans la gestion des contrats. 

 

A3J2 : Contrôles des Microprojets de Sport et Loisirs     Madingring 
ETAT D'AVANCEMENT : Les prestations des contrôles par le consultant NANA sont achevées. Le rapport final 

est attendu. 

DIFFICULTES : Les difficultés sont dues au retard dans l'exécution des travaux par l'entreprise. A cela s'ajoute le 

problème de communication avec le sectoriel des travaux publics qui se trouve à Touboro. 

RECOMMANDATIONS : Possibilité d'utilisation des ressources humaines locales qui peuvent être des professeurs 

des CETIC qui en ont la compétence. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Bibémi 
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ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction du campement municipal par les Ets KAFALAY sont en 

cours de finition. 

DIFFICULTES : Les travaux ont été suspendus en attendant l'aboutissement du projet d'avenant  

RECOMMANDATIONS : La CRC Nord envisage mettre sur pied un programme de redynamisation de la 

commune à l'effet de faire fonctionner les différentes structures. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Garoua2 
ETAT D'AVANCEMENT : les travaux d'extension du marché de Takasco et la construction de trois blocs de six 

cabines respectivement par Norga Voyage et Bouba Moussa sont achevés et réceptionnés. Les ouvrages ne sont 

pas encore fonctionnels. 

DIFFICULTES : Les boutiques de Takasco ne sont pas encore attribuées, malgré la demande qui afflue 

RECOMMANDATIONS : La CRC Nord envisage mettre sur pied un programme de redynamisation de la 

commune à l'effet de faire fonctionner les différentes structures. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Rey Bouba 
ETAT D'AVANCEMENT : La construction de la gare routière est achevée et réceptionné. 

DIFFICULTES : Le microprojet est non fonctionnel à cause de la bretelle immergée qui rendait l'accès impossible 

en saison de pluies. 

RECOMMANDATIONS : La CRC Nord envisage mettre sur pied un programme de redynamisation de la 

commune à l'effet de faire fonctionner les différentes structures. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Garoua1 
ETAT D'AVANCEMENT : - Les travaux de construction de deux blocs de quatre boutiques à Koléré par les Ets 

YOUSSOUF sont achevés, réceptionnés et certaines boutiques sont déjà fonctionnelles.  

- La construction d'01 Hangar de 80 étalages au marché de Ouro-Labbo est achevé et réceptionné le 30 novembre 

2013 mais l'ouvrage n'est pas encore fonctionnel.  

DIFFICULTES : Près de quatre boutiques et quatre pièces de call box à Koléré ne sont pas occupés 

RECOMMANDATIONS : La CRC Nord envisage mettre sur pied un programme de redynamisation de la 

commune à l'effet de faire fonctionner les différentes structures. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Gaschiga 
ETAT D'AVANCEMENT : la réhabilitation de l'abattoir municipal de Gaschiga est achevée et le microprojet est 

fonctionnel. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A3K2 : Contrôles des MP  d'Infrastructures marchandes     Rey Bouba 
ETAT D'AVANCEMENT : Les prestations du contrôle des travaux exécutées par le consultant MOYO Don de 

Dieu  se sont très bien déroulées. 

DIFFICULTES : Les microprojets liés à l'eau et à l'électricité restent entiers et maintiennent les contrôleurs dans 

leurs prestations. 

RECOMMANDATIONS : Enlever les microprojets liées à l'eau et à l'électricité des contrats des Entreprises car le 

processus d'exécution est complexe. 

 

A3K2 : Contrôles des MP  d'Infrastructures marchandes     Garoua2 
ETAT D'AVANCEMENT : Les prestations du contrôle des travaux exécutées par le consultant NASSOU Ernest se 

sont très bien déroulées. 

DIFFICULTES : Les microprojets liés à l'eau et à l'électricité restent entiers et maintiennent les contrôleurs dans 

leurs prestations. 

RECOMMANDATIONS : Enlever les microprojets liées à l'eau et à l'électricité des contrats des Entreprises car le 

processus d'exécution est complexe. 

 

A3K2 : Contrôles des MP  d'Infrastructures marchandes     Garoua1 
ETAT D'AVANCEMENT : Les prestations du contrôle des travaux exécutées par le consultant NASSOU Ernest se 

sont très bien déroulées. 

DIFFICULTES : Les microprojets liés à l'eau et à l'électricité restent entiers et maintiennent les contrôleurs dans 

leurs prestations. 

RECOMMANDATIONS : Enlever les microprojets liées à l'eau et à l'électricité des contrats des Entreprises car le 

processus d'exécution est complexe. 

 

A3K2 : Contrôles des MP  d'Infrastructures marchandes     Bibémi 
ETAT D'AVANCEMENT : Les prestations du contrôle des travaux exécutées par le consultant NASSOU Ernest se 

déroulent sans problème majeur par le consultant TCHINZIE Emmanuel en dehors du retard dans l'exécution par 

l'entreprise KAFALAY. 
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DIFFICULTES : Les microprojets liés à l'eau et à l'électricité restent entiers et maintiennent les contrôleurs dans 

leurs prestations. 

RECOMMANDATIONS : Enlever les microprojets liées à l'eau et à l'électricité des contrats des Entreprises car le 

processus d'exécution est complexe. 

 

B506 : Autres formations des sectoriels &  acteurs divers     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 formation des sectoriels à l'identification et la maitrise des outils d'élaboration du 

cadre logique 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

C518 : Publication Appels d'Offre & Résultats Insertion, publication divers     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : La passation des marchés relevant désormais du MINMAP, ces opérations se font 

systématiquement. 

DIFFICULTES : Les copies ne sont pas transmises systématiquement à la CRC  

RECOMMANDATIONS : Saisir le MINMAP pour que les documents de publication des appels d'offres et ceux 

des résultats parviennent systématiquement à la CRC pour classement.   
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Site : 08 - NORD OUEST 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)      
ETAT D'AVANCEMENT : L'appel à candidatures pour le remplacement des (i) 04 Agents Communaux de 

Développement ayant démissionné dans les communes de Balikumbat, Kumbo, Ndu et ainsi que des (ii) 04 

Agents Financiers ayant abandonné leur poste dans les communes d'Ako, Kumbo, Fundong et Santa a été lancé à 

la Cellule Nationale de Coordination.  L'ouverture était prévue au courant du 3ème trimestre mais elle n'a pas pu 

se tenir compte tenu du climat politique et des élections législatives et municipales. Toutefois, dès l'installation des 

nouveaux magistrats municipaux, le processus a suivi son cours. Les non-objections ont été données pour ces 

communes, exception faite de Fundong pour l'agent financier. Dans un tout autre ordre d'idée, il convient de 

préciser qu'au courant du 3ème trimestre la démission de l'ACD de la Commune de Elak Oku a été enregistrée et 

au courant du 4ème trimestre, les ACD de Batibo et de Bafut, ainsi que l'ACF de Bafut ont démissioné. 

DIFFICULTES : L'absence d'agents communaux compromet l'élaboration et la transmission des rapports ainsi que 

le suivi des activités effectuées dans la commune. De plus, de nombreux agents sont arrivés au terme de leurs 

contrats et sont en attente de la contractualisation. 

RECOMMANDATIONS : Mobiliser les Maires afin qu'ils contractualisent les agents jugés performants. De même, 

pour les agents arrivés en fin de contrat et démissionnaire, les Maires devront prendre un acte administratif 

désignant un agent. 

 :   

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)      
ETAT D'AVANCEMENT : Les salaires des 54 Agents recrutés et effectivement en poste (27 Agents Communaux 

de Développement et 27 Agents Financiers) ont été régulièrement payés depuis leur prise de service (1er juillet 

2011 pour les Agents Communaux de Développement et le 1er août 2011 pour les Agents Financiers) soit 

respectivement 24 mois pour les premiers et 24 mois pour les seconds.   

DIFFICULTES : La non prise en charge dans certaines communes des 50% du salaire de l'Agent Communal de 

Développement et de l'Agent Financier durant la deuxième année. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser la commune au paiement des salaires des agents communaux en leur 

rappelant au besoin les dispositions de la convention. 

 

A203 : Sélection des pretataires pour la réalisation des MP      
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection des prestataires devant réaliser les 31 microprojets identifiés 

dans les communes de Wum, Nwa, Balikumbat, Furu Awa, Ndop, Nkambe, Mbiame et Santa ainsi que des 

Ingénieurs de Contrôle devant assurer le suivi des travaux est en cours. 

DIFFICULTES : Des retards d'exécution sont enregistrés à cause de la lenteur au niveau du MINMAP 

RECOMMANDATIONS :   

 

A300 : X microprojets ont été financés      
ETAT D'AVANCEMENT : : Au cours de cette année, des conventions de cofinancement ont été signées pour la 

mise en œuvre de (i) 221 microprojets dans les communes d'Ako, Babessi, Bali, Batibo, Benakuma, Fonfuka, 

Ndop, Njinikom, Nkambe, Nkor, Nkum, Zhoa, Andek, Benakuma, Elak Oku, Fundong, Furu Awa, Jakiri, 

Mbengwi, Santa, Balikumbat et Nwa pour un montant effectif de 2 577 716 745 Francs CFA au 31 Décembre 

2013 pour un total de 159 nouveaux microprojets financés en 2013. Au total, 221 microprojets ont déjà été 

financés dans 28 des 31 communes sous allocation PNDP de la région à hauteur de 3 124 150 154 Francs CFA. 

Parmi eux, 138 sont achevés et réceptionnés, 46 en cours, 31 en passation des marchés et 06 en situation difficile. 

DIFFICULTES : Retards enregistrés par les communes dans la mobilisation de la contrepartie des bénéficiaires. 

De plus, il faut noter le retard enregistré dans la passation des marchés à cause du MINMAP. 

RECOMMANDATIONS : Encourager les communes à s'appuyer sur la convention PNDP-FEICOM pour solliciter 

des avances de trésorerie ou à recourir aux associations de développement. 

 :   

 

B202 : Acquisition équipement cartographie (GPS, matériel info etc...)      
ETAT D'AVANCEMENT : Sur les 31 GPS et les 30 batteries envoyés par la CNC, seuls 28 GPS et 28 batteries ont 

pu être effectivement distribués à 28 communes. Les communes de Santa, Batibo et Tubah n'ont eu ni GPS ni 

batterie car les 02 GPS restant n'ont pas de batteries.  Dans le même ordre d'idée, la CRC a reçu 26 ordinateurs 

complets destinés aux Communes. Ces derniers ont effectivement été distribués lors de l'atelier d'imprégnation des 

Maires. De plus il a été mis à la disposition des 31 Communes le Progiciel d'Aide au Développement Participatif 

(PRO-ADP) 

DIFFICULTES :  

RECOMMANDATIONS :   

 

B403 : Formation Commissions Communales marché/convention ARMP      
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ETAT D'AVANCEMENT : Un atelier sur les procédures de passation des marchés a eu lieu à Bambui avec l'ARMP 

du 20 au 23 Aout 2013. Il a reuni les partenaires et a permis de mettre la lumière sur de nombreux points qui 

entravent l'exécution des microprojets. 

DIFFICULTES :   

RECOMMANDATIONS :   

 

C102 : Atelier d'imprégnation et de communication avec les Maires      
ETAT D'AVANCEMENT : Un atelier d'imprégnation s'est tenu les 07 et 08 Novembre. Il a réuni près de 67 

participants et a permis aux nouveaux maires d'integrer les différents processus liés à leur collaboration avec le 

PNDP. De plus, le point sur la situation des microprojets dans chaque commune a été fait. Cet atelier a été marqué 

par la présence du RNSE qui a pu éclaircir les points d'ombres relatifs à la réalisation des microprojets agricoles 

en 2014. 

DIFFICULTES :   

RECOMMANDATIONS :   

 

C209 : Réunions coordination des unités de gestion      
ETAT D'AVANCEMENT : 19 réunions de coordination ont été tenues. 

DIFFICULTES : Le rythme assez effréné des activités rend difficile la tenue hebdomadaire des réunions de 

coordination ainsi que le partage systématique des comptes-rendus de réunions instauré entre les différentes unités 

régionales et la CNC. 

RECOMMANDATIONS : Continuer à tenir autant que faire se peut des réunions de coordination des activités 

régulières. 

 

C301 : Atelier national/régional de programmation       
ETAT D'AVANCEMENT : Un atelier régional de programmation s'est tenu en vue de préparer le PTBA 2014. 

DIFFICULTES :   

RECOMMANDATIONS :   

 

C308 : Elaboration des rapports périodiques      
ETAT D'AVANCEMENT : Le rapport d'activité trimestriel a été élaboré et envoyé à la CNC avec ampliation au 

Gouverneur de la Région du Nord-Ouest ainsi qu'au Délégué Régional du MINEPAT. 

DIFFICULTES : La non-fonctionnalité de l'interface Tecpro/Tompro et les bugs permanents de Tomprojet 

empêche l'importation des données financières ce qui ralentit considérablement la consolidation nécessaire à 

l'élaboration du rapport d'activité de la cellule. 

RECOMMANDATIONS : Continuer à veiller au strict respect des deadlines convenus avec la CNC pour l'envoi 

des rapports périodiques d'activités. 

 

C309 : Mise à Jour des logiciels      
ETAT D'AVANCEMENT : Les logiciels TOMPRO et TECPRO ont été régulièrement mis à jour et 

systématiquement envoyés dans les délais prévus par l'échéancier à la CNC pour consolidation. Le logiciel 

TOMPROJET installé le 1er juin 2013 avait encore quelques petits soucis au niveau du paramétrage ce qui ne 

permettait pas son renseignement. Toutefois, ces problèmes ont été résolus en Septembre 2013 et la base est en 

cours de mise à jour depuis Novembre 2013. 

DIFFICULTES : Importer les données financières saisies dans Tompro et instabilité de la base Tomprojet. 

RECOMMANDATIONS : Multiplier la participation des gestionnaires des bases de données de la CRC NW aux 

ateliers de formation au maniement des logiciels Tecpro et Tompro. 

 

C509 : Abonnement journaux       
ETAT D'AVANCEMENT : La livraison du Cameroon Tribune souscrite auprès de la Société de Presse et d'Edition 

du Cameroun (SOPECAM) qui a débuté le 1er juillet 2010 se poursuit sans aucun incident. 

DIFFICULTES :   

RECOMMANDATIONS :   

 

C711 : Loyers et charges locatives      
ETAT D'AVANCEMENT : Les frais relatifs au loyer ont été réglés par la CNC, les factures de la Camerounaise 

Des Eaux (CDE), d'AES/SONEL, de CAMTEL et d'ESSOKA SECURITY la société de gardiennage ont été 

régulièrement payées. 

DIFFICULTES :   

RECOMMANDATIONS :   

 

C716 : personnel consultants, hono, charges soc et fisc      
ETAT D'AVANCEMENT : Depuis leur prise de service le 1er avril 2010, les salaires du personnel ont été 

régulièrement payés. Cependant, le processus d'immatriculation de certains personnels du Programme 

nouvellement recrutés auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) n'est pas encore arrivé à son 
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terme. Suite à la Note de service N° 0253 signée par le Coordonnateur National le 26 avril 2013, Marie Jeanne 

Nkolo Essimi, Cadre chargé des Infrastructures (CCI) de la Région du Littoral a été affecté au Nord-Ouest pour y 

occuper les mêmes fonctions. Dans le même ordre d'idée, au courant du 3ème trimestre, on a assisté aux 

affectations transférant M. Yves MBALA MBARGA du poste de RRSE Nord-Ouest au poste de RRSE Littoral 

promu CTI. A cet effet, M. Steve ESSOMBA AVOM précédemment ARRSE Centre a été promu RRSE Nord-

Ouest 

DIFFICULTES : Il faut aussi relever que le Comptable Régional a été victime d'un accident au mois de Décembre 

et suit actuellement les soins à Yaoundé. 

RECOMMANDATIONS : Finaliser le processus d'immatriculation du personnel du Programme nouvellement 

recruté, accélérer le traitement des salaires au niveau de la CNC et fluidifier davantage la collaboration avec la 

CAA. 

 

C717 : Personnel d'appui, Sal, charges soc et fiscales      
ETAT D'AVANCEMENT : Le personnel  d’appui est en poste et vaque normalement à ses occupations. 

DIFFICULTES : Les retards dans le virement des salaires, possibilité de ne pas jouir des prestations sociales en 

cas de non régularisation auprès de la CNPS. 

RECOMMANDATIONS : Finaliser le processus d'immatriculation du personnel du Programme nouvellement 

recruté, accélérer le traitement des salaires au niveau de la CNC et fluidifier davantage la collaboration avec la 

CAA. 

 

C718 : Frais de liaison et envoi de courriers      
ETAT D'AVANCEMENT : La liaison et l'envoi des courriers est assurée par ESICO 

DIFFICULTES :   

RECOMMANDATIONS :   
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A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     OUEST 
ETAT D’AVANCEMENT : La première vague d’OAL concerne ceux devant  accompagner douze (12) 

communes pour l’actualisation de leur PCD, notamment les « communes 2011 » à savoir de Bafoussam 1
er

, 

Banka, Bafang, Kekem, Bandja, Batié, Foumbot, Batcham, Babadjou, Bayagam, Fokoué et Bazou. Le processus 

de recrutement des OAL en charge de l’accompagnement de ces communes a été lancé par la CNC le 08 mars 

2012. A ce jour, la première étape qui consiste en la présélection de ces derniers a été effectuée et la non objection 

obtenue de la CNC, d’autre part, la Demande de Proposition a été validé par la CRC et transmise aux CCMP à 

travers leur Maire pour validation et transmission aux OAL présélectionnés. A la suite de la soumission de ceux-

ci, deux ateliers régionaux ont été organisés à la demande de la CNC du 08 au 10 août 2012 l’un à Bana conduite 

par le CR et l’autre à Mbouo conduite par le RRSE. Ces ateliers ont permis de dresser la liste des OAL par ordre 

de mérite et par commune. Le rapport issus de cette activité a été produit et envoyé à la CNC pour non objection 

de la contractualisation des premiers. Les non objections ont été obtenus et ces OAL ont été contractualisés au 

cours du semestre qui s’achève. Il s’agit de DK International à Babadjou, GIC PRODEPAD à Bafang, ACAFIA à 

Bafoussam I, Kekem et Batié, CAFER à Bandja, CDCV à Banka, AGRIDEV à Batcham, FONDATION SAF à 

Bayangam, CAFER à Bazou, GADD à Fokoué et à Foumbot. De même, la formation de ces OAL a eu lieu à Bana 

du 18 au 31 janvier 2013. Au cours de cette formation, soixante (60) personnes ont été capacités sur la 

méthodologie d’actualisation des plans de développement dont deux (02) cadres par OAL. Tous ces OAL  sont en 

activité actuellement sur le terrain. A l’exception des communes de Bazou, Bayangam (l’atelier de consolidation 

n’a pas encore eu lieu dans la première et l’atelier de planification est en préparation dans la seconde) et Banka (le 

contrat a été résilié), les OAL recrutés ont rempli leurs engagements dans toutes les autres communes, dans la 

mesure où les COMES se sont tenues, et au moins trois communes ont déjà intégrés les observations faites et 

déposés les PCD pour validation par le Préfet.  

 

Pour la deuxième vague d’actualisation, 18 communes sont concernées. Il s’agit de Baham, Bakou, Bamendjou, 

Bangangte, Bangou, Bangourain, Banwa, Bassamba, Demdeng, Bana, Kouoptamo, Koutaba, Lafé-Baleng, 

Massangam, Njimom, Nkong-Zem, Penka-Michel, et Santchou. Le processus de passation des marchés pour le 

recrutement de ces Consultants a été lancé en septembre 2012 par l’AMI. A ce jour, ces offres ont été dépouillées 

et un listing de six OAL par commune a été produit et envoyé à la CNC pour demande de non objection. A la suite 

de la maîtrise par la CNC du processus qui a visé à compléter le listing à six OAL par commune, la CRC a obtenu 

la non objection sur le processus de présélection. La DP produite par la CRC a été envoyé à la CNC pour 

correction. Les observations de la CNC sont parvenues à la CRC le mercredi 04 avril 2013 et ont été intégrés. La 

DP a été transmise dans les communes, et au MINMAP. A la suite de plusieurs séances de travail avec cet acteur 

désormais en charge de la PM, les DP ont été envoyé dans chaque service départemental pour étude et avis, et les 

contrats de plus de 15 millions envoyés dans les services régionaux. Les OAL short listés ont retiré les DP auprès 

des services du MINMAP compétents, et ont proposé leurs offres. A la fin de la période, les OAL ont été retenus 

par le MINMAP après l’obtention de la non objection de la part de la CNC. Pour ce qui est des 18 communes, les 

résultats sont les suivants : ACAFIA à Bafoussam 2, CEPAD à Baham et à Bangou, Centre Immanuel à Bakou et 

à Kouoptamo, DK International à Bamendjou et à Koutaba, CAFER à Bana et à Bangangté, GIC PDP à 

Bangourain et à Penka Michel, GIC PRODEPAD à Banwa et à Bassamba, ADEID à Massangam, CEVODIN à 

Njimom, NODDEL à Nkong-Zem, GADD à Santchou. Dans la commune de Demdeng, la proposition de l’OAL 

retenu est en attente de la non objection de la CNC. 

DIFFICULTES : La difficulté rencontrée est le retard enregistré dans la finalisation du processus de sélection des 

OAL, tant pour la vague de 2011 que celle de 2012. De même l’on a observé la réticence de certains OAL à mettre 

en œuvre les orientations techniques de la CRC, le cas le plus inquiétant étant Fondation SAF à Bazou et à 

Bayangam, ainsi que CDCV qui a vu son contrat résilié dans la commune de Banka. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la suite de la procédure de sélection à savoir la signature de tous les contrats, la 

livraison des ordres de service, la formation et le lancement de l’exécution des contrats sur le terrain. 

 

A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées)     OUEST 
ETAT D’AVANCEMENT : Dans le cadre de l’élaboration  des dix (10) premiers PCD de la Région, les contrats 

de tous les OAL sont à ce jour bouclé, et ils sont payés à 100%. 

DIFFICULTES : Le retard pris par les OAL dans la livraison de certains éléments, notamment les données GPS, 

dont uniquement celles de cinq (05) communes ont été validées. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la correction des données GPS dans les communes concernées. 

 

A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées)     BABADJOU 
ETAT D’AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l’actualisation du plan de 

développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L’OAL retenu pour faire ce travail est DK 

INTERNATIONAL pour un contrat de 15 700 000 FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat 

de cet OAL a été  signé le 12 février 2013. Après l’introduction auprès de la commune et des autorités 

administratives, l’atelier de lancement a eu lieu le 1
er

 mars 2013. Les données du DIC et du DEUC ont déjà été 

collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. A la suite d’un atelier de lecture, la commune a tenu son 
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atelier de consolidation des données le vendredi 05 juillet 2013 en présence du PNDP et des sectoriels. A ce jour, à 

la suite de l’atelier de planification tenue du 22 au 23/8/13, le COMES tenu le 15/11/13 a approuvé le draft de 

PCD. Les corrections introduites, il a été déposé auprès des services du Préfet du Bamboutos pour validation. De 

même, les données devant être introduites dans le PRO-ADP l’on été.  

DIFFICULTES : Quelques difficultés dans la manipulation du Pro-ADP et la gestion des données 

cartographiques. 

RECOMMANDATIONS : Suivre le dossier d’approbation auprès des services du Préfet. 

 

A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées)     BAFANG 
ETAT D’AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l’actualisation du plan de 

développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L’OAL retenu pour faire ce travail est GIC PRODEPAD pour 

un contrat de 9 268 500FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été  signé le 

04 février 2013. Après l’introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l’atelier de lancement 

a eu lieu le 12 mars 2013. Les données du DIC et du DEUC ont été collectées, traitées et les restitutions ont été 

effectuées au cours de la période. L’atelier de consolidation des données s’est tenue le 30/8/13 et le COMES tenu 

le 15/11/13 a approuvé le draft de PCD. Les corrections introduites, il a été déposé auprès des services du Préfet 

du Haut Nkam pour validation. De même, les données devant être introduites dans le PRO-ADP l’on été.  

 

DIFFICULTES : Indisponibilité du Maire. 

RECOMMANDATIONS : Suivre le dossier d’approbation auprès des services du Préfet. 

 

A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées)     BAFOUSSAM 1
ER

 
ETAT D’AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l’actualisation du plan de 

développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L’OAL retenu pour faire ce travail est ACAFIA pour un 

contrat de 13 098 420 FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été  signé le 05 

mars 2013. Après l’introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l’atelier de lancement a eu 

lieu le 22 février 2013. Les données du DIC, du DEUC et du DPNV ont déjà été collectées, traitées et les 

restitutions ont été faites au mois d’avril 2013. L’atelier de consolidation des données s’est tenu le 05 juillet 2013 

l’atelier de planification du 22 au 23/8/13. Le COMES tenu le 20/11/13 a approuvé le draft de PCD. Les 

corrections introduites, il a été déposé auprès des services du Préfet de la Mifi pour validation. De même, les 

données devant être introduites dans le PRO-ADP l’on été.  

 

DIFFICULTES : La complexité du DEUC dans la mesure où Bafoussam 1
er

 est une commune d’arrondissement, 

donc la zone urbaine est assez dense. Indisponibilité des sectoriels. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la validation du document par le Préfet. 

 

A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées)     BATCHAM 
ETAT D’AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l’actualisation du plan de 

développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L’OAL retenu pour faire ce travail est AGRIDEV pour un 

contrat de 24 099 233 FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été signé le 10 

février 2013. Après l’introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l’atelier de lancement a 

eu lieu le 05 mars 2013. Les données du DIC, du DEUC et du DPNV ont déjà été collectées, traitées et restituées 

au mois d’avril 2013. L’atelier de consolidation des données s’est tenu le 27/08/2013, l’atelier de planification du 

03 au 04 septembre 2013 et le COMES le 06 décembre 2013. 

DIFFICULTES : Absence des moyens permettant au COPIL de fonctionner correctement, rendant de ce fait 

certains membres indisponible tout au long du processus. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la validation du document chez le Préfet. 

 

A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées)     BATIE 
ETAT D’AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l’actualisation du plan de 

développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L’OAL retenu pour faire ce travail est ACAFIA pour un 

contrat de 8 510 000 FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été  signé le 04 

février 2013. Après l’introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l’atelier de lancement a 

eu lieu le 28 février 2013. Les données du DIC, du DEUC et le DPNV ont déjà été collectées, traitées et restituées 

au mois d’avril 2013. L’atelier de consolidation a eu lieu le 20/08/2013 et l’atelier de planification du 27 au 28 

/08/2103. Le COMES tenu le 22/11/13 a permis d’approuver le draft de PCD qui a été déposé chez le Préfet du 

Département des Hauts Plateaux pour validation. 

DIFFICULTES : Absence des moyens permettant au COPIL de fonctionner correctement, rendant de ce fait 

certains membres indisponible tout au long du processus. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la validation du PCD chez le Préfet. 

 

A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées)     BANKA 
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ETAT D’AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l’actualisation du plan de 

développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L’OAL retenu pour faire ce travail est CDCV pour un contrat 

de 15 144 750FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été  signé le 04 février 

2013. Après l’introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l’atelier de lancement a eu lieu 

le 26 mars 2013. Les données du DIC du DEUC et le DPNV ont été collecté et restitué, cependant la commune n’a 

pas exprimé sa satisfaction sur le déroulement du processus, ce qui a entraîné une résiliation pure et simple du 

contrat le 20 novembre 2013. 

DIFFICULTES : Le retard de près d’un mois pris par l’OAL par rapport à ceux de la même vague. L’OAL n’a 

pas procédé à la présentation de son personnel selon la procédure prescrite et devant être sanctionnée par la 

production d’un PV. La non prise en compte des recommandations de l’OAL dans la mise en œuvre du processus, 

la mauvaise collaboration qu’entretienne l’ACD et l’OAL n’a pas facilité le climat de travail, résiliation du contrat 

de l’OAL. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la contractualisation avec le second, sa formation et le redémarrage du 

processus. 

 

A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées)     BANDJA 
ETAT D’AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l’actualisation du plan de 

développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L’OAL retenu pour faire ce travail est CAFER pour un 

contrat de 15 184 758 FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été  signé le 

04/02/2013. Après l’introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l’atelier de lancement a 

eu lieu le 28 février 2013. Les données du DIC, du DEUC et du DPNV ont déjà été collectées, traitées et restituées 

au mois de juillet 2013. Les différents rapports sont attendus. L’atelier de consolidation des données s’est tenu le 

18/08/2013, l’atelier de planification les 28 et 29/08/2103 et le COMES ayant approuvé le document le 

11/12/2103. Le document a été déposé auprès du Préfet du Haut Nkam pour validation. 

DIFFICULTES : l’OAL a eu une résidence partielle dans la commune. 

RECOMMANDATIONS : Suivre le processus sur le terrain. 

 

A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées)     BAYANGAM 
ETAT D’AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l’actualisation du plan de 

développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L’OAL retenu pour faire ce travail est FONDATION SAF 

pour un contrat de 12 640 500 FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été  

signé le 04 février 2013. Après l’introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l’atelier de 

lancement a eu lieu le 1
er

 mars 2013. Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. 

L’atelier de planification est en préparation. 

DIFFICULTES : L’OAL s’est montré très réticente à intégrer les observations qui lui sont faites par la CRC ; 

plusieurs lettres de rappel à l’ordre lui ont été adressée et des réunions de suivi et des descentes de terrain (y 

compris de la CNC) ont permis de contrôler l’exécution du mandat de l’OAL afin de corriger toutes les erreurs de 

départ. 

RECOMMANDATIONS : Suivre le processus sur le terrain. 

 

A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées)     BAZOU 
ETAT D’AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l’actualisation du plan de 

développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L’OAL retenu pour faire ce travail est FONDATION SAF 

pour un contrat de 13 900 000 FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL n’est pas 

encore signé par le Maire. Après l’introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l’atelier de 

lancement a eu lieu le 05 mars 2013. Les différents diagnostics sont achevés et la préparation de l’atelier de 

restitution des données est en cours. 

DIFFICULTES : Le personnel utilisé par l’OAL sur le terrain n’est pas à la hauteur de la tâche, celle-ci a montré 

une très grande réticence à intégrer les observations faites par la CRC, ce qui a valu la descente de la CNC sur le 

terrain afin de constater les dérapages et corriger les écarts. 

RECOMMANDATIONS : Suivre le processus sur le terrain. 

 

A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées)     FOKOUE 
ETAT D’AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l’actualisation du plan de 

développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L’OAL retenu pour faire ce travail est GADD pour un contrat 

de 8 998 605 FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été  signé le 04/02/2013. 

Après l’introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l’atelier de lancement a eu lieu le 25 

février 2013. Les données du DIC, du DEUC et du DPNV sont déjà été collectées, traitées et restituées au mois 

d’avril 2013. A la suite de l’atelier de consolidation tenu le 23/08/2013 et de l’atelier de planification des 3 au 

4/09/2013, le COMES a approuvé le document lors de sa séance du 21/11/203 qui est déposé auprès des services 

du Préfet de la Menoua pour validation. 

DIFFICULTES :  

RECOMMANDATIONS : Suivre la validation par la Préfet. 
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A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées)     FOUMBOT 
ETAT D’AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l’actualisation du plan de 

développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L’OAL retenu pour faire ce travail est GADD pour un contrat 

de 9 766 575 FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été  signé le 15 février 

2013. Après l’introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l’atelier de lancement a eu lieu 

le 21février 2013. Les données du DIC, du DEUC et du DPNV ont déjà été collectées, traitées et restituées au 

mois d’avril 2013. Les rapports du DIC et du DEUC ont fait l’objet de lecture et l’atelier de consolidation s’est 

tenu le 19/08/2013. A la suite de l’atelier de planification tenu du 10 au 11/09/2013, le COMES réuni en sa session 

du 22/11/2013 a procédé à l’approbation du document. Celui-ci a été déposé dans les services du Préfet du Noun 

pour approbation. 

DIFFICULTES : La délimitation de l’espace urbain communal, du fait de l’existence d’un grand marché de vivre 

appartenant à un village, mais que la commune a intégré à l’espace urbain. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la validation par le Préfet. 

 

A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées)     KEKEM 
ETAT D’AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l’actualisation du plan de 

développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L’OAL retenu pour faire ce travail est ACAFIA pour un 

contrat de 14 479 335 FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été  signé le 

04/02/2013. Après l’introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l’atelier de lancement a 

eu lieu le 26février 2013. Les données du DIC, du DEUC et du DPNV ont déjà été collectées, traitées et restituées 

au mois d’avril 2013. A la suite de l’atelier de lecture des DIC et DEUC, l’atelier de consolidation s’est tenu le 

29/08/2013 ; et le COMES du 21/11/2013 a permis l’approbation du PCD qui a été déposé dans les services du 

Préfet du Haut Nkam pour validation, à la suite de l’intégration des diverses observations. 

DIFFICULTES : L’existence d’un village, Bayong, dont la location géographique n’est pas déterminée. Ce 

village est discuté entre les communes mitoyennes de Banwa et Kekem et est considéré comme un « No Man 

Land » par l’autorité administrative. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la validation dans les services du Préfet.  

 

A103 : Approbation du PCD 
ETAT D’AVANCEMENT : La vague des dix (10) PCD des communes de 2010 sont aujourd’hui entièrement 

approuvées par les différents Conseils Municipaux et même validé par les différentes autorités administratives. 

Pour ce qui est de la vague des communes de 2011, neuf (09) des douze (12) PCD ont été approuvés par les 

différents COMES, et sont en cours de validation par les Préfets compétents. 

DIFFICULTES : La participation des Conseillers Municipaux n’a pas été de 100% dans toutes les communes lors 

de l’approbation. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)      
ETAT D’AVANCEMENT : La CRC a recruté au mois de juillet 2010 quarante-trois (43) AC dans vingt-deux 

communes (22) de la Région. Au cours de la première année de leur contrat, la Région a enregistré cinq 

démissions dans quatre communes (Batcham, Batié, Bandjoun, Bafoussam 1
er

), alors que celle de Malentouen n’a 

pas validé le processus de recrutement de l’ACD. Afin de remplacer  tous ces AC, la CNC a procédé au lancement 

de l’appel à candidature à cet effet le 02 octobre 2012. A la suite du dépôt des candidatures, 153 dossiers ont été 

reçus. Un atelier inter-communal  a ainsi été organisé du 08 au 10 novembre 2012 à Bandjoun. A l’exception de la 

commune de Malentouen (5 dossiers), 148 dossiers ont été dépouillés concernant les communes de Batcham (26 

dossiers), Batié (15 dossiers), Bafoussam 1
er

 (57 dossiers), Bandjoun (50 dossiers, dont 30 ACD et 20 AF). Le 

rapport de sélection a été produit et les résultats envoyés à la CNC pour demande de non objection. Tous ces AC, 

à l’exception de celui de la commune de Bafoussam 1
er

 (celui-ci n’a pas apprécié le traitement) ont été 

contractualisés et on pris service au cours de la période ; ils sont réguliers à leur poste de travail.  

 

Rappelons également que dans le cadre du recrutement des AC dans les dix-huit (18) communes de 2012, la 

commune de Nkong – Zem a obtenu de la CNC la contractualisation de l’ACF dont la non objection pour le 

recrutement avait déjà été donné dans le cadre des activités de la première phase. 

 

Pour ce qui est du recrutement des autres AC dans les dix-sept (17) communes concernées (vague 2012), un appel 

à candidature a été lancé au niveau national ; la date limite de dépôt des dossiers initialement prévu le 23 août 

2013 a été reporté au 06 septembre 2013. Les dossiers de candidature ont été reçus au PNDP et dans les 

communes, et du fait des élections législative et municipale du 30 septembre, les ateliers de dépouillement 

programmés pour le 10 septembre 2013 se sont finalement tenus du 6 au 9 novembre 2013 à Bana et à Bandjoun. 

Le rapport de présélection a été produit et transmis à Yaoundé pour non objection sur la procédure. Cet avis de la 

CNC est intervenu au début du mois de janvier, et la prochaine étape est celle de la contractualisation des AC 

retenus. 

DIFFICULTES : Le processus de recrutement se heurte à la réticence de deux nouveaux Maires qui estiment 

n’avoir pas la main mise sur le processus, à savoir la commune de Bakou (ACD et ACF), et celle de Santchou 

(ACD). De même le recrutement de ces AC a pris un énorme retard. 



Programme National de Développement Participatif              Rapport annuel Exercice 2012 

 

 
94 

RECOMMANDATIONS : Suivre le processus de contractualisation des dits AC et accompagner les communes 

réticentes à accepter le processus. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     OUEST 
ETAT D’AVANCEMENT : Au cours de l’année 2012, le contrat des trente-huit (38) AC en activité dans vingt 

une (21) communes était arrivé à son terme. Les AC avaient alors procédé au renouvellement des dits contrats. 

L’extinction de ces contrats est intervenue au cours du premier semestre 2013, marquant ainsi la fin de la prise en 

charge de ces AC par le PNDP. Ainsi, au cours du second semestre, seul les cinq (05) AC de remplacement et 

l’ACF de Nkong – Zem ont été pris en charge par le PNDP. Signalons également que le contrat de l’ACD de 

Batcham est arrivé à expiration en septembre 2013 et est en cours de renouvellement. 

DIFFICULTES : Certains AC ont eu de la peine à se faire signer leur contrat par les autorités administratives ; 

ceci a retardé la prise en charge de plusieurs AC. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP     Batié 
ETAT D’AVANCEMENT : Dans la commune de Batié, le montage des études concernait (i) la Réalisation d’un 

forage positif au CES de Balig, (ii) la Construction du Centre de Santé Intégré de Bametchetcha et 

Bametchefodom  réalisés par le consultant SIAMA-FI-FANGHA-IV-TCHANDEU BALTHA, (iii) la 

Construction  d’un Bâtiment de deux (02) salles équipées de 60 tables bancs, d’un bloc administratif au CES de 

Balig , (iv) la Construction d’un foyer communautaire à Loumwé (Djeukouo) réalisé par TCHALDJUOU Paul 

Marie, (v) la réhabilitation d’un foyer Communautaire à Bachepan  exécuté par le consultant EBANGA EBANGA 

Serge Benoit et enfin (vi) la Construction d’un pont sur le cours d’eau de Dje reliant Djeugou à Djedem , mission 

exécuté par GOKO DJOUOKOUO Fabrice Joël. Toutes ces requêtes ont été validées par les COMES respectifs. 

Une convention pour le financement de deux (02) Microprojets (Construction d’un bloc administratif au CES de 

BALIG et Construction d’un (01) puits moderne équipé d’une pompe à motricité humaine au CES de BALIG) a 

été signée avec cette commune au cours de l’année qui s’achève. 

DIFFICULTES : La mobilisation de la contrepartie par la commune a retardé le processus de PM. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP     Magba 
ETAT D’AVANCEMENT : Dans la commune de Magba, il s’agit des projets (i) Construction d’un (01) forage 

position à l’Ecole Publique CEBEC à Magba centre  réalisé par TCHEUDJOU Christian Otis, (ii) la Construction 

d’un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2, et d’une (01) latrine à 

trois (03) blocs à l’Ecole Publique CEBEC à Magba centre, (iii) la Construction d’un bain  détiqueur  à la traversé 

de la Mapé, (iv) la  Construction d’un marché moderne à Magba ;(v) Réhabilitation des infrastructures 

marchandes à Magba Centre et à Matta –barrage ; projets exécutés par SIAMA-FI-FANGHA-IV-TCHANDEU 

BALTHA. Toutes ces requêtes ont été validées par les COMES respectifs. Une convention pour le financement 

d’un (01) Microprojet (Construction d’un marché moderne à Magba) a été signée avec cette commune au cours de 

la période qui s’achève. 

DIFFICULTES : La mobilisation de la contrepartie par la commune a retardé le processus de PM. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP     Bayangam 
ETAT D’AVANCEMENT : Les études dans la commune de Bayangam concernaient (i) la Construction d’un bloc 

administratif du CETIC de Bandrefam, élaboré par TCHALDJUOU Paul Marie, (ii) la Contruction des boutiques 

et hangars au Centre commercial de Bayangam réalisé par le consultant KUATE DEDOU Justin Guor, (iii) la 

Construction d’un ouvrage de traversée de chaussée sur la rivière Koupdock (Kassebatoufem), étude réalisée par 

le consultant SIAMA-FI-FANGHA-IV-TCHANDEU BALTHA. Toutes ces requêtes ont été validées par les 

COMES respectifs. Une convention de co-financement et un avenant ont été  signées pour le financement de deux 

microprojets (Construction des ouvrages d’assainissement sur la rivière Koupdock reliant les villages KASSE et 

TSEP dans la Commune de Bayangam, Construction d’un bloc administratif au CETIC de Bandrefam dans la 

commune de Bayangam) au cours de la période qui s’achève. 

DIFFICULTES : La mobilisation de la contrepartie par la commune et l’insuffisance dans le montage de la 

requête de la construction de l’ouvrage d’assainissement ont sérieusement retardé le processus de PM. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la procédure de PM pour la construction de l’ouvrage d’assainissement. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP     Banka 
ETAT D’AVANCEMENT : Dans la commune de Banka, les études concernaient (i) l’Aménagement et 

l’installation des toilettes publiques à Patchi, Entrée Lycée technique, Cathédrale de Banka, Marché Banka(ii) la 

Construction des hangars sur les places de marché de Manila, Baboaté, Bakoven,Banfeko réalisé par le consultant 

TCHEUDJOU Christian Otis d’une part, (iii) la Construction et l’équipement d’un bloc de maternité à Manila et 

de 04 Centres de santé à Bandoumven, Banfeko, Patchi, Bandoumka , (iv) la Construction et équipement d’un 

atelier de menuiserie communal à Patchi, exécuté par TCHAMDJOU Paul Marie. Toutes ces requêtes ont été 

validées par les COMES respectifs, et une convention de co-financement  pour la réalisation de trois (03) projets a 

été signée au cours de la période. 

DIFFICULTES : L’indisponibilité de l’exécutif communal, les intempéries et l’enclavement des localités ont 

considérablement freiné l’exécution du mandat du Consultant. 
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RECOMMANDATIONS : Suivre l’exécution du marché par les prestataires sélectionnés. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale environnementale des MP     Kékem 
ETAT D’AVANCEMENT : Dans la commune de Kékem, les études concernaient (i) la Construction des 

bâtiments à l’école maternelle bilingue de Fondjomoko centre, (ii) la Construction d’un Centre de Promotion des 

femmes dans la Communauté de Kékem Sud-Est, (iii) la Construction et équipement d’un foyer communautaire 

dans les Communautés de Fonkouakem, (iv) la Construction et équipement d’un Centre Multifonctionnel de 

Promotion des jeunes dans la Communauté de Kékem Sud ; (v) la Reconstruction d’un pont sur le Ngoum ; tous 

ces projets sont élaborés par le Consultant TCHAMDJOU Paul Marie. Il s’agit également du projet d’Extension de 

la ligne triphasée de Foyemtcha et Bamengui élaboré par DJEUNGA Jérémie. Toutes ces requêtes ont été validées 

par les COMES respectifs, et la convention de co-financement  pour la réalisation de quatre (04) projets a été 

signée au cours de la période qui s’achève. 

DIFFICULTES : Les intempéries et l’enclavement des sites n’ont pas facilité la collecte des informations de 

base. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP     Bandja 
ETAT D’AVANCEMENT : La réalisation des études de faisabilité technique et environnementale des MP dans la 

commune de Bandja concernait (i) la Réhabilitation du réseau d’adduction d’eau à Bandja Centre, (ii) la mise en 

place du réseau électrique dans cinq (05) Communautés de la Commune de Bandja tous deux réalisés par 

DJEUNGA Jérémie. Il s’agit également de (iii) la réalisation de deux (02) forages positifs dans deux (02) Ecoles 

Publiques des Communautés de Balam / Faptchuien Baken/Docpendji et de Balam/Faptchuien par le consultant 

KEPSI Marlin et (iv) le projet de Construction de deux (02) Bâtiments de deux salles de classe équipées de 

soixante (60) tables bancs du niveau 2 chacun, et d’une (01) latrine à trois (03) blocs dans les Communautés de 

Baken/Docpendji et de Balam/Faptchuien par le consultant  KUATE DEDOU Justin Guor. Toutes ces requêtes ont 

été validées par les COMES respectifs, et une convention de co-financement a été signée après mobilisation de la 

contrepartie de la commune. Le marché est en cours de passation après avoir été infructueux lors du premier 

lancement. 

DIFFICULTES : L’entrée en activité du MINMAP est une nouvelle étape à intégrer dans la procédure de 

passation des marchés, ce qui pour l’instant semble allonger les délais. 

RECOMMANDATIONS : Suivre le processus de passation des marchés au MINMAP. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP     Bafang 
ETAT D’AVANCEMENT : Dans la commune de Bafang, la réalisation d’Etude de faisabilité technique et 

environnementale concernait (i) le Microprojet d’assainissement dans la Commune de Bafang (Curage de deux 

Km de caniveaux sur la Nationale N°5 et enlèvement d’ordures)  et  (ii) le reprofilage de 1,850 Km de route (A 

reformuler dans le sens d’un rechargement et traitement des points critique du tronçon routier) réalisés par le 

consultant TCHALDJUOU Paul Marie, ainsi que (iii) La construction d’un pont sur la rivière derrière l’abattoir 

municipal de Bafang exécuté par le consultant GOKO DJOUOKOUO Fabrice Joel ainsi que (iv) la requête 

additionnel d’ouverture d’une piste en aval et en amont du pont. Toutes ces requêtes ont été validées par les 

COMES respectifs, et une convention de co-financement a été signée pour la construction d’un pont sur la rivière 

derrière l’abattoir municipal. Celle relative à l’ouverture d’une piste en aval et en amont du pont est en cours de 

montage. 

DIFFICULTES : Le retard pris par la commune dans la contribution de sa contrepartie et l’entrée en vigueur du 

MINMAP  qui a nécessite un temps d’adaptation ; 

RECOMMANDATIONS : Finaliser la seconde convention pour le financement du pont. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP     Batcham 
ETAT D’AVANCEMENT : Les études de faisabilité technique et environnemental des MP dans la commune de 

Batcham concernaient trois (03) projets, (i) l’Aménagement de deux (02) sources d’eau naturelles de 

Chouotchiza’a et de Nkenkeng  exécuté par KEMEKONG Charles, (ii) l’Installation du réseau AES Sonel à 

Chiagouang  réalisé par le consultant TAMO DADA Emmanuel et (iii) l’Ouverture des routes pour accéder aux 

carrières de Batchuétio et de Bafouotchué réalisé par le consultant GOKO DJOUOKOUO Fabrice Joel. Toutes ces 

requêtes ont été validées par les COMES respectifs, cependant, la commune n’a pas encore choisi le MP devant 

être financé par le PNDP. 

DIFFICULTES : L’indisponibilité du Maire, la non mobilisation de la contrepartie, l’absence d’un ACD, les 

difficultés managériales de la commune, sont autant de difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette 

activité au sein de la commune. 

RECOMMANDATIONS : Finaliser le choix du projet par la commune, monter la convention, suivre la 

mobilisation de la contrepartie de la commune, recruter les prestataires, et mobiliser les 60% pour le financement 

des MP. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP     Babadjou 
ETAT D’AVANCEMENT : Dans la commune de Babadjou, cette activité concernait trois (03) projets, 

notamment (i) L’Approvisionnement en eau potable exécuté par le Consultant KEMEKONG Charles, (ii) 
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l’Electrification dans trois (03) Communautés de la Commune de Babadjou  exécuté par TAMO DADA 

Emmanuel et (iii) l’Entretien routier dans l’UPP de Toussonlé  confié au consultant GOKO DJOUOKOUO 

Fabrice Joel. Toutes ces requêtes ont été validées par les COMES respectifs, la commune a mobilisé sa 

contribution et la convention de co-financement de trois (03) projets a été signée au cours de la période qui 

s’achève. 

DIFFICULTES : Le retard pris par la commune dans la mobilisation d’une partie de sa contribution et l’entrée en 

vigueur du MINMAP qui nécessite un temps d’adaptation ont retardé l’avancée du processus. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP     Fokoué 
ETAT D’AVANCEMENT : Dans la commune de Fokoué, le montage des études concernait (i) la Réalisation de 

deux (02) forages positifs dans deux (02) écoles publiques des Communautés de Bametchefodom et 

Baken/Docpendji  exécuté par le consultant KEPSI Marlin, (ii) la Construction de deux (02) Bâtiments de deux 

salles de classe équipées chacun de soixante (60) tables bancs du niveau 2, et d’une (01) latrine à trois (03) blocs 

dans les Communautés de BametchefodomdtBaken/Docpendji exécuté par le consultant EBANGA EBANGA 

Serge Benoit, (iii) l’Extension du réseau électrique dans une (01) Communauté de la Commune de Fokoué exécuté 

par  TAMO DADA Emmanuel, (iv) l’Extension du réseau routier dans deux (02) localités de la Commune de 

Fokoué réalisée par GOKO DJOUOKOUO Fabrice Joël. Toutes ces requêtes ont été validées par les COMES 

respectifs, et la convention de co-financement a été signée au cours de la période qui s’achève pour la réalisation 

de trois (03) MP. 

DIFFICULTES : Le retard enregistré dans la phase de mobilisation de la contrepartie de la commune et l’entrée 

en vigueur du MINMAP qui a nécessite un temps d’adaptation a retardé le processus. 

 

A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP OUEST 
ETAT D’AVANCEMENT : Au cours du semestre, les entrepreneurs recrutés en 2012 et qui n’ont pas encore 

achevés les ouvrages ont continué à œuvrer sur le terrain. Quelques deux (2) prestataires ont été recrutés dans la 

commune de Bafoussam 3 pour réaliser deux (02) projets dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Ces 

marchés avaient été déclarés infructueux.  

Pendant ce temps, la CRC a également suivi le recrutement, à travers les services du MINMAP, des prestataires 

devant réaliser les MP de la deuxième vague dans neuf communes de la Région. Certains dossiers de sélection des 

prestataires, ont aboutit et les contrats sont en cours d’exécution, d’autres restent en cours de passation dans les 

divers services de l’administration chargée de la passation des marchés. 

DIFFICULTES : La procédure a connu beaucoup retard dans la sélection auprès des services du MINMAP. 

RECOMMANDATIONS : Suivre les différents recrutements en cours. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Malentouen 
ETAT D’AVANCEMENT : 1- Construction d’un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) 

tables bancs du niveau 2 à l’Ecole Publique de NJINGOUGHOUN ; les travaux sont achevés et provisoirement 

réceptionnés. 

2-Construction d’un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l’Ecole 

Publique de NJITIEM ; les travaux sont achevés et provisoirement réceptionnés. 

3-Construction d’un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l’Ecole 

Publique de MAPOUAYAM ; les travaux sont achevés et provisoirement réceptionnés. 

4-Construction d’un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l’Ecole 

Publique de FEKOUOP ; les travaux sont achevés et provisoirement réceptionnés. 

DIFFICULTES : Enclavement des localités dû au mauvais état des routes, ce qui a rendu l’acheminement du 

matériel sur les chantiers difficile. L’on peut également mentionner la faible capacité financière de certains 

prestataires, ce qui a engendré un prolongement des délais d’exécution. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la période de garantie. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Galim 
ETAT D’AVANCEMENT : 1-Construction d’un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (10) 

tables bancs du niveau 2 à l’Ecole Publique de bororo-bamendjing : les travaux sont achevés et provisoirement 

réceptionnés. 

2-Construction d’un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l’Ecole 

Publique de meyendung : Le projet est en cours de mise en œuvre. L’avancement actuel est de 76% constitué par 

les travaux de crépissage sur le gros œuvre du bâtiment achevé, et l’exécution des dallages à l’intérieur et à 

l’extérieur du Bâtiment. 

3-Construction d’un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l’Ecole 

Publique de ngohmafo : les travaux sont achevés et provisoirement réceptionnés. 

4-Construction d’un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l’Ecole 

Publique de ngossong-bati : les travaux sont achevés et provisoirement réceptionnés. 

DIFFICULTES : La difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de ces MP a été la suspension de la CCPM de la 

commune de Galim. Ceci a obligé le processus à s’effectuer à la CNC. En plus de la saison des pluies qui a retardé 
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le démarrage des travaux, on peut ajouter, pour ce qui est de la mise en œuvre, la difficulté d’approvisionnement 

en matériel, la faible qualité de la main d’œuvre et un suivi lâche de la part de la commune. 

RECOMMANDATIONS : Suivre différentes période de garantie ainsi que la réception provisoire de l’EP de 

Meyendung. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Mbouda 
ETAT D’AVANCEMENT : 1- Construction d’un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) 

tables bancs du niveau 2 à l’Ecole Publique groupe1 de babete ; le projet est achevé et a été réceptionné le 11 

janvier 2013. Ainsi les délais pour la période de garanti cours déjà.  

2-Construction d’un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l’Ecole 

Publique de Bamefap ; le projet est achevé et a été réceptionné le 11 janvier 2013. Ainsi les délais pour la période 

de garanti cours déjà. 

3-Construction d’un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l’Ecole 

Publique de bamendou ; le projet est achevé et a été réceptionné le 28 décembre  2012. Ainsi les délais pour la 

période de garanti cours déjà. 

4 –Construction d’un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à 

l’Ecole Publique de  bamesso ; le projet est achevé et a été réceptionné le 11 janvier 2013. Ainsi les délais pour la 

période de garanti cours déjà. 

DIFFICULTES : L’indisponibilité de l’ancien Maire en perpétuel déplacement pour des raisons de santé a 

contribué à freiner le processus, surtout au niveau de l’attribution des marchés. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la période de garanti, suivre la fonctionnalité du COGES, mettre en œuvre la 

labellisation du MP. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Pete Bandjoun 
ETAT D’AVANCEMENT : 1- Construction d’un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) 

tables bancs au CES DE MBO YOM ; le projet est achevé et a été réceptionné le 14 janvier 2013. Ainsi les délais 

pour la période de garanti cours déjà. 

2-Construction d’un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au CETIC DE 

TESSE ; le projet est achevé et a été réceptionné. Ainsi les délais pour la période de garanti cours déjà. 

DIFFICULTES : Le projet du CITIC a été exécuté avec un retard, du fait de la difficulté d’accès au site du projet 

qui était difficile et l’abandon du chantier par le prestataire pendant certaines périodes. 

RECOMMANDATIONS : Pour le CES de MBO YOM et le CETIC de TESSE, suivre la période de garanti, suivre 

la fonctionnalité du COGES, mettre en œuvre la labellisation des MP.  

 

A3A1 : Microprojet Education     Fongo-Tongo 
ETAT D’AVANCEMENT : Construction d’un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables 

bancs au CETIC de FongoTongo. Les travaux sont achevés et la réception technique a eu lieu le vendredi 

05/04/2013La réception provisoire a également eu lieu. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la labellisation et la période de garantie. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Bafoussam I 
ETAT D’AVANCEMENT : construction d’un bloc de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs 

et Réhabilitation du point d’eau à l’EP de Djeleng VB1 ; le projet est achevé et a été réceptionné le 14 décembre 

2013. Ainsi les délais pour la période de garanti cours déjà 

RECOMMANDATIONS : Suivre la période de garanti, suivre la fonctionnalité du COGES, mettre en œuvre la 

labellisation du MP. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Foumbot 
ETAT D’AVANCEMENT : 1- Construction d’un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) 

tables bancs au lycée de Baïgom  chefferie ; le projet est achevé et a été réceptionné. Ainsi les délais pour la 

période de garanti cours déjà. 

2-Construction d’un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l’Ecole 

Publique de Mangoum chefferie ; le projet est achevé et a été réceptionné. Ainsi les délais pour la période de 

garanti cours déjà. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la période de garanti, suivre la fonctionnalité du COGES, mettre en œuvre la 

labellisation des MP.  

 

A3A2 : Contrôles des Microprojets d’Education     OUEST 
ETAT D’AVANCEMENT : Pour ce qui concerne les projets d’éducation, sept (07) communes en sont concernés, 

notamment Galim, Mbouda, Bafoussam 1
er

, FongoTongo, Malentouen, Pete Bandjoun et Foumbot. Ces projets 

étaient placés sous la supervision de sept (07) contrôleurs, qui ont été recruté par appel d’offre et qui mettent en 

œuvre leur contrat sur le terrain. 

DIFFICULTES : L’enclavement de certaines localités n’a pas facilité la tâche aux contrôleurs. 

RECOMMANDATIONS : Suivre le paiement des contrôleurs. 
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A3B1 : Microprojet Santé     Pete Bandjoun 
ETAT D’AVANCEMENT : construction d’un bloc de radiologie a l’hôpital de district de Bandjoun (disposer de 

garantie relative à l’équipement et le personnel comme préalable) ; Notification de l’ordre de service le 3/12/2012. 

Les travaux sont achevés et la réception provisoire est intervenue le 4/11/2013. 

DIFFICULTES : Affection du médecin précédemment chef de l’hôpital de district, car le site retenu par ce 

dernier a été rejeté au profit d’un autre site indiqué par son prédécesseur. 

RECOMMANDATIONS : (i) Suivre la fonctionnalité du Centre ; (ii) suivre la labellisation du projet, ainsi que la 

période de garanti. 

 

A3B2 : Contrôles des Microprojets Santé     Pete Bandjoun 
ETAT D’AVANCEMENT : Pour ce qui concerne le projet de santé, une seule commune en est concernée, 

notamment celle de Pete Bandjoun. Ce projet était placé sous la supervision d’un contrôleur, qui avait été recruté 

par appel d’offre, il s’agissait de TCHAMDJOU Paul Marie dont le contrat a été résilié par la commune pour 

résultats insatisfaisants. La Maîtrise d’œuvre a été assurée par le DDMINDUH. 

RECOMMANDATIONS : Suivre le paiement du Contrôleur et du sectoriel. 

 

A3C1 : Microprojet d’hydraulique     Tonga 
ETAT D’AVANCEMENT : Construction d’un forage positif à Djachali ; les travaux sont achevés et la réception 

provisoire aura lieu le 16 janvier 2013 à la suite de la réception technique qui a eu lieu le 15 décembre 2012. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la période de garanti, suivre la fonctionnalité du COGES, mettre en œuvre la 

labellisation du MP. 

 

A3C1 : Microprojet d’hydraulique     Galim 
ETAT D’AVANCEMENT : 1- Construction d’une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs 

chacun à l’Ecole Publique de  bororo-bamendjing ; les travaux sont achevés et l’ouvrage a été réceptionné. 

2-Construction d’une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l’Ecole Publique de 

meyendung ; les travaux sont achevés et l’ouvrage a été réceptionné. 

3-Construction d’une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l’Ecole Publique de 

ngohmafo ; les travaux sont achevés et l’ouvrage a été réceptionné. 

4-Construction d’une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l’Ecole Publique de 

ngossong-bati ; les travaux sont achevés et l’ouvrage a été réceptionné. 

5-Construction et équipement d’un (01) forage positif à Bamekoupéré (groupement Bagam) ; les travaux sont 

achevés et l’ouvrage a été réceptionné. 

6- Construction d’un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l’Ecole Publique de bororo-bamendjing ; 

les travaux sont achevés et l’ouvrage a été réceptionné. 

7- Construction d’un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l’Ecole Publique de meyendung ; les 

travaux sont achevés et l’ouvrage a été réceptionné. 

9- Construction d’un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l’Ecole Publique de ngohmafo ; les 

travaux sont achevés et l’ouvrage a été réceptionné. 

10- Construction d’un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l’Ecole Publique de ngossong-bati ; les 

travaux sont achevés et l’ouvrage a été réceptionné. 

 

DIFFICULTES : La difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de ces MP a été la suspension de la CCPM de la 

commune de Galim. Ceci a obligé le processus à s’effectuer à la CNC. En plus de la saison des pluies qui a retardé 

le démarrage des travaux, on peut ajouter, pour ce qui est de la mise en œuvre, la difficulté d’approvisionnement 

en matériel, ainsi que la faible qualité de la main d’œuvre et un suivi lâche au niveau de la commune. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité et la labellisation des MP au sein de la commune. 

 

A3C1 : Microprojet d’hydraulique     Mbouda 
ETAT D’AVANCEMENT : 1- Construction d’un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l’Ecole 

Publique groupe1 de Babete ; les travaux sont achevés et l’ouvrage a été réceptionné 

2- Construction d’un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l’Ecole Publique de Bamefap ; les travaux 

sont achevés et l’ouvrage a été réceptionné 

3- Construction d’un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l’Ecole Publique de Bamendou ; les 

travaux sont achevés et l’ouvrage a été réceptionné 

4- Construction d’un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l’Ecole Publique de  Bamesso ; les travaux 

sont achevés et l’ouvrage a été réceptionné Construction d’une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux 

(02) blocs chacun à l’Ecole Publique groupe1 de Babete ; les travaux sont achevés et l’ouvrage provisoirement 

réceptionné. Le projet est en période de garantie. 

5- Construction d’une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l’Ecole Publique de 

Bamefap ; Travaux achevés et réceptionnés le 28/12/2012. 
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6- Construction d’une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l’Ecole Publique de 

Bamendou ; Construction d’une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l’Ecole 

Publique de Bamefap ; Travaux achevés et réceptionnés le 28/12/2012. 

7- Construction d’une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l’Ecole Publique de 

Bamesso ; Construction d’une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l’Ecole 

Publique de Bamefap ; Travaux achevés et réceptionnés le 11/01/2013. 

DIFFICULTES : Indisponibilité du Maire malade. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la période de garantie, la fonctionnalité des projets et le fonctionnement des 

Comités de Gestion. 

 

A3C1 : Microprojet d’hydraulique     Pete Bandjoun 
ETAT D’AVANCEMENT : 1- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a 

l’école publique domlo ; les travaux sont achevées et l’ouvrage provisoirement réceptionné. 

2- Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l’école publique Kamgo ; les 

travaux avaient été achevés, cependant, la réception provisoire avait été suspendue du fait d’un affaissement de 

l’infrastructure. Des concertations tripartites (commune, prestataire PNDP) ont permis d’envisager le déplacement 

du site dans la même école, mais d’effectuer plutôt un aménagement du site en cours d’utilisation. Les travaux ont 

été effectués et sont achevé. La réception provisoire a eu lieu le 29 novembre  2013. 

3- Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l’école publique Keng ; les 

travaux sont achevés et l’ouvrage provisoirement réceptionné. 

4- Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l’école publique Mbem ; les 

travaux sont achevées et l’ouvrage provisoirement réceptionné. 

5- Construction d’une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun au CES DE MBO YOM ; 

les travaux sont achevés et l’ouvrage provisoirement réceptionné. 

6- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l’école publique Mtieki ; les 

travaux sont achevés et l’ouvrage provisoirement réceptionné. 

7- construction de latrine à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l’école publique du centre groupe 

2 ; les travaux sont achevés et l’ouvrage provisoirement réceptionné. 

8- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l’école publique Tseghem ; les 

travaux sont achevés et l’ouvrage provisoirement réceptionné. 

9- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l’école publique Yom 3 ; les 

travaux sont achevés et l’ouvrage provisoirement réceptionné. 

10- Construction d’un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine dans la Communauté de YOM ; les travaux 

sont achevés et l’ouvrage provisoirement réceptionné. 

11- Construction d’un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine au CETIC DE TESSE, les travaux sont 

achevés et l’ouvrage provisoirement réceptionné. 

DIFFICULTES : La toilette de Kamgo s’est affaissée à la veille de la réception provisoire, de même le suivi a été 

un peu lâche au niveau de la commune et des contrôleurs. Lourdeurs administratives lors du paiement des 

prestataires au niveau du RM. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l’exécution et la mise en œuvre des projets en cours (02) sur le terrain jusqu’à 

la réception provisoire, suivre la période de garanti, les COGES et la labellisation pour les projets achevés. 

 

A3C1 : Microprojet d’hydraulique     Fongo-Tongo 
ETAT D’AVANCEMENT : 1- Alimentation en eau potable gravitaire par Captage d’une  source sur un linéaire de  

6094ml avec la construction de 02 Réservoirs de capacité 20 et 15 m3, de 10 Bornes fontaines dans la ville de 

FongoTongo et Réhabilitation d’un ancien réservoir de captage ; les travaux sont achevés et l’ouvrage 

provisoirement réceptionné. 

2- Extension du réseau d’adduction d’eau potable dans la commune de Fongo Tongo (CETIC de Fongo-Tongo, le 

foyer du village Lefang et le Centre de sante de Mboua) ; le projet initial consistait en la construction et 

équipement d’un (01) forage positif au CETIC de FongoTongo ; le contrat résilié, sans préjudice pour l’entreprise 

pour cause d’adoption d’une nouvelle solution technique (extension du réseau d’adduction réalisé) et a été relancé 

par le MINMAP. Cette administration a procédé à la sélection du prestataire qui a réalisé les travaux qui ont été 

réceptionné le 29/11/2013. 

3- Construction d’une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun au CETIC de 

FongoTongo ; les travaux sont achevés et l’ouvrage provisoirement réceptionné. 

DIFFICULTES : Enclavement et mauvaise saison pour réaliser les points d’eau. 

RECOMMANDATIONS : Suivre les différentes périodes de garantie les COGES, ainsi que la labellisation. 

 

A3C1 : Microprojet d’hydraulique     Bafoussam III 
ETAT D’AVANCEMENT : 1- Captage d’une source à Houong III, le marché a été infructueux. Une réévaluation 

de la requête de financement a été faite, et une commission ad hoc mise en place par le Maire a procédé au 

recrutement d’un nouveau prestataire. La non objection sur la procédure a été accordée à la commune, et le 

prestataire sélectionné. L’ordre de service a été délivré au prestataire le 1
ER

 octobre 2013. Les travaux sont 

achevés et réceptionnés. 
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2-Construction et équipement d’un (01) forage positif à Houong IV ; les travaux sont achevés cependant les essais 

de pompage n’ont pas été concluant. La résiliation qui était envisagée a été reportée à la demande du prestataire 

qui s’est engagé à faire des travaux de correction en vue de la réception de l’infrastructure. 

3-Construction et équipement d’un (01) forage positif à  LatsitDjuitcha ; les travaux sont achevés cependant les 

essais de pompage n’ont pas été concluant. La résiliation qui était envisagée a été reportée à la demande du 

prestataire qui s’est engagé à faire des travaux de correction en vue de la réception de l’infrastructure. 

4-- Captage d’une source à Houong III, le marché a été infructueux. Une réévaluation de la requête de financement 

a été faite, et une commission ad hoc mise en place par le Maire a procédé au recrutement d’un nouveau 

prestataire. La non objection sur la procédure a été accordée à la commune, et le prestataire sélectionné. L’ordre de 

service a été délivré au prestataire le 1
ER

 octobre 2013. Les travaux sont achevés et réceptionnés. 

5-Extension du réseau CDE dans les quartiers situés en zone urbaine DJUNANG-METE ; tous les travaux 

d’installation du réseau, des bornes fontaines, et des compteurs sont achevés. La connexion du réseau au tuyau de 

distribution de la  CDE va se faire dans les prochains jours, en vue de la réception du projet au plus tard le 31 

janvier 2014. 

DIFFICULTES : La réalisation des deux captages d’une source à Metoh et à Houong III ont été infructueux, les 

prestataires ont estimé que les enveloppes allouées à la réalisation de ces projets sont petites. Les difficultés à 

obtenir une autorisation pour se connecter au réseau CDE à DJUNANG METE. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l’exécution des projets en cours jusqu’à a réception provisoire. 

 

A3C1 : Microprojet d’hydraulique     Bazou 
ETAT D’AVANCEMENT : Réhabilitation du Réseau d’Alimentation en Eau Potable de BASSOUMDJANG ; le 

marché a été résilié, et une nouvelle requête a été élaborée avec un cadre de devis estimatif et quantitatif plus 

réaliste. Un avenant à la convention a été élaboré et envoyé dans à la commune pour signature, avant le lancement 

de la procédure d’attribution dans les services du MINMAP. 

DIFFICULTES : Les insuffisances tard enregistré dans la mise en œuvre de ce projet. 

RECOMMANDATIONS : Elaborer l’avenant et suivre la procédure de sélection du nouveau prestataire. 

 

A3C1 : Microprojet d’hydraulique     Foumbot 
ETAT D’AVANCEMENT : 1- Construction d’un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l’Ecole 

Publique de Mangoum chefferie ; Un avenant a été signé entre le PNDP et la commune pour permettre le 

changement de site de ce projet. Aujourd’hui intitulé « Construction d’un (01) puits équipé de pompe à motricité 

humaine à l’Ecole Publique de Fochieya » le projet est achevé et réceptionné. 

2- Construction d’une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l’Ecole Publique de 

Mangoum chefferie ; les travaux sont achevés et la réception provisoire a eu lieu au mois de janvier 2013 à la suite 

de la réception technique qui a eu lieu le 20 décembre 2012. 

DIFFICULTES : Le marché a été passé à une mauvaise saison pour réaliser les projets d’hydraulique. 

L’obligation de changer de site pour le MP de Mangoum Chefferie. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la période de garanti, la labellisation et la fonctionnalité des ouvrages. 

 

A3C1 : Microprojet d’hydraulique     Malentouen 
ETAT D’AVANCEMENT : 1-Construction d’une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs 

chacun à l’Ecole Publique de NJINGOUGHOUN ; Les travaux sont achevés et réceptionnés, le projet est en 

période de garanti. 

2- Construction d’une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l’Ecole Publique de 

NJITIEM ; Les travaux sont achevés et réceptionnés, le projet est en période de garanti. 

3- Construction d’une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l’Ecole Publique de 

MAPOUAYAM ; Les travaux sont achevés et réceptionnés, le projet est en période de garanti. 

4- Construction d’une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l’Ecole Publique de 

FEKOUOP ; Les travaux sont achevés et réceptionnés, le projet est en période de garanti. 

5- Construction d’un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine  à l’Ecole Publique de NJINGOUGHOUN ; 

Les travaux sont achevés et réceptionnés le 29/11/2013.  

6- Construction d’un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l’Ecole Publique de NJITIEM ; Les 

travaux sont achevés et réceptionnés le 29/11/2013.  

7- Construction d’un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l’Ecole Publique de MAPOUAYAM ; Les 

travaux sont achevés et le projet est en attente de réception provisoire.  

8- Construction d’un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l’Ecole Publique de FEKOUOP ; Les 

travaux sont achevés et réceptionnés le 29/11/2013.  

DIFFICULTES : Le retard pris par l’entreprise dans l’exécution de ces contrats, l’existence des roches sur le site 

de Fekouop qui a obligé le prestataire à effectuer 04 forages. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la réception provisoire.  

 

A3E2 : Microprojets d’Electrification     Bafoussam III 
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ETAT D’AVANCEMENT : Electrification rurale dans la commune de Bafoussam 3eme, département de la Mifi ; 

les travaux sont achevés et réceptionnés. 

DIFFICULTES :  

RECOMMANDATIONS : Suivre la mise en exploitation par AES-SONEL. 

 

A3E2 : Microprojets d’Electrification     Fongo-Tongo 
ETAT D’AVANCEMENT : Electrification du village Yaguem dans la Commune de FongoTongo. ; Les travaux 

sont achevés et réceptionnés.  

RECOMMANDATIONS : Suivre la mise en exploitation par AES-SONEL. 

 

A3F1 : Microprojet de Transport     Dschang 
ETAT D’AVANCEMENT : 1- Construction d’un (01) pont à tsinkop ; les travaux travaux sont achevés et 

réceptionnés provisoirement. 

2-Construction d’un (01) pont à tsingbing ; les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement. 

3-Construction d’un (01) pont à Mbeng ; les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement. 

DIFFICULTES (i) La saison de pluie qui n’a pas été favorable à l’avancement des chantiers ; (ii) Capacité 

financière de certaines entreprises ; (iii) faible effectif mobilisé pour la réalisation des travaux ; 

RECOMMANDATIONS : Suivre la période de garantie, la mise en œuvre des COGES et la labellisation des 

projets achevés. 

 

A3F1 : Microprojet de Transport     Bafoussam I 
ETAT D’AVANCEMENT : Construction d’un (01) pont définitif sur le cours d’eau Megamwe, «  PONT DE 

MEDJO «  de 5,00 m de portée dans la Commune de Bafoussam 1
ier

 ; Travaux achevés et réceptionnés le 

06/11/12. 

DIFFICULTES : R.A.S. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l’exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu’à la réception 

provisoire. 

 

A3F2 : Contrôles des Microprojets  de Transport     Dschang 
ETAT D’AVANCEMENT : Le contrôle dans les MP de transport dans la  commune de Dschang concerne trois 

(03) ouvrages :  il s’agit de (i) la Construction d’un (01) pont à tsinkop  dont le contrôle est assuré par le 

contrôleur NSAMSE Victor, (ii) la Construction d’un (01) pont à tsingbing  dont le contrôle est assuré par le 

contrôleur NSAMSE Victor, (iii) la Construction d’un (01) pont à Mbeng  dont le contrôle est assuré par le 

contrôleur GOKO Fabrice.  

DIFFICULTES : La mauvaise saison à laquelle se mettent en œuvre les projets, ce qui a imposé des reports. 

RECOMMANDATIONS : Suivre le paiement des Contrôleurs. 

 

A3F2 : Contrôles des Microprojets  de Transport     Bafoussam I 
ETAT D’AVANCEMENT : Le contrôle dans le secteur des transports dans la commune de Bafoussam 1

er
 

concerne un projet : il s’agissait du MP de Construction d’un (01) pont définitif sur le cours d’eau Megamwe, «  

PONT DE MEDJO «  de 5,00 m de portée, le contrôle y est assuré par contrôleur TANKOU 

RECOMMANDATIONS : Suivre la période de garanti. 

 

A3J1 : Microprojet de Sport et Loisirs     Tonga 
ETAT D’AVANCEMENT : construction à Tonga d’un mini complexe sportif comportant un (01) terrain de 

Handball, un (01) terrain de Basketball et un (01) terrain de Volleyball avec vestiaires ; Travaux réceptionnés 

techniquement le 28/03/2013, et provisoirement. 

DIFFICULTES : Le site initialement choisi pour réaliser le projet lors de l’étude s’est avéré inappropriée à la 

réalisation. La commune s’est vue contrainte de trouver un autre site pour l’exécution du projet, ce qui a produit 

un terrassement plus important qu’initialement prévu. Une rencontre avait eu lieu à cet effet entre la commune, le 

PNDP et le prestataire afin d’envisager l’exécution. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la réception la période de garanti et la labellisation. 

 

A3J1 : Microprojet de Sport et Loisirs     Bazou 
ETAT D’AVANCEMENT : 1- Construction d’un Foyer communautaire à BAKONG ; Les travaux sont achevés 

et réceptionnés. 

2-Construction d’un Foyer communautaire à MAHA ; Les travaux sont achevés et réceptionnés. 

3 – Construction d’un Foyer communautaire à NTANZEU ; Les travaux sont achevés et réceptionnés. 

4-Construction d’un Foyer communautaire à TONGO ; Les travaux sont achevés et réceptionnés. 

DIFFICULTES : L’enclavement de certaines localités, ce qui n’a pas facilité l’acheminement du matériel sur les 

chantiers. 

RECOMMANDATIONS : Suivre les différentes périodes de garanti, le fonctionnement des COGES et les 

labellisations. 
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A3K1 : Microprojet d’Infrastructures marchandes     Bafoussam III 
ETAT D’AVANCEMENT : 1- Aménagement du site et des réseaux d’assainissement du marché de Kéké ; 

Travaux achevés et provisoirement réceptionné. 

2- Construction d’un hangar de dix (10) boutiques au marché de Kéké ; Travaux achevés et provisoirement 

réceptionné. 

DIFFICULTES : La saison de pluie n’a pas été favorable à l’exécution du projet. 

RECOMMANDATIONS : Suivre les périodes de garanti, ainsi que la labellisation des projets. 

B204 : Actions d’appui à la gouvernance local     LaféBaleng 
ETAT D’AVANCEMENT : Dans le cadre de l’action d’appui à la gouvernance local, la CRC Ouest a réalisé une 

opération de contrôle citoyen (CCAP) dans la commune de Bafoussam 2. Le rapport de la dite étude a été corrigé 

par la CNC et les corrections ont été intégré. Il reste maintenant que la restitution soit faite au sein de la dite 

commune. Deux dates ont déjà été proposées par la CRC, cependant du fait du calendrier de la commune, ces 

dates n’ont pas pu être honorées. Lors de l’atelier sur la gestion du système de connaissance et la production des 

rapports d’activités annuelles, une recommandation a été faite de restituer cette étude au plus tard le 04 février 

2013, avant une mission programmée de la Banque Mondiale. La restitution s’est finalement faite le 05 juillet 

2013 à Bandjoun.  

DIFFICULTES : L’indisponibilité de certains acteurs et l’intensité des activités au sein de la CRC n’a pas facilité 

la restitution de cette étude dont les résultats sont d’une importance capitale. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la diffusion du rapport et sa mise en œuvre. 
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Site : 10 – SUD 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipes pluridisciplinaires                                             SUD 

ETAT D'AVANCEMENT : Suite à l’ouverture et à l’analyse des offres en vue de la sélection des OAL 

d’accompagnement de 10 Communes à savoir : Bengbis ; Djoum ; Ma’an ; Meyomessi ; Mintom ; Mvangan ; 

Ngoulemakong ; Olamze ; Sangmélima et Zoétélé ; dans l’actualisation de leurs plans de développement, les 

dossiers ont été transmis à la CNC pour avis de non objection en vue de la suite de la procédure (publication des 

résultats et attribution).  

Le processus de sélection des OAL a connu un retard dans le département de l’Océan où le Délégué 

Départemental a refusé de collaborer avec la CRC-SUD, s’obstinant à vouloir vendre les Demandes de 

Propositions (DP). C’est ainsi que le processus est plutôt en cours de relance par le Délégué Régional MINMAP 

du Sud, les Demandes de Propositions des Communes d’Akom II ; Campo et Bipindi ayant été regroupées en un 

seul marché de 03 lots.   

A102 : Actualisation du PCD                  Biwong Bané 

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL CAIPE accompagne la Commune de Biwong Bane dans le processus 

d’actualisation de son PCD. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le 

COMES le 22/11/2013.  

A102 : Actualisation du PCD                Mengong 

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ATIPAD accompagne la Commune de Mengong dans le processus 

d’actualisation de son PCD. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le 

COMES le 28/11/2013.  

A102 : Actualisation du PCD (Prise en compte des peuples pygmées)                     Lolodorf                              

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ACDDI accompagne la Commune de Lolodorf dans le processus 

d’actualisation de son PCD. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le 

COMES le 26/11/2013.  

A102 : Actualisation du PCD                                                  Meyomessala 

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ADECOL accompagne la Commune de Meyomessala dans le processus 

d’actualisation de son PCD. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le 

COMES le 06/12/2013.  

A102 : Actualisation du PCD                                              Mvengue 

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL CCD accompagne la Commune de Mvengue dans le processus d’actualisation 

de son PCD. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES le 14/12/2013.  

A102 : Actualisation du PCD (Prise en compte des peuples pygmées)              Niété 

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ONED accompagne la Commune de Niété dans le processus d’actualisation de 

son PCD. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES le 12/12/2013.  

A102 : Elaboration du PCD                                               Kye-Ossi 

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL BIEN ETRE accompagne la Commune de Kye-Ossi dans le processus 

d’élaboration de son PCD. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES 

le 27/11/2013.  

A104 : Sélection des agents communaux (financier et technique)                                   SUD 

ETAT D'AVANCEMENT : L’ouverture des dossiers de candidatures au poste d’ACD dans 13 Communes 

(Communes d’Akom II ; Bengbis ; Bipindi ; Campo ; Djoum ; Ma'an ; Meyomessi ; Mintom ; Mvangan ; 

Ngoulemakong ; Olamze ; Sangmélima et Zoétélé), et au poste d’ACF dans 11 Communes (Communes de 

Meyomessala ; Akom II ; Bengbis ; Campo ; Djoum ; Ma'an ; Meyomessi ; Mintom ; Mvangan ; Olamze et 

Sangmélima) a eu lieu le 19/11/2013 à Ambam et Sangmélima par les commissions ad hoc des Communes 

concernées. L’analyse des dossiers étant achevée, les demandes de non objection signées des Maires ont été 

transmises à la CNC. Nous attendons la suite. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (financier et technique)                                SUD 

ETAT D'AVANCEMENT : Des 12 agents communaux de développement recrutés, 06 ACD sont arrivés en fin de 

contrat avec le PNDP et 06 contrats sont encore en cours. Des 15 agents communaux financiers recrutés, 10 ACF 
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sont arrivés en fin de contrat avec le PNDP, 04 contrats sont encore en cours et un poste est vacant (d’ailleurs 

relancé). 

A3A1 : Microprojet Education                                                                                        Oveng 

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d’un bloc de 02 salles de classe équipées dans le village 

Essam II (Befio), sont en cours d’achèvement (travaux de finition en cours). Titulaire de la lettre-commande : ETS 

LA BALANCE. 

A3A1 : Microprojet Education                                                                                     Mvengue 

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de deux blocs de deux logements pour enseignants à 

Mvengue-centre ont été achevés et réceptionnés à titre provisoire depuis le 02/08/2013. Titulaire du marché : ETS 

CAGEC. 

A3A1 : Microprojet Education                                                                                           Niété 

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction et d’équipement de 02 salles de classes et d'un bloc de 04 

latrines au CES d'Adjap à Niété ont été achevés et réceptionnés à titre provisoire le 31/07/2013. Titulaire du 

marché : ETS GEMIER. 

A3B1 : Microprojets Santé             Biwong-Bulu 

ETAT D'AVANCEMENT : Les 3 microprojets de fournitures en équipements respectivement dans les Centres de 

Santé Intégré de Biwong-Bulu, Ebe et Nkolbityé sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire de la 

LC : Ets HORIZONS NOUVEAUX. 

 

Les 3 microprojets de fournitures en équipements respectivement dans les Centres de Santé Intégré d'Eminemvom 

II, Mvong et Ngone sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire de la LC : Ets CHURUPOUO. 

 

Les 3 microprojets de fournitures en équipements respectivement dans les Centres de Santé Intégré de Nkoetyé, 

Nselang et Ondodo sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire de la LC : ETS ALFA PLURIEL. 

A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement                                                      Meyomessala 

ETAT D'AVANCEMENT : 

Les 3 microprojets de construction de puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine respectivement 

dans les villages Olong, Biboulemam et Nye'ele Ecole sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Il en est de 

même du microprojet de construction d’un puits équipé de pompe à motricité humaine à  Kpwe Ecole (Titulaire 

des LC : ETS SAM’S FOUR).  

 

Les 3 microprojets de construction de puits d’eau potable positifs équipés de pompes à motricité humaine 

respectivement dans les villages Mbanlam, Nnemeyong et Bite'Eboe sont achevés et réceptionnés à titre provisoire 

(Titulaire de la LC : ETS LE REGIONAL).  

 

Les microprojets de construction de puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine  respectivement 

dans le village Mebame et Mvanbisson (Meyos) sont achevés et réceptionnés à titre provisoire (Titulaire de la LC : 

ETS CAPREST).   

A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement                                                         Oveng 

ETAT D'AVANCEMENT :  

Les microprojets de construction des puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine respectivement 

dans les villages Abek et Bifot sont achevés et réceptionnés à titre provisoire depuis le 20/06/2013. Les travaux de 

construction du puits de Bikougou sont en cours d’achèvement. Entreprise titulaire : Ets ARIZONA GENERALIS. 

Suite à la relance des marchés de construction de 04 forages positifs dans les villages Essamekou, Adjap, 

Andoung et Aboulou, et de construction de 04 puits équipés de pompes à motricité humaine dans les villages 

Mebassa, Nkomo, Essam II et Anyoungom, lesdits marchés ont été attribués et les ordres de service de démarrage 

des travaux notifiés aux entreprises adjudicataires. Les travaux d’implantation sont achevés.  

Les travaux de construction d’un bloc de 2 latrines à l’école maternelle d’Essam II Befio sont en cours.  

A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement                                                        Biwong Bané 

ETAT D'AVANCEMENT :  

Les travaux d’extension du réseau d'approvisionnement en eau potable (AEP) de l'axe Biwong Bané vers Kama 

sont achevés et le microprojet a été réceptionné à titre provisoire le 13/06/2013. Titulaire de la LC : Ets NGON 

MVELE. 
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Les travaux d’extension du réseau d'approvisionnement en eau potable (AEP) de l'axe Ngoazip vers Metet sont 

achevés et le microprojet a été réceptionné à titre provisoire le 27/09/2013. Titulaire du marché : ETS LA 

ROCHELLE+. 

A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement                                                                 Efoulan 

ETAT D'AVANCEMENT :  

Les travaux d'extension du réseau d'adduction d'eau potable d’Efoulan centre vers Minto, Ngonebok et Biyina-Si 

sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire du marché : ETS NGON MVELE.  

Les travaux de construction d'un bloc de deux latrines au complexe commercial d’Efoulan sont achevés et le 

microprojet a été réceptionné à titre provisoire depuis le 14/05/2013. Titulaire du marché : ETS MARKA.  

A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement                                                               Lolodorf 

ETAT D'AVANCEMENT :  

Les 3 microprojets de construction de forages positifs équipés de pompes à motricité humaine respectivement dans 

les villages Kaba, Nkoambpoer 1 et Madong sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire du marché : 

ETS MLENCE. 

Les travaux de construction de 03 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine respectivement dans les 

localités de Bikala, Bibia et Lycée technique sont achevés et ont été réceptionnés à titre provisoire le 06/09/2013. 

Titulaire de la LC : ETS SINO LIANG YUAN. 

A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement                                                              Mvengue 

ETAT D'AVANCEMENT :  

Les travaux de construction de 02 forages à Nkolmending I et Bembe sont achevés et les 02 microprojets ont été 

réceptionnés à titre provisoire. Titulaire : ETS SINO LIANG YUAN. 

Les travaux de construction d’un bloc de 2 latrines pour enseignants à Mvengue centre sont achevés et 

réceptionnés à titre provisoire. Titulaire du marché : ETS CAGEC. 

A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement    Biwong-Bulu 

ETAT D'AVANCEMENT : Les 2 microprojets de construction des puits d’eau potable équipés de pompes à 

motricité humaine, respectivement dans la localité d’Akak école et le village Biboulemam, sont achevés et 

réceptionnés à titre provisoire. Titulaire de la LC : ETS B. JEAN.  

Les 2 microprojets de construction des puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans les 

villages Ndjana et Essangong Chefferie sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire de la LC : ETS B. 

JEAN.  

Les 2 microprojets de construction des puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans les 

villages Sonkoé-retraité/sonel et Eminemvom II sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire de la LC : 

ETS M. TH. Et FILS.  

Les 2 microprojets de construction des puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine, respectivement 

dans les villages Mang 3 et Nkpwébaé 1, sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire de la LC : Ets 

GENERAL SERVICE ACADEMY.  

Les 2 microprojets de construction des puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine, respectivement 

dans les villages Obem et Oveng Ngoé sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire de la LC : Ets 

FULLER.  

Les 2 microprojets de construction des puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine, respectivement 

dans les villages Koungoulou Ngoe et Nselang Centre sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire de 

la LC : Ets LA FLORIDE.  

A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement            Mengong 

ETAT D'AVANCEMENT :  

Les 03 microprojets de construction des forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les villages 

Ababita, Nkoletoto et Mvi’i sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire du marché : GROUPEMENT 

BEM GROUPE ABOUEBA AND SON’S.   

A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement                              Niété 

ETAT D'AVANCEMENT :  
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Les 4 microprojets de construction des forages positifs équipés de pompes à motricité humaine respectivement 

dans les villages Nkolembonda, Angalé, Akom I et Adjap, de la Commune de Niété sont achevés et réceptionnés à 

titre provisoire. Titulaire du marché : ETS SIM ET FRERES.   

Le microprojet de construction d’un bloc de 4 latrines au CES d’Adjap est achevé et réceptionné à titre provisoire. 

Titulaire de la LC : ETS GEMIER. 

A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement         Lokoundjé 

ETAT D'AVANCEMENT :  

Les 3 microprojets de construction des forages positifs équipés de pompes à motricité humaine respectivement 

dans les localités de Marché Ebéa, Bandevouri et Pongo Aviation, sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. 

Titulaire de la LC : ETS LA BALANCE.   

Le microprojet de construction d’un bloc de 2 latrines au complexe commercial d’Ebéa est en cours.  

A3E1 : Microprojet d'Electrification          Biwong Bané 

ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet d'extension du réseau électrique BT mono dans le village Nyep Bane de 

la Commune de Biwong Bane est achevé, mis en service par AES-SONEL et réceptionné officiellement. Titulaire 

de la LC : ETS BRISTHER.  

A3E1 : Microprojets d'Electrification                  Mengong 

ETAT D'AVANCEMENT :  

Le microprojet de construction d'un réseau électrique MT/BT dans le village EBAP est achevé, mis en service par 

AES-SONEL et réceptionné officiellement. Titulaire de la LC : Ets KENFACK et FILS. 

Le microprojet de construction d'un réseau électrique MT/BT dans le village Mvangué est achevé, mis en service 

par AES-SONEL et réceptionné officiellement. Titulaire de la LC : Ets SOKE et FILS. 

 

A3E1 : Microprojet d'Electrification          Oveng 

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux d'extension du réseau électrique sur l'Axe Nkoeteng-Mbama dans la 

Commune d'Oveng sont achevés et le microprojet a été réceptionné à titre provisoire. Titulaire de la LC : ETS LA 

BALANCE. 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes        Efoulan 

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d’un complexe commercial à Efoulan sont achevés et le 

microprojet a été réceptionné à titre provisoire le 14/05/2013.  Titulaire du marché : ETS MARKA.  

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes                                          Mvengue 

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d'un hangar de marché à Ebom Centre dans la Commune 

de Mvengue ont été achevés et réceptionnés provisoirement le 02/08/2013. Titulaire du marché : ETS CAGEC. 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes        Lokoundjé 

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d’un complexe commercial à Ebéa dans la Commune de 

Lokoundjé sont en cours.    

Une évaluation technico-financière de ce marché a été faite et il en ressort que le projet a été sous-estimé. Pour 

parachever les travaux, il faut un apport supplémentaire de près de               20 millions de francs CFA. Le dossier 

est en étude à la CNC. Titulaire du marché : ETS NGOBERD. 

A3K2 : Contrôle des MP  d'Infrastructures marchandes                                      Lokoundjé 

ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle des travaux de construction d'un complexe commercial et d'un bloc de 02 

latrines à Lokoundjé, exécuté par l'entreprise NGOBERD, est assuré par     M. MANA TCHAGADIGI Louis suite 

au recrutement de Mme NZIEGUAIN Merline à la CRC-Centre au poste d’Assistante CCI. 

A4B1 : Microprojet de Santé                                                                                       Djoum 

ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet d'équipement du CSI de Nkolafendek (1 forage équipé de pompe à 

motricité humaine ; 1 équipement de gestion des déchets; 1 bloc de 3 latrines) est achevé et réceptionné à titre 

définitif. Entreprise titulaire de la LC : ETS FRANTANIA. 

A4C1 : Microprojet d'hydraulique                                                                     Meyomessala 

ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet d'alimentation en eau potable de la ville de Meyomessala est achevé et a 

été réceptionné à titre provisoire le 02/05/2013. Entreprise titulaire du marché : EIC. 

La rétrocession de ce microprojet à la société CAMWATER est imminente. La convention de rétrocession est déjà 

finalisée.  
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A4C1 : Microprojets d'hydraulique                                                                 Ngoulemakong 

ETAT D'AVANCEMENT :  

Le microprojet de construction de 3 puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté BANK est achevé et réceptionné à titre définitif. Entreprise titulaire de la LC : ETS MYRIAM AND 

SON. 

Le microprojet de construction de 3 puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté ENAMESSI est achevé et réceptionné à titre provisoire. Entreprise titulaire de la LC : ETS FABI. 

Le microprojet de construction de 3 puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté EMON est achevé et réceptionné à titre provisoire. Entreprise titulaire de la LC : ETS TNR ET FILS. 

Le microprojet de construction de 3 puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté ETOILE est achevé et réceptionné à titre provisoire. Entreprise titulaire de la LC : ETS GROUPE 

AMICAM. 

 

A4E1 : Microprojet d’Electrification                                                                Ngoulemakong 

ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet d’électrification de la communauté AMO (Réseau MT (2,47 km); 

Réseau BT (0,37 km); 1 transfo 25KVA) est achevé et réceptionné à titre définitif. Entreprise titulaire de la LC : 

ETS MARTIN. 

A4K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes                                            Bipindi 

ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet de construction d'un marché de vivres dans le village Bidjouka à 

Bipindi est achevé et réceptionné à titre provisoire. Titulaire de la Lettre-commande: ETS LE CONSTRUCTEUR.  

A4K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes                                              Bengbis 

ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet de construction d'un complexe commercial dans la ville de Bengbis est 

achevé et réceptionné à titre définitif. Titulaire du marché : ETS CAGEC. 

C209 : Réunions de coordination des unités de gestion            CRC SUD 

ETAT D'AVANCEMENT : Trente (30) réunions de coordination de la CRC SUD se sont tenues au cours de l’année 

2013.  

C503 :    Journée du Développement local 

ETAT D'AVANCEMENT : La CRC SUD a participé à la célébration de la deuxième édition de la journée africaine 

de la décentralisation et de la gouvernance locale (JADGL) qui s’est tenue à Ebolowa les 12 et 13 août 2013. Nos 

contributions se sont résumées ainsi qu’il suit : 

- Préparation et présentation du thème : « Territoires, potentialités et promotion du 

développement local » ; 

- Participation aux émissions radiophoniques et tables rondes sur le thème de la journée. 

Les participants à cette édition dans le Sud ont pu apprécier les réalisations du PNDP-Sud exposées dans le stand 

loué à cet effet. En conclusion, la visibilité du PNDP dans la Région s’est vue améliorée.  

C508 :   Visite des microprojets avec la presse                    SUD 

ETAT D'AVANCEMENT : Du 12 au 13 septembre dernier, le Gouverneur de la Région du Sud a effectué une 

visite dans les Communes d’Efoulan, Lolodorf, et Bipindi où il a pu apprécier certaines réalisations du PNDP. Cet 

événement a été couvert par la CRTV, CANAL 2 et la Cellule Communication de la CNC.  
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Site : 11 – SUD-OUEST 

 

A202 : Approbation études de faisabilité par le COMES     Tiko 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 21 Novembre le RRSE a pris part à  la réunion du Conseil Municipal élargi aux 

sectoriels de la commune de Tiko. L'objectif de cette mission était de valider les études de faisabilité soumises par 

le consultant pour les projets d'électrification de certains villages dont Mongo New Lay out, Mudeka village, 

Missellele, Motombolombo-Tiko, Tiko New Lay out and Ombe New Lay out. Après présentation des études par le 

consultant, la mission est revenue sur les impacts que pourrait avoir le microprojet sur l'environnement et a 

recommandé que le Délégué du MINEPDED s'assure que la réalisation du microprojet n'induise pas de dégâts 

majeurs sur le point environnemental.  

 

A202 : Approbation études de faisabilité par le COMES     Ekondo Titi 
ETAT D'AVANCEMENT : Le RRSE et le CCI ont pris part à l'atelier de lecture des requêtes de financement de la 

commune d'Ekondo Titi et également à la session de COMES du 25 au 26/11/2013. L'objectif était de parcourir le 

document et se prononcer sur la forme et le fond à savoir : Le respect du canevas, la nature et la qualité des 

informations communiquées et le coût des microprojets et s'assurer que les corrections sont prises en compte 

immédiatement par le consultant. Pour ce qui est de la session de COMES l'objectif était de s'assurer que le 

quorum est atteint, les études validées et le conseil municipal délibéré sur la mobilisation de la contrepartie de la 

commune. 

RECOMMANDATIONS : Il a été recommandé que les contributions pour la réalisation des microprojets soient 

mobilisées au plus tôt et les listes restreintes de 06 prestataires acheminées au PNDP. 

 

L'atelier de lecture n'a pas pu se tenir car l'équipe n'a pas pu se mobiliser dans les délais, néanmoins l'équipe de la 

mission a tenu une réunion avec les consultants et a apporté des observations sur les documents. Notamment 

préconiser à la place d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine, un forage équipé d'une pompe 

électrique avec un fonctionnement à l'énergie solaire. Pour ce qui est de la session de COMES, la séance a été 

conduite par le représentant du sous-préfet. Après la présentation des études de faisabilité par les consultants 

celles-ci ont été validées. 

 

B504 : Formation des agents communaux (techn et fin)     SUD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Du 08 au 11 Octobre 2013 s'est tenu à Limbe l'atelier de mise à jour des comptes sur les 

allocations des 25 communes pour ce qui est du troisième trimestre. Cet atelier visait à : 

 Rappeler les procédures de décaissement sur les opérations liées aux microprojets (suivi, contrôle et 

exécution des travaux) ; 

 Renforcer les capacités des agents et receveurs municipaux à la comptabilisation des opérations liées aux 

microprojets ; 

 Mettre à jour le classement des pièces dans les communes, journal par journal et de façon chronologique ; 

 Vérifier les mises à jour des livres comptables au 30/09/2013. 

 

RECOMMANDATIONS : De façon générale il a été recommandé que : 

 Les communes n'ayant pas préparé les chèques en suspend devront les faire parvenir à la CRC au plus 

tard le 30 Octobre 2013 ; 

 Les communes doivent préparer des lettres aux différents prestataires, contrôleurs, sectoriels les incitant 

ainsi à demander leurs paiement dans les brefs délais ; 

 Pour les prestataires ayant déjà effectué la réception provisoire les communes doivent préparer des lettres 

les incitant à réclamer la retenue de garantie en fonction de chaque contrat; 

- Tous les paiements sur fonds C2D s'effectuent TTC la garantie restant inchangée ; 

 Les communes ayant validé les attestations de virement irrévocable, toujours se rassurer que le paiement 

s'effectue dans le compte indiqué sur l'attestation de virement irrévocable ; 

 Les communes n'ayant pas encore commencé le paiement relatif aux microprojets devront transférer leur 

contribution de BICEC vers ECOBANK. 
 
  

 

C102 : Atelier d'imprégnation et de communication avec les Maires     CRC SUD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Du 13 au 14 Novembre 2013 s'est tenu à Limbé l'atelier d'initiation des maires 

nouvellement élus aux procédures et projections du PNDP et la remise des ordinateurs aux communes. L'objectif 

de cet atelier était d'informer les nouveaux maires sur les mécanismes du PNDP. Plus spécifiquement il s'agissait 

de : 

 Présenter les objectifs, l'organisation et les procédures du PNDP ; 

 Présenter les activités prises en charge dans le partenariat et l'accompagnement de chaque commune ; 

 Faire les projections pour l'année 2014 et de manière officiel remettre aux communes les ordinateurs et 

faire signer les conventions y afférents. 
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Durant l'atelier les points tels que l'élaboration des PCD, des études de faisabilité et la passation des marchés,  les 

mécanismes et les étapes du financement, la gestion et la justification des fonds ont été abordés.  

 

C104 : Mission semestriel  d'évaluation de la mise en œuvre convention commune     CRC SUD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : La CRC sud ouest a reçu du 27 au 28/11/2013 la mission d'évaluation des performances 

des agents communaux recrutés avec l'appui du PNDP et la catégorisation des prestataires ayan/t travaillé avec le 

PNDP. Cette mission avait pour objectif d'évaluer les performances des agents communaux et des prestataires 

ayant travaillé avec le PNDP. Après des séances de travail, les grilles d'évaluation des agents communaux, des 

consultants et des prestataires ont été remplies, le support de collecte de la CRC également. Les informations des 

fiches d'enquêtes ayant quelques disparité, il a été demandé à la CRC de recontacter les enquêtés afin d'obtenir un 

supplément d'information. 
 

 

Du 27 novembre au 15 décembre 2013 la CRC-SW a effectué une mission d'évaluation des conventions avec les 

25 communes de la région. L'objectif de cette mission était d'évaluer la mise en œuvre des conventions de 

cofinancement avec les communes et le système d'archivage conformément aux procédures en vigueur. De 

manière spécifique il s'agissait de : 

 Evaluer les conventions entre le PNDP et les communes ; 

 Identifier les problèmes relatifs à la mise en œuvre du partenariat PNDP /communes et formuler des 

recommandations ; 

 Apprécier le système d'archivage de la commune ; 

 S'assurer que le matériel offert aux communes par le PNDP était incorporé dans le patrimoine de ces 

dernières. 

Les observations suivantes ont été faites durant la mission: 

 Les documents sur la décentralisation offerts aux communes par le PNDP sont en français ce qui rend 

difficile leur utilisation vu le fait que l'anglais est la langue écrite et parlée de cette zone ; 

 Tous les documents relatifs au PNDP ne sont pas correctement archivés selon le modèle indiqué par le 

PNDP ;  

 Les logiciels PRO-ADP et SIM-BA n'étaient pas encore installés dans certaines communes et celles ayant 

déjà reçu les logiciels n'ont pas été informées pour l'utilisation  

 Le staff communal de bien de communes n'a pas été formé sur le processus de décentralisation par le 

CEFAM ; 

 Aucune commune en dehors de celle d'Idenau n'a été formé sur le contrôle citoyen et sur comment 

développer l'économie locale ; 

 No proper information and filing system put in Place in most of the councils 

 Les stratégies prenant en compte les aspects socio-environnementaux et les groupes marginalisés  ont été 

élaborés par le MINEPDED mais pas pris en compte dans la mise en œuvre ; 

 Le partenariat PNDP/ANAFOR n'est pas encore effectif dans les communes ; 

 Les comités de gestion des microprojets mis en place pour le suivi de ces derniers et leur durée dans le 

temps ne fonctionnent pas vraiment. 

 

RECOMMANDATIONS : Après l'évaluation les recommandations suivantes ont été faites: 

 Traduire les documents en anglais ;  

 Former les communes à l'utilisation des logiciels PRO-ADP et SIM-BA ; 

 Le staff communal devra être formé par le CEFAM ; 

 Le PNDP devra aider les communes à mettre en place des mécanismes de contrôle citoyen ; 

 Les communes devront être formées sur le comment développer l'économie locale ; 

 Travailler à la redynamisation des comités de gestion et de suivi des microprojets ; 

 Récupérer les documents chez les anciens Maires ; 

 Améliorer le système d'informations et les communiquer au public ; 

 Mettre en place des stratégies prenant en compte les aspects socio-environnementaux et les groupes 

marginalisés  

 Les documents devront être correctement archives par les agents communaux ; 

 Rendre effectif le partenariat entre les communes et ANAFOR ; 

 Acquérir des motos afin de faciliter le suivi des microprojets par les membres des comités de gestions. 

 

C301 : Atelier national/régional de programmation      CRC SUD OUEST 
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ETAT D'AVANCEMENT : L'atelier régional de préparation du plan de travail et du budget annuel 2014 s'est tenu 

du 14 au 16 Octobre 2013 à Limbe. L'objectif de ce dernier était de présenter le bilan des activités de 2013, 

préparer le Plan de Travail et Budget du PNDP/SW pour l'exercice 2014 à soumettre aux instances nationales, 

préparer le plan de passation des marchés ainsi que toutes les projections pour la fin d'année. L'atelier organisé en 

deux phases dont l'une pour les responsables du PNDP et l'autre avec les différents partenaires de développement. 

DIFFICULTES : La difficulté majeure a été l'insuffisance des fonds pour inviter et prendre en charge tous les 

maires et sectoriels. 

RECOMMANDATIONS : Le budget 2014 pour cette activité devra être revu à la hausse afin de permettre un 

partage avec toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre du programme 

  

C306 : Missions de supervision     Mbonge 
ETAT D'AVANCEMENT : Du 05 au 06/09/2013 l'équipe composée du CR, RRSE et CASE s'est rendue à Mbonge 

dans le but de procéder à la réception provisoire des travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe et 

d'un bloc de toilettes à trois compartiments dans les écoles publiques de Marumba et de Koto Barumbi. Les 

vérifications de levée de réserves ayant été faites au préalable, la réception de ces édifices sous couverture 

médiatique a été marquée par les discours du représentant du Délégué MINTP, du maire, et du Coordonnateur 

régional du PNDP. Ces derniers ont tour à tour insisté sur la préservation des nouveaux édifices par les 

bénéficiaires, ensuite les clés ont été remises aux différents directeurs des écoles. Comme résultats la mission a 

obtenu la signature des procès-verbaux par tous les membres statutaires. 

 

C306 : Missions de supervision     CNC 
ETAT D'AVANCEMENT : Du 12 au 14/09/2013 la CPTR s'est rendue à Yaoundé avec pour objectif de présenter et 

d'obtenir la validation des demandes de justificatifs présentées sur financement C2D. Il était également question de 

s'enquérir de l'état d'avancement du dossier de la CNPS (avenant contrat de bail et réparations des toilettes). A la 

fin de la mission la DRF de la CRC a été approuvée. Pour ce qui est du suivi du dossier de l'avenant de contrat de 

bail, la mission n'a pas pu rencontrer le spécialiste des passations de marché. 

Du 18 au 20/11/2013, l'ACPTR s'est rendue à Yaoundé afin de présenter et d'obtenir la validation des demandes de 

justificatifs présentés sur les financements IDA et ETAT C2D Plus spécifiquement il a été question de présenter 

les DRF, de passer en revue les pièces justificatives pour d'éventuelles erreurs, de ressortir la liste des justificatifs 

non conformes et de noter les recommandations dans le cadre de la gestion administrative et financière courante 

de la cellule. Les opérations de pointage ont permis de relever des anomalies. Notamment la liasse justificative de 

l'atelier de mise à jour du troisième trimestre a été rejetée car le FA et le MT avaient des ordres de mission 

scannés. Il a été recommandé de ne plus admettre des ordres de mission scannés. 

 

Du 27 au 29/11/2013, la CPTR s'est rendue à la CNC avec pour objectif d'obtenir la non objection de la Cellule 

Nationale de Coordination afin de passer le bon de commande au plus tard le 30 du mois de Novembre afin que le 

mobilier puisse être livré avant les prochains inventaires annuels. Les observations ont été faites : 

- La demande ne précisait pas la ligne budgétaire devant supporter l'activité ; 

- La liste de présence de l'ouverture était absente du dossier ; 

- Le nombre de soumissionnaires n'était pas marquer sur le rapport ; 

- Le fichier des prestataires joint était à jour au mois de Juin ; 

- La date du rapport ne correspondait pas à la date d'ouverture des offres. 

A côté du dossier de non objection il a été question lors de cette mission de poser le problème de l'avenant du 

contrat de bail de la CRC Sud-ouest toujours en attente.  

RECOMMANDATIONS : Il a été recommandé 

-  De marquer à l'avenir la ligne budgétaire sur les demandes de non objection,  

- De joindre la liste de présence au dossier ; 

- Que le rapport d'analyse marque à l'avenir le nombre de soumissionnaires présents à l'ouverture des offres 

- De mettre à jour le fichier des prestataires sur une base régulière ; 

- De joindre la note qui renvoyait l'ouverture des offres et de veiller à l'avenir d'ouvrir les offres à la date de 

dépôt.  

Il a été recommandé au sujet du contrat de bail de la CRC de relancer la CNC. 

 

 

C306 : Missions de supervision     Alou 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 08/10/2013, l'équipe constituée du CCI et du CASE s'est rendue à Alou  ou des 

équipements médicaux de l'hôpital d'ESSAGONG devaient être réceptionnés. Le prestataire FOSSUNG AND 

SONS ENTERPRISE a procédé sur la base de la lecture du contrat à la présentation des équipements à fournir. En 

l'absence du chef de district du LEBIALEM, la supervision technique a été faite par le médecin chef de l'hôpital 

d'Alou. Au terme de la pré réception et en l'absence de technicien, les équipements n'ont pas été montés et testés. 

Les tests devront être faits avant la réception provisoire. 

 

Du 27 au 29 Novembre l'équipe composée du RRFDC et du CASE s'est rendue une fois de plus à Alou pour la 

réception provisoire du magasin de stockage de Mmembei. En présence du maître d'ouvrage représenté par le 



Programme National de Développement Participatif              Rapport annuel Exercice 2012 

 

 
111 

secrétaire général, le contrôleur et l'ingénieur du marché l'équipe a procédé aux vérifications des prestations 

techniques indiquées dans le contrat ainsi que les clauses des plans d'exécution. Au terme de ceci quelques 

réserves mineures ont été relevées notamment la non-conformité de la peinture à certains endroits du bâtiment, la 

porte présentant une ouverture en bas ce qui serait propice à l'intrusion de rongeurs, l'absence de la seconde plaque 

de signalisation du microprojet. Le prestataire s'est engagé par écrit à corriger dans un délai d'une semaine ces 

anomalies. Le procès verbal de réception a ainsi été signé. 

 

L'équipe composée du CCI et du CASE s'est rendue à Alou une fois de plus le 19/11/2013. Les objectifs de cette 

descente était de procéder à la réception provisoire sur le site de Mmembei de faire une visite des microprojets et 

une évaluation quantitative des travaux effectués sur le site d'Esaweh. Sur le site de Mmembei l'équipe composée 

du PNDP, le DDMINTP, l'agent de développement et le contrôleur  a fait les constats suivants : le projet 

d'exécution n'a pas été soumis, le plan de recollement devra être soumis avant la réception provisoire, La peinture 

du magasin de stockage n'était pas achevée, le nombre d'arbres planté était incomplet et les toilettes n'étaient pas 

peintes. 

A Esaweh, la même équipe a constaté que  le chantier était abandonné. De l'évaluation des travaux il est ressorti 

que le projet d'exécution n'avait toujours pas été soumis. Dans la mise en œuvre les seuls travaux réalisés après le 

décompte sont la construction de quatre poteaux de 3m de haut correspondant à 0,56m3 de béton armé. 

 

RECOMMANDATIONS : Pour le chantier de Mmembei il a été recommandé que dans un délai de 10 jours, le 

prestataire devra lever les réserves et le maire devra convier la commission pour la réception des microprojets. 

Pour ce qui est du site d'Esaweh il faudra prononcer la clôture du marché. 

 

Le CASE a accompagné la mission conjointe du STADE /Maîtres d'ouvrages des programmes C2D qui s'est tenue 

du 30/10 au 1/11/2013. La mission avait pour objectif une descente sur le terrain avec les représentants des maîtres 

d'ouvrages afin de s'enquérir de l'état d'exécution  physico-financière des programmes C2D de seconde génération. 

La mission devait au préalable se rendre successivement dans les communes d'Alou, Nguti et Bangem mais 

compte tenu des distances et particulièrement du mauvais état de la route l'étape de Nguti a été supprimée. Pour ce 

qui est de Bangem le chantier de la route étant en arrêt la mission n'a pas jugé utile de s'y rendre. A Alou il n'a pas 

été possible pour la mission de se rendre sur le site des microprojets d'Esaweh à cause du mauvais état de la route. 

Néanmoins cette dernière a eu une réunion avec le nouvel exécutif communal et après celle-ci s'est rendue à la 

sous préfecture ou est stocké le matériel médical de l'hôpital. Après inspection du matériel une bonne appréciation 

a été faite par Mme ATANGANA. 

DIFFICULTES : Le problème majeur posé par Mme ATANGANA en dehors de la labellisation est celui de 

l'accessibilité à cause du mauvais état du réseau routier. 

 

Du 27 au 29 Novembre l'équipe composée du RRFDC et du CASE s'est rendue à Alou pour la réception provisoire 

du magasin de stockage de Mmembei. En présence du maître d'ouvrage représenté par le secrétaire général, le 

contrôleur et l'ingénieur du marché l'équipe a procédé aux vérifications des prestations techniques indiquées dans 

le contrat ainsi que les clauses des plans d'exécution. Au terme de ceci quelques réserves mineures ont été relevées 

notamment la non-conformité de la peinture à certains endroits du bâtiment, la porte présentant une ouverture en 

bas ce qui serait propice à l'intrusion de rongeurs, l'absence de la seconde plaque de signalisation du microprojet. 

Le prestataire s'est engagé par écrit à corriger dans un délai d'une semaine ces anomalies. Le procès verbal de 

réception a ainsi été signé. 

 

C306 : Missions de supervision     Mundemba 
ETAT D'AVANCEMENT : Le CCI et le CASE se sont rendus à Mundemba du 16 au 17/10/2013 afin de superviser 

les travaux de la Commission Départementale de Passation de Marché en phase d'ouverture, d'analyse des offres et 

de proposition d'attribution. Le marché objet de la CPDM est un marché de type demande de cotation. Deux offres 

ont ainsi été reçues à savoir : 

- ETS AKA JOSEPH  

- JAMAT DISTRIBUTION SERVICE COMPANY LTD. 

Dans le dossier d'ETS AKA JOSEPH le dossier administratif était celui de l'entreprise tandis que les offres 

techniques et financières étaient celles du prestataire GROUPE A1 pour un marché de construction de salle de 

classe. Cet amalgame a valu l'élimination du prestataire. 

Celle de JAMAT DISTRIBUTION  malgré le fait que ce dernier ait écrit son identité sur l'enveloppe, la mission a 

convenu que cette offre soit reçue vu que ce prestataire avait été présélectionné. Il a ainsi obtenu une note 

technique de 14/18 pour un montant TTC de 9 426 812Francs CFA. Il est par conséquent proposé adjudicataire du 

marché. Après ce travail l'équipe de la mission a échangé avec le maire afin que le processus de sélection d'un 

prestataire pour la réalisation des microprojets lancés depuis Janvier 2013 soit officiellement déclaré infructueux 

et relancé au plus tôt. A cet effet une correspondance a été préparée et signée par le maire et la liste des 

prestataires à mettre en compétition a été établie afin que ce marché soit relancé sous forme de Demande de 

Cotation. 
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L'équipe composée du CCI et du CASE s'est une fois de plus rendue à Mundemba du 06 au 08/11/2013 pour le 

lancement de la réalisation des travaux des microprojets et l'établissement d'un programme pour la réalisation de 

ces derniers. L'objectif était donc de réunir autour d'une table toutes les parties prenantes à l'exécution des 

microprojets et repréciser les points essentiels de l'exécution des travaux, gage de la qualité des travaux à réaliser 

et du respect des délais d'exécution des contrats par les entreprises adjudicataires. Les échanges ont porté sur le 

rôle et responsabilité des parties prenantes et les corrections à apporter sur le contrat d’A1 GROUP. Les 

corrections ont été effectuées  séance tenante et les pages ont été signées par le DDMINMAP et le prestataire et 

l'équipe de mission a ramener les documents afin d'obtenir le visa du CR. 

 

C306 : Missions de supervision     Ekondo Titi 
ETAT D'AVANCEMENT : Le CCI et le CASE se sont rendus dans la commune d'Ekondo Titi et plus précisément 

à Bisoro du 17 au 19/10/2013 afin de procéder à la réception technique et en absence de réserves, procéder à la 

réception provisoire des microprojets. La descente sur le terrain a été effectuée par l'équipe de mission et la tutelle. 

Après la cérémonie d'accueil, une inspection minutieuse a été faite et à l'aide d'un groupe électrogène, la 

fonctionnalité du dispositif électrique a été testée. Toutes les réserves émises ont été consignées dans le PV. 

DIFFICULTES : La difficulté rencontrée est l'enclavement du site de Bisoro qui a contraint la mission à faire une 

journée supplémentaire sur le terrain. 

C306 : Missions de supervision     Tinto (upper bayang) 
ETAT D'AVANCEMENT : Du 09 au 10/10/2013, l'équipe constituée du CCI et du CASE s'est rendue à Tinto afin 

de procéder à la réception provisoire des microprojets. Après la mise en service du réseau il était question de 

procéder aux connections des usagers. Sur la supervision d'AES SONEL et des techniciens de LAW BROTHER'S, 

la connexion a été faite sur le tronçon Mile 30 BOKWA 0 KENDEM, Mile 36 à travers des branchements témoins 

qui ont fonctionné. 

C306 : Missions de supervision     Eyumodjock 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 13/10/2013, l'équipe constituée du CCI et du CASE s'est rendue à Eyumojock dans 

le but de procéder à la réception provisoire des microprojets dans le domaine de l'hydraulique. Quant au 

microprojet d'Ekok, la réception provisoire a consisté à vérifier que l'eau coulait au niveau des robinets et par la 

suite une descente a été faite au niveau du point de pompage afin de vérifier le fonctionnement de la pompe. Mais 

celle-ci avait été endommagée suite à des manipulations. Un technicien a été appelé le samedi suivant et le 

problème a été résolu. Pour ce qui est de Babong la réception a débuté par la visite du point de captage et du 

réservoir afin de vérifier les recommandations de la réception technique, ensuite la mission s'est assurée que l'eau 

coulait des robinets. 

C306 : Missions de supervision     Nguti 
ETAT D'AVANCEMENT : Du 11 au 14/09/2013 la mission constituée du CCI et du CASE s'est rendue à Nguti 

avec pour objectifs de suivre les 05 microprojets sous financement PNDP au sein de la commune. Arrivée sur le 

site de construction de 05 abris au marché de Manyemen la mission a constaté que ce dernier était abandonné et 

broussailleux, il n y'avait pas de plaque de signalisation de chantier et le chaînage n'avait pas été fait au niveau de 

la fondation. Pour ce qui est des toilettes, l'élevage des murs internes a été faite sans chaînage et les dalles n'ont 

pas été placées à l'arrière du bâtiment.  
 

 

Le CCI et le CASE se sont rendus une fois de plus à Nguti dans le but de procéder à la réception provisoire des 

microprojets sur le site du marché de Nguti, faire une visite des microprojets et une évaluation des travaux réalisés 

sur le site de Manyemen et évaluer la remobilisation de l'entreprise sur le site de l'abattoir à Nguti. Durant la 

descente sur le terrain effectuée par le Maire, le chef des services techniques de la commune, le représentant du 

DDMINTP et l'équipe du PNDP, il a été constaté que le chantier de Manyemen était en abandon, le plan 

d'exécution n'a toujours pas été  soumis. Au niveaux de la mise en œuvre, les longrines n'ont pas été réalisées, les 

murs intérieurs de la fondation sont montés en parpaings bourrés de 15x20x40 au lieu de 20x20x40, la poutre 

centrale sur la longueur du bâtiment n'a pas été réalisée. Au niveau des latrines, le chaînage au niveau de la fosse 

n'a pas été réalisé, la prolongation des délais de 04 mois accordée au prestataire s'est achevé le 01/11/2013. De 

plus le problème de gestion des ordures demeure au marché. 

Pour ce qui est de l'abattoir le chantier était abandonné et le prestataire absent. Les travaux de l'abattoir sont 

toujours au niveau des fouilles, pour ce qui est des latrines, les poteaux pour la superstructure ont été supprimés, 

au niveau des dalles de couverture de la fosse, l'orifice d'aisance, l'orifice pour la ventilation et l'ouverture pour la 

vidange n'ont pas été prévus. 

Sur le site du hangar au marché de Nguti, après inspection des bâtiments la réception provisoire a été prononcée. 

Toutes fois il a été convenu avec le prestataire que la labellisation des ouvrages serait renforcée.  

 

En ce qui concerne la construction de 05 abris au marché de Nguti ville, le hangar est au niveau de la toiture. La 

mission a constaté que le bois de la charpente n'avait pas été traité au préalable et le gravier utilisé sur le chantier 

est de mauvaise qualité et devra être retiré du chantier. Quant aux toilettes suite à une remise en question par le 

riverain le plus proche la mairie a décidé de procéder au déplacement et en attendant les travaux sont en arrêt 

attendant le règlement du problème qui ne devrait avoir aucune incidence sur l'accord de cofinancement signé 

quelque soit la décision du conseil. 
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Le site de la construction de l'abattoir quant à lui connaît une dispute malgré toutes les assurances données par le 

maire. La résolution prise a été l'arrêt provisoire des travaux afin de soumettre le malentendu au Préfet. Pour les 

toilettes la mission a constaté que le gravier et les parpaings livrés sur le chantier étaient de mauvaise qualité et a 

demandé que ces derniers soient retirés. 

 

RECOMMANDATIONS : Manyemen 

Au delà des actes de donation de l'autorité traditionnelle, la commune doit fournir une délibération accompagnée 

d'un plan de masse sur le site.  

L'entreprise devra procéder au chaînage de la fondation et des murs internes des toilettes, à la construction de trois 

dalles à l'arrière des toilettes et poser la plaque de signalisation des travaux.  

Un passage direct doit être ouvert entre le hangar et les toilettes. 

Nguti 

L'entreprise devra traiter le bois au xylamon et placer une plaque de chantier. 

 

 

Du 11 au 12/10/2013, l'équipe constituée du CCI et du CASE s'est rendue à Nguti afin de procéder à la pré 

réception technique des microprojets du marché de Nguti centre. L'équipe a effectué une évaluation de la mise en 

œuvre des recommandations de  la dernière mission. Une évaluation quantitative et qualitative a été faite par la 

suite, et au terme de cette dernière, un procès verbal a été dressé portant sur des réserves qui devront dans dix 

jours levées par l'entreprise. 

Les entreprises chargés de réaliser le  hangar et l'abattoir ont un délai de 10 jours pour se remobiliser et corriger 

toutes les malfaçons constatées sur le terrain faute de quoi la procédure de résiliation du contrat sera initiée. Pour 

ce, une correspondance devra être adressée au prestataire à celle-ci sera joint le  PV de réunion.   

 

C306 : Missions de supervision     Isangele 
ETAT D'AVANCEMENT : L'équipe composée du CCI et du CASE s'est rendue à Isangele du 06 au 08/11/2013 

pour le lancement de la réalisation des travaux des microprojets et l'établissement d'un programme pour la 

réalisation de ces derniers. L'objectif était donc de réunir autour d'une table toutes les parties prenantes à 

l'exécution des microprojets et repréciser les points essentiels de l'exécution des travaux, gage de la qualité des 

travaux à réaliser et du respect des délais d'exécution des contrats par les entreprises adjudicataires. Pour ce, la 

réunion s'est tenue dans la salle de réunion de la mairie et a vu la participation du DDMINMAP NDIAN, le maire, 

les prestataires, les agents communaux et les bénéficiaires. Après cette réunion pendant la quelle le rôle et 

responsabilité des parties prenantes a été discuté, la mission a effectué une descente sur le terrain. Sur ce point la 

mission a constaté à Idibanyanga qu'un projet similaire était en cours de réalisation sous financement BIP. 

DIFFICULTES : La descente sur le terrain nécessitant l'accompagnement par les forces de l'ordre et la prise en 

charge du DDMINMAP a induit des coûts supplémentaires. La mission a également fait face à une crevaison et à 

un accident survenu dans la palmeraie à LOBE à la suite duquel le support du rétroviseur côté chauffeur s'est cassé 

et le chauffeur a eu un choc à la tête. 

RECOMMANDATIONS : La principale recommandation a été la mobilisation du contrôleur des travaux afin que 

ceux-ci puissent démarrer. 

 C306 : Missions de supervision     Tiko 
ETAT D'AVANCEMENT : L'équipe composée du CCI et du CASE s'est rendue le 06/11/2013 à Tiko afin d'évaluer 

les dégradations survenues pendant la période de garantie, dresser le procès verbal des réserves qui doivent être 

levées avant la réception définitive. L'évaluation n'a pas été possible parce que toutes les parties prenantes n'étaient 

présentes. L'équipe de mission a ainsi échangé avec le 1er adjoint au maire afin que l'activité soit reprogrammé 

pour le 18/11/2013.   

RECOMMANDATIONS : La mission a recommandé que l'activité soit reprogrammé avant la fin de la semaine et 

pour ce informer les autres parties prenantes. 
 
 

L'équipe composée du CCI et du CASE a effectué une descente le 18/11/2013 comme prévue dans la commune de 

Tiko afin de procéder à l'évaluation en vue de la réception définitive du forage de Mongo New Lay-out. Après 

examen minutieux de l'infrastructure, il est ressorti les observations suivantes : 

- La plaque de labellisation sur la route Tiko-Douala a un support défectueux et est attaqué par la rouille ; 

- L a plaque de labellisation sur le muret du forage est attaqué par la rouille ; 

- La peinture du forage est sale et devrait être refaite ; 

- Le chenal d'évacuation des eaux était sale ; 

- Le fond perdu est rempli d'herbes et d'ordures ; 

- Un des portillons au niveau du forage est arraché ;  

- Il existe des fissures sur le socle du muret de protection ; 

- Une forte pression des populations riveraines sur le forage. 

RECOMMANDATIONS : Les recommandations ci-dessous ont été adressées :  

Au prestataire : 

- Refaire les deux plaques de labellisation ; 

- Refaire la peinture sur le muret de protection ; 
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- Colmater les fissures sur le socle du muret de protection ; 

- Nettoyer le chenal d'évacuation et le fonds perdu ; 

- Fixer le portillon marquant 

Au maire : 

- Accompagner le COGES dans la prise en charge effective de la gestion et la maintenance du forage. 

C306 : Missions de supervision     Buea 
ETAT D'AVANCEMENT : Le CCI le RRFDC et le CASE se sont rendus le 25/10/2013 dans la commune de Buea 

dans le cadre de l'exécution des travaux et l'installation de l'entreprise en vue de la réalisation du microprojet 

portant sur l'aménagement de la route Muea à Monya Mokumba en passant par Mount Carmel street dans ladite 

commune. L'objectif était de réunir autour d'une table toutes les parties prenantes à l'exécution des microprojets et 

repréciser les points essentiels de l'exécution des travaux, gage de la qualité des travaux à réaliser et du respect des 

délais d'exécution des contrats par l’entreprise adjudicataire. La mission a ainsi effectué une descente sur le terrain 

afin d'identifier le PK0+00 et PK Fin, de définir l'emplacement de la buse métallique à construire et d'effectuer le 

calage des quantités. Il est ressorti de cette descente sur le terrain que le projet s'étendra sur une distance de 

3,6Km, les tâches à réaliser ont été précisées (reprofilage simple, reprofilage et compactage, rechargement, fossés 

maçonnés, exutoire et emplacement de la buse). Après la descente sur le terrain, une séance de travail a été tenue 

afin d'établir la programmation pour la réalisation des travaux. 

C306 : Missions de supervision     SUD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Du 19 au 21/09/2013 s'est tenue au sein de la CRC la mission conjointe MINEPAT-

PNDP d'évaluation du personnel cadres de la Cellule Régionale de Coordination du Sud-ouest. L'objectif était 

d'évaluer le personnel de l'équipe Régionale pris individuellement dans la mise en œuvre des activités du 

programme pour sa deuxième phase. De manière spécifique, la mission devait : 

- Evaluer la performance de chaque cadre au regard de ses termes de référence ; 

- Evaluer l'esprit d'équipe et les relations entre les cadres dans l'atteinte des missions ; 

- Apprécier le niveau global de motivation de chaque cadre. 

A la fin de cette mission un rapport a été dressé et un aide mémoire établi.   

RECOMMANDATIONS :  

Il a été recommandé : 

-  De mettre en place définitivement la pente vers le haut. L'axe Coordonnateur-SUIVI Evaluation devrait 

être renforcé par la participation de tous les acteurs et le Coordonnateur Régional devra prendre les mesures qui 

s'imposent ; 

- Que le CASE agisse de manière déterminante dans la conduite des activités et le suivi rationnel de la 

programmation des activités. 

 

C306 : Missions de supervision     Wabane 
ETAT D'AVANCEMENT : Le CCI et le CASE se sont rendus à Wabane du 20 au 22/11/2013 avec pour objectif de 

procéder à la réunion de lancement et à l'installation des entreprises sur les sites de réalisation des microprojets. 

Pour ce faire, une réunion s'est tenue en présence du représentant du DRMINMAP, le DDMINTP, le PNDP, le 

maire, les prestataires et le contrôleur. Le échanges ont essentiellement porté sur les rôles et responsabilités des 

parties prenantes, les documents attendus par le prestataire. Par la suite une planification des réunions de chantiers 

a été faite. La même s'étant rendue sur le site de Wabane a constaté que le prestataire n'était pas encore mobilisée 

néanmoins l'emplacement des bâtiments a été défini. Etant donné l'enclavement du site, les toilettes seront 

localisées à environ 10m de la salle de classe. Après cette étape l'équipe s'est rendue à Malingha Bechati. Les 

travaux étaient au niveau de la construction des murs de la fondation. Les observations suivantes ont été faites : la 

plaque de chantier n'était pas installée, le chantier n'est pas délimité dans l'enceinte de l'école, le mortier des joints 

verticaux entre parpaings de fondation n'est pas systématiquement réalisé. 

RECOMMANDATIONS : Il a été recommandé au prestataire de corriger les malfaçons et respecter le planning 

annoncé pour la semaine prochaine. 

 

C306 : Missions de supervision     Mamfé 
ETAT D'AVANCEMENT : L'équipe constituée du CR et du RRFDC était à Mamfe du 20 au 23/11/2013. Les 

objectifs de cette mission étaient de tenir une réunion de lancement des travaux d'exécution des microprojets, 

d'effectuer une descente sur les sites des microprojets et installer les entreprises Au terme de cette mission les 

résultats suivants ont été obtenus : 

- Le lancement des 4 microprojets en présence des membres du comité de gestion, les prestataires, le 

Maire, les agents communaux, les ingénieurs des marchés, le MINEPDED, le MINMAP, le MINEPAT et le 

PNDP ; 

- Les contrats ont été remis aux prestataires pour les chantiers d'Egbekaw, Eyang Nchang et Bachuo Ntai ; 

- Les contrôleurs ont été formés, le contrat et les documents de travail remis ; 

- Trois des quatre sites visités. 

 

DIFFICULTES : Au rang des difficultés l'on mentionnera : 

- La non signature des ordres de service de commencer les travaux par le MINMAP ce qui n'a pas permis 

au PNDP de notifier le début des travaux ; 
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- La non maîtrise et non appropriation du microprojet par la communauté d'Eyang Nchang qui continue à 

mener des travaux figurant dans le contrat du prestataire. 
 
 

RECOMMANDATIONS : Dans l'ordre des recommandations : 

- Les prestataires Maro Ventures et Divine Construction devront soumettre les avant projets d'exécution 

pour validation par le DD/MINTP au plus tard le 02/12/2013 ; 

- Le DD/MINTP, le DD/MINMAP, le prestataire Maro Ventures, le contrôleur et le comité de gestion 

devront procéder à une évaluation des travaux additionnels exécutés par la communauté d'Ecyang Nchang et faire 

un calage des quantités avant le début des travaux.   

 

C306 : Missions de supervision     Konye 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 22 Novembre le RRSE s'est rendu à Matondo I dans la commune de Konye afin de 

superviser les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe et d'un bloc latrine à trois compartiments. 

Pour ce qui est des toilettes il a été relevé que tous les murs étaient élevés et toutes les autres réserves avaient été 

levées lors de la dernière réception technique. Néanmoins il est toujours difficile de daller la fosse à cause du 

niveau d'eau. La réception provisoire a été programmée pour le 28 Novembre 2013. 

DIFFICULTES : La difficulté rencontrée est le mauvais état de la route 

C306 : Missions de supervision     Bamusso 
ETAT D'AVANCEMENT : Du 03 au 04 Décembre 2013 le RRSE et le CCI se sont rendus dans la commune de 

Bamusso dans le but d'inspecter les ouvrages et évaluer le niveau de dégradation des infrastructures réalisés  d'une 

part. D'autre part, de préparer tous les documents techniques relatifs à la clôture des engagements. Pour ce qui est 

de la construction d'un bloc latrine au lycée de Mbongo la mission a observé un affaissement de la rigole à la 

partie arrière et de la fosse causé par un mauvais compactage et l'infiltration des eaux de pluie dans cette partie. 

En ce qui concerne la construction d'un bloc maternel à Mbongo, la mission a observé que la tuyauterie 

d'évacuation était à découvert, un affaissement de la terre autour de la fosse et une fissure au niveau de l'œil de 

bœuf. 

 

RECOMMANDATIONS : La mission a ainsi formulé les recommandations suivantes : 

 Pour le bloc de latrine au lycée 

- Décapage de la partie effondrée, 

- Remblai et compactage en couche de 20 cm, 

- Dallage de cette partie avec déviation de la rigole de gauche et de droite et créer des exutoires, 

- Placer une gouttière à la partie arrière de la toiture.       

- Pour le bloc maternel 

- Recouvrir le tuyau d'un mortier de ciment dosé à 300 kg/m3,        

- Remblaie et compacter la terre autour de la fosse, 

- Coudre la fissure à l'aide d'un mortier dosé 300 kg/m3. 

 

C306 : Missions de supervision     Akwaya 
ETAT D'AVANCEMENT : L'équipe constituée du CR et du RRFDC était à Mamfe le 23/11/2013. L'objectif de 

cette mission était de tenir une réunion  tripartite Mairie d'Akwaya, Préfet de Manyu et le PNDP.  Au cours de 

cette dernière les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du partenariat PNDP/ Commune d'Akwaya ont été 

relevées et aussi le retard dans le paiement des consultants individuels, le non paiement de la TVA et IR retenus 

aux services des impôts, la non justification de certaines dépenses encourues et la non mobilisation de la 

contrepartie de la commune pour le financement des microprojets. Après ces discussions le Préfet a instruit le 

Maire et ses collaborateurs à tout faire pour : 

- Préparer tous les paiements en instance et les pièces justificatives des activités menées ; 

- Mobiliser la contribution de la commune avec les fonds propres de la commune avant le 31/11/2013 dans 

le compte joint; 

- Lancer la demande de cotation pour l'équipement de l'hôpital de district d'Akwaya par le PNDP ; 

- Se rendre dorénavant disponible pour toutes les activités du PNDP. 

 

DIFFICULTES : L'absence d'un chéquier pour le compte joint de la commune d'Akwaya rendant difficile le 

reversement des impôts et taxes retenues à la source au paiement des prestations effectuées. 

RECOMMANDATIONS : Dans l'ordre des recommandations : 

- Le maire et le Secrétaire Général d'Akwaya devront déposer la contrepartie de la commune pour le 

financement de la réfection de l'hôpital de district d'Akwaya avant le 29/11/2013 ; 

- Le maire et le Secrétaire Général d'Akwaya devront prendre toutes les dispositions pour procéder aux 

paiements en instance avant le 29/11/2013 en justifiant toutes les dépenses encourues. 

 

 

C306 : Missions de supervision     Tombel 
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ETAT D'AVANCEMENT : Le RRSE et le CCI se sont rendus dans la commune de Tombel dans le cadre de la 

commission de réception. Il était question de faire une évaluation des dégradations du bâtiment de l'école 

maternelle de Ngab et consigner dans un Procès-verbal les corrections à effectuer avant la réception définitive. 

L'évaluation ainsi faite en présence du DDMINTP et de la directrice de l'école, les observations et les 

recommandations ont été consignées dans un Procès-verbal. 

RECOMMANDATIONS : Le prestataire a 21 jours pour corriger toutes les observations faute de quoi la commune 

se réserve le droit d'utiliser la retenue de garantie pour faire ces réparations. 

 

C306 : Missions de supervision     CRC SUD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Le RRFDC a pris part du 06 au 13/10/2013 à l'atelier de synthèse d'appui des 

formateurs au processus de planification locale et d'élaboration du draft de plan de communication. L'objectif 

premier de cet atelier était la restitution de la mission d'appui aux régions dans le cadre de l'actualisation des PCD 

en revenant sur les différents points d'achoppement en vue de leur correction et la maîtrise par les formateurs. Le 

second a été d'organiser le suivi des OAL en vue de mieux préparer les ateliers de planification qui bouclent le 

processus. Le troisième quant à lui  était de produire un draft du plan de communication 2014 qui sera défendu 

lors de l'atelier de préparation et finalisation du PTBA. 

C407 : Evaluation socio-environnementale      Tiko 
ETAT D'AVANCEMENT : Le CASE a pris part du 21 au 25/10/2013 à une mission avec le consultant ERE et 

DEVELOPPEMENT. L'objectif était d'accompagner la mission de terrain du consultant ERE et 

DEVELOPPEMENT dans le cadre de l'évaluation environnementale du PNDP dans la commune de Tiko, afin de 

faire des constats et de toucher les différents acteurs impliqués dans la chaîne de mise en œuvre du programme, 

pour s'assurer que les interventions du programme s'insèrent parfaitement dans leur environnement. Avant la 

descente sur le terrain la mission a eu un échange avec le secrétaire Général. La remarque générale suite à la visite 

des édifices fut liée aux toilettes. L'équipe a constaté un mauvais usage de ces dernières et a recommandé qu'une 

sensibilisation soit faite sur le bon usage des toilettes par les enseignants et le comité de gestion. 
 

C407 : Evaluation socio-environnementale      Buea 
ETAT D'AVANCEMENT : Le CASE a pris part du 21 au 25/10/2013 à une mission avec le consultant ERE et 

DEVELOPPEMENT. L'objectif était d'accompagner la mission de terrain du consultant ERE et 

DEVELOPPEMENT dans le cadre de l'évaluation environnementale du PNDP dans la commune de Buea, afin de 

faire des constats et de toucher les différents acteurs impliqués dans la chaîne de mise en œuvre du programme, 

pour s'assurer que les interventions du programme s'insèrent parfaitement dans leur environnement. La descente de 

terrain dans les écoles de NDONGO I et BWIYUKU ont permis de constaté que au-delà des autres aspects 

environnementaux devant faire l'objet de vérification, les ceintures vertes et la plantation des arbres subissaient 

une forte menace du fait des animaux en divagation. La mission a ainsi recommandé que ces derniers soient 

protégés avec des fils barbelés. 
 

C407 : Evaluation socio-environnementale      Mbonge 
ETAT D'AVANCEMENT : Le CASE a pris part du 21 au 25/10/2013 à une mission avec le consultant ERE et 

DEVELOPPEMENT. L'objectif était d'accompagner la mission de terrain du consultant ERE et 

DEVELOPPEMENT dans le cadre de l'évaluation environnementale du PNDP dans la commune de Mbonge, afin 

de faire des constats et de toucher les différents acteurs impliqués dans la chaîne de mise en œuvre du programme, 

pour s'assurer que les interventions du programme s'insèrent parfaitement dans leur environnement. Les écoles de 

KOTO BARUMBI et MARUMBA II ont été visitées et le constat fait dans les deux écoles montraient un mauvais 

usage des toilettes. La sensibilisation a été préconisée aux enseignants et au comité de gestion. Aussi, les ceintures 

vertes et la plantation des arbres devraient à l'avenir être protégés avec des fils barbelés. 
 

C407 : Evaluation socio-environnementale      Muyuka 
ETAT D'AVANCEMENT : Le CASE a pris part du 21 au 25/10/2013 à une mission avec le consultant ERE et 

DEVELOPPEMENT. L'objectif était d'accompagner la mission de terrain du consultant ERE et 

DEVELOPPEMENT dans le cadre de l'évaluation environnementale du PNDP dans la commune de Muyuka, afin 

de faire des constats et de toucher les différents acteurs impliqués dans la chaîne de mise en œuvre du programme, 

pour s'assurer que les interventions du programme s'insèrent parfaitement dans leur environnement. L'équipe s'est 

rendue sur le site du dalot double d'OWE et les travaux réalisés ont été appréciés pour leur qualité. Ensuite la 

mission est allée au centre de santé d'Ikata et la remarque faite est que les toilettes doivent être améliorées par un 

système de ventilation, une augmentation du couvert végétal doit également être faite. 
 

C407 : Evaluation socio-environnementale      Idenau 
ETAT D'AVANCEMENT : Le CASE a pris part du 21 au 25/10/2013 à une mission avec le consultant ERE et 

DEVELOPPEMENT. L'objectif était d'accompagner la mission de terrain du consultant ERE et 

DEVELOPPEMENT dans le cadre de l'évaluation environnementale du PNDP dans la commune d'Idenau, afin de 

faire des constats et de toucher les différents acteurs impliqués dans la chaîne de mise en œuvre du programme, 

pour s'assurer que les interventions du programme s'insèrent parfaitement dans leur environnement. Avant la 

descente sur le terrain,  la mission a eu un échange avec le maire et le Secrétaire Général. 

 Pour ce qui est du projet de réhabilitation de l'AEP de Bakingili, la remarque importante fût celle de la protection 

du point de captage par la construction d'une barrière. 
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C508 : Visite de microprojets avec la presse      CRC SUD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Du 29/10 au 10/11/2013 le RRFDC a effectué une visite des microprojets avec la 

presse dans les communes de Tiko, Buea, Idenau, Muyuka, Tombel, Tinto, Mbonge, Alou, Menji, Eyumojock et 

Bamusso. L'objectif de cette mission était de mesurer l'impact des microprojets sous financement PNDP afin d'en 

assurer la durée dans le temps. 

Dans les communes les observations suivantes ont été faites : 

- La majorité des infrastructures étaient dans un mauvais  état et ceci dû à la mauvaise qualité des travaux   

et les salles de classe sont à réparées; 

- Dans la majorité des écoles visitées les déchets ne sont pas bien gérés et les incinérateurs sont pleins ; 

- De manière général, les comités de gestions de microprojets ne sont pas pleinement engagés ; 

- Dans plusieurs écoles l'eau ne coule pas de façon continue ou ne coule même pas ; 

- Faible engagement des agents de développement dans le processus de maintenance des infrastructures. 

 

RECOMMANDATIONS : La mission a ainsi fait les recommandations suivantes : 

- Pour toutes les infrastructures en mauvais état, les comités de gestion devront écrire au Maire de la 

commune. Celui ci devra contacter le prestataire afin de corriger les erreurs, 

- Le staff dans les écoles, les chefs traditionnels, les habitants devront veiller et protéger les réalisations des 

actes de vandalisme, déployé d'autres moyens et mesures afin de maintenir les infrastructures. 

 

C607 : Atelier technique divers (relecture documents, mise à niveau  etc.)     CRC SUD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 05/11/2013 s'est tenue la réunion avec les consultants et les prestataires en vue de la 

clôture de la deuxième phase et l'arrêt des engagements sur fonds IDA. Cette réunion avait pour objectif de réunir 

autour d'une table prestataires et consultants dont les travaux ou prestations sous financement IDA en cours ou 

achevés et n'ayant pas encore fait l'objet d'un paiement à 100%, communiquer sur la date butoir pour l'achèvement 

de toutes prestations et paiements et dégager les actions d'accompagnement et de facilitations attendues de la part 

du PNDP et des autres acteurs clés.  

RECOMMANDATIONS : De cette réunion il a été recommandé de : 

- Ecrire aux préfets et maires afin que ceux ci acheminent les dossiers de paiement de consultants à la CRC 

pour paiement avant le 30/11/2013, 

- Ecrire aux consultants et sectoriels afin que ces derniers soumettent leurs dossiers de paiement 

- Suivre au quotidien les travaux en cours afin que ceux-ci soient réceptionnés ; 

- Préparer une correspondance afin d'informer les prestataires sur la constitution d'une caution à 100% de 

retenue de garantie qui couvre toute la période de garantie émise par une banque de premier ordre afin que les 

montants prélevés pour la retenue soit payé avant le 30/11/2013. 
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5.1. Situation détaillée d’élaboration des PCD 

 
N° Région commune Nature de la planification  Nom OAL  niveau avancement 

1.  AD Bankim Actualisation Service d’Appui au Développement Rurale  Elaboré  

2.  AD Banyo Actualisation Service d’Appui au Développement Rurale  Elaboré  

3.  AD Bélel Actualisation Metrika Group  Elaboré  

4.  AD 
Dir 

Actualisation 
Association pour le Développement Economique, Environnemental et 
Social  Elaboré  

5.  
AD Djohong Elaboration initiale 

Centre d'Accompagnement des Nouvelles Alternatives de Développement 
Local (CANADEL)  Validé par le Préfet  

6.  
AD 

Galim Tignère 
Actualisation 

Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources 
(ACAGER)  Elaboré  

7.  AD Kontcha Actualisation Terre et Développement (TERDED)  Elaboré  

8.  AD MARTAP Actualisation Association d’Appui au Développement  Elaboré  

9.  AD Mayo Baléo Actualisation Terre et Développement (TERDED)  Elaboré  

10.  AD Mayo Darlé Elaboration initiale Service d’Appui au Développement Rurale (SADER)  Validé par le Préfet  

11.  
AD 

Mbé 
Actualisation 

Association Des Jeunes Pour La Lutte Contre Les IST-SIDA et Le 
Paludisme  Elaboré  

12.  AD Meiganga Actualisation Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources  Elaboré  

13.  
AD 

NGAN’HA 
Actualisation 

GROUPE DE RECHERCHES POUR LE RENFORCEMENT DES 
CAPACITES AU CAMEROUN  Elaboré  

14.  AD Ngaoui Elaboration initiale Association Canal de Développement (CANALDEV)  Validé par le Préfet  

15.  AD Ngaoundal Actualisation Action pour la Promotion de la Santé, la Production et l’Environnement  Elaboré  

16.  AD Ngaoundéré I Actualisation Association Canal de Développement  Elaboré  

17.  AD NGAOUNDERE II Actualisation Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources  Elaboré  

18.  AD Ngaoundéré III Actualisation Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources  Elaboré  

19.  AD NYAMBAKA Actualisation Association Canal de Développement  Elaboré  

20.  AD Tibati Actualisation Service d’Appui au Développement Rurale  Elaboré  

21.  
AD 

Tignère 
Actualisation 

Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources 
(ACAGER)  Elaboré  

22.  CE AFANLOUM Actualisation SLEC  Elaboré  

23.  CE AKOEMEAN Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

24.  CE AKONO Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

25.  CE AKONOLINGA Actualisation GIC PDP  Elaboré  

26.  CE AWAE Actualisation NODDEL  Elaboré  

27.  CE AYOS Elaboration initiale CANADEL  Validé par le Préfet  

28.  CE BAFIA Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

29.  CE BATCHENGA Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

30.  CE BIBEY Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

31.  CE BIKOK Elaboration initiale AGIR  Validé par le Préfet  

32.  CE BIYOUHA Elaboration initiale AADIH  Validé par le Préfet  

33.  CE BOKITO Elaboration initiale PRODEPAD  Validé par le Préfet  
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N° Région commune Nature de la planification  Nom OAL  niveau avancement 
34.  CE BONDJOCK Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

35.  CE BOT MAKAK Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

36.  CE DEUK  Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

37.  CE DIBANG Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

38.  CE DZENG Actualisation ADECOL  Elaboré  

39.  CE EBEBDA Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

40.  CE EDZENDOUAN Elaboration initiale GEAD  Validé par le Préfet  

41.  CE ELIG MFOMO Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

42.  CE ENDOM Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

43.  CE ESEKA Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

44.  CE ESSE Actualisation PR0DEPAD  Elaboré  

45.  CE EVODOULA Actualisation CPD  Elaboré  

46.  CE KIIKI Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

47.  CE KOBDOMBO Elaboration initiale GICADER  Validé par le Préfet  

48.  CE KON YAMBETTA Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

49.  CE LEMBE YEZOUM Elaboration initiale RADA  Validé par le Préfet  

50.  CE LOBO Elaboration initiale SAPEND  Validé par le Préfet  

51.  CE M ENGUEME Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

52.  CE MAKAK Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

53.  CE MAKENENE Elaboration initiale AEF  Validé par le Préfet  

54.  CE MATOMB Actualisation ASAFRO CAMEROUN  Elaboré  

55.  CE MBALMAYO Elaboration initiale ADECOL  Validé par le Préfet  

56.  CE MBANDJOCK Actualisation CRADEL  Elaboré  

57.  CE MBANGASSINA Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

58.  CE MBANKOMO Elaboration initiale CPDD  Validé par le Préfet  

59.  CE MENGANG  Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

60.  CE MESSONDO Elaboration initiale ASAFRO  Validé par le Préfet  

61.  CE MFOU Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

62.  CE MINTA Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

63.  CE MONATELE Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

64.  CE NANGA EBOKO Actualisation AIDED CAMEROUN  Elaboré  

65.  CE NDIKINIMEKI Actualisation NODDEL  Elaboré  

66.  CE NGAMBE TIKAR Actualisation CAFER  Elaboré  

67.  CE NGOG MAPUBI Actualisation ASAFRO CAMEROUN  Elaboré  

68.  CE NGOMEDZAP Elaboration initiale ACAFIA  Validé par le Préfet  

69.  CE NGORO Actualisation MIPACAM  Elaboré  

70.  CE NGOUMOU Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

71.  CE NGUIBASSAL Actualisation CENTRE IMMANUEL  Elaboré  

72.  CE NITOUKOU Actualisation FONDATION  SAF  Elaboré  

73.  CE NKOLAFAMBA Elaboration initiale SLEC  Validé par le Préfet  

74.  CE NKOLMETET Elaboration initiale CRADIF  Validé par le Préfet  
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N° Région commune Nature de la planification  Nom OAL  niveau avancement 
75.  CE NKOTENG Elaboration initiale CCD  Validé par le Préfet  

76.  CE NSEM Elaboration initiale FONDATION SAF  Validé par le Préfet  

77.  CE NTUI Actualisation LUDEPRENA  Elaboré  

78.  CE OBALA Actualisation ACP CAM  Elaboré  

79.  CE OKOLA Elaboration initiale FONDATION SAF  Validé par le Préfet  

80.  CE OLANGUINA Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

81.  CE OMBESSA Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

82.  CE SAA Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

83.  CE SOA Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

84.  CE YAOUNDE 7 Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

85.  CE YOKO Elaboration initiale ACP-CAM  Validé par le Préfet  

86.  EN BLANGOUA Elaboration initiale ASSOCIATION CANAL DEVELOPPEMENT (ACD)  Approuvé  par le COMES  

87.  EN Bogo  Actualisation    Elaboré  

88.  EN BOURHA Elaboration initiale TERDEL- GIE  Approuvé  par le COMES  

89.  EN DARAK Elaboration initiale TERDEL – GIE  Approuvé  par le COMES  

90.  EN DARGALA Elaboration initiale GREEN SAFE  Approuvé  par le COMES  

91.  EN DATCHEKA Elaboration initiale INSTRAD  Approuvé  par le COMES  

92.  EN DZIGUILAO Elaboration initiale APD  Approuvé  par le COMES  

93.  EN FOTOKOL Elaboration initiale BIOCONCEPT  Approuvé  par le COMES  

94.  EN GAZAWA Elaboration initiale GRADEV  Approuvé  par le COMES  

95.  EN Gobo Actualisation CAFER  Elaboré  

96.  EN GOULFEY Elaboration initiale ACP- CAM  Validé par le Préfet  

97.  EN GUEME Elaboration initiale LITTLE HOPE ASSOCIATION (LHA)  Approuvé  par le COMES  

98.  EN GUERE Elaboration initiale SANA LOGONE  Approuvé  par le COMES  

99.  EN GUIDIGUIS Elaboration initiale GRADEV  Approuvé  par le COMES  

100.  EN HILE ALIFA Elaboration initiale SMIPDR  Approuvé  par le COMES  

101.  EN HINA Elaboration initiale APD  Approuvé  par le COMES  

102.  EN Kaélé Actualisation GIC TERDED  Elaboré  

103.  EN Kaïkaï Actualisation CAFER  Elaboré  

104.  EN KALFOU Elaboration initiale CANADEL  Approuvé  par le COMES  

105.  EN Kar hay Actualisation ACTION CAMEROUNAISE  Elaboré  

106.  EN KOLOFATA Elaboration initiale CAPROVI  Approuvé  par le COMES  

107.  EN Kousséri Actualisation ACD  Elaboré  

108.  EN KOZA Elaboration initiale CERAD  Approuvé  par le COMES  

109.  EN Logone birni Actualisation ACD  Elaboré  

110.  EN MAGA Elaboration initiale CAFER  Approuvé  par le COMES  

111.  EN Makary Actualisation BIOCONCEPT  Elaboré  

112.  EN Maroua I Actualisation    Elaboré  

113.  EN Maroua II Actualisation    Elaboré  

114.  EN Maroua III Actualisation    Elaboré  

115.  EN Méri Actualisation    Elaboré  
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N° Région commune Nature de la planification  Nom OAL  niveau avancement 
116.  EN MINDIF Elaboration initiale INSTRAD  Approuvé  par le COMES  

117.  EN Mogodé Actualisation    Elaboré  

118.  EN Mokolo Actualisation    Elaboré  

119.  EN Mora Actualisation CAPROVI  Elaboré  

120.  EN Moulvoudaye Actualisation GREEN GENERATION  Elaboré  

121.  EN Moutourwa Actualisation PI PNVRA  Elaboré  

122.  EN Mozogo Actualisation    Elaboré  

123.  EN Ndoukoula Actualisation    Elaboré  

124.  EN Pétté Actualisation    Elaboré  

125.  EN ROUA Elaboration initiale PI PNVRA  Approuvé  par le COMES  

126.  EN TCHATIBALI Elaboration initiale GRADEV  Approuvé  par le COMES  

127.  EN Tokombéré Actualisation CADEPI  Elaboré  

128.  EN TOULOUM Elaboration initiale CERAD  Approuvé  par le COMES  

129.  EN Waza Actualisation    Elaboré  

130.  EN WINA Elaboration initiale SMIPDR  Approuvé  par le COMES  

131.  EN Yagoua Actualisation PI PNVRA  Elaboré  

132.  EN ZINA Elaboration initiale SANA LOGONE  Approuvé  par le COMES  

133.  ES ABONG-MBANG Elaboration initiale ASAFRO  Validé par le Préfet  

134.  ES ANGOSSAS Elaboration initiale BIEN ETRE  Validé par le Préfet  

135.  ES ATOK Elaboration initiale AIDED  Validé par le Préfet  

136.  ES BATOURI Elaboration initiale RADEC  Validé par le Préfet  

137.  ES BELABO Elaboration initiale CRADEL  Validé par le Préfet  

138.  ES BETARE-OYA Elaboration initiale CI2D  Validé par le Préfet  

139.  ES DIANG Elaboration initiale CADIC  Validé par le Préfet  

140.  ES DIMAKO Elaboration initiale  ADIE  Validé par le Préfet  

141.  ES DOUMAINTANG Elaboration initiale WAPAL  Validé par le Préfet  

142.  ES DOUME Elaboration initiale FONDATION SAF  Validé par le Préfet  

143.  ES GARI-GOMBO Elaboration initiale LHA  Validé par le Préfet  

144.  ES GAROUA-BOULAI Elaboration initiale GREFAAD  Validé par le Préfet  

145.  ES KENTZOU Elaboration initiale TERRE ET DEVELOPPEMENT  Validé par le Préfet  

146.  ES KETTE Elaboration initiale  RADEC  Validé par le Préfet  

147.  ES LOMIE Elaboration initiale LUDEPRENA  Validé par le Préfet  

148.  ES MANDJOU Elaboration initiale METRIKA  Validé par le Préfet  

149.  ES MBANG Elaboration initiale RADEC  Validé par le Préfet  

150.  ES MBOMA Elaboration initiale AAFCOOP  Validé par le Préfet  

151.  ES MESSAMENA Elaboration initiale CRADEL  Validé par le Préfet  

152.  ES MESSOK Elaboration initiale  CANADEL  Validé par le Préfet  

153.  ES MINDOUROU Elaboration initiale CCD  Validé par le Préfet  

154.  ES MOLOUNDOU Elaboration initiale  CPDR  Validé par le Préfet  

155.  ES NDELELE Elaboration initiale ADS  Validé par le Préfet  

156.  ES NGOURA Elaboration initiale ACED  Validé par le Préfet  
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N° Région commune Nature de la planification  Nom OAL  niveau avancement 
157.  ES NGOYLA Elaboration initiale BIEN ETRE  Validé par le Préfet  

158.  ES NGUELEBOK Elaboration initiale TERRE ET DEVELOPPEMENT  Validé par le Préfet  

159.  ES NGUELEMENDOUKA Elaboration initiale PLANET SURVEY  Validé par le Préfet  

160.  ES OULI Elaboration initiale CEPEDIC  Validé par le Préfet  

161.  ES SALAPOUMBE Elaboration initiale ADECO  Validé par le Préfet  

162.  ES SOMALOMO Elaboration initiale LUDEPRENA  Validé par le Préfet  

163.  ES YOKADOUMA Elaboration initiale FONDATION SOLIDARTE  Validé par le Préfet  

164.  LT  Manjo Elaboration initiale CIFORD  Validé par le Préfet  

165.  LT  Ndobian Elaboration initiale CHAIRES ET SERVICES  Validé par le Préfet  

166.  LT  Ngambe Elaboration initiale LUDEPRENA  Validé par le Préfet  

167.  LT Baré Elaboration initiale GADD  Validé par le Préfet  

168.  LT Bonalea Elaboration initiale CAFER  Validé par le Préfet  

169.  LT Dibamba Elaboration initiale CADIC  Validé par le Préfet  

170.  LT Dibombari Elaboration initiale ADI  Validé par le Préfet  

171.  LT Dizangue Elaboration initiale IPD-AC  Validé par le Préfet  

172.  LT Ebone Elaboration initiale CIFORD  Validé par le Préfet  

173.  LT Loum Elaboration initiale IMMANUEL CENTER  Validé par le Préfet  

174.  LT Massok Elaboration initiale PAARDIC  Validé par le Préfet  

175.  LT Mbanga Elaboration initiale PDP  Validé par le Préfet  

176.  LT Melong Elaboration initiale ACPCAM  Validé par le Préfet  

177.  LT Mombo Elaboration initiale CPD  Validé par le Préfet  

178.  LT Mouanko Elaboration initiale PROMAC  Validé par le Préfet  

179.  LT Ndom Elaboration initiale LUDEPRENA  Validé par le Préfet  

180.  LT Ngwei Elaboration initiale RADA  Validé par le Préfet  

181.  LT Nkondjock Elaboration initiale GADD  Validé par le Préfet  

182.  LT Nyanon  Elaboration initiale CITADEL  Validé par le Préfet  

183.  LT Penja Elaboration initiale ADI  Validé par le Préfet  

184.  LT Pouma Elaboration initiale IPD-AC  Validé par le Préfet  

185.  LT Yabassi Elaboration initiale ENVIRO PROTECT  Validé par le Préfet  

186.  LT Yingui Elaboration initiale NODEL  Validé par le Préfet  

187.  NO Baschéo Elaboration initiale ENVIRO PROTECT  Validé par le Préfet  

188.  NO Béka Actualisation WAPAL  Elaboré  

189.  NO Bibemi Actualisation GIC CTP  Elaboré  

190.  NO Dembo Actualisation BIEN ETRE  Elaboré  

191.  NO Figuil Actualisation ENVIRO PROTECT  Elaboré  

192.  NO Garoua 1 Elaboration initiale APESS  Validé par le Préfet  

193.  NO Garoua 2 Elaboration initiale APESS  Validé par le Préfet  

194.  NO Garoua 3 Elaboration initiale TERDEL  Validé par le Préfet  

195.  NO Gaschiga Elaboration initiale GIC FADIR  Validé par le Préfet  

196.  NO Guider Actualisation FADIR  Elaboré  

197.  NO Lagdo Actualisation GIC FADIR  Elaboré  
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198.  NO Madingring Actualisation CELDIE  Elaboré  

199.  NO Mayo Hourna Actualisation CENTRE IMMANUEL  Elaboré  

200.  NO Mayo Oulo Actualisation GIC TERDED  Elaboré  

201.  NO Ngong Elaboration initiale VIPOD  Validé par le Préfet  

202.  NO Pitoa Actualisation BET GEO COMPETENCE  Elaboré  

203.  NO Poli Actualisation CENTRE IMMANUEL  Elaboré  

204.  NO Rey Bouba Elaboration initiale INSTRAD  Validé par le Préfet  

205.  NO Tcholliré Actualisation INSTRAD  Elaboré  

206.  NO Touboro Actualisation INSTRAD  Elaboré  

207.  NO Touroua Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

208.  NW Ako Elaboration initiale  Mount Zion Foundation   Validé par le Préfet  

209.  NW Andek Elaboration initiale  PVC   Validé par le Préfet  

210.  NW Babessi Elaboration initiale CANADEL  Validé par le Préfet  

211.  NW Bafut Elaboration initiale SIBADEF  Validé par le Préfet  

212.  NW Bali Elaboration initiale  SIBADEF   Validé par le Préfet  

213.  NW Balikumbat Elaboration initiale  SOFI   Validé par le Préfet  

214.  NW Batibo Elaboration initiale  ANEMBOM   Validé par le Préfet  

215.  NW Belo Elaboration initiale SIBADEF  Validé par le Préfet  

216.  NW Benakuma Elaboration initiale  GAB   Validé par le Préfet  

217.  NW Elak Oku Elaboration initiale  IMMANUEL CENTER/SIRDEP   Validé par le Préfet  

218.  NW Fonfuka Elaboration initiale  COMINSUD   Validé par le Préfet  

219.  NW Fundong Elaboration initiale  PAID WA   Validé par le Préfet  

220.  NW Furu Awa Elaboration initiale  Mount Zion Foundation   Validé par le Préfet  

221.  NW Jakiri Elaboration initiale  SIBADEF   Validé par le Préfet  

222.  NW Kumbo Elaboration initiale PVC  Validé par le Préfet  

223.  NW Mbengwi Elaboration initiale  SIBADEF   Validé par le Préfet  

224.  NW Mbiame Elaboration initiale  ANEMBOM   Validé par le Préfet  

225.  NW Misaje Elaboration initiale  BERDSCO   Validé par le Préfet  

226.  NW Ndop Elaboration initiale  PVC   Validé par le Préfet  

227.  NW Ndu Elaboration initiale CHCA  Validé par le Préfet  

228.  NW Njikwa Elaboration initiale  HEDECS   Validé par le Préfet  

229.  NW Njinikom Elaboration initiale  PAID WA   Validé par le Préfet  

230.  NW Nkambe Elaboration initiale  CAMGIS   Validé par le Préfet  

231.  NW Nkor Elaboration initiale  CAMGIS   Validé par le Préfet  

232.  NW Nkum Elaboration initiale  SAILD   Validé par le Préfet  

233.  NW Nwa Elaboration initiale  SOFI   Validé par le Préfet  

234.  NW Santa Elaboration initiale  SAILD   Validé par le Préfet  

235.  NW Tubah Elaboration initiale  INADES   Validé par le Préfet  

236.  NW Widikum Boffe Elaboration initiale CHCA  Validé par le Préfet  

237.  NW Wum Elaboration initiale COMINSUD  Validé par le Préfet  

238.  NW Zhoa Elaboration initiale  SIRDEP   Validé par le Préfet  
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239.  OU Babadjou Actualisation DK. Internationnal  Approuvé  par le COMES  

240.  OU Bafang Actualisation GIC PRODEPAD  Approuvé  par le COMES  

241.  OU Bafoussam 03 Elaboration initiale ACAFIA  Validé par le Préfet  

242.  OU Bafoussam I Actualisation ACAFIA  Approuvé  par le COMES  

243.  OU Baham Actualisation CEPAD  Elaboré  

244.  OU Bakou Actualisation Centre Immanuel  Elaboré  

245.  OU Bamendjou Actualisation DK International  Elaboré  

246.  OU Bana Actualisation CAFER  Elaboré  

247.  OU Bandja Actualisation CAFER  Approuvé  par le COMES  

248.  OU Bangangte Actualisation CAFER  Elaboré  

249.  OU Bangou Actualisation CEPAD  Elaboré  

250.  OU Bangourain Actualisation GIC PDP  Elaboré  

251.  OU Banka  Actualisation CDCV  Elaboré  

252.  OU Banwa Actualisation GIC PRODEPAD  Elaboré  

253.  OU Bassamba Actualisation GIC PRODEPAD  Elaboré  

254.  OU Batcham Actualisation AGRIDEV  Approuvé  par le COMES  

255.  OU Batie Actualisation ACAFIA  Approuvé  par le COMES  

256.  OU Bayangam Actualisation Fondation SAF  Elaboré  

257.  OU Bazou Actualisation Fondation SAF  Elaboré  

258.  OU Demdeng Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

259.  OU Dschang Elaboration initiale ADEID  Validé par le Préfet  

260.  OU Fokoué Actualisation GADD  Approuvé  par le COMES  

261.  OU FongoTongo Elaboration initiale CEPAD  Validé par le Préfet  

262.  OU Foumban Elaboration initiale  ACAFIA  Validé par le Préfet  

263.  OU Foumbot Actualisation GADD  Approuvé  par le COMES  

264.  OU Galim Elaboration initiale GAID  Validé par le Préfet  

265.  OU Kekem Actualisation ACAFIA  Approuvé  par le COMES  

266.  OU Kouoptamo Actualisation Centre Immanuel  Elaboré  

267.  OU Koutaba Actualisation DK International  Elaboré  

268.  OU Lafé-Baleng Actualisation ACAFIA  Elaboré  

269.  OU Magba Elaboration initiale CEVODIN  Validé par le Préfet  

270.  OU Malentouen Elaboration initiale GIC SAL  Validé par le Préfet  

271.  OU Massangam Actualisation ADEID  Elaboré  

272.  OU Mbouda Elaboration initiale  ADI  Validé par le Préfet  

273.  OU Njimom Actualisation CEVODIN  Elaboré  

274.  OU Nkong Zem Actualisation NODDEL  Elaboré  

275.  OU Penka Michel Actualisation GIC PDP  Elaboré  

276.  OU Pete Bandjoun Elaboration initiale CIFORD  Validé par le Préfet  

277.  OU Santchou Actualisation GADD  Elaboré  

278.  OU Tonga Elaboration initiale ADI  Validé par le Préfet  

279.  SU Akom II Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  
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280.  SU AMBAM Elaboration initiale PLANET SURVEY  Validé par le Préfet  

281.  SU Bengbis Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

282.  SU Bipindi Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

283.  SU BIWONG BANE Actualisation CAIPE  Approuvé  par le COMES  

284.  SU BIWONG-BULU Elaboration initiale CAIPE  Validé par le Préfet  

285.  SU Campo Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

286.  SU Djoum Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

287.  SU EFOULAN Elaboration initiale ATIPAD  Validé par le Préfet  

288.  SU KYE-OSSI Elaboration initiale BIEN ETRE  Approuvé  par le COMES  

289.  SU LOKOUNDJE Elaboration initiale RAPID  Validé par le Préfet  

290.  SU LOLODORF Actualisation ACDDI  Approuvé  par le COMES  

291.  SU Ma'an Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

292.  SU MENGONG Actualisation ATIPAD  Approuvé  par le COMES  

293.  SU MEYOMES-SALA Actualisation ADECOL  Approuvé  par le COMES  

294.  SU Meyomessi Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

295.  SU Mintom Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

296.  SU Mvangan Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

297.  SU MVENGUE Actualisation CCD  Approuvé  par le COMES  

298.  SU Ngoulemakong Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

299.  SU NIÉTE Actualisation ONED  Approuvé  par le COMES  

300.  SU Olamze Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

301.  SU OVENG Elaboration initiale CANADEL  Validé par le Préfet  

302.  SU Sangmélima Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

303.  SU Zoétélé Actualisation    Sélection de l'OAL en cours  

304.  SW  Buea Elaboration initiale GREMPCO  Validé par le Préfet  

305.  SW  Menji Elaboration initiale  Nkong Hill Top  Validé par le Préfet  

306.  SW  Muyuka Elaboration initiale PAID/WA  Validé par le Préfet  

307.  SW  Tiko Elaboration initiale  SIRDEP  Validé par le Préfet  

308.  SW  Tombel Elaboration initiale  Immanuel Center  Validé par le Préfet  

309.  SW Akwaya Elaboration initiale FORUDEF  Validé par le Préfet  

310.  SW Alou Elaboration initiale Nkong Hill  Validé par le Préfet  

311.  SW Bamusso Elaboration initiale Reach Out  Validé par le Préfet  

312.  SW Bangem  Elaboration initiale Cosacode  Validé par le Préfet  

313.  SW Dikome Balue Elaboration initiale GREMPCO  Validé par le Préfet  

314.  SW Ekondo titi Elaboration initiale RUDEA  Validé par le Préfet  

315.  SW Eyumojock  Elaboration initiale  Rudea  Validé par le Préfet  

316.  SW Idabato Elaboration initiale Reach Out  Validé par le Préfet  

317.  SW Idenau  Elaboration initiale Reach Out  Validé par le Préfet  

318.  SW Isangele Elaboration initiale AHEAD  Validé par le Préfet  

319.  SW Kombo Abedimo Elaboration initiale Reach Out  Validé par le Préfet  

320.  SW Kombo Itindi Elaboration initiale MUDEC  Validé par le Préfet  
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321.  SW Konye Elaboration initiale Immanuel Center  Validé par le Préfet  

322.  SW Mamfe Elaboration initiale SIRDEP  Validé par le Préfet  

323.  SW Mbonge Elaboration initiale PAID/WA  Validé par le Préfet  

324.  SW Mundemba Elaboration initiale  Rudea  Validé par le Préfet  

325.  SW Nguti Elaboration initiale AHEAD  Validé par le Préfet  

326.  SW Tinto Elaboration initiale Anembom Consulting  Validé par le Préfet  

327.  SW Toko  Elaboration initiale MUDEC  Validé par le Préfet  

328.  SW Wabane Elaboration initiale Ceplodev  Validé par le Préfet  
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5.2. Tableau détaillé des microprojets PNDP-2 

 

N° Région Commune Secteur Libellé Bailleur 
Montant total du 

M.P 
Montant PNDP Montant bénéf. 

Etat de mise 

en œuvre 

1 LT 
MOUANKO Agriculture 

Construction et Equipement d’un magasin de stockage et de commercialisation des intrants et des produits 

phytosanitaires à Mouanko Centre C2D 
16 211 710 13 779 954 2 431 757 En cours 

2 LT MOUANKO Agriculture Construction et Equipement d'une unité de transformation de coquille des palourdes à Nkankazog C2D 37 740 674 32 079 573 5 661 101 En cours 

3 ES SALAPOUMBE Agriculture Création d'une pépinière communale avec Construction d'un magasin à Salapoumbe C2D 

   

Non démarré 

4 ES DOUMAINTANG Agriculture Création d'une pépinière Municipale C2D 

   

Non démarré 

5 EN 
Kalfou 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un forage  au CMA de Kalfou 

C2D 
4 017 937 3 817 040 200 897 

Achevé 

6 EN 
Kalfou 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un forage à l'EP de Kalfou 

C2D 
3 506 682 3 331 348 175 334 

Achevé 

7 EN 
Kalfou 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un forage à Gobio 

C2D 
3 747 417 3 560 046 187 371 

Achevé 

8 EN 
Kalfou 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un forage au lycée de Bougaye 

C2D 
2 993 778 2 844 089 149 689 

Achevé 

9 EN 
Kalfou 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un forage à Daïba 

C2D 
7 709 275 7 323 811 385 464 

Achevé 

10 EN 
Kalfou 

Eau Et 

Assainissement 
Fourniture d'un kit d'artisan réparateur 

C2D 
137 663 130 780 6 883 

Achevé 

11 EN 
Goulfey 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un (01) forage productif équipé de pompe à Douban-Arabe 

C2D 
8 500 364 8 075 346 425 018 

Achevé 

12 EN 
Goulfey 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un (01) forage productif équipé de pompe à Zalat Salamat 

C2D 
8 500 364 8 075 346 425 018 

Achevé 

13 NO 
Baschéo 

Eau Et 

Assainissement 
Construct° d'01 bloc de 02 latrines au Lycée de Baschéo 

C2D 
1 273 183 1 145 865 127 318 

Achevé 

14 NO 
Baschéo 

Eau Et 

Assainissement 
Construct° d'01 bloc de 02 latrines à l'EP Nassarao-goh 

C2D 
1 158 751 1 042 876 115 875 

Achevé 

15 NO 
Baschéo 

Eau Et 

Assainissement 
Construct° d'01 bloc de 02 latrines à l'EP de Ouro Naoundé 

C2D 
1 220 949 1 098 854 122 095 

Achevé 

16 NO 
Baschéo 

Eau Et 

Assainissement 
Construct° d'01 bloc de 02 latrines à l'EP de Wafango 

C2D 
1 158 751 1 042 876 115 875 

Achevé 

17 NO 
Baschéo 

Eau Et 

Assainissement 
Construct° d'01 bloc de 02 latrines à l'EP Kerzing  

C2D 
1 220 949 1 098 854 122 095 

Achevé 

18 NO 
Baschéo 

Eau Et 

Assainissement 
Construct° d'01 forage équipé de pompe à l'EP de Ouro Naoundé 

C2D 
6 650 055 6 317 553 332 503 

Achevé 

19 NO 
Baschéo 

Eau Et 

Assainissement 
Construct° d'01 forage équipé de pompe à l'EP de Wafango 

C2D 
6 650 055 6 317 553 332 503 

Achevé 

20 NO 
Dembo 

Eau Et 

Assainissement 
Const° 1 forage éqpé de pompe à DEMBO  

C2D 
8 189 549 7 780 072 409 477 

Achevé 

21 NO 
Dembo 

Eau Et 

Assainissement 
Const° 1 forage éqpé de pompe à SOUROU NDAYE 

C2D 
8 189 549 7 780 072 409 477 

Achevé 

22 NO 
Dembo 

Eau Et 

Assainissement 
Const° 1 forage éqpé de pompe à BELA 

C2D 
8 189 549 7 780 072 409 477 

Achevé 

23 NO 
Dembo 

Eau Et 

Assainissement 
Const° 1 forage éqpés de pompe à TIMPIL 

C2D 
8 189 549 7 780 072 409 477 

Achevé 

24 NO 
Dembo 

Eau Et 

Assainissement 
Const° 1 forage éqpé de pompe à BADJEROUM 

C2D 
8 189 549 7 780 072 409 477 

Achevé 

25 NO 
Dembo 

Eau Et 

Assainissement 
Const° 1 forage éqpé de pompe à DJATOUMI CARREFOUR 

C2D 
8 189 549 7 780 072 409 477 

Achevé 

26 NO 
Dembo 

Eau Et 

Assainissement 
Const° 1 forage éqpé de pompe à BALDA 

C2D 
8 189 549 7 780 072 409 477 

Achevé 

27 NO 
Dembo 

Eau Et 

Assainissement 
Const° 1 forage éqpé de pompe à DJIMI BAITI 

C2D 
8 189 549 7 780 072 409 477 

Achevé 

28 NO 
Ngong 

Eau Et 

Assainissement 
Construct° 2bloc2salle classe+100tablebanc+04bureau enseignt+04 chaise au Lycée de Ngong 

C2D 
29 410 534 26 469 480 2 941 053 

Achevé 

29 NO 
Ngong 

Eau Et 

Assainissement 
Construct° 2bloc de2latrine au Lycée de Ngong 

C2D 
1 656 715 1 491 043 165 671 

Achevé 
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Etat de mise 

en œuvre 

30 NO 
Ngong 

Eau Et 

Assainissement 
Construct° 1bloc de2latrine au CES de Langui 

C2D 
828 357 745 522 82 836 

Achevé 

31 NO 
Ngong 

Eau Et 

Assainissement 
Construct° 1bloc de2latrines au CES de Ndjola 

C2D 
816 987 735 289 81 699 

Achevé 

32 NO 
Ngong 

Eau Et 

Assainissement 
Construct° 1bloc de2latrines au CES Bilingue de Ngong 

C2D 
816 987 735 289 81 699 

Achevé 

33 NO 
Poli 

Eau Et 

Assainissement 
Const° chateau d'eau au campement communal Poli  

C2D 
2 342 823 1 991 399 351 423 

Achevé 

34 NO 
Poli 

Eau Et 

Assainissement 
Const° 1 blocs de 06 latrines au campement communal Poli  

C2D 
866 844 736 818 130 027 

Achevé 

35 NO 
Rey Bouba 

Eau Et 

Assainissement 
Construction 01bloc de 06 latrines à la gare routière à Rey-Bouba  

C2D 
3 696 570 3 511 741 184 828 

Achevé 

36 NO 
Baschéo 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'01 bloc de latrines à 06 cabines à l'EP de Hamakoussou 

C2D 
3 472 671 3 299 037 173 634 

Achevé 

37 NO 
Garoua 3 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de latrines à 02 cabines à l'EPB de Bocklé 

C2D 
1 433 897 1 290 507 143 390 

Achevé 

38 NO 
Garoua 3 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'01 forage équipé d'01 PMH au CSI de Bocklé 

C2D 
5 003 210 4 753 050 250 161 

Achevé 

39 NO 
Garoua 3 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'01 forage équipé d'01 PMH à l'EPB de Bocklé 

C2D 
5 003 210 4 753 050 250 161 

Achevé 

40 NO 
Garoua 3 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'01 forage équipé d'01 PMH au CETIC de Sanguéré Ngal 

C2D 
5 003 210 4 753 050 250 161 

Achevé 

41 NO 
Garoua 3 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'01 forage équipé d'01 PMH à Mafa Kilda 

C2D 
5 003 210 4 753 050 250 161 

Achevé 

42 CE 
 AKOEMAN  

Eau Et 

Assainissement 
 construction d'un (01) puits à Manengombo  

C2D 
5 787 300 5 497 935 289 365 

Achevé 

43 CE 
 AKOEMAN  

Eau Et 

Assainissement 
 construction d'un (01) puits à Ndonko  

C2D 
5 787 300 5 497 935 289 365 

Achevé 

44 CE 
 NKOL AFAMBA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puits positif équipé de PMH à Mehandan  

C2D 
5 111 625 4 856 044 255 581 

Achevé 

45 CE 
 NKOL AFAMBA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puits positif équipé de PMH à Nsazomo  

C2D 
5 111 625 4 856 044 255 581 

Achevé 

46 CE 
 NKOLMETET  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Nkolékabeli  

C2D 
6 201 588 5 891 509 310 079 

Achevé 

47 CE 
 NKOLMETET  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Nkolya II  

C2D 
6 201 588 5 891 509 310 079 

Achevé 

48 CE 
 NKOLMETET  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Bikoko  

C2D 
6 201 588 5 891 509 310 079 

Achevé 

49 CE 
 NKOLMETET  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à kondessong  

C2D 
6 201 588 5 891 509 310 079 

Achevé 

50 CE 
 NKOLMETET  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Olamdoé  

C2D 
6 201 588 5 891 509 310 079 

Achevé 

51 CE 
 NKOLMETET  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Awae  

C2D 
6 201 588 5 891 509 310 079 

Achevé 

52 CE 
 NKOLMETET  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Nsesougou  

C2D 
6 201 588 5 891 509 310 079 

Achevé 

53 CE 
 NKOLMETET  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Mbega  

C2D 
6 201 588 5 891 509 310 079 

Achevé 

54 CE 
 NKOLMETET  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Ebomsi II  

C2D 
6 201 588 5 891 509 310 079 

Achevé 

55 CE 
 NKOLMETET  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Nkolya I  

C2D 
6 201 588 5 891 509 310 079 

Achevé 

56 CE 
 NKOLMETET  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Bizock  

C2D 
6 201 588 5 891 509 310 079 

Achevé 

57 CE 
 NKOLMETET  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Metet Centre  

C2D 
6 201 588 5 891 509 310 079 

Achevé 

58 CE 
 NKOLMETET  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Ebomsi I  

C2D 
6 201 588 5 891 509 310 079 

Achevé 

59 CE 
 AKOEMAN  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un puits à Bifindi  

C2D 
2 894 850 2 750 108 144 743 

Achevé 

60 CE  AKOEMAN  Eau Et  Réhabilitation d'un puits à Akoeman Centre  C2D 2 656 500 2 523 675 132 825 Achevé 
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Assainissement 

61 CE 
 AKOEMAN  

Eau Et 

Assainissement 
 construction d'un (01) puits à Akom  

C2D 
5 787 300 5 497 935 289 365 

Achevé 

62 CE 
 AKOEMAN  

Eau Et 

Assainissement 
 construction d'un (01) puits à Awae Falla  

C2D 
5 787 300 5 497 935 289 365 

Achevé 

63 CE 
 NKOL AFAMBA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puits positif équipé de PMH Ndibisson  

C2D 
5 478 760 5 204 822 273 938 

Achevé 

64 CE 
 NKOL AFAMBA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puits positif équipé de PMH à Nkong melen  

C2D 
5 478 760 5 204 822 273 938 

Achevé 

65 CE 
 NKOL AFAMBA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puits positif équipé de PMH à Abanga  

C2D 
5 478 760 5 204 822 273 938 

Achevé 

66 CE 
 NKOL AFAMBA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puits positif équipé de PMH à Ekouméyen  

C2D 
5 478 760 5 204 822 273 938 

Achevé 

67 CE 
 NGOG MAPUBI  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) forage à PMH à Makaï  

C2D 
8 499 175 8 074 216 424 959 

Achevé 

68 CE 
 AYOS  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01) puits à Ebabodo  

C2D 
2 090 387 1 985 868 104 519 

Achevé 

69 CE 
 AYOS  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01) puits à Olembe  

C2D 
2 274 900 2 161 155 113 745 

Achevé 

70 CE 
 MAKENENE  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction de 02 blocs de salles d'eau au marché de MAKENENE  

C2D 
19 937 104 18 940 249 996 855 

Achevé 

71 CE 
 NKOLMETET  

Eau Et 

Assainissement 

 Construction d'un (01) forage doté d'une pompe électrique avec réservoir en plastique de 12 M3 à 

Nkolmetet  C2D 
15 078 797 14 324 857 753 940 

Achevé 

72 CE 
 ESSE  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits à PMH dans le village Mbessi 2  

C2D 
5 536 096 5 259 291 276 805 

Achevé 

73 CE 
 ESSE  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits à PMH dans le village Bikong Route  

C2D 
5 700 683 5 415 649 285 034 

Achevé 

74 CE 
 ESSE  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits à PMH dans le village Fegmimbang  

C2D 
5 617 455 5 336 582 280 873 

Achevé 

75 CE 
 ESSE  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits à PMH dans le village Longo  

C2D 
5 972 319 5 673 703 298 616 

Achevé 

76 CE 
 ESSE  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits à PMH dans le village Mfou Esse  

C2D 
5 415 294 5 144 529 270 765 

Achevé 

77 CE 
 ESSE  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de 02 latrines VIP au Marché d'Esse  

C2D 
1 602 950 1 522 803 80 148 

Achevé 

78 CE 
 ESSE  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation du forage existant au Marché d'Esse  

C2D 
1 500 000 1 425 000 75 000 

Achevé 

79 ES 
MOLOUNDOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MAMBELE 

C2D 
5 743 498 5 375 914 367 584 

Achevé 

80 ES 
MOLOUNDOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à DIOULA 

C2D 
5 743 498 5 375 914 367 584 

Achevé 

81 ES 
MOLOUNDOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MBANGOYE 1 

C2D 
5 743 498 5 375 914 367 584 

Achevé 

82 ES 
MOLOUNDOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MBANGOYE 2 

C2D 
5 743 498 5 375 914 367 584 

Achevé 

83 ES 
MOLOUNDOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à BANANA 

C2D 
5 743 498 5 375 914 367 584 

Achevé 

84 ES 
MOLOUNDOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MBATEKA 

C2D 
5 743 498 5 375 914 367 584 

Achevé 

85 ES 
MOLOUNDOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à LEKE 

C2D 
5 743 498 5 375 914 367 584 

Achevé 

86 ES 
MOLOUNDOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à ADJALA CANTON 

C2D 
5 743 498 5 375 914 367 584 

Achevé 

87 ES 
DOUME 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à PETIT BAGO 

C2D 
4 505 000 4 144 600 360 400 

Achevé 

88 ES 
DOUME 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à GRAND BAGO 

C2D 
4 505 000 4 144 600 360 400 

Achevé 

89 ES 
DOUME 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à OUAMA 

C2D 
4 505 000 4 144 600 360 400 

Achevé 

90 ES 
DOUME 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de MENDIM  

C2D 
4 505 000 4 144 600 360 400 

Achevé 
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91 ES 
DOUME 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de BAYONG2 

C2D 
4 505 000 4 144 600 360 400 

Achevé 

92 ES 
DIANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à ABESSE 

C2D 
4 120 186 3 914 177 206 009 

Achevé 

93 ES 
DIANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à NGUINDA 

C2D 
4 120 186 3 914 177 206 009 

Achevé 

94 ES 
DIANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à ANDOM 2 

C2D 
4 120 186 3 914 177 206 009 

Achevé 

95 ES 
DIANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à NDOUMBI 

C2D 
4 120 186 3 914 177 206 009 

Achevé 

96 ES 
DIANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PHM au CETIC de DIANG 

C2D 
4 120 186 3 914 177 206 009 

Achevé 

97 ES 
DIANG 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un (01) forage équipé d'une pompe  au CMA de DIANG 

C2D 
1 701 770 1 616 682 85 089 

Achevé 

98 ES 
ANGOSSAS 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine au CETIC d'ESSENG 

C2D 
5 030 050 4 778 548 251 503 

Achevé 

99 ES 
ANGOSSAS 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine au CES de BEUL 

C2D 
5 030 050 4 778 548 251 503 

Achevé 

100 ES 
ANGOSSAS 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à l'EP de BAGOLOUL 

C2D 
5 030 050 4 778 548 251 503 

Achevé 

101 ES 
ANGOSSAS 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à l'EP de BAGOBOUNG 

C2D 
5 030 050 4 778 548 251 503 

Achevé 

102 ES 
ANGOSSAS 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à ABALLA 

C2D 
5 030 050 4 778 548 251 503 

Achevé 

103 ES 
ANGOSSAS 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NKONO 

C2D 
5 030 050 4 778 548 251 503 

Achevé 

104 ES 
ANGOSSAS 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à ABONIS 

C2D 
5 030 050 4 778 548 251 503 

Achevé 

105 ES 
ANGOSSAS 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à ANGOSSAS-Centre 

C2D 
5 030 050 4 778 548 251 503 

Achevé 

106 ES 
KENTZOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc latrine à quatre (04) compartiments  au CETIC de KENTZOU 

C2D 
2 459 111 2 336 155 122 956 

Achevé 

107 ES 
KENTZOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipés de PMH à l'EP de NGOUANDJI 

C2D 
5 250 000 4 987 500 262 500 

Achevé 

108 ES 
KENTZOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipés de PMH à l'EP de SANDJI 1 

C2D 
5 250 000 4 987 500 262 500 

Achevé 

109 ES 
KENTZOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipés de PMH à l'EP de KENTZOU 

C2D 
5 250 000 4 987 500 262 500 

Achevé 

110 ES 
KENTZOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipés de PMH à l'EP de NIEWA 1 

C2D 
5 250 000 4 987 500 262 500 

Achevé 

111 ES 
KENTZOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipés de PMH à PAKA (Chefferie) 

C2D 
5 250 000 4 987 500 262 500 

Achevé 

112 ES 
KENTZOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipés de PMH au Marché de LOLO 1 

C2D 
5 250 000 4 987 500 262 500 

Achevé 

113 ES 
GAROUA-BOULAI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH au CES de GADO BADZERE 

C2D 
5 312 348 5 046 731 265 617 

Achevé 

114 ES 
GAROUA-BOULAI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH au CETIC de GAROUA BOULAÏ 

C2D 
5 312 348 5 046 731 265 617 

Achevé 

115 ES 
GAROUA-BOULAI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à MBASSI 

C2D 
5 312 348 5 046 731 265 617 

Achevé 

116 ES 
BETARE-OYA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine au Centre de Santé de Tête d'Eléphant 

C2D 
5 519 367 5 243 399 275 968 

Achevé 

117 ES 
BETARE-OYA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à l'EP de DOYO 

C2D 
5 519 367 5 243 399 275 968 

Achevé 

118 ES 
BETARE-OYA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à l'EP de MBALE 

C2D 
5 519 367 5 243 399 275 968 

Achevé 

119 ES 
MANDJOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à KANDARA 

C2D 
5 192 051 4 932 449 259 603 

Achevé 

120 ES 
MANDJOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à MBOULAYE I 

C2D 
5 192 051 4 932 449 259 603 

Achevé 

121 ES MANDJOU Eau Et Construction d'un puits équipé de PMH à GOUNTE C2D 5 192 051 4 932 449 259 603 Achevé 
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122 ES 
MANDJOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à DAIGUENE 

C2D 
5 192 051 4 932 449 259 603 

Achevé 

123 ES 
MANDJOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à NDANGA-NDENGUE 

C2D 
5 192 051 4 932 449 259 603 

Achevé 

124 ES 
MANDJOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à Mandjou 1 

C2D 
5 192 051 4 932 449 259 603 

Achevé 

125 ES 
MANDJOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à NDEMNAM 

C2D 
5 192 051 4 932 449 259 603 

Achevé 

126 ES 
MANDJOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à MOINAM 

C2D 
5 192 051 4 932 449 259 603 

Achevé 

127 ES 
MANDJOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH au Marché de Mandjou 

C2D 
5 192 051 4 932 449 259 603 

Achevé 

128 ES 
MANDJOU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à NDEMBO (Axe Garoua-Boulai) 

C2D 
5 192 051 4 932 449 259 603 

Achevé 

129 LT 
EBONE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de  03 latrine à l'Ecole Publique de Ndombeng 

C2D 
2 517 804 2 266 023 251 780 

Achevé 

130 LT 
NDOM 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits positif équipé d'une  pompe à motricité humaine au Lycée de Ndom 

C2D 
1 505 677 1 430 393 75 284 

Achevé 

131 LT 
NKONDJOCK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 02 latrines au marché de Sohock 

C2D 
2 491 085 2 117 422 373 663 

Achevé 

132 LT 
NKONDJOCK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 02 latrines au marché de Sam 

C2D 
2 491 085 2 117 422 373 663 

Achevé 

133 LT 
NKONDJOCK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 02 latrines au marché de Bindjen 

C2D 
2 491 085 2 117 422 373 663 

Achevé 

134 CE 
 AYOS  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01) puits à Nlong Assi  

C2D 
4 647 248 4 414 886 232 362  Achevé  

135 CE 
 AYOS  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01) puits à Ndjigon  

C2D 
2 262 300 2 149 185 113 115  Achevé  

136 EN 
MINDIF 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un  forage productif équipé de pompe à motricité humaine au Lycée de Mindif  

C2D 
8 413 912 7 993 216 420 696 En cours 

137 EN 
MINDIF 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un  forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Tondéwo  

C2D 
8 024 921 7 623 675 401 246 En cours 

138 EN 
MINDIF 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un  forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Moudjoui_Mbobora  

C2D 
8 024 921 7 623 675 401 246 En cours 

139 EN 
MINDIF 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un  forage productif équipé de pompe à motricité humaine au CES de Modjombodi  

C2D 
8 024 921 7 623 675 401 246 En cours 

140 EN 
MINDIF 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un  forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Ndissoré 

C2D 
8 024 921 7 623 675 401 246 En cours 

141 EN 
MINDIF 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un  forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Tchakadjam 

C2D 
8 024 921 7 623 675 401 246 En cours 

142 EN 
MINDIF 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un  forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Tchawaké 

C2D 
8 024 921 7 623 675 401 246 En cours 

143 EN 
MINDIF 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un  forage productif équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de Walassin_Djangal 

C2D 
8 024 921 7 623 675 401 246 En cours 

144 EN 
MINDIF 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un  forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Djappaï_Taliel 

C2D 
8 024 921 7 623 675 401 246 En cours 

145 EN 
MINDIF 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de trois latrines  à l’EP de LOUBOUR 

C2D 
1 900 000 1 710 000 190 000 En cours 

146 EN 
MINDIF 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de trois latrines  à l’EP de TAOUNDEWO  

C2D 
1 900 000 1 710 000 190 000 En cours 

147 EN 
MAGA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un (01) forage productif équipé de pompe à motricité humaine au CES de Ngoulmoung  

C2D 
7 875 251 7 481 488 393 763 En cours 

148 EN 
MAGA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un (01) forage productif équipé de pompe à motricité humaine au CES de Yangah  

C2D 
7 875 251 7 481 488 393 763 En cours 

149 EN 
MAGA 

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d’un (01) forage productif équipé de pompe à motricité humaine au CES de Mourla  

C2D 
7 875 251 7 481 488 393 763 En cours 

150 EN 
MAGA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un (01) forage productif équipé de pompe à motricité humaine au CES de Tékélé 

C2D 
7 875 251 7 481 488 393 763 En cours 

151 EN 
HINA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de latrines à trois compartiments à l’école publique bilingue de Hina 

C2D 
2 233 359 2 010 023 223 336 En cours 
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152 EN 
HINA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de latrines à trois compartiments à à l’école publique de Ouro Mana 

C2D 
2 233 359 2 010 023 223 336 En cours 

153 EN 
HINA 

Eau Et 

Assainissement 

Construction d’un (01) forage productif équipé de pompe à motricité humaine à l’école publique bilingue de 

Hina  C2D 
8 747 971 8 310 572 437 399 En cours 

154 EN 
HINA 

Eau Et 

Assainissement 

Construction d’un (01) forage productif équipé de pompe à motricité humaine à l’école publique bilingue de 

Ouro Mana C2D 
8 747 971 8 310 572 437 399 En cours 

155 EN 
HINA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un (01) forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Hina Lamordé 

C2D 
8 747 971 8 310 572 437 399 En cours 

156 EN 
HINA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un (01) forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Hakoula-Waldélle 

C2D 
8 747 971 8 310 572 437 399 En cours 

157 EN 
BOURHA 

Eau Et 

Assainissement 
construction d’un forage productif équipé de pompe à motricité humaine au CES DE GUILI 

C2D 
8 413 912 7 993 216 420 696 En cours 

158 EN 
BOURHA 

Eau Et 

Assainissement 
construction d’un forage productif équipé de pompe à motricité humaine au CES de Boukoula 

C2D 
8 413 912 7 993 216 420 696 En cours 

159 EN 
BOURHA 

Eau Et 

Assainissement 
construction d’un forage productif équipé de pompe à motricité humaine au CETIC de Bourha 

C2D 
8 413 912 7 993 216 420 696 En cours 

160 EN 
BOURHA 

Eau Et 

Assainissement 
construction d’un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Ngonga 

C2D 
8 413 912 7 993 216 420 696 En cours 

161 EN 
BOURHA 

Eau Et 

Assainissement 
construction d’un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Gamboura 

C2D 
8 413 912 7 993 216 420 696 En cours 

162 EN 
BOURHA 

Eau Et 

Assainissement 
construction d’un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Haou guili 

C2D 
8 413 912 7 993 216 420 696 En cours 

163 EN 
TCHATIBALI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine  à l’EP de Yekwang 

C2D 
8 024 922 7 623 676 401 246 En cours 

164 EN 
TCHATIBALI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine  à l’EP de Youaye_Mbogue  

C2D 
8 024 922 7 623 676 401 246 En cours 

165 EN 
TCHATIBALI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine  à l’EP de Gouna  

C2D 
8 024 922 7 623 676 401 246 En cours 

166 EN 
TCHATIBALI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine  au CES de  Werféo_Wibigwa 

C2D 
8 024 922 7 623 676 401 246 En cours 

167 EN 
TCHATIBALI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine  au CES de Kada’a 

C2D 
8 024 922 7 623 676 401 246 En cours 

168 EN 
TCHATIBALI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine  au CES de Douaye 

C2D 
8 024 922 7 623 676 401 246 En cours 

169 EN 
TCHATIBALI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine  à Kaolaré 

C2D 
8 024 922 7 623 676 401 246 En cours 

170 EN 
TCHATIBALI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine  à Lawang 

C2D 
8 024 922 7 623 676 401 246 En cours 

171 EN 
TCHATIBALI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine  à Dangba (Bouri) 

C2D 
8 024 922 7 623 676 401 246 En cours 

172 EN 
TCHATIBALI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine  à Maleh 

C2D 
8 024 922 7 623 676 401 246 En cours 

173 EN 
TCHATIBALI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine  à Lawang (Goua) 

C2D 
8 024 922 7 623 676 401 246 En cours 

174 EN 
DATCHEKA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc latrines à l'EP de Lara 

C2D 
2 169 302 1 952 372 216 930 En cours 

175 EN 
DATCHEKA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc latrines à l'EP de Soukoumkaya 

C2D 
2 169 302 1 952 372 216 930 En cours 

176 EN 
DATCHEKA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc latrines à l'EP de Sokom 

C2D 
2 169 302 1 952 372 216 930 En cours 

177 EN 
DATCHEKA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc latrines à l'EPB de   Golompoui 

C2D 
2 169 302 1 952 372 216 930 En cours 

178 EN 
DATCHEKA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage à Golontchai 

C2D 
8 371 903 7 953 488 418 415 En cours 

179 EN 
DATCHEKA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage à Youaye 

C2D 
8 371 903 7 953 488 418 415 En cours 

180 EN 
DATCHEKA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage à  L’EP de Konkorong 

C2D 
8 371 903 7 953 488 418 415 En cours 

181 EN 
DATCHEKA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage à l'EP de Sokom 

C2D 
8 371 903 7 953 488 418 415 En cours 

182 EN DATCHEKA Eau Et Construction d'un forage à  l'EP de   Golompoui C2D 8 371 903 7 953 488 418 415 En cours 
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Assainissement 

183 EN 
Kalfou 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine  à Goulourgou 

C2D 
8 141 122 7 734 066 407 056 En cours 

184 EN 
Kalfou 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine  à Golopo école 

C2D 
8 141 122 7 734 066 407 056 En cours 

185 EN 
Kalfou 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine  à Kotadjo bouba 

C2D 
8 141 122 7 734 066 407 056 En cours 

186 EN 
Kalfou 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine  à Gadakaral 

C2D 
8 141 122 7 734 066 407 056 En cours 

187 EN 
Darak 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un (01) forage productif équipé de pompe à Riad 

C2D 
8 749 881 8 312 387 437 494 En cours 

188 EN 
Darak 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un (01) forage productif équipé de pompe à Guirkima 

C2D 
8 749 881 8 312 387 437 494 En cours 

189 EN 
Darak 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un (01) forage productif équipé de pompe à Magala-Ndjamena 

C2D 
8 749 881 8 312 387 437 494 En cours 

190 EN 
Darak 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un (01) forage productif équipé de pompe à Ngaïwa 

C2D 
8 749 881 8 312 387 437 494 En cours 

191 EN 
Darak 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un (01) forage productif équipé de pompe à Djereib I 

C2D 
8 749 881 8 312 387 437 494 En cours 

192 EN 
Darak 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un (01) forage productif équipé de pompe à Kadouna 

C2D 
8 749 881 8 312 387 437 494 En cours 

193 EN 
Darak 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un (01) forage productif équipé de pompe à Tororoya 

C2D 
8 749 881 8 312 387 437 494 En cours 

194 EN 
Darak 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un (01) forage productif équipé de pompe à Herwa 

C2D 
8 749 881 8 312 387 437 494 En cours 

195 EN 
Darak 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un (01) forage productif équipé de pompe à Goré-Tchandi 

C2D 
8 749 881 8 312 387 437 494 En cours 

196 EN 
Darak 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un (01) forage productif équipé de pompe à Doré-Liman 

C2D 
8 749 881 8 312 387 437 494 En cours 

197 EN 
Darak 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un (01) forage productif équipé de pompe à Bideine 

C2D 
8 749 881 8 312 387 437 494 En cours 

198 EN 
Dziguilao 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de latrines à trois compartiments à l’école publique de Golonghini 

C2D 
1 699 898 1 529 908 169 990 En cours 

199 EN 
Dziguilao 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de latrines à trois compartiments à l’EP de Bilsoué 

C2D 
1 699 898 1 529 908 169 990 En cours 

200 EN 
Dziguilao 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de latrines à trois compartiments à l’EP de Djédjaolané 

C2D 
1 699 898 1 529 908 169 990 En cours 

201 EN 
Dziguilao 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de latrines à trois compartiments CES de Barlang 

C2D 
1 699 898 1 529 908 169 990 En cours 

202 EN 
Dziguilao 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à l’EP de Balané 

C2D 
8 196 336 7 786 519 409 817 En cours 

203 EN 
Dziguilao 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à  EP de Golonghini II 

C2D 
8 196 336 7 786 519 409 817 En cours 

204 EN 
Dziguilao 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à l’EP de Bilsoué  

C2D 
8 196 336 7 786 519 409 817 En cours 

205 EN 
Dziguilao 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à l’EP de Djaolané 

C2D 
8 196 336 7 786 519 409 817 En cours 

206 EN 
Dziguilao 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Rébédé 

C2D 
8 196 336 7 786 519 409 817 En cours 

207 EN 
Dziguilao 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Saïga 

C2D 
8 196 336 7 786 519 409 817 En cours 

208 EN 
Dziguilao 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Going 

C2D 
8 196 336 7 786 519 409 817 En cours 

209 EN 
BLANGOUA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé de PMH à Zoundouma 

C2D 
6 805 103 6 464 848 340 255 En cours 

210 EN 
BLANGOUA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage   productif équipé de PMH à Amdourman 

C2D 
8 737 849 8 300 957 436 892 En cours 

211 EN 
BLANGOUA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé de PMH à  Blaram 

C2D 
6 805 103 6 464 848 340 255 En cours 

212 EN 
BLANGOUA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé de PMH à Kinziakeu 

C2D 
6 805 103 6 464 848 340 255 En cours 
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213 EN 
BLANGOUA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé de PMH à  Sabandaba 

C2D 
6 805 103 6 464 848 340 255 En cours 

214 EN 
BLANGOUA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé de PMH à  l’EP de Daboulda 

C2D 
8 737 849 8 300 957 436 892 En cours 

215 EN 
BLANGOUA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc latrines à l'EP Daboulda 

C2D 
2 791 105 2 511 994 279 110 En cours 

216 EN 
HILE ALIFA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc latrines à l'EP de Hilé Alifa II   

C2D 
2 364 785 2 128 307 236 478 En cours 

217 EN 
Darak 

Eau Et 

Assainissement 
Construction de 3 blocs latrines à 4 compartiments au marché de Darak_ centre 

C2D 
27 851 650 25 066 485 2 785 165 En cours 

218 EN 
FOTOKOL 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc latrines à 4 compartiments au CMA de Fotokol 

C2D 
8 535 087 7 681 578 853 509 En cours 

219 EN 
FOTOKOL 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage productif équipé de PMH  à  Ndjiabouniba 

C2D 
8 687 978 8 253 579 434 399 En cours 

220 EN 
FOTOKOL 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé de PMH  à   l'EP de Fotokol 

C2D 
8 687 978 8 253 579 434 399 En cours 

221 EN 
FOTOKOL 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage   productif équipé de PMH  au   quartier Sous- préfecture 

C2D 
8 687 978 8 253 579 434 399 En cours 

222 EN 
FOTOKOL 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage   productif équipé de PMH  au   CMA de Fotokol 

C2D 
8 687 978 8 253 579 434 399 En cours 

223 EN 
GUERE 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un forage équipé de PMH à Ardaf blamorta remplacement de la pompe de type Vergnet 

C2D 
5 690 746 5 406 209 284 537 En cours 

224 EN 
GUERE 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un forage équipé de PMH à  Gadissou remplacement de la pompe de type Vergnet 

C2D 
2 959 569 2 811 591 147 978 En cours 

225 EN 
GUERE 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un forage équipé de PMH à  Bourou 

C2D 
5 690 746 5 406 209 284 537 En cours 

226 EN 
GUERE 

Eau Et 

Assainissement 

Réhabilitation d'un forage équipé de PMH à  Nguéring 1 école avec remplacement de la pompe de type 

Vergnet C2D 
5 690 746 5 406 209 284 537 En cours 

227 EN 
GUERE 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un forage équipé de PMH à  Djougoumta Nord remplacement de la pompe de type Vergnet 

C2D 
3 472 475 3 298 851 173 624 En cours 

228 EN 
GUERE 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un forage équipé de PMH à Bangana EP remplacement de la pompe de type Vergnet 

C2D 
5 690 746 5 406 209 284 537 En cours 

229 EN 
GUERE 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un forage équipé de PMH à  Danigué EP remplacement de la pompe de type India 

C2D 
3 518 749 3 342 812 175 937 En cours 

230 EN 
GUERE 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un forage équipé de PMH à Groum-angatio remplacement de la pompe de type Vergnet 

C2D 
5 690 746 5 406 209 284 537 En cours 

231 EN 
GUERE 

Eau Et 

Assainissement 
Equipement de l'artisan réparateur 

C2D 
110 378 104 859 5 519 En cours 

232 EN 
KAELE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc latrines à deux compartiments à l'EP de Vaza 

C2D 
1 144 000 1 029 600 114 400 En cours 

233 EN 
KAELE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc latrines à deux compartiments à l'EP de Guétalé 

C2D 
1 144 000 1 029 600 114 400 En cours 

234 EN 
GUEME 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l’EP Gabaraye-widi 

C2D 
2 630 768 2 367 692 263 077 En cours 

235 EN 
GUEME 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l’EP de Widigué-hlagam 

C2D 
2 630 768 2 367 692 263 077 En cours 

236 EN 
GUEME 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage à l'EP de Widigué-hlagam 

C2D 
8 141 562 7 734 484 407 078 En cours 

237 EN 
GUEME 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage à l'EP de Gandjam danay 

C2D 
8 141 562 7 734 484 407 078 En cours 

238 EN 
GUEME 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage à Bourmi guérémé 

C2D 
8 141 562 7 734 484 407 078 En cours 

239 EN 
KOZA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc latrines à l’EP de Kazié 

C2D 
2 600 000 2 340 000 260 000 En cours 

240 ES 
NDELELE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH dans le village MINDOUROU centre 

C2D 
4 200 000 3 990 000 210 000 En cours 

241 ES 
NDELELE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH dans le village LISSAMBÉ KADEY 

C2D 
4 200 000 3 990 000 210 000 En cours 

242 ES 
NDELELE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH dans le village AÏTO 

C2D 
4 200 000 3 990 000 210 000 En cours 

243 ES NDELELE Eau Et Construction d'un puits équipé de PMH dans le village ALANDA C2D 4 200 000 3 990 000 210 000 En cours 
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244 ES 
NDELELE 

Eau Et 

Assainissement 
Aménagement d’une source à PANA I 

C2D 
2 097 785 1 992 895 104 889 En cours 

245 ES 
BELABO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à l'EP de YOA 

C2D 
4 680 000 4 446 000 234 000 En cours 

246 ES 
BELABO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à l'EP de MANSA 

C2D 
4 680 000 4 446 000 234 000 En cours 

247 ES 
BELABO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine au marché  de DENG-DENG 

C2D 
4 680 000 4 446 000 234 000 En cours 

248 ES 
BELABO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine au CMA de Belabo 

C2D 
4 680 000 4 446 000 234 000 En cours 

249 ES 
ABONG-MBANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à DJENASSOUME 

C2D 
3 879 200 3 297 320 581 880 En cours 

250 ES 
ABONG-MBANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à MIANT II 

C2D 
3 879 200 3 297 320 581 880 En cours 

251 ES 
ABONG-MBANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à MPEMZOCK I 

C2D 
3 879 200 3 297 320 581 880 En cours 

252 ES 
ABONG-MBANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NTIMBE II 

C2D 
3 879 200 3 297 320 581 880 En cours 

253 ES 
ABONG-MBANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à BINDANANG 

C2D 
3 879 200 3 297 320 581 880 En cours 

254 ES 
ABONG-MBANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à ANZIE 

C2D 
3 879 200 3 297 320 581 880 En cours 

255 ES 
ABONG-MBANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NKOUOLE 

C2D 
3 879 200 3 297 320 581 880 En cours 

256 ES 
ABONG-MBANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NTOUNG 

C2D 
3 879 200 3 297 320 581 880 En cours 

257 ES 
ABONG-MBANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NDJIBE 

C2D 
3 879 200 3 297 320 581 880 En cours 

258 ES 
ABONG-MBANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à ANKOUNG 

C2D 
3 879 200 3 297 320 581 880 En cours 

259 LT 
DIBOMBARI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à YABWADIBE 

C2D 
7 890 038 7 495 536 394 502 En cours 

260 LT 
DIBOMBARI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à NKAPA 

C2D 
7 890 038 7 495 536 394 502 En cours 

261 LT 
DIBOMBARI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à NKENDE 

C2D 
7 890 038 7 495 536 394 502 En cours 

262 LT 
DIBOMBARI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de 04 latrines au CETIC de DIBOMBARI 

C2D 
1 352 000 1 216 800 135 200 En cours 

263 LT 
DIZANGUE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage positif  équipé d’une pompe à motricité humaine au CES de Mbambou 

C2D 
7 937 280 7 540 416 396 864 En cours 

264 LT 
DIZANGUE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de 03 toilettes à l’Ecole Publique de V3 MBONGO 

C2D 
3 547 864 3 193 078 354 786 En cours 

265 LT 
DIZANGUE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de 03 toilettes à l’Ecole Publique  de BEACH 

C2D 
3 547 865 3 193 079 354 787 En cours 

266 LT 
EBONE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 02 latrines au Marché de NDOUNGUE 

C2D 
1 153 880 980 798 173 082 En cours 

267 LT 
EBONE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 2 latrines au marché de MANGAMBA  

C2D 
1 153 880 980 798 173 082 En cours 

268 LT 
EBONE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine au marché de MANGAMBA 

C2D 
8 320 000 7 904 000 416 000 En cours 

269 LT 
EBONE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 03 latrine à l'Ecole Publique de BALONDO 

C2D 
2 565 520 2 308 968 256 552 En cours 

270 LT 
EBONE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 03 latrines à l'Ecole Publique de MANENGOLE 

C2D 
2 306 824 2 076 142 230 682 En cours 

271 LT 
EBONE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc  de 03 latrines à l'Ecole Publique de NDOUNGUE 

C2D 
2 306 824 2 076 142 230 682 En cours 

272 LT 
EBONE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 03 latrines à l'Ecole Publique de SALMOA 

C2D 
2 306 824 2 076 142 230 682 En cours 

273 LT 
EBONE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc  de 03 latrines à l'Ecole Publique de NKONGNNE 

C2D 
2 306 824 2 076 142 230 682 En cours 
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274 LT 
MASSOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à SAHA  

C2D 
7 991 811 7 592 221 399 591 En cours 

275 LT 
MASSOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à SI-padang 

C2D 
7 991 811 7 592 221 399 591 En cours 

276 LT 
MASSOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à Ngog Mbog 

C2D 
7 991 811 7 592 221 399 591 En cours 

277 LT 
MASSOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à DIKAMAK 

C2D 
7 991 811 7 592 221 399 591 En cours 

278 LT 
MASSOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à TAI 

C2D 
7 991 811 7 592 221 399 591 En cours 

279 LT 
MASSOK 

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de 04 latrines et Fourniture de 02 bacs à ordure avec roulettes au Lycée de Massok 

C2D 
2 480 400 2 232 360 248 040 En cours 

280 LT 
MASSOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de 04 latrines au Lyceé de Song Mbengue 

C2D 
2 480 400 2 232 360 248 040 En cours 

281 LT 
MASSOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de 04 latrines à l'Ecole Publique de Khan 

C2D 
2 480 400 2 232 360 248 040 En cours 

282 LT 
MELONG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un  forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine au marché de Mouangel 

C2D 
7 797 400 7 407 530 389 870 En cours 

283 LT 
MELONG 

Eau Et 

Assainissement 

Construction d'un  forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine au Centre de Santé Intégré de 

Mankwa C2D 
7 797 400 7 407 530 389 870 En cours 

284 LT 
MELONG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de 02 latrines à Mankwa  

C2D 
1 222 196 1 099 977 122 220 En cours 

285 LT 
MELONG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un  bloc de 02 latrines à Mouanguel 

C2D 
1 248 000 1 123 200 124 800 En cours 

286 LT 
MOMBO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de 04 latrines à Djoungo-route 

C2D 
- 0 0 En cours 

287 LT 
MOUANKO 

Eau Et 

Assainissement 

Construction d'un forage positif  équipé d’une pompe à motricité humaine au Centre de Santé Intégré de 

Dibongo C2D 
7 846 606 7 454 275 392 330 En cours 

288 LT 
MOUANKO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un château d'eau de 2000 litres au Centre Médical d'Arrondissement de Mouanko 

C2D 
11 402 328 10 832 212 570 116 En cours 

289 LT 
NDOM 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits  positif  équipé d'une  pompe à motricité humaine à Omeng Marché 

C2D 
1 505 677 1 430 393 75 284 En cours 

290 LT 
NDOM 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits positif  équipé d'une   pompe à motricité humaine à Logmandeng 

C2D 
1 505 677 1 430 393 75 284 En cours 

291 LT 
NDOM 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un forage  positif  équipé d'une   pompe à motricité humaine LogMbanga 

C2D 
1 505 677 1 430 393 75 284 En cours 

292 LT 
NDOM 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits  positif  équipé d'une   pompe à motricité humaine à l’école Publique de LogMbanga 

C2D 
1 505 677 1 430 393 75 284 En cours 

293 LT 
NDOM 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits  positif équipé d'une   pompe à motricité humaine à la Chefferie LogMbougue 

C2D 
1 505 677 1 430 393 75 284 En cours 

294 LT 
NDOM 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits positif  équipé d'une  pompe à motricité humaine à Lelo 

C2D 
1 505 677 1 430 393 75 284 En cours 

295 LT 
NDOM 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un forage  positif  équipé d'une  à pompe à motricité humaine à Ndeby 

C2D 
1 505 677 1 430 393 75 284 En cours 

296 LT 
NDOM 

Eau Et 

Assainissement 
Construction  d'un forage positif  équipé d'une  pompe à motricité humaine à Hika 

C2D 
7 531 207 7 154 647 376 560 En cours 

297 LT 
NDOM 

Eau Et 

Assainissement 
Construction  d'un forage  positif  équipé d'une   pompe à motricité humaine à Koulang Boki 

C2D 
7 531 207 7 154 647 376 560 En cours 

298 LT 
NDOM 

Eau Et 

Assainissement 
Construction  d'un forage positif  équipé d'une  pompe à motricité humaine à Nko’o 

C2D 
7 531 207 7 154 647 376 560 En cours 

299 LT 
NDOM 

Eau Et 

Assainissement 
Construction  d'un forage  positif  équipé d'une  pompe à motricité humaine à Noutou 

C2D 
7 531 207 7 154 647 376 560 En cours 

300 LT 
NDOM 

Eau Et 

Assainissement 
Construction  d'un forage  positif  équipé d'une pompe à motricité humaine à Tembyet 

C2D 
7 531 207 7 154 647 376 560 En cours 

301 LT 
NDOM 

Eau Et 

Assainissement 
Construction  d'un forage  positif  équipé d'une  pompe à motricité humaine à Ndog-Bundan 

C2D 
7 531 207 7 154 647 376 560 En cours 

302 LT 
NDOM 

Eau Et 

Assainissement 
Construction  d'un forage  positif  équipé d'une  pompe à motricité humaine à Ngog Limandi 

C2D 
7 968 285 7 569 871 398 414 En cours 

303 LT 
NDOM 

Eau Et 

Assainissement 
Construction  d'un forage positif  équipé d'une pompe à motricité humaine à Nonn 

C2D 
7 968 285 7 569 871 398 414 En cours 

304 LT NDOM Eau Et Construction  d'un forage  positif  équipé d'une  pompe à motricité humaine à Toubangom C2D 7 968 285 7 569 871 398 414 En cours 
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305 LT 
NDOM 

Eau Et 

Assainissement 
Construction  d'un forage positif  équipé d'une  pompe à motricité humaine à Dingom 

C2D 
7 968 285 7 569 871 398 414 En cours 

306 LT 
NDOM 

Eau Et 

Assainissement 
Construction  d'un forage  positif  équipé d'une  pompe à motricité humaine à Nguimbong 

C2D 
7 968 285 7 569 871 398 414 En cours 

307 LT 
NGWEI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage équipé d'une  pompe à motricité humaine à LEP NYOCK 

C2D 
- 0 0 En cours 

308 LT 
NGWEI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage équipé d'une  pompe à motricité humaine à Song Ndjeng Seppe  

C2D 
- 0 0 En cours 

309 LT 
NGWEI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage équipé d'une  pompe à motricité humaine à Etouha  

C2D 
- 0 0 En cours 

310 LT 
NGWEI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage équipé d'une  pompe à motricité humaine à Makondo 2 

C2D 
- 0 0 En cours 

311 LT 
NGWEI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage équipé d'une  pompe à motricité humaine à Makondo Centre 

C2D 
- 0 0 En cours 

312 LT 
NGWEI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage équipé d'une  pompe à motricité humaine à Mbamble  

C2D 
- 0 0 En cours 

313 LT 
NGWEI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de 04 latrines au marché de MAKONDO  

C2D 
2 463 365 2 093 860 369 505 En cours 

314 LT 
NKONDJOCK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage équipé d'une  pompe à motricité humaine à Ndokouma  

C2D 
7 987 108 7 587 753 399 355 En cours 

315 LT 
NKONDJOCK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage équipé d'une  pompe à motricité humaine à Sam 

C2D 
7 987 108 7 587 753 399 355 En cours 

316 LT 
NYANON 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à Binoum  

C2D 
7 989 374 7 589 905 399 469 En cours 

317 LT 
NYANON 

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à Kelleng  

C2D 
7 989 374 7 589 905 399 469 En cours 

318 LT 
NYANON 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à Mbougue 

C2D 
7 989 374 7 589 905 399 469 En cours 

319 LT 
NYANON 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à Nsinglibabo  

C2D 
8 285 820 7 871 529 414 291 En cours 

320 LT 
NYANON 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à Ndogbatogue 2  

C2D 
8 285 820 7 871 529 414 291 En cours 

321 LT 
NYANON 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à Nyabamlan  

C2D 
8 285 820 7 871 529 414 291 En cours 

322 LT 
NYANON 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'une adduction d’eau potable à Nkonghol  

C2D 
5 275 943 5 012 146 263 797 En cours 

323 LT 
NYANON 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 03 latrines à l’Ecole Publique de Bilangue  

C2D 
2 045 334 1 840 800 204 533 En cours 

324 LT 
NYANON 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 03 latrines à l’Ecole Publique de Bolikol 

C2D 
2 045 334 1 840 800 204 533 En cours 

325 LT 
NYANON 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 03 latrines à l’Ecole Publique de Nyakelle  

C2D 
2 045 334 1 840 800 204 533 En cours 

326 LT 
NYANON 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 03 latrines à l’Ecole Publique de Nyanon 

C2D 
2 045 334 1 840 800 204 533 En cours 

327 LT 
NYANON 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 03 latrines à l’Ecole Publique de Ndeme 

C2D 
2 045 334 1 840 800 204 533 En cours 

328 LT 
NYANON 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 03 latrines à l’Ecole Publique de  Nyoumdem  

C2D 
2 045 334 1 840 800 204 533 En cours 

329 LT 
NYANON 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 03 latrines au Marché de Mahole 

C2D 
1 144 000 972 400 171 600 En cours 

330 LT 
NYANON 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 03 latrines au Marché de Nyaho'o  

C2D 
1 144 000 972 400 171 600 En cours 

331 LT 
YABASSI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine au marché de Bonanjoa 

C2D 
7 861 178 7 468 119 393 059 En cours 

332 LT 
YABASSI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine au marché de Solle 

C2D 
7 861 178 7 468 119 393 059 En cours 

333 LT 
YINGUI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine au marché Yingui 

C2D 
7 664 300 7 281 085 383 215 En cours 

334 LT 
YINGUI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 04 latrines  au marché Yingui 

C2D 
1 417 342 1 204 740 212 601 En cours 
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335 NO 
Bibémi 

Eau Et 

Assainissement 
Raccordement du campement communal  de Bibemi au réseau d'eau 

C2D 
372 061 178 589 193 472 En cours 

336 NO 
Rey Bouba 

Eau Et 

Assainissement 
Branchement gare routière au réseau CDE de Rey-Bouba 

C2D 
1 126 913 1 020 996 53 737 En cours 

337 NO 
Baschéo 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'01 puits pastoral à Wouro Hamayel 

C2D 
4 825 009 4 101 257 723 751 En cours 

338 NO 
Baschéo 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'01 puits pastoral à Foulbéré Kobossi 

C2D 
4 825 009 4 101 257 723 751 En cours 

339 NO 
Baschéo 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'01 puits pastoral à Billa Kobossi 

C2D 
4 825 009 4 101 257 723 751 En cours 

340 NO 
Baschéo 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'01 puits pastoral à Wouro Djaouro Moussa 

C2D 
4 825 009 4 101 257 723 751 En cours 

341 NO 
Baschéo 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'01 puits pastoral à Djougoundou 

C2D 
4 825 009 4 101 257 723 751 En cours 

342 NO 
Baschéo 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'01 forage à Gassiré 

C2D 
6 708 490 6 373 066 335 425 En cours 

343 NO 
Baschéo 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'01 forage à Mapoutki 

C2D 
6 708 490 6 373 066 335 425 En cours 

344 NO 
Baschéo 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'01 forage à Séboré Rognou 

C2D 
6 708 490 6 373 066 335 425 En cours 

345 NO 
Baschéo 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'01 forage à Darpata (Djougoundou) 

C2D 
6 708 490 6 373 066 335 425 En cours 

346 NO 
Baschéo 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'01 forage Naro-Koubadjé 

C2D 
6 708 490 6 373 066 335 425 En cours 

347 NO 
Garoua 3 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'01 forage équipé d'01 PMH au CSI de Dengui 

C2D 
5 003 210 4 753 050 250 161 En cours 

348 CE 
 BOKITO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de 02 latrines au CETIC de Yambassa  

C2D 
2 495 700 2 370 915 124 785 En cours 

349 CE 
 AYOS  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits à Yébé  

C2D 
5 494 784 5 220 045 274 739 En cours 

350 CE 
 AYOS  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits à Bifos  

C2D 
5 494 784 5 220 045 274 739 En cours 

351 CE 
 AYOS  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01) puits à la Chefferie Emini  

C2D 
2 262 300 2 149 185 113 115 En cours 

352 CE 
 AYOS  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01) puits à Emini II  

C2D 
2 089 193 1 984 733 104 460 En cours 

353 CE 
 AYOS  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01) forage à Ngoubi  

C2D 
2 876 828 2 732 987 143 841 En cours 

354 CE 
 AYOS  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01) forage à Nguinda-Minfolo  

C2D 
3 222 679 3 061 545 161 134 En cours 

355 CE 
 AYOS  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01) forage à Tomba  

C2D 
1 910 179 1 814 670 95 509 En cours 

356 CE 
 AYOS  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'une (01) source à Atout  

C2D 
1 893 450 1 798 778 94 673 En cours 

357 CE 
 EVODOULA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction de latrines à 4 compartiments à l'EP d'Ekok I  

C2D 
3 374 093 3 205 388 168 705 En cours 

358 CE 
 KOBDOMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01) forage à Efoufoup paroisse  

C2D 
2 407 185 2 286 826 120 359 En cours 

359 CE 
 KOBDOMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01) forage à Salla Centre  

C2D 
2 407 185 2 286 826 120 359 En cours 

360 CE 
 KOBDOMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01) forage à Nkoloboudou chefferie  

C2D 
2 407 185 2 286 826 120 359 En cours 

361 CE 
 KOBDOMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01) forage à Ka'a Chefferie  

C2D 
2 407 185 2 286 826 120 359 En cours 

362 CE 
 KOBDOMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01) forage à Ndamvo  

C2D 
2 407 185 2 286 826 120 359 En cours 

363 CE 
 KOBDOMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01) forage à l'Ecole maternelle de Kobdombo  

C2D 
2 407 185 2 286 826 120 359 En cours 

364 CE 
 NSEM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de deux latrines à EP Meyene  

C2D 
1 701 847 1 616 755 85 092 En cours 

365 CE  KOBDOMBO  Eau Et  Construction d'un bloc de deux (02)latrines à l'EP de Kongo  C2D 2 313 810 2 198 120 115 691 En cours 
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366 CE 
 KOBDOMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de 2 latrines VIP au centre socioprofessionnel d'insertion des femmes à Efoufoup  

C2D 
2 313 810 2 198 120 115 691 En cours 

367 CE 
 KOBDOMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01) puits à PMH à Efoufoup-Loumbou  

C2D 
2 444 146 2 321 939 122 207 En cours 

368 CE 
 KOBDOMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01)  puits à Fang Biloum-Mbama  

C2D 
2 444 146 2 321 939 122 207 En cours 

369 CE 
 KOBDOMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01)  puits à Tombo mission catholique  

C2D 
2 444 146 2 321 939 122 207 En cours 

370 CE 
 KOBDOMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01)  puits à Kobdombo Centre  

C2D 
2 444 146 2 321 939 122 207 En cours 

371 CE 
 KOBDOMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01)  puits à Sobia Chefferie  

C2D 
2 444 146 2 321 939 122 207 En cours 

372 CE 
 KOBDOMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01)  puits à Fang Biloun - Ndo Nkondo  

C2D 
2 444 146 2 321 939 122 207 En cours 

373 CE 
 KOBDOMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01)  puits à Tombo Centre  

C2D 
2 444 146 2 321 939 122 207 En cours 

374 CE 
 KOBDOMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01)  puits à l'EP d'Efoufoup  

C2D 
2 444 146 2 321 939 122 207 En cours 

375 CE 
 AKOEMAN  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'une AEP dans la ville dAkoeman ( 01 forage + château 10 m3+ 02 bornes ftaines)  

C2D 
15 860 379 15 067 360 793 019 En cours 

376 CE 
 NTUI  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un forage positif  équipé de PMH à Kousse  

C2D 
3 163 500 3 005 325 158 175 En cours 

377 CE 
 NTUI  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un forage positif  équipé de PMH à Nguila  

C2D 
3 163 500 3 005 325 158 175 En cours 

378 CE 
 NTUI  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un forage positif  équipé de PMH à Ndjame  

C2D 
3 163 500 3 005 325 158 175 En cours 

379 CE 
 NTUI  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un forage positif  équipé de PMH à Betamba  

C2D 
3 163 500 3 005 325 158 175 En cours 

380 CE 
 NTUI  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un forage positif  équipé de PMH à Yalongo  

C2D 
3 163 500 3 005 325 158 175 En cours 

381 CE 
 NTUI  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage positif  équipé de PMH à Kela  

C2D 
9 000 000 8 550 000 450 000 En cours 

382 CE 
 NTUI  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage positif équipé de PMH Onguesse  

C2D 
9 000 000 8 550 000 450 000 En cours 

383 CE 
 OBALA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puits équipé de PMH à Nkolfoulou III  

C2D 
6 217 500 5 906 625 310 875 En cours 

384 CE 
 NSEM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP de Meyene  

C2D 
5 415 294 5 144 529 270 765 En cours 

385 CE 
 NSEM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP de Mekone IV  

C2D 
5 415 294 5 144 529 270 765 En cours 

386 CE 
 NSEM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de deux latrines à EP Mekone IV  

C2D 
1 701 847 1 616 755 85 092 En cours 

387 CE 
 NSEM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP Mekone I  

C2D 
5 415 294 5 144 529 270 765 En cours 

388 CE 
 NSEM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de deux latrines à EP Mekone I  

C2D 
1 701 847 1 616 755 85 092 En cours 

389 CE 
 NSEM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puits à PMH au marché de Pela  

C2D 
5 415 294 5 144 529 270 765 En cours 

390 CE 
 NSEM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puits à PMH au marché central de Nsem  

C2D 
5 415 294 5 144 529 270 765 En cours 

391 CE 
 NSEM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de deux latrines au marché central de Nsem  

C2D 
1 701 847 1 616 755 85 092 En cours 

392 CE 
 BOKITO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage équipé de PMH au CETIC de Yambassa  

C2D 
8 433 450 8 011 778 421 673 En cours 

393 CE 
 BOKITO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage équipé de PMH à l'Ecole maternelle de Bokito ville  

C2D 
8 432 550 8 010 923 421 628 En cours 

394 CE 
 BOKITO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage équipé de PMH à l'Ecole maternelle bilingue de Bokito  

C2D 
8 433 450 8 011 778 421 673 En cours 

395 CE 
 BOKITO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage équipé de PMH au Lycee Technique de Bokito  

C2D 
8 432 550 8 010 923 421 628 En cours 
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396 CE 
 BOKITO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage équipé de PMH à Ossimb II  

C2D 
8 432 550 8 010 923 421 628 En cours 

397 CE 
 BOKITO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage équipé de PMH Balamba I  

C2D 
8 432 550 8 010 923 421 628 En cours 

398 CE 
 EDZENDOUAN  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Mvomndoumba-Akondok  

C2D 
5 500 000 5 225 000 275 000 En cours 

399 CE 
 EDZENDOUAN  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Afanmvié  

C2D 
5 500 000 5 225 000 275 000 En cours 

400 CE 
 NSEM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction de quatre (01) blocs de deux latrines au marché de Pela  

C2D 
1 701 847 1 616 755 85 092 En cours 

401 CE 
 AYOS  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01) puits à Bekoungou  

C2D 
3 943 303 3 746 138 197 165 En cours 

402 CE 
 AYOS  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01) puits à Messam  

C2D 
5 441 784 5 169 695 272 089 En cours 

403 CE 
 AYOS  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01) puits à Bami Haoussa  

C2D 
4 112 616 3 906 985 205 631 En cours 

404 CE 
 AYOS  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) forage à Mebessi  

C2D 
8 499 609 8 074 629 424 980 En cours 

405 CE 
 AYOS  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits à Mbakok  

C2D 
5 494 784 5 220 045 274 739 En cours 

406 CE 
 KOBDOMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) bloc de deux latrines au CSI de Kobdombo  

C2D 
2 105 039 1 999 787 105 252 En cours 

407 CE 
 KOBDOMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) bloc de deux latrines au CSI d'Efoufoup  

C2D 
2 105 039 1 999 787 105 252 En cours 

408 CE 
 KOBDOMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) bloc de deux latrines au CSI de Salla  

C2D 
2 105 039 1 999 787 105 252 En cours 

409 CE 
 KOBDOMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) bloc de deux latrines au CSI de Mang  

C2D 
2 105 039 1 999 787 105 252 En cours 

410 CE 
 KOBDOMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) bloc de deux latrines au CSI de Nkoambang  

C2D 
2 105 039 1 999 787 105 252 En cours 

411 CE 
 BOKITO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de 02 latrines à l'Ecole maternelle de Bokito ville  

C2D 
2 495 700 2 370 915 124 785 En cours 

412 CE 
 BOKITO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de 02 latrines à l'Ecole maternelle bilingue de Bokito  

C2D 
2 495 700 2 370 915 124 785 En cours 

413 CE 
 BOKITO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de 02 latrines au Lycee de Yangben  

C2D 
2 495 700 2 370 915 124 785 En cours 

414 CE 
 BOKITO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de 02 latrines au Lycee Technique de Bokito  

C2D 
2 495 700 2 370 915 124 785 En cours 

415 CE 
 ESSE  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits à PMH dans le village Nguinda  

C2D 
6 024 294 5 723 079 301 215 En cours 

416 OU 

Batié Eau Et 

Assainissement Construction d'un (01) puits moderne équipé d’une pompe à motricité humaine au CES de BALIG C2D 

5163067 4 646 760 516 307 
En cours 

417 OU 

Magba Eau Et 

Assainissement Construction d'un bloc de toilette à six (06) compartiment au marché moderne de Magba ; C2D 

4 798 874 239 944 4 558 930 
En cours 

418 OU 

Banka Eau Et 

Assainissement Microprojet de construction d’un bloc de deux latrines au marché de Baboaté C2D 

2 069 666 1 862 699 206 967 
En cours 

419 OU 

Kekem Eau Et 

Assainissement 

Construction d’un bloc latrines à fosse ventilée à trois (03) compartiments à l’école maternelle bilingue de 

Fondjomoko,  C2D 

2 433 861 2 190 475 243 386 
En cours 

420 OU 

Kekem Eau Et 

Assainissement 

Construction d’un bloc latrines à fosse ventilée à trois (03) compartiments à l’école maternelle du plateau de 

Bangui-Chari C2D 

2 429 837 2 186 853 242 984 
En cours 

421 ES 
SALAPOUMBE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à Tembe-Piste 

C2D 

   

En cours 

422 ES 
SALAPOUMBE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à Momboue 

C2D 

   

En cours 

423 ES 
SALAPOUMBE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à Koumela 

C2D 

   

En cours 

424 ES 
SALAPOUMBE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH au Campement  BAKA de MIKEL-ETAM 

C2D 

   

En cours 

425 ES 
SALAPOUMBE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH au Campement  Baka de Koumla-Dissassoué 

C2D 

   

En cours 

426 ES SALAPOUMBE Eau Et Construction d'un puits équipé de PMH à Ngolla 125 C2D 

   

En cours 
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427 ES 
SALAPOUMBE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à Campement BAKA de Tembe-Piste-Mawa 

C2D 

   

En cours 

428 ES 
SALAPOUMBE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à LOKOMO 

C2D 

   

En cours 

429 ES 
YOKADOUMA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à GRIBE 

C2D 

   

En cours 

430 ES 
YOKADOUMA 

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d’un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à MBOL II 

C2D 

   

En cours 

431 ES 
YOKADOUMA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à LANDJOUE II (Paris 30) 

C2D 

   

En cours 

432 ES 
YOKADOUMA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à BOMPELLO 

C2D 

   

En cours 

433 ES 
YOKADOUMA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) dans le village LIMOE 

C2D 

   

En cours 

434 ES 
YOKADOUMA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) dans le village BIWALA I 

C2D 

   

En cours 

435 ES 
YOKADOUMA 

Eau Et 

Assainissement 

Construction d’un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) dans le campement BAKA de 

LANDJOUE 17 C2D 

   

En cours 

436 ES 
YOKADOUMA 

Eau Et 

Assainissement 

Construction d’un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) dans le campement BAKA de 

MINTOM C2D 

   

En cours 

437 OU 

Bandja Eau Et 

Assainissement Réhabilitation du système d’alimentation en eau potable gravitaire de Bandja ville C2D 

53689390 48 320 451 5 368 939 
Non démarré 

438 OU 

Fokoué Eau Et 

Assainissement 

Construction d’un système d’alimentation   en eau potable gravitaire à partir d’un captage  au bénéfice du 

Lycée de Fotomena C2D 

25 009 166 22 508 249 2 500 917 
Non démarré 

439 CE 
 KOBDOMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puits pmh à l'EP de Kongo  

C2D 
5 874 381 5 580 662 293 719  Non démarré  

440 CE 
 KOBDOMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puits équipé de PMH à Ekwassong  

C2D 
5 874 381 5 580 662 293 719  Non démarré  

441 CE 
 MESSONDO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de 2 latrines à l'école maternelle de Messondo Centre  

C2D 
1 800 000 1 710 000 90 000  Non démarré  

442 CE 
 MBANKOMO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction de deux (02) latrines à l'EP de Binguela I  

C2D 
1 567 510 1 489 135 78 376  Non démarré  

443 CE 
 MBANKOMO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction de deux (02) latrines à l'EP de Nkadip  

C2D 
1 567 510 1 489 135 78 376  Non démarré  

444 CE 
 MBANKOMO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de deux latrines à l'EP d'Oveng  

C2D 
1 567 510 1 489 135 78 376  Non démarré  

445 CE 
 NGAMBE-TIKAR  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puits équipé de PMH au CSI de Nditam  

C2D 
5 415 294 5 144 529 270 765  Non démarré  

446 CE 
 NGAMBE-TIKAR  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de deux (02) latrines au CSI de Nditam  

C2D 
1 701 487 1 616 413 85 074  Non démarré  

447 CE 
 NGAMBE-TIKAR  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de deux (02) latrines au marché de Gah  

C2D 
1 701 847 1 616 755 85 092  Non démarré  

448 CE 
 NGAMBE-TIKAR  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puits équipé de PMH à Sonkou  

C2D 
5 500 000 5 225 000 275 000  Non démarré  

449 CE 
 MAKENENE  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine au marché de Makenene  

C2D 
7 698 190 7 313 281 384 910  Non démarré  

450 CE 
 MAKENENE  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'une aire de traitement des déchets au marché de Makénéné  

C2D 
1 258 000 1 195 100 62 900  Non démarré  

451 CE 
 MBANDJOCK  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage a pmh à Ndokoua  

C2D 
8 469 350 8 045 883 423 468  Non démarré  

452 CE 
 MBANDJOCK  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puits a pmh au CES de Ndjoré  

C2D 
5 495 682 4 946 114 549 568  Non démarré  

453 CE 
 MBANDJOCK  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de sis (06) latrines au CES de Ndjoré   

C2D 
3 393 720 3 054 348 339 372  Non démarré  

454 CE 
 MBANDJOCK  

Eau Et 

Assainissement 
 Raccordement en eau potable de l'EP de Mambrat  

C2D 
1 395 971 1 256 374 139 597  Non démarré  

455 CE 
 MBANDJOCK  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'une toilette VIP de  six (06) blocs à l'EP de Mambrat   

C2D 
3 937 720 3 543 948 393 772  Non démarré  

456 CE 
OKOLA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un (01) bloc de deux latrines à l'EP de Nyemeyong  

C2D 
1 724 501 1 638 276 

86 225 
 Non démarré  
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457 CE 
OKOLA 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un (01) puits à PMH à l'EP de Nyemeyong  C2D 
5 577 575 5 298 696 

278 879 
 Non démarré  

458 CE 
OKOLA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un (01) bloc de deux latrines à l'EP de Ngoya 

C2D 
1 724 501 1 638 276 

86 225 
 Non démarré  

459 CE 
OKOLA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un (01) puits à PMH au Marché de Leboudi  

C2D 
5 577 575 5 298 696 278 895  Non démarré  

460 CE 
OKOLA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un (01) bloc de deux latrines au Marché Leboudi 

C2D 
1 724 501 1 638 276 86 225  Non démarré  

461 CE 
OKOLA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un Mini Château d’eau à Okola centre 

C2D 
9 669 022 9 185 571 483 451  Non démarré  

462 CE 
OKOLA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un Forage à Okola lycée Technique  

C2D 
8 171 052 7 762 499 408 553  Non démarré  

463 CE 
OKOLA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un (01) Forage à l'EP de Nyoya  

C2D 
8 171 052 7 762 499 408 553  Non démarré  

464 CE 
OKOLA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un (01) Puits à ELIG Ndoum  

C2D 
6 777 890 6 438 995 338 895  Non démarré  

465 ES 
MESSAMENA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à l'EP de DJA 

C2D 

   

Non démarré 

466 ES 
MESSAMENA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à l'EP de DOUMO MAMA 

C2D 

   

Non démarré 

467 ES 
MESSAMENA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à l'EP de NEMEYONG II 

C2D 

   

Non démarré 

468 ES 
YOKADOUMA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à NTIOU 

C2D 

   

Non démarré 

469 ES 
YOKADOUMA 

Eau Et 

Assainissement 

 Construction d’un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) au marché de MIMBO-MIMBO 

CENTRE C2D 

   

Non démarré 

470 ES 
GARI-GOMBO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine à GARI-GOMBO Village 

C2D 

   

Non démarré 

471 ES 
GARI-GOMBO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine  à SANGHA 

C2D 

   

Non démarré 

472 ES 
GARI-GOMBO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine  à MOPOUO 

C2D 

   

Non démarré 

473 ES 
GARI-GOMBO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine  à TOMBI 

C2D 

   

Non démarré 

474 ES 
GARI-GOMBO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine  à  MAMPELE 

C2D 

   

Non démarré 

475 ES 
GARI-GOMBO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine  à NGOKO 

C2D 

   

Non démarré 

476 ES 
GARI-GOMBO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine  à l'Auberge Municipal de GARI-GOMBO 

C2D 

   

Non démarré 

477 ES 
GARI-GOMBO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine  à NDENG I 

C2D 

   

Non démarré 

478 ES 
GARI-GOMBO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine  à DISSO 

C2D 

   

Non démarré 

479 ES 
GARI-GOMBO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine  à KPOKILITA 

C2D 

   

Non démarré 

480 ES 
GARI-GOMBO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine  à LOM  

C2D 

   

Non démarré 

481 ES 
DOUMAINTANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à MBAME 2 

C2D 

   

Non démarré 

482 ES 
DOUMAINTANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à NGANDAME 

C2D 

   

Non démarré 

483 ES 
DOUMAINTANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à BAKOUMBIAM 2 

C2D 

   

Non démarré 

484 ES 
DOUMAINTANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à SALLE 

C2D 

   

Non démarré 

485 ES 
DOUMAINTANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à BADITOUM ECOLE 

C2D 

   

Non démarré 

486 ES 
DOUMAINTANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à NGODOUMOU 

C2D 

   

Non démarré 

487 ES DOUMAINTANG Eau Et Construction d'un puits équipé de PMH à KOUAMBANG 1 C2D 

   

Non démarré 
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488 ES 
DOUMAINTANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à OULDIK 2 

C2D 

   

Non démarré 

489 ES 
DOUMAINTANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à SEGUELEDOM 

C2D 

   

Non démarré 

490 ES 
DIMAKO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à BAKTALA 

C2D 

   

Non démarré 

491 ES 
DIMAKO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine au marché de DIMAKO 

C2D 

   

Non démarré 

492 EN 
MAGA 

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d’un bloc de latrines à trois compartiments au CES de Madiogo 

C2D 
2 256 887 2 144 043 112 844 Non démarré 

493 EN 
MAGA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de latrines à trois compartiments au CES de Mourla 

C2D 
2 256 887 2 144 043 112 844 Non démarré 

494 EN 
MAGA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de latrines à trois compartiments au CETIC de Maga 

C2D 
2 256 887 2 144 043 112 844 Non démarré 

495 EN 
MAGA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de latrines à trois compartiments au CES de Tékélé 

C2D 
2 256 887 2 144 043 112 844 Non démarré 

496 EN 
Goulfey 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de latrines à trois compartiments à  l’école publique  d’Amrichad 

C2D 
3 170 886 2 853 797 317 089 Non démarré 

497 EN 
Goulfey 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de latrines à trois compartiments à  l’école publique de Douban-Arabe 

C2D 
3 170 886 2 853 797 317 089 Non démarré 

498 EN 
Goulfey 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de latrines à trois compartiments à  l’école publique de Fadjé 

C2D 
3 170 887 2 853 798 317 089 Non démarré 

499 EN 
Goulfey 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de latrines à trois compartiments à  l’école publique de Doungoura 

C2D 
3 170 888 2 853 799 317 089 Non démarré 

500 EN 
GUIDIGUIS 

Eau Et 

Assainissement 

Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Danmigri –Madewa 

C2D 
7 432 603 7 060 973 371 630 Non démarré 

501 EN 
GUIDIGUIS 

Eau Et 

Assainissement 

Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à  Dawariga  

C2D 
7 432 603 7 060 973 371 630 Non démarré 

502 EN 
GUIDIGUIS 

Eau Et 

Assainissement 

Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine au CSI de Guego 

C2D 
7 400 606 7 030 575 370 030 Non démarré 

503 NO 
Garoua 3 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de latrines à 02 cabines au CSI de Dengui 

C2D 
1 302 870 1 172 583 130 287 Non démarré 

504 LT 
YABASSI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 04 latrines au Marché de Beach  

C2D 
2 649 938 2 252 447 397 491 Non démarré 

505 LT 
YABASSI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un  bloc de 02 latrines au marché de Bonanjoa 

C2D 
1 324 960 1 126 216 198 744 Non démarré 

506 LT 
YABASSI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 02 latrines au marché de Sollè 

C2D 
1 324 960 1 126 216 198 744 Non démarré 

507 LT 
YABASSI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc 02 latrines au marché de Tondè 

C2D 
1 324 960 1 126 216 198 744 Non démarré 

508 AD Banyo 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP de Labbaré Baya commune de Banyo IDA 1 054 998 949 498 105 500 Achevé 

509 AD Kontcha 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP de Mayo Darlé Kontcha IDA 804 000 723 600 80 400 Achevé 

510 AD Martap 

Eau Et 

Assainissement Construction d’un bloc de 02 latrines opérationnelles à l’EP  Manang Hourso commune de Martap IDA 1 994 212 1 794 791 199 421 Achevé 

511 AD Martap 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles au marché de Louga Tapadi commune de Martap IDA 2 046 326 1 739 377 306 949 Achevé 

512 AD Mayo Baléo 

Eau Et 

Assainissement Construction d’un bloc de 02 latrines opérationnelles à l’école primaire publique de Djomvoli IDA 1 436 666 1 293 000 143 667 Achevé 

513 AD Mayo Baléo 

Eau Et 

Assainissement Construction d’un bloc de 02 latrines opérationnelles à l’école bilingue de Mayo Badji. IDA 1 463 331 1 316 998 146 333 Achevé 

514 AD Mayo Darlé 

Eau Et 

Assainissement Construction bloc de 02 latrines à l'EP de Boumbo de Mayo Darlé IDA 1 488 240 1 339 416 148 824 Achevé 

515 AD Mayo Darlé 

Eau Et 

Assainissement Construction 01 bloc de 02 latrines à l'EP de Ribao de Mayo Darlé IDA 1 488 240 1 339 416 148 824 Achevé 

516 AD Mayo Darlé 

Eau Et 

Assainissement Construction d'01 bloc de 02 latrines à l'Ecole Maternelle de la ville de Mayo Darlé IDA 892 784 803 506 89 278 Achevé 

517 AD Ngan'ha 

Eau Et 

Assainissement Construction d’un bloc de 02 latrines opérationnelles à l’école primaire publique de Déna IDA 1 530 966 1 377 870 153 097 Achevé 
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518 AD Ngan'ha 

Eau Et 

Assainissement Construction d’un bloc de 02 latrines opérationnelles à l’école primaire publique de Mbarang IDA 1 524 691 1 372 222 152 469 Achevé 

519 AD Ngan'ha 

Eau Et 

Assainissement Construction d’un bloc de 02 latrines opérationnelles à l’école primaire publique de Véla Diam IDA 1 524 691 1 372 222 152 469 Achevé 

520 AD Ngan'ha 

Eau Et 

Assainissement Construction d’un bloc de 02 latrines opérationnelles à l’école primaire publique de Wamé Grand IDA 1 281 215 1 153 093 128 121 Achevé 

521 AD Nyambaka 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP de Maïné IDA 1 495 427 1 345 884 149 543 Achevé 

522 AD Nyambaka 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP de Katim Mboum IDA 1 492 189 1 342 970 149 219 Achevé 

523 NO 
Garoua 1 

Eau Et 

Assainissement 
Réalisation d’un forage à motricité humaine à Sabongari /Ourotalaka  

IDA 
5 728 412 5 441 991 286 421 

Achevé 

524 NO 
Garoua 2 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’01 bloc de toilettes à six cabines au marché de Takasco 

IDA 
6 457 534 5 811 780 645 753 

Achevé 

525 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Construction latrines à l'aire d’abattage de Gaschiga 

IDA 
1 231 444 1 108 301 123 145 

Achevé 

526 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation  d’un forage à GASCHIGA (LYCEE) 

IDA 
1 794 204 1 704 494 89 710 

Achevé 

527 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation  d’un forage à GASCHIGA (MARCHE) 

IDA 
1 794 204 1 704 494 89 710 

Achevé 

528 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation  d’un forage à GASCHIGA (MAISON DE LA CULTURE) 

IDA 
1 794 204 1 704 494 89 710 

Achevé 

529 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation  d’un forage à GASCHIGA (MOSQUEE ALPHA) 

IDA 
523 130 496 973 26 156 

Achevé 

530 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation  d’un forage à POMLA MANGA 

IDA 
1 853 160 1 760 502 92 658 

Achevé 

531 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation  d’un forage à TCHIFFEL 

IDA 
1 794 204 1 704 494 89 710 

Achevé 

532 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation  d’un forage à YARMI 

IDA 
1 794 204 1 704 494 89 710 

Achevé 

533 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation  d’un forage à TORO CENTRE  

IDA 
1 794 204 1 704 494 89 710 

Achevé 

534 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation  d’un forage à TORO ECOLE (ECOLE PUBLIQUE) 

IDA 
1 794 204 1 704 494 89 710 

Achevé 

535 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation  d’un forage à TORO ECOLE (devant magasin SODECOTON) 

IDA 
1 794 204 1 704 494 89 710 

Achevé 

536 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation  d’un forage à OURO MALLOUM (en face ECOLE PUBLIQUE) 

IDA 
539 637 512 655 26 982 

Achevé 

537 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation  d’un forage à OURO MALLOUM (DEVANT LAWANA) 

IDA 
1 794 204 1 704 494 89 710 

Achevé 

538 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation  d’un puits à GASCHIGA (CARREFOUR DOUANE) 

IDA 
1 784 539 1 695 312 89 227 

Achevé 

539 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation  d’un puits à GASCHIGA (ANCIEN MARCHE) 

IDA 
1 784 539 1 695 312 89 227 

Achevé 

540 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation  d’un puits à POMLA MANGA 

IDA 
1 784 539 1 695 312 89 227 

Achevé 

541 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation  d’un puits à KOLERE 

IDA 
1 784 539 1 695 312 89 227 

Achevé 

542 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation  d’un puits à BAMANGA 

IDA 
1 784 539 1 695 312 89 227 

Achevé 

543 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation  d’un puits à TAPARE 

IDA 
1 784 539 1 695 312 89 227 

Achevé 

544 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation  d’un puits à MBILA 

IDA 
1 784 539 1 695 312 89 227 

Achevé 

545 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc 02 latrines à Taparé 

IDA 
1 147 650 1 032 885 114 765 

Achevé 

546 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc 02 latrines à TCHIFFEL 

IDA 
6 559 465 5 903 519 655 947 

Achevé 

547 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage  à TCHIFFEL 

IDA 
5 137 133 4 880 277 256 857 

Achevé 

548 NO Gaschiga Eau Et Construction d’un bloc 02 latrines à TCHIFFEL IDA 1 704 476 5 903 519 655 947 Achevé 
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Assainissement 

549 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Réalisation d'un puits à EP BOGARE 

IDA 
4 788 888 4 549 444 239 444 

Achevé 

550 NO 
Gaschiga  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc 02 latrines à KOSSOUMO 

IDA 
1 147 650 1 032 885 114 765 

Achevé 

551 NO 
Gaschiga 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage à KOSSOUMO 

IDA 
6 860 112 6 517 100 343 012 

Achevé 

552 NO 
Madingring 

Eau Et 

Assainissement 
Réalisation des latrines à 06 cabine au stade multisports de Madingring 

IDA 
3 525 964 3 597 412 399 713 

Achevé 

553 CE 
 NITOUKOU  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) forage à pompe à motricité humaine dans la localité de Ngobo   

IDA 
8 491 675 8 067 091 424 584 

Achevé 

554 CE 
 NITOUKOU  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) forage à pompe à motricité humaine dans la localité de Nigouloupel  

IDA 
8 491 675 8 067 091 424 584 

Achevé 

555 CE 
 MATOMB  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage à Mbeng  

IDA 
8 408 250 7 987 838 420 413 

Achevé 

556 CE 
 NITOUKOU  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de 02 (deux) latrines à l'ecole publique de Nekon I  

IDA 
1 714 501 1 628 776 85 725 

Achevé 

557 CE 
 NITOUKOU  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de 02 (deux) latrines à l'école publique de Neboya  

IDA 
1 714 501 1 628 776 85 725 

Achevé 

558 CE 
 NITOUKOU  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de 02 (deux) latrines à l'école publique de   Ndougbissoung  

IDA 
1 714 501 1 628 776 85 725 

Achevé 

559 CE 
 MBALMAYO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc latrine à 06 six compartiments au CES Ekombitie  

IDA 
4 932 500 4 685 875 246 625 

Achevé 

560 CE 
 MBALMAYO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc latrine de 06 compartiments à l'EP de Nkolyama  

IDA 
4 932 500 4 685 875 246 625 

Achevé 

561 CE 
 MBALMAYO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc latrine à 06 six compartiments au Lycée de Mbalmayo Rural  

IDA 
4 932 500 4 685 875 246 625 

Achevé 

562 CE 
 NKOTENG  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de deux latrines à EP andom  

IDA 
2 499 130 2 374 174 124 957 

Achevé 

563 CE 
 NKOTENG  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de (02) deux latrines au Lycée bilingue de Nkoteng  

IDA 
2 499 130 2 374 174 124 957 

Achevé 

564 CE 
 NKOTENG  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de deux (02) latrines EP Nkoteng Village  

IDA 
2 499 130 2 374 174 124 957 

Achevé 

565 CE 
 NKOTENG  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de deux (02) latrines au CETIC de Nkoteng  

IDA 
2 499 130 2 374 174 124 957 

Achevé 

566 CE 
 BIYOUHA  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un puits équipé de PMH à Song Nlend  

IDA 
2 349 325 2 231 859 117 466 

Achevé 

567 CE 
 BIYOUHA  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un puits équipé de PMH  au CES de Biyouha  

IDA 
2 349 325 2 231 859 117 466 

Achevé 

568 CE 
 BIYOUHA  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un puits équipé de PMH à la Mairie de Biyouha  

IDA 
2 349 325 2 231 859 117 466 

Achevé 

569 CE 
 BIYOUHA  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un puits à PMH à Song Koumondo  

IDA 
2 502 675 2 377 541 125 134 

Achevé 

570 CE 
 BIKOK  

Eau Et 

Assainissement 
 construction d'un puits équipé de PMH à Nyiemeyong  

IDA 
5 976 450 5 677 628 298 823 

Achevé 

571 CE 
 BIKOK  

Eau Et 

Assainissement 
 construction d'un puits équipé de PMH à Bikok Centre  

IDA 
5 976 450 5 677 628 298 823 

Achevé 

572 CE 
 MBANKOMO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkolmewout  

IDA 
5 459 475 5 186 501 272 974 

Achevé 

573 CE 
 MBANKOMO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkadip  

IDA 
5 459 475 5 186 501 272 974 

Achevé 

574 CE 
 DZENG  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puit équipé de PMH à Ebok Chefferie  

IDA 
5 550 000 5 272 500 277 500 

Achevé 

575 CE 
 DZENG  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puit équipé de PMH à Dzeng Village  

IDA 
5 550 000 5 272 500 277 500 

Achevé 

576 CE 
 DZENG  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puit équipé de PMH à Omgbang Chefferie  

IDA 
5 550 000 5 272 500 277 500 

Achevé 

577 CE 
 DZENG  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puit équipé de PMH à Ebod Nkoul  

IDA 
5 550 000 5 272 500 277 500 

Achevé 

578 CE 
 NANGA-EBOKO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à Sandja  

IDA 
5 421 544 5 150 467 271 077 

Achevé 
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579 CE 
 AFANLOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de deux (02) latrines VIP au Centre d'animation de Bissong   

IDA 
1 782 631 1 693 499 89 132 

Achevé 

580 CE 
 NKOL AFAMBA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puits à Nkolmeyang II 2  

IDA 
4 421 655 4 200 572 221 083 

Achevé 

581 CE 
 NKOL AFAMBA  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un puits au CES de Nkolmeyang II   

IDA 
2 552 825 2 425 184 127 641 

Achevé 

582 CE 
 NKOL AFAMBA  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un puits à Efandi I  

IDA 
2 452 470 2 329 847 122 624 

Achevé 

583 CE 
 NKOL AFAMBA  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un puits à Efandi II  

IDA 
1 342 230 1 275 119 67 112 

Achevé 

584 CE 
 NGORO  

Eau Et 

Assainissement 
 construction d'un forage à PMH à Nyassira  

IDA 
8 469 350 8 045 883 423 468 

Achevé 

585 CE 
 NGORO  

Eau Et 

Assainissement 
 construction d'un forage à PMH à Ondouano  

IDA 
8 469 350 8 045 883 423 468 

Achevé 

586 CE 
 NGORO  

Eau Et 

Assainissement 
 construction d'un forage à PMH à Kombé  

IDA 
8 469 350 8 045 883 423 468 

Achevé 

587 CE 
 NGORO  

Eau Et 

Assainissement 
 construction d'un forage à PMH à Ngamba I  

IDA 
8 469 350 8 045 883 423 468 

Achevé 

588 CE 
 NKOTENG  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à Zilli  

IDA 
5 499 962 5 224 964 274 998 

Achevé 

589 CE 
 NKOTENG  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de Nkoteng Village  

IDA 
5 499 962 5 224 964 274 998 

Achevé 

590 CE 
 NANGA-EBOKO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d' un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à EP Mbonsol  

IDA 
5 421 544 5 150 467 271 077 

Achevé 

591 CE 
 NANGA-EBOKO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de deux  (02) latrines  à EP Mbonsol  

IDA 
1 708 097 1 622 692 85 405 

Achevé 

592 CE 
 MBANKOMO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage à Nkoltsam  

IDA 
8 450 333 8 027 817 422 517 

Achevé 

593 CE 
 MBANKOMO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage à Angongo  

IDA 
8 450 333 8 027 817 422 517 

Achevé 

594 CE 
 MBANKOMO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage à Bikolobikomé  

IDA 
8 450 333 8 027 817 422 517 

Achevé 

595 CE 
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage équipé de PMH à Zoa I  

IDA 
8 498 989 8 074 040 424 949 

Achevé 

596 CE 

 LEMBE-

YEZOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage équipé de PMH à Bana  

IDA 
8 498 989 8 074 040 424 949 

Achevé 

597 CE 

 LEMBE-

YEZOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage équipé de PMH àNsamba  

IDA 
8 498 989 8 074 040 424 949 

Achevé 

598 CE 

 LEMBE-

YEZOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage équipé de PMH à Nlong  

IDA 
8 498 989 8 074 040 424 949 

Achevé 

599 CE 
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage équipé de PMH à Meyete  

IDA 
8 498 989 8 074 040 424 949 

Achevé 

600 CE 
 MBANKOMO  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un (01) puits équipé de PMH à Elondem  

IDA 
2 651 000 2 518 450 132 550 

Achevé 

601 CE 
 MBANKOMO  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un(01) puits équipé de PMH à Nkolbiyen  

IDA 
2 651 000 2 518 450 132 550 

Achevé 

602 CE 
 MBANKOMO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Oveng  

IDA 
5 459 475 5 186 501 272 974 

Achevé 

603 CE 
 MBANKOMO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Ngatsongo  

IDA 
5 459 475 5 186 501 272 974 

Achevé 

604 CE 
 MESSONDO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) forage positif àMbengue Centre  

IDA 
8 499 175 8 074 216 424 959 

Achevé 

605 CE 
 MESSONDO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) forage Positif à Sodibanga village  

IDA 
8 499 175 8 074 216 424 959 

Achevé 

606 CE 
 MESSONDO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) forage positif à So-Kelle  

IDA 
8 499 175 8 074 216 424 959 

Achevé 

607 CE 
 MESSONDO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) forage positif à Souck  

IDA 
8 499 175 8 074 216 424 959 

Achevé 

608 CE 
 NKOTENG  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à Mengangme  

IDA 
5 499 962 5 224 964 274 998 

Achevé 

609 CE  NKOTENG  Eau Et  Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine au carrefour Meboe  IDA 5 499 962 5 224 964 274 998 Achevé 
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Assainissement 

610 CE 
 BIKOK  

Eau Et 

Assainissement 
 construction d'un puits équipé de PMH à Song-Mimbas  

IDA 
5 976 450 5 677 628 298 823 

Achevé 

611 CE 
 BIKOK  

Eau Et 

Assainissement 
 construction d'un puits équipé de PMH à Mbadoumou  

IDA 
5 976 450 5 677 628 298 823 

Achevé 

612 CE 
 BIKOK  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de quatre latrines au CES de Zouatoupsi  

IDA 
2 499 470 2 374 497 124 974 

Achevé 

613 CE 
 MBANKOMO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkomekui  

IDA 
5 459 475 5 186 501 272 974 

Achevé 

614 CE 
 EVODOULA  

Eau Et 

Assainissement 
 construction d’un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à Essek Mebaan (Mgbabang I)  

IDA 
5 495 682 5 220 898 274 784 

Achevé 

615 CE 
 AFANLOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits à PMH  à Angouma  

IDA 
5 813 125 5 522 469 290 656 

Achevé 

616 CE 
 AFANLOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits à PMH  à Etombang  

IDA 
5 813 125 5 522 469 290 656 

Achevé 

617 CE 
 AFANLOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d' un (01) puits équipé pompe à motricité humaine à Mekom  

IDA 
5 813 125 5 522 469 290 656 

Achevé 

618 CE 
 AFANLOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d' un (01) puits équipé pompe à motricité humaine à Mengala  

IDA 
5 813 125 5 522 469 290 656 

Achevé 

619 CE 
 AFANLOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d' un (01) puits équipé pompe à motricité humaine à Ngoungoumou 1  

IDA 
5 813 125 5 522 469 290 656 

Achevé 

620 CE 
 AFANLOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d' un (01) puits équipé pompe à motricité humaine à Ngoungoumou 2  

IDA 
5 813 125 5 522 469 290 656 

Achevé 

621 CE 
 AFANLOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits à PMH au Centre d'animation de Bissong   

IDA 
5 813 125 5 522 469 290 656 

Achevé 

622 CE 
 MATOMB  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction des latrines VIP de la tribune au Centre ville de Matomb  

IDA 
2 980 060 2 831 057 149 003 

Achevé 

623 CE 
 NGORO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de 02 latrines au marché de Ngoro  

IDA 
1 750 251 1 662 738 87 513 

Achevé 

624 CE 
 AWAE  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d' un (01) puits positif équipé de pompe à motricité humaine à KOUKOUNOU  

IDA 
5 481 755 5 207 667 274 088 

Achevé 

625 CE 
 AWAE  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d' un (01) puits positif équipé de pompe à motricité humaine à Meki Assi  

IDA 
5 481 755 5 207 667 274 088 

Achevé 

626 CE 
 AWAE  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d' un (01) puits positif équipé de pompe à motricité humaine à Bekoudou  

IDA 
5 481 755 5 207 667 274 088 

Achevé 

627 CE 
 NANGA-EBOKO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d' un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à EP Lembebadjia  

IDA 
5 421 544 5 150 467 271 077 

Achevé 

628 CE 
 NANGA-EBOKO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un bloc de deux (02) latrines à l'EP Lembe-Badjia  

IDA 
1 708 097 1 622 692 85 405 

Achevé 

629 CE 
 BIKOK  

Eau Et 

Assainissement 
 construction d'un puits équipé de PMH au CES de Zouatoupsi  

IDA 
5 976 450 5 677 628 298 823 

Achevé 

630 CE 
 BIKOK  

Eau Et 

Assainissement 
 construction d'un puits équipé de PMH à Zouatoupsi-brousse  

IDA 
5 976 450 5 677 628 298 823 

Achevé 

631 CE 
 NKOL AFAMBA  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un puits à Nkil I  

IDA 
4 298 125 4 083 219 214 906 

Achevé 

632 CE 
 NKOL AFAMBA  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un puits à Nkil II  

IDA 
2 803 665 2 663 482 140 183 

Achevé 

633 CE 
 NKOL AFAMBA  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un puits à Mbaka  

IDA 
1 279 500 1 215 525 63 975 

Achevé 

634 CE 
 NKOL AFAMBA  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un puits à Zock II  

IDA 
3 203 715 3 043 529 160 186 

Achevé 

635 CE 
 MBANKOMO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Zoatoupsi  

IDA 
5 459 475 5 186 501 272 974 

Achevé 

636 CE 
 MBANKOMO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Mbalngong  

IDA 
5 459 475 5 186 501 272 974 

Achevé 

637 CE 
 MATOMB  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puits à PMH à Nkongtock  

IDA 
5 165 000 4 906 750 258 250 

Achevé 

638 CE 
 MATOMB  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puits à PMH à Mbendjock  

IDA 
5 165 000 4 906 750 258 250 

Achevé 

639 CE 

 LEMBE-

YEZOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage équipé de PMH à Lembe centre  

IDA 
8 498 989 8 074 040 424 949 

Achevé 
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640 CE 

 LEMBE-

YEZOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage équipé de PMH à Lembe II  

IDA 
8 498 989 8 074 040 424 949 

Achevé 

641 CE 
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage équipé de PMH  à Endoum I  

IDA 
8 498 989 8 074 040 424 949 

Achevé 

642 CE 
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage équipé de PMH à l'Hotel de ville  

IDA 
8 498 989 8 074 040 424 949 

Achevé 

643 CE 
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un forage équipé de PMH à Simbane (Nkolessang)  

IDA 
8 498 989 8 074 040 424 949 

Achevé 

644 CE 

 LEMBE-

YEZOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un puits positif équipé de PMH à Lembe I  

IDA 
1 265 000 1 201 750 63 250 

Achevé 

645 CE 

 LEMBE-

YEZOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un puits positif équipé de PMH à Lembe III  

IDA 
1 265 000 1 201 750 63 250 

Achevé 

646 CE 

 LEMBE-

YEZOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un puits positif équipé de PMH à Simbane   

IDA 
1 265 000 1 201 750 63 250 

Achevé 

647 CE 
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Bana Lycee  

IDA 
1 265 000 1 201 750 63 250 

Achevé 

648 CE 
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Zoa II  

IDA 
1 265 000 1 201 750 63 250 

Achevé 

649 CE 
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Simbane I  

IDA 
1 265 000 1 201 750 63 250 

Achevé 

650 CE 

 LEMBE-

YEZOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Endoum I  

IDA 
1 265 000 1 201 750 63 250 

Achevé 

651 CE 

 LEMBE-

YEZOUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Endoum II  

IDA 
1 265 000 1 201 750 63 250 

Achevé 

652 CE 
 AKONOLINGA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d' un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Mengueme centre  

IDA 
8 500 000 8 075 000 425 000 

Achevé 

653 CE 
 AKONOLINGA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d' un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Ep Kane  

IDA 
8 500 000 8 075 000 425 000 

Achevé 

654 CE 
 AKONOLINGA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d' un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à EP Ekougou  

IDA 
8 500 000 8 075 000 425 000 

Achevé 

655 CE 
 BIKOK  

Eau Et 

Assainissement 
 construction d'un puits équipé de PMH à l'EP d'Ebakoa  

IDA 
5 976 450 5 677 628 298 823 

Achevé 

656 CE 
 BIKOK  

Eau Et 

Assainissement 
 construction d'un puits équipé de PMH à l'EP de Nyomo  

IDA 
5 976 450 5 677 628 298 823 

Achevé 

657 CE 
 NGUIBASSAL  

Eau Et 

Assainissement 

 Approvisionnement en eau du cercle municipal (un forage+ un réservoir en BA de 10 m3, une BF et un 

Branchement particulier)  IDA 
14 965 302 14 217 037 748 265 

Achevé 

658 CE 
 NGOMEDZAP  

Eau Et 

Assainissement 
  Construction d'un forage à l'EP d'Abodmveng  

IDA 
8 193 737 7 784 050 409 687 

Achevé 

659 CE 
 NGOMEDZAP  

Eau Et 

Assainissement 
  Construction d'un forage à l'EP de Metomba  

IDA 
8 193 737 7 784 050 409 687 

Achevé 

660 CE 
 MESSONDO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) forage positif à Badjob  

IDA 
8 499 175 8 074 216 424 959 

Achevé 

661 CE 
 MESSONDO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) forage positif à Leb-Libi  

IDA 
8 499 175 8 074 216 424 959 

Achevé 

662 CE 
 MESSONDO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) forage positif à Libock  

IDA 
8 499 175 8 074 216 424 959 

Achevé 

663 CE 
 MESSONDO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) forage positif à Ngos  

IDA 
8 499 175 8 074 216 424 959 

Achevé 

664 CE 
 NGOMEDZAP  

Eau Et 

Assainissement 
  Réhabilitation d'une adduction d’eau à Onana-Mbessa  

IDA 
11 895 250 11 300 488 594 763 

Achevé 

665 CE 
 NGOMEDZAP  

Eau Et 

Assainissement 
 Réhabilitation d’une source à Abang-Akongo  

IDA 
1 857 461 1 764 588 92 873 

Achevé 

666 OU 

MALENTOUEN Eau Et 

Assainissement Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine  à l'Ecole Publique de NJINGOUGHOUN IDA 

4 650 750 4 185 675 465 075 

Achevé 

667 OU 

MALENTOUEN Eau Et 

Assainissement 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique 

de NJINGOUGHOUN ; IDA 

1 640 165 1 476 149 164 017 

Achevé 

668 OU 

MALENTOUEN Eau Et 

Assainissement 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique 

de NJITIEM ; IDA 

1 699 682 1 529 714 169 968 

Achevé 

669 OU 

MALENTOUEN Eau Et 

Assainissement Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de NJITIEM; IDA 

4 710 375 4 239 338 471 038 

Achevé 

670 OU MALENTOUEN Eau Et Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de MAPOUAYAM ; IDA 4 811 738 4 330 564 481 174 Achevé 
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Etat de mise 

en œuvre 
Assainissement 

671 OU 

MALENTOUEN Eau Et 

Assainissement 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de 

MAPOUAYAM ; IDA 

1 652 137 1 486 923 165 214 

Achevé 

672 OU 

MALENTOUEN Eau Et 

Assainissement Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de FEKOUOP ; IDA 

4 799 813 4 319 832 479 981 

Achevé 

673 OU 

MALENTOUEN Eau Et 

Assainissement 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de 

FEKOUOP ; IDA 

1 580 730 1 422 657 158 073 

Achevé 

674 OU 

FONGO TONGO 
Eau Et 

Assainissement 

Alimentation en eau potable gravitaire par Captage d'une la source sur un linéaire de  6094ml avec la 

construction de 02 Réservoirs de capacité 20 et 15 m3, de 10 Bornes fontaines dans la ville de Fongo Tongo et 

Réhabilitation d'un ancien reservoir de captage IDA 

42 808 464 38 527 618 4 280 846 

Achevé 

675 OU 

FONGO TONGO Eau Et 

Assainissement 

Extension du réseau d’adduction d’eau potable dans la commune de Fongo Tongo (CETIC de Fongo-Tongo, le 

foyer du village Lefang et le Centre de sante de Mboua) IDA 

7 611 728 6 850 555 761 173 

Achevé 

676 OU 

FONGO TONGO Eau Et 

Assainissement 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun au CETIC de Fongo 

Tongo. IDA 

1 654 593 1 489 134 165 459 

Achevé 

677 OU 

MBOUDA Eau Et 

Assainissement Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique groupe1 de babete IDA 

4 609 013 4 148 112 460 901 

Achevé 

678 OU 

MBOUDA Eau Et 

Assainissement 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique 

groupe1 de babete IDA 

1 788 751 1 609 876 178 875 

Achevé 

679 OU 

MBOUDA Eau Et 

Assainissement Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique Bamendou IDA 

4 710 375 4 239 338 471 038 

Achevé 

680 OU 

MBOUDA Eau Et 

Assainissement 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de 

bamendou IDA 

1 729 125 1 556 213 172 913 

Achevé 

681 OU 

MBOUDA Eau Et 

Assainissement Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Bamefap IDA 

4 650 750 4 185 675 465 075 

Achevé 

682 OU 

MBOUDA Eau Et 

Assainissement 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de 

Bamefap IDA 

1 741 054 1 566 949 174 105 

Achevé 

683 OU 

MBOUDA Eau Et 

Assainissement Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de  bamesso IDA 

4 742 709 4 268 438 474 271 

Achevé 

684 OU 

MBOUDA Eau Et 

Assainissement 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de 

bamesso IDA 

1 639 688 1 475 719 163 969 

Achevé 

685 OU 

GALIM Eau Et 

Assainissement Construction et équipement d'un (01) forage positif à Bamekoupéré (groupement Bagam) au lycée de Bagam IDA 

7 572 375 6 815 138 757 238 

Achevé 

686 OU 

GALIM Eau Et 

Assainissement Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de bororo-bamendjing IDA 

4 758 671 4 282 804 475 867 

Achevé 

687 OU 

GALIM Eau Et 

Assainissement construction d’une latrine de quatre (04) blocs à l’Ecole publique de bororo Bamendjing IDA 

1 607 490 1 446 741 160 749 

Achevé 

688 OU 

GALIM Eau Et 

Assainissement Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de meyendung IDA 

4 762 487 4 286 238 476 249 

Achevé 

689 OU 

GALIM Eau Et 

Assainissement construction d’une latrine de quatre (04) blocs à l’Ecole publique de Meyendung IDA 

1 609 875 1 448 888 160 988 

Achevé 

690 OU 

GALIM Eau Et 

Assainissement Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de ngoh  mafo IDA 

4 760 460 4 284 414 476 046 

Achevé 

691 OU 

GALIM Eau Et 

Assainissement construction d’une latrine de quatre (04) blocs à l’Ecole publique de Ngoh Mafo IDA 

1 627 763 1 464 987 162 776 

Achevé 

692 OU 

GALIM Eau Et 

Assainissement Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de ngossong-bati IDA 

4 752 828 4 277 545 475 283 

Achevé 

693 OU 

GALIM Eau Et 

Assainissement construction d’une latrine de quatre (04) blocs à l’Ecole publique de ngossong Bati IDA 

1 621 800 1 459 620 162 180 

Achevé 

694 OU 

PETE BANDJOUN Eau Et 

Assainissement Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun au CES DE MBO YOM IDA 

1 670 504 1 503 454 167 050 

Achevé 

695 OU 

PETE BANDJOUN Eau Et 

Assainissement Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine au CETIC DE TESSE IDA 

4 716 337 4 244 703 471 634 

Achevé 

696 OU 

PETE BANDJOUN Eau Et 

Assainissement 

Construction de latrine à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l’ecole publique du centre 

groupe 2  IDA 

3 155 130 2 839 617 315 513 

Achevé 

697 OU 

PETE BANDJOUN Eau Et 

Assainissement Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l’ecole publique domlo IDA 

3 312 765 2 981 489 331 277 

Achevé 

698 OU 

PETE BANDJOUN Eau Et 

Assainissement Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l’ecole publique kamgo IDA 

3 315 747 2 984 172 331 575 

Achevé 

699 OU 

PETE BANDJOUN Eau Et 

Assainissement Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l’ecole publique keng IDA 

3 190 981 2 871 883 319 098 

Achevé 

700 OU PETE BANDJOUN Eau Et Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l’ecole publique mbem IDA 3 166 565 2 849 909 316 657 Achevé 
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en œuvre 
Assainissement 

701 OU 

PETE BANDJOUN Eau Et 

Assainissement Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l’ecole publique mtieki IDA 

3 238 545 2 914 691 323 855 

Achevé 

702 OU 

PETE BANDJOUN Eau Et 

Assainissement Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l’ecole publique tseghem IDA 

3 160 721 2 844 649 316 072 

Achevé 

703 OU 

PETE BANDJOUN Eau Et 

Assainissement Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l’ecole publique yom 3 IDA 

3 244 053 2 919 648 324 405 

Achevé 

704 OU 

PETE BANDJOUN Eau Et 

Assainissement Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine dans la Communauté de YOM  IDA 

4 950 000 4 455 000 495 000 

Achevé 

705 OU 

TONGA Eau Et 

Assainissement Construction d’un forage positif à DJATCHALI  IDA 

7 467 857 6 721 071 746 786 

Achevé 

706 OU 

TONGA Eau Et 

Assainissement 

Construction de toilettes modernes à deux (02) compartiments comprenant deux lavabos, deux (02) WC à 

l'anglaise et quatre (04) WC à la turc au marché de Tonga centre IDA 

9 447 010 8 502 309 944 701 

Achevé 

707 OU 

Bafoussam 1er Eau Et 

Assainissement Réhabilitation du point d'eau à l'Ecole Publique de djeleng V B1 IDA 

894 375 804 938 89 438 

Achevé 

708 OU 

Foumbot Eau Et 

Assainissement Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Focheiya  IDA 

4 970 936 4 473 842 497 094 

Achevé 

709 OU 

Foumbot Eau Et 

Assainissement 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de 

Mangoum chefferie IDA 

1 727 933 1 555 140 172 793 

Achevé 

710 OU 

BAFOUSSAM 3ième  Eau Et 

Assainissement Captage d'une source à Metoh II IDA 
2 344 745 2 110 270 234 474 

Achevé 

711 OU 

BAFOUSSAM 

3ième  

Eau Et 

Assainissement Captage d'une source à Houong III IDA 
2 560 324 2 304 291 256 032 

Achevé 

712 OU 

BAFOUSSAM 

3ième  

Eau Et 

Assainissement Aménagement du site et des réseaux d’assainissement du marché de Kéké IDA 
15 731 460 14 158 314 1 573 146 

Achevé 

713 OU 

BAFOUSSAM 

3ième  

Eau Et 

Assainissement Extension du réseau CDE dans les quartiers situés en zone urbaine DJUNANG-METE IDA 
17 953 843 16 158 458 1 795 384 

Achevé 

714 OU 

DSCHANG Eau Et 

Assainissement construction d’un bloc latrines à six (06) compartiments à l’école maternelle du marché B de Dschang IDA 

4 878 978 4 391 080 487 898 

Achevé 

715 ES 
KETTE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un puits équipé d’une pompe à motricité humaine à LALA 

IDA 
4 689 300 4 466 000 223 300 

Achevé 

716 ES 
KETTE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un puits équipé d’une pompe à motricité humaine à KETTE-Mokolo 

IDA 
4 689 300 4 466 000 223 300 

Achevé 

717 ES 
KETTE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un puits équipé d’une pompe à motricité humaine à KETTE-Mairie 

IDA 
4 689 300 4 466 000 223 300 

Achevé 

718 ES 
MESSOK 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation du réseau d'adduction d'eau de la ville de MESSOK 

IDA 
30 431 264 26 475 199 3 956 065 

Achevé 

719 ES 
MESSOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à BAREKO 

IDA 
5 502 000 4 820 800 681 200 

Achevé 

720 ES 
MESSOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NDJANGUE 

IDA 
5 502 000 4 820 800 681 200 

Achevé 

721 ES 
MESSOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à ZOADIBA 

IDA 
5 502 000 4 820 800 681 200 

Achevé 

722 ES 
MESSOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à ZOULABOT 2 

IDA 
5 502 000 4 820 800 681 200 

Achevé 

723 ES 
MESSOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à KARAGOUA 

IDA 
4 536 000 3 974 400 561 600 

Achevé 

724 ES 
MESSOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à MINDOUMA 

IDA 
4 536 000 3 996 000 540 000 

Achevé 

725 ES 
MESSOK 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à LONG 

IDA 
2 905 660 2 559 748 345 912 

Achevé 

726 ES 
BATOURI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à BELIMBAM 

IDA 
4 200 000 3 990 000 210 000 

Achevé 

727 ES 
BATOURI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à BILIBILI 

IDA 
4 200 000 3 990 000 210 000 

Achevé 

728 ES 
BATOURI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MBONE 

IDA 
4 200 000 3 990 000 210 000 

Achevé 

729 ES 
BATOURI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à BELITA 2 (Chefferie) 

IDA 
4 200 000 3 990 000 210 000 

Achevé 

730 ES 
BATOURI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NDENDE 

IDA 
4 200 000 3 990 000 210 000 

Achevé 
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731 ES 
BATOURI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à BELITA 2 (Quartier musulman) 

IDA 
4 200 000 3 990 000 210 000 

Achevé 

732 ES 
BATOURI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à GARINDEMBO 

IDA 
4 200 000 3 990 000 210 000 

Achevé 

733 ES 
BATOURI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à GBALAKISSA 

IDA 
4 200 000 3 990 000 210 000 

Achevé 

734 ES 
BATOURI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NAMBALO 

IDA 
4 200 000 3 990 000 210 000 

Achevé 

735 ES 
BATOURI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MBONOU 

IDA 
4 200 000 3 990 000 210 000 

Achevé 

736 ES 
BATOURI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NGANGAM 

IDA 
4 200 000 3 990 000 210 000 

Achevé 

737 ES 
BATOURI 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un forage à NYABI 

IDA 
2 103 150 1 997 993 105 158 

Achevé 

738 ES 
DIMAKO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à PETIT-NGOLAMBELE 

IDA 
4 714 500 4 490 000 224 500 

Achevé 

739 ES 
DIMAKO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage au CES de Grand Pol 

IDA 
6 851 775 6 477 200 374 575 

Achevé 

740 ES 
ATOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à LANDA-ROUTE 

IDA 
3 934 131 3 737 424 196 707 

Achevé 

741 ES 
ATOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à AKOK YEBEKOLO 

IDA 
3 934 131 3 737 424 196 707 

Achevé 

742 ES 
ATOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NGOEMETAG 1 

IDA 
4 284 900 4 070 655 214 245 

Achevé 

743 ES 
ATOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à EFOULAN 

IDA 
3 934 131 3 737 424 196 707 

Achevé 

744 ES 
ATOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à MIKOAGUE 

IDA 
4 284 900 4 070 655 214 245 

Achevé 

745 ES 
ATOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à BENDE 

IDA 
4 284 900 4 070 655 214 245 

Achevé 

746 ES 
ATOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à SOUOMBOU (Village Bantou) 

IDA 
4 284 900 4 070 655 214 245 

Achevé 

747 ES 
ATOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à SOUOMBOU (Village Pygmées) 

IDA 
4 284 900 4 070 655 214 245 

Achevé 

748 ES 
ATOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NGOEMETAG 2 

IDA 
3 934 131 3 737 424 196 707 

Achevé 

749 ES 
ATOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à KODJANS 

IDA 
3 934 131 3 737 424 196 707 

Achevé 

750 ES 
ATOK 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MBAMA 

IDA 
1 497 070 1 422 217 74 854 

Achevé 

751 ES 
NGUELEBOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à l'Ecole Publique BITAMYEN 

IDA 
5 004 513 4 754 287 250 226 

Achevé 

752 ES 
NGUELEBOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à BABETHO 

IDA 
5 004 513 4 754 287 250 226 

Achevé 

753 ES 
NGUELEBOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH au Campement Municipal de Nguelebok 

IDA 
5 004 513 4 754 287 250 226 

Achevé 

754 ES 
NGUELEBOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à l'Ecole Publique de BELLO II 

IDA 
4 994 600 4 744 870 249 730 

Achevé 

755 ES 
NGUELEBOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à CES de NGUELEBOK 

IDA 
5 004 513 4 754 287 250 226 

Achevé 

756 ES 
NGUELEBOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH au CSI de DJASSI 

IDA 
4 994 600 4 744 870 249 730 

Achevé 

757 ES 
NGUELEBOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à KONGA 

IDA 
5 004 513 4 754 287 250 226 

Achevé 

758 ES 
NGUELEBOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à GOUNTE-CARREFOUR 

IDA 
4 922 500 4 676 375 246 125 

Achevé 

759 ES 
NGUELEBOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à GONGA 

IDA 
4 922 500 4 676 375 246 125 

Achevé 

760 ES 
NGUELEBOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à PETIT-MELAMBO 

IDA 
5 004 513 4 754 287 250 226 

Achevé 

761 ES NGUELEBOK Eau Et Construction d'un puits équipé de PMH à VILLAGE PYGMEE DE FONA IDA 4 922 500 4 676 375 246 125 Achevé 
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Assainissement 

762 ES 
NGUELEBOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à GODANGA 

IDA 
4 994 600 4 744 870 249 730 

Achevé 

763 ES 
NGUELEBOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à MELOUPO 

IDA 
4 994 600 4 744 870 249 730 

Achevé 

764 ES 
NGUELEBOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à NDEMNAM 

IDA 
4 922 500 4 676 375 246 125 

Achevé 

765 ES 
NGUELEBOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à NYAMTIMBI 

IDA 
5 004 513 4 754 287 250 226 

Achevé 

766 ES 
NGUELEBOK 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à MBALOUM 

IDA 
5 004 513 4 754 287 250 226 

Achevé 

767 ES 
NGOURA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à OUANDEN 

IDA 
4 319 894 4 103 900 215 995 

Achevé 

768 ES 
NGOURA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de WOUMBOU 

IDA 
4 319 894 4 103 900 215 995 

Achevé 

769 ES 
NGOURA 

Eau Et 

Assainissement 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine  au parking pour gros porteurs de TONGO 

GADIMA IDA 
4 319 894 4 103 900 215 995 

Achevé 

770 ES 
NGOURA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine  à  l'aire d'abattage de SAMBA 

IDA 
4 319 894 4 103 900 215 995 

Achevé 

771 ES 
MBOMA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à ZOUME (ZOUGUE MINOM) 

IDA 
1 923 000 1 826 850 96 150 

Achevé 

772 ES 
MBOMA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à KAK I (CHEFFERIE) 

IDA 
1 923 000 1 826 850 96 150 

Achevé 

773 ES 
MBOMA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à KAGNOL II (Ecole primaire) 

IDA 
1 345 500 1 278 225 67 275 

Achevé 

774 ES 
MBOMA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à KAK II (Chefferie) 

IDA 
1 923 000 1 826 850 96 150 

Achevé 

775 ES 
MBOMA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à KAGNOL I 

IDA 
1 345 500 1 278 225 67 275 

Achevé 

776 ES 
MBOMA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à MBOMA (Ecole maternelle) 

IDA 
1 345 500 1 278 225 67 275 

Achevé 

777 ES 
MBOMA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MBOMA (Résidence Sous-Préfet) 

IDA 
1 319 250 1 253 288 65 963 

Achevé 

778 ES 
MBOMA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NGOUMOU (Centre) 

IDA 
2 448 000 2 325 600 122 400 

Achevé 

779 ES 
MBOMA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à BEGOND  (Foyer) 

IDA 
2 106 750 2 001 413 105 338 

Achevé 

780 ES 
MBOMA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à BANGOUE  (Face école) 

IDA 
2 106 750 2 001 413 105 338 

Achevé 

781 ES 
MBOMA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à BANGOUE (Ecole) 

IDA 
1 476 750 1 402 913 73 838 

Achevé 

782 ES 
MBOMA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NTSIMBOU 

IDA 
1 923 000 1 826 850 96 150 

Achevé 

783 ES 
MBOMA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NGOAP (carrefour) 

IDA 
2 106 750 2 001 413 105 338 

Achevé 

784 ES 
MBOMA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NGOAP (Quartier MBANG) 

IDA 
1 345 500 1 278 225 67 275 

Achevé 

785 ES 
MBOMA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NKAOULE (Chefferie) 

IDA 
2 106 750 2 001 413 105 338 

Achevé 

786 ES 
MBOMA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à MBAME II 

IDA 
4 091 150 3 886 593 204 558 

Achevé 

787 ES 
MBOMA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine au CETIC de MBOMA 

IDA 
4 091 150 3 886 593 204 558 

Achevé 

788 ES 
MBOMA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NTSIMBOU 

IDA 
4 091 150 3 886 593 204 558 

Achevé 

789 SU 
Ambam  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif dans le village Adjap 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

790 SU 
Ambam  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif dans le village Zalom  

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

791 SU 
Ambam  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif dans le village Minsele (Remplacé par Bilik Bi Tho) 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 
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792 SU 
Ambam  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif dans le village Nselang 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

793 SU 
Ambam  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif dans le village Bilik-bi-yama 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

794 SU 
Ambam  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif dans le village Zalom (Ma'an) 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

795 SU 
Ambam  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif dans le village Nkol-Efoulan 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

796 SU 
Ambam  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif dans le village Akoulouzok 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

797 SU 
Ambam  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif dans le village Ebozi II 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

798 SU 
Ambam  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif dans le village Nkolekon 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

799 SU 
Ambam  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif dans le village Mengama  

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

800 SU 
Ambam  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif dans le village Messi Messi 

IDA 
8 000 000 6 078 052 1 921 948 

Achevé 

801 SU 
Biwong Bané 

Eau Et 

Assainissement 
Extension réseau d'AEP (03 bornes fontaines, 1500 ml) vers Kama 

IDA 
8 168 625 7 760 194 408 431 

Achevé 

802 SU 
Biwong Bané 

Eau Et 

Assainissement 
Extension réseau d'AEP (04 bornes fontaines, 2000 ml) de Ngoazip vers Metet 

IDA 
11 003 913 10 453 717 550 196 

Achevé 

803 SU 
Biwong Bulu 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Akak école 

IDA 
5 558 756 5 280 818 277 938 

Achevé 

804 SU 
Biwong Bulu 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Biboulemam 

IDA 
5 558 756 5 280 818 277 938 

Achevé 

805 SU 
Biwong Bulu 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Ndjana 

IDA 
5 558 756 5 280 818 277 938 

Achevé 

806 SU 
Biwong Bulu 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Essangong 

IDA 
5 558 756 5 280 818 277 938 

Achevé 

807 SU 
Biwong Bulu 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Eminemvom II 

IDA 
5 558 756 5 280 818 277 938 

Achevé 

808 SU 
Biwong Bulu 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Sonkoé-retraité/sonel 

IDA 
5 558 756 5 280 818 277 938 

Achevé 

809 SU 
Biwong Bulu 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Mang 3 

IDA 
5 558 756 5 280 818 277 938 

Achevé 

810 SU 
Biwong Bulu 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Nkpwébaé 1 

IDA 
5 558 756 5 280 818 277 938 

Achevé 

811 SU 
Biwong Bulu 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Obem 

IDA 
5 558 756 5 280 818 277 938 

Achevé 

812 SU 
Biwong Bulu 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Oveng-Ngoe 

IDA 
5 558 756 5 280 818 277 938 

Achevé 

813 SU 
Efoulan 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de deux latrines 

IDA 
1 500 000 1 275 000 225 000 

Achevé 

814 SU 
Efoulan 

Eau Et 

Assainissement 
Extension du réseau d'adduction d'eau Vers Minto, Ngonebok et Biyina-Si (5600 ml; 08 BF) 

IDA 
36 391 783 34 572 194 1 819 589 

Achevé 

815 SU 
Lokoundjé 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de deux latrines au complexe commercial d'Ebea 

IDA 
1 500 000 1 275 000 225 000 

Achevé 

816 SU 
Lokoundjé 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif dans la localité Pongo aviation 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

817 SU 
Lokoundjé 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif dans la localité Marché Ebéa  

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

818 SU 
Lokoundjé 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif dans la localité de Bandevouri 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

819 SU 
Lolodorf  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif dans le village Kaba 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

820 SU 
Lolodorf  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif dans le village Madong  

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

821 SU 
Lolodorf  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif dans le village Nkouambpoer I  

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

822 SU Lolodorf  Eau Et Construction d'un forage positif dans le village Bikala IDA 8 000 000 7 600 000 400 000 Achevé 
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Assainissement 

823 SU 
Lolodorf  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif dans le village Bibia  

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

824 SU 
Lolodorf  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif au Lycée technique 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

825 SU 
Mengong 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Ababita 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

826 SU 
Mengong 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine dans le village Mvi'i 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

827 SU 
Mengong 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Nkoletoto 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

828 SU 
Meyomessala  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif dans le village Olong 

IDA 
5 305 033 5 039 781 265 252 

Achevé 

829 SU 
Meyomessala  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif dans le village Biboulemam  

IDA 
5 305 033 5 039 781 265 252 

Achevé 

830 SU 
Meyomessala  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif dans le village Nye’ele Ecole 

IDA 
5 305 033 5 039 781 265 252 

Achevé 

831 SU 
Meyomessala  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif dans le village Mbanlam 

IDA 
5 305 033 5 039 781 265 252 

Achevé 

832 SU 
Meyomessala  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif dans le village Nnemeyong  

IDA 
5 305 033 5 039 781 265 252 

Achevé 

833 SU 
Meyomessala  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif dans le village Bitee Boe 

IDA 
5 305 033 5 039 781 265 252 

Achevé 

834 SU 
Meyomessala  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif dans le village Kpwe Ecole 

IDA 
5 305 033 5 039 781 265 252 

Achevé 

835 SU 
Meyomessala  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif équipé de PMH dans le village Mvanbisson   

IDA 
5 305 033 5 039 781 265 252 

Achevé 

836 SU 
Meyomessala  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif équipé de PMH dans le village Mebame (Meyos) 

IDA 
5 305 033 5 039 781 265 252 

Achevé 

837 SU 
Mvengue 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de deux latrines pour les logements à Mvengue Centre  

IDA 
1 327 628 1 194 865 132 763 

Achevé 

838 SU 
Mvengue 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif équipé de PMH à Nkolmending I 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

839 SU 
Mvengue 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif équipé de PMH à Bembe 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

840 SU 
Niété 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de quatre latrines au CES d'Adjap 

IDA 
3 000 000 2 700 000 300 000 

Achevé 

841 SU 
Niété 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif équipé de PMH dans le village Nkolembonda 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

842 SU 
Niété 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif équipé de PMH dans le village Angalé 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

843 SU 
Niété 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif équipé de PMH dans le village Akom I  

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

844 SU 
Niété 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif équipé de PMH dans le village Zingui 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 

Achevé 

845 SU 
Oveng 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif équipé de PMH dans le village Abek  

IDA 
5 600 000 5 320 000 280 000 

Achevé 

846 SU 
Oveng 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif équipé de PMH dans le village Bifot 

IDA 
5 600 000 5 320 000 280 000 

Achevé 

847 LT 
BARE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de 02 latrines au marché de Mbarembeng 

IDA 
4 646 134 3 949 214 696 920 

Achevé 

848 LT 
BARE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 04 latrines au Marché de Yimo 

IDA 
4 646 134 3 949 214 696 920 

Achevé 

849 LT 
BARE 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation et d’Extension du réseau d’eau gravitaire du Centre Urbain de Bare  

IDA 
17 776 311 16 887 496 888 816 

Achevé 

850 LT 
BONALEA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation et Extension du réseau d'eau potable SCANWATER de Bessounkang Mandouka 

IDA 
11 778 297 11 189 383 588 915 

Achevé 

851 LT 
DIBAMBA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d’un puits positif équipé d’une pompe à motricité humaine au village Somakek 

IDA 
1 453 326 1 380 660 72 666 

Achevé 

852 LT 
DIBAMBA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d’un puits positif équipé d’une pompe à motricité humaine au village Kopongo 

IDA 
1 453 326 1 380 660 72 666 

Achevé 
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853 LT 
DIBAMBA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d’un puits positif équipé d’une pompe à motricité humaine à Logbadjeck gare  

IDA 
1 453 326 1 380 660 72 666 

Achevé 

854 LT 
MANJO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de 02 latrines à l’Ecole Publique Maternelle de Manjo centre  

IDA 
877 760 789 984 87 776 

Achevé 

855 LT 
MANJO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de 02 latrines à l’Ecole Maternelle de Nlohe  

IDA 
877 760 789 984 87 776 

Achevé 

856 LT 
MANJO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de 02 latrines à la SAR/SM de Manjo 

IDA 
911 040 819 936 91 104 

Achevé 

857 LT 
MANJO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à Ekangté-Mpaka  

IDA 
8 107 732 7 702 345 405 387 

Achevé 

858 LT 
MANJO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine au CES Bilingue de Moumekeng  

IDA 
8 107 732 7 702 345 405 387 

Achevé 

859 LT 
MANJO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine SAR/SM Manjo centre  

IDA 
8 107 732 7 702 345 405 387 

Achevé 

860 LT 
MANJO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de 02 latrines au CES Bilingue de Moumekeng 

IDA 
911 040 819 936 91 104 

Achevé 

861 LT 
MBANGA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif  équipé d’une pompe à motricité humaine  à Muyuka II A 

IDA 
7 927 068 7 530 715 396 353 

Achevé 

862 LT 
MBANGA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif  équipé d’une pompe à motricité humaine  à Muyuka II B 

IDA 
7 927 068 7 530 715 396 353 

Achevé 

863 LT 
MBANGA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif  équipé d’une pompe à motricité humaine  à Kombe Gare 

IDA 
7 927 068 7 530 715 396 353 

Achevé 

864 LT 
MBANGA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif  équipé d’une pompe à motricité humaine  à  Matouké 

IDA 
7 851 092 7 458 538 392 555 

Achevé 

865 LT 
MBANGA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif  équipé d’une pompe à motricité humaine  à  Kotto Up   

IDA 
7 851 092 7 458 538 392 555 

Achevé 

866 LT 
MBANGA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif  équipé d’une pompe à motricité humaine  à Kotto Natchtigal 

IDA 
7 851 092 7 458 538 392 555 

Achevé 

867 LT 
MBANGA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de 05 latrines au marché B de Mbanga  

IDA 
2 228 858 1 894 529 334 329 

Achevé 

868 LT 
PENJA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à Mouataba 

IDA 
7 699 117 7 314 161 384 956 

Achevé 

869 LT 
PENJA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 04 latrines au Marché de Penja 

IDA 
4 642 751 3 946 339 696 413 

Achevé 

870 LT 
PENJA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 04 latrines au marché de Njombé 

IDA 
3 788 415 3 220 153 568 262 

Achevé 

871 LT 
PENJA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de 03 latrines au Lycée de Penja 

IDA 
3 419 018 3 077 116 341 902 

Achevé 

872 LT 
POUMA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Sokelle II 

IDA 
7 896 346 7 501 528 394 817 

Achevé 

873 LT 
POUMA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Sakbayeme 

IDA 
7 896 346 7 501 528 394 817 

Achevé 

874 LT 
POUMA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Ngui-Mbongo par Sokelle I 

IDA 
7 896 346 7 501 528 394 817 

Achevé 

875 LT 
POUMA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Makak Logbako 

IDA 
7 896 346 7 501 528 394 817 

Achevé 

876 LT 
POUMA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Minomindjock 

IDA 
7 896 346 7 501 528 394 817 

Achevé 

877 CE 
 NGOMEDZAP  

Eau Et 

Assainissement 
  Construction d'un bloc de deux (02) latrines  à l'EP Ossobemva'a  

IDA 
2 373 510 2 254 835 118 676 En cours 

878 CE 
 NGOMEDZAP  

Eau Et 

Assainissement 
  Construction d'un bloc de deux (02) latrines  au CES de Nkolbewa III  

IDA 
2 401 510 2 281 435 120 076 En cours 

879 CE 
 NGOMEDZAP  

Eau Et 

Assainissement 
  Construction d'un bloc de deux (02) latrines  à l'EP d'Abodmveng  

IDA 
2 371 510 2 252 935 118 576 En cours 

880 CE 
 NGOMEDZAP  

Eau Et 

Assainissement 
  Construction d'un bloc de deux (02) latrines  à l'EP de Metomba   

IDA 
2 371 510 2 252 935 118 576 En cours 

881 CE 
 DZENG  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puit équipé de PMH à EP Daïdo  

IDA 
5 550 000 5 272 500 277 500 En cours 

882 CE 
 DZENG  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puit équipé de PMH à Bikok Chefferie  

IDA 
5 550 000 5 272 500 277 500 En cours 

883 CE  DZENG  Eau Et  Construction d'un puit équipé de PMH à Abam Chefferie  IDA 5 550 000 5 272 500 277 500 En cours 
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884 CE 
 MBANKOMO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkoloman  

IDA 
5 459 475 5 186 501 272 974 En cours 

885 CE 
 DZENG  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puit équipé de PMH à Nkolnguet  

IDA 
5 550 000 5 272 500 277 500 En cours 

886 CE 
 DZENG  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puit équipé de PMH à EP Bembe  

IDA 
5 550 000 5 272 500 277 500 En cours 

887 CE 
 DZENG  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction d'un puit équipé de PMH à Aloum  

IDA 
5 550 000 5 272 500 277 500 En cours 

888 OU 

BAFOUSSAM 

3ième  

Eau Et 

Assainissement Construction et équipement d'un (01) forage positif à Houong IV IDA 
7 276 170 6 548 553 727 617 En cours 

889 OU 

BAFOUSSAM 

3ième  

Eau Et 

Assainissement Construction et équipement d'un (01) forage positif à  Latsit Djuitcha IDA 
7 365 228 6 628 705 736 523 En cours 

890 SU 
Oveng 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif équipé de PMH dans le village Mebassa 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000 En cours 

891 SU 
Oveng 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif équipé de PMH dans le village Nkono 

IDA 
5 600 000 5 320 000 280 000 En cours 

892 SU 
Oveng 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif équipé de PMH dans le village Essam II  

IDA 
5 600 000 5 320 000 280 000 En cours 

893 SU 
Oveng 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif équipé de PMH dans le village Anyoungom 

IDA 
3 500 000 3 325 000 175 000 En cours 

894 SU 
Oveng 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de deux latrines à l'école maternelle d’Essam 

IDA 
1 600 000 1 440 000 160 000 En cours 

895 SU 
Oveng 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif équipé de PMH dans le village Bikougou 

IDA 
5 600 000 5 320 000 280 000 En cours 

896 OU 

Bazou Eau Et 

Assainissement Réhabilitation du Réseau d’Alimentation en Eau Potable de BASSOUMDJANG IDA 

7 500 000 6 750 000 750 000 
Non démarré 

897 SU 
Oveng 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif dans le village Essamekou 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000  Non démarré  

898 SU 
Oveng 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif dans le village Adjap 

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000  Non démarré  

899 SU 
Oveng 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif équipé de PMH dans le village Andoung  

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000  Non démarré  

900 SU 
Oveng 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage positif équipé de PMH dans le village Aboulou  

IDA 
8 000 000 7 600 000 400 000  Non démarré  

901 LT 
BONALEA 

Eau Et 

Assainissement 

Réhabilitation du réseau d'eau potable SCANWATER de Maleke – Carrefour Kaké – Kaké village et 

extension à Mankoulang IDA 
16 038 880 15 236 936 801 944 Non démarré 

902 LT 
BONALEA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation et Extension du réseau d'eau potable SCANWATER de Fiko – Mangamba - Miang  

IDA 
14 683 760 13 949 572 734 188 Non démarré 

903 SU 
Biwong Bulu 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Koungoulou Ngoe C2D 5 558 756 5 280 818 277 938 

Achevé 

904 SU 
Biwong Bulu 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Nselang Centre C2D 5 558 756 5 280 818 277 938 

Achevé 

905 EN 
BOURHA 

Eau Et 

Assainissement 
Microprojet de réalisation d’une mini Adduction d’Eau Potable (AEP) de l’Hôpital de District de Bourha C2D 21 733 675 20 646 991 1 086 684 En cours 

906 ES 
NGOYLA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à DOUMZOK C2D 

  

- Non démarré 

907 ES 
NGOYLA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NTAM  C2D 

  

- Non démarré 

908 ES 
NGOYLA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à LAMSON C2D 

  

- Non démarré 

909 ES 
NGOYLA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NGOYLA Village C2D 

  

- Non démarré 

910 ES 
NGOYLA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à ZOULAMEYONG C2D 

  

- Non démarré 

911 ES 
NGOYLA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MOKOLO C2D 

  

- Non démarré 

912 ES 
NGOYLA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine au Lycée de NGOYLA C2D 

  

- Non démarré 

913 ES 
NGOYLA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de quatre (04) latrines au Lycée de NGOYLA C2D 

  

- Non démarré 
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914 ES 
MINDOUROU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NKOUL C2D 

   

Non démarré 

915 ES 
MINDOUROU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à MALENE C2D 

   

Non démarré 

916 ES 
MINDOUROU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à BEDOUMO C2D 

   

Non démarré 

917 ES 
MINDOUROU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NONGBWALA C2D 

   

Non démarré 

918 ES 
MINDOUROU 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à MINDOUROU (quartier MOABI) C2D 

   

Non démarré 

919 ES 
MINDOUROU 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à BEDOUMO C2D 

   

Non démarré 

920 ES 
MINDOUROU 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MENZOH C2D 

   

Non démarré 

921 ES 
MINDOUROU 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à MALENE C2D 

   

Non démarré 

922 ES 
MINDOUROU 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à DJOLEMPOUM C2D 

   

Non démarré 

923 ES 
MINDOUROU 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MBALLAM (2) C2D 

   

Non démarré 

924 ES 
MINDOUROU 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à KAGNOL C2D 

   

Non démarré 

925 ES 
MINDOUROU 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à ETSIEK C2D 

   

Non démarré 

926 ES 
MINDOUROU 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à DJOUYAYA C2D 

   

Non démarré 

927 ES 
MINDOUROU 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à CYRIE C2D 

   

Non démarré 

928 ES 
MINDOUROU 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NKOUAK C2D 

   

Non démarré 

929 ES 
LOMIE 

Eau Et 

Assainissement 
Aménagement d'une source à PANA C2D 

   

Non démarré 

930 ES 
LOMIE 

Eau Et 

Assainissement 
Aménagement d'une source à DJOUKLOUSSOU C2D 

   

Non démarré 

931 ES 
LOMIE 

Eau Et 

Assainissement 
Aménagement d'une source à BAMBA-NKOLVOLAN C2D 

   

Non démarré 

932 ES 
LOMIE 

Eau Et 

Assainissement 
Aménagement d'une source à ABIERE C2D 

   

Non démarré 

933 ES 
LOMIE 

Eau Et 

Assainissement 
Aménagement d'une source à MEKA C2D 

   

Non démarré 

934 ES 
LOMIE 

Eau Et 

Assainissement 
Aménagement d'une source à NTAM C2D 

   

Non démarré 

935 ES 
LOMIE 

Eau Et 

Assainissement 
Aménagement d'une source à BIBA II C2D 

   

Non démarré 

936 ES 
LOMIE 

Eau Et 

Assainissement 
Aménagement d'une source à ADJELA C2D 

   

Non démarré 

937 ES 
LOMIE 

Eau Et 

Assainissement 
Aménagement d'une source à NGOULEMAKONG C2D 

   

Non démarré 

938 ES 
LOMIE 

Eau Et 

Assainissement 
Aménagement d'une source à DJOUTAM C2D 

   

Non démarré 

939 ES 
LOMIE 

Eau Et 

Assainissement 
Aménagement d'une source à MESSASSEA C2D 

   

Non démarré 

940 ES 
LOMIE 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'une source à NEMEYONG III C2D 

   

Non démarré 

941 ES 
LOMIE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine à l'internat des Baka C2D 

   

Non démarré 

942 ES 
LOMIE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de trois (03) latrines à l'EP Goupe I de LOMIE C2D 

   

Non démarré 

943 ES 
MBANG 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un puits équipé de PMH à l'Ecole Maternel de KOUOKODJOS C2D 

   

Non démarré 

944 ES MBANG Eau Et Construction d'un puits équipé de PMH à BOKENDJA C2D 

   

Non démarré 



Programme National de Développement Participatif                Rapport annuel 2013 

 
158 

N° Région Commune Secteur Libellé Bailleur 
Montant total du 

M.P 
Montant PNDP Montant bénéf. 

Etat de mise 

en œuvre 
Assainissement 

945 ES 
MBANG 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'une source au village KAPANG C2D 

   

Non démarré 

946 EN 
BOURHA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de latrines à trois compartiments au CES de Guili C2D 1 908 310 1 812 895 190 831 Non démarré 

947 EN 
BOURHA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de latrines à trois compartiments au CES de Boukoula C2D 1 908 310 1 812 895 190 831 Non démarré 

948 EN 
BOURHA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d’un bloc de latrines à trois compartiments au CETIC de Bourha C2D 1 908 310 1 812 895 190 831 Non démarré 

949 EN 
Roua  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l’EP de Koné C2D 1 893 914 1 704 523 189 391 Non démarré 

950 EN 
Roua  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l'EP de Dissambak C2D 1 893 914 1 704 523 189 391 Non démarré 

951 EN 
Roua  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à  l'EP Broh C2D 1 893 914 1 704 523 189 391 Non démarré 

952 EN 
Roua  

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments de Matakam-Soulédé C2D 1 893 914 1 704 523 189 391 Non démarré 

953 EN 
HILE ALIFA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé de PMH à  Tchika C2D 8 883 153 8 438 995 444 158 Non démarré 

954 EN 
HILE ALIFA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé de PMH à  Dolé -Milini C2D 8 883 153 8 438 995 444 158 Non démarré 

955 EN 
HILE ALIFA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage productif équipé de PMH à  Gononi C2D 8 883 153 8 438 995 444 158 Non démarré 

956 EN 
HILE ALIFA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif  équipé de PMH à  Dougomsilio II C2D 8 883 153 8 438 995 444 158 Non démarré 

957 EN 
HILE ALIFA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé de PMH à  Mafoulso I C2D 8 883 153 8 438 995 444 158 Non démarré 

958 EN 
HILE ALIFA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé de PMH à  Mafoulso II C2D 8 883 153 8 438 995 444 158 Non démarré 

959 EN 
HILE ALIFA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif  équipé de PMH à  Tchahak C2D 8 883 153 8 438 995 444 158 Non démarré 

960 EN 
HILE ALIFA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé Hilé Alifa I C2D 8 883 153 8 438 995 444 158 Non démarré 

961 EN 
HILE ALIFA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé de PMH à Fadja C2D 8 883 153 8 438 995 444 158 Non démarré 

962 EN 
HILE ALIFA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé de PMH à l'EP de  Hilé -Andalgui C2D 8 883 153 8 438 995 444 158 Non démarré 

963 EN 
HILE ALIFA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé à l'EP de Hilé Alifa II   C2D 8 883 153 8 438 995 444 158 Non démarré 

964 EN 
GUERE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé de PMH à Tcharwaye C2D 8 201 806 7 791 716 410 090 Non démarré 

965 EN 
GUERE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé de PMH à Tchalawa C2D 8 201 806 7 791 716 410 090 Non démarré 

966 EN 
GUERE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé de PMH à Zignitta C2D 8 201 806 7 791 716 410 090 Non démarré 

967 EN 
GUERE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé de PMH à Maida C2D 8 201 806 7 791 716 410 090 Non démarré 

968 EN 
GUERE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé de PMH à Zolona C2D 8 201 806 7 791 716 410 090 Non démarré 

969 EN 
GUERE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé de PMH à l'EP Warlak C2D 8 201 806 7 791 716 410 090 Non démarré 

970 EN 
GUERE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé de PMH à l'EP de Nguéreng C2D 8 201 806 7 791 716 410 090 Non démarré 

971 EN 
GUERE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé de PMH à l'EP de Gaouyang C2D 8 201 806 7 791 716 410 090 Non démarré 

972 EN 
GUERE 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage  productif équipé de PMH à l'EP de Moutang C2D 8 201 806 7 791 716 410 090 Non démarré 

973 EN 
TCHATIBALI 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc  latrines à 3 compartiments au CES de Douaye C2D 2 075 595 1 868 035 207 560 Non démarré 

974 EN 
KOLOFATA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc latrines à 3 compartiments  au CETIC de Kolofata C2D 2 204 843 1 984 358 220 484 Non démarré 
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975 EN 
GAZAWA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Dasdéo C2D 8 013 760 7 613 072 400 688 Non démarré 

976 EN 
GAZAWA 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Gourodow Foulbé 
C2D 8 013 760 7 613 072 400 688 Non démarré 

977 EN 
GAZAWA 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation de la mini adduction d'eau potable du Centre de Santé Intégré de Gazawa 
C2D 4 431 710 4 210 125 221 586 Non démarré 

978 EN 
KOLOFATA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à l'école maternelle d'Amchidé 1 C2D 7 400 543 7 030 516 370 027 Non démarré 

979 EN 
KOLOFATA 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine au CETIC de Kolofata 
C2D 7 432 603 7 060 973 371 630 Non démarré 

980 EN 
KOLOFATA 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine au quartier latin de Kolofata 
C2D 7 400 543 7 030 516 370 027 Non démarré 

981 EN 
KOLOFATA 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Warawidé 
C2D 7 432 603 7 060 973 371 630 Non démarré 

982 EN 
KOLOFATA 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Gréa Blama- Bachir 
C2D 8 004 258 7 604 045 400 213 Non démarré 

983 EN 
KOLOFATA 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Gréa centre 
C2D 8 004 258 7 604 045 400 213 Non démarré 

984 EN 
KOLOFATA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc latrines à 3 compartiments  au lycée de Kerawa C2D 2 204 843 1 984 358 220 484 Non démarré 

985 EN 
WINA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc  latrines  à l'EP de  Touba C2D 2 735 999 2 462 399 273 600 Non démarré 

986 EN 
WINA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc  latrines  au CES de Kourbi C2D 2 735 999 2 462 399 273 600 Non démarré 

987 EN 
WINA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc latrines à l'EP de Daram-bilaye C2D 2 735 999 2 462 399 273 600 Non démarré 

988 EN 
WINA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc  latrines  à l'EP de Rouane C2D 2 735 999 2 462 399 273 600 Non démarré 

989 EN 
WINA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage au lycée de Djongdong C2D 7 800 000 7 410 000 390 000 Non démarré 

990 EN 
WINA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage au CES de Hougno C2D 7 800 000 7 410 000 390 000 Non démarré 

991 EN 
WINA 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage au CES de Kourbi 
C2D 7 800 000 7 410 000 390 000 Non démarré 

992 EN 
WINA 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage à l'EP de Touba  
C2D 7 800 000 7 410 000 390 000 Non démarré 

993 EN 
TOULOUM 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Tichéo dargala 
C2D 8 119 176 7 713 217 405 959 Non démarré 

994 EN 
TOULOUM 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à  Bardouki (Mancharé) 
C2D 8 119 176 7 713 217 405 959 Non démarré 

995 EN 
TOULOUM 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à  Ndéré 
C2D 8 119 176 7 713 217 405 959 Non démarré 

996 EN 
TOULOUM 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Saosaï (porye) 
C2D 8 119 176 7 713 217 405 959 Non démarré 

997 EN 
TOULOUM 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Mimbakri-bizili 
C2D 8 119 176 7 713 217 405 959 Non démarré 

998 EN 
TOULOUM 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Lawang kabla 
C2D 8 119 176 7 713 217 405 959 Non démarré 

999 EN 
TOULOUM 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Timana 
C2D 8 119 176 7 713 217 405 959 Non démarré 

1000 EN 
TOULOUM 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Golonréo 
C2D 8 119 176 7 713 217 405 959 Non démarré 

1001 EN 
TOULOUM 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Kanam lamtoing 
C2D 8 119 176 7 713 217 405 959 Non démarré 

1002 EN 
TOULOUM 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Ouro Dawadi 
C2D 8 119 176 7 713 217 405 959 Non démarré 

1003 EN 
TOULOUM 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Sigeoré 
C2D 8 119 176 7 713 217 405 959 Non démarré 

1004 EN 
TOULOUM 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Dandibali 
C2D 8 119 176 7 713 217 405 959 Non démarré 

1005 EN TOULOUM Eau Et Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Gaidam C2D 8 119 176 7 713 217 405 959 Non démarré 
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1006 EN 
TOULOUM 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Djernigue 
C2D 8 119 176 7 713 217 405 959 Non démarré 

1007 EN 
DARGALA 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments au CETIC de Dargala 
C2D 2 630 768 2 367 692 263 077 Non démarré 

1008 EN 
DARGALA 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments au CES de Yoldéo 
C2D 2 630 768 2 367 692 263 077 Non démarré 

1009 EN 
DARGALA 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage au CETIC de Dargala 
C2D 8 141 562 7 734 484 407 078 Non démarré 

1010 EN 
DARGALA 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage au CES de Yoldéo 
C2D 8 141 562 7 734 484 407 078 Non démarré 

1011 EN 
DARGALA 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage à l'EP de Tannéo 
C2D 8 141 562 7 734 484 407 078 Non démarré 

1012 EN 
DARGALA 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un forage au CES de Kalhéo 
C2D 8 141 562 7 734 484 407 078 Non démarré 

1013 EN 
GUIDIGUIS 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l'EP de Défin C2D 2 630 768 2 367 692 263 077 Non démarré 

1014 EN 
GUIDIGUIS 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l'EP de  Patalao C2D 2 630 768 2 367 692 263 077 Non démarré 

1015 EN 
KOZA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction de deux blocs latrines au  CSI de Moutsikar C2D 5 130 547 4 617 492 513 055 Non démarré 

1016 EN 
ZINA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à l'EP d'Ivié C2D 8 734 334 8 297 617 436 717 Non démarré 

1017 EN 
ZINA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Maskalaï C2D 8 734 334 8 297 617 436 717 Non démarré 

1018 EN 
ZINA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Gouba C2D 8 734 334 8 297 617 436 717 Non démarré 

1019 EN 
ZINA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Malazina C2D 8 734 334 8 297 617 436 717 Non démarré 

1020 EN 
ZINA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Tchoukoufou C2D 8 734 334 8 297 617 436 717 Non démarré 

1021 EN 
ZINA 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Patalvi C2D 8 734 334 8 297 617 436 717 Non démarré 

1022 EN 
ZINA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à Zina C2D 4 816 550 4 575 722 240 827 Non démarré 

1023 EN 
ZINA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à Mazéra C2D 5 267 484 5 004 109 263 374 Non démarré 

1024 EN 
ZINA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à Sifna C2D 5 065 209 4 811 949 253 260 Non démarré 

1025 EN 
ZINA 

Eau Et 

Assainissement 
Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à Djermé II C2D 4 265 597 4 052 317 213 280 Non démarré 

1026 EN 
GUEME 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l’école maternelle de Vélé C2D 2 630 768 2 367 692 263 077 Non démarré 

1027 EN 
GUEME 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l’EP  de  Doumaraye C2D 2 630 768 2 367 692 263 077 Non démarré 

1028 EN 
GUEME 

Eau Et 

Assainissement 
Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l’EP Bangala-Mogoï C2D 2 630 768 2 367 692 263 077 Non démarré 

1029 AD Ngaoui 

Eau Et 

Assainissement Réalisation d'un forage+ réservoir 2m3 au Campement municipal de Ngaoui C2D 10 000 000 9 500 000 500 000 
Non démarré 

1030 AD Banyo 

Eau Et 

Assainissement Réalisation d'un puits busé équipé d'une pmope à motricité humaine au CES d'Allat Toutawal IDA 5 076 133 4 822 326 253 807 Achevé 

1031 AD Banyo 

Eau Et 

Assainissement Aménagement d'une source à l'EP de Labbaré Baya dans la commune de Banyo IDA 1 550 700 1 473 165 77 535 Achevé 

1032 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réalisation d'01 forage à proximité du CMA de DIR et équipé d'une pompe à motricité humaine  IDA 1 520 485 1 444 461 76 024 Achevé 

1033 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Borwara IDA 1 097 455 1 042 582 54 873 Achevé 

1034 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Bim Mbappé IDA 1 278 768 1 214 830 63 938 Achevé 

1035 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à  SIMI I IDA 2 180 022 2 071 021 109 001 Achevé 
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1036 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à SIMI II IDA 2 167 620 2 059 239 108 381 Achevé 

1037 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à KALA SAME IDA 1 352 936 1 285 289 67 647 Achevé 

1038 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à LAMO IDA 1 724 622 16 383 910 86 231 Achevé 

1039 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à BOFORO IDA 1 976 629 1 877 798 98 831 Achevé 

1040 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à BAGODO Chefferie IDA 1 276 288 1 212 474 63 814 Achevé 

1041 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à  BAGODO Hopital IDA 1 615 858 1 535 065 80 793 Achevé 

1042 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à  BATOUA PANGAR IDA 1 344 751 1 277 514 67 238 Achevé 

1043 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à RAOU ZANAM IDA 1 225 193 1 163 933 61 260 Achevé 

1044 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à  BINDIBA IDA 1 960 010 1 862 010 98 001 Achevé 

1045 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à  Koundé Chefferie IDA 1 500 517 1 425 491 75 026 Achevé 

1046 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à GORO IDA 1 072 027 1 018 425 53 601 Achevé 

1047 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à GUIZORE IDA 1 530 901 1 454 356 76 545 Achevé 

1048 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à BEKA ZIKI IDA 502 159 477 051 25 108 Achevé 

1049 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à  KALALDI IDA 1 175 585 1 116 806 58 779 Achevé 

1050 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à  BORGUENE IDA 1 235 364 1 173 596 61 768 Achevé 

1051 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à  KOUNDE BEGIM IDA 742 384 705 265 37 119 Achevé 

1052 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à  TAPPARE Carrefour IDA 914 530 868 804 45 727 Achevé 

1053 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un puits busé équipé d'une pompe à motricité humaine au quartier Jolie Soir de Dir IDA 1 131 681 1 075 097 56 584 Achevé 

1054 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à SOURMA IDA 749 081 711 627 37 454 Achevé 

1055 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation d'un puits busé équipé d'une pompe à motricité humaine à MBELLA IDA 1 744 713 1 657 478 87 236 Achevé 

1056 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Réhabilitation du forage équipé d'une pompe à motricité humaine  du CMA de Dir IDA 1 488 240 1 413 828 74 412 Achevé 

1057 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Aménagement d'une source dans le village BEYALA de la commune de Dir IDA 1 493 849 1 419 157 74 692 Achevé 

1058 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Aménagement d'une source dans le village SIMI II de la commune de Dir IDA 1 434 224 1 362 513 71 711 Achevé 

1059 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Aménagement d'une source dans le village TAPPARE de la commune de Dir IDA 1 309 012 1 243 561 65 451 Achevé 

1060 AD Dir 

Eau Et 

Assainissement Aménagement d'une source dans la localité de Gazagazade IDA 1 368 637 1 300 205 68 432 Achevé 

1061 AD Djohong 

Eau Et 

Assainissement Réalisation d'un forage à Mbondo commune de Djohong IDA 8 490 386 8 065 867 424 519 Achevé 

1062 AD Djohong 

Eau Et 

Assainissement Réalisation d'un forage à l'EP de Béka Gari commune de Djohong IDA 8 490 386 8 065 867 424 519 Achevé 

1063 AD Djohong 

Eau Et 

Assainissement Réalisation d'un forage à Djaouro Dibo commune de Djohong IDA 8 490 386 8 065 867 424 519 Achevé 

1064 AD Djohong 

Eau Et 

Assainissement Réalisation d'un forage à Bezaraouo commune de Djohong IDA 8 490 386 8 065 867 424 519 Achevé 

1065 AD Djohong 

Eau Et 

Assainissement Réalisation d'un forage à Laindé Mami commune de Djohong IDA 8 490 386 8 065 867 424 519 Achevé 

1066 AD Djohong Eau Et Réalisation d'un forage au quartier Burkina de la ville de Djohong IDA 8 525 005 8 098 755 426 250 Achevé 
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1067 AD Djohong 

Eau Et 

Assainissement Réalisation d'un forage au quartier abritant le marché de la ville de Djohong IDA 8 525 005 8 098 755 426 250 Achevé 

1068 AD Djohong 

Eau Et 

Assainissement Réalisation d'un forage au quartier Escalier de la ville de Djohong IDA 8 525 005 8 098 755 426 250 Achevé 

1069 AD Kontcha 

Eau Et 

Assainissement Construction 1 puit busé équipé de pompe à motricité humaine  EP Mayo Darlé IDA 5 521 600 276 080 - Achevé 

1070 AD Martap 

Eau Et 

Assainissement Réalisation 01 forage équipé d'une pompe à motricité humaine à l'EP Manang Hourso commune Martap IDA 8 132 930 7 726 284 406 647 Achevé 

1071 AD Martap 

Eau Et 

Assainissement Réalisation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Mayo Golbi commune de Martap IDA 8 251 930 7 839 334 412 597 Achevé 

1072 AD Martap 

Eau Et 

Assainissement Réalisation d'un puits busé équipé d'01 pompe à motricité humaine au marché de Louga Tappadi IDA 5 194 975 4 935 226 259 749 Achevé 

1073 AD Mayo Baléo 

Eau Et 

Assainissement Réalisation d'un puits busé avec pompe à motricité humaine à l'EP bilingue de Mayo Badji  IDA 5 040 635 4 788 603 252 032 Achevé 

1074 AD Mayo Baléo 

Eau Et 

Assainissement  Réalisation d'un forage positif avec pompe à motricité humaine à Mayo Baléo Centre  IDA 8 048 898 7 646 453 402 445 Achevé 

1075 AD Mayo Baléo 

Eau Et 

Assainissement  Réalisation d'un puits busé avec pompe à motricité humaine dans le village Djali  IDA 5 410 049 5 139 547 270 502 Achevé 

1076 AD Ngan'ha 

Eau Et 

Assainissement Réalisation d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine au marché de Gangassaou IDA 8 058 555 7 655 627 402 928 Achevé 

1077 AD Ngaoundéré III 

Eau Et 

Assainissement Raccordement du CES de Manwi au réseau CAMWATER à Ngaoundéré III IDA 500 000 450 000 50 000 Achevé 

1078 AD Nyambaka 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un puits busé avec pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Maïné IDA 5 356 189 5 088 380 267 809 Achevé 

1079 AD Nyambaka 

Eau Et 

Assainissement Construction d'un puits busé avec pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Katil Mboum IDA 5 288 087 5 023 682 264 404 Achevé 

1080 SW 
Buea 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a block of latrine with 3 compartments  at GPS Bwiyuku 

IDA 
1 814 448 1 633 003 181 445 Achevé 

1081 SW 
Buea 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a water stand tap at GPS Ndongo 1 IDA 717 500 645 750 71 750 Achevé 

1082 SW 
Tombel  

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a borehole at Waterfull 

C2D 
7 734 436 7 347 714 386 722  Non démarré  

1083 SW 
Dikome Balue 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a water supply system in Bonji 

IDA 
19 349 553 18 382 075 967 478 Achevé 

1084 SW 
Buea 

Eau Et 

Assainissement 
Extension of a water supply & Construction of a  stand tap at GPS Bwiyuku 

IDA 
330 920 314 374 16 546 Achevé 

1085 SW 
Dikome Balue 

Eau Et 

Assainissement 
Provision of potable in the GNS Dikome Balue 

IDA 
11 040 920 10 488 874 552 046 Achevé 

1086 SW 
Ekondo Titi 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a block of 2 classrooms  at GPS Ekondo Nene  

IDA 
15 722 387 14 150 148 1 572 239 Achevé 

1087 SW 
Ekondo Titi 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a block of  latrin of 3 compartments at GPS Ekondo Nene  

IDA 
2 258 236 2 032 412 225 824 Achevé 

1088 SW 
Idenau 

Eau Et 

Assainissement 
Rehabilitation &extension of water supply system of Bakingili 

IDA 
29 650 000 28 167 500 1 482 500 Achevé 

1089 SW 
KONYE 

Eau Et 

Assainissement 
Rehabilitation &extension of water supply system to Dikomi 

IDA 
9 494 227 9 019 516 474 711 Achevé 

1090 SW 
KONYE 

Eau Et 

Assainissement 
Rehabilitation &extension of water supply system to  Ndoi 

IDA 
9 494 227 9 019 516 474 711 Achevé 

1091 SW 
KONYE 

Eau Et 

Assainissement 
Rehabilitation &extension of water supply system to  Konye,  

IDA 
9 494 227 9 019 516 474 711 Achevé 

1092 SW 
KONYE 

Eau Et 

Assainissement 
Rehabilitation &extension of water supply system to Ngolo Bolo 

IDA 
9 494 227 9 019 516 474 711 Achevé 

1093 SW 
KONYE 

Eau Et 

Assainissement 
Rehabilitation &extension of water supply system to Kokaka 

IDA 
9 494 227 9 019 516 474 711 Achevé 

1094 SW 
Mbonge 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a block of latrine with three compartments in Big Ngwandi C2D 

   
 Non démarré  

1095 SW 
Ekondo Titi 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a borehole at GPS Ekondo Nene C2D 

   
Achevé 

1096 SW 
Mbonge 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a block of latrine with three compartments GPS Koto B C2D 1 846 475 1 661 828 184 648 Achevé 
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1097 SW 
Mbonge 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a block of latrine with three compartments GPS Marumba C2D 1 846 475 1 661 828 184 648 Achevé 

1098 SW 
Nguti 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a block of latrine with three (03) compartments in Nguti Market C2D 2 832 939 2 407 998 424 941 Achevé 

1099 SW 
Idabato 

Eau Et 

Assainissement 
Purchase and installation of desalinator for the potable water in Idabato 2 C2D 47 776 952 45 388 104 2 388 848 En cours 

1100 SW 
Idabato 

Eau Et 

Assainissement 
Purchase and installation of desalinator for the potable water in Idabato 3 C2D 47 776 952 45 388 104 2 388 848 En cours 

1101 SW 
Idabato 

Eau Et 

Assainissement 
Purchase and installation of desalinator in Shell Creek C2D 47 776 952 45 388 104 2 388 848 En cours 

1102 SW 
Isangele 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a block of latrine with three compartments in GS Isangele C2D 5 985 000 5 386 500 598 500 En cours 

1103 SW 
Isangele 

Eau Et 

Assainissement 
Construction a block of latrine with three compartments in GBHS Isangele C2D 5 985 000 5 386 500 598 500 En cours 

1104 SW 
Kombo Itindi 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a block of latrine with three compartments at GPS ISU C2D 5 630 971 5 067 874 563 097 En cours 

1105 SW 
Kombo Itindi 

Eau Et 

Assainissement 
Purchase and installation of desalinator for the potable water in Gold Coast C2D 47 776 952 45 388 104 2 388 848 En cours 

1106 SW 
Kombo Itindi 

Eau Et 

Assainissement 
Purchase and installation of desalinator for the potable water in Barack C2D 47 776 952 45 388 104 2 388 848 En cours 

1107 SW 
Kombo Itindi 

Eau Et 

Assainissement 
Purchase and installation of desalinator in Isu C2D 47 776 952 45 388 104 2 388 848 En cours 

1108 SW 
Kombo Itindi 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a block of latrine of 2 compartments at GPS Gold Coast C2D 5 630 971 5 067 874 563 097 En cours 

1109 SW 
Mamfe 

Eau Et 

Assainissement 
Extension of water supply network and construction of stand tap at Bachountai market C2D 829 384 704 976 124 408 En cours 

1110 SW 
Mamfe 

Eau Et 

Assainissement 
Extension of water supply network and construction of stand tap at Eyanchang community hall C2D 572 937 515 643 57 294 En cours 

1111 SW 
Mamfe 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a block of latrine three compartments at Bachountai market C2D 1 351 311 1 148 614 202 697 En cours 

1112 SW 
Mundemba 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a block of latrine with three compartments at GPS Ndian estate C2D 1 389 484 1 250 536 138 948 En cours 

1113 SW 
Nguti 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a block of latrine with three (03) compartments in Manyem Market C2D 2 780 000 2363000 417000 En cours 

1114 SW 
Nguti 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a block of latrine with three (03) compartments in Nguti town C2D 4 689 000 3 985 650 703 350 En cours 

1115 SW 
Wabane 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a block of latrine with three compartments at GPS Wabane C2D 2 187 328 1 968 595 218 733 En cours 

1116 SW 
Wabane 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a block of latrine with three compartments at GPS Malinga Betchati C2D 2 187 328 1 968 595 218 733 En cours 

1117 SW 
Wabane 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a block of latrine with three compartments at GPS Magha C2D 2 168 176 1 951 358 216 818 En cours 

1118 SW 
Mundemba 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a block of latrine with three compartments at GPS Besingi C2D 

 
- -  Non démarré  

1119 SW 
Mamfe 

Eau Et 

Assainissement 
Rehabilitation and extension of the water supply system in Eshobi C2D 9 606 720 9 126 384 480 336 Non démarré 

1120 SW 
BAMUSSO 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a block of toilet with 4 compartments IDA 4 114 100 3702690 411410 Achevé 

1121 SW 
BAMUSSO 

Eau Et 

Assainissement 
Connection of the GNS to the existing water supply network IDA 200 000 180 000 20 000 Achevé 

1122 SW 
Eyumojock 

Eau Et 

Assainissement 
Rehabilitation of the water scheme in Ekok IDA 24 909 131 23 663 674 1 245 457 Achevé 

1123 SW 
Idenau 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a block of latrine of 3 compartments at GPS Sanje IDA 2 832 884 2 549 596 283 288 Achevé 

1124 SW 
Toko 

Eau Et 

Assainissement 
Connection of the GNS to the existing network IDA 200 000 180 000 20 000 Achevé 

1125 SW 
Tombel  

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a borehole at Buba 3  IDA 7 734 436 7 347 714 386 722 Achevé 

1126 SW 
Tombel 

Eau Et 

Assainissement 
Extension of a water supply system and construction of a stand tap at GNS Ngab IDA 596 250 566 438 29 813 Achevé 

1127 SW Toko Eau Et Rehabilitation and extension of the water supply system  IDA 24 455 014 23 232 263 1 222 751  Non démarré  
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1128 SW 
Alou 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a block of latrine with three compartments at Mmembe C2D 3 015 400 2 563 090 452 310 Achevé 

1129 NW 
 BATIBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Ngaku in Batibo Council area   

C2D 
3 407 343 3 066 609 340 734 

Achevé 

1130 NW 
 BATIBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GHS Ogim in Batibo Council area   

C2D 
3 822 347 3 440 112 382 235 

Achevé 

1131 NW 
 BATIBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GTC Nyenjei in Batibo Council area   

C2D 
2 536 485 2 282 837 253 649 

Achevé 

1132 NW 
 BATIBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a borehole at GTC Nyenjei in Batibo Council area  

C2D 
8 767 605 8 329 225 438 380 

Achevé 

1133 NW 
 FONFUKA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Ngunakimbi in Fonfuka council area  

C2D 
3 895 224 3 505 701 389 522 

Achevé 

1134 NW 
 FONFUKA  

Eau Et 

Assainissement 
 Provision of a well for GS Ngunakimbi in Fonfuka council area  

C2D 
9 749 823 9 262 332 487 491 

Achevé 

1135 NW 
 NDOP  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block  with 03 squatting holes at G.T.C Bamessing  

C2D 
1 860 762 1 674 686 186 076 

Achevé 

1136 NW 
 NDOP  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Bamunka  

C2D 
1 860 627 1 674 565 186 063 

Achevé 

1137 NW 
 NDOP  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at G.B.H.S Bamali  

C2D 
1 860 457 1 674 411 186 046 

Achevé 

1138 NW 
 NKAMBE  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Mbikong in Nkambe Council area   

C2D 
3 210 565 2 889 509 321 057 

Achevé 

1139 NW 
 NKAMBE  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Binju in Nkambe Council area   

C2D 
2 680 552 2 412 497 268 055 

Achevé 

1140 NW 
 NKAMBE  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Remi in Nkambe Council area   

C2D 
3 383 895 3 045 505 338 389 

Achevé 

1141 NW 
 NKOR  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Enjong in Nkor Council area   

C2D 
3 219 658 2 897 692 321 966 

Achevé 

1142 NW 
 NKOR  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Engai in Nkor Council area  

C2D 
3 292 760 2 963 484 329 276 

Achevé 

1143 NW 
 NKOR  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Kfunyam in Nkor Council area  

C2D 
3 158 419 2 842 577 315 842 

Achevé 

1144 NW 
 NKOR  

Eau Et 

Assainissement 
 Connection of potable water supply for GS Enjong in Nkor Council area  

C2D 
842 016 799 915 42 101 

Achevé 

1145 NW 
 NKOR  

Eau Et 

Assainissement 
 Connection of potable water supply for GS Engai in Nkor Council area  

C2D 
1 440 994 1 368 944 72 050 

Achevé 

1146 NW 
 NKOR  

Eau Et 

Assainissement 
 Connection of potable water supply for GS Kfunyam in Nkor Council area  

C2D 
1 933 339 1 836 672 96 667 

Achevé 

1147 NW 
 NKOR  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GNS Ntoh-Lassin Enjong  

C2D 
3 588 400 3 229 560 358 840 

Achevé 

1148 NW 
 NKOR  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GNS Dom in Nkor Council area   

C2D 
3 417 015 3 075 314 341 702 

Achevé 

1149 NW 
 NKOR  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Gofong in Nkor Council area   

C2D 
3 664 745 3 298 270 366 474 

Achevé 

1150 NW 
 NKOR  

Eau Et 

Assainissement 
 Connection of potable water supply for GNS Ntoh-Lassin Enjong in Nkor Council area  

C2D 
1 501 757 1 426 669 75 088 

Achevé 

1151 NW 
 NKOR  

Eau Et 

Assainissement 
 Connection of potable water supply for GS GNS Dom in Nkor Council area  

C2D 
1 496 707 1 421 871 74 835 

Achevé 

1152 NW 
 NKOR  

Eau Et 

Assainissement 
 Connection of potable water supply for GS Gofong in Nkor Council area  

C2D 
3 163 234 3 005 072 158 162 

Achevé 

1153 NW 
 NKUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GNS Mbabu  in Nkum council area    

C2D 
3 647 931 3 283 138 364 793 

Achevé 

1154 NW 
 NKUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Saan  in Nkum council area    

C2D 
4 917 820 4 426 038 491 782 

Achevé 

1155 NW 
 NKUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Provision of potable water at GNS Mbabu  in Nkum council area   

C2D 
754 362 716 644 37 718 

Achevé 

1156 NW 
 NKUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a positive well with a flow rate of at least 700l/h at GS Saan  in Nkum council area   

C2D 
5 998 183 5 698 274 299 909 

Achevé 

1157 NW 
 NKUM  

Eau Et 

Assainissement 

 Construction of the Yangkitari water supply scheme with a flow rate of at least 5m3/h in Nkum council  

area  C2D 
22 840 923 21 698 877 1 142 046 

Achevé 
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1158 NW 
 NJINIKOM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 06 squatting holes squatting holes at Njinikom main market  

C2D 
3 031 558 2 576 824 454 734 

Achevé 

1159 NW 
 ZHOA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at G.T.C. Kumfutu in Zhoa Council area   

C2D 
2 652 236 2 387 012 265 224 

Achevé 

1160 NW 
 ZHOA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at G.T.C. Esu in Zhoa Council area   

C2D 
3 477 869 3 130 082 347 787 

Achevé 

1161 NW 
 AKO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Amba in Ako Council area   

C2D 
4 727 679 4 254 911 472 768 

Achevé 

1162 NW 
 AKO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Jekwara in Ako Council area   

C2D 
4 310 016 3 879 014 431 002 

Achevé 

1163 NW 
 AKO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Abutu in Ako Council area   

C2D 
4 727 679 4 254 911 472 768 

Achevé 

1164 NW 
 ANDEK  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Mbabum in Andek Council area  

C2D 
3 082 609 2 774 348 308 261 

Achevé 

1165 NW 
 ANDEK  

Eau Et 

Assainissement 
 Provision of portable water at GS Mbabum with a flow rate of at least 700l/h in Andek Council area  

C2D 
4 854 370 4 611 651 242 718 

Achevé 

1166 NW 
 ELAK OKU  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a gravity water supply system in Ibal ichim in Elak Oku Council area  

C2D 
22 815 228 21 674 466 1 140 761 

Achevé 

1167 NW 
 ELAK OKU  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a gravity water supply system in  Mbanchum in Elak Oku Council area  

C2D 
26 368 555 25 050 127 1 318 428 

Achevé 

1168 NW 
 FUNDONG  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 06 squatting holes at the Fundong Cattle market   

C2D 
2 430 708 2 066 102 364 606 

Achevé 

1169 NW 
 FUNDONG  

Eau Et 

Assainissement 
 Connection of potable water for Fundong cattle Market  

C2D 
3 642 549 3 096 166 546 382 

Achevé 

1170 NW 
 SANTA  

Eau Et 

Assainissement 
 Provision of potable water at GS Azaneh-Awing  in Santa council area   

C2D 
11 831 605 11 240 024 591 580 

Achevé 

1171 NW 
 SANTA  

Eau Et 

Assainissement 
 Provision of potable water at GS Atualah- Pinyin  in Santa council area   

C2D 
5 214 737 4 954 000 260 737 

Achevé 

1172 NW 
 SANTA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Azaneh- Awing  in Santa council area   

C2D 
2 595 553 2 335 998 259 555 

Achevé 

1173 NW 
 SANTA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Atualah- Pinyin in Santa council area  

C2D 
3 237 543 2 913 788 323 754 

Achevé 

1174 NW 
 FURU AWA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 06 squatting holes in Kpepmarket  

C2D 
7 785 331 6 617 531 1 167 800  Achevé  

1175 NW 
 FUNDONG  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Mughom in Fundong council area  

C2D 
3 470 773 3 123 696 347 077  Achevé  

1176 NW 
 FUNDONG  

Eau Et 

Assainissement 
 Connection of potable water for GS Mughom  

C2D 
3 090 764 2 781 688 309 076  Achevé  

1177 NW 
 BALI  

Eau Et 

Assainissement 
 Extension of water to Bali main market   

C2D 
8 485 688 7 212 835 1 272 853 En cours 

1178 NW 
 BALI  

Eau Et 

Assainissement 

 Extension of water to Netap quarter in Bawock 

  C2D 
11 995 683 11 395 899 599 784 En cours 

1179 NW 
 NJINIKOM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of Yang water supply in Njinikom council area  

C2D 
18 829 857 17 888 364 941 493 En cours 

1180 NW 
 ZHOA  

Eau Et 

Assainissement 
 Provision of potable Water  for G.T.C. Kumfutu in Zhoa Council area   

C2D 
2 292 381 2 177 762 114 619 En cours 

1181 NW 
 ZHOA  

Eau Et 

Assainissement 

 Completion of Mekaf water supply scheme in Zhoa Council 

  C2D 
14 159 048 13 451 096 707 952 En cours 

1182 NW 
 AKO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Endaka in Ako Council area   

C2D 
4 398 242 3 958 418 439 824 En cours 

1183 NW 
 AKO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a gravitational water system in GS Endaka  

C2D 
8 116 500 7 710 675 405 825 En cours 

1184 NW 
 AKO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a well water point in GS Amba  

C2D 
3 215 482 3 054 708 160 774 En cours 

1185 NW 
 AKO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a well water point in GS  Abutu  

C2D 
3 215 482 3 054 708 160 774 En cours 

1186 NW 
 AKO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a gravity water system in GS Jekwara  

C2D 
7 623 001 7 241 851 381 150 En cours 

1187 NW 
 ANDEK  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Abichia in Andek Council area  

C2D 
3 590 266 3 231 239 359 027 En cours 

1188 NW  ANDEK  Eau Et  Provision of portable water at GS Abichia with a flow rate of at least 700l/h in Andek Council area  C2D 7 819 788 7 428 799 390 989 En cours 
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1189 NW 
 BENAKUMA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a water supply scheme in Benakuma city  and extension to the neighbourhoods  

C2D 
72 167 201 68 558 841 3 608 360 En cours 

1190 NW 
 ELAK OKU  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a gravity water supply system in Kfum in Elak Oku Council area  

C2D 
26 345 394 25 028 125 1 317 270 En cours 

1191 NW 
 FONFUKA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a new water supply scheme in Fonfuka council area  

C2D 
51 216 766 48 655 927 2 560 838 En cours 

1192 NW 
 FUNDONG  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 06 squatting holes at Meli market in Fundong council area  

C2D 
5 762 506 4 898 130 864 376 En cours 

1193 NW 
 FUNDONG  

Eau Et 

Assainissement 
 Connection of potable water for Meli Market  

C2D 
6 231 917 5 297 130 934 788 En cours 

1194 NW 
 MBENGWI  

Eau Et 

Assainissement 
 Rehabilitation of the Nyen water supply scheme in Mbengwi council area  

C2D 
27 858 911 26 465 965 1 392 946 En cours 

1195 NW 
 MBENGWI  

Eau Et 

Assainissement 
 Rehabilitation of the Kai water supply scheme in Mbengwi council area  

C2D 
25 941 432 24 644 361 1 297 072 En cours 

1196 NW 
 SANTA  

Eau Et 

Assainissement 

 Extension of Buchi community water supply scheme from Asu  to stand taps in Kongsa, Matazem and 

Malapah all in Santa council  C2D 
34 911 961 33 166 363 1 745 598 En cours 

1197 NW 
 JAKIRI  

Eau Et 

Assainissement 
  Protection of  The Tashem water catchments in Jakiri Council area  

C2D 
2 415 000 2 294 250 120 750 En cours 

1198 NW 
 JAKIRI  

Eau Et 

Assainissement 
  Construction of a potable water supply scheme by gravity at Rann in Jakiri Council area  

C2D 
12 178 895 11 569 950 608 945 En cours 

1199 NW 
 JAKIRI  

Eau Et 

Assainissement 
  Construction of a potable water supply scheme by gravity at Ntutiy in Jakiri Council area  

C2D 
6 667 508 6 334 133 333 375 En cours 

1200 NW 
 JAKIRI  

Eau Et 

Assainissement 
  Construction of an improved water point at Kovwong in Jakiri Council area  

C2D 
2 677 500 2 543 625 133 875 En cours 

1201 NW 
 JAKIRI  

Eau Et 

Assainissement 
  Construction of a potable water supply scheme by gravity at Koutaba in Jakiri Council area  

C2D 
13 928 920 13 232 474 696 446 En cours 

1202 NW 
 BENAKUMA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of water supply at GS Ejende in Benakuma Council area  

C2D 
4 601 402 4 371 332 230 070  En cours  

1203 NW 
 BENAKUMA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Ejende in Benakuma Council area   

C2D 
5 684 679 5 116 211 568 468  En cours  

1204 NW 
 BENAKUMA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Bajini in Benakuma Council area   

C2D 
1 193 038 1 073 735 119 304  En cours  

1205 NW 
 BENAKUMA  

Eau Et 

Assainissement 
 Extension of water supply from Bajini hill to GS Bajini in Benakuma Council area  

C2D 
7 412 923 7 042 277 370 646  En cours  

1206 NW 
 NWA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 06 sqattings holes at GS Mashie in Nwa Counci  

C2D 5289326,637 
4 760 394 528 933 Non démarré 

1207 NW 
 NWA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a positive well at GS Mashie in Nwa Council area  

C2D 8398950 
7 979 003 419 948 Non démarré 

1208 NW 
 NWA  

Eau Et 

Assainissement 

 Coonstruction of a water supply system for Mbirikpa, Nking,Ngu, Nguri (Catchments, stand taps, tank, 25 

stand taps, 6 km PVC Pipeline)  C2D 77152699,05 
73 295 064 3 857 635 Non démarré 

1209 NW 
 BALIKUMBAT  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a gravity water scheme in Baligansin and extending it to supply Baligashu  

C2D 15422160 
14 651 052 771 108 Non démarré 

1210 NW 
 BALIKUMBAT  

Eau Et 

Assainissement 

 Rehabilitation of water scheme in Bamumkumbit and extending to the quarters of Akumoun, Mbantap, 

Mulafi (8,5 km)  C2D 33483849,36 
31 809 657 1 674 192 Non démarré 

1211 NW 
 FURU AWA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 06 squatting holes at GS Lutu in Furu Awa Council  

C2D 8082186,829 
7 273 968 808 219 Non démarré 

1212 NW 
 FURU AWA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 06 squatting holes at GS Turuwa in Furu Awa Council  

C2D 8391639,36 
7 552 475 839 164 Non démarré 

1213 NW 
 FURU AWA  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a latrines block with 06 squatting holes at in Furu Awa Town market  

C2D 7079286,24 
6 017 393 1 061 893 Non démarré 

1214 NW 
 NDOP  

Eau Et 

Assainissement 
 Extension of potable water to G.B.H.S Bamali in Ndop Council area  

C2D 3798383,247 3608464,085 189919,1624 
Non démarré 

1215 NW 
 NDOP  

Eau Et 

Assainissement 
 Extension of potable water to G.T.C Bamessing in Ndop Council area  

C2D 4716068,853 4480265,41 235803,4426 
Non démarré 

1216 NW 
 NDOP  

Eau Et 

Assainissement 

 Construction of a positive modern well equipped with a manual pump at GS Teloh-Bamunka in Ndop 

Council area  C2D 4951071,3 4703517,735 247553,565 
Non démarré 

1217 NW 
 NKAMBE  

Eau Et 

Assainissement 
 Provision of potable water for GS Mbikong in Nkambe Council area  

C2D 7259667,395 6896684,025 362983,3698 
Non démarré 

1218 NW 
 NKAMBE  

Eau Et 

Assainissement 
 Provision of potable water for GS Binju in Nkambe Council area  

C2D 1673474,177 1589800,469 83673,70887 
Non démarré 
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1219 NW 
 NKAMBE  

Eau Et 

Assainissement 
 Provision of potable water for GS Remi in Nkambe Council area  

C2D 6365166,712 6046908,377 318258,3356 
Non démarré 

1220 NW 
 NKAMBE  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of Ardo Ndemsa gravity potable water supply scheme in Nkambe Council area   

C2D 6665078,265 6331824,352 333253,9133 
Non démarré 

1221 NW 
 MBIAME  

Eau Et 

Assainissement 
  Construction of a gravity water system at Mbohnso   

C2D 36733362,75 34896694,61 1836668,138 
Non démarré 

1222 NW 
 WUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a borehole for Wum Cattle Market  

C2D 
7 023 574 5 970 038 702 357  Non démarré  

1223 NW 
 WUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a borehole for GS Ko-oh   

C2D 
7 023 574 6 672 395 702 357  Non démarré  

1224 NW 
 WUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Connection of water to GS Bang  

C2D 
1 023 574 972 395 102 357  Non démarré  

1225 NW 
 BABESSI  

Eau Et 

Assainissement 
 Extension of the Bangolan water supply scheme  

IDA 
47 303 509 44 938 334 2 365 175 

Achevé 

1226 NW 
 BAFUT  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a Well for GS Otang   

IDA 
4 045 214 3 842 954 202 261 

Achevé 

1227 NW 
 BAFUT  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a Well at GSS Agyati  

IDA 
4 045 214 3 842 954 202 261 

Achevé 

1228 NW 
 KUMBO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes  at GS Shisong  

IDA 
1 614 030 1 452 627 161 403 

Achevé 

1229 NW 

 WIDIKUM 

BOFFE  

Eau Et 

Assainissement 

  Construction of 01 standtap, 01 handwashing basin, 01 valve chamber and laying of 525m pipeline to GS 

Widikum  IDA 
2 428 046 2 306 644 121 402 

Achevé 

1230 NW 

 WIDIKUM 

BOFFE  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a well with a manual pump  for GS Mpeng   

IDA 
4 181 676 3 972 592 209 084 

Achevé 

1231 NW 

 WIDIKUM 

BOFFE  

Eau Et 

Assainissement 

  Rehabilitation of the widikum water supply scheme by the construction of  7 standtaps, rehabilitation of 5 

standtaps, 02 valve chambers, supply and laying of 5206m pipeline , rehabilitation of storage tank  IDA 
23 845 135 22 652 878 1 192 257 

Achevé 

1232 NW 
 WIDIKUM 

BOFFE  

Eau Et 

Assainissement 
  Construction of a block of 03 VIP toilet  at GS Mpeng  

IDA 
1 518 986 1 367 087 151 899 

Achevé 

1233 NW 
 BAFUT  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes in GS Otang  

IDA 
1 287 857 1 159 072 128 786 

Achevé 

1234 NW 
 BELO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes in GS Ntungfe  

IDA 
1 317 043 1 185 339 131 704 

Achevé 

1235 NW 
 BELO  

Eau Et 

Assainissement 
 Connection of potable water supply to GS Ntungfe   

IDA 
3 082 768 2 928 630 154 138 

Achevé 

1236 NW 
 BELO  

Eau Et 

Assainissement 
 Connection of potable water supply to GS Fetungle.  

IDA 
3 082 768 2 928 630 154 138 

Achevé 

1237 NW 
 BELO  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes in GS Fetungle  

IDA 
973 125 875 813 97 313 

Achevé 

1238 NW 
 NDU  

Eau Et 

Assainissement 
  Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes  at GS Nsam  

IDA 
1 260 354 1 134 319 126 035 

Achevé 

1239 NW 
 NDU  

Eau Et 

Assainissement 
  Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes  at GSS Kakar  

IDA 
1 260 354 1 134 319 126 035 

Achevé 

1240 NW 
 NDU  

Eau Et 

Assainissement 
  Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes  at GTC Sop  

IDA 
1 260 354 1 134 319 126 035 

Achevé 

1241 NW 
 NDU  

Eau Et 

Assainissement 
 Connection of potable water to GS Nsam  

IDA 
3 500 000 3 325 000 175 000 

Achevé 

1242 NW 
 NDU  

Eau Et 

Assainissement 
  Construction of a well for GSS Kakar   

IDA 
3 500 000 3 325 000 175 000 

Achevé 

1243 NW 
 NDU  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a water catchment at GTC Sop  

IDA 
3 500 000 3 325 000 175 000 

Achevé 

1244 NW 

 WIDIKUM 

BOFFE  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a block of 03 VIP toilet  at GS Widikum  

IDA 
1 422 368 1 280 131 142 237 

Achevé 

1245 NW 
 WUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes at GS Ko-oh   

IDA 
1 256 000 1 130 400 125 600 

Achevé 

1246 NW 
 WUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes at GS Bang  

IDA 
1 262 000 1 135 800 126 200 

Achevé 

1247 NW 
 WUM  

Eau Et 

Assainissement 
 Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes for Wum Cattle Market  

IDA 
864 861 735 132 86 486 

Achevé 

1248 SW 
Eyumojock 

Eau Et 

Assainissement 
Realization of the water scheme in Babong  IDA 14 554 231 13 826 519 727 712 Achevé 

1249 SW Eyumojock Eau Et Realization of the water scheme in  Ebam IDA 14 335 164 13 618 406 716 758 Achevé 
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1250 SW 
Menji 

Eau Et 

Assainissement 
Rehabilitation of the sand filter Azi  IDA 4 206 239 3 995 927 210 312 Achevé 

1251 SW 
Menji 

Eau Et 

Assainissement 
Extension of water supply from Nveh - Nda Soa IDA 50 378 219 47 859 308 2 518 911 Achevé 

1252 SW 
Tiko 

Eau Et 

Assainissement 
Construction of a borehole at GPS Mongo New Layout IDA 4 900 000 4 655 000 245 000 Achevé 

1253 NW 
 BABESSI   Education  

 Purchase and installation of 500 benches,20 teachers tables,20 teachers chairs and 20 cupboard for some 

schools in Babessi Council  C2D 
12 995 000 11 695 500 1 299 500 

Achevé 

1254 NW 
 BATIBO   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GS Ngaku in Batibo Council area   C2D 
18 914 818 17 023 336 1 891 482 

Achevé 

1255 NW 
 BATIBO   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GHS Ogim in Batibo Council area   C2D 
15 080 578 13 572 520 1 508 058 

Achevé 

1256 NW 
 BATIBO   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GTC Nyenjei in Batibo Council area   C2D 
14 374 395 12 936 956 1 437 440 

Achevé 

1257 NW 
 FONFUKA   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GS Ngunakimbi in Fonfuka council area  C2D 
14 981 621 13 483 459 1 498 162 

Achevé 

1258 NW 
 NDOP   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at G.T.C Bamessing  C2D 
16 378 627 14 740 764 1 637 863 

Achevé 

1259 NW 
 NDOP   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GS Bamunka  C2D 
16 378 733 14 740 859 1 637 873 

Achevé 

1260 NW 
 NDOP   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at G.B.H.S Bamali  C2D 
16 368 001 14 731 201 1 636 800 

Achevé 

1261 NW 
 NKAMBE   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GS Mbikong in Nkambe Council area   C2D 
17 162 842 15 446 558 1 716 284 

Achevé 

1262 NW 
 NKAMBE   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GS Binju in Nkambe Council area   C2D 
15 351 918 13 816 726 1 535 192 

Achevé 

1263 NW 
 NKAMBE   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GS Remi in Nkambe Council area   C2D 
17 620 446 15 858 401 1 762 045 

Achevé 

1264 NW 
 NKOR   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GS Enjong in Nkor Council area   C2D 
17 679 920 15 911 928 1 767 992 

Achevé 

1265 NW 
 NKOR   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GS Engai in Nkor Council area   C2D 
17 807 178 16 026 460 1 780 718 

Achevé 

1266 NW 
 NKOR   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GS Kfunyam in Nkor Council area   C2D 
19 425 000 17 482 500 1 942 500 

Achevé 

1267 NW 
 NKOR   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GNS Ntoh-Lassin Enjong in Nkor Council area   C2D 
19 886 973 17 898 275 1 988 697 

Achevé 

1268 NW 
 NKOR   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GNS Dom in Nkor Council area   C2D 
20 330 683 18 297 614 2 033 068 

Achevé 

1269 NW 
 NKOR   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GS Gofong in Nkor Council area   C2D 
19 345 217 17 410 695 1 934 522 

Achevé 

1270 NW 
 NKUM   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GNS Mbabu  in Nkum council area   C2D 
22 082 971 19 874 674 2 208 297 

Achevé 

1271 NW 
 NKUM   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GS Saan  in Nkum council area   C2D 
22 232 352 20 009 117 2 223 235 

Achevé 

1272 NW 
 ZHOA   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at G.T.C. Kumfutu in Zhoa Council area   C2D 
20 059 289 18 053 360 2 005 929 

Achevé 

1273 NW 
 ZHOA   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at G.T.C. Esu in Zhoa Council area   C2D 
17 631 421 15 868 279 1 763 142 

Achevé 

1274 NW 
 AKO   Education  

  Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GS Abutu in Ako Council area   C2D 
23 548 386 21 193 547 2 354 839 

Achevé 

1275 NW 
 AKO   Education  

  Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GS Amba in Ako Council area   C2D 
23 515 179 21 163 662 2 351 518 

Achevé 

1276 NW 
 AKO   Education  

  Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GS Jekwara in Ako Council area   C2D 
20 356 082 18 320 474 2 035 608 

Achevé 

1277 NW 
 ANDEK   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GS Mbabum in Andek Council area   C2D 
20 252 235 18 227 011 2 025 223 

Achevé 

1278 NW  SANTA   Education   Construction  of 02 Classrooms at GS Azaneh-Awing  in Santa council area   C2D 14 450 789 13 005 710 1 445 079 Achevé 

1279 NW  SANTA   Education   Construction of 02 Classrooms at GS Atualah- Pinyin in Santa council area  C2D 18 025 078 16 222 571 1 802 508 Achevé 

1280 NW  FUNDONG   Education   Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and C2D 17 777 764 15 999 988 1 777 776  Achevé  
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02 cupboards at GS Mughom in Fundong council area   

1281 NW 
 AKO   Education  

  Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GS Endaka in Ako Council area   C2D 
19 690 810 17 721 729 1 969 081 En cours 

1282 NW 
 ANDEK   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GS Abichia in Andek Council area   C2D 
25 218 495 22 696 645 2 521 849 En cours 

1283 NW 
 BENAKUMA   Education  

  Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GS Ejende in Benakuma Council area   C2D 
18 207 656 16 386 891 1 820 766  En cours  

1284 NW 
 BENAKUMA   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GS Bajini in Benakuma Council area   C2D 
14 650 522 13 185 470 1 465 052  En cours  

1285 NW 
 KUMBO   Education  

 Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 

cupboards at GS Shisong   IDA 
13 638 482 12 274 634 1 363 848 

Achevé 

1286 NW 

 WIDIKUM 

BOFFE  
 Education  

 Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 

cupboards at GS Mpeng   IDA 
16 316 567 14 684 910 1 631 657 

Achevé 

1287 NW 
 BAFUT   Education  

 Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 

cupboards at GS Otang   IDA 
15 066 626 13 559 963 1 506 663 

Achevé 

1288 NW 
 BAFUT   Education  

 Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 

cupboards at GSS Agyati   IDA 
15 008 812 13 507 930 1 500 881 

Achevé 

1289 NW  BAFUT   Education   Purchase and installation of 40 benches at GSS Agyati  IDA 1 187 615 1 068 853 118 761 Achevé 

1290 NW  BAFUT   Education   Purchase and installation of 120 benches,  02 teachers tables and 02 cupboards for Njibujang  IDA 2 931 844 2 638 660 293 184 Achevé 

1291 NW  BAFUT   Education   Purchase and installation of 60 benches,  01 teacher table and 01 cupboard for Njimbee   IDA 2 931 844 2 638 660 293 184 Achevé 

1292 NW  BAFUT   Education   Purchase and installation of 60 benches,  01 teacher table and 01 cupboard for Ntabuwe  IDA 2 931 844 2 638 660 293 184 Achevé 

1293 NW 
 BELO   Education  

 Construction and Equipping of 03 Classrooms with 90 benches, 03 teachers tables, 03 teachers chairs and 

03 cupboards at GS Ntungfe   IDA 
24 195 000 21 775 500 2 419 500 

Achevé 

1294 NW 
 BELO   Education  

 Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 

cupboards at GS Fetungle  IDA 
17 153 106 15 437 795 1 715 311 

Achevé 

1295 NW 
 KUMBO   Education  

 Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 

cupboards at GS Mbveh  IDA 
13 634 337 12 270 903 1 363 434 

Achevé 

1296 NW  NDU   Education   Construction of 02 classrooms at GS Nsam   IDA 12 400 000 11 160 000 1 240 000 Achevé 

1297 NW  NDU   Education   Construction of 02 classrooms at GSS Kakar  IDA 12 400 000 11 160 000 1 240 000 Achevé 

1298 NW  NDU   Education   Construction of 02 classrooms at GTC Sop  IDA 12 400 000 11 160 000 1 240 000 Achevé 

1299 NW 
 NDU   Education  

 Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS 

Nsam  IDA 
1 621 200 1 459 080 162 120 

Achevé 

1300 NW 
 NDU   Education  

 Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GSS 

Kakar  IDA 
1 621 200 1 459 080 162 120 

Achevé 

1301 NW 
 NDU   Education  

 Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GTC 

Sop  IDA 
1 621 200 1 459 080 162 120 

Achevé 

1302 NW 
 WIDIKUM 

BOFFE  
 Education  

 Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 

cupboards at GS Widikum   IDA 
17 160 955 15 444 860 1 716 096 

Achevé 

1303 NW  WUM   Education   Construction of 02 classrooms at GS Ko-oh,   IDA 14 996 344 13 496 710 1 499 634 Achevé 

1304 NW  WUM   Education   Construction of 03 classrooms at GS Bang  IDA 22 102 442 19 892 198 2 210 244 Achevé 

1305 NW  WUM   Education   Construction of 02 classrooms at GSS Bangwe   IDA 14 746 343 13 271 709 1 474 634 Achevé 

1306 NW 
 WUM   Education  

 Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Ko-

oh)  IDA 
2 051 003 1 845 903 205 100 

Achevé 

1307 NW 
 WUM   Education  

 Purchase and installation of 90 benches, 03 teachers tables, 03 teachers chairs and 03 cupboards at GS 

Bang)  IDA 
2 976 334 2 678 701 297 633 

Achevé 

1308 NW 
 WUM   Education  

 Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GSS 

Bangwe)  IDA 
1 984 223 1 785 801 198 422 

Achevé 

1309 EN Kalfou  Education  Fourniture de 45 tables - bancs à l'EP de Tchioura C2D 1 483 020 1 334 718 148 302 Achevé 

1310 EN Kalfou  Education  Fourniture de 85  tables - bancs à l'EP de Danmiguiri C2D 2 801 260 2 521 134 280 126 Achevé 

1311 EN Kalfou  Education  Fourniture de 45 tables - bancs à l'EP de Lokoro C2D 1 483 020 1 334 718 148 302 Achevé 

1312 EN Kalfou  Education  Fourniture de 45  tables - bancs à l'EP de Goulourgou C2D 1 483 020 1 334 718 148 302 Achevé 

1313 EN Kalfou  Education  Fourniture de 90 tables - bancs à l'EP de Hamdallao C2D 2 966 040 2 669 436 296 604 Achevé 

1314 EN Kalfou  Education  Fourniture de 25 tables - bancs à l'EP de Guinane centre C2D 823 900 741 510 82 390 Achevé 

1315 EN Kalfou  Education  Fourniture de 45 tables - bancs à l'EP de Golopo C2D 1 483 020 1 334 718 148 302 Achevé 

1316 EN Kalfou  Education  Fourniture de 90 tables - bancs à l'EP de Wouro soudi C2D 2 966 040 2 669 436 296 604 Achevé 

1317 EN Kalfou  Education  Fourniture de 60 tables - bancs à l'EP de Kalfou centre C2D 1 977 360 1 779 624 197 736 Achevé 
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1318 EN Kalfou  Education  Fourniture de 25 tables - bancs à l'EP de Dangmaï C2D 823 900 741 510 82 390 Achevé 

1319 EN Kalfou  Education  Fourniture de 90 tables - bancs à l'EP de Kessewo C2D 2 966 040 2 669 436 296 604 Achevé 

1320 EN Kalfou  Education  Fourniture de 20 tables - bancs à l'école bilingue de Kalfou C2D 659 120 593 208 65 912 Achevé 

1321 EN Kalfou  Education  Fourniture de 45 tables - bancs au CETIC de Kalfou C2D 1 483 020 1 334 718 148 302 Achevé 

1322 EN Kalfou  Education  Fourniture de 300 tables - bancs au lycée de Kalfou C2D 9 886 800 8 898 120 988 680 Achevé 

1323 EN BLANGOUA  Education  Acquisition de 100 tables bancs et 7 bureaux d'enseignants à l'EP BLANGOUA C2D 4 644 663 4 180 197 464 466 Achevé 

1324 EN BLANGOUA  Education  Acquisition de 100 tables bancs et 5 bureaux d'enseignants à l'EP DABOULDA C2D 4 447 085 4 002 376 444 708 Achevé 

1325 EN BLANGOUA  Education  Acquisition de 80 tables bancs et 3 bureaux pour enseignants à l'EP Chaoué C2D 3 458 878 3 112 990 345 888 Achevé 

1326 EN BLANGOUA  Education  Acquisition de 60 tables bancs et 3 bureaux pour enseignants à l'EP Ganatir C2D 2 668 251 2 401 426 266 825 Achevé 

1327 EN BLANGOUA  Education  Acquisition de 60 tables bancs et 2 bureaux pour enseignants à l'EP ZOUNDOUMA C2D 2 569 461 2 312 515 256 946 Achevé 

1328 EN BLANGOUA  Education  Acquisition de 100 tables bancs, 10 bureaux pour enseignants et 10 armoires au Lycée de Blangoua C2D 5 585 166 5 026 649 558 517 Achevé 

1329 NO Baschéo  Education  Réhabilitat° de 2salle classe à l'EP de Hamakoussou C2D 4 651 826 4 186 643 465 183 Achevé 

1330 NO Baschéo  Education  Construct° 02salle classe+50 table au Lycée de Baschéo C2D 15 381 089 13 842 980 1 538 109 Achevé 

1331 NO Baschéo  Education  Construct° 02salle classe+50 table à l'EP Nassarao-goh  C2D 13 998 658 12 598 792 1 399 866 Achevé 

1332 NO Baschéo  Education  Construct° 02salle classe+50 table à l'EP de Ouro Naoundé C2D 15 705 615 14 135 054 1 570 562 Achevé 

1333 NO Baschéo  Education  Construct° 02salle classe+50 table à l'EP de Wafango C2D 13 998 658 12 598 792 1 399 866 Achevé 

1334 NO Baschéo  Education  Construct° 02salle classe+50 table à l'EP Kerzing  C2D 15 705 615 14 135 054 1 570 562 Achevé 

1335 NO Baschéo  Education  Réhabilitation d'un puits à l'EP Kerzing  C2D 1 247 700 1 185 315 62 385 Achevé 

1336 NO Ngong  Education  Construct° 2salle classe+50tablebanc+02bureau enseignant+02 chaises au CES de Langui C2D 14 705 267 13 234 740 1 470 527 Achevé 

1337 NO Ngong  Education  Construct° 2salle classe+50tablebanc+02bureau enseignant+02 chaises au CES de Ndjola C2D 14 503 423 13 053 080 1 450 342 Achevé 

1338 NO Ngong  Education  Construct° 2salle classe+50tablebanc+02bureau enseignant+02 chaises au CES Bilingue de Ngong C2D 14 503 423 13 053 080 1 450 342 Achevé 

1339 NO Ngong  Education  Fourniture de 50 tablebanc à l'Ecole Publique de NADOURA C2D 1 225 843 1 103 258 122 584 Achevé 

1340 NO Ngong  Education  Fourniture de 25 tablebanc à l'Ecole Publique de SOULEDE C2D 735 145 661 630 73 514 Achevé 

1341 NO Ngong  Education  Fourniture de 25 tablebanc à l'Ecole Publique de WOURO KONDONG C2D 735 145 661 630 73 514 Achevé 

1342 NO Garoua 3  Education  Construction et équipement de 02 salles de classes à l'EPB de Bocklé + 60 table-bancs C2D 15 291 277 13 762 149 1 529 128 Achevé 

1343 NO Garoua 3  Education  Acquisition de 30 table-bancs à l'EP de Mayo Dadi C2D 788 529 709 676 78 853 Achevé 

1344 CE  BOKITO   Education   Construction et équipement d'un bloc de 02 salles au CETIC de Yambassa  C2D 17 092 062 15 382 856 1 709 206 Achevé 

1345 CE  BOKITO   Education   Construction et équipement d'un bloc de 02 salles à l'ecole maternelle de Bokito Ville  C2D 17 092 062 15 382 856 1 709 206 Achevé 

1346 ES MOLOUNDOU  Education  Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées avec latrines à l'EP de YENGA-TENGUE C2D 21 979 898 19 375 803 2 604 095 Achevé 

1347 ES DOUME  Education  Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées avec bloc admonistratif à l'EP de MENDIM C2D 19 022 802 16 740 066 2 282 736 Achevé 

1348 ES DOUME  Education  Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées avec bloc administratif à l'EP de KOBILA C2D 19 022 802 16 740 066 2 282 736 Achevé 

1349 ES 
DOUME  Education  

Fourniture de quatre vingt-dix (90) tables bancs, sept (07) bureaux et tables pour enseignants dans les EP de 

DOUME I, BONANDO et DJENDE 2 C2D 
2 416 223 2 300 244 115 979 

Achevé 

1350 ES DIANG  Education  Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe équipées et d'un bloc de latrines au CETIC de DIANG C2D 21 118 210 19 006 389 2 111 821 Achevé 

1351 ES DIANG  Education  Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe équipées et d'un bloc de latrines au CES de BOUAM C2D 21 576 604 19 418 944 2 157 660 Achevé 

1352 ES ANGOSSAS  Education  Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées et un bloc latrines au CETIC d'ESSENG C2D 21 640 242 19 476 218 2 164 024 Achevé 

1353 ES ANGOSSAS  Education  Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées et un bloc latrines au CES DE BEUL C2D 21 640 242 19 476 218 2 164 024 Achevé 

1354 ES 
ANGOSSAS  Education  

Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif tous équipées et un bloc latrines à l'EP 

de BAGOBOUNG C2D 
21 306 660 19 175 994 2 130 666 

Achevé 

1355 ES 
KENTZOU  Education  

Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec bloc administratif tous équipées et d'un bloc latrine à 

l'EP de NGOUANDJI C2D 
23 262 244 19 447 625 3 814 619 

Achevé 

1356 ES 
KENTZOU  Education  

Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec bloc administratif tous équipées et d'un bloc latrine à 

l'EP de SANDJI I C2D 
22 687 104 20 418 394 2 268 710 

Achevé 

1357 ES GAROUA-BOULAI  Education  Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe équipées au CES de GADO BADZERE C2D 16 552 500 14 897 250 1 655 250 Achevé 

1358 ES 
GAROUA-BOULAI  Education  

Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe équipées et d'un bloc latrine à trois (03) compartiments au 

CETIC de GAROUA BOULAÏ  C2D 
18 879 250 16 991 325 1 887 925 

Achevé 

1359 ES 
GAROUA-BOULAI  Education  

Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec Bloc Administratif tous équipées et d'un bloc latrine 

à trois (03) compartiments à l'EP de ZAMBOÏ C2D 
22 648 171 20 383 354 2 264 817 

Achevé 

1360 ES BETARE-OYA  Education  Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées avec latrines à l'EP de DOYO C2D 21 666 551 20 583 223 1 083 328 Achevé 

1361 ES BETARE-OYA  Education  Fourniture des écoles en tables-bancs C2D 5 303 000 5 037 850 265 150 Achevé 

1362 ES BELABO  Education  Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif tous équipées et un bloc latrines à l'EP C2D 22 190 427 21 080 906 1 109 521 Achevé 
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de MANSA 

1363 ES 
ABONG-MBANG  Education  

Construction d'un bloc de deux salle de classe avec bloc administratif tous équipés et un bloc de Trois (03) 

latrines à l'école publique de NTIMBE II C2D 
20 125 511 17 106 684 3 018 827 

Achevé 

1364 LT DIZANGUE  Education  Fourniture et installation de 40 tables bancs à l'Ecole Publique de BEACH  C2D 1 144 000 1 029 600 114 400 Achevé 

1365 LT DIZANGUE  Education  Fourniture et installation de 35 tables bancs à l'Ecole Publique de 4X4  C2D 1 092 000 982 800 109 200 Achevé 

1366 LT DIZANGUE  Education  Fourniture et installation de 35 tables bancs  à l'Ecole Publique de CIE BOUALA C2D 1 092 000 982 800 109 200 Achevé 

1367 LT DIZANGUE  Education  Fourniture et installation de 35 tables bancs à l'Ecole Publique de MBALMAYO  C2D 1 092 000 982 800 109 200 Achevé 

1368 LT DIZANGUE  Education  Fourniture et installation de 35 tables bancs  à l'Ecole Publique de MBONGO  C2D 1 092 000 982 800 109 200 Achevé 

1369 LT DIZANGUE  Education  Fourniture et installation de 60 tables bancs  au Lycée Bilingue de MBONGO  C2D 1 664 000 1 497 600 166 400 Achevé 

1370 LT DIZANGUE  Education  Fourniture et installation de 40 tables bancs  à l'Ecole Publique HOLLAND  C2D 1 144 000 1 029 600 114 400 Achevé 

1371 LT DIZANGUE  Education  Fourniture et installation de 60 tables bancs au Lycée Bilingue de DIZANGUE C2D 1 664 000 1 497 600 166 400 Achevé 

1372 LT DIZANGUE  Education  Fourniture et installation de 40 tables bancs au CES Bilingue de MBAMBOU C2D 1 144 000 1 029 600 114 400 Achevé 

1373 LT EBONE  Education  Construction et Equipement de 02 salles de classe à l'Ecole Publique de Ndombeng C2D 16 766 490 15 089 841 1 676 649 Achevé 

1374 EN MINDIF  Education  Construction d’un bloc de deux salles de classes équipées de 50 tables bancs   à l’EP de LOUBOUR C2D 18 024 883 16 222 395 1 802 488 En cours 

1375 EN MINDIF  Education  Construction d’un bloc de deux salles de classes équipées de 50 tables bancs   à l’EP de TAOUNDEWO  C2D 18 024 883 16 222 395 1 802 488 En cours 

1376 EN HINA  Education  Construction d’un bloc de 02 salles de classe équipées  à l’école publique bilingue de Hina   C2D 18 083 149 16 274 834 1 808 315 En cours 

1377 EN HINA  Education   Construction d’un bloc de 02 salles de classe équipées  à l’école publique de Ouro Mana C2D 18 083 149 16 274 834 1 808 315 En cours 

1378 EN DATCHEKA  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Lara C2D 17 730 068 15 957 061 1 773 007 En cours 

1379 EN DATCHEKA  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Soukoumkaya C2D 17 730 068 15 957 061 1 773 007 En cours 

1380 EN DATCHEKA  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Sokom C2D 17 730 068 15 957 061 1 773 007 En cours 

1381 EN DATCHEKA  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EPB de   Golompoui C2D 17 730 068 15 957 061 1 773 007 En cours 

1382 EN Dziguilao  Education  Construction d’un bloc de deux salles de classe équipées  à l’EP de Golonghini C2D 18 144 396 16 329 956 1 814 440 En cours 

1383 EN Dziguilao  Education  Construction d’un bloc de deux salles de classe équipées  à l’école publique de Bilsoué C2D 18 144 396 16 329 956 1 814 440 En cours 

1384 EN Dziguilao  Education  Construction d’un bloc de deux salles de classe équipées à l’EP de Djédjaolani C2D 18 144 396 16 329 956 1 814 440 En cours 

1385 EN Dziguilao  Education  Construction d’un bloc de deux salles de classe équipées au CES de Barlang  C2D 18 144 396 16 329 956 1 814 440 En cours 

1386 EN BLANGOUA  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classes équipées à l'EP Daboulda C2D 20 685 358 18 616 822 2 068 536 En cours 

1387 EN HILE ALIFA  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées avec bureau administratif incorporé à l'EP de Hilé Alifa II   C2D 27 056 439 24 350 795 2 705 644 En cours 

1388 EN KAELE  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Vaza C2D 17 854 200 16 068 780 1 785 420 En cours 

1389 EN KAELE  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Guétalé C2D 17 854 200 16 068 780 1 785 420 En cours 

1390 EN GUEME  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de  Gabaraye- widi C2D 18 821 999 16 939 799 1 882 200 En cours 

1391 EN GUEME  Education  Construction d'un bloc de 2 salles équipées à l'EP Widigué-hlagam C2D 18 821 999 16 939 799 1 882 200 En cours 

1392 EN Kalfou  Education  Fourniture de 50 tables bancs à l'EP Bougaye centre C2D 1 673 100 1 505 790 167 310 En cours 

1393 EN Kalfou  Education  Fourniture de 15 tables bancs à l'EP Kaola C2D 501 930 451 737 50 193 En cours 

1394 EN Kalfou  Education  Fourniture de 30 tables bancs à l'EP Kokoro C2D 1 003 860 903 474 100 386 En cours 

1395 EN Kalfou  Education  Fourniture de 45 tables bancs à l'EP Gadakaral C2D 1 505 790 1 355 211 150 579 En cours 

1396 EN Kalfou  Education  Fourniture de 70 tables bancs à l'EP Blétchémé C2D 2 342 340 2 108 106 234 234 En cours 

1397 EN Kalfou  Education  Fourniture de 60 tables bancs à l'EP Djabewal C2D 2 007 720 1 806 948 200 772 En cours 

1398 EN Kalfou  Education  Fourniture de 90 tables bancs à l'EP Djiada C2D 3 011 580 2 710 422 301 158 En cours 

1399 EN Kalfou  Education  Fourniture de 125 tables bancs à l'EP Zaria C2D 4 182 750 3 764 475 418 275 En cours 

1400 EN Kalfou  Education  Fourniture de 100 tables bancs à l'EP Djorguel C2D 3 346 200 3 011 580 334 620 En cours 

1401 EN Kalfou  Education  Fourniture de 45 tables bancs à l'EP Louggol C2D 1 505 790 1 355 211 150 579 En cours 

1402 EN Kalfou  Education  Fourniture de 55 tables bancs à l'EP Kouro C2D 1 840 410 1 656 369 184 041 En cours 

1403 EN Kalfou  Education  Fourniture de 30 tables bancs à l'EP Goulmoun C2D 1 003 860 903 474 100 386 En cours 

1404 EN Kalfou  Education  Fourniture de 35 tables bancs à l'EP Baga C2D 1 171 170 1 054 053 117 117 En cours 

1405 EN Kalfou  Education  Fourniture de 45 tables bancs à l'EP Daïba C2D 1 505 790 1 355 211 150 579 En cours 

1406 EN Kalfou  Education  Fourniture de 100 tables bancs à l'EP Thio C2D 3 346 200 3 011 580 334 620 En cours 

1407 EN Kalfou  Education  Fourniture de 200 tables bancs au lycée de Bougaye C2D 6 692 400 6 023 160 669 240 En cours 

1408 EN Kalfou  Education  Fourniture de 100 tables bancs au lycée de Lokoro C2D 3 346 200 3 011 580 334 620 En cours 

1409 EN GUIDIGUIS  Education  Fourniture de 50 tables bancs à l'EP Danmigri-maderwa C2D 2 923 495 2 631 146 292 350 En cours 
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1410 EN GUIDIGUIS  Education  Fourniture de 15 tables bancs à l'EP Lamtaré C2D 1 492 974 1 343 677 149 297 En cours 

1411 EN GUIDIGUIS  Education  Fourniture de 30 tables bancs à l'EP Guidiguis C2D 2 106 054 1 895 449 210 605 En cours 

1412 EN GUIDIGUIS  Education  Fourniture de 45 tables bancs au CES de Kourbi C2D 2 719 135 2 447 222 271 914 En cours 

1413 EN KOZA  Education  Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées à l’EP de Kazié C2D 19 820 798 17 838 719 1 982 080 En cours 

1414 ES ANGOSSAS  Education  Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif tous équipées à l'EP de BAGOLOUL C2D 20 245 361 18 220 825 2 024 536 En cours 

1415 ES 
BELABO  Education  

Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif tous équipées et un bloc latrines à l'EP 

de YOA C2D 
20 627 938 19 596 541 1 031 397 En cours 

1416 LT EBONE  Education  Construction et Equipement de 02 salles de classe à l'Ecole Publique de BALONDO C2D 17 084 240 15 375 816 1 708 424 En cours 

1417 LT MASSOK  Education  Construction et Equipement de 01 salle de classe au Lycée de Massok C2D 9 952 468 8 957 221 995 247 En cours 

1418 LT MASSOK  Education  Construction et Equipement de 01 salle de classe au Lycée de Song Mbengue  C2D 9 952 468 8 957 221 995 247 En cours 

1419 LT MASSOK  Education  Construction et Equipement de 01 salle de classe à l'Ecole Publique de Khan C2D 9 952 468 8 957 221 995 247 En cours 

1420 LT 
NDOBIAN  Education  

Construction de 02 bâtiments de logements sociaux pour enseignants à NDOBIAN  ayant chacun 02 

appartements de 02 chambres, 02 blocs de 02 latrines et 02 cuisines C2D 
57 058 006 51 352 205 5 705 801 En cours 

1421 CE  EVODOULA   Education   Construction bloc de deux (02) salles de classe pour Ecole publique de Ekok I  C2D 17 000 000 15 300 000 1 700 000 En cours 

1422 CE  NSEM   Education   Construction d'un bloc de deux salles de classe à  l'EP Meyene  C2D 17 075 474 15 367 927 1 707 547 En cours 

1423 CE  KOBDOMBO   Education   Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Kongo  C2D 21 972 566 19 775 309 2 197 257 En cours 

1424 CE  NSEM   Education   Construction d'un bloc de deux salles de classe à  l'EP Mekone IV  C2D 17 075 474 15 367 927 1 707 547 En cours 

1425 OU Batié  Education  Construction d’un bloc administratif au CES de BALIG C2D 23529192 21 176 273 2 352 919 En cours 

1426 OU Bayagam  Education  Construction d’un bloc administratif au CETIC de Bandrefam dans la commune de Bayangam C2D 26 745 502 24 070 952 2 674 550 En cours 

1427 OU Kekem  Education  Construction et équipement de l’école maternelle du plateau de Bangui-Chari C2D 22 073 637 19 866 273 2 207 364 En cours 

1428 OU 

Fokoué 
 Education  

Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables-bancs du niveau 3, d’un 

bureau pour enseignant   au CES de Fomopéa C2D 

15 649 622 14 084 660 1 564 962 
En cours 

1429 OU 

Fokoué 
 Education  

Construction d’un bâtiment de deux salles de classes équipées de soixante (60) tables bancs du niveau II et 

d’un bureau pour enseignant au CETIC de Fokoué. C2D 

16 323 224 14 690 902 1 632 322 
En cours 

1430 ES YOKADOUMA  Education  Fourniture de 210 tables bancs dans les EPP C2D 

   

En cours 

1431 OU Kekem  Education  Construction et équipement de l’école maternelle bilingue de Fondjomoko  C2D 22 265 606 20 039 045 2 226 561 Non démarré 

1432 NW 
 NWA   Education  

 Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GS Mashie in Nwa Council  C2D 20194778,16 
18 175 300 2 019 478 Non démarré 

1433 NW 
 FURU AWA   Education  

 Construction and Equipping of 02 classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GS Lutu in Furu Awa Council  C2D 21965591,97 
19 769 033 2 196 559 Non démarré 

1434 NW 
 FURU AWA   Education  

 Construction and Equipping of 02 classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 

02 cupboards at GS Turuwa in Furu Awa Council Area  C2D 22100842,4 
19 890 758 2 210 084 Non démarré 

1435 NW 
 SANTA   Education  

 Acquisition and installation of 60 Benches 2 Teacher's table, 2 teachers chairs and 01 cupboard in GS 

AZANEH-AWING  C2D 0 0 0 
Non démarré 

1436 NW 
 SANTA   Education  

 Acquisition and installation of 60 Benches 2 Teacher's table, 2 teachers chairs and 01 cupboard in GS 

Atualah-Pinyin  C2D 0 0 0 
Non démarré 

1437 CE  MESSONDO   Education   Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école maternelle de Messondo Centre  C2D 17 000 000 15 300 000 1 700 000  Non démarré  

1438 CE  MBANDJOCK   Education   Construction d'un bloc de deux salles de classes au CES de Ndjoré   C2D 17 000 000 15 300 000 1 700 000  Non démarré  

1439 CE  MBANDJOCK   Education   Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de Mambrat 1   C2D 17 000 000 15 300 000 1 700 000  Non démarré  

1440 CE OKOLA  Education  Construction d'un (01) bloc de deux salles de classe à l'EP de Ngoya   C2D 16 999 547 15 299 592 1 699 955  Non démarré  

1441 CE OKOLA  Education  Construction d'un (01) bloc de deux salles de classe à l'EP de Nyemeyong  C2D 16 999 547 15 299 592 1 699 955  Non démarré  

1442 ES 
MESSAMENA  Education  

Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif tous équipées et un bloc latrines à l'EP 

de DOUMO MAMA C2D 

   

Non démarré 

1443 ES 
LOMIE  Education  

 Construction d'un dortoir de 40 places équipés pour les bakas scolarisés et deux blocs latrine et deux blocs 

douche à LOMIE C2D 

   

Non démarré 

1444 EN MAGA  Education  Construction d’un bloc de 02 salles de classe équipées  au CES de Yangah C2D 19 445 119 17 500 607 1 944 512 Non démarré 

1445 EN MAGA  Education  Construction d’un bloc de 02 salles de classe équipées  au CES de Mourla C2D 19 445 119 17 500 607 1 944 512 Non démarré 

1446 EN MAGA  Education  Construction d’un bloc de 02 salles de classe équipées  au CETIC de Maga C2D 19 445 119 17 500 607 1 944 512 Non démarré 

1447 EN MAGA  Education  Construction d’un bloc de 02 salles de classe équipées  au CES de Tékélé C2D 19 445 119 17 500 607 1 944 512 Non démarré 

1448 EN Goulfey  Education  Construction d’un bloc de deux salles de classe équipées  à l’école publique de Mara C2D 21 811 698 19 630 528 2 181 170 Non démarré 

1449 EN Goulfey  Education  Construction d’un bloc de deux salles de classe équipées  à l’école publique d’Amrichad C2D 22 811 698 20 530 528 2 281 170 Non démarré 

1450 EN Goulfey  Education  Construction d’un bloc de deux salles de classe à l’école publique de Douban-Arabe C2D 22 009 848 19 808 863 2 200 985 Non démarré 

1451 CE  MATOMB   Education   Construction d'un bloc de deux salles de classes au Lycee Bilingue de Manguen II  C2D 10 927 700 9 834 930 1 092 770 Non démarré 
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1452 AD Banyo  Education  Construction de 01 bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables bancs au CES d'Allat Toutawal IDA 16 634 239 14 970 815 1 663 424 Achevé 

1453 AD Banyo  Education  Construction de 01 bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables bancs à l'EP de Labbaré Baya  IDA 16 616 646 14 954 981 1 661 665 Achevé 

1454 AD Djohong  Education  Fourniture des manuels scolaires à l'EP Bilingue de Djohong IDA 770 951 770 951 - Achevé 

1455 AD Djohong  Education  Fourniture des manuels scolaires à l'EP Groupe 1 de Djohong IDA 177 384 177 384 - Achevé 

1456 AD Djohong  Education  Fourniture des manuels scolaires à l'EP Groupe II de Djohong IDA 177 384 177 384 - Achevé 

1457 AD Djohong  Education  Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Yamba dans la commune de Djohong IDA 177 384 177 384 - Achevé 

1458 AD Djohong  Education  Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Yarmbang dans la commune de Djohong IDA 177 384 177 384 - Achevé 

1459 AD Djohong  Education  Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Mbella Ngou dans la commune de Djohong IDA 177 384 177 384 - Achevé 

1460 AD Djohong  Education  Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Nabémo dans la commune de Djohong IDA 177 384 177 384 - Achevé 

1461 AD Djohong  Education  Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Ouro Ardé dans la commune de Djohong IDA 177 384 177 384 - Achevé 

1462 AD Djohong  Education  Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Djaouro Moné dans la commune de Djohong IDA 177 384 177 384 - Achevé 

1463 AD Djohong  Education  Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Gandina dans la commune de Djohong IDA 177 384 177 384 - Achevé 

1464 AD Djohong  Education  Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Laindé Mami dans la commune de Djohong IDA 177 384 177 384 - Achevé 

1465 AD KONTCHA  Education  Construct 2 sall de classe +60 table banc+1bloc latrine EP MayoDarlé(Kontcha) IDA 19 102 394 17 192 155 1 910 239 Achevé 

1466 AD Martap  Education  Construction 01 bloc 02 salles de classes équipées 60 tables bancs à l’EP  Manang Hourso  Martap IDA 16 679 108 15 011 197 1 667 911 Achevé 

1467 AD Mayo Baléo  Education  Construction d’un bâtiment de 02 salles de classe équipées de 60 tables bancs à l’EP de Djoumvoli IDA 15 607 654 14 046 888 1 560 765 Achevé 

1468 AD Mayo Baléo  Education  Construction de 02 salles de classe équipées de 60 tables bancs à l’école bilingue de Mayo Badji IDA 16 045 370 14 440 833 1 604 537 Achevé 

1469 AD Mayo Darlé  Education  Réfection 02 salles classes + 60 tables Banc EP de BOUMBO Mayo Darlé IDA 5 884 809 5 296 328 588 481 Achevé 

1470 AD Mayo Darlé  Education  Réfection de 02 salles de classes + 60 tables bancs à l' EP de Ribao de Mayo Darlé IDA 10 009 475 9 008 528 1 000 948 Achevé 

1471 AD Mayo Darlé  Education  Réfection 03 salles de classes + 90 tables bancs à l'EP de Mayo Djinga de Mayo Darlé IDA 10 685 667 9 617 100 1 068 567 Achevé 

1472 AD Mayo Darlé  Education  Construction et équipement de la bibliothèque municiaple de Mayo Darlé IDA 15 374 009 13 836 608 1 537 401 Achevé 

1473 AD Mayo Darlé  Education  Construction d'01 salle de classe + 50 chaises à l'Ecole Marternelle de Mayo Darlé IDA 8 323 747 7 491 372 832 375 Achevé 

1474 AD Ngan'ha  Education  Construction d’un bâtiment de 02 salles de classe équipées de 60 table-bancs à l'EP de DENA IDA 16 180 453 14 562 407 1 618 045 Achevé 

1475 AD Ngan'ha  Education  Construction d’un bâtiment de 02 salles de classe équipées de 60 table-bancs à l'EP de Mbarang IDA 16 129 963 14 516 967 1 612 996 Achevé 

1476 AD Ngan'ha  Education  Construction d’un bâtiment de 02 salles de classe équipées de 60 table-bancs à l’EP de Véla Diam IDA 16 129 963 14 516 967 1 612 996 Achevé 

1477 AD Ngan'ha  Education  Construction d’un bâtiment de 02 salles de classe équipées de 60 table-bancs à l’EP de Wamé Grand IDA 13 655 118 12 289 606 1 365 512 Achevé 

1478 AD Ngaoui  Education  Réhabilitation d'01 bloc de 02 salle + 60 table banc EP de Diel (Ngaoui) IDA 4 856 267 4 370 640 485 627 Achevé 

1479 AD Ngaoui  Education  Réhabilitat° d'01 bloc de 02 salle de classe+60 tables bancs EP Garga Pella IDA 6 706 945 6 036 251 670 695 Achevé 

1480 AD Ngaoui  Education  Réhabilitation de 02 blocs de 02 salles + 120 tables Bancs EP Bilingue Groupe1de Ngaoui IDA 15 392 724 13 853 452 1 539 272 Achevé 

1481 AD Ngaoundéré III  Education  Construction 02 blocs 02 salles de classe + 120 tabl banc CES Manwi IDA 34 682 467 31 214 220 3 468 247 Achevé 

1482 AD Nyambaka  Education  Construction de 01 bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables bancs à l’EP  de Mainé IDA 16 112 954 14 501 658 1 611 295 Achevé 

1483 AD Nyambaka  Education  Construction de 01 bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables bancs à l'EP de Katil Mboum IDA 16 044 007 14 439 606 1 604 401 Achevé 

1484 NO Garoua 1  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP DJAMBOUTOU 1 IDA 518 850 466 965 51 885 Achevé 

1485 NO Garoua 1  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP GROUPE II KOLLERE IDA 499 174 449 257 49 917 Achevé 

1486 NO Garoua 1  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP du PLATEAU IDA 499 174 449 257 49 917 Achevé 

1487 NO Garoua 1  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP d’OURO KANADI IDA 438 000 394 200 43 800 Achevé 

1488 NO Garoua 1  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP d’OURO MAL HAMADOU IDA 518 850 466 965 51 885 Achevé 

1489 NO Garoua 1  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'Ecole Bilingue GROUPE I IDA 499 174 449 257 49 917 Achevé 

1490 NO Garoua 1  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de OURO HOURSO I IDA 438 000 394 200 43 800 Achevé 

1491 NO Garoua 1  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de OURO HOURSO II IDA 438 000 394 200 43 800 Achevé 

1492 NO Garoua 1  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de KOLERE I IDA 499 174 449 257 49 917 Achevé 

1493 NO Garoua 1  Education  Equipement d’(01) salle de classe avec 30 tables-bancs à l'E P de KOLERE II IDA 499 174 449 257 49 917 Achevé 

1494 NO Garoua 1  Education  Equipement d’(01) salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de OURO LABBO IDA 518 850 466 965 51 885 Achevé 

1495 NO Garoua 1  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de GAROUA I IDA 499 174 449 257 49 917 Achevé 

1496 NO Garoua 1  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de GAROUA II IDA 499 174 449 257 49 917 Achevé 

1497 NO Garoua 1  Education  Equipement de 02 salle de classe avec 60 tables-bancs à l'EP de DJAMBOUTOU 2A IDA 1 037 700 933 930 103 770 Achevé 

1498 NO Garoua 1  Education  Equipement de 02 salle de classe avec 60 tables-bancs à l'EP de DJAMBOUTOU 2B IDA 1 037 700 933 930 103 770 Achevé 

1499 NO Garoua 1  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de GAROUA WINDE IDA 518 850 466 965 51 885 Achevé 
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1500 NO Garoua 1  Education  Equipement de 02 salle de classe avec 60 tables-bancs à l'EP de  SABONGARI IDA 876 000 788 400 87 600 Achevé 

1501 NO Garoua 1  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de SOUARI I IDA 438 000 394 200 43 800 Achevé 

1502 NO Garoua 1  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de SOUARI II IDA 438 000 394 200 43 800 Achevé 

1503 NO Garoua 2  Education  Equipement de 03 salles de classe avec 90 tables-bancs à l'EP  de LAINDE DANEYEL IDA 2 592 011 2 332 810 259 201 Achevé 

1504 NO Garoua 2  Education  Equipement de 03 salles de classe avec 90 tables-bancs à l'EP de LAINDE I IDA 2 592 011 2 332 810 259 201 Achevé 

1505 NO Garoua 2  Education  Equipement de 02 salles de classe avec 60 tables-bancs à l'EP de LAINDE IIB IDA 1 728 008 1 555 208 172 800 Achevé 

1506 NO Garoua 2  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de MBILGA IDA 1 015 578 914 020 101 558 Achevé 

1507 NO Garoua 2  Education  Equipement de 03 salles de classe avec 90 tables-bancs à l'EP de NASSARAO IDA 2 688 603 2 419 743 268 860 Achevé 

1508 NO Garoua 2  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de WOURO LAWANE IDA 896 202 806 582 89 620 Achevé 

1509 NO Garoua 2  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de NGALBIDJE II IDA 864 004 777 604 86 400 Achevé 

1510 NO Garoua 2  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de NGALBIDJE I IDA 864 004 777 604 86 400 Achevé 

1511 NO Garoua 2  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP BILINGUE de GAROUA  IDA 896 202 806 582 89 620 Achevé 

1512 NO Garoua 2  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP d’APPLICATION de BIBEMIRE I IDA 896 202 806 582 89 620 Achevé 

1513 NO Garoua 2  Education  Equipement de 02 salles de classe avec 60 tables-bancs à l'EP d’Application de BIBEMIRE II IDA 2 031 154 1 828 039 203 115 Achevé 

1514 NO Garoua 2  Education  Equipement de 02 salles de classe avec 60 tables-bancs à l'EP d’Application de BIBEMIRE III IDA 2 031 154 1 828 039 203 115 Achevé 

1515 NO Garoua 2  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP d’APPLICATION de BIBEMIRE IV IDA 1 015 578 914 020 101 558 Achevé 

1516 NO Garoua 2  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP d’APPLICATION de LAINDE IIA IDA 1 015 578 914 020 101 558 Achevé 

1517 NO Garoua 2  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP d’Application de POUMPOUMRE I A IDA 1 015 578 914 020 101 558 Achevé 

1518 NO Garoua 2  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP d’APPLICATION de POUMPOUMRE I B IDA 1 015 578 914 020 101 558 Achevé 

1519 NO Garoua 2  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP d’APPLICATION de POUMPOUMRE II IDA 1 015 578 914 020 101 558 Achevé 

1520 NO Garoua 2  Education  Equipmnt 02 salles de classe avec 60 tables-bancs EP d'Application POUMPOUMRE III IDA 2 031 154 1 828 039 203 115 Achevé 

1521 NO Garoua 2  Education  Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de NYAKIRE WAFANGO IDA 864 004 777 604 86 400 Achevé 

1522 NO Garoua 2  Education  Equipement de 05  salles de classe avec 150 tables-bancs à l'EP POUKOULOUKOU IDA 4 481 005 4 032 905 448 101 Achevé 

1523 NO Gaschiga  Education  Réhabilitation 01 salle de classe à Taparé IDA 1 832 517 1 649 266 183 252 Achevé 

1524 NO Gaschiga  Education  Réhabilitation 02 salles de classe à BOGARE IDA 8 241 109 7 416 999 824 111 Achevé 

1525 NO Gaschiga  Education  Réhabilitation 02 salles de classe à POMLA MANGA IDA 4 502 940 4 052 646 450 294 Achevé 

1526 NO Gaschiga   Education  Réhabilitation 01 salle de classe à PAKETE IDA 4 159 082 3 743 174 415 908 Achevé 

1527 NO Gaschiga   Education  Réhabilitation 02 salles de classe à KOSSOUMO IDA 3 490 830 3 141 747 349 083 Achevé 

1528 CE  NITOUKOU   Education   Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes à l'EP de Ndougbissoung  IDA 16 999 797 15 299 817 1 699 980 Achevé 

1529 CE  MBALMAYO   Education   Fourniture de 240 tables bancs dans les EP de Zamakoé et d'Ekombitie  IDA 6 312 000 5 680 800 631 200 Achevé 

1530 CE  AKONOLINGA   Education   Construction et equipement d'un bloc de deux salles de classes à EP  Ekougou  IDA 16 910 200 15 219 180 1 691 020 Achevé 

1531 CE  MBANKOMO   Education   Réhabilitation d'un bloc de 04 (quatre) salles de classe à l'EP de Binguela I  IDA 14 573 481 13 116 133 1 457 348 Achevé 

1532 CE  AKONOLINGA   Education   Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classes à EP Kane  IDA 16 910 200 15 219 180 1 691 020 Achevé 

1533 CE  NANGA-EBOKO   Education   Construction d'un bloc de deux salles de classes à EP Mbonsol  IDA 16 976 724 15 279 052 1 697 672 Achevé 

1534 CE  NKOTENG   Education   Construction de (02) deux blocs de (02) deux salles de classe à l'EP d'Andom  IDA 34 530 000 31 077 000 3 453 000 Achevé 

1535 CE  BIKOK   Education   Construction d'un bloc de deux salles de classes equipés au CES de Zouatoupsi  IDA 16 910 000 15 219 000 1 691 000 Achevé 

1536 CE  NGORO   Education   Construction d'une Bibliotheque municipale  IDA 14 653 018 13 187 716 1 465 302 Achevé 

1537 CE  NGOMEDZAP   Education    Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Metomba   IDA 16 000 000 14 400 000 1 600 000 Achevé 

1538 CE  NANGA-EBOKO   Education   Construction d'un bloc de deux salles de classes EP Lembe Badja  IDA 16 976 724 15 279 052 1 697 672 Achevé 

1539 CE 
 AYOS   Education  

 Equipement de tables à EP de Mbaka(50), Ngoubi(30), Adoua (20),Tomba(30), Emini(70), Nyamvoudou 

(55), Meto(60), Abeng Nam(30), Bifos (25), Yebe(20), Lembe(20)  IDA 
11 836 000 10 652 400 1 183 600 

Achevé 

1540 CE  NGOMEDZAP   Education    Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP d'Abodmveng   IDA 16 000 000 14 400 000 1 600 000 Achevé 

1541 CE  NKOTENG   Education   Construction d'un bloc de deux salles de classe  Lycée Bilingue de Nkoteng  IDA 18 315 000 16 483 500 1 831 500 Achevé 

1542 CE  NKOTENG   Education   Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à Cetic de Nkoteng  IDA 18 315 000 16 483 500 1 831 500 Achevé 

1543 OU 

MALENTOUEN 
 Education  

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à 

l'Ecole Publique de NJINGOUGHOUN; IDA 

15 204 375 13 683 938 1 520 438 

Achevé 

1544 OU 

MALENTOUEN 
 Education  

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à 

l'Ecole Publique de NJITIEM ; IDA 

15 025 500 13 522 950 1 502 550 

Achevé 
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1545 OU 

MALENTOUEN 
 Education  

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à 

l'Ecole Publique de MAPOUAYAM ; IDA 

15 144 750 13 630 275 1 514 475 

Achevé 

1546 OU 

MALENTOUEN 
 Education  

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à 

l'Ecole Publique de FEKOUOP ; IDA 

15 114 938 13 603 444 1 511 494 

Achevé 

1547 OU 

FONGO TONGO 
 Education  

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au CETIC de 

Fongo Tongo. IDA 

15 168 600 13 651 740 1 516 860 

Achevé 

1548 OU 

MBOUDA 
 Education  

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à 

l'Ecole Publique groupe1 de babete IDA 

15 687 337 14 118 603 1 568 734 

Achevé 

1549 OU 

MBOUDA 
 Education  

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à 

l'Ecole Publique de bamendou IDA 

15 634 272 14 070 845 1 563 427 

Achevé 

1550 OU 

MBOUDA 
 Education  

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à 

l'Ecole Publique de Bamefap IDA 

15 663 488 14 097 139 1 566 349 

Achevé 

1551 OU 

MBOUDA 
 Education  

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à 

l'Ecole Publique de  bamesso IDA 

15 693 598 14 124 238 1 569 360 

Achevé 

1552 OU 

GALIM 
 Education  

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (10) tables bancs du niveau 2 à 

l'Ecole Publique de bororo-bamendjing IDA 

15 586 154 14 027 539 1 558 615 

Achevé 

1553 OU 

GALIM 
 Education  

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à 

l'Ecole Publique de meyendung IDA 

15 572 741 13 925 467 1 557 274 

Achevé 

1554 OU 

GALIM 
 Education  

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à 

l'Ecole Publique de ngoh  mafo IDA 

15 562 125 14 005 913 1 556 213 

Achevé 

1555 OU 

GALIM 
 Education  

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à 

l'Ecole Publique de ngossong-bati IDA 

15 484 660 13 936 194 1 548 466 

Achevé 

1556 OU 

PETE BANDJOUN 
 Education  

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au CES DE MBO 

YOM IDA 

15 353 735 13 818 362 1 535 374 

Achevé 

1557 OU 

PETE BANDJOUN 
 Education  

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au CETIC DE 

TESSE IDA 

15 598 031 14 038 228 1 559 803 

Achevé 

1558 OU 

Bafoussam 1er 
 Education  

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à 

l'Ecole Publique de djeleng V B1 IDA 

15 247 186 13 722 467 1 524 719 

Achevé 

1559 OU 

Foumbot 
 Education  

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 au 

Lycée de Baïgom   IDA 

16 491 488 14 842 339 1 649 149 

Achevé 

1560 OU 

Foumbot 
 Education  

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à 

l'Ecole publique de Mangoum chefferie  IDA 16 428 506 14 785 655 1 642 851 Achevé 

1561 ES 
KETTE  Education  

Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes équipées avec latrines à l’école publique de 

GOGOUBOUA IDA 
21 870 455 19 683 410 2 187 045 

Achevé 

1562 ES KETTE  Education  Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes équipées avec latrines à l’école publique de GOGAZI IDA 16 995 600 15 361 480 1 634 120 Achevé 

1563 ES DIMAKO  Education  Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe équipées avec latrines à l'école publique de BAKTALA IDA 17 960 334 16 164 301 1 796 033 Achevé 

1564 ES 
ATOK  Education  

Fourniture en manuels scolaires et équipements didactiques aux écoles primaires publiques de la commune 

d'Atok IDA 
7 126 872 6 770 528 356 344 

Achevé 

1565 ES 
NGUELEBOK  Education  

Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec bloc administratif tous équipées et d'un bloc latrine à 

l’EP de BITAMYEN IDA 
23 530 908 21 177 818 2 353 091 

Achevé 

1566 ES 
NGUELEBOK  Education  

Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec bloc administratif tous équipées et d'un bloc latrine à 

l’EP de BABETHO IDA 
23 623 056 21 260 751 2 362 306 

Achevé 

1567 ES 
NGOURA  Education  

Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe et un bloc administratif tous équipés avec bloc latrines à 

l'école publique de WOUMBOU     IDA 
19 982 373 18 983 254 999 119 

Achevé 

1568 ES ANGOSSAS  Education  Fourniture de soixante (60) tables bancs, deux (02) bureaux et tables pour enseignants au CES d’ANKOM IDA 2 050 000 1 845 000 205 000 Achevé 

1569 SU Biwong Bané  Education  Construction d'un bloc de trois logements pour enseignants du lycée de  Biwong-Bané  IDA 23 806 725 21 426 053 2 380 673 Achevé 

1570 SU Mvengue  Education  Construction de deux blocs de deux logements pour enseignants IDA 41 554 560 37 399 104 4 155 456 Achevé 

1571 SU Niété  Education  Construction et équipement de deux salles de classes au CES d'Adjap IDA 17 000 000 15 300 000 1 700 000 Achevé 

1572 LT BONALEA  Education  Construction et Equipement d’une salle de classe à l’Ecole Publique Maternelle de Souza  IDA 11 197 678 10 077 910 1 119 768 Achevé 

1573 LT BONALEA  Education  Construction et Equipement d’une salle de classe Lycée de Grand Souza IDA 8 377 906 7 540 116 837 791 Achevé 

1574 LT BONALEA  Education  Construction et Equipement d’une salle de classe au CETIC de Souza IDA 8 191 954 7 372 758 819 195 Achevé 

1575 LT DIBAMBA  Education  Construction et Equipement d'une salle de classe Ecole Maternelle Sikoum  IDA 12 200 423 10 980 381 1 220 042 Achevé 

1576 LT DIBAMBA  Education  Construction et Equipement d'une salle de classe Ecole Maternelle Bessombe IDA 12 200 423 10 980 381 1 220 042 Achevé 

1577 LT DIBAMBA  Education  Construction et Equipement d’une salle de classe Ecole Maternelle Pitti-gare IDA 12 200 423 10 980 381 1 220 042 Achevé 

1578 LT MANJO  Education  Construction et Equipement de 02 salles de classe à l’Ecole Publique Maternelle de Manjo centre IDA 8 898 240 8 008 416 889 824 Achevé 
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1579 LT MANJO  Education  Construction et Equipement de 01 salle de classe à l’Ecole Publique Maternelle à l’école maternelle de Nlohe  IDA 8 897 824 8 008 042 889 782 Achevé 

1580 LT MANJO  Education  Construction et Equipement de 02 salles de classe à la SAR/SM de Manjo IDA 16 560 327 14 904 294 1 656 033 Achevé 

1581 LT MANJO  Education  Construction et Equipement de 02 salles de classe au CES Bilingue de Moumekeng IDA 16 560 327 14 904 294 1 656 033 Achevé 

1582 LT PENJA  Education  Construction et Equipement de 01 salle de classe au Lycée de Njombé IDA 9 545 647 8 591 082 954 565 Achevé 

1583 LT PENJA  Education  Construction et Equipement de 02 salles de classe au Lycée de Penja IDA 18 243 447 16 419 102 1 824 345 Achevé 

1584 LT POUMA  Education  Construction et Equipement d'01 salle de classe à l’Ecole Maternelle Pouma Centre IDA 7 756 441 6 980 797 775 644 Achevé 

1585 SU Oveng  Education  Construction de deux salles de classes à l'école maternelle d’Essam IDA 17 000 000 15 300 000 1 700 000 En cours 

1586 SW BAMUSSO  Education  Construction of a Government Nursery school at Mbongo  IDA 21 275 000 19147500 2127500 Achevé 

1587 SW Buea  Education  Construction of a block of 2 classrooms  at GPS Bwiyuku IDA 17 854 632 16 069 169 1 785 463 Achevé 

1588 SW Dikome Balue  Education  Construction of the   GNS Dikome Balue IDA 26 893 558 24 204 202 2 689 356 Achevé 

1589 SW Ekondo Titi  Education  Construction of a block of 2 classrooms  at GPS Bisoro IDA 20 005 057 18 004 551 2 000 506 Achevé 

1590 SW Ekondo Titi  Education  Construction of a block of  latrin of 3 compartments at GPS Bisoro IDA 3 141 700 2 827 530 314 170 Achevé 

1591 SW Idenau  Education  Construction of a block of 2 classrooms  at GPS Njonji IDA 18 150 000 16 335 000 1 815 000 Achevé 

1592 SW Idenau  Education  Construction of a block of  latrine of 3 compartments at GPS Njonji IDA 2 000 000 1 800 000 200 000 Achevé 

1593 SW KONYE  Education  Construction of a block of 2 classrooms at GPS Matondo 1 IDA 17 411 100 15 669 990 1 741 110 Achevé 

1594 SW KONYE  Education  Construction of a block of latrine of 3 compartments at GPS Matondo 1 IDA 2 645 930 2 381 337 264 593 Achevé 

1595 SW Muyuka  Education  Construction of a block of 2 classrooms  at GPS Lylale IDA 17 790 766 16 011 689 1 779 077 Achevé 

1596 SW Muyuka  Education  Construction of a block of latrine of 3 compartments at GPS Lylale IDA 2 230 883 2 007 795 223 088 Achevé 

1597 SW Mbonge  Education  Construction and equipment of a block of two classrooms at GPS Koto Barombi C2D 18 897 740 17 007 966 1 889 774 Achevé 

1598 SW Mbonge  Education  Construction and equipment of a block of two classrooms at GPS Marumba C2D 18 897 740 17 007 966 1 889 774 Achevé 

1599 SW Isangele  Education  Construction of a staff residence in Idibayanga C2D 26 043 096 23 438 786 2 604 310 En cours 

1600 SW Isangele  Education  Construction of a staff residence in Isangele C2D 48 639 331 43 775 398 4 863 933 En cours 

1601 SW Isangele  Education  Construction of a staff residence in Massaka C2D 13 687 900 12 319 110 1 368 790 En cours 

1602 SW Kombo Itindi  Education  Construction of a block of 2 classrooms at GPS ISU  C2D 25 858 139 23 272 325 2 585 814 En cours 

1603 SW Kombo Itindi  Education  Construction of a block of 2 classrooms at GPS Gold Coast C2D 28 161 179 25 345 061 2 816 118 En cours 

1604 SW Mundemba  Education  Construction of a block of 2 classrooms  at GPS Fabe C2D 20 319 100 18 287 190 2 031 910 En cours 

1605 SW Mundemba  Education  Construction of a block of 2 classrooms  at GPS Ndian estate C2D 19 621 980 17 659 782 1 962 198 En cours 

1606 SW Wabane  Education  Construction of a block of 2 classrooms  at GPS Wabane C2D 18 634 444 16 771 000 1 863 444 En cours 

1607 SW Wabane  Education  Construction of a block of 2 classrooms  at GPS Malinga Betchati C2D 18 634 444 16 771 000 1 863 444 En cours 

1608 SW Wabane  Education  Construction of a block of 2 classrooms  at GPS Magha C2D 18 481 323 16 633 191 1 848 132 En cours 

1609 SW Mundemba  Education  Construction of a block of 2 classrooms  at GPS Besingi C2D 
 

- -  Non démarré  

1610 SW Buea  Education  Construction of a block of 2 classrooms  at GPS Ndongo 1 IDA 17 782 500 16 004 250 1 778 250 Achevé 

1611 SW Idenau  Education  Construction of a block of 2 classrooms at GPS Sanje IDA 16 767 117 15 090 405 1 676 712 Achevé 

1612 SW Tiko  Education  Construction of a block of 2 classrooms  GPS Mongo New Layout IDA 17 978 823 16 180 941 1 797 882 Achevé 

1613 SW Tiko  Education  Construction of a block of latrines VIP at GPS Mongo New Layout IDA 2 000 000 1 800 000 200 000 Achevé 

1614 SW Toko  Education  Construction of a government Nursery school at Toko IDA 24 952 550 22 457 295 2 495 255 Achevé 

1615 SW Tombel  Education  Construction of a block of 2 classrooms at GNS Ngab  IDA 23 648 990 21 284 091 2 364 899 Achevé 

1616 SW Tombel  Education  Construction of a block of 2 classrooms at GNS Ngombuku   IDA 23 801 384 21 421 246 1 190 069 Achevé 

1617 ES NGOYLA  Education  Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe au lycée de NGOYLA C2D 

  

- Non démarré 

1618 ES NGOYLA  Education  Réhabilitation d'un bloc de trois (03) salles de classe au lycée de NGOYLA C2D 

  

- Non démarré 

1619 ES DOUMAINTANG  Education  Réhabilitation de cinq (05) salles de classe à BADITOUM C2D 

   

Non démarré 

1620 ES DOUMAINTANG  Education  Réhabilitation de deux (02) Salles de classe à  SEGUELEDOM C2D 

   

Non démarré 

1621 ES MBANG  Education  Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe équipées et d'un bloc latrine à KAGNOL II C2D 

   

Non démarré 

1622 ES MBANG  Education  Construction d'un bloc Maternelle à KOUOKODJOS C2D 

   

Non démarré 

1623 EN BOURHA  Education  Construction d’un bloc de deux salles de classe équipées au CES de Guili C2D 18 701 720 17 766 634 1 870 172 Non démarré 

1624 EN BOURHA  Education  Construction d’un bloc de deux salles de classe équipées au CES de Boukoula C2D 18 714 246 17 778 534 1 871 425 Non démarré 
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1625 EN BOURHA  Education  Construction d’un bloc de deux salles de classe équipées au CETIC de Bourha C2D 18 701 720 17 766 634 1 870 172 Non démarré 

1626 EN Roua   Education  Construction d'un bloc de deux salles de classe équipes à l’EP de Koné C2D 17 972 742 16 175 468 1 797 274 Non démarré 

1627 EN Roua   Education  Construction d'un bloc de deux salles de classe équipes à l'EP de Dissambak C2D 17 972 742 16 175 468 1 797 274 Non démarré 

1628 EN Roua   Education  Construction d'un bloc de deux salles de classe équipes à  l'EP Broh C2D 17 972 742 16 175 468 1 797 274 Non démarré 

1629 EN Roua   Education  Construction d'une salle de classe équipée à l'EP de Matakam-Soulédé C2D 10 218 712 9 196 841 1 021 871 Non démarré 

1630 EN TCHATIBALI  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées au  CES de Werféo-Wibiwa C2D 18 027 209 16 224 488 1 802 721 Non démarré 

1631 EN TCHATIBALI  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées au  CES de Kada'a C2D 18 027 209 16 224 488 1 802 721 Non démarré 

1632 EN TCHATIBALI  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées au  CES de Douaye C2D 18 027 209 16 224 488 1 802 721 Non démarré 

1633 EN KOLOFATA  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'école maternelle de Tolkomari C2D 25 557 515 23 001 764 2 555 752 Non démarré 

1634 EN KOLOFATA  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'école maternelle d'Amchidé C2D 25 209 887 22 688 898 2 520 989 Non démarré 

1635 EN KOLOFATA  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées au CETIC de Kolofata C2D 18 822 331 16 940 098 1 882 233 Non démarré 

1636 EN KOLOFATA  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées au lycée de Kérawa C2D 18 822 331 16 940 098 1 882 233 Non démarré 

1637 EN WINA  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Touba C2D 17 680 000 15 912 000 1 768 000 Non démarré 

1638 EN WINA  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées au CES de Kourbi C2D 17 680 000 15 912 000 1 768 000 Non démarré 

1639 EN WINA  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Daram-Bilaye C2D 17 680 000 15 912 000 1 768 000 Non démarré 

1640 EN WINA  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Rouane   C2D 17 680 000 15 912 000 1 768 000 Non démarré 

1641 EN DARGALA  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées au CETIC de Dargala C2D 18 757 509 16 881 758 1 875 751 Non démarré 

1642 EN DARGALA  Education  Construction d'un bloc de 2 salles équipées au CES de Yoldéo C2D 18 757 509 16 881 758 1 875 751 Non démarré 

1643 EN GUIDIGUIS  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Défin C2D 18 757 509 16 881 758 1 875 751 Non démarré 

1644 EN GUIDIGUIS  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Patalao C2D 18 757 509 16 881 758 1 875 751 Non démarré 

1645 EN GUEME  Education  Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de  Doumaraye C2D 18 821 999 16 939 799 1 882 200 Non démarré 

1646 EN GUEME  Education  Construction d'un bloc de 2 salles équipées à l'EP Bangala-Mogoï C2D 18 821 999 16 939 799 1 882 200 Non démarré 

1647 ES NGOYLA Electrification Electrification du centre urbain de NGOYLA C2D 52 928 786 50 282 347 2 646 439 Achevé 

1648 NW 
 JAKIRI  Electrification 

  Mikokov and Nsom rural electrification (3km) with the purchase and installation of a transformer of 

25KVA,  Extension of  a  m single phase BT line   C2D 
20 357 449 19 339 577 1 017 872 

Achevé 

1649 NW  JAKIRI  Electrification  Extention of electrical energy from Yer to Nzembo (1km)  C2D 9 172 939 8 714 292 458 647 Achevé 

1650 NW 
 JAKIRI  Electrification 

 Tavisa rural electrification (2km) with the purchase and installation of a transformer of 25KVA,  Extension 

of  a single phase BT line    C2D 
20 315 772 19 299 983 1 015 789 

Achevé 

1651 NW 
 JAKIRI  Electrification 

  Kisenjam  rural electrification (2km) with the purchase and installation of a transformer of 25KVA,  

Extension of  a single phase BT line   C2D 
21 648 937 20 566 490 1 082 447 

Achevé 

1652 ES DIANG Electrification Electrification du village KOMBE C2D 15 562 339 14 006 105 1 556 234 En cours 

1653 LT 
DIZANGUE Electrification 

Extension du réseau électrique moyenne tension triphasé sur 2,650 km pour l'alimentation du village PITTI 

DIBAMBA et une distribution triphasée basse tension 380V sur 2 km C2D 
57 938 233 55 041 321 2 896 912 En cours 

1654 LT 
NDOBIAN Electrification 

Construction d’un réseau électrique monophasé sur 12 km et distribution basse tension sur 2km pour 

l’alimentation des villages Ndotto Kwackwack (1.7km) et Behack (0.3km) C2D 
80 976 932 76 928 086 4 048 847 En cours 

1655 LT NGWEI Electrification Eclairage public de Makondo Centre C2D 18 130 135 17 223 628 906 507 En cours 

1656 LT 
NGWEI Electrification 

Extension du réseau moyenne tension mono et distribution basse tension mono du village SONGNDONG au 

village SONMBOCK (chefferie)  C2D 
19 228 648 18 267 216 961 432 En cours 

1657 LT NYANON Electrification Extension  du réseau d’électrification  LOGBIKOY C2D 9 144 946 8 687 699 457 247 En cours 

1658 LT NYANON Electrification Extension  du réseau d’électrification  LOGYAMBEN C2D 10 462 346 9 939 228 523 117 En cours 

1659 LT NYANON Electrification Extension  du réseau d’électrification  NYASSENG C2D 10 203 230 9 693 068 510 161 En cours 

1660 LT NYANON Electrification Extension  du réseau d’électrification  PENDIKI C2D 5 087 865 4 833 472 254 393 En cours 

1661 LT NYANON Electrification Installation d’un transformateur et connexion au réseau électrique SONGMBOG C2D 3 901 862 3 706 769 195 093 En cours 

1662 NO Bibémi Electrification Raccordement du campement communal  de Bibemi au réseau électrique AES SONEL C2D 620 100 297 648 322 452 En cours 

1663 NO Rey Bouba Electrification Branchement gare  routière au réseau « AES SONEL » de Rey-Bouba C2D 1 940 794 1 758 381 92 546 En cours 

1664 OU Babadjou Electrification l’extension du réseau électrique sur 2,2 km  dans l’UPP de Bamedousso dans la commune de Babadjou C2D 16 450 376 14 805 338 1 645 038 En cours 

1665 OU Babadjou Electrification l’extension du réseau électrique sur 1,6 km dans l’UPP Bamegnia dans la commune de Babadjou C2D 17 264 729 15 538 256 1 726 473 En cours 

1666 OU Babadjou Electrification l’extension du réseau électrique sur 2,12 km entre Carrefour Tong-Bawa dans la commune de Babadjou C2D 16 311 695 14 680 526 1 631 170 En cours 

1667 NW  BALIKUMBAT  Electrification  Extention of electricity from Bado grand stand to Jaguru (4km)  C2D 36096676,92 34 291 843 1 804 834 Non démarré 

1668 NW  BALIKUMBAT  Electrification  Extension of electricity from cathollic junction in Bafanji to Tounkong quarter in Bafanji (5km)  C2D 21623858,28 20 542 665 1 081 193 Non démarré 
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1669 CE  MBANDJOCK  Electrification  Eclairage public de la ville de Mbandjock sur 11 Km  C2D 13 299 745 11 969 771 1 329 975  Non démarré  

1670 EN Roua  Electrification Branchement de la communauté Midré au réseau électrique  IDA 2 623 577 2 492 398 131 179 Achevé 

1671 EN Roua  Electrification Branchement de la communauté Bao Tassaï au réseau électrique  IDA 7 644 411 7 262 190 382 221 Achevé 

1672 EN Roua  Electrification Branchement de la communauté Bao Dazal au réseau électrique  IDA 6 031 722 5 730 136 301 586 Achevé 

1673 EN Roua  Electrification Branchement de la communauté Soulédé au réseau électrique  IDA 18 263 102 17 349 947 913 155 Achevé 

1674 EN Roua  Electrification Branchement de la communauté Mazam au réseau électrique  IDA 2 944 439 2 797 217 147 222 Achevé 

1675 EN Roua  Electrification Branchement de la communauté Roua au réseau électrique  IDA 12 661 504 12 028 429 633 075 Achevé 

1676 EN Hina Electrification Branchement de la communauté Mouldar au réseau électrique  IDA 5 261 380 4 998 311 263 069 Achevé 

1677 EN Hina Electrification Branchement de la communauté Zouvoul au réseau électrique  IDA 16 877 264 16 033 401 843 863 Achevé 

1678 EN Hina Electrification Branchement de la communauté Hina Windé au réseau électrique  IDA 5 400 493 5 130 468 270 025 Achevé 

1679 EN Hina Electrification Branchement de la communauté Hina Marbak au réseau électrique  IDA 24 836 968 23 595 120 1 241 848 Achevé 

1680 CE  AWAE  Electrification  Extension du réseau électrique à  Mve I (MT 110 ml et BT sur 660 ml + trsfo MT/BT H61 de 25 KVA  IDA 12 037 463 10 833 717 1 203 746 Achevé 

1681 CE  AWAE  Electrification  Extension du réseau électrique à Akekela (BT sur 3330 ml)  IDA 18 177 980 16 360 182 1 817 798 Achevé 

1682 CE  OBALA  Electrification  Extention de l'eclairage publique de la ville d'Obala sur 1 500m (0,9 km de BT + rehab 3km BT)  IDA 30 507 741 27 456 967 3 050 774 Achevé 

1683 CE  OBALA  Electrification  Extention du réseau électrique dans la localité de Nto (2,07 km de MT+ 1 trfo + 0,46 km de BT)  IDA 19 472 006 17 524 805 1 947 201 Achevé 

1684 CE  EVODOULA  Electrification  Extension du réseau électrique de Nkol nguele (2,9 km BT + 0,3 km de MT + 1 trsfo)  IDA 31 529 732 28 376 759 3 152 973 Achevé 

1685 CE  NGOMEDZAP  Electrification  Electrification du village de Kama (2 km de MT, 1 km de BT, 1 trsfo 25 kv)  IDA 21 789 389 19 610 450 2 178 939 Achevé 

1686 CE  NDIKINIMEKI  Electrification  Extension du réseau électrique de Nkoer (800 m de MT et 2 km de BT+ 01 trsfo de 15 kv) de Nkoer  IDA 44 741 064 40 266 958 4 474 106 Achevé 

1687 CE  NITOUKOU  Electrification  Extension du réseau électrique de Neboya-Ndikibil (3,6 km)  IDA 26 837 499 24 153 749 2 683 750 Achevé 

1688 CE 
 MESSONDO  Electrification 

 Electrification du village  Song-Mandeng (  2 Km de MT monophasé + 1,5 Km de BT + 2 trsfo monophasé 

de 25 Kva)  IDA 
28 171 256 25 354 130 2 817 126 

Achevé 

1689 CE 
 MATOMB  Electrification 

 Fourniture en energie électrique au quartier carrière 1 Km de BT triphasée (Station de traitement des eaux 

de Matomb)  IDA 
12 353 463 11 118 117 1 235 346 

Achevé 

1690 CE  BIYOUHA  Electrification  Fourniture d'un transformateur de 25 Kva à Song Bayang  IDA 3 502 607 3 152 346 350 261 Achevé 

1691 CE  BIYOUHA  Electrification  Fourniture d'énergie électrique à l'EP de Biyouha ( 1 km MT/BT mono+ 01 trsfo)  IDA 15 413 125 13 871 813 1 541 313 Achevé 

1692 CE  BIYOUHA  Electrification  Fourniture d'énergie électrique à Memel (2 km MT/BT mono +01 trsfo)  IDA 16 519 024 14 867 122 1 651 902 Achevé 

1693 CE  BIYOUHA  Electrification  Fourniture d'énergie électrique à Libegui (1 Km MT mono )  IDA 5 997 771 5 397 994 599 777 Achevé 

1694 OU FONGO TONGO Electrification Travaux d’électrification du village Yaguem dans la commune de Fongo-Tongo IDA 25 621 459 23 059 313 2 562 146 Achevé 

1695 OU Bazou Electrification Extension reseau electrification a bouodjo IDA 6 694 572 6 025 114 669 457 Achevé 

1696 OU 

BAFOUSSAM 

3ième  
Electrification 

Electrification rurale dans la commune de Bafoussam 3eme, département de la Mifi IDA 
24 516 344 22 064 709 2 451 635 

Achevé 

1697 ES DIMAKO Electrification Electrification du village DJANDJA IDA 13 500 000 12 875 000 625 000 Achevé 

1698 SU Biwong Bané Electrification Extension de 1470 ml du réseau électrique BT mono dans le village Nyep Bane  IDA 14 009 146 13 308 689 700 457 Achevé 

1699 SU Mengong Electrification Construction d'un réseau électrique MT/BT au village Ebap  IDA 12 671 464 12 037 891 633 573 Achevé 

1700 SU Mengong Electrification Construction d'un réseau électrique MT/BT au village Mvangue IDA 17 603 608 16 723 428 880 180 Achevé 

1701 SU 
Oveng Electrification 

Extension du réseau électrique sur l'Axe Nkoeteng-Mbama (50 m MT Mono ; 800 m de BT Mono ;   01 

transfo de 25 KVA) IDA 
13 297 900 12 633 005 664 895 

Achevé 

1702 NW 
 BELO  Electrification 

  Extension of  a 740 m single phase MT line, provide and install a transformer of 25Kv, extension of 120m 

BT line and connection of GSS Ibal Anjin to the network   IDA 
9 109 810 8 654 320 455 491 

Achevé 

1703 NW  BELO  Electrification  Extension of  a 360 m single phase BT line and connection of Njinikijem Health Center to the network  IDA 2 360 515 2 242 489 118 026 Achevé 

1704 NW  NDU  Electrification  Extension of electricity to Ngarum village  IDA 15 349 997 14 582 497 767 500 Achevé 

1705 LT BONALEA Electrification Electrification de Kompina Back Gare IDA 8 639 843 8 207 851 431 992 Achevé 

1706 LT DIBAMBA Electrification Extension du réseau électrique dans le village Nkondjock IDA 51 897 646 49 302 764 2 594 882 Achevé 

1707 SW Alou Electrification Extension of electricity to Ndungate Gendarmerie IDA 11 293 995 9 599 896 1 694 099 Achevé 

1708 SW Alou Electrification Extension of electricity from Kongomeh to Meneh through GTC quarters IDA 9 998 785 8 498 967 1 499 818 Achevé 

1709 SW Alou Electrification Extension of electricity to Njenawung Market to Njieh quarters IDA 11 215 285 9 532 992 1 682 293 Achevé 

1710 SW Tinto Electrification Extension of the AES SONEL Net work in the Fotabe & Akiriba IDA 3 153 909 2 680 823 473 086 Achevé 

1711 SW Tinto Electrification Extension of the AES SONEL Net work in the Defang IDA 6 307 818 5 361 645 946 173 Achevé 

1712 SW Tinto Electrification Extension of the AES SONEL Net work in the Mile 33 & 34A kendem IDA 11 399 227 9 689 343 1 709 884 Achevé 

1713 SW Tinto Electrification Extension of the AES SONEL Net Work in the Mile 30 Bokwa IDA 6 371 528 5 415 799 955 729 Achevé 

1714 SW Tinto Electrification Extension of the AES SONEL Net Work from kendem to Mile 30 over 37km IDA 6 621 118 5 627 950 993 168 Achevé 
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1715 SW Tinto Electrification Extension of the AES SONEL Net Work in the Mile 35 Kendem IDA 6 084 255 5 171 617 912 638 Achevé 

1716 SW Tinto Electrification Extension of the AES SONEL Net Work in the Mile 34 B IDA 6 235 106 5 299 840 935 266 Achevé 

1717 NO Ngong Electrification Extns° réseau  AESSONEL avec 0.5km MT,0.8km BT&Transfo100KVA au village NDJOLA KAPSIKI C2D 17 133 713 16 277 027 856 686 Achevé 

1718 AD Mayo Darlé Electrification Acquisition et installation d'un groupe électrogène dans la ville de Mayo Darlé IDA 36 322 396 34 506 276 1 816 120 Achevé 

1719 AD Ngaoui Electrification Extension du réseau électrique de la ville de Ngaoui sur 2500 mètres IDA 23 448 250 22 275 838 1 172 413 Achevé 

1720 AD Ngaoui Elevage Construction d'un bain détiqueur dans la ville de Ngaoui C2D 24 924 772 21 186 056 3 738 716 Achevé 

1721 ES NGOURA Elevage Construction d'une aire d'abatage à SAMBA C2D    
Non démarré 

1722 LT YABASSI Elevage Construction d’un complexe piscicole à Bonaleke C2D 22 880 000 20 592 000 2 288 000 Non démarré 

1723 LT DIBOMBARI GRN Neutralisation et valorisation de la jacinthe d’eau sur le fleuve MBONGO  C2D 18 468 309 16 621 478 1 846 831 En cours 

1724 ES MINDOUROU GRN Elaboration du plan simple de gestion de la forêt communautaire de NONGBWALA C2D 

   

Non démarré 

1725 ES MINDOUROU GRN Elaboration du plan simple de gestion de la forêt communautaire de BEDOUMO C2D 

   

Non démarré 

1726 ES MINDOUROU GRN Elaboration du plan simple de gestion de la forêt communautaire d'EDEN C2D 

   

Non démarré 

1727 CE  NTUI  IDE  Renforcement de la structure portante et Réfection  de la toiture du marché central  C2D 26 784 026 22 766 422 4 017 604 Achevé 

1728 CE  MAKENENE  IDE  Construction du marché Bloc A et B avec 40 boutiques à Makenene Centre  C2D 78 017 231 66 314 646 11 702 585 Achevé 

1729 CE  ESSE  IDE  Extension du marché d'Esse avec 07 boutiques  C2D 13 048 698 11 091 393 1 957 305 Achevé 

1730 ES 
NDELELE IDE 

Construction d'un hangar de marché avec quarante (40) comptoirs, douze (12) magasins, un (01) bloc latrine à 

quatre (04) compartiments et cinq (05) bacs à ordure à MBOMBÉTÉ C2D 
41 008 909 34 857 573 6 151 336 

Achevé 

1731 ES MANDJOU IDE Construction d'un hangar de marché de 25 Comptoirs avec Bloc latrines à 04 compartiments C2D 18 275 184 17 361 425 913 759 Achevé 

1732 CE  NSEM  IDE  Construction d'un Hangar de 40 comptoirs au marché central de Nsem  C2D 20 813 202 17 691 222 3 121 980 En cours 

1733 CE  NSEM  IDE  Construction d'un magasin au marché de Pela  C2D 3 866 820 3 286 797 580 023 En cours 

1734 CE  NSEM  IDE  Construction d'un Bloc administratif au marché de Pela  C2D 12 463 486 10 593 963 1 869 523 En cours 

1735 CE  NGOG MAPUBI  IDE  Constructuction d'un restaurant  (une salle de réception , une cuisine, un bureau à Boumyebel  C2D 17 937 945 15 247 253 2 690 692 En cours 

1736 OU 

Magba 
IDE 

Construction de cinq (05) blocs de soixante (60) boutiques et Aménagement d'une chambre de distribution de 

l'énergie électrique au marché moderne de Magba ; C2D 

54 839 036 46 613 181 8 225 855 
En cours 

1737 OU Banka IDE Microprojet de construction d’un hangar avec trente (30) comptoirs au marché de Baboaté C2D 7 744 665 6 970 199 774 467 En cours 

1738 CE  NGAMBE-TIKAR  IDE  Construction d'un hargar au Marché de Gah  C2D 19 919 270 16 931 380 2 987 891  Non démarré  

1739 CE  NGAMBE-TIKAR  IDE  Construction d'un hargar culturel à Ngoume  C2D 4 900 000 4 410 000 490 000  Non démarré  

1740 CE OKOLA IDE Construction d'un hangar au marché de Leboudi  C2D 17 866 087 15 186 174 2 679 913  Non démarré  

1741 CE 
 YOKO  IDE 

 Construction du complexe commercial dans la ville de Yoko  avec  raccordement du marché en eau (24 

btqs + 01 borne ftaine+toilette publique)  IDA 
101 907 218 86 621 135 15 286 083 

Achevé 

1742 CE  BIYOUHA  IDE  Construction de logements sociaux :2 studios (01 salon, 01 cuisine, 01 chambre, 01 salle d'eau).  IDA 17 336 723 14 736 215 2 600 508 Achevé 

1743 CE 
 BIYOUHA  IDE 

 Construction de logements sociaux :01 appartement (01 salon,un coin repas,01 cuisine, 02 chambres,01 

salle d'eau)  IDA 
21 824 466 18 550 796 3 273 670 

Achevé 

1744 OU 

BAFOUSSAM 

3ième  
IDE 

Construction d’un Hangar de dix (10) boutiques du marché de Kéké IDA 
23 777 800 2 140 020 2 377 780 

Achevé 

1745 ES KETTE IDE Construction d’un hangar de marché avec latrines à BOUBARA IDA 13 513 797 11 552 366 1 961 431 Achevé 

1746 ES NGUELEBOK IDE Construction et Equipement d'un campement municipal de huit (08) Chambres à NGUELEBOK IDA 26 760 269 22 746 228 4 014 040 Achevé 

1747 SU Efoulan IDE Construction d’un complexe commercial (20 bout.; 01 hangar avec 20 comptoirs) à Efoulan-Centre IDA 68 406 892 58 145 858 10 261 034 Achevé 

1748 SU Mvengue IDE Construction d'un hangar de marché à Ebom Centre IDA 6 683 077 5 680 615 1 002 462 Achevé 

1749 SU Lokoundjé IDE Construction d'un complexe commercial (20 boutiques; 20 comptoirs; 01 hangar) à Ebea IDA 82 148 370 68 573 370 13 575 000 En cours 

1750 SW Alou IDE Construction of sheds in the Esawah market at Lewoh C2D 10 099 990 8 584 992 1 514 999 Achevé 

1751 SW Alou IDE Construction of a warehouse at Mmembe C2D 16 985 710 14 437 854 2 547 857 Achevé 

1752 SW Nguti IDE Construction of five (05) market sheds in Nguti C2D 7 238 434 6 152 669 1 085 765 Achevé 

1753 SW Kombo Abedimo IDE Construction of a market at Akwa C2D 52 231 917 44 397 129 7 834 788 En cours 

1754 SW Mamfe IDE Construction of a market stalls in Bachountai C2D 15 832 744 13 457 832 2 374 912 En cours 

1755 SW Nguti IDE Construction of five (05) market sheds in Manyemen C2D 7 290 673 6 197 072 1 093 601 En cours 

1756 SW Nguti IDE Construction of a slaughter slab in Nguti C2D 19 623 000 16 679 550 2 943 450 En cours 

1757 SW BAMUSSO IDE Construction of a guest house in Illoini C2D 
   

 Non démarré  

1758 SW Tinto IDE Construction of a multipurpose restaurant at Tinto C2D 
 

- - Non démarré 

1759 ES NGOYLA IDE Construction et équipement de la maison du planteur C2D 

  

- Non démarré 

1760 ES SALAPOUMBE IDE Construction et équipement d'une maison du planteur à Salapoumbe C2D 

   

Non démarré 
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1761 ES DOUMAINTANG IDE Construction d'un Marché à Doumaintang C2D 

   

Non démarré 

1762 ES 
DIMAKO IDE 

Construction de deux (02) blocs de huit (08) boutiques, d'un  bloc latrines et d'un receptacle pour ordures au 

marché de DIMAKO 
C2D 

   

Non démarré 

1763 NW  NJINIKOM  IDE  Construction of 20 market sheds at Njinikom main market  C2D 28 727 860 24 418 681 4 309 179 Achevé 

1764 NW  FUNDONG  IDE  Construction of the Fundong Cattle market   C2D 18 193 516 15 464 488 2 729 027 Achevé 

1765 NW 
 FURU AWA  IDE 

 Construction of a modern market with 05 hangers of 03 sales slabs each (15 sales slabs) at Kpep  in Furu 

Awa council area   C2D 
57 050 692 48 493 089 8 557 604  Achevé  

1766 NW  FUNDONG  IDE  Construction of market sheds at Meli in Fundong council area  C2D 19 412 684 16 500 781 2 911 903 En cours 

1767 NW  FUNDONG  IDE  Renovation of the butchery at Fundong main market  C2D 10 288 545 8 745 263 1 543 282 En cours 

1768 NW  ZHOA  IDE  Construction of 04 modern sheds in Yemgue market in Zhoa Council area  C2D 10 577 249 8 990 662 1 586 587 En cours 

1769 NW  FURU AWA  IDE  Construction of a modern market with 03 hangers of 03 slabs each (15 slabs) in Furu Awa town market  C2D 78200714,8 66 470 608 11 730 107 Non démarré 

1770 NW 
 KUMBO  IDE 

 Construction of a block of 2 water system public toilets and two baths at the Municipal Stadium in the 

Kumbo Council Area  IDA 
12 982 693 11 035 289 1 947 404 

Achevé 

1771 NW  KUMBO  IDE  Construction of a block of 2 water system public toilets and two baths at the Njavnyuy Park  IDA 12 594 637 10 705 441 1 889 196 Achevé 

1772 NW  WUM  IDE  Construction of Fences for Wum Cattle Market  IDA 7 606 781 6 465 764 760 678 Achevé 

1773 NW  WUM  IDE   Construction of Dining Shed for Wum Cattle Market  IDA 4 467 625 3 797 481 446 763 Achevé 

1774 AD Ngaoui IDE Construction d'un Campement Municipal de  15 chambres et d'un restaurant dans la ville de Ngaoui C2D 45 100 611 38 335 519 6 765 092 Achevé 

1775 AD Martap IDE Construction d'un Hangar au marché de Louga Tapadi dans la commune de Martap IDA 15 887 893 13 504 709 2 383 184 Achevé 

1776 AD Ngan'ha IDE Construction d'un bloc de 06 boutiques au marché de Gangassaou IDA 11 707 230 9 951 146 1 756 085 Achevé 

1777 NO Poli IDE Const° et éqpmt campement communal Poli  C2D 56 439 272 47 973 381 8 465 891 Achevé 

1778 NO Rey Bouba IDE Construction des infrastructures de la gare routière à Rey-Bouba  C2D 92 962 418 79 018 056 13 944 363 Achevé 

1779 NO Bibémi IDE Construction et éqpmnt campement communal  20 chambres à Bibemi C2D 93 224 372 44 747 699 48 476 673 En cours 

1780 NO Garoua 1 IDE Construction d’01 Hangar de 80 étalages au marché de Ouro-Labbo  IDA 18 916 056 16 078 648 2 837 408 Achevé 

1781 NO Garoua 1 IDE Construction de 02 blocs de 04 boutiques à Koléré IDA 22 597 955 18 869 292 3 728 663 Achevé 

1782 NO Garoua 2 IDE Const° 01 magasin double+01 bloc 02 bureaux+01 parc à bétail+Const° 03 bloc 06 boutiq marché Takasco IDA 75 858 720 64 479 912 11 378 808 Achevé 

1783 NO Gaschiga IDE Réhabilitation d’une aire d’abattage à Gaschiga IDA 7 631 705 6 486 949 1 144 756 Achevé 

1784 LT NKONDJOCK IDE Construction d’un hangar de 30 comptoirs au marché de Sohock C2D 10 451 518 8 883 791 1 567 728 Achevé 

1785 LT NKONDJOCK IDE Construction d’un hangar de 16 comptoirs au marché de Sam C2D 7 527 213 6 398 131 1 129 082 Achevé 

1786 LT NKONDJOCK IDE Construction d’un hangar de 16 comptoirs au marché de Bindjen  C2D 7 527 213 6 398 131 1 129 082 Achevé 

1787 LT DIBOMBARI IDE Construction d’un hangar de marché à YABEA C2D 7 644 000 6 497 400 1 146 600 En cours 

1788 LT DIBOMBARI IDE Construction d’un hangar de 16 comptoirs à BWADIBO C2D 7 644 000 6 497 400 1 146 600 En cours 

1789 LT EBONE IDE Construction d'un  hangar de  30 comptoirs au marché de NDOUNGUE C2D 7 935 300 6 745 005 1 190 295 En cours 

1790 LT EBONE IDE Construction d'un  hangar de  30 comptoirs au marché de MANGAMBA C2D 7 935 300 6 745 005 1 190 295 En cours 

1791 LT MELONG IDE Construction de 03 blocs de 06 boutiques au marché de Melong C2D 21 840 000 18 564 000 3 276 000 En cours 

1792 LT MELONG IDE Construction de 01 hangar de 24  places à Mouangel C2D 8 112 000 6 895 200 1 216 800 En cours 

1793 LT NGWEI IDE Réhabilitation du hangar du Marché de Makondo C2D 14 592 636 12 403 740 2 188 895 En cours 

1794 LT NYANON IDE Construction d’un hangar équipé de 16 comptoirs au Marché  TOUE C2D 12 480 000 10 608 000 1 872 000 En cours 

1795 LT NYANON IDE Construction d’un hangar équipé de 16 comptoirs au Marché  NYAHO C2D 12 480 000 10 608 000 1 872 000 En cours 

1796 LT YINGUI IDE Construction d’un hangar de 16 comptoirs au marché de Yingui C2D 12 756 076 10 842 665 1 913 411 En cours 

1797 LT 
YABASSI IDE 

Construction du Marché Beach comprenant 01 hangar de 24 comptoirs, 01 bâtiment de 06 boutiques ainsi que 

le raccordement au réseau d’eau et d’électricité C2D 
44 566 062 37 881 153 6 684 909 Non démarré 

1798 LT YABASSI IDE Construction d'un hangar de 24 comptoirs au marché de Bonanjoa  C2D 11 675 040 9 923 784 1 751 256 Non démarré 

1799 LT YABASSI IDE Construction d'un hangar de 24 comptoirs au marché de Sollé   C2D 11 675 040 9 923 784 1 751 256 Non démarré 

1800 LT BARE IDE Construction d’un hangar de dix (10) comptoirs au marché de Mbarembeng IDA 5 921 336 5 033 136 888 200 Achevé 

1801 LT 
BARE IDE 

Construction d’un marché au carrefour Yimo comprenant 01 hangar de marché de 16 comptoirs, un bloc de 10 

boutiques et un bloc de 02 magasins  IDA 
34 103 901 28 988 316 5 115 585 

Achevé 

1802 LT MBANGA IDE Construction de 03 hangars, d’01 clôture, d'01 bloc de 5 latrines et d’01 bac à ordures au Marché B de Mbanga IDA 28 676 641 24 375 145 4 301 496 Achevé 

1803 LT PENJA IDE Construction d'01 hangar au marché de Penja IDA 9 037 511 7 681 884 1 355 627 Achevé 

1804 LT PENJA IDE Construction de 80 mini stands au marché de Njombé IDA 18 955 584 16 112 246 2 843 338 Achevé 

1805 LT POUMA IDE Construction et Equipement d'une usine à glace à Pouma Centre IDA 31 234 840 26 549 614 4 685 226 Achevé 

1806 CE  KOBDOMBO  Promotion De La  Construction d'un centre socioprofessionnel d'insertion des femmes à Efoufoup  C2D 25 077 978 22 570 180 2 507 798 En cours 
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Femme 

1807 CE 
 NGORO  

Promotion De La 

Femme 
 Construction de la maison de la femme de Yassem  

IDA 
16 403 159 14 762 843 1 640 316 

Achevé 

1808 AD Kontcha 

Promotion De La 

Femme Construction et équipement d'un CPFJ à Kontcha IDA 26 501 092 23 850 983 26 501 090 Achevé 

1809 ES DIANG  Santé  Réhabilitation et équipement du Centre Médical d'Arrondissement (CMA) de DIANG C2D 14 229 904 12 806 913 1 422 990 Achevé 

1810 ES BETARE-OYA  Santé  Construction d'un centre de santé à Tête d'Eléphant C2D 28 121 857 26 715 764 1 406 093 Achevé 

1811 ES NGUELEBOK  Santé  Construction et Equipement du Centre de Santé Intégré de DJASSI IDA 22 884 835 20 596 351 2 288 483 Achevé 

1812 NO Garoua 3  Santé  Construction d'une pharmacie au CSI de Kismatari C2D 7 495 158 6 745 642 749 516 Achevé 

1813 EN FOTOKOL  Santé  Construction d’un bloc de 2 salles d’hospitalisation équipées  au CMA de Fotokol C2D 21 922 085 19 729 877 2 192 209 En cours 

1814 LT MELONG  Santé  Construction et Equipement d'un Centre de Santé Intégré à Mankwa  C2D 48 583 860 43 725 474 4 858 386 En cours 

1815 LT MOMBO  Santé  Construction et Equipement d’un Centre de Santé Intégré à Djoungo-route C2D - 0 0 En cours 

1816 LT 
MOUANKO  Santé  

Aménagement et Equipement d'un bloc opératoire, d'un laboratoire et d’une salle d’accouchement au Centre 

Médical d'Arrondissement de Mouanko   C2D 
29 216 398 26 294 758 2 921 640 En cours 

1817 NO Garoua 3  Santé  Construction et équipement d'01 CMA à Bocklé C2D 50 470 239 45 423 215 5 047 024 En cours 

1818 NO Garoua 3  Santé  Construction et équipement de 02 salles d'hospitalisation au CSI de Dengui C2D 15 033 620 13 530 258 1 503 362 En cours 

1819 CE  NGOG MAPUBI   Santé   Constructuction d'une propharmacie   C2D 7 512 705 6 761 435 751 271 En cours 

1820 OU Banka  Santé  Microprojet de construction d’une (01) maternité au Centre de Santé Intégré (CSI) de Manila C2D 37 359 204 33 623 284 3 735 920 En cours 

1821 CE  NGAMBE-TIKAR   Santé   Réfection du  centre de santé de Nditam  C2D 2 200 000 1 980 000 220 000  Non démarré  

1822 AD Mayo Darlé  Santé  Fourniture d'équipements médicaux au CMA de Mayo Darlé IDA 2 154 500 2 154 500 - Achevé 

1823 OU PETE BANDJOUN  Santé  Construction d’un bloc de radiologie à l’hôpital de district de bandjoun IDA 26 201 089 23 580 980 2 620 109 Achevé 

1824 SU Biwong Bulu  Santé  Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Biwong Bulu IDA 3 682 495 3 314 246 368 250 Achevé 

1825 SU Biwong Bulu  Santé  Fourniture en équipement au centre de santé intégré d'Ebe IDA 3 682 495 3 314 246 368 250 Achevé 

1826 SU Biwong Bulu  Santé  Refection et équipement au centre de santé intégré de Nkolbityé IDA 3 682 495 3 314 246 368 250 Achevé 

1827 SU Biwong Bulu  Santé  Fourniture en équipement au centre de santé intégré d'Eminemvom II IDA 3 682 495 3 314 246 368 250 Achevé 

1828 SU Biwong Bulu  Santé  Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Mvong IDA 3 682 495 3 314 246 368 250 Achevé 

1829 SU Biwong Bulu  Santé  Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Ngone IDA 3 682 495 3 314 246 368 250 Achevé 

1830 SU Biwong Bulu  Santé  Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Nkoetyé C2D 3 682 495 3 314 246 368 250 Achevé 

1831 SU Biwong Bulu  Santé  Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Nselang C2D 3 682 495 3 314 246 368 250 Achevé 

1832 SU Biwong Bulu  Santé  Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Ondodo C2D 3 682 495 3 314 246 368 250 Achevé 

1833 EN KOZA  Santé  Construction d'un bloc sanitaire au CSI de  Moutsikar C2D 24 049 039 21 644 135 2 404 904 Non démarré 

1834 EN KOZA  Santé  Construction d'un logement d'astreinte au CSI de Moutsikar C2D 13 904 477 13 209 253 1 390 448 Non démarré 

1835 EN KOZA  Santé  Construction d'un incinérateur au CSI de Moutsikar C2D 1 023 928 972 731 102 393 Non démarré 

1836 EN KOZA  Santé  Equipement du CSI de Moustikar C2D 7 083 403 6 729 232 708 340 Non démarré 

1837 EN KOZA  Santé  Electrification du CSI de Moustikar C2D 7 156 661 6 798 828 715 666 Non démarré 

1838 SW Muyuka  Santé  Equipment of the Ikata health centre IDA 10 088 910 10 088 910 - Achevé 

1839 NW 
 BABESSI   Santé  

 Purchase and installation of medical health equipments for the Baba 1 Integrated Health Center and the 

Babessi Medicalised Health Center in Babessi Council area   C2D 
14 226 600 14 226 600 0 

Achevé 

1840 NW 

 BATIBO   Santé  

Purchase and installation of health equipments ( Ecographic machine for the Batibo District Hospital, 

sterilizing machine for the Guzang health centre, sterilizing machine for the Batibo urban health center, 

sterilizing machine for the Gwofon health center, microscope for the Kuruku  health center, sterilizing machine 

for the Batibo District Hospital, operating bed at  the Batibo District Hospital, Anesthetic machine for the 

Batibo District Hospital) C2D 

17 120 000 17 120 000 0 

Achevé 

1841 NW  MBENGWI   Santé   Construction and equipment of a mortuary in Mbengwi council area  C2D 57 935 852 52 142 267 5 793 585 En cours 

1842 NW 
 BENAKUMA   Santé  

 Equipment of the Baworo Integrated health Center (IHC) with 1 microscope, 1 delivery bed and 5 

maternity beds  C2D 
10 227 425 10 227 425 0 En cours 

1843 NW  FURU AWA   Santé   Construction and equipement of an integrated health Centre in Akum  C2D 99096221,12 89 186 599 9 909 622 Non démarré 

1844 NW  MBIAME   Santé   Provision of Medical Equipment at Ngorin health centre and Mbiame Hospital  C2D 0 0 0 Non démarré 

1845 NW  BAFUT   Santé   Completion of the Bafut District Maternity Hospital  building  IDA 10 689 792 9 620 812 1 068 979 Achevé 

1846 NW  KUMBO   Santé   Purchase and installation of medical health equipments for the Kumbo CMA   IDA 8 614 392 8 614 392 0 Achevé 

1847 SW Muyuka  Santé  Renovation of the Ikata health centre IDA 8 333 600 7 500 240 833 360 Achevé 

1848 SW Alou  Santé  Supply medical equipment to the health center C2D 7 000 000 7 000 000 - Achevé 
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1849 SW Isangele  Santé  Supply of medical equipment C2D 8 900 000 8 900 000 - En cours 

1850 SW Akwaya  Santé  Supply of medical equipment at the District Medical hospital of Akwaya C2D 
   

 Non démarré  

1851 NO Madingring Sport Et Loisir Construction d'1 tribune de 1000 places+02 bureaux et 02 vestiaires au stade multisports de Madingring IDA 55 339 252 49 297 293 5 477 477 Achevé 

1852 SW Mbonge Sport Et Loisir Construction of a town hall in Big Ngwandi C2D 
   

 Non démarré  

1853 SW Mamfe Sport Et Loisir Renovation of Eyanchang community hall C2D 15 547 361 13 992 625 1 554 736 En cours 

1854 SW Mamfe Sport Et Loisir Rehabilitation and equipment of the Egbekaw community hall C2D 24 145 939 21 731 345 2 414 594 En cours 

1855 LT YINGUI Sport Et Loisir Construction et Equipement d'un Foyer Communautaire à Logndeng C2D 13 000 000 11 700 000 1 300 000 En cours 

1856 LT YINGUI Sport Et Loisir Equipement du Centre Multifonctionnel de Yingui C2D 10 386 676 9 348 008 1 038 668 En cours 

1857 LT YINGUI Sport Et Loisir Construction d’un Centre Multifonctionnel à Yingui C2D 51 305 662 46 175 096 5 130 566 En cours 

1858 CE  EDZENDOUAN  Sport Et Loisir  Construction du foyer-auberge municipal au Centre  ville d'Edzendouan   C2D 33 673 935 28 622 845 5 051 090 En cours 

1859 CE  NDIKINIMEKI  Sport Et Loisir  Construction d'un complexe multi sports à Ndikinimeki  C2D 38 348 160 34 513 344 3 834 816 En cours 

1860 AD Djohong Sport Et Loisir Réalisation Platte forme (foot, hand, volley, basket, athelétisme) Djohong IDA 24 906 565 22 415 909 2 490 657 Achevé 

1861 CE  AFANLOUM  Sport Et Loisir  Construction d'un Centre d'animation à  Bissong  IDA 22 519 915 20 267 924 2 251 992 Achevé 

1862 CE  MATOMB  Sport Et Loisir  Réhabilitation de la salle des fêtes au Centre ville de Matomb  IDA 10 350 071 8 797 560 1 552 511 Achevé 

1863 CE  MATOMB  Sport Et Loisir  Réhabilitation de la tribune au Centre ville de Matomb  IDA 2 336 454 2 219 631 116 823 Achevé 

1864 CE  NGUIBASSAL  Sport Et Loisir  Construction cercle municipal  IDA 52 248 779 47 023 901 5 224 878 Achevé 

1865 OU 

TONGA 
Sport Et Loisir 

Construction à Tonga d'un mini complexe sportif comportant un (01) terrain de Handball, un (01) terrain de 

Basketball et un (01) terrain de Volleyball avec vestiaires. IDA 

37 323 251 33 590 926 3 732 325 

Achevé 

1866 OU Bazou Sport Et Loisir Réhabilitation  de la  Case sociale  de  BAKONG IDA 12 000 000 10 800 000 1 200 000 Achevé 

1867 OU Bazou Sport Et Loisir Construction d’une Case sociale à MAHA IDA 12 000 000 10 800 000 1 200 000 Achevé 

1868 OU Bazou Sport Et Loisir Construction d’une Case sociale à NTANZEU IDA 12 000 000 10 800 000 1 200 000 Achevé 

1869 OU Bazou Sport Et Loisir Construction d’une Case sociale à TONGO IDA 12 000 000 10 800 000 1 200 000 Achevé 

1870 LT LOUM Sport Et Loisir Construction et Equipement d'un Centre Multifonctionnel pour la Promotion  des Jeunes à Loum Centre IDA 89 633 417 80 670 075 8 963 342 En cours 

1871 LT BARE Sport Et Loisir Construction d’un Motel municipal comprenant 10 chambres et un snack-bar restaurant au carrefour Yimo IDA 44 981 609 38 234 368 6 747 241 Achevé 

1872 SW Buea Transport Earth road maintenance (grading and coating) from Mount Carmel street to Wonyia Mokumba IDA 18 214 204 16392784 1821420 Achevé 

1873 SW Muyuka Transport Construction of a double culvert on the MOWELE river at OWE IDA 27 426 308 24 683 677 2 742 631 Achevé 

1874 SW Bangem Transport Construction of earth road C2D 69 887 655 62 898 890 6 988 766 En cours 

1875 SW Isangele Transport Construction of a culvert over Amoto stream in Bateka C2D 12 870 000 10 939 500 1 930 500 En cours 

1876 NO Rey Bouba Transport Aménagement 500m voie de raccordmnt gare routière à la route principale  Rey-Bouba C2D 10 291 955 977 357 514 598 Achevé 

1877 CE 
 EDZENDOUAN  Transport 

 Travaux de réhabilitaion de piste  et traitement de points critiques du tronçon Olinga Mongo-

Mvomdoumba-Nkoayos-Mebenga (15,4 km)  C2D 
25 704 986 23 134 487 2 570 499 

Achevé 

1878 NW  BALI  Transport  Grading of Boh etoma-mbufung-gungong road critical points with 04  Culverts  C2D 13 551 279 12 196 151 1 355 128  Achevé  

1879 NW  BALI  Transport  Grading of Pa Nubed Jacob Nkwatt to link Bawock-pinyin road critical points with 01 culvert  C2D 4 276 007 3 848 407 427 601  Achevé  

1880 NW 
 BALI  Transport 

 Grading of Baform-Formunjuh road critical points in Bawock  

  C2D 
3 931 673 3 538 505 393 167  Achevé  

1881 EN KOZA Transport Construction d’un radier sur le Mayo Kilda C2D 37 341 155 33 607 040 3 734 116 En cours 

1882 LT NKONDJOCK Transport Aménagement de la voie d’accès de la carrière de sable de Malè bis C2D 50 856 000 45 770 400 5 085 600 En cours 

1883 CE  NGOG MAPUBI  Transport  Construction d'une gare routière à boumyebel et 2 WC à la turque  C2D 18 700 245 15 895 208 2 805 037 En cours 

1884 CE 
 EDZENDOUAN  Transport 

 Travaux de réhabilitaion de piste  et traitement de points critiques du tronçon  Mvomdoumba-Akondock 

dans la commune d'edzendouan (29,7 km)  C2D 
38 557 479 34 701 731 3 855 748 En cours 

1885 OU 

Bafang 
Transport 

Construction d’un pont en béton armé (pont dalle à deux travées) sur la Rivière Lieusseu-Mouankeu, derrière 

l’Abattoir municipal de Bafang. C2D 

43105351 38794816 4310535 
En cours 

1886 NW  BALI  Transport  Construction of Tim bridge in Bossa  C2D 17 692 086 15 922 878 1 769 209 En cours 

1887 NW  BALI  Transport  Construction of a bridge linking koppin native and koppin Fulani  C2D 15 768 984 14 192 086 1 576 898 En cours 

1888 NW 
 NDOP  Transport 

 Rehabilitation  of  a 7,55 Km  farm to market road and construction of 02 culverts along the Mbangere 

Mbashie road  C2D 
26 029 063 23 426 157 2 602 906 En cours 

1889 NW  NJINIKOM  Transport  Rehabilitation of the Kikfuini Mbueni form to market road in Njinikom Council area  C2D 54 868 877 49 381 990 5 486 888 En cours 

1890 NW  ZHOA  Transport  Construction of a bridge linking GS Zhoa and GHS Zhoa  C2D 29 706 731 26 736 058 2 970 673 En cours 

1891 NW  MBIAME  Transport  Construction of a 6m bridge at between Lam and Mbohtsem over River Kerkong  C2D 26177176,2 23559458,58 2617717,62 Non démarré 

1892 NW  MBIAME  Transport  Construction of a 6m bridge over River Mbven linking Tanyar to Mbohtsem  C2D 20983114,95 18884803,46 2098311,495 Non démarré 

1893 CE  NKOL AFAMBA  Transport  reprofilage de la piste  Nkolmeyang II-Meyo  (3,8 km + 2 passages de buses)  C2D 9 502 667 7 145 888 739 987  Non démarré  
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1894 CE  NGAMBE-TIKAR  Transport  Reprofilage et entretien de la voirie municipale dans la commune de Ngambé-Tikar (7km)  C2D 20 000 000 18 000 000 2 000 000  Non démarré  

1895 LT YABASSI Transport Construction d’un poste de quai à Tonde sur la R14 (PK27)  C2D 2 835 040 2 409 784 425 256 Non démarré 

1896 AD Djohong Transport Réhabilitation de la piste rurale Daczer-Ouro Arddé d'une longueur de 8 km à Djohong IDA 14 511 875 13 786 281 725 594 Achevé 

1897 AD Djohong Transport Réhabilitation de la voirie de Yarbang sur une longueur de 4,1 km dans la commune de Djohong IDA 13 641 365 12 959 297 682 068 Achevé 

1898 AD Mayo Darlé Transport Construction du dalot 1 dans le quartier Fada de la ville de Mayo Darlé IDA 12 701 730 12 066 644 635 087 Achevé 

1899 AD Mayo Darlé Transport Contruction du dalot 2 du quartier FADA dans la ville de Mayo Darlé IDA 12 701 730 12 066 644 635 087 Achevé 

1900 AD Ngaoundéré I Transport Construction d'un dalot sur le Mayo Taparé à Ngaoundéré I IDA 30 054 511 28 551 785 1 502 726 Achevé 

1901 AD Ngaoundéré I Transport Construction 1 dalot sur le Mayo Ila Ngaoundéré I IDA 17 037 434 16 185 562 851 872 Achevé 

1902 AD Ngaoundéré II Transport Réhabilitation 20 km piste rurale à Ngaoundéré II (Gada Mabanga, Ngaouhora,Madem Ngaouissai) IDA 49 122 625 46 666 494 2 456 131 Achevé 

1903 AD Ngaoundéré III Transport Réhabilitation sur 20 km de la route Tchabal Djalingo-Saltaka IDA 15 029 250 14 277 788 751 463 Achevé 

1904 NO Garoua 1 Transport Aménagement de la route OURO KANADI OUEST  IDA 18 845 439 17 903 167 942 272 Achevé 

1905 NO Garoua 1 Transport Aménagement de la route OURO KANADI EST  IDA 16 261 347 15 448 280 813 067 Achevé 

1906 NO Garoua 1 Transport Aménagement de la route SOUARI DEPÔT-SOUARI MANOU IDA 12 804 527 12 164 301 640 226 Achevé 

1907 CE  NKOL AFAMBA  Transport  reprofilage de la  piste  Efandi-Mindzié  (13 km + 1 PSD de 6m)  IDA 17 459 705 15 713 735 1 745 971 Achevé 

1908 CE  BIYOUHA  Transport  Réhabilitation d'un pont sur la rivière Lep Nguen  IDA 17 214 268 14 632 128 2 582 140 Achevé 

1909 CE  NKOL AFAMBA  Transport  reprofilage de la  piste Nkolafamba-Meyo (4,1 km et 4 passages busés)  IDA 7 519 193 6 767 274 751 919 Achevé 

1910 CE  MBALMAYO  Transport  Réhabilitation de l’axe Abang-Mekomo à Abang Mekomo de 17,5 km  IDA 81 000 000 72 900 000 8 100 000 Achevé 

1911 CE  AWAE  Transport  Entretien de la piste rurale Ebot - Nkou - Akam (7 km)  IDA 24 951 932 22 456 739 2 495 193 Achevé 

1912 CE  LOBO  Transport  Entretien de la piste rurale Lobo - Mefomo (8,5 km)  IDA 104 342 617 93 908 355 10 434 262 Achevé 

1913 CE  AWAE  Transport  Entretien de la piste rurale Plaque "33" carrefour Bivouvié Mikomlala (1,5 km)  IDA 7 403 387 6 663 048 740 339 Achevé 

1914 CE  AYOS  Transport  Réhabilitation de la route Macabo-Bekoungou  IDA 19 613 120 17 651 808 1 961 312 Achevé 

1915 OU DSCHANG Transport Construction d'un (01) pont à tsinkop ; IDA 30 292 457 27 263 211 3 029 246 Achevé 

1916 OU DSCHANG Transport Construction d'un (01) pont à Mbeng ; IDA 34 680 941 31 212 847 3 468 094 Achevé 

1917 OU DSCHANG Transport Construction d'un (01) pont à Tsimbing IDA 24 862 790 22 376 511 2 486 279 Achevé 

1918 OU 

Bafoussam 1er 
Transport 

Construction d’un (01) pont définitif sur le cours d'eau Megamwe, « PONT DE MEDJO » de 5,00 m de portée 

dans la Commune de Bafoussam 1er IDA 

28 566 933 25 710 240 2 856 693 

Achevé 

1919 NW  BABESSI  Transport  Construction of Culverts at PK 1 + 250 on the Makwat-Ngian road  IDA 10 462 724 9 416 452 1 046 272 Achevé 

1920 NW  BAFUT  Transport  Construction of Obang Bridge  IDA 23 443 303 21 098 973 2 344 330 Achevé 

1921 LT MANJO Transport Construction d’un dalot sur la rivière Etam-Manengoteng sur l’axe Mantem 1- Manengoteng  IDA 14 965 474 13 468 927 1 496 547 Achevé 

1922 ES ATOK Transport Construction d'un parking pour gros porteurs à MBAMA IDA 30 525 624 25 946 781 4 578 844 En cours 

1923 ES NGOURA Transport Construction d'un parking pour gros porteurs et un bloc de trois latrines à TONGO GADIMA IDA 24 574 867 20 888 637 3 686 230 En cours 

1924 NW  BELO  Transport  Construction of 07 Culverts at Ntungfe-Anyajua-Chuaku-Mbessa road  IDA 10 601 168 9 541 051 1 060 117 En cours 

1925 OU 

Bayagam 
Transport 

Construction des ouvrages d’assainissement sur la rivière Koupdock reliant les villages KASSE et TSEP dans 

la Commune de Bayangam 
C2D 

20865871 18779283,9 2086587,1 
Non démarré 

 


