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RÉSUMÉ EXECUTIF  

Lôann®e 2015 marque une transition entre la 2
ème

 et la 3
ème

 phase du Programme sous 

financement IDA et la poursuite des activités de la 2
ème

 phase avec les ressources du C2D de 2
ème

 

génération. Au cours de cette année, le Plan de Travail et Budget du Programme a prévu en plus 

des activités classiques, la mise en îuvre des activités liées au volet agricole, au PDPP et à des 

opérations spécifiques telles que le REDD+, les radios communautaires et le volet HIMO en 

appui au PRODAT. 

Sôagissant des activités classiques portant sur la planification locale, lôann®e 2015 a prévu 

l'achèvement du processus d'actualisation des Plans Communaux de Développement (PCD) des 

88 communes issues  du PNDP-I. Pour ce qui est du financement des microprojets, il a été prévu 

la réalisation de 779 nouveaux microprojets agricoles et le suivi de lôex®cution de ceux d®marr®s 

les années précédentes. 

Concernant les opérations spécifiques, il a été prévu de conduire à terme le processus de mise en 

place des radios communautaires et d'appui des radios existantes, de financer  des projets HIMO 

avec une incidence sur l'insertion de plus de 3000 jeunes et de démarrer des projets  REDD+ 

dans chacune des 5 zones agroécologiques du pays. 

Dôautres actions à mettre en îuvre au cours de l'année 2015 concernaient la redynamisation des 

comités de gestion des microprojets réalisés, la communication sur le Programme avec une 

attention particuli¯re sur la promotion et la diffusion de lôapproche ainsi que des acquis du 

Programme, la préparation de la troisième phase du Programme sur fonds IDA. 

Au moment o½ sôach¯ve lôann®e 2015, le bilan des activités réalisées se présente comme suit :  

 

Sous la composante 1 dédiée à l'appui au développement local à travers les allocations, le 

Programme a poursuivi lôaccompagnement des communes dans le processus dôactualisation ou 

dô®laboration de leurs PCD. En 2015, ce processus a conduit à la validation par les Préfets de 

tous les PCD élaborés tandis que seuls 74 PCD actualisés ont été validés. La mise en îuvre des 

PCD sôest traduit par le suivi de lôex®cution des microprojets d®marr®s les p®riodes pr®c®dentes, 

lôidentification de nouveaux microprojets et la r®alisation des ®tudes de faisabilit® y relatives. Au 

cours de lôann®e 2015, le PNDP a ainsi financé 555 nouveaux microprojets pour un montant de 

lôordre de 8,2 milliards de FCFA. 

De manière cumulée, le portefeuille du PNDP en 2015 compte 3 240 microprojets sous 

allocation du PNDP II. De ces microprojets, 2 521 sont achevés et fonctionnels, 425 sont en 

cours dôex®cution et 294 en cours de passation des marchés. Avec ces réalisations financées par 

le Programme dans des secteurs aussi variés que lô®ducation, la sant®, lôeau et lôassainissement, 

le Programme a consolid® sa contribution ¨ lôatteinte des objectifs du DSCE. 

Les efforts entrepris par le Programme en vue de renforcer les capacit®s dôintervention des 

communes se sont poursuivis à travers le recrutement de 597 agents communaux en fin 2015, 59 
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postes dôagents communaux restant vacants sur les 656 postes disponibles dans les 328 

communes couvertes par le Programme. Il apparait important de pourvoir à ces vacances de 

poste compte tenu de la contribution majeure du personnel d®j¨ recrut® ¨ lôam®lioration des 

recettes, du taux dôexécution budgétaire, de lôarchivage, du suivi de la mise en îuvre des PCD, 

du suivi et de la redynamisation des comités de gestion des microprojets et de la collecte des 

données sur les infrastructures socio-économiques.   

Sous la composante 2 consacrée à l'appui aux communes dans le cadre de la décentralisation, 

lôop®ration dôinstallation et de formation des utilisateurs au logiciel de gestion comptable 

« Sim_ba » a été évaluée. En fin dôann®e 2015, le renforcement des capacités des 328 communes 

à l'utilisation du logiciel s'est poursuivi. De même, dans le cadre de l'amélioration de la 

planification et de la programmation des actions de développement au niveau communal, il a été 

conçu le logiciel PROADP. Ce logiciel a donné lieu à lôorganisation de nombreux ateliers par les 

cellules régionales du Programme en vue de la mise à jour des données et de l'imprégnation des 

responsables du MINEPAT. De même, dans le cadre de la collaboration avec le CEFAM, le 

Programme  a appuyé les communes dans le renforcement des capacités de leur personnel par 

cette institution.  

Au titre de la composante 3 portant sur la coordination, la gestion, le suivi-évaluation et la 

communication, les activités ont concerné le suivi des interventions sur le terrain, la coordination 

des activités et le suivi des opérations spécifiques. 

Concernant la coordination des activités, des réunions hebdomadaires ont été régulièrement 

tenues au sein des Unités de gestion du Programme. Une matrice de suivi des activités permet de 

faire le point sur leur niveau d'avancement et de discuter des dossiers stratégiques du 

Programme.  

En ce qui concerne le suivi-évaluation, en plus du suivi des activités de la phase II, il a été 

question de suivre  la préparation de la mise en vigueur du PNDP III. A cet effet,  il sôest agi de 

contribuer aux ®tapes de n®gociation, dô®laboration des documents techniques du PNDP III 

(manuels dôex®cution, de suivi -évaluation, des procédures administratives et financières ainsi 

que les plans de couverture et dôallocations aux communes), dô®valuation des conditionnalit®s de 

la mise en vigueur du PNDP III. De plus, le suivi-®valuation a suivi la mise en îuvre de lôERP 

en cours de développement ainsi que lôam®lioration du logiciel PROADP par le consultant.   

Pour ce qui est de la communication, elle a consisté en des insertions dans des magazines et 

publications diverses (Le journal de la Journée de l'Entreprenariat Chrétien, le Guide de 

l'économie camerounaise, le journal de la décentralisation: "Décentralisation Info", etc.), la 

production et la distribution des "Echos du PNDP" portant sur des dossiers tels que le Salon des 

Communes de lôOuest (SACO) et le d®ploiement du logiciel SIM_BA, la production des 

®missions t®l®, et enfin le d®marrage des activit®s dô®laboration dôun plan de classement et 

dôarchivage au PNDP.  

Par ailleurs, lôop®ration « Radios communautaires è sôest poursuivie ¨ travers des activit®s de 

plaidoyer et des descentes sur le terrain en vue de créer 12 radios rurales et de renforcer 13 
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radios existantes. Les ®quipements font lôobjet dôun DAO validé par l'AFD. Lôaccompagnement 

de cette op®ration par RFI et BBC a ®t® r®activit® apr¯s un temps dôhibernation.    

Concernant l'opération REDD+,  les dix communes ou groupes de communes présélectionnés 

ont ®t® accompagn®s dans le processus dô®laboration de leurs Notes dôId®es de Projets par les 

Organismes dôAppui Local (OAL) retenus à cet effet. Les 10 NIP ont été finalisées et validées 

par   le Comité de Pilotage du processus REDD+ au Cameroun.  

Sôagissant du PDPP, les activités se sont poursuivies sur le terrain, notamment dans les 

communes sous financement C2D et ont permis de poursuivre les appuis dans les domaines de 

citoyenneté, la santé, l'éducation et l'agriculture. Un plaidoyer pour lôinsertion sociale des 

pygmées a abouti au recrutement dôun aide soignant pygmée dans la fonction publique et 4 

nouveaux enfants pygmées ont été identifiés pour des formations professionnelles dans les écoles 

de l'enseignement et de la santé.   

Dans le cadre de l'op®ration HIMO, il a ®t® enregistr® le recrutement dôun Expert HIMO, la 

réalisation de 09 études de faisabilité sur les 11 attendus, la selection des entreprises devant 

réaliser six projets pilotes, la selection de l'ONG pour assurer l'ingénierie sociale autour des 

projets, la participation au 16eme s®minaire r®gional sur HIMO et lôorganisation dôune mission 

de supervision de l'AFD en fin du troisième trimestre 2015. 

Dans le domaine de la gestion, les termes de référence de l'Audit Financier ont reçu la non 

objection de l'AFD et les activités du consultant démarreront le trimestre suivant. En matière 

d'exécution budgétaire, l'exploitation des rapports en provenance des régions révèle un niveau 

d'engagement de 97,6% en ce qui concerne l'allocation du PNDP pour l'année 2015 destinée à 

cofinancer les microprojets dans les régions. 

Lôann®e 2015 sôest achev®e par lôorganisation dôun atelier national dô®laboration du Plan de 

Travail et du Budget Annuel (PTBA) qui fixe le cap pour la mise en îuvre du programme au 

cours de lôann®e 2016. Il sôagira pour le Programme de poursuivre la mise en îuvre des trois 

opérations spécifiques sous financement C2D (REDD+, HIMO, Radios communautaires) à 

travers le financement des activit®s restantes. Dans le cadre de la mise en place du projet dôappui 

du PNDP III sous financement IDA, il est question pour le Programme de :  

- poursuivre la mise en îuvre des conditionnalités de mise en vigueur du Crédit du PNDP III,  

- pr®parer lôatelier de lancement du PNDP III,  

- financer les microprojets matures du plan dôurgence en faveur de quatre (04) Régions  

- finaliser les documents techniques du PNDP III. 
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INTRODUCTION  

Le Programme National de Développement Participatif  (PNDP) est un Programme multi-bailleurs 

conçu sur trois phases de quatre (04) années chacune. Ayant clôturé la première phase en décembre 

2009, le Programme a entamé sa deuxième phase en janvier 2010 sous le financement de deux 

bailleurs de fonds multilatéraux: dôune part, la Banque mondiale à travers le financement IDA qui 

sôest achev® en novembre  2013 et dôautre part, lôAFD gr©ce au financement C2D qui se poursuit 

jusquô¨ la fin du premier trimestre 2017. Outre leurs financements, le Programme est financé par le 

Gouvernement camerounais à travers le BIP et la contribution des bénéficiaires au financement de 

leurs microprojets. Sa mise en îuvre au cours de lôann®e 2015 sôarrime à son objectif de 

développement, à la nature de chacune de ses trois composantes et au plan de couverture établi en 

début de deuxième phase.  

1. Objectif du Programme 

LôObjectif de D®veloppement du PNDP pour la deuxi¯me phase demeure le même que celui de la 

premi¯re. Il sôagit dôam®liorer lôacc¯s aux services sociaux de base (sant®, ®ducation, eau et 

assainissement) dans les communes cibles et dô®tendre lôappui au processus de d®centralisation en 

cours dans les nouvelles régions. Cet objectif de d®veloppement sôinscrit en droite ligne avec les 

politiques définies par le Gouvernement, faisant du PNDP un cadre opérationnel à la fois du DSCE 

et de la politique de décentralisation.  

(i) Pour ce qui est du DSCE qui comprend sept axes prioritaires, le PNDP contribue en 

particulier : (a) à la diversification et à la croissance économique en milieu rural; (b) au 

d®veloppement des infrastructures socio®conomiques de base dôune mani¯re durable et respectueuse 

de lôenvironnement; (c) au renforcement des capacités des ressources humaines, ainsi que du 

secteur social, et ¨ la promotion de lôint®gration des groupes vuln®rables dans lô®conomie;  

(ii)  En ce qui concerne la politique de décentralisation, le PNDP r®alise des activit®s dôappui ¨ la 

décentralisation et à la mise en place du cadre institutionnel et administratif tel que prescrit dans la 

constitution du 18 janvier 1996 et les lois de 2004. Le but est de favoriser le transfert des 

compétences et des ressources aux CTD, la promotion du développement, de la démocratie et de la 

bonne gouvernance au niveau local.  

2. Composantes 

Au lieu de quatre (04) composantes comme à la première phase, trois (03) composantes ont été 

retenues dans le cadre de la deuxième phase du PNDP. Il sôagit de : (1) lôappui financier au 

développement local qui est un fonds mis ¨ la disposition des communes sous forme dôune 

allocation budgétaire prévue pour supporter les actions li®es aux PCD et activit®s connexes dôune 

part, et pour cofinancer des microprojets identifi®s par le biais dôun diagnostic participatif dôautre 

part ; (2) lôappui aux communes dans le cadre de la d®centralisation dont lôobjectif est de 

poursuivre lôam®lioration du cadre l®gislatif et r®glementaire de la d®centralisation et renforcer les 
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capacités techniques et opérationnelles des communes, afin de leur permettre de sôancrer 

efficacement dans la mouvance de la décentralisation et enfin, (3) la coordination, la gestion, le 

suivi-évaluation et la communication. 

3. Plan de couverture 

Au cours de la première phase, le PNDP a déployé ses actions dans 151 communes localisées dans 

6 régions à savoir lôAdamaoua, le Centre, lôExtr°me Nord, le Nord, lôOuest et le Sud. Avec la 

seconde phase, le Programme couvre désormais 329 communes situées dans les 10 régions du pays.  

La suite du présent rapport des activités du PNDP II au 31 décembre 2015 se structure en trois (03) 

chapitres. Les r®alisations de la composante 1 font lôobjet du chapitre 1 tandis que celles des 

composantes 2 et 3 meublent le chapitre 2. Quant au dernier chapitre, il porte sur les problèmes 

rencontrés, les solutions envisagées et les perspectives pour la prochaine période. 



Programme National de Développement Participatif                 Rapport annuel 2015 

 

10 

 

CHAPITRE  1 :  RÉALISATION  DE LA  COMPOSANTE  1  

Au cours de lôann®e 2015, le PNDP a mis en îuvre, sous la bannière de la composante 1, 

diverses opérations aux cotés des activités classiques de planification et de réalisation de 

microprojets. Ces actions du Programme offrent la possibilité de converger vers lôatteinte de son 

objectif de développement, dont lôindicateur est : « le pourcentage des communes éligibles ayant 

déjà mis en îuvre les microprojets qui ont am®lior® leur taux de couverture en services sociaux 

de base dôau moins 5% dans lôun des quatre secteurs ci-après : la sant®, lô®ducation, 

lôapprovisionnement en eau et l'assainissement ». Lôestimation faite par lôINS en 2014 situe cet 

indicateur à 264 communes ayant am®lior® de plus de 5% leur taux de couverture dans lôun des 

quatre secteurs vis®s, soit 80,3% des 328 communes ayant d®j¨ mis en îuvre un microprojet. Au 

31 décembre 2015, le portefeuille du PNDP pour la 2
ème

 phase compte au total 3 240 

microprojets, soit une hausse de 14,5% par rapport à la même période en 2014. Parmi ces 

microprojets,  2 521 sont achevés, 425 en cours dôex®cution et 294 non encore démarrés. En 

dehors de ces réalisations classiques du PNDP, dôautres activit®s sôex®cutent dans le cadre des 

op®rations sp®cifiques telles que le REDD+, lôHIMO et les Radios communautaires et participent 

de la mise en îuvre effective et efficiente du Programme dans sa deuxième phase. 

1.1 RAPPEL DES PREVISIONS POUR LôANNEE 2015 

Pour lôann®e 2015, le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) a prévu au titre de cette 

composante le virement des allocations dans 328 communes pour le financement des 

microprojets. Les allocations de la première tranche d®di®e au financement de lô®laboration des 

PCD et activités connexes ayant  été virées les années antérieures.  A titre de rappel, toute 

allocation virée à une commune est constituée de trois tranches. Dôautres allocations sont vers®es 

aux communes à travers: (1) le projet dôappui aux radios communautaires; (2) lôop®ration pilote 

REDD+ et (3) la mise en îuvre du PRODAT à travers le financement des projets selon une 

approche HIMO dans lôExtr°me-nord. Au 31 d®cembre 2015, lô®valuation des pr®visions du 

PTBA 2015 dans la composante 1 se pr®sente ainsi quôil suit :  

1.2 ACTIVITES  DE LA  PREMIERE TRANCHE DE LôALLOCATION 

(i) Signature des conventions 

Toutes les 328 communes ont signé à ce jour la convention relative à la première tranche 

dôallocation pour lôactualisation ou lô®laboration de leurs PCD. 

(ii)  Nature du financement 

Le virement de la premi¯re tranche de lôallocation a permis de proc®der au paiement des factures 

des OAL pour l'actualisation ou l'élaboration des PCD, et le paiement des salaires des agents 

communaux dont les contrats étaient encore supportés par le PNDP. Ces paiements ont été 

régulièrement effectués depuis la Cellule Nationale de Coordination sur les fonds de contrepartie 

pour ceux financés par les fonds IDA. Pour les OAL et les agents communaux pris en charge par  
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le Programme, dont les contrats sôadossent sur les fonds C2D, les paiements des factures et des 

salaires ont été assurés par les comptes joints des communes.  

(iii)  Planification locale 

La planification locale suit un processus qui aboutit ¨ lôactualisation ou ¨ lô®laboration du PCD 

dans une commune donnée. Pour ce qui est de lô®laboration de nouveau PCD, il est observé du 

tableau 1 que tous les PCD des communes qui en sont concernées sont validés par les Préfets. 

Lôactualisation des PCD a connu une nette progression de 13 PCD validés par les Préfets au 4
ème

 

trimestre de 2015 par rapport au trimestre précédent. Sôagissant de lôactualisation, cet exercice 

est suspendu dans une commune et en retard dans trois communes dans les régions de 

lôAdamaoua et de lôExtr°me-Nord.  

Tableau 1: Situation du processus dô®laboration/actualisation des PCD 

Niveau avancement de la planification 
Région 

Total  
AD CE EN ES LT  NO NW OU SU SW 

Actualisation 

31/12/2015 17 45 23 0 0 14 0 30 19 0 148 

30/09/2015 17 45 23 0 0 14 0 30 19 0 148 

Non démarré 

31/12/2015 2   1               3 

30/09/2015     1               1 

Suspendu 

31/12/2015     1               1 

30/09/2015     2               2 

En cours d'actualisation 

31/12/2015   13 6         1     20 

30/09/2015 2 19 8     7   3 3   42 

PCD approuvé au COMES 

31/12/2015 6 11       13   15 5   50 

30/09/2015 6 7 0     7   14 8   42 

PCD validé par le préfet 

31/12/2015 9 21 15     1   14 14   74 

30/09/2015 9 19 12 0   0   13 8   61 

Elaboration 

31/12/2015 4 19 24 31 23 7 31 10 6 25 180 

30/09/2015 4 19 24 31 23 7 31 10 6 25 180 

PCD approuvé au COMES 

31/12/2015                       

30/09/2015     4               4 

PCD validé par le préfet 

31/12/2015 4 19 24 31 23 7 31 10 6 25 180 

30/09/2015 4 19 20 31 23 7 31 10 6 25 176 

Total 

31/12/2015 21 64 47 31 23 21 31 40 25 25 328 

30/09/2015 21 64 47 31 23 21 31 40 25 25 328 
Source : Données dôactivit®s des CRC au 31 décembre 2015  

La bonne progression dans le déroulement de la planification locale se justifie par la supervision 

menée par les équipes du Programme tout au long du processus. La supervision a parfois 

nécessité des descentes sur le terrain de l'équipe de la Coordination Nationale et l'implication de 

tous les acteurs locaux comme dans le cas des communes de Maroua 1, 2, 3, dans lôoptique 
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dôaffiner la m®thodologie de planification locale en milieu urbain, pour laquelle un partenariat 

est en cours de matérialisation entre le PNDP et le MINHDU.    

(iv)  Études de faisabilité 

La réalisation des études de faisabilité constitue une étape importante dans la maturation des 

projets dôinvestissement. Elles portent tant sur les microprojets agricoles que sur les microprojets 

classiques. Les donn®es dôactivit®s (tableau 2) montrent que des microprojets agricoles sont 

pass®s ¨ lô®tape de r®alisation apr¯s la validation de leurs ®tudes de faisabilit® par le COMES, 

portant ainsi leur nombre de 771 au 3
ème

 trimestre 2015 à 705 au 4
ème

 trimestre. Il en est de 

même pour les microprojets classiques pour lesquels le nombre des études de faisabilité 

dégraisse de 556 à 306. Cependant, il est à signaler des cas de suspension au nombre de 27 ou de 

non d®marrage au nombre de 13, de ces ®tudes tant pour les microprojets classiques quôagricoles. 

Ce phénomène est tributaire de la situation dôins®curit® qui pr®vaut dans lôExtr°me-nord. Au 31 

décembre 2015, il ressort du tableau 2 que les communes encadrées par le Programme disposent 

d'un potentiel de 627 microprojets dont la réalisation attend encore des financements suite à la 

validation de leurs études de faisabilité par le COMES. Ce chiffre représente une augmentation 

de 8% par rapport ¨ lôann®e 2014. Par contre,  344 études de faisabilité sont à des stades divers 

de maturation.  

Tableau 2: Situation des études de faisabilité 

Nature du microprojet  
Région 

Total 
AD CE EN ES LT  NO NW OU SU SW 

Agricole 

31/12/2015 2 326 28 146 35 0 10 126 11 21 705 

30/09/2015 22 345 83 156 49 9 53 30 3 21 771 

Validé au COMES 

31/12/2015 2 191 

    

8 126 3 10 340 

30/09/2015 16 

 

27 

 

5 2 40 2 0 10 102 

Achevé et en attente de 

validation au COMES    

31/12/2015 

 

135 

 

146 35 

 

1 

  

11 328 

30/09/2015 2 345 2 156 44 7 8 25 1 11 601 

En cours de réalisation 

31/12/2015 

  

8 

     

8 

 

16 

30/09/2015 4 

 

33 

   

4 3 2 

 

46 

Non démarré 

31/12/2015 

  

5 

   

1 

   

6 

30/09/2015 

  

21 

   

1 

   

22 

Suspendu 

31/12/2015 

  

15 

       

15 

30/09/2015 

           

Classique 

31/12/2015 1 16 21 12 25 0 25 58 11 137 306 

30/09/2015 87 0 64 12 32 44 25 155 0 137 556 

Validé au COMES 

31/12/2015 1 16 

  

17 

 

25 58 6 134 257 

30/09/2015 64 

 

40 

 

30 34 25 83 0 134 410 

Achevé et en attente de 

validation au COMES 

31/12/2015 

  

2 12 8 

   

4 

 

26 

30/09/2015 23 

 

2 12 2 10 

 

59 

  

108 

En cours de réalisation 

31/12/2015 

        

1 3 4 

30/09/2015 

  

5 

    

13 

 

3 21 
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Nature du microprojet  
Région 

Total 
AD CE EN ES LT  NO NW OU SU SW 

Non démarré 

31/12/2015 

  

7 

       

7 

30/09/2015 

  

17 

       

17 

Suspendu 

31/12/2015 

  

12 

       

12 

30/09/2015 

           

Total 

31/12/2015 3 342 49 158 60 0 35 184 22 158 1011 

30/09/2015 109 345 147 168 81 53 78 185 3 158 1327 
Source : Données dôactivit®s des CRC au 31 décembre 2015  

(v) Recrutement et prise en charge des agents communaux 

Le recrutement des agents communaux et leur prise en charge participe de la nécessité de 

renforcer les capacités  dôintervention des communes dans la mise en îuvre du Programme au 

niveau local. Sur les 656 postes dôagents communaux ¨ pouvoir ¨ raison de deux par commune, 

597 sont pourvus au 31 décembre 2015 contre 570 au 30 septembre 2015 (voir tableau 3). Par 

rapport à 2014, 19 nouveaux agents communaux ont été recrutés. Cette hausse traduit lôeffort 

entrepris pour pourvoir les postes vacants qui sô®tablissent d®sormais ¨ 59 (33 pour les agents 

financiers et 26 pour les agents techniques). Il faut relever que ces vacances de postes sont dues, 

dans la plupart des cas, au départ des agents recrutés dans les écoles de formation ou par leur 

nomination comme Secrétaire Général ou Receveur Municipal dans certaines communes.  

Tableau 3 : Répartition des agents communaux selon la fonction et la région 

Fonction du cadre communal 
Région 

Total 
AD CE EN ES LT  NO NW OU SU SW 

Financier 

31/12/2015 21 64 47 31 23 21 31 40 25 25 328 

30/09/2015 21 64 47 31 23 21 31 40 25 25 328 

En poste 

31/12/2015 19 55 45 28 23 19 30 38 19 19 295 

30/09/2015 19 52 39 26 16 18 30 35 19 22 276 

Poste vacant 

31/12/2015 2 9 2 3 

 

2 1 2 6 6 33 

30/09/2015 2 12 8 5 7 3 1 5 6 3 52 

Technique 

31/12/2015 21 64 47 31 23 21 31 40 25 25 328 

30/09/2015 21 64 47 31 23 21 31 40 25 25 328 

En poste 

31/12/2015 19 58 44 31 23 19 29 35 21 23 302 

30/09/2015 20 54 45 28 20 18 30 36 20 24 295 

Poste vacant 

31/12/2015 2 6 3 

  

2 2 5 4 2 26 

30/09/2015 2 10 2 3 3 3 1 4 5 1 34 

Total postes 

31/12/2015 42 128 94 62 46 42 62 80 50 50 656 

30/09/2015 42 128 94 62 46 42 62 80 50 50 656 

Total postes pourvus 

31/12/2015 38 113 89 59 46 38 59 73 40 42 597 

30/09/2015 38 106 84 54 36 36 60 71 39 46 570 
Source : Données dôactivit®s des CRC au 31 décembre 2015  
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Pour favoriser lôattraction des postes dôagents communaux, le Programme encourage leur 

contractualisation, une démarche qui porte déjà ses fruits dans plusieurs communes. Au 4
ème

 

trimestre 2015, 215 agents communaux sont contractualisés contre 201 au dernier trimestre. 

Cependant, 2 agents techniques ont démissionné bien que contractualisés, ce qui suscite la 

nécessité dôoffrir ¨ ces cadres des perspectives de carri¯re pour les fidéliser dans le cadre dôune 

fonction publique communale.  

Tableau 4: Agents communaux contractualisés par le MINATD  selon la région 

Fonction du cadre communal 
Région 

Total 
AD CE EN ES LT  NO NW OU SU SW 

Financier 

31/12/2015 9 11 37 2 

 

6 17 21 5 1 109 

30/09/2015 9 7 35 2 

 

5 17 21 5 

 
101 

Technique 

31/12/2015 9 9 40 3 

  

18 19 3 5 106 

30/09/2015 8 8 43 3 

  

16 19 3 

 
100 

Total  

31/12/2015 18 20 77 5 0 6 35 40 8 6 215 

30/09/2015 17 15 78 5 0 5 33 40 8 0 201 
Source : Données dôactivit®s des CRC au 31 décembre 2015  

(vi)  Appui à la passation des marchés au niveau communal 

Les actions dôappui aux communes dans la passation des march®s, aussi bien dans le processus 

de sélection des agents communaux ayant désisté que des prestataires pour la réalisation des 

microprojets en tenant compte de lôarriv®e du MINMAP, se sont poursuivies. Il a été question 

notamment dôaccompagner les communes dans la préparation des plans de passation des 

marchés et des DAO. 

1.3 ACTIVITES  DES AUTRES TRANCHES DE LôALLOCATION 

1.3.1 MISE  EN íUVRE DES MICROPROJETS 

Dans sa dynamique de développement à travers la fourniture des biens et services socio-

économiques, le Programme sôest investi dans la mise en îuvre des microprojets sous allocation 

de la deuxième phase. Ainsi, 555 nouveaux microprojets ont été mis en îuvre au cours de 

lôann®e 2015, dont 70 achevés, 231 en cours dôex®cution et 254 non démarrés (en cours de 

passation des marchés). Ce chiffre porte à 3 240 le nombre de microprojets financés dans la 

phase 2 au 31 décembre 2015. De ces microprojets, 2 521 sont achevés, 425 en cours 

dôex®cution et 294 non encore démarrés car en passation de marché. Le financement des 

microprojets a mobilisé environ 30 857 110 882 FCFA (trente milliards huit cent cinquante-sept 

millions cent dix mille huit cent quatre-vingt-deux FCFA). Le tableau ci-dessous donne une vue 

synoptique des microprojets financés par les allocations de la phase 2 au 31 décembre 2015. 
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Tableau 5: Etat de mise en îuvre des microprojets de la phase 2 et leurs montants  

Etat de mise 

en îuvre 

Année de financement 
Total 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre de 

microprojets 13 49 983 1456 184 555 3240 

Achevé 13 49 961 1313 115 70 2521 

En cours   

 

22 116 56 231 425 

Non démarré   

  

27 13 254 294 

Montant total     231 540 249    516 377 168 9 089 644 121 10 166 749 038 2 656 255 292 8 196 545 015 30 857 110 882 

Achevé 231 540 249    516 377 168 8 789 985 718 8 463 986 596 1 242 654 134 1 061 039 126 20 305 582 991 

En cours   

 

299 658 403 1 322 395 701 954 424 514 3 290 018 131 5 866 496 749 

Non démarré   

  

380 366 740 459 176 645 3 845 487 758 4 685 031 142 

Source : Données dôactivit®s des CRC au 31 décembre 2015  

La d®faillance de certains prestataires du fait de lôenclavement du site, soit de son incapacit® ¨ 

exécuter les travaux, a retardé le démarrage de 40 microprojets dont 27 ont des conventions 

signées en 2013 et 13 en 2014. De la figure 1, il découle que les microprojets achevés 

représentent sur la période sous revue 78% du portefeuille des microprojets de la phase 2, contre 

13% pour ceux en cours dôex®cution et 9% pour ceux nôayant pas encore d®marr®s. Dôapr¯s le 

tableau 6, côest la région du Centre qui regorge le plus grand nombre de microprojets achevés, 

suivie dans lôordre de lôEst, de lôAdamaoua, du Nord-ouest et de lôExtr°me-Nord. 

Figure 1 : Etat de mise en îuvre des Microprojets de la phase 2 au 31 décembre 2015 

 
Source : Donn®es dôactivit®s des CRC au 31 décembre 2015  

Tableau 6: Microprojets de la phase 2 selon la r®gion et lô®tat de mise en îuvre 

Région 
Etat de mise en îuvre 

Total  
Achevé En cours Non démarré 

AD 324 4 7 335 

CE 371 71 32 474 

EN 295 65 62 422 

ES 352 112 70 534 
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Région 
Etat de mise en îuvre 

Total  
Achevé En cours Non démarré 

LT 206 48   254 

NO 160 25 31 216 

NW 310 48 17 375 

OU 159 22 40 221 

SU 121 2 35 158 

SW 223 28   251 

Total 2521 425 294 3240 
      Source : Données dôactivit®s des CRC au 31 décembre 2015  

En confirmant les observations précédentes, la figure 2 offre aussi la possibilité de comparer à 

lôint®rieur de chaque r®gion, les niveaux des diff®rents ®tats de mise en îuvre. Ainsi, force est de 

constater la forte prédominance des microprojets achevés dans toutes les régions.  

  Figure 2 : Répartition des microprojets selon la région et lô®tat dôavancement 

 
Source : Donn®es dôactivit®s des CRC au 31 décembre 2015  

Une r®partition des microprojets par secteur indique que lôeau et l'assainissement est le secteur le 

plus sollicité, suivi dans lôordre d®croissant de lô®ducation, des infrastructures de d®veloppement 

®conomique (IDE), de la formation, de la sant®, de lôagriculture, du transport et de 

lô®lectrification. Les secteurs marginaux restent la gestion des ressources naturelles (GRN), la 

promotion de la femme, et dans une moindre mesure le secteur des sports et loisirs. 

Tableau 7: Répartition des microprojets financés au 31 décembre 2015 selon le secteur  

Secteur 
Région 

Total  
AD CE EN ES LT NO NW OU SU SW 

Agriculture 8   30 42 31 17 1   1   130 

Eau et assainissement 87 291 231 299 117 86 160 85 88 74 1518 
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Secteur 
Région 

Total  
AD CE EN ES LT NO NW OU SU SW 

Education 189 57 94 45 59 68 83 57 40 66 758 

Electrification 6 16 10 3 12 3 12 6 5 10 83 

Elevage 4   22 6   20         52 

Formation 9 23 12 62     31 17   25 179 

GRN       3 1           4 

IDE 7 36 10 42 25 12 49 26 13 24 244 

Promotion de la femme 1 2           5     8 

Santé 8 9 10 29 4 4 18 3 11 43 139 

Sport et loisir 1 11     3 1   1   4 21 

Transport 15 29 3 3 2 5 21 21   5 104 

Total  335 474 422 534 254 216 375 221 158 251 3240 
Source : Données dôactivit®s des CRC au 31 décembre 2015  

Dans les r®gions de lôAdamaoua, du Centre, de lôOuest, du Sud et du Sud-ouest, les ressources 

IDA ont permis de financer la grande majorit® de microprojets. La situation sôinverse dans les 

autres r®gions o½ côest plut¹t les ressources C2D qui ont permis le financement de lôessentiel des 

microprojets. L'arrêt du financement IDA en novembre 2013 a fortement contribué à l'utilisation 

de ces fonds en priorité contrairement aux fonds C2D dont la clôture interviendra en mars 2016. 

Tableau 8: Répartition des microprojets phase 2 par bailleur 

Bailleur 
Région 

Total 
AD CE EN ES LT NO NW OU SU SW 

C2D 38 229 400 357 172 134 223 88 43 94 1778 

IDA 297 245 22 177 82 82 152 133 115 157 1462 

Total des microprojets 335 474 422 534 254 216 375 221 158 251 3240 
Source : Données dôactivit®s des CRC au 31 décembre 2015  

Dans les secteurs Agropastoral, Eau et assainissement, GRN et IDE, les ressources C2D ont 

permis de réaliser un nombre plus élevé de microprojets en comparaison aux fonds IDA, avec 589 

microprojet dans le secteur agropastoral notamment pour un montant de 9 626 045 764 F CFA 

(neuf milliards six cent vingt-six millions quarante-cinq mille sept cent soixante-quatre francs 

CFA) . Cette tendance sôinverse dans les autres secteurs.  

Tableau 9 : Répartition des microprojets phase 2 par bailleur et par secteur 

Secteur  

Bailleur  Total 

C2D IDA  

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant 

Agropastoral (agriculture 

et élevage) 
589 9 626 045 764 18 440 175 555 607 10 066 221 319 

Eau et assainissement 820 5 394 838 900    521    2 872 320 

603    

1 341    8 267 159 503    

Education 243 3 681 197 227    514    2 549 189 

604    

757    6 230 386 831    

Electrification 28 623 422 399    54    813 265 752    82    1 436 688 151    
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Secteur  

Bailleur  Total 

C2D IDA  

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant 

Formation   179    361 553 534    179    361 553 534    

GRN 4 36 137 370   4 36 137 370 

IDE 40 1 073 071 989 19 527 816 230 59 1 600 888 218 

Promotion de la femme 1 25 015 283 6 94 203 319 7 119 218 602 

Santé 31 775 115 348 108 356 439 685 139 1 131 555 033 

Sport et loisir 9 257 108 352 12 236 274 196 21 493 382 548 

Transport 13 345 568 141 31 768 351 632 44 1 113 919 773 

Total 1 778 21 837 520 

772 

1 462 9 019 590 

110 

3 240 30 857 110 882 
Source : Données dôactivit®s des CRC au 31 décembre 2015  

1.3.2 MISE  EN OEUVRE  DES OPERATIONS  SPECIFIQUES 

Des opérations spécifiques qui bénéficient des allocations sous fonds C2D, gérées directement 

par la Coordination Nationale du Programme, sont en cours de mise en îuvre dans le cadre du 

PTBA 2015 et rattachées à la composante 1. Il s'agit des opérations REDD+, HIMO et Radios 

communautaires.  

(i) Opération REDD+ 

L'opération de Réduction des Emissions de gaz à effet de serre dues à la Déforestation et à la 

Dégradation des forêts (REDD+) menée dans le cadre du PNDP a pour objectif de : (1) 

Contribuer ¨ lô®laboration de la strat®gie nationale REDD+ pilot®e par le Ministère en charge de 

lôEnvironnement/MINEPDED et (2) enrayer efficacement, et sur une zone donn®e et d®limit®e, 

les dynamiques de déforestation et/ou de dégradation forestière afin de booster le développement 

local par des activités pertinentes de production et de conservation et éventuellement valoriser 

les résultats obtenus sur les marchés du carbone.  

La zone d'intervention de cette opération dont le coût est de 1,9 milliards de F CFA sur fonds 

C2D, couvre toutes les 05 zones agro-écologiques du Cameroun (zone forestière monomodale, 

zone forestière bimodale, zone des hauts plateaux, zone des hautes savanes, zone soudano-

sahélienne). 

Le premier pas vers lôatteinte de cet objectif a consist® en 2014 ¨ : (1) un lancement officiel de 

lôop®ration sous la pr®sidence du Ministre de lôEnvironnement, de la Protection de la Nature et 

du Développement Durable (MINEPDED), (2) la sensibilisation et la formation de 328 maires 

des 10 Régions à la problématique REDD+, avec lôappui technique de la Coordination Nationale 

REDD+, dans le cadre dôateliers r®gionaux ou interr®gionaux au cours desquels les maires ont 

été édifiés sur les critères de sélection des communes bénéficiaires, (3) la sélection 10 communes 

ou groupes de communes (voir tableau 9) dans les 05 zones agro-écologiques du Cameroun.  

En ce qui concerne lôann®e 2015, elle a offert lôopportunit® de sélectionner et de former des 

Organismes d'Appui Local (OAL) devant accompagner les communes bénéficiaires dans 

l'élaboration de leurs Notes dôId®e de Projet (NIP). Des représentants des SDE (MINFOF, 

MINEPDED) et des agents communaux ont également été formés, dans la perspective de la mise 
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en place des démembrements de la Coordination Nationale  REDD+ à savoir les coordinations 

régionales et les comités techniques départementaux.  Ces formations ont eu lieu au mois de mai 

2015 dans le cadre de 02 s®ries dôateliers techniques. Le financement de ces NIP repose sur les 

conventions signées entre les communes b®n®ficiaires de lôop®ration REDD+ et le PNDP. 

Examinées du 21 au 25 septembre 2015 dans le cadre dôun atelier auquel a pris part le Secr®tariat 

Technique de la Coordination REDD+, toutes les NIP élaborées par les OAL ont été approuvées 

par les COMES, préalablement à leur validation par le Comité de pilotage du processus REDD+. 

Ces NIP ont été soumises au Comité de Pilotage du processus REDD+ qui les a validé 

notamment lors de sa session dôOctobre 2015. Le Secrétariat Technique du processus REDD+ 

devra procéder au classement de ces NIP selon des critères quôil aura d®finis, pour le choix des 5 

projets devant passer ¨ lô®tape suivante, ¨ raison toutefois de un par zone agro-écologique. Sur 

impulsion de lôAFD, une collaboration a ®t® initi®e avec le PSFE ï C2D qui financera la mise en 

îuvre dôun 6
e
 projet, ce qui fait que 6 NIP seront retenues au final. 

Par ailleurs, , un Appel ¨ Manifestation dôInt®r°t a ®t® lanc® le 02 septembre 2015 pour le 

recrutement des bureaux d'études par zone agro-écologique chargés d'élaborer les Documents 

Descriptifs de Projets (DDP) pour les NIP qui seront retenues. Cet appel a donné lieu à 

lô®tablissement dôune liste 

Tableau 10: Communes ou Groupements  de communes sélectionnés, OAL 

d'accompagnement et Idée de projet REDD+ 

N° 
Zone agro-

écologique 

Commune/Groupement 

de communes 
Projet OAL  

1 Hautes 

Savanes 

guinéennes 

Nyambaka Restauration du couvert végétal 

d®grad® ¨ travers lôintensification des 

productions agrosylvopastorales dans 

la commune de Nyambaka 

ONG APROSPEN 

2 Hautes 

Savanes 

guinéennes 

Meiganga Amélioration des pratiques 

agropastorales et forestières dans la 

commune de Meiganga 

ADEES 

3 Zone 

Soudano-

Sahélienne 

Lagdo Réduction de la pression anthropique 

sur les ressources naturelles autour du 

lac de Lagdo 

GIC CTP 

4 Zone à 

Pluviométrie 

Bimodale 

Yoko Réduction de la dégradation de la 

Forêt Communale de Yoko par le 

reboisement à haute intensité de main 

dôîuvre 

CARFAD 

5 Zone à 

Pluviométrie 

Bimodale 

Groupement de 

Communes 

Belabo/Doume/Diang 

Gestion durable de la réserve de 

Bélabo-Diang et de la forêt 

communale de Doumé par la réduction 

de la déforestation et de la dégradation 

ASD 

6 Zone 

Soudano-

Pitoa Réduction de la dégradation des 

ressources végétales le long du couloir 

BET 

GEOCOMPETEN
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N° 
Zone agro-

écologique 

Commune/Groupement 

de communes 
Projet OAL  

Sahélienne de transhumance internationale, 

aménagement et sécurisation des 

ressources pastorales dans la commune 

de PITOA 

CE 

7 Zone des 

Hautes Terres 

Groupement de 

Communes 

Bangangté/Bana/Bangou 

Gestion durable de la réserve forestière 

de Bapouh-bana 

ASD 

8 Zone des 

Hautes Terres 

Kumbo The Sustainable management of the 

Kumbo Council Forest: a Strategy to 

fight against deforestation and 

degradation of the natural resources 

and promotion of local development 

PVC 

9 Zone à 

Pluviométrie 

Monomodale 

Groupement de 

Communes Ekondo 

Titi/Bamusso 

Sustainable management of mangrove 

forest through REDD+ implementation 

in the Ekondo-Titi and Bamusso 

municipalities  

CAFER 

10 Zone à 

Pluviométrie 

Monomodale 

Tiko Reducing deforestation and 

degradation of the Tiko-Limbe III 

Mangrove area by improving 

livelihoods of key stakeholders 

CWCS 

Source : Données dôactivit®s des CRC au 31décembre 2015  

(ii)  Opération HIMO  

L'opération HIMO est une réponse du Programme à la mise en îuvre du PRODAT. Il a pour 

objectif de : (1) appuyer les communes à réaliser les microprojets dans le cadre du PRODAT 

suivant le mode opératoire du PNDP et ; (2) contribuer ¨ la cr®ation dôemplois durables pour les 

jeunes d®sîuvr®s dans le Septentrion, avec une priorit® donn®e ¨ la main-dôîuvre locale (main 

dôîuvre qualifi®e et/ou non qualifiée) dans les lieux dôimplantation des microprojets 

sélectionnés. La phase pilote d'un montant de près de 3,2 milliards de F CFA sur fonds C2D est 

en cours de mise en îuvre dans l'Extrême-Nord au sein de 12 communes (Bourha, Gobo, 

Guidiguis, Hina, Mindif, Moutourwa, Pétté, Wina, Kaélé, Kar Hay, Mokolo, Maroua 1
er
).  

En accord avec cet objectif, la mise en îuvre de cette op®ration en 2015 sôest appuy® sur le 

recrutement dôun expert HIMO et sur la s®lection de lôONG en charge de lôaccompagnement des 

communes dans la réalisation des activités liées aux microprojets dont la maturation a fait lôobjet 

dôune identification des projets et dôune sélection des consultants chargés de la réalisation des 

études de faisabilité y afférentes. Ainsi, sur les 11 projets qui ont été soumis pour les études de 

faisabilité, 09 ont été achevées, 02 sont en arrêt pour cause d'insécurité (Pété et Bourha). La 

finalisation de ces ®tudes a donn® lieu ¨ 6 projets HIMO en cours de mise en îuvre dans les 

Communes de Guidiguis, Wina, Gobo, Hina, Moutourwa, Mindif. 
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Lôop®ration HIMO, qui a connu une mission de supervision de lôAFD en fin du 3
ème

 trimestre 

dans la r®gion de lôExtr°me-Nord,  a été officiellement lancée le 3 novembre 2015 en présence 

de la Secr®taire dôEtat charg®e du D®veloppement et de la Francophonie. Cette opération vise la 

création  au courant de lôann®e 2016, d'un total de 1 433 emplois (voir tableau 10) à travers des 

microprojets portant pour lôessentiel sur la construction soit des routes, soit des mares 

artificielles équipées de forages à énergie solaire. La réalisation de ces microprojets nécessite un 

coût total de 1 244 998 995 F CFA (un milliard deux cent quarante-quatre million neuf cent 

quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-quinze f cfa) dont la part du montant à reverser 

¨ la main dôîuvre locale repr®sente 25,49%. 

Tableau 11: Id ées de projets identifiés dans le cadre du volet HIMO, Coût de réalisation, 

Coût estimatif des activités HIMO et Nombre d'emplois générés par commune 

N° Commune Idée de projet 

Coût 

estimatif de 

réalisation 

Montant à reverser à 

la main d'oeuvre 

locale HIMO 

Nombre 

d'emplois 

générés 

1 Guidiguis 

Construction dôune mare artificielle 

et d'un forage équipé de  pompe à 

énergie solaire à Mandaïgoum  

150 123 697       50 789 440       200 

2 Wina 

Construction dôune mare artificielle 

et d'un forage équipé de  pompe à 

énergie solaire à HOUGNO 

163 217 634       

 
35 007 653       220 

3 Gobo 

Construction dôune mare artificielle 

et d'un forage équipé de  pompe à 

énergie solaire à Helme (Djelme) 

142 996 419       38 455 208       230 

4 Hina 

Réhabilitation de 6 Km de  route 

HINA MARBAK - KAFTAKA et 

construction de 10 dalots et 2 radiers  

307 513 407       69 580 366       284 

5 Moutourwa 

Construction de 5 Km de la route 

MOUGOUDOU-DAMAI  avec 2 

dalots (5 Km) 

210 703 252       48 286 200       169 

6 Mindif  
Construction  de 9 Km de la  route  

MODJOMBODI-DIR avec  7 dalots 
270 444 586       75 206 400       330 

Total 1 244 998 995 317 325 267 1 433 
Source : Données dôactivit®s de la CRC-EN au 31décembre 2015  

(iii)  Opération Radios Communautaires 

Cette opération d'un montant de 904 millions de F CFA, financée sur fonds C2D, a pour objectif 

de : (1) amplifier les efforts de développement des populations rurales et des couches 

défavorisées des villes, (2) accompagner et faciliter les transformations sociales et les 

changements de comportement dans le sens de la promotion du développement local, (3) 

contribuer à la cohésion sociale et (4) permettre aux radios communautaires de jouer lôimportant 
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r¹le dôimpulsion de la mise en îuvre de la d®centralisation ¨ la base et lôappropriation par les 

communes et les communautés des actions menées dans le cadre du développement local. Toutes 

les communes cibles du Programme étaient éligibles à la sélection des bénéficiaires pour la mise 

en oeuvre des activités dans le cadre de cette opération. 

Conformément à cet objectif, il a été enregistré des activités portant sur : (1) la sélection de 13 

communes pour la mise en place de nouvelles radios communautaires et l'identification de 09 

radios à réhabiliter (voir tableau 11), (2) le plaidoyer auprès des partenaires (RFI, INA, 

MINPOSTEL, MINCOM, etc.) pour l'appui en matériel, le renforcement des capacités et le 

fonctionnement des radios à créer, (3) La finalisation du DAO approuvée par lôAFD pour 

l'acquisition des équipements, (4) la mise en conformité en collaboration avec les communes des 

bâtiments pour les radios à mettre en place et la confirmation des besoins identifiés pour les 

radios à réhabiliter, (5) la construction ou lôidentification des pyl¹nes, et (6) la construction ou la 

réhabilitation des bâtiments.  

Tableau 12: Communes sélectionnées dans le cadre de la mise en îuvre de l'opération radios 

communautaires et radios à réhabiliter selon la région 

N° Région Commune bénéficiant de la mise en 

place d'une radio communautaire 

Radio à réhabiliter 

1 Adamaoua Galim-Tignere Tikiri FM (Meiganga) 

2 Centre Messondo et  Endom Aucune 

3 Est Atok, Angossas Radio Communautaire de Mbang (Mbang) 

4 Extrême-nord Aucune Radio Communale de Tchatibali (Tchatibali) ; 

Radio Labar (Maga) ; Radio rurale Dana 

(Yagoua) 

5 Littoral Aucune Radio Bare Bakem (Bare) ; Radio Maria (Edéa) 

6 Ouest Magba Dschang University Radio (Dschang)  

7 Nord Pitoa Radio Fm Demsa (Gashiga)  

8 Nord-Ouest Nkor, Wum Aucune 

9 Sud Olamze Aucune 

10 Sud-Ouest Bangem, Alou Aucune 
Source : Données dôactivit®s des CRC au 31 décembre 2015  

Compte tenu de la clôture prévue en mars 2016 des fonds C2D finançant  lôop®ration, une séance de 

travail avec l'AFD sôest tenue pour élaborer un nouveau calendrier de mise en îuvre des activit®s ¨ 

respecter scrupuleusement en vue  de prolonger le délai de clôture de ces fonds C2D.  
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CHAPITRE  2 :  RÉALISATIONS  DES COMPOSANTE  2 ET  3  

Un grand nombre dôactivit®s regroup®s dans la composante 2 du Programme justifie son appui 

aux communes dans le cadre de la d®centralisation. A ces activit®s, sôajoutent celles li®es ¨ la 

coordination, à la gestion, au suivi-évaluation et à la communication.   

2.1 COMPOSANTE 2 :  APPUI AUX COMMUNES DANS LE  CADRE DE LA  

DECENTRALISATION 

Cette composante vise ¨ renforcer les capacit®s de lôinstitution communale dans le processus de 

d®centralisation ¨ travers lôam®lioration du cadre l®gal et r®glementaire. Elle vise ®galement le 

renforcement des capacités des communes et dôautres acteurs locaux tels que les Organismes 

dôAppui Local (OAL), les ®quipes pluridisciplinaires et les prestataires de services, afin de les 

rendre efficaces dans la promotion du développement local. 

Sur la base du PTBA de lôann®e 2015, les activités réalisées de la composante 2 concernent : (1) 

la poursuite de lôinformatisation de la gestion dans de nouvelles communes, conform®ment au 

nouveau plan sectoriel comptable des communes; (2) lôappui ¨ la ma´trise dôouvrage des 

communes en matière de passation des marchés; (3) lôappui au MINEPAT et au MINATD en 

matière de planification et de décentralisation; (4) lôappui aux sectoriels dans leurs r¹les 

dôaccompagnement des communes pour la mise en îuvre des actions de d®veloppement.  

(1) Informatisation de la gestion communale 

En 2015, le Programme a poursuivi l'accompagnement des communes à l'utilisation de  

l'application Sim_ba dans les 331 communes dans lesquelles le logiciel a été déployé. Cet 

accompagnement s'est fait au cours des ateliers trimestriels de mise à jour de la comptabilité des 

communes et pendant les missions de supervision sur le terrain. Les données disponibles révèlent 

qu'au cours de lôann®e 2015, près de 59% des communes ont produit des balances comptables  à 

l'aide du logiciel Sim_ba  comme l'indique le tableau ci-dessous: 

Tableau 13 : Nombre de balances produites au 31 décembre 2015 avec le logiciel Sim_Ba 

REGIONS 

COMMUNES 

FORMEES SUR 

SIMBA  

COMMUNES QUI 

PRODUISENT 

LES BALANCES 

SUR SIMBA 

TAUX  

ADAMAOUA  21 9 43% 

CENTRE 64 50 78% 

EST 31 25 81% 

EXTREME NORD 47 33 70% 

LITTORAL 23 10 43% 

NORD 21 14 67% 

NORD-OUEST 34 28 82% 

OUEST 40 11 28% 
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REGIONS 

COMMUNES 

FORMEES SUR 

SIMBA  

COMMUNES QUI 

PRODUISENT 

LES BALANCES 

SUR SIMBA 

TAUX  

SUD 25 10 40% 

SUD-OUEST 25 15 60% 

TOTAL  331 205 59% 
Source : Donn®es dôactivit®s des CRC au 31 décembre 2015 

Le pourcentage des communes produisant les balances à l'aide de Sim_Ba devrait s'améliorer 

compte tenu de l'implication des Trésoriers Payeurs Généraux du MINFI qui exigent la 

production des états financiers à partir de ce logiciel. 

 

Dans le cadre de lôharmonisation et  du déploiement du logiciel Sim_Ba,  il sôest tenu au cours 

du 3
ème

 trimestre 2015 une réunion entre le PNDP et le PDUE en vue dôoptimiser 

lôaccompagnement des communes dans ce processus.  

(2) Appui à la maîtrise d'ouvrage communale et formations spécifiques  

La consolidation de la base PROADP a été assurée à travers un atelier tenu à Limbé. Y ont pris 

part, outre le personnel du PNDP, les représentants des directions générales ainsi que les 

délégués régionaux du MINEPAT.  

Au niveau régional, dans le cadre de la mise en îuvre des activités avec les communes, des 

sessions de formation ont été organisées en rapport avec l'appui à l'élaboration des budgets 

communaux, la maintenance des ouvrages hydrauliques, l'élaboration des études de faisabilité et 

le suivi des chantiers, le renforcement des capacités des sectoriels en matière de planification 

dans le cadre de la tenue des ateliers de planification et des COMES en rapport avec le processus 

d'actualisation des PCD. Le tableau 13 résume les ateliers et formations auxquels les diverses 

parties prenantes du Programme ont participé au cours de lôann®e 2015. 

Tableau 14: Ateliers et formations tenus au cours de lôann®e 2015 

Unités 

fonctionnelles 
Th®matique de lôatelier ou de la formation Participants Lieu 

CSE 

Atelier de consolidation des données PROADP 

au niveau national  

CN, RSE, RFDC, SSE, 

CTI, ARSE, ASSE, 

RRSE, Délégués 

MINEPAT 

Limbé 

Les ateliers régionaux de mise à jour du 

progiciel sont en cours dans les régions. 

CRC, Délégués 

MINEPAT 
Régions 

Environnement 

Ateliers de renforcement des capacités des 

organismes dôappui local des services 

déconcentrés et des agents communaux sur 

lô®laboration dôune note dôid®e de projet 

CNC, CRC, MINEPDED 

(ST, DR, DD), Commune, 

Société Civile,  OAL,  

Meiganga 

Bana 

Atelier d'examen des drafts initiaux de NIP 

dans le cadre du REDD+ 

CN, SSE, RSE, RFDC, 

ASSE, ATF, MINEPDED 
Douala 

Atelier de formation sur la DDP CN, SSE, RSE, RFDC, Limbé 
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Unités 

fonctionnelles 
Th®matique de lôatelier ou de la formation Participants Lieu 

ASSE, ATF, CASE, 

MINEPDED 

Marché 
Atelier sur lôactualisation du guide des acteurs 

de la passation des marchés  

SPM, ASPM, Cadres 

dôappui 
Limbé 

Infrastructure 

Atelier de finalisation du choix des 

microprojets et de sélection des consultants 

devant réaliser les études de faisabilité HIMO 

CTI, SPM, RSE, SSE, 

CCPT, CRC EN Maroua 

Atelier de lecture des études de faisabilité  avec 

l'appui technique de la CNC 
Maroua 

Atelier de production de Dossier de 

Consultation dôEntreprises (DCE) pour 

lôop®ration HIMO/PNDP 

CTI, CRC EN 

Maroua 

Atelier de d®pouillement et dôanalyse des 

offres pour les travaux en HIMO à la CNC du 

20 novembre au 01 décembre 2015 

CTI, SPM, CCPT, Expert 

HIMO, ACCI-CRC EN Yaoundé 

CRC 

Renforcement des capacités des COMES à la 

validation des Plans Communaux de 

Développement 

Sectoriels, personnel 

communal, Conseillers 

Municipaux 

Régions 

Renforcement des capacités des communes à 

l'élaboration des budgets communaux 

Exécutif Municipal, 

personnel communal, SDL 
Régions 

Source : Données de la CNC et des CRC au 31 décembre 2015 

2.2 COMPOSANTE 3 :  COORDINATION, GESTION, SUIVI -EVALUATION,  

COMMUNICATION  

Cette composante permet de coordonner et de faciliter la mise en îuvre du Programme ¨ 

travers : (1) la prise en charge du personnel; (2) le suivi du fonctionnement des organes de 

délibération, notamment le COMES, le Comité National dôOrientation et de Pilotage (CNOP) et 

la Commission Spéciale de Passation des marchés (CSPM); (3) le suivi des conventions avec les 

sectoriels et les partenaires notamment le FEICOM, lôANAFOR; (4) la mise à jour des bases des 

données dans les 10 Régions; (5) les missions de supervision des activités tant au niveau régional 

que national; (6) la red®finition de lôarchitecture du Syst¯me de Gestion de lôInformation (SGI), 

son implémentation et son opérationnalisation; (7) les ateliers et formations diverses; (8) les 

®valuations dôimpact environnemental et les audits; (9) la communication et (10) les charges 

courantes de fonctionnement. 

2.2.1 COORDINATION  

(1) Coordination avec la tutelle 

La coordination avec la tutelle a été effective au cours de lôann®e 2015 à travers sa participation 

à toutes les phases de la mission de négociation du PNDP III, la  présentation de lô®tat de mise en 

îuvre du Programme au nouveau Ministre de lôEconomie, de la Planification et de 
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lôAm®nagement du Territoire (MINEPAT), la restitution au Président du CNOP de la mission de 

la Banque mondiale en vue dô®valuer les conditions de mise en vigueur du PNDP III et le compte 

rendu de cette mission au Ministre de tutelle.  

(2) Coordination interne  

Au titre de la coordination interne, les réunions de coordination ont été régulières tant au niveau 

régional que national. Leur tenue a permis de faire le point sur lô®tat dôavancement des activit®s, 

de sôassurer du bon fonctionnement des cellules fonctionnelles dans chaque unit® de gestion du 

Programme et de garantir une bonne cohésion entre elles.  

2.2.2 GESTION  ADMINISTRATIVE  ET  FINANCIERE  

Rendu au 31 décembre 2015, le personnel du Programme sôest stabilis® ¨ 168 dont 43 à la CNC 

et 125 dans les régions. 

Tableau 15: Effectif du personnel du Programme au 31 décembre 2015 

N° Unité de gestion Effectif cadre Effectif personnel  d'appui Total 

1 CNC 17 26 43 

2 CRC_AD 6 7 13 

3 CRC_EN 6 8 14 

4 CRC_ES 6 5 11 

5 CRC_NO 6 7 13 

6 CRC_CE 6 12 18 

7 CRC_LT 6 5 11 

8 CRC_NW 6 5 11 

9 CRC_OU 6 6 12 

10 CRC_SU 5 6 11 

11 CRC_SW 6 5 11 

Total 75 92 168 

Source : Données des unités de gestions du PNDP au 31 décembre 2015 

Pour la gestion financière du Programme, un budget a été validé au cours de la 15
ème

 session du 

CNOP qui s'est tenue le 06 février 2015 à l'Hôtel la Falaise de Yaoundé et s'établissait à 22 759 

631 973 FCFA (vingt-deux milliards sept cent cinquante-neuf millions six cent trente-un mille 

neuf cent soixante-treize francs CFA). Suite à la demande du MINEPAT de contribuer au 

financement du PRODAT à travers les fonds C2D alloués au PNDP, ce budget a été réaménagé 

et validé au cours de la 16
ème

 session du CNOP qui s'est tenue le 04 juin 2015 au montant global 

de 22 759 631 973 FCFA (vingt-deux milliards sept cent cinquante-neuf millions six cent trente-

un mille neuf cent soixante-treize francs CFA) et une provision de 3 243 270 955 FCFA (trois 

milliards deux cent quarante-trois millions deux cent soixante-dix mille neuf cent cinquante-cinq 

francs CFA) a été dégagée pour contribuer ¨ lôop®ration HIMO attach®e au PRODAT. Le Budget 

du PNDP pour lôexercice 2015 est r®parti par composantes et par bailleurs comme suit :  
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Tableau 16: Budget de lôann®e 2015 par source de financement et par composante 

  Composante et Opération 

Emplois Ressources 

TOTAL  Bénéficiaires ETAT_  C2D ETAT_ hors C2D TOTAL  

A Appui au Développement Local 13 447 586 718 1 379 320 505 11 057 718 117 1 010 548 096 13 447 586 718 

B 

Appui aux Communes dans le 

cadre de la Décentralisation 
2 788 909 300 0 1 723 185 114 1 065 724 186 2 788 909 300 

C 

Coordination, gestion, suivi 

évaluation et communication 
3 243 270 955 0 2 829 610 753 413 660 202 3 243 270 955 

*  Operation HIMO  3 279 865 000 0 3 279 865 000 0 3 279 865 000 

  TOTAL  22 759 631 973 1 379 320 505 18 890 378 984 2 489 932 484 22 759 631 973 

Poids de chaque composante par bailleur 

  Composante et Opération 
TOTAL  Bénéficiaires ETAT_  C2D 

ETAT_ hors 

C2D 
TOTAL  

A Appui au Développement Local 59,09% 100,00% 58,54% 40,59% 59,09% 

B 

Appui aux Communes dans le 

cadre de la Décentralisation 
12,25% 0,00% 9,12% 42,80% 12,25% 

C 

Coordination, gestion, Suivi 

Evaluation et communication 
14,25% 0,00% 14,98% 16,61% 14,25% 

* Operation HIMO  14,41% 0,00% 17,36% 0,00% 14,41% 

  TOTAL  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Poids de chaque bailleur par composante 

  Composante et Opération 
TOTAL  Bénéficiaires ETAT_  C2D 

ETAT_ hors 

C2D 
TOTAL  

A Appui au Développement Local 100,00% 10,26% 82,23% 7,51% 100,00% 

B 

Appui aux Communes dans le 

cadre de la Décentralisation 
100,00% 0,00% 61,79% 38,21% 100,00% 

C 

Coordination, gestion, suivi 

évaluation et communication 
100,00% 0,00% 87,25% 12,75% 100,00% 

* Operation HIMO  100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

  TOTAL  100,00% 6,06% 83,00% 10,94% 100,00% 

Source : PTBA 2015 

De l'exploitation de la situation consolidée des engagements et des besoins de financement en 

composante 1 des CRC, il ressort que, sur les 10 308 266 215 F CFA (dix milliards trois cent 

huit millions deux soixante-six mille deux cent quinze francs CFA) d'allocation destinée à 

cofinancer les microprojets avec les communes en 2015, 97,6% ont été engagés. Ce taux 

d'engagement varie d'une région à une autre. La région du Centre avec 82,3%, a le taux le plus 

bas. Le taux d'engagement le plus élevé est celui de la région du Littoral avec 113,5% (figure 3). 

Cependant, le décaissement effectif des allocations à destination des comptes joints reste faible 

et se situe à 42%. Par ailleurs, près de 43% des allocations non décaissées concernent les 

microprojets en cours de passation de marché.  

Figure 3: Niveau d'engagement (%) de l'allocation du PNDP au cofinancement des 

microprojets au 31 décembre 2015 par région.  

 
Source : Données dôactivit®s des CRC au 31décembre 2015  
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2.2.3 SUIVI  ET  EVALAUATION  

Lôam®lioration du suivi budg®taire sôest ®galement traduite au cours du 3
ème

 trimestre par 

lô®laboration dôun projet de plan analytique des composantes HIMO, REDD+ et Radios 

communautaires, qui a ®t® valid® dans le cadre dôun atelier au cours duquel les budgets et les 

dépenses de ces opérations ont été mis en cohérence. 

A. SUIVI  DES MARCHES  ET  DES CONTRATS 

La Cellule des march®s a men® des activit®s li®es ¨ lô®tablissement des contrats et ¨ la passation 

des marchés dans le cadre de la mise en îuvre des op®rations Radios communautaires, REDD+ 

et HIMO en appui au PRODAT. En 2015, elle a ®tabli deux contrats dont lôun pour le 

recrutement dôun expert HIMO et lôautre pour la r®alisation de lôaudit financier.  

Sôagissant de lôop®ration Radios communautaires, le processus de passation du marché a 

nécessité la finalisation des DAO, qui ont été par la suite validés par lôAFD. De plus, le matériel 

roulant qui sera utilis® dans le cadre de cette op®ration a fait lôobjet dôune demande de gré à gré 

au MINMAP qui nôa accord® que lôacquisition dôun v®hicule. Les autres (deux véhicules et 6 

motocyclettes)  feront lôobjet dôun appel dôoffre ouvert qui sera effectu® en 2016.Pour ce qui est 

de lôop®ration HIMO, le recrutement de lôONG dôaccompagnement a franchi lô®tape du 

lancement de lôappel ¨ manifestation dôint®r°t en vue de la s®lection dôune liste restreinte. Le 

processus de recrutement a pris fin au 4
ème

 trimestre tout comme celui de la sélection des 

consultants pour la réalisation des Documents Descriptifs des Projets REDD+ à travers le 

lancement de lôappel ¨ manifestation dôint®r°t pour la sélection des bureaux d'études (BET) dans 

le quotidien national et sur le site du PBC. Un projet de grille dôanalyse des dossiers par le 

comité ad hoc, valid® par lôAFD, a été mis en place pour la sélection. 

Un atelier sur lôactualisation du guide des acteurs de la passation des march®s sôest tenu du 8 au 

13 septembre 2015 ¨ Limb®. Il sôen est suivi la mise en place par le MINMAP dôun comit® 

disposant de 30 jours pour produire une version actualisée du guide. Les amendements dudit 

comité ont été intégrés par le sous-comit® au cours dôune s®ance de travail en date du 28 

septembre 2015. Sur un autre front, la Cellule des march®s sôest attel®e ¨ la pr®paration des 

formations des commissions du MINMAP et des communes dans le cadre de la passation des 

march®s. Côest ainsi que des ®changes sont en cours avec l'ARMP et le MINMAP en vue de la 

préparation d'une convention et l'organisation des formations. La finalisation du guide détermine 

le démarrage de cette activité.  

Par ailleurs, les recommandations découlant de la mission de supervision sur les marchés sont 

suivies par la cellule des march®s qui continue dôexploiter le feedback des r®gions sur lô®tat de 

mise en îuvre de ces recommandations. 

   Tableau 17: Types de marchés passés au de lôann®e 2015 

Type de marché Nombre Montant total  

Fourniture 17 176 414 108 

Consultant 17 206 379 115 

Total 34 382 793 223 

   Source : Données de la CNC au 31 décembre 2015 
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Au niveau régional, les Cellules Régionales de Coordination en partenariat avec les services 

déconcentrés du MINMAP ont accompagné les Communes dans la sélection des 

prestataires/consultants pour la réalisation de certaines prestations (Exécution des microprojets, 

ma´trise dôîuvre, ®laboration des ®tudes de faisabilit®s, planification communales, etc.). 

B. SUIVI -EVALUATION  DE LA  MISE  EN íUVRE DES ACTIVITES  

Supervision/ Evaluation / Audit technique/enquêtes 

Préparation de la 3ème phase du PNDP 

A lôissue de la mission de pré-évaluation de la 3
ème

 phase du PNDP qui a permis de sôaccorder 

sur les composantes du Projet et de la mission dô®valuation au cours de laquelle le Document 

dô®valuation du Projet (PAD) a ®t® finalis®, les négociations du 3
ème

 crédit IDA pour le 

financement du PNDP III ont eu lieu entre le Gouvernement et la Banque mondiale au cours de 

la période du 29 juillet au 4 août 2015 à Yaoundé et à Washington (vidéo conférence). Un 

procès-verbal, contenant toutes les modifications des documents du projet et les 

recommandations, a sanctionné ces discussions et négociations. Le respect des conditions 

préalables à l'approbation du projet a conduit le Conseil dôadministration de la Banque mondiale 

a validé le PNDP III le 29 septembre 2015  pour un montant de 133 millions de dollars dont 70 

de l'IDA, 56 de l'Etat et 7 des bénéficiaires.   

Dôun point de vue op®rationnel, le PNDP III sôest préparé aussi ¨ travers lô®laboration des 

manuels qui guideront son action sur les quatre prochaines ann®es. Il sôagit principalement des 

manuels de sauvegarde sociale et environnementale pour lesquels un atelier de consultation des 

bénéficiaires sôest tenu ¨ Mbalmayo en f®vrier 2015 pr®alablement ¨ leur finalisation, du manuel 

des procédures, et des manuels dôex®cution et de suivi-®valuation qui ont fait lôobjet dôun atelier 

de relecture tenu à Nkolafamba du 27 au 29 août 2015. Ces derniers documents devront intégrer 

lôid®e de la mise en place de deux guichets tel que pr¹n® par la Banque mondiale ¨ lôeffet de 

distinguer le financement des microprojets sur une base sociale de celui sur une base sélective. 

Une note conceptuelle permet de clarifier le fonctionnement de ces guichets dont lôun est le 

guichet ®quit® et lôautre le guichet performance. De plus, les manuels dôex®cution et de suivi-

®valuation devront ins®rer les plans de couverture et dôallocation en attente de validation par le 

CNOP pour entrer en vigueur.  

Base de données de référence des communes. 

Le PROADP est un progiciel qui offre la possibilité de disposer dans chaque commune dôune 

base de données concernant tous les secteurs et contenant également les données socio-

économiques géo-référencées qui permettront de produire des cartes thématiques des 

infrastructures au sein des communes. Un atelier de consolidation des données PROADP au 

niveau national sôest tenu ¨ la fin du mois de juillet 2015 ¨ Limb®. Des recommandations issues 

de cet atelier induisant une version améliorée du PROADP, deux séances de travail ont été 

tenues, respectivement le 10 et le 21 septembre 2015, avec le consultant en charge du 

développement du logiciel. Parallèlement, un consultant avait été recruté pour élaborer un volet 
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cartographique à rattacher au PROADP. La prestation de ce volet cartographie a été réceptionnée 

provisoirement au cours dôun atelier et les derniers amendements sur lôapplication ont été pris en 

compte dans sa dernière version.  

 Acquisition dôun Syst¯me de Gestion Int®gr® (SGI) (ou ERP en anglais: Entreprise Ressource 

Planning) 

Le SGI est un progiciel qui automatise lôensemble des processus opérés dans toutes les unités de 

gestion du PNDP. Son utilisation va augmenter la fiabilité des données et assurer leur cohérence 

interne. Dans le cadre de lôacquisition dôun SGI, un groupement de cabinets a été recruté en 2014 

et un cahier de charges a été validé par les différentes parties (PNDP et Cabinets). Un consultant 

assurant la ma´trise dôîuvre accompagne le PNDP dans ce processus. Lôinstallation du SGI 

nécessite des séances de validation au cours desquelles il est effectué des tests sur les différents 

modules dont le fonctionnement devra être compatible avec le progiciel de la CAA. Lôann®e 

2016 va connaître l'accélération des tests fonctionnels. 

Suivi des microprojets 

Le suivi de la réalisation des microprojets au cours de lôannée 2015 a consisté à effectuer des 

missions d'appui auprès des Cellules Régionales de Coordination pour le suivi des chantiers, la 

lecture des études de faisabilité et l'appui à la passation des marchés. 

Suivi des conventions de partenariat 

De la séance de travail tenue le 27 août 2015 au MINEPAT sur la clôture des fonds KfW,  il en 

ressort que le plan dôaction y relatif a ®t® enti¯rement mis en îuvre. Cependant, la KfW attend 

encore certains documents justificatifs.  

Le suivi des conventions établies avec ENEO, CAMWATER, HCR, et RIO TINTO sôest ins®r® 

dans la dynamique des activités initiées au 3
ème

 trimestre 2015. En effet, le contact a été renoué 

avec ENEO et RIO TINTO de qui le PNDP est toujours en attente dôun rendez-vous. Sôagissant 

de CAMWATER, elle a procédé au paiement de 50% de la compensation attendues par la CRC-

Sud ¨ travers la remise dôun ch¯que au Coordonnateur R®gional. Le projet de convention en 

cours de préparation par la CAMWATER reste attendu.  

Economie sociale et solidaire 

Lôimplication du PNDP dans la promotion dôune ®conomie sociale et solidaire sôest manifest®e 

par sa participation ¨ lôatelier de formation en vue du renforcement du m®canisme des RELESS 

tenu du 17 au 21 ao¾t 2015 ¨ Nkolafamba. Il sôen est suivi le 23 septembre une c®r®monie de 

lancement du RELESS de la Commune dôarrondissement de Yaound® 7 ¨ laquelle prenait part le 

PNDP. Ce RELESS représente le 210
ème

 mis en place et 64 RELESS sont en attente de création. 

Lôint®r°t pour lô®conomie sociale va se traduire, une fois de plus, par lôimplication du PNDP 

dans la préparation de la 2
ème

 ®dition des Journ®es Nationales de lôEconomie Sociale  qui se sont 

déroulées en début du 4
ème

 trimestre de lôann®e 2015.  
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Suivi de lôop®ration REDD+ 

Au cours de cette année, le suivi a été essentiellement organisé autour des principales activités. Il 

sôagit du recrutement des OAL, de la formation des OAL et des sectoriels, du processus de 

réalisation de 10 notes dôid®es de projets (NIP) au profit des communes et groupe de 

communes.Ce suivi a impliqué aussi le personnel du PNDP, au niveau national et régional, que 

celui de la Coordination Nationale REDD+, ainsi que les communes bénéficiaires. Ces NIP ont 

été validées et approuvées par le Comité de Pilotage des activités REDD+. 

Suivi de lôop®ration HIMO 

Du 15 au 19 septembre ¨ Maroua, sôest tenu un atelier de finalisation des choix des microprojets 

et la sélection des consultants devant réaliser les études de faisabilité HIMO. Des 11 projets 

soumis à ces études, 1 sont en cours de finalisation, 1 est en arr°t pour cause dôins®curit® (P®t®) 

et 1 est abandonn® par le consultant. Les ®tudes de faisabilit® r®alis®es ont fait lôobjet dôun atelier 

de lecture tenu ¨ Maroua avec lôappui technique de la CNC. 

Une mission de supervision de lôAFD conduite par son Directeur assisté de Mr Olivier Ray en 

charge de la Cellule de crise ¨ l'AFD de Paris, le CN, le CTI, lôExpert HIMO et lôASJCOM, sôest 

d®roul®e en septembre dernier ¨ lôExtr°me-nord. Ce mois a aussi vu la tenue ¨ lôAFD dôune 

séance de travail avec la Banque mondiale dont lôobjectif ®tait dôexaminer les possibilit®s de 

collaboration entre la composante HIMO du PNDP et le Projet Filets Sociaux de la Banque 

mondiale. Une autre r®union avec la MIPROMALO a servi de pr®texte pour jeter les bases dôune 

collaboration entre cette institution et le PNDP. A cet effet, un projet de convention de 

collaboration élaborée par le MIPROMALO a été transmis à la CNC. Ladite convention prévoie 

la construction d'un grand magasin de stockage dans la commune de Maroua 1er avec la 

formation et l'emploi de 100 jeunes dans les métiers de fabrication/montage des briques de terre 

stabilisée, les paves et les tuiles. 

Supervision des activités sur le terrain 

Au cours du trimestre, des missions de supervision ont été menées sur le terrain par la CNC, afin 

d'appuyer les équipes régionales ou faciliter la compréhension des activités du Programme 

auprès de certains partenaires. Le tableau ci-dessous présente une synthèse de ces missions. 

Tableau 18: Synthèse des missions de supervision 

Unités fonctionnelles Mission de supervision Participants Lieu 

Marché Mission de supervision sur les marchés Tous les Chefs 

Cellules et Assistants 

Toutes les 

CRC 

Infrastructure 

 

Mission d'appui à la tenue de l'atelier de 

finalisation du choix des microprojets et de 

sélection des consultants devant réaliser les 

études de faisabilité HIMO 

CTI, SSE, RSE Maroua 

Mission d'appui au financement des 

microprojets dans l'Adamaoua 

CTI Djohong 
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Unités fonctionnelles Mission de supervision Participants Lieu 

Mission d'appui à l'atelier de lecture des études 

de faisabilité  des microprojets 

CTI, SSE, RSE Maroua 

Mission de supervision de l'AFD CN, CTI, CRC-CE Obala 

Mission de supervision de lôAFD  Directeur de lôAFD, 

Mr Olivier, le CN, le 

CTI, lôExpert HIMO 

et lôASJCOM 

Extrême-

nord 

Cérémonie de lancement de lôop®ration HIMO 

à Maroua 

MinDel/MINEPAT, 

CNC, Secrétaire 

dôEtat fran­ais au 

Développement et à 

la Francophonie, 

Ambassadeur de 

France au Cameroun, 

AFD 

Maroua 

Source : Données de la CNC au 31 décembre 2015 

2.2.4 COMMUNICATION  

Les actions de communication au cours de lôann®e 2015 ont concerné :  

× la participation au SAGO et aux AFRICITES ; 

× la mise à jour hebdomadaire du site internet. Cependant, un travail approfondi est en cours 

pour amplifier son degré de fonctionnalité; 

× les insertions dans certains journaux notamment le journal de la Journ®e de lôEntrepreneuriat 

Chr®tien, le Guide de lôEconomie Camerounaise, le journal de la d®centralisation. Une offre 

dôinsertion dans le guide des organismes et entreprises publiques a été faite au PNDP ; 

× la participation à deux émissions télé à savoir « Croissance plus » et « Lumière sur la 

décentralisation » ; 

× lôarchivage qui va conduire ¨ un Plan de Classement. A cet effet, les entretiens nécessaires à 

sa finalisation ont été réalisés avec le personnel PNDP-CNC producteur de documents.  

× la collecte des données pour lôinsertion dôun dossier sur SIM_BA dans les Echos 9.  

2.2.5 ASPECTS SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX  

Dans le cadre du Plan de Développement des Peuples Pygmées (PDPP), les CRC ont été saisies 

pour la clôture du PDPP II dans les communes concernées sur fonds IDA. Seules les activités 

résiduelles se poursuivent dans ces communes IDA, cependant la mise en îuvre sous fonds C2D 

des Plans d'actions dans les communes suit son cours. La formation demeure une action 

prioritaire qui sôest traduite par la participation de 4 enfants pygm®es au concours dôentr®e dans 

les ®coles de lôenseignement et de la sant®. Lôann®e 2015 a vu lôint®gration dôun enfant pygmée 

dans la fonction publique camerounaise et lôinitiation dôun plaidoyer pour lôinsertion de 13 

autres. Dans le cadre de la convention avec le MINAS, le PNDP a particip® ¨ lôorganisation de la 

Journée Internationale des Peuples Autochtones (JIPA) tenue le 10 août 2015. 
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Tous les microprojets continuent de faire lôobjet dôun examen socio-environnemental, validé par 

le Délégué départemental du MINEPDED, pr®alablement ¨ leur mise en îuvre. Cet exercice 

débouche sur des mesures environnementales qui ont été intégrées dans la conception des 

microprojets financés. Aucun projet financé au cours de lôann®e nôa fait lôobjet dôun d®placement 

involontaire. Tous les sites dôimplantation des microprojest ont fait lôobjet dôune donation 

volontaire de leurs usagers.  Parallèlement, dans le cadre de la préparation de la 3
ème

 phase, les 

documents liés aux politiques de sauvegarde (Cadre de Gestion Environnementale et Sociale, 

Plan de Développement des Peuples Pygmées, Plan de Déplacement Involontaire et de 

Réinstallation, Plan de Gestion des Pesticides) ont été actualisées avec toutes les parties 

prenantes et validées par les partenaires techniques. 

Parall¯lement, au cours de lôann®e 2015, le Programme a contribu® auprès du MINEPDED et de 

GIZ, au processus de d®finition de la d®marche dôutilisation de la notice dôimpact 

environnemental, à valider par les Collectivités Territoriales Décentralisées. 

. 
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CHAPITRE  3: PROBLEMES  RENCONTRES, SOLUTIONS  

ENVISAGEES ET  PERSPECTIVES POUR LE  PROCHAIN  TRIMESTRE  

3.1 PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS ENVISAGEES 

Les problèmes majeurs rencontrés ainsi que les solutions envisagées sont résumés comme suit : 

N° Problèmes majeurs rencontrés 

Types de problèmes 

(Technique, financier, 

administratif) 

Solutions envisagées 

1.  

Difficulté de programmation des ateliers de 

planification et de validation  des PCD dues à 

lôagenda des maires 

Administratif 
Elaborer un programme concerté 

avec le maire, lôOAL et le PNDP  

2.  

Retard dans la finalisation de certains PCD dû 

¨ lôindisponibilit® du responsable de lôOAL 

concerné ou à  la résiliation de son contrat 

Administratif et 

Technique 

Contraindre lôOAL ¨ pr®senter des 

documents de PCD harmonisés 

(PCD, fiches Excel, PRO ADP) ; 

Acc®l®rer le recrutement dôun 

nouvel OAL. 

3.  
Insuffisance et vétusté du matériel 

 
Administratif 

Organiser la gestion du matériel 

existant et renouveler le matériel 

vétuste.  

4.  
Plusieurs entreprises accusent des retards par 

rapport aux d®lais dôex®cution de leur contrat 
Technique 

Inciter les entreprises à accélérer 

les travaux afin de réduire le retard 

5.  Arrêt de certains microprojets  Administratif 
Résilier les contrats liés à ces 

microprojets 

6.  
Postes dôagent technique et dôagent financier 

vacants dans certaines communes 
Administratif 

Poursuivre la contractualisation des 

agents communaux en poste et 

procéder au recrutement dans les 

postes vacants en concertation avec 

les maires des communes 

concernées 

7.  

Retard dans le traitement des dossiers de 

paiement des tranches contractuelles des 

prestataires par le MINMAP 

Technique et 

Administratif 
Se rapprocher du MINMAP  

8.  
Faible expertise des OAL pour lô®laboration 

des NIP et des TDR de REDD+ des communes  

Technique Apporter un appui technique aux 

OAL 

9.  

La fonctionnalité des ouvrages construits dans 

le couloir pour satisfaire le besoin 

dôaccommodation et dôabreuvement des 

animaux. 

Technique 

Prévoir une rencontre avec les 

autorités administratives, 

communales et les sectorielles pour 

la mise en fonctionnalité de ces 

ouvrages 

10.  

La plupart des activités  en dehors des 

missions liées au suivi des mi                           

croprojets, ®taient suspendues jusquô¨ la 

validation définitive du PTBA 2015, en Avril 

2015 

Administratif 
Exécution des activités 

programmées 
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N° Problèmes majeurs rencontrés 

Types de problèmes 

(Technique, financier, 

administratif) 

Solutions envisagées 

11.  
Le  retard dans  la   finalisation  des études de 

faisabilité notamment du volet HIMO 
Administratif 

Achever lesdites études dans les 

délais 

12.  

Le retard dans lôex®cution des microprojets 

pouvant permettre le virement des 40% de la 

contribution du PNDP 

Technique 
Les entreprises ont été appelées à 

achever les travaux dans les délais 

3.2 PERSPECTIVES POUR LôANNEE 2016 

Lôann®e 2016 sera marquée par la poursuite de la réalisation des microprojets agricoles sous 

fonds C2D dans les communes qui ont mobilisé leur contribution. Parallèlement à cette activité 

principale, plusieurs autres activités prévues dans le PTBA 2016 seront réalisées. Dans le même 

temps, il est prévu le démarrage de certaines activités sous financement IDA.  

3.1.1 PNDP 

Dans la composante 1 du Programme, les principales activités sous financement C2D en 

perspective portent sur la réalisation des microprojets agricoles dans les communes qui ont 

mobilisé leur contribution et le suivi des chantiers. Sous financement IDA, il est envisagé le 

financement de lô®laboration ou lôactualisation des PCD dans toutes les communes ¨ lôexception 

de 19 communes dôarrondissement et de celles situ®es dans les zones potentiellement ¨ risque 

élevé. De plus, 169 communes bénéficieront des virements dôallocations pour le financement de 

leurs microprojets. La plupart de ces communes proviennent du Septentrion et de la région de 

lôest au regard de leur vuln®rabilit® qui commande dôagir en urgence. A cet effet, 264 

microprojets du plan dôurgence, ont vu leurs contrats sign®s et le d®marrage des travaux est 

subordonné à la disponibilité des fonds IDA.  

Pour ce qui est de la composante 2, les principales activités programmées pour lôann®e 2016 

concernent lôorganisation des formations CEFAM ¨ lôintention du personnel communal, et des 

ateliers divers tels que lôatelier de mise à jour des comptabilités des communes, lôatelier de saisie 

et de mise à jour des données sur PROADP, lôatelier de formation des commissions communales 

de passation des marchés et lôatelier de formation des communes sur lô®laboration du budget 

communal et du compte administratif. 

Quant à la composante 3, elle justifiera la tenue de plusieurs activités dont les principales sont 

(1) la poursuite de la préparation de la mise en vigueur du PNDP III, (2) les réunions avec les 

partenaires techniques et financiers, (3) la préparation du PTBA 2017, (4) les missions de 

supervision, (5) les missions de suivi et de coordination du MINEPAT, (6) les réunions 

hebdomadaires de coordination, et (7) lôacquisition des fournitures de bureau.  
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3.1.2 OPERATIONS  SPECIFIQUES 

(i) Opération REDD+ 

Au cours de lôann®e 2016, les activités programmées sont : (1) l'organisation des sessions de 

formation des Consultants sur les DDP avec la signature des contrats, et (2) l'élaboration des 

DDP. Il est également envisagé queles projets pilotes REDD+ démarrent au cours du dernier 

trimestre 2016. 

(ii)  Opération HIMO  

La mise en îuvre de lôop®ration HIMO dans sa phase pilote sera surtout axée vers la formation 

des jeunes recrutés dans les chantiers des projets à financer, l'accompagnement de ces jeunes 

dans leur insertion dans l'environnement économique et  le renforcement des capacités de toutes 

les parties prenantes engagées dans l'opération. Concernant la phase deux de cette opération, 52 

microprojets ont été identifiés dans les trois régions septentrionales et les études de faisabilité 

seront exécutées. 

(iii)  Opération Radios Communautaires 

Les activités de cette opération consisteront à : (1) acquérir les équipements des radios à 

réhabiliter et à créer, (2) mettre en fonctionnement les radios concernées par l'opération, (3) 

renforcer les capacités du personnel des radios et les Comités de Gestion, (4) appuyer les radios 

sur le plan technique à la production des émissions. 

(iv)  Mise en oeuvre du PDPP 

Dans le cadre du Projet de D®veloppement des Peuples Pygm®es, il sôagira de poursuivre la mise 

en îuvre des plans dôaction sous financement C2D dans les communes bénéficiaires en vue de la 

clôture des activités. En outre, il sera procédé au lancement du PDPP3 sous financement IDA, à 

la d®finition des plans dôaction et au d®marrage de leur mise en îuvre.  
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : SITUATION DETAILLEE D ES M ICROPROJETS 

Région Département Commune Secteur Bailleur  
Nombre de 

microprojets 

Cout total des 

microprojets 

Montant total 

PNDP 

Montant total 

bénéficiaire 

AD 

Djérem 

Ngaoundal Eau et assainissement C2D 2 90 178 060 85 669 157 4 508 903 

Tibati 
Agriculture C2D 2 41 225 018 37 102 517 4 122 501 

Eau et assainissement C2D 2 9 764 133 9 185 203 578 930 

Faro et Déo 

Galim tignère 

Electrification IDA 1 4 965 000 4 716 750 248 250 

Formation IDA 1 2 921 116 2 921 116 - 

Santé IDA 1 2 268 000 2 041 200 226 800 

Kontcha 

Eau et assainissement IDA 6 11 374 687 10 764 754 1 337 424 

Education IDA 3 22 009 894 19 504 573 2 505 321 

Electrification IDA 1 4 651 200 4 461 140 190 060 

Formation IDA 1 1 460 558 1 460 558 - 

Promotion de la femme IDA 1 27 441 168 24 697 051 2 744 117 

Mayo baléo 

Eau et assainissement IDA 5 21 542 197 20 320 087 1 222 110 

Education IDA 9 40 853 051 36 657 078 4 195 974 

Santé IDA 2 4 499 898 4 499 898 - 

Mayo banyo 

Banyo 

Eau et assainissement IDA 3 7 681 831 7 244 989 436 842 

Education IDA 8 40 048 236 35 600 372 4 447 865 

Formation IDA 1 2 921 116 2 921 116 - 

Santé IDA 1 2 977 000 2 679 300 297 700 

Mayo darlé 

Agriculture C2D 1 21 530 583 19 377 525 2 153 058 

Eau et assainissement 
C2D 3 5 687 673 4 929 317 758 356 

IDA 3 3 869 264 3 482 338 386 926 

Education IDA 38 52 783 283 47 755 512 5 027 771 

Electrification IDA 2 40 973 596 38 924 916 2 048 680 
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Région Département Commune Secteur Bailleur  
Nombre de 

microprojets 

Cout total des 

microprojets 

Montant total 

PNDP 

Montant total 

bénéficiaire 

IDE C2D 2 37 905 090 32 219 479 5 685 611 

Santé IDA 1 2 204 336 2 204 336 - 

Transport 
C2D 1 28 323 963 26 907 765 1 416 198 

IDA 2 25 402 022 24 131 921 1 270 101 

Mbéré 

Dir 

Eau et assainissement IDA 29 41 920 771 38 107 867 2 005 674 

Education IDA 1 4 499 624 4 049 662 449 962 

Formation IDA 1 2 921 116 2 921 116 - 

Santé IDA 1 4 772 650 4 772 650 - 

Djohong 

Eau et assainissement IDA 8 70 241 403 64 625 600 3 401 345 

Education IDA 39 4 028 744 4 622 311 - 

Sport et loisir IDA 1 25 864 510 22 415 909 2 490 656 

Transport 
C2D 1 62 593 300 49 963 635 12 629 665 

IDA 2 29 153 240 26 745 578 1 407 662 

Ngaoui 

Agriculture C2D 1 13 626 725 11 582 716 2 044 009 

Eau et assainissement C2D 3 23 250 005 21 927 007 1 322 998 

Education IDA 3 27 935 936 25 142 342 2 793 594 

Electrification IDA 2 28 398 250 26 637 322 1 760 929 

Elevage C2D 2 60 994 611 51 845 419 9 149 192 

IDE C2D 1 45 100 611 38 335 519 6 765 092 

Vina 

Martap 

Eau et assainissement IDA 8 32 477 864 29 986 519 2 491 345 

Education IDA 33 25 274 582 23 080 472 2 194 110 

IDE IDA 1 16 239 890 13 803 907 2 435 984 

Ngan-ha 

Eau et assainissement 
IDA 5 13 920 119 12 931 035 989 084 

C2D 4 6 588 422 5 683 781 904 641 

Education IDA 9 64 678 946 57 435 565 7 243 381 

Formation IDA 1 1 460 558 1 460 558 - 

IDE IDA 1 11 707 230 10 536 507 1 756 084 
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Région Département Commune Secteur Bailleur  
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microprojets 

Cout total des 

microprojets 

Montant total 

PNDP 

Montant total 

bénéficiaire 

C2D 1 20 306 677 17 260 675 3 046 002 

Agriculture C2D 4 54 520 293 46 878 951 7 641 342 

Elevage C2D 1 12 457 596 10 588 957 1 868 639 

Ngaoundéré I 

Education IDA 6 4 692 000 4 222 800 469 200 

Formation IDA 1 2 921 116 2 921 116 - 

Santé IDA 1 4 254 040 4 254 040 - 

Transport 
C2D 2 49 351 841 46 884 249 2 467 592 

IDA 3 51 581 944 48 577 443 3 004 501 

Ngaoundéré II 

Eau et assainissement C2D 1 1 643 979 1 397 382 246 597 

Education IDA 9 10 791 811 9 799 630 992 181 

Elevage C2D 1 8 961 284 7 617 091 1 344 193 

Formation IDA 1 2 921 116 2 921 116 - 

IDE C2D 1 13 665 725 11 615 866 2 049 859 

Transport 
C2D 2 73 639 759 69 957 771 3 681 988 

IDA 1 49 122 625 46 666 494 2 456 131 

Ngaoundéré III 

Eau et assainissement IDA 1 600 000 540 000 60 000 

Education IDA 22 42 770 561 38 865 305 3 905 256 

Formation IDA 1 1 460 558 1 460 558 - 

Transport IDA 1 15 029 250 14 277 788 751 463 

Nyambaka 

Eau et assainissement IDA 4 13 631 891 12 800 916 830 975 

Education IDA 9 35 276 961 30 913 958 4 363 003 

Formation IDA 1 1 460 558 1 460 558 - 

Santé IDA 1 2 262 000 2 035 800 226 200 

CE Haute-sanaga 

Bibey 
Eau et assainissement C2D 2 11 818 515 11 227 589 590 926 

IDE C2D 1 28 090 775 23 877 159 4 213 616 

Lembe-yezoum 
Eau et assainissement IDA 18 101 459 694 96 386 709 5 072 985 

Education IDA 3 5 824 000 5 824 000 - 
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microprojets 
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Montant total 

PNDP 

Montant total 
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Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Mbandjock 

Eau et assainissement C2D 5 22 713 231 21 577 569 1 135 662 

Education 
C2D 2 33 915 000 30 523 500 3 391 500 

IDA 2 4 043 807 4 043 807 - 

Electrification C2D 1 13 913 402 12 522 062 1 391 340 

Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Nanga-eboko 
Eau et assainissement IDA 5 19 994 678 18 994 945 999 734 

Education IDA 3 36 742 513 33 352 226 3 390 287 

Nkoteng 

Eau et assainissement IDA 8 31 916 377 30 320 558 1 595 819 

Education IDA 4 75 381 832 68 176 142 7 205 689 

Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Nsem 

Eau et assainissement C2D 10 35 757 118 33 969 262 1 787 856 

Education 
C2D 2 34 073 742 30 666 368 3 407 374 

IDA 1 1 645 000 1 645 000 - 

Formation IDA 1 2 350 358 2 350 358 - 

IDE C2D 3 37 056 106 31 497 690 5 558 416 

Lekie 

Batchenga 
Eau et assainissement C2D 1 12 391 029 11 771 478 619 551 

IDE C2D 1 44 272 049 37 631 242 6 640 807 

Edzendouan Eau et assainissement C2D 1 17 421 503 16 550 428 871 075 

Elig-mfomo 
Education C2D 1 85 002 916 76 502 624 8 500 292 

Transport C2D 1 38 556 059 34 700 453 3 855 606 

Evodoula 

Eau et assainissement 
C2D 2 9 121 501 8 665 425 343 514 

IDA 1 5 481 943 5 207 846 274 097 

Education C2D 1 16 957 500 15 261 750 1 695 750 

Electrification IDA 1 32 349 505 29 114 555 3 234 951 

Formation IDA 1 1 785 000 1 785 000 - 

Transport C2D 4 71 632 571 64 469 313 7 163 258 
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Lobo 

Electrification IDA 1 5 185 269 4 666 742 518 527 

Formation IDA 1 2 025 836 2 025 836 - 

Transport IDA 1 104 141 442 93 727 298 10 414 144 

Obala 

Eau et assainissement C2D 1 5 864 528 5 571 302 293 226 

  IDA 1 6 201 956 5 891 858 310 098 

Electrification IDA 2 51 279 220 46 151 298 5 127 922 

Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

IDE C2D 1 26 028 010 22 123 808 3 904 202 

Okola 

Eau et assainissement C2D 9 51 573 552 48 994 875 2 578 678 

Education C2D 2 35 699 049 32 129 144 3 569 905 

Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

IDE C2D 1 18 759 391 15 945 483 2 813 909 

Sport et loisir IDA 1 2 997 680 2 968 000 - 

Mbam et inoubou 

Bafia 

Eau et assainissement C2D 2 14 598 233 13 904 817 693 416 

IDE C2D 1 25 395 910 22 157 931 3 237 979 

Transport C2D 1 28 750 043 26 162 539 2 587 504 

Bokito 

Eau et assainissement C2D 11 62 952 304 59 804 689 3 147 615 

Education C2D 2 34 206 876 30 786 188 3 420 688 

  IDA 1 1 562 940 1 562 940 - 

Formation IDA 1 2 025 836 2 025 836 - 

Transport C2D 1 103 686 731 93 318 058 10 368 673 

Deuk 
Eau et assainissement C2D 4 21 822 926 20 731 779 1 091 147 

IDE C2D 3 88 260 502 75 021 427 13 239 075 

Makenene 

Eau et assainissement C2D 3 39 389 043 37 419 591 1 969 452 

Education IDA 1 3 000 000 3 000 000 - 

IDE C2D 1 81 918 093 69 630 379 12 287 714 

Ndikinimeki Eau et assainissement C2D 1 8 374 212 7 955 501 418 711 
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Montant total 

PNDP 
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Education IDA 1 3 298 800 3 298 800 - 

Electrification IDA 1 49 046 630 44 141 967 4 904 663 

Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Sport et loisir C2D 1 42 793 300 38 513 970 4 279 330 

Nitoukou 

Eau et assainissement IDA 5 22 124 881 21 018 637 1 106 244 

Education IDA 1 17 168 162 15 451 345 1 716 816 

Electrification IDA 1 27 535 274 24 781 747 2 753 527 

Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Sport et loisir IDA 1 2 191 763 2 191 763 - 

Transport C2D 1 58 350 084 52 515 076 5 835 008 

Ombessa 

Eau et assainissement C2D 1 8 073 702 7 670 017 403 685 

IDE C2D 1 44 272 049 37 631 242 6 640 807 

Transport C2D 1 20 131 477 18 118 329 2 013 148 

Mbam et kim 

Mbangassina 
Eau et assainissement C2D 4 24 319 275 23 103 312 1 215 963 

IDE C2D 2 44 849 842 38 122 366 6 727 476 

Ngambe-tikar 

Eau et assainissement C2D 8 28 297 091 26 882 236 1 414 854 

Education IDA 1 2 699 070 2 699 070 - 

Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

IDE C2D 3 52 088 165 44 274 940 7 813 225 

Santé C2D 1 2 310 000 2 079 000 202 441 

Transport C2D 1 19 950 000 17 955 000 1 995 000 

Ngoro 

Eau et assainissement 
C2D 3 8 422 901 8 001 755 421 145 

IDA 4 27 090 405 25 735 885 1 354 520 

Education IDA 2 16 989 385 15 527 747 1 461 639 

Formation IDA 1 2 380 000 2 380 000 - 

IDE C2D 1 30 074 514 25 563 337 4 511 177 

Promotion de la femme IDA 1 16 362 151 14 725 936 1 636 215 



Programme National de Développement Participatif                 Rapport annuel 2015 

 

43 

 

Région Département Commune Secteur Bailleur  
Nombre de 

microprojets 

Cout total des 

microprojets 

Montant total 

PNDP 
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Ntui 
Eau et assainissement C2D 7 34 677 956 32 944 058 1 733 898 

IDE C2D 1 26 717 066 22 709 506 4 007 560 

Yoko 

Education IDA 1 2 513 551 2 513 551 - 

IDE 
C2D 1 17 516 415 14 888 953 2 627 462 

IDA 1 101 712 332 86 455 483 15 256 850 

Mefou et afamba 

Afanloum 

Eau et assainissement 
C2D 1 9 001 478 8 551 404 450 074 

IDA 8 42 368 320 40 249 904 2 117 235 

Education IDA 1 2 499 988 2 499 988 - 

Formation IDA 1 1 310 758 1 310 758 - 

IDE C2D 1 21 929 216 18 639 834 3 289 382 

Sport et loisir IDA 1 22 463 615 20 217 254 2 021 725 

Awae 

Eau et assainissement IDA 3 16 404 152 15 583 944 820 208 

Education IDA 1 1 680 000 1 680 000 - 

Electrification IDA 2 31 001 045 27 900 940 3 100 104 

Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Transport IDA 2 32 274 431 29 046 988 3 227 443 

Edzendouan 

Eau et assainissement C2D 2 10 972 500 10 423 875 548 625 

Education IDA 1 3 500 000 3 500 000 - 

Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Sport et loisir C2D 1 33 600 000 30 240 000 3 360 000 

Transport C2D 2 64 101 809 57 691 628 6 410 181 

Esse 

Eau et assainissement C2D 8 37 380 338 35 511 321 1 869 017 

Education IDA 1 3 300 000 3 300 000 - 

IDE C2D 1 13 380 968 11 373 823 2 007 145 

Mfou Ide C2D 1 17 248 195 14 660 965 2 587 229 

Nkolafamba 
Eau et assainissement IDA 14 58 669 407 55 735 937 2 933 470 

Santé IDA 1 4 896 052 4 896 052 - 
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Transport 
C2D 1 9 478 910 8 531 019 947 891 

IDA 2 24 942 795 22 448 516 2 494 280 

Soa 

Eau et assainissement C2D 3 32 615 686 30 984 902 1 630 784 

IDE C2D 2 60 749 916 51 637 429 9 112 487 

Transport C2D 1 90 555 110 81 499 599 9 055 511 

Mefou et akono 

Bikok 

Eau et assainissement IDA 9 51 471 819 48 898 228 1 197 156 

Education IDA 1 17 514 221 15 762 798 1 751 422 

Formation IDA 1 2 701 115 2 380 000 - 

Santé IDA 1 4 900 000 4 900 000 - 

Transport C2D 3 99 932 160 89 938 944 9 993 216 

Mbankomo 

Eau et assainissement 
C2D 2 14 194 880 13 485 136 709 744 

IDA 16 79 080 635 75 126 603 3 954 032 

Education IDA 2 16 244 807 15 516 133 728 674 

IDE C2D 1 30 905 236 26 269 451 4 635 785 

Santé IDA 1 4 465 629 4 465 629 - 

Transport C2D 1 33 365 924 30 054 980 3 310 944 

Nyong et kelle 

Biyouha 

Eau et assainissement 
C2D 2 12 129 298 11 522 833 606 465 

IDA 4 9 526 773 9 050 435 476 339 

Education IDA 2 6 289 305 6 289 305 - 

Electrification IDA 4 44 931 634 40 438 470 4 493 163 

Formation IDA 1 2 380 000 2 380 000 - 

IDE 
C2D 1 28 734 476 24 424 305 4 310 171 

IDA 2 39 063 286 33 203 793 5 859 493 

Santé IDA 1 1 500 000 1 500 000 - 

Transport IDA 1 17 171 232 15 454 109 1 717 123 

Bondjock Ide C2D 2 33 307 189 28 311 110 4 996 079 

Bot-makak Transport C2D 1 208 953 057 188 057 751 20 895 306 
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Montant total 

bénéficiaire 

Matomb 

Eau et assainissement IDA 4 21 954 339 20 856 622 1 097 717 

Education C2D 2 18 505 822 16 655 239 1 850 582 

Electrification IDA 1 12 674 653 11 407 188 1 267 465 

Santé IDA 1 1 752 275 1 752 275 - 

Sport et loisir IDA 2 15 951 797 14 356 617 1 491 938 

Messondo 

Eau et assainissement 
C2D 1 1 890 000 1 795 500 94 500 

IDA 8 67 823 417 64 432 246 3 391 171 

Education C2D 1 17 850 000 16 065 000 1 785 000 

Electrification IDA 1 30 080 854 27 072 769 3 008 085 

Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Santé IDA 1 2 412 260 2 412 260 - 

Ngog mapubi 

Eau et assainissement IDA 1 8 477 927 8 054 031 423 896 

IDE IDA 1 17 893 100 15 209 135 2 683 965 

Santé C2D 1 7 493 923 6 744 531 749 392 

Sport et loisir IDA 1 3 350 000 3 350 000 - 

Transport IDA 1 18 653 494 16 788 145 1 865 349 

Nguibassal 

Eau et assainissement 
C2D 4 29 368 437 27 900 015 1 468 422 

IDA 1 14 927 889 14 181 494 746 394 

IDE C2D 2 29 481 409 25 059 197 4 422 211 

Sport et loisir IDA 2 61 747 111 56 031 724 5 715 387 

Nyong et mfoumou 

Akonolinga 
Eau et assainissement IDA 3 25 436 250 24 164 438 1 271 813 

Education IDA 3 38 875 077 35 411 392 3 463 685 

Ayos 

Eau et assainissement C2D 16 62 414 303 59 293 588 3 120 715 

Education IDA 2 15 130 080 14 538 280 591 800 

Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Transport IDA 1 19 612 535 17 651 282 1 961 254 

Kobdombo Eau et assainissement C2D 23 61 405 665 58 335 382 3 070 283 
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Education 
C2D 1 21 917 635 19 725 871 2 191 763 

IDA 1 1 306 936 1 306 936 - 

Formation IDA 1 1 190 000 1 190 000 - 

Promotion de la femme C2D 1 25 015 283 22 513 755 2 501 528 

Santé IDA 1 3 068 674 3 068 674 - 

Nyong et so'o 

Akoeman Eau et assainissement C2D 1 16 275 000 15 461 250 813 750 

Dzeng 

Eau et assainissement 
C2D 5 29 950 830 28 453 290 1 497 540 

IDA 10 57 601 565 54 721 486 2 880 078 

Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Sport et loisir IDA 1 1 035 000 1 035 000 - 

Mbalmayo 

Eau et assainissement IDA 3 14 760 506 14 022 481 738 025 

Education IDA 3 12 075 000 11 755 800 319 200 

Transport IDA 1 80 836 188 72 752 569 8 083 619 

Ngomedzap 

Eau et assainissement IDA 8 39 559 079 37 581 125 1 977 954 

Education IDA 3 35 920 000 32 728 000 3 192 000 

Electrification IDA 1 22 355 913 20 120 322 2 235 591 

Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Transport C2D 1 49 701 224 44 731 102 4 970 122 

Nkolmetet 
Eau et assainissement C2D 14 95 460 192 90 687 183 4 773 010 

Education IDA 1 2 498 396 2 498 396 - 

EN 

Diamare 

Dargala 
Eau et assainissement C2D 9 45 720 090 42 776 393 2 943 697 

Education C2D 5 84 408 789 75 967 910 8 440 879 

Gazawa 

Eau et assainissement C2D 4 28 544 502 26 308 750 2 235 752 

Elevage C2D 2 50 028 047 43 787 837 6 240 210 

Santé C2D 4 12 737 662 11 463 896 1 273 766 

Diamaré Dargala 
Agriculture C2D 2 25 872 597 21 991 708 3 880 890 

Eau et assainissement C2D 1 4 500 000 3 825 000 675 000 
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IDE C2D 1 44 000 000 37 400 000 6 600 000 

Gazawa Agriculture C2D 2 29 084 111 24 721 494 4 362 617 

Logone et chari 

Blangoua 
Eau et assainissement C2D 7 47 487 215 44 973 300 2 513 915 

Education C2D 7 44 058 862 39 652 976 4 405 886 

Darak Eau et assainissement C2D 12 124 100 341 116 502 741 7 597 600 

Fotokol 
Eau et assainissement C2D 5 43 286 999 40 695 895 2 591 104 

Santé C2D 1 21 922 085 19 729 877 2 192 209 

Goulfey 
Eau et assainissement C2D 6 29 699 521 27 579 604 2 119 916 

Education C2D 3 65 633 244 59 069 920 6 563 324 

Hile alifa 
Eau et assainissement C2D 12 100 079 468 94 957 256 5 122 212 

Education C2D 1 27 056 439 24 350 795 2 705 644 

Kousseri Formation IDA 1 4 531 680 4 531 680 - 

Logone birni Formation IDA 1 4 531 680 4 531 680 - 

Makary 

Agriculture C2D 2 42 000 001 35 700 001 6 300 000 

Elevage C2D 3 43 606 126 39 315 207 4 290 919 

Formation IDA 1 4 531 680 4 531 680 - 

Zina Eau et assainissement C2D 10 71 820 844 68 229 802 3 591 042 

Mayo danay 

Datcheka 

Agriculture C2D 1 19 312 094 16 415 280 2 896 814 

Eau et assainissement C2D 10 56 026 760 52 243 458 3 783 303 

Education C2D 4 70 920 272 63 828 245 7 092 027 

IDE C2D 1 23 168 124 19 692 905 3 475 219 

Gobo 

Agriculture C2D 1 16 376 941 13 920 400 2 456 541 

Eau et assainissement C2D 1 1 819 612 1 546 670 272 942 

Elevage C2D 2 20 571 925 18 431 137 2 140 789 

Formation IDA 1 4 441 680 4 441 680 - 

Guémé 
Eau et assainissement C2D 10 48 664 180 44 464 714 4 199 466 

Education C2D 4 75 287 996 67 759 197 7 528 800 



Programme National de Développement Participatif                 Rapport annuel 2015 

 

48 

 

Région Département Commune Secteur Bailleur  
Nombre de 

microprojets 

Cout total des 

microprojets 

Montant total 

PNDP 

Montant total 

bénéficiaire 

Agriculture C2D 2 38 995 574 33 146 238 5 849 336 

Elevage C2D 2 48 809 752 46 369 264 2 440 488 

Guere 
Agriculture C2D 1 18 368 880 15 613 548 2 755 332 

Eau et assainissement C2D 19 117 281 208 110 922 147 6 359 061 

Kaïkaï 
Agriculture C2D 1 16 298 956 13 854 112 2 444 843 

Formation IDA 1 4 531 680 4 531 680 - 

Kalfou 

Agriculture C2D 1 18 342 679 15 591 277 2 751 402 

Eau et assainissement C2D 12 72 437 002 67 371 986 5 065 015 

Education C2D 31 73 272 650 65 945 385 7 327 265 

Elevage C2D 1 15 768 869 13 403 539 2 365 330 

Kar hay 

Eau et assainissement C2D 2 10 180 141 9 468 741 711 400 

Elevage C2D 1 17 702 855 15 047 426 2 655 428 

Formation IDA 1 4 531 680 4 531 680 - 

Maga 
Eau et assainissement C2D 8 40 528 552 38 502 124 2 026 428 

Education C2D 4 77 780 476 70 002 428 7 778 048 

Roua 
Eau et assainissement C2D 1 24 903 216 23 658 055 1 245 161 

Transport C2D 1 14 021 639 13 320 557 701 082 

Tchatibali 
Eau et assainissement C2D 12 90 349 737 85 728 470 4 621 267 

Education C2D 3 54 081 627 48 673 464 5 408 163 

Wina 
Eau et assainissement C2D 8 42 143 995 39 489 595 2 654 399 

Education C2D 4 70 720 000 63 648 000 7 072 000 

Yagoua 

Agriculture C2D 2 61 617 665 52 375 015 9 242 650 

Eau et assainissement C2D 2 10 919 477 10 101 080 818 397 

Formation IDA 1 4 531 680 4 531 680 - 

Mayo kani Dziguilao 

Agriculture C2D 3 57 936 282 49 245 839 8 690 442 

Eau et assainissement C2D 13 77 966 041 72 348 550 5 617 491 

Education C2D 4 72 577 584 65 319 826 7 257 758 
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Elevage C2D 2 61 897 627 53 591 714 8 305 913 

IDE C2D 1 46 336 247 39 385 810 6 950 437 

Guidiguis 
Eau et assainissement C2D 5 27 527 349 25 887 905 1 639 444 

Education C2D 6 46 756 676 42 081 008 4 675 668 

Kaele 

Eau et assainissement C2D 2 2 288 000 2 059 200 228 800 

Education C2D 2 35 708 400 32 137 560 3 570 840 

Elevage C2D 3 41 480 081 37 937 062 3 543 019 

Formation IDA 1 4 411 680 4 411 680 - 

Mindif  

Agriculture C2D 1 17 600 000 14 960 000 2 640 000 

Eau et assainissement C2D 11 76 413 280 72 402 616 4 010 664 

Education C2D 2 36 049 766 32 444 789 3 604 977 

Elevage C2D 2 51 941 232 49 344 170 2 597 062 

Moulvoudaye 

Agriculture C2D 2 31 990 968 27 192 323 4 798 645 

Eau et assainissement C2D 1 5 116 118 4 348 700 767 418 

Elevage C2D 2 42 333 883 36 928 800 5 405 082 

Formation IDA 1 4 441 680 4 441 680 - 

Moutourwa 
Agriculture C2D 1 14 490 305 12 316 759 2 173 546 

Formation IDA 1 4 531 680 4 531 680 - 

Touloum 

Agriculture C2D 1 20 135 238 17 114 952 3 020 286 

Eau et assainissement C2D 14 113 668 464 107 985 041 5 683 423 

Elevage C2D 2 50 965 286 48 417 022 2 548 264 

IDE C2D 1 17 821 237 15 148 052 2 673 186 

Mayo sava 

Kolofata 
Eau et assainissement C2D 8 50 084 495 47 359 786 2 724 709 

Education C2D 4 88 412 064 79 570 858 8 841 206 

Mora 

Agriculture C2D 3 43 888 906 37 305 570 6 583 336 

Formation IDA 1 4 531 680 4 531 680 - 

IDE C2D 2 29 481 950 25 059 658 4 422 293 
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Tokombere 

Agriculture C2D 2 30 349 751 25 797 288 4 552 463 

Formation IDA 1 4 531 680 4 531 680 - 

IDE C2D 2 52 590 668 44 702 068 7 888 600 

Mayo tsanaga 

Bourha 
Eau et assainissement C2D 10 77 942 077 73 758 727 4 183 350 

Education C2D 3 56 117 686 50 505 917 5 611 769 

Hina 

Agriculture C2D 2 36 495 291 31 020 997 5 474 294 

Eau et assainissement C2D 7 44 406 264 41 467 848 2 938 415 

Education C2D 2 36 166 298 32 549 668 3 616 630 

Electrification IDA 4 52 376 104 49 757 299 2 618 805 

Koza 

Eau et assainissement C2D 4 17 610 039 15 355 061 2 254 979 

Education C2D 1 19 820 798 17 838 719 1 982 080 

IDE C2D 2 41 848 144 35 570 922 6 277 222 

Santé C2D 5 53 217 507 48 253 590 4 963 918 

Transport C2D 1 37 341 155 33 607 040 3 734 116 

Roua 

Eau et assainissement C2D 5 34 931 368 32 806 017 2 125 351 

Education C2D 4 64 136 938 57 723 244 6 413 694 

Electrification IDA 6 50 168 755 47 660 318 2 508 438 

Transport C2D 1 18 846 389 17 904 070 942 319 

ES Boumba et ngoko 

Gari-gombo 

Eau et assainissement 
C2D 11 61 475 172 57 171 906 4 303 266 

IDA 1 5 697 169 5 425 875 - 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

Santé IDA 1 1 999 860 1 999 860 - 

Moloundou 

Eau et assainissement C2D 8 45 941 584 42 961 388 2 980 196 

Education C2D 1 21 771 286 19 328 844 2 442 442 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

Santé IDA 1 699 989 699 989 - 

Salapoumbe Agriculture C2D 1 11 541 781 9 810 513 1 731 268 
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Eau et assainissement C2D 8 43 573 952 39 216 552 4 357 400 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

IDE C2D 1 12 866 523 10 936 545 1 929 978 

Santé IDA 1 499 884 499 884 - 

Yokadouma 

Eau et assainissement C2D 10 55 809 110 43 531 020 12 278 090 

Education C2D 1 6 896 725 5 017 549 1 879 176 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

Santé IDA 1 5 449 720 5 449 720 - 

Haut-nyong 

Abong-mbang 

Eau et assainissement C2D 10 52 553 900 41 415 325 11 138 575 

Education C2D 1 23 645 002 18 303 277 5 341 725 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

IDE C2D 1 72 186 882 61 358 849 10 828 032 

Santé IDA 1 2 400 000 2 400 000 - 

Angossas 

Eau et assainissement C2D 8 40 562 552 38 534 452 2 028 100 

Education 
C2D 4 86 370 332 77 732 174 8 638 158 

IDA 1 2 182 275 1 964 048 218 227 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

Santé IDA 1 399 948 399 948 - 

Atok 

Eau et assainissement 
C2D 2 8 272 326 7 031 477 1 240 849 

IDA 11 52 501 944 49 875 990 2 625 954 

Education IDA 1 7 070 310 6 716 795 353 515 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

IDE C2D 3 33 793 325 28 724 326 5 068 999 

Santé IDA 1 299 874 299 874 - 

Transport IDA 1 30 294 807 25 750 586 4 544 221 

Dimako Eau et assainissement 
C2D 2 11 354 270 10 786 556 567 714 

IDA 2 13 667 571 12 921 285 746 286 
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Education IDA 1 21 771 286 19 594 157 2 177 129 

Electrification IDA 1 13 531 715 12 855 129 676 586 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

IDE C2D 1 33 551 872 28 519 092 5 032 780 

Doumaintang 

Agriculture C2D 1 5 128 949 4 872 501 256 448 

Eau et assainissement C2D 9 49 403 844 46 933 650 2 470 194 

Education C2D 2 28 292 146 25 462 932 2 829 214 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

IDE C2D 1 43 916 392 37 328 934 6 587 458 

Santé IDA 1 1 999 860 1 999 860 - 

Doume 

Eau et assainissement C2D 7 36 357 818 32 687 384 3 670 434 

Education C2D 3 44 504 721 39 442 694 5 062 027 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

IDE C2D 2 63 268 850 53 778 523 9 490 328 

Santé IDA 1 2 099 800 2 099 800 - 

Lomie 

Eau et assainissement 
C2D 13 28 795 389 27 224 852 1 570 537 

IDA 1 4 731 684 4 495 100 236 584 

Education C2D 1 42 474 569 38 227 112 4 247 457 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

Santé IDA 1 2 099 800 2 099 800 - 

Mboma 

Eau et assainissement 
C2D 4 21 579 480 20 500 504 1 078 976 

IDA 18 50 576 813 47 430 974 3 145 839 

Education C2D 2 48 740 034 43 866 030 4 874 004 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

Messamena 

Eau et assainissement C2D 3 16 028 989 12 625 686 3 403 303 

Education C2D 3 66 643 770 52 648 590 13 995 180 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 
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Santé IDA 1 1 079 985 1 079 985 - 

Messok 

Eau et assainissement IDA 8 68 438 881 59 515 513 8 923 368 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

Santé IDA 1 599 692 599 692 - 

Mindourou 

Agriculture C2D 1 14 398 248 12 238 511 2 159 737 

Eau et assainissement C2D 18 62 497 943 57 194 320 5 303 622 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

GRN C2D 3 16 098 750 14 569 368 1 529 382 

IDE C2D 3 44 224 362 37 590 708 6 633 654 

Santé IDA 1 2 549 840 2 549 840 - 

Ngoyla 

Eau et assainissement C2D 8 25 744 018 23 733 105 2 010 913 

Education C2D 2 19 415 617 17 474 055 1 941 562 

Electrification C2D 1 52 956 462 50 308 639 2 647 823 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

IDE C2D 1 15 353 438 13 050 398 2 303 040 

Nguelemendouka 

Eau et assainissement C2D 11 60 025 680 57 024 396 3 001 284 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

IDE C2D 1 35 005 838 29 754 962 5 250 876 

Santé IDA 1 1 579 730 1 579 730 - 

Somalomo 

Agriculture C2D 1 23 633 860 20 088 781 3 545 079 

Eau et assainissement C2D 11 64 592 952 59 879 501 4 713 451 

Education C2D 3 69 417 389 62 475 648 6 941 741 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

IDE C2D 4 75 323 464 64 024 944 11 298 519 

Santé 
C2D 1 34 594 312 31 134 881 3 459 431 

IDA 1 499 884 499 884 - 

Transport C2D 1 49 608 000 47 127 600 2 480 400 
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Kadey 

Batouri 

Eau et assainissement IDA 12 59 537 292 56 560 427 2 976 865 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

Santé IDA 1 1 749 876 1 749 876 - 

Kentzou 

Agriculture C2D 1 21 870 619 18 590 026 3 280 593 

Eau et assainissement C2D 12 55 875 228 51 066 817 4 808 412 

Education C2D 2 46 524 884 41 872 377 4 652 507 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

IDE C2D 2 30 607 130 26 016 061 4 591 070 

Santé IDA 1 999 950 999 950 - 

Kette 

Eau et assainissement 
C2D 4 15 051 658 12 793 909 2 257 749 

IDA 3 16 445 412 15 623 139 822 273 

Education IDA 2 43 009 318 38 708 386 4 300 932 

Elevage C2D 1 5 083 878 4 321 297 762 582 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

IDE 
C2D 3 49 667 071 42 217 010 7 450 061 

IDA 1 12 511 728 10 604 936 1 906 792 

Santé IDA 1 1 999 788 1 999 788 - 

Mbang 

Eau et assainissement C2D 3 14 524 650 13 798 416 726 234 

Education C2D 2 44 451 238 40 005 394 4 445 844 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

Santé IDA 1 3 599 290 3 599 290 - 

Ndelele 

Eau et assainissement C2D 9 40 807 844 37 114 860 3 692 983 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

IDE C2D 3 85 853 032 72 224 533 13 628 499 

Santé IDA 1 2 499 749 2 499 749 - 

Nguelebok 
Agriculture C2D 17 133 284 567 113 291 882 19 992 685 

Eau et assainissement C2D 6 24 994 782 21 245 564 3 749 217 
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IDA 16 84 505 328 80 280 048 4 225 280 

Education IDA 2 47 644 230 42 879 808 4 764 422 

Elevage C2D 1 17 206 501 14 625 526 2 580 975 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

IDE 
C2D 1 22 129 236 18 809 851 3 319 385 

IDA 1 26 759 700 22 745 745 4 013 955 

Santé IDA 1 26 266 266 23 639 639 2 626 627 

Ouli 

Eau et assainissement C2D 11 53 061 950 49 666 582 3 395 368 

Education C2D 1 4 740 665 4 503 631 237 034 

Elevage C2D 1 15 823 671 13 450 120 2 373 551 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

IDE C2D 3 70 451 154 59 883 481 10 567 673 

Santé IDA 1 2 199 900 2 199 900 - 

Lom et djerem 

Belabo 

Eau et assainissement C2D 4 20 974 264 19 925 554 1 048 710 

Education C2D 2 42 860 714 38 574 645 4 286 069 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

Santé IDA 1 1 749 875 1 749 875 - 

Betare-oya 

Eau et assainissement C2D 9 44 476 272 39 460 645 5 015 627 

Education C2D 2 30 324 826 27 667 743 2 657 083 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

IDE C2D 7 167 273 467 142 182 447 25 091 020 

Santé 
C2D 1 26 870 114 24 183 102 2 687 012 

IDA 1 499 884 499 884 - 

Diang 

Eau et assainissement C2D 6 29 950 830 28 453 297 1 497 533 

Education C2D 2 43 795 635 39 416 071 4 379 564 

Electrification C2D 1 18 080 187 15 433 851 2 646 336 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 
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IDE C2D 1 12 145 647 10 323 800 1 821 847 

Santé C2D 1 14 902 243 13 412 019 1 490 224 

Garoua-boulai 

Eau et assainissement C2D 3 16 105 131 15 299 886 805 245 

Education C2D 3 57 996 192 52 196 572 5 799 620 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

Santé IDA 1 299 854 299 854 - 

Mandjou 

Agriculture C2D 10 31 683 267 26 930 777 4 752 490 

Eau et assainissement C2D 10 52 939 850 50 292 895 2 646 955 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

IDE C2D 1 18 207 148 15 476 073 2 731 075 

Santé IDA 1 1 248 800 1 248 800 - 

Ngoura 

Agriculture C2D 10 31 478 171 26 756 445 4 721 726 

Eau et assainissement 
C2D 3 13 624 693 11 580 989 2 043 704 

IDA 4 23 707 852 22 522 465 1 185 387 

Education IDA 1 22 259 234 20 033 311 2 225 923 

Elevage C2D 3 37 716 305 32 058 804 5 657 501 

Formation IDA 2 2 002 000 2 002 000 - 

IDE C2D 1 16 633 790 14 138 722 2 495 069 

Transport IDA 1 24 344 239 20 692 603 3 651 636 

LT Moungo 

Bare 

Eau et assainissement IDA 3 23 155 524 19 874 386 3 281 138 

Education IDA 1 2 025 836 2 025 836 - 

IDE 
C2D 2 40 738 396 32 355 782 8 382 615 

IDA 3 112 688 470 96 720 514 15 967 956 

Bonalea 

Agriculture C2D 1 30 687 330 27 618 597 3 068 733 

Eau et assainissement IDA 1 13 168 367 11 851 531 1 316 837 

Education IDA 4 31 410 229 28 471 789 2 938 439 

Electrification IDA 1 11 071 917 9 964 726 1 107 192 
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Dibombari 

Agriculture C2D 5 115 107 070 101 097 097 14 009 973 

Eau et assainissement C2D 4 28 270 322 24 013 944 4 256 378 

Education IDA 2 2 825 836 2 825 836 - 

GRN C2D 1 20 038 620 18 181 040 1 857 580 

IDE C2D 2 21 787 500 11 983 125 9 804 375 

Ebone 

Eau et assainissement C2D 9 25 554 063 22 663 899 2 890 165 

Education 
C2D 2 33 945 600 30 106 353 3 839 247 

IDA 2 2 825 836 2 825 836 - 

IDE C2D 2 19 661 200 17 437 518 2 223 682 

Loum Ide C2D 1 25 455 413 21 637 101 3 818 312 

Manjo 

Agriculture C2D 1 20 843 950 18 759 555 2 084 395 

Eau et assainissement IDA 7 27 407 822 22 098 927 5 308 895 

Education IDA 5 62 928 236 51 131 441 11 796 795 

Transport IDA 1 14 366 855 11 583 995 2 782 860 

Mbanga 

Agriculture C2D 3 55 962 860 47 568 431 8 394 429 

Eau et assainissement IDA 7 50 091 600 43 985 434 6 106 166 

Education IDA 1 2 025 836 2 025 836 - 

IDE IDA 1 34 321 525 30 137 731 4 183 794 

Melong 

Eau et assainissement C2D 4 19 760 000 17 408 560 2 351 440 

Education IDA 1 2 025 836 2 025 836 - 

IDE C2D 2 31 951 333 28 149 124 3 802 209 

Santé C2D 1 52 347 210 46 117 892 6 229 318 

Mombo 

Agriculture C2D 3 36 141 724 30 720 466 5 421 259 

Eau et assainissement C2D 1 1 297 920 1 168 128 129 792 

Education IDA 1 2 025 836 2 025 836 - 

Santé 
C2D 1 61 196 041 55 076 437 6 119 604 

IDA 1 3 300 000 3 300 000 - 
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Penja 

Agriculture C2D 1 22 244 001 20 019 601 2 224 400 

Eau et assainissement IDA 4 20 047 802 17 541 827 2 505 975 

Education IDA 4 30 534 045 26 992 936 3 541 110 

IDE IDA 2 28 705 729 25 117 513 3 588 216 

Nkam 

Ndobian 
Education 

C2D 1 61 900 800 57 499 653 4 401 147 

IDA 1 2 025 836 2 025 836 - 

Electrification C2D 1 84 359 705 78 361 730 5 997 975 

Nkondjock 

Agriculture C2D 1 21 195 325 19 075 792 2 119 532 

Eau et assainissement C2D 5 23 089 439 20 369 503 2 719 936 

Education IDA 1 2 025 836 2 025 836 - 

IDE C2D 3 32 933 581 29 054 005 3 879 576 

Transport C2D 1 50 946 176 44 944 717 6 001 460 

Yabassi Eau et assainissement C2D 5 40 000 222 38 000 211 2 000 011 

Yingui 

Agriculture C2D 3 64 505 991 56 648 304 7 857 688 

Eau et assainissement C2D 2 9 487 113 8 533 461 953 652 

Education IDA 2 3 825 836 3 623 207 202 584 

IDE C2D 1 13 520 000 12 120 680 1 399 320 

Sport et loisir C2D 3 75 747 647 67 907 766 7 839 881 

Sanaga maritime 

Dibamba 

Eau et assainissement IDA 3 6 719 604 6 047 644 671 960 

Education IDA 4 37 413 204 33 874 468 3 538 737 

Electrification IDA 1 59 867 318 53 880 586 5 986 732 

Dizangue 

Agriculture C2D 4 36 825 607 31 301 766 5 523 841 

Eau et assainissement C2D 3 14 903 024 13 412 721 1 490 302 

Education 
C2D 9 11 737 440 10 563 696 1 173 744 

IDA 2 2 825 836 2 825 836 - 

Electrification C2D 1 59 451 219 53 506 097 5 945 122 

Massok Eau et assainissement C2D 8 45 468 800 40 921 920 4 546 880 
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Education 
C2D 3 34 574 498 31 117 048 3 457 450 

IDA 1 2 025 836 2 025 836 - 

Mouanko 

Eau et assainissement C2D 2 19 308 354 16 873 570 2 434 783 

Education IDA 2 3 825 836 3 649 836 - 

IDE C2D 2 55 764 404 48 732 513 7 031 891 

Santé C2D 1 24 500 123 21 410 658 3 089 466 

Ndom 
Eau et assainissement C2D 19 98 885 003 88 551 520 10 333 483 

Education IDA 1 2 025 836 2 025 836 - 

Ngambe 

Eau et assainissement C2D 3 7 446 025 6 754 290 691 736 

Education 
C2D 3 33 363 969 30 264 456 3 099 513 

IDA 1 2 025 836 2 025 836 - 

Electrification C2D 1 16 275 000 14 763 053 1 511 948 

Ngwei 

Eau et assainissement C2D 7 61 775 979 55 091 818 6 684 161 

Education IDA 1 2 025 836 2 025 836 - 

Electrification C2D 2 37 938 809 33 833 830 4 104 979 

IDE C2D 1 1 976 000 1 762 197 213 803 

Nyanon 

Agriculture C2D 5 96 844 196 84 202 015 12 642 181 

Eau et assainissement C2D 15 69 977 664 64 729 339 5 248 325 

Education IDA 1 2 025 836 2 025 836 - 

Electrification C2D 5 42 408 212 39 227 596 3 180 616 

IDE C2D 2 23 422 770 21 666 062 1 756 708 

Pouma 

Agriculture C2D 4 36 825 607 31 301 766 5 523 841 

Eau et assainissement IDA 5 39 132 976 33 896 984 5 235 992 

Education IDA 3 14 963 036 13 691 765 1 271 271 

IDE IDA 1 37 428 552 32 420 612 5 007 940 

NO Bénoué Dembo 
Elevage C2D 1 15 518 613 14 742 682 775 931 

Eau et assainissement C2D 8 66 137 445 62 830 568 3 306 872 
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Barndaké 

Eau et assainissement C2D 2 9 143 437 8 520 559 622 878 

Elevage C2D 4 43 418 920 39 308 191 4 110 729 

IDE C2D 1 20 370 223 17 314 690 3 055 533 

Baschéo 

Eau et assainissement C2D 14 65 295 176 61 757 573 3 537 603 

Education C2D 6 85 593 830 77 034 447 8 559 383 

Elevage C2D 5 25 171 223 21 395 540 3 775 683 

Bibémi 

Eau et assainissement C2D 1 372 061 178 589 193 472 

Electrification C2D 1 620 100 297 648 322 452 

Elevage C2D 2 37 681 461 32 900 923 4 780 539 

IDE C2D 1 119 569 821 57 393 514 62 176 307 

Elevage C2D 6 93 111 678 88 456 092 4 655 586 

Garoua 1 

Eau et assainissement IDA 1 7 605 407 7 225 137 380 270 

Education IDA 19 13 596 402 12 236 762 1 359 640 

IDE IDA 2 44 666 659 37 620 803 7 045 856 

Transport IDA 3 51 289 761 48 725 273 2 564 488 

Garoua 2 

Eau et assainissement IDA 1 6 490 091 5 516 577 973 514 

Education IDA 20 35 195 701 31 676 131 3 519 570 

IDE IDA 1 76 241 182 64 805 005 11 436 177 

Garoua 3 

Agriculture C2D 1 14 859 077 12 630 215 2 228 862 

Eau et assainissement C2D 7 40 513 539 36 462 185 4 051 354 

Education C2D 2 17 420 614 15 678 553 1 742 061 

Elevage C2D 2 18 219 080 16 396 156 1 822 924 

IDE C2D 1 26 861 376 22 832 170 4 029 206 

Santé C2D 3 73 661 228 66 295 105 7 366 123 

Gaschiga 

Agriculture C2D 1 17 885 806 16 991 516 894 290 

Eau et assainissement 
C2D 4 17 751 656 16 799 108 952 549 

IDA 26 58 703 351 55 509 747 3 193 604 
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Education 
C2D 4 33 194 364 30 140 331 3 054 034 

IDA 6 41 311 580 37 180 422 4 131 158 

IDE IDA 1 8 008 115 6 806 898 1 201 217 

Ngong 

Agriculture C2D 1 27 025 861 22 971 982 4 053 879 

Eau et assainissement C2D 6 8 919 021 7 609 398 1 309 623 

Education C2D 9 131 209 658 112 473 794 18 735 864 

Electrification C2D 1 18 417 064 17 496 211 920 853 

Pitoa Agriculture C2D 4 65 652 453 55 804 587 9 847 869 

Touroua 
Agriculture C2D 2 30 884 081 29 339 877 1 544 204 

Eau et assainissement C2D 3 22 729 518 20 077 740 2 651 778 

Faro Poli 

Agriculture C2D 1 17 578 221 14 941 488 2 636 733 

Eau et assainissement C2D 4 5 993 910 5 159 790 834 120 

Education C2D 1 17 060 441 15 354 397 1 706 044 

IDE C2D 1 59 756 427 50 792 963 8 963 464 

Mayo-louti Guider Transport C2D 1 39 746 692 35 772 023 3 974 669 

Mayo-rey 

Madingring 

Agriculture C2D 2 24 342 375 20 691 018 3 651 357 

Eau et assainissement 
C2D 3 17 164 979 16 209 851 955 128 

IDA 1 3 917 436 391 744 3 525 692 

Education C2D 1 17 092 687 15 383 418 1 709 269 

Sport et loisir IDA 1 61 483 306 6 148 331 55 334 976 

Rey-bouba 

Agriculture C2D 1 54 055 357 30 271 000 23 784 357 

Eau et assainissement C2D 4 13 742 060 12 612 968 1 129 092 

Electrification C2D 1 1 940 794 1 843 754 97 040 

IDE C2D 1 95 048 069 80 790 859 14 257 210 

Santé C2D 1 56 112 263 21 851 368 2 427 930 

Transport C2D 1 10 522 859 9 996 716 526 143 

Tcholliré Agriculture C2D 2 30 990 053 26 341 546 4 648 508 
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Eau et assainissement C2D 1 3 692 612 3 138 720 553 892 

Touboro 
Agriculture C2D 2 31 265 832 26 575 958 4 689 874 

IDE C2D 3 30 488 136 26 696 467 3 791 669 

NW Boyo 

Belo 

Eau et assainissement IDA 4 11 749 112 11 011 656 737 456 

Education IDA 3 43 954 500 39 704 500 4 250 000 

Electrification IDA 2 15 019 298 14 268 333 750 965 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

IDE C2D 1 49 657 371 42 208 765 7 448 606 

Transport IDA 1 12 720 650 11 448 585 1 272 065 

Fonfuka 

Eau et assainissement 
C2D 4 13 930 457 12 759 920 1 170 537 

IDA 3 71 198 588 67 439 280 3 759 308 

Education 
C2D 1 19 585 822 17 627 240 1 958 582 

IDA 2 21 997 951 19 998 373 1 999 578 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

IDE C2D 3 29 322 966 24 924 521 4 398 445 

Fundong 

Eau et assainissement C2D 7 33 865 039 29 135 468 4 729 570 

Education 
C2D 1 18 418 416 16 576 574 1 841 842 

IDA 1 3 462 163 3 462 163 - 

Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

IDE C2D 5 74 021 529 62 918 300 11 103 229 

Njinikom 

Eau et assainissement 
C2D 2 8 645 299 7 452 653 1 192 646 

IDA 2 26 064 779 24 391 332 1 673 447 

Education C2D 1 4 006 800 4 006 800 - 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

IDE 
C2D 1 79 932 781 67 942 864 11 989 917 

IDA 1 36 381 268 30 924 078 5 457 190 

Santé IDA 1 1 777 204 1 777 204 - 
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Transport IDA 1 58 199 825 52 379 843 5 819 983 

Bui 

Elak oku 

Eau et assainissement C2D 3 83 599 852 79 419 860 4 179 993 

Education IDA 1 3 160 125 3 160 125 - 

Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

IDE C2D 2 30 451 939 25 884 148 4 567 791 

Jakiri 

Eau et assainissement C2D 6 41 538 757 39 228 931 2 309 824 

Electrification C2D 4 72 790 436 69 150 914 3 639 522 

Formation IDA 1 1 350 558 1 350 558 - 

IDE C2D 1 22 845 467 19 418 647 3 426 820 

Kumbo 

Eau et assainissement IDA 1 1 500 000 1 350 000 150 000 

Education IDA 3 36 368 822 33 039 009 3 329 813 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

IDE IDA 2 31 663 065 26 913 604 4 749 460 

Santé IDA 1 9 726 054 9 726 054 - 

Transport C2D 1 35 578 238 32 020 414 3 557 824 

Mbiame 

Eau et assainissement C2D 3 45 816 722 42 759 932 3 056 790 

Education IDA 1 4 084 313 4 084 313 - 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

IDE C2D 3 55 161 421 46 887 208 8 274 213 

Santé C2D 1 16 826 369 16 826 369 - 

Transport C2D 2 48 552 392 43 697 153 4 855 239 

Nkor 

Eau et assainissement C2D 13 36 317 183 33 180 211 3 136 972 

Education 
C2D 6 120 087 419 108 078 680 12 008 742 

IDA 1 533 048 533 048 - 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

IDE C2D 3 46 066 916 39 156 878 6 910 037 

Nkum Eau et assainissement C2D 2 21 345 910 18 706 095 2 639 815 
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Région Département Commune Secteur Bailleur  
Nombre de 

microprojets 

Cout total des 

microprojets 

Montant total 

PNDP 

Montant total 

bénéficiaire 

IDA 5 40 728 548 38 214 445 2 514 104 

Education IDA 2 44 403 280 39 962 952 4 440 328 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

IDE C2D 1 19 416 833 16 504 308 2 912 525 

Santé IDA 1 1 814 264 1 814 264 - 

Donga mantung 

Ako 

Eau et assainissement C2D 8 47 054 237 43 734 384 3 319 853 

Education C2D 4 95 083 712 85 575 341 9 508 371 

Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Santé IDA 1 3 816 000 3 816 000 - 

Misaje 

Eau et assainissement C2D 5 50 568 429 46 783 165 3 785 264 

Education IDA 1 2 872 034 2 872 034 - 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

IDE C2D 3 27 650 122 23 502 604 4 147 518 

Ndu 

Agriculture C2D 1 31 900 754 27 115 641 4 785 113 

Eau et assainissement 
C2D 2 5 600 141 5 186 310 413 831 

IDA 6 13 637 840 12 805 066 832 774 

Education IDA 6 50 975 524 45 877 972 5 097 552 

Electrification IDA 1 16 305 600 15 490 320 815 280 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

IDE C2D 3 22 858 782 19 429 965 3 428 817 

Santé IDA 1 1 336 793 1 336 793 - 

Nkambe 

Eau et assainissement 
C2D 6 36 122 024 33 485 874 2 636 150 

IDA 3 10 956 689 9 861 021 1 095 669 

Education IDA 3 56 729 169 51 056 612 5 672 957 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

IDE C2D 3 19 555 855 16 848 351 2 707 505 

Santé IDA 1 2 458 531 2 458 531 - 
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Région Département Commune Secteur Bailleur  
Nombre de 

microprojets 

Cout total des 

microprojets 

Montant total 

PNDP 

Montant total 

bénéficiaire 

Nwa 

Eau et assainissement C2D 3 92 649 169 87 747 508 4 901 661 

Education C2D 1 20 566 460 18 500 815 2 055 646 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

Santé IDA 1 2 897 755 2 897 755 - 

Menchum 

Benakuma 

Eau et assainissement C2D 4 102 366 612 95 865 688 6 500 924 

Education 
C2D 1 27 989 585 25 190 627 2 798 959 

IDA 1 3 040 875 3 040 875 - 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

IDE C2D 1 27 494 947 21 995 958 5 498 989 

Santé C2D 1 11 592 659 11 592 659 - 

Furu awa 

Eau et assainissement C2D 4 33 021 202 28 928 583 4 092 618 

Education C2D 2 46 776 340 42 098 706 4 677 634 

Formation IDA 1 1 350 558 1 350 558 - 

IDE C2D 2 139 509 843 118 583 367 20 926 476 

Santé C2D 1 99 096 221 89 186 599 9 909 622 

Wum 

Eau et assainissement 
C2D 2 4 207 655 3 492 353 715 301 

IDA 6 18 188 381 16 501 309 1 687 073 

Education IDA 7 60 810 674 54 873 689 5 936 985 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

IDE 
C2D 1 43 093 234 35 767 384 7 325 850 

IDA 2 12 941 099 10 999 934 1 941 165 

Zhoa 

Eau et assainissement C2D 6 27 993 567 25 934 271 2 059 296 

Education 
C2D 2 40 736 179 36 662 561 4 073 618 

IDA 1 2 027 250 2 027 250 - 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

IDE C2D 2 31 631 859 26 887 080 4 744 779 

Transport C2D 1 30 177 916 27 160 124 3 017 792 
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Région Département Commune Secteur Bailleur  
Nombre de 

microprojets 

Cout total des 

microprojets 

Montant total 

PNDP 

Montant total 

bénéficiaire 

Mezam 

Bafut 

Eau et assainissement IDA 3 9 476 638 8 927 936 548 702 

Education IDA 7 45 626 933 41 124 091 4 502 842 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

Santé IDA 1 11 280 663 10 152 597 1 128 066 

Transport 
C2D 1 40 220 410 36 198 369 4 022 041 

IDA 1 24 363 740 21 927 366 2 436 374 

Bali 

Eau et assainissement C2D 2 31 642 292 28 477 502 3 164 789 

Formation IDA 1 1 350 558 1 350 558 - 

IDE C2D 1 15 329 940 13 030 449 2 299 491 

Santé IDA 1 2 415 425 2 415 425 - 

Transport C2D 6 80 044 339 72 039 906 8 004 434 

Santa 

Eau et assainissement C2D 5 64 616 049 61 020 025 3 596 026 

Education C2D 4 40 667 716 37 355 944 3 311 772 

Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Transport C2D 1 30 966 402 27 869 762 3 096 640 

Tubah 

Education IDA 1 2 653 313 2 653 313 - 

Electrification C2D 3 88 450 840 84 028 298 4 422 542 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

Momo 

Andek 

Eau et assainissement C2D 9 35 502 945 32 498 473 3 004 473 

Education 
C2D 3 73 642 842 66 278 557 7 364 284 

IDA 1 2 581 464 2 581 464 - 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

IDE C2D 2 31 004 849 26 354 121 4 650 727 

Batibo 

Eau et assainissement 
C2D 2 4 215 656 3 605 099 610 556 

IDA 4 19 992 386 18 439 265 1 553 121 

Education IDA 4 59 356 321 53 644 285 5 712 039 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 
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Région Département Commune Secteur Bailleur  
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microprojets 

Cout total des 

microprojets 

Montant total 

PNDP 

Montant total 

bénéficiaire 

IDE C2D 2 34 699 248 29 279 361 5 419 887 

Santé IDA 1 38 315 025 38 315 025 - 

Mbengwi 

Eau et assainissement C2D 2 58 885 962 55 941 664 2 944 298 

Education IDA 1 3 264 707 3 264 707 - 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

IDE C2D 1 39 219 543 29 219 543 10 000 000 

Santé C2D 1 68 120 307 61 308 276 6 812 031 

Njikwa 

Eau et assainissement C2D 6 48 774 163 46 046 106 2 728 057 

Education IDA 1 2 891 812 2 891 812 - 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

IDE C2D 1 12 295 192 10 450 913 1 844 279 

Transport C2D 2 70 525 801 63 473 221 7 052 580 

Widikum boffe 

Eau et assainissement 
C2D 2 8 143 944 7 054 126 1 089 818 

IDA 5 34 938 366 33 041 448 1 896 918 

Education 
C2D 1 18 126 000 18 126 000 - 

IDA 2 34 000 000 30 600 000 3 400 000 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

IDE C2D 1 27 291 243 23 197 557 4 093 686 

Santé 
C2D 1 31 005 000 31 005 000 - 

IDA 1 1 892 498 1 892 498 - 

Ngoketunjia Babessi 

Eau et assainissement 
C2D 1 4 896 451 4 161 984 734 468 

IDA 1 62 069 778 58 966 289 3 103 489 

Education IDA 2 17 979 938 16 289 569 1 690 369 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

IDE C2D 1 24 270 843 20 630 216 3 640 626 

Santé IDA 1 22 795 214 22 795 214 - 

Transport IDA 1 10 977 630 9 879 867 1 097 763 
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Cout total des 

microprojets 

Montant total 

PNDP 

Montant total 

bénéficiaire 

Balikumbat 

Eau et assainissement C2D 2 50 067 184 47 563 825 2 503 359 

Electrification C2D 2 63 292 027 60 127 427 3 164 601 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

Santé IDA 1 2 905 648 2 905 648 - 

Transport C2D 2 37 713 427 33 942 084 3 771 343 

Ndop 

Eau et assainissement C2D 6 21 386 781 19 968 164 1 418 619 

Education 
C2D 3 55 497 306 49 947 573 5 549 730 

IDA 1 1 771 220 1 771 220 - 

Formation IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 

Transport C2D 1 29 984 813 26 986 332 2 998 481 

OU 
Bamboutos 

Babadjou 

Eau et assainissement C2D 2 8 667 767 8 234 378 433 388 

Education IDA 1 2 182 290 2 182 290 - 

Electrification C2D 3 52 528 140 47 275 326 5 252 814 

Formation IDA 1 2 701 116 2 701 116 - 

IDE C2D 1 13 391 593 11 382 854 2 008 739 

Batcham 
Eau et assainissement C2D 2 8 667 767 8 234 378 433 388 

IDE C2D 1 26 223 523 22 289 995 3 933 528 

Galim 

Eau et assainissement IDA 9 34 727 436 31 254 693 3 472 744 

Education IDA 6 67 590 824 61 059 228 6 531 596 

Formation IDA 1 2 701 116 2 701 116 - 

Transport C2D 2 30 798 304 27 718 474 3 079 830 

Mbouda 

Eau et assainissement 
C2D 3 12 114 004 11 508 304 605 700 

IDA 8 26 892 038 24 202 834 2 689 204 

Education IDA 5 68 257 630 61 676 367 6 581 263 

Formation IDA 1 2 701 116 2 701 116 - 

IDE C2D 2 26 958 483 22 914 711 4 043 772 

Haut nkam Bafang Transport C2D 1 45 260 619 40 734 557 4 526 062 
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microprojets 

Cout total des 

microprojets 

Montant total 

PNDP 

Montant total 

bénéficiaire 

Bandja 

Eau et assainissement C2D 1 56 373 860 50 736 474 5 637 386 

Education IDA 1 1 024 000 1 024 000 - 

Formation IDA 1 2 701 116 2 701 116 - 

IDE C2D 4 43 100 469 36 635 399 6 465 070 

Banka 

Eau et assainissement C2D 1 2 173 149 1 955 834 217 315 

Education IDA 2 9 898 000 9 898 000 - 

Formation IDA 1 2 701 116 2 701 116 - 

IDE C2D 1 8 131 898 7 318 708 813 190 

Santé 
C2D 1 39 227 164 35 304 448 3 922 716 

IDA 1 4 990 000 4 990 000 - 

Kekem 

Eau et assainissement C2D 2 5 106 883 4 596 195 510 688 

Education 
C2D 2 46 556 205 41 900 585 4 655 621 

IDA 2 2 071 364 2 071 364 - 

Formation IDA 1 2 701 116 2 701 116 - 

Bana Transport C2D 1 84 762 602 76 286 342 8 476 260 

Banwa 
Eau et assainissement C2D 1 3 345 635 3 178 353 167 282 

IDE C2D 1 21 195 122 18 015 853 3 179 268 

Kekem 
Eau et assainissement C2D 2 6 616 755 6 285 917 330 838 

IDE C2D 1 12 893 381 10 959 373 1 934 007 

Hautx plateaux 

Bamendjou 
Eau et assainissement C2D 2 8 667 767 8 234 378 433 388 

IDE C2D 2 28 350 000 24 097 500 4 252 500 

Bangou 
Eau et assainissement C2D 1 7 255 933 6 530 339 725 593 

IDE C2D 1 36 171 864 32 554 677 3 617 186 

Batié 

Eau et assainissement C2D 1 5 421 220 4 879 098 542 122 

Education 
C2D 1 24 705 652 22 235 086 2 470 565 

IDA 2 8 002 700 8 002 700 - 

Formation IDA 1 2 701 116 2 701 116 - 
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Cout total des 

microprojets 

Montant total 

PNDP 

Montant total 

bénéficiaire 

IDE C2D 1 22 945 605 19 503 764 3 441 841 

Transport C2D 1 9 861 112 8 875 001 986 111 

Koung khi 

Bayangam 

Eau et assainissement C2D 1 21 909 165 19 718 248 2 190 916 

Education C2D 1 28 082 777 25 274 499 2 808 278 

IDE C2D 1 17 050 425 14 492 861 2 557 564 

Pete bandjoun 

Eau et assainissement IDA 11 38 977 415 35 079 674 3 897 742 

Education IDA 2 32 499 354 29 249 419 3 249 935 

Santé IDA 1 27 511 143 24 760 029 2 751 114 

Menoua 

Dschang 

Education IDA 3 11 216 309 10 704 014 512 295 

Transport 
C2D 3 66 475 197 59 827 677 6 647 520 

IDA 3 94 327 997 84 895 198 9 432 800 

Fokoué 

Eau et assainissement C2D 1 26 259 624 23 633 662 2 625 962 

Education 
C2D 2 33 571 488 30 214 339 3 357 149 

IDA 2 7 748 935 7 748 935 - 

Formation IDA 1 2 701 116 2 701 116 - 

Transport C2D 1 37 815 387 34 033 848 3 781 539 

Fongo tongo 

Eau et assainissement IDA 3 54 678 524 49 210 672 5 467 852 

Education IDA 3 21 575 280 19 982 577 1 592 703 

Electrification IDA 1 26 902 532 24 212 279 2 690 253 

Formation IDA 1 2 701 116 2 701 116 - 

Transport C2D 1 50 263 428 45 237 085 5 026 343 

Nkong-zem Transport C2D 4 49 189 009 44 270 108 4 918 901 

Mifi  Bafoussam 1er 

Eau et assainissement C2D 2 8 667 767 8 234 378 433 388 

  IDA 1 939 094 845 184 93 909 

Education IDA 3 22 506 045 20 905 091 1 600 955 

Formation IDA 1 2 701 116 2 701 116 - 

IDE C2D 1 13 391 593 11 382 854 2 008 739 
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Cout total des 

microprojets 

Montant total 

PNDP 

Montant total 

bénéficiaire 

Transport IDA 1 29 995 280 26 995 752 2 999 528 

Bafoussam 3 

Eau et assainissement IDA 6 55 893 359 50 304 023 5 589 336 

Education IDA 1 3 120 000 3 120 000 - 

Electrification IDA 1 25 742 161 23 167 945 2 574 216 

Formation IDA 1 2 701 116 2 701 116 - 

IDE IDA 1 24 966 690 22 470 021 2 496 669 

Ndé 

Bangangté 
Eau et assainissement C2D 3 13 889 296 13 194 831 694 465 

IDE C2D 2 27 104 236 23 038 601 4 065 635 

Bazou 

Education IDA 2 6 214 500 6 214 500 - 

Electrification IDA 1 7 029 301 6 326 371 702 930 

Formation IDA 1 2 701 116 2 701 116 - 

Promotion de la femme IDA 4 50 400 000 45 360 000 5 040 000 

Tonga 

Eau et assainissement C2D 2 6 123 241 5 817 079 306 162 

  IDA 2 17 760 610 15 984 549 1 776 061 

Formation IDA 1 4 025 000 4 025 000 - 

IDE C2D 2 36 099 590 31 753 088 4 346 502 

Sport et loisir IDA 1 39 189 414 35 270 472 3 918 941 

Nkoung khi 

Bayangam Education IDA 2 6 009 500 6 009 500 - 

Pete bandjoun 
Education IDA 2 2 717 000 2 717 000 - 

Formation IDA 1 2 701 116 2 701 116 - 

Noun 

Bangourain  
Eau et assainissement C2D 2 8 699 069 8 264 116 434 953 

IDE C2D 1 13 416 635 11 404 140 2 012 495 

Foumban Education IDA 2 4 322 230 4 322 230 - 

Foumbot 

Eau et assainissement IDA 2 7 033 812 6 330 431 703 381 

Education IDA 4 44 306 494 40 849 894 3 456 599 

Formation IDA 1 2 701 116 2 701 116 - 

IDE C2D 1 57 038 726 48 482 917 8 555 809 
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Cout total des 

microprojets 

Montant total 

PNDP 

Montant total 

bénéficiaire 

Kouoptamo Eau et assainissement C2D 2 10 568 271 10 039 857 528 414 

Magba 

Eau et assainissement C2D 3 12 362 755 11 492 676 618 138 

Education IDA 1 1 804 480 1 804 480 - 

Formation IDA 1 2 701 116 2 701 116 - 

IDE C2D 2 65 712 886 58 735 003 9 856 933 

Transport C2D 1 74 415 622 66 974 060 7 441 562 

Malentouen 

Eau et assainissement IDA 8 26 822 660 24 140 394 2 682 266 

Education IDA 5 65 953 751 59 602 347 6 351 404 

Formation IDA 1 2 701 116 2 701 116 - 

Transport C2D 2 54 466 091 49 019 482 5 446 609 

Massangam 
Eau et assainissement C2D 1 5 221 529 4 960 453 261 076 

Promotion de la femme C2D 1 33 309 302 29 978 372 3 330 930 

SU Dja et Lobo 

Bengbis 

Eau et assainissement C2D 2 11 566 608 10 988 278 578 330 

Education IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

IDE C2D 1 22 811 243 19 389 557 3 421 686 

Djoum 

Agriculture C2D 1 32 258 120 27 419 402 4 838 718 

Eau et assainissement C2D 2 6 896 389 6 551 570 344 819 

Education IDA 1 3 376 395 3 376 395 - 

Electrification C2D 1 2 855 610 2 712 830 142 781 

Meyomessala 
Education IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Eau et assainissement IDA 9 47 745 297 45 358 032 2 387 265 

Meyomessi Education IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Mintom Education IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Oveng 

Eau et assainissement IDA 6 27 100 000 25 661 000 1 439 000 

Education IDA 3 21 446 105 19 516 105 1 930 000 

Electrification IDA 1 13 297 900 12 633 005 664 895 

IDE C2D 2 54 918 974 46 918 974 8 000 000 
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PNDP 

Montant total 

bénéficiaire 

Sangmélima Education IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Zoetele Education IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Mvila 

Biwong-bane 

Education IDA 2 26 507 840 24 365 235 2 142 605 

Eau et assainissement 
C2D 2 6 093 116 5 788 461 304 656 

IDA 2 19 172 538 18 213 911 958 627 

Electrification IDA 1 14 009 146 13 308 689 700 457 

IDE C2D 1 25 621 400 21 778 190 3 843 210 

Biwong-bulu 

Eau et assainissement C2D 2 8 879 221 8 422 759 456 462 

  IDA 12 66 705 072 63 369 818 3 335 254 

Education IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

IDE C2D 1 36 956 923 31 413 385 5 543 538 

Santé IDA 9 33 442 470 30 128 225 3 314 246 

Efoulan 

Eau et assainissement C2D 6 26 815 355 25 474 588 1 340 768 

  IDA 3 42 791 783 40 747 194 2 044 589 

Education C2D 5 36 595 645 32 936 080 3 659 564 

  IDA 2 3 791 315 3 791 315 - 

IDE IDA 1 68 406 892 58 145 858 10 261 034 

Mengong 

Eau et assainissement IDA 3 24 000 000 22 800 000 1 200 000 

Education C2D 1 2 701 115 2 701 115 - 

  IDA 1 1 300 000 1 300 000 - 

Electrification IDA 2 30 275 072 28 761 318 1 513 754 

Mvangan Education IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Ngoulemakong Education IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Ocean 

Niété 
Eau et assainissement C2D 2 8 487 971 7 601 428 886 543 

IDE C2D 1 36 953 454 30 339 998 6 613 457 

Akom II Education IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Bipindi Education IDA 1 2 025 837 2 025 837 - 
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Campo Education IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Lokoundjé 

Eau et assainissement 
C2D 3 17 962 125 17 064 019 898 106 

IDA 4 25 500 000 24 225 000 1 275 000 

Education 
C2D 1 17 228 892 15 506 003 1 722 889 

IDA 2 5 890 615 5 890 615 - 

IDE 
C2D 1 25 793 545 21 924 513 3 869 032 

IDA 1 82 148 370 68 573 370 13 575 000 

Lolodorf 

Education IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Eau et assainissement 
C2D 1 196 972 374 19 697 237 177 275 137 

IDA 6 48 000 000 45 600 000 2 400 000 

Mvengue 

Eau et assainissement 
C2D 1 5 834 042 5 401 739 432 303 

IDA 3 17 265 146 16 394 865 870 281 

Education IDA 3 46 757 775 42 602 319 4 155 456 

IDE 
C2D 1 48 848 188 41 716 375 7 131 813 

IDA 1 6 683 077 5 680 615 1 002 462 

Niété 

Eau et assainissement IDA 5 35 000 000 33 100 000 1 900 000 

Education IDA 2 19 701 115 18 001 115 1 700 000 

Santé IDA 1 1 439 000 1 439 000 - 

Vallée du Ntem 

Ambam 

Eau et assainissement 
C2D 1 5 126 816 198 899 4 927 917 

IDA 12 96 000 000 89 678 052 6 321 948 

IDE C2D 1 59 801 101 50 801 101 9 000 000 

Education IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Santé IDA 1 2 502 300 2 502 300 - 

Kye-ossi 

Eau et assainissement C2D 1 5 208 272 4 947 859 260 414 

Education C2D 1 2 701 115 2 701 115 - 

IDE C2D 1 59 090 810 50 227 188 8 863 621 

Ma'an Education IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 
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Olamze Education IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

SW 

Fako 

Buea 

Eau et assainissement 
C2D 2 3 035 822 2 732 240 151 791 

IDA 3 2 934 707 2 641 236 293 471 

Education 
C2D 1 19 969 296 17 972 366 1 996 930 

IDA 2 36 143 124 32 528 812 3 614 312 

Formation IDA 1 2 661 115 2 661 115 - 

Transport IDA 1 18 737 379 16 863 641 1 873 738 

Idenau 

Eau et assainissement 
C2D 1 338 074 287 363 50 711 

IDA 2 32 237 663 30 497 991 1 739 672 

Education IDA 5 40 563 615 36 749 331 3 814 284 

Formation IDA 1 2 661 115 2 661 115 - 

IDE C2D 1 28 792 822 24 473 898 4 318 923 

Muyuka 

Education IDA 2 20 021 650 18 019 485 2 002 165 

Formation IDA 1 1 320 558 1 320 558 - 

IDE C2D 1 35 985 373 30 587 567 5 397 806 

Santé IDA 2 18 511 773 17 720 478 791 295 

Transport IDA 1 26 096 484 23 486 836 2 609 648 

Tiko 

Eau et assainissement 
C2D 2 4 659 545 4 193 591 698 932 

IDA 1 8 894 261 8 449 548 444 713 

Education IDA 4 22 523 731 20 495 667 2 028 064 

Formation IDA 1 2 661 115 2 661 115 - 

IDE C2D 1 52 172 555 49 688 148 7 825 883 

Kupe muanengouba 
Nguti 

Eau et assainissement C2D 4 13 607 880 11 566 698 2 041 182 

IDE C2D 4 49 261 827 41 872 553 7 389 274 

Formation IDA 1 2 040 836 2 040 836 - 

Santé IDA 4 3 081 000 3 081 000 - 

Bangem Education IDA 1 826 403 826 403 - 
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Région Département Commune Secteur Bailleur  
Nombre de 

microprojets 

Cout total des 

microprojets 

Montant total 

PNDP 

Montant total 

bénéficiaire 

Formation IDA 1 2 025 836 2 025 836 - 

Transport C2D 1 75 410 531 67 869 478 7 541 053 

Tombel 

Eau et assainissement IDA 2 10 160 421 9 652 400 508 021 

Education IDA 5 54 369 651 49 370 930 4 998 722 

Formation IDA 1 2 681 115 2 681 115 - 

Santé IDA 2 706 350 706 350 - 

Lebialem 

Alou 

Eau et assainissement IDA 1 2 202 651 1 872 253 330 398 

Electrification IDA 3 34 370 894 29 215 260 5 155 634 

Formation IDA 1 2 721 115 2 721 115 - 

IDE IDA 2 30 787 335 26 169 234 4 618 100 

Santé IDA 1 8 552 014 8 552 014 - 

Transport C2D 1 31 530 261 28 377 235 3 153 026 

Menji 

Eau et assainissement 
C2D 2 4 716 630 4 244 967 471 663 

IDA 2 54 743 474 52 006 300 2 737 174 

Education IDA 4 4 638 824 4 638 824 - 

Formation IDA 1 2 741 115 2 741 115 - 

IDE C2D 2 32 222 060 28 999 854 3 222 206 

Wabane 

Eau et assainissement C2D 4 8 215 853 7 299 814 916 039 

Education 
C2D 3 55 973 164 50 375 848 5 597 316 

IDA 4 4 500 494 4 500 494 - 

Formation IDA 1 2 741 115 2 741 115 - 

IDE C2D 1 9 037 044 7 681 487 1 355 557 

Santé IDA 1 379 418 379 418 - 

Manyu 
Akwaya 

Formation IDA 1 1 450 558 1 450 558 - 

Santé 
C2D 2 58 231 670 54 230 117 4 001 553 

IDA 1 4 393 110 4 393 110 - 

Eyumojock Eau et assainissement C2D 2 4 565 693 3 880 839 684 854 
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Région Département Commune Secteur Bailleur  
Nombre de 

microprojets 

Cout total des 

microprojets 

Montant total 

PNDP 

Montant total 

bénéficiaire 

IDA 3 54 005 170 51 304 912 2 700 259 

Formation IDA 1 2 055 836 2 055 836 - 

IDE C2D 1 23 426 758 19 912 744 3 514 014 

Santé IDA 6 4 941 125 4 941 125 - 

Mamfe 

Eau et assainissement C2D 6 20 323 145 18 591 399 1 731 747 

Formation IDA 1 2 040 836 2 040 836 - 

IDE C2D 3 39 886 895 33 903 860 5 983 034 

Santé IDA 2 3 589 682 3 589 682 - 

Sport et loisir C2D 2 39 381 113 35 443 002 3 938 111 

Tinto 

Electrification IDA 7 57 869 995 49 189 496 8 680 499 

Formation IDA 1 2 721 115 2 721 115 - 

IDE C2D 1 21 476 617 18 255 124 3 221 493 

Santé IDA 7 3 799 306 3 799 306 - 

Meme 

Konye 

Eau et assainissement IDA 5 48 091 800 45 687 210 2 404 590 

Education IDA 5 23 268 132 21 262 423 2 005 709 

Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

IDE C2D 1 19 610 531 16 668 952 2 941 580 

Mbonge 

Eau et assainissement C2D 3 7 410 045 6 669 041 741 005 

Education 
C2D 2 37 763 184 33 986 866 3 776 318 

IDA 3 3 541 725 3 541 725 - 

Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Santé IDA 1 356 996 356 996 - 

Sport et loisir C2D 1 17 951 009 16 155 908 1 795 101 

Ndian Bamusso 

Eau et assainissement 
C2D 1 2 228 381 1 894 124 334 257 

IDA 2 5 546 181 4 802 563 554 618 

Education IDA 1 27 091 558 24 382 402 2 709 156 

Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 
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Région Département Commune Secteur Bailleur  
Nombre de 

microprojets 

Cout total des 

microprojets 

Montant total 

PNDP 

Montant total 

bénéficiaire 

IDE C2D 1 20 848 758 17 721 444 3 127 314 

Santé IDA 3 4 996 575 4 996 575 - 

Sport et loisir C2D 1 47 635 283 40 489 991 7 145 292 

Dikome balue 

Eau et assainissement 
C2D 2 3 864 237 3 284 601 579 636 

IDA 2 33 387 570 31 718 192 1 669 379 

Education IDA 4 30 926 236 28 236 880 2 689 356 

Formation IDA 1 2 025 836 2 025 836 - 

IDE C2D 2 36 801 841 31 281 565 5 520 276 

Ekondo titi 

Eau et assainissement 
C2D 1 9 815 595 9 324 815 490 780 

IDA 2 21 341 123 19 339 356 2 134 112 

Education IDA 6 28 277 717 25 949 364 2 328 353 

Formation IDA 1 2 001 836 2 001 836 - 

Santé IDA 5 2 005 030 2 005 030 - 

Idabato 

Eau et assainissement C2D 6 168 168 222 160 412 289 7 755 933 

Formation IDA 1 2 055 836 2 055 836 - 

Santé IDA 1 4 926 292 4 926 292 - 

Isangele 

Eau et assainissement C2D 2 12 211 172 10 990 055 1 221 117 

Education C2D 3 95 787 592 86 208 833 9 578 759 

Formation IDA 1 2 055 836 2 055 836 - 

Santé 
C2D 1 9 151 245 9 151 245 - 

IDA 1 1 762 136 1 762 136 - 

Transport C2D 1 14 318 467 12 886 620 1 431 847 

Kombo abedimo 

Formation IDA 1 2 055 836 2 055 836 - 

IDE C2D 1 52 358 859 44 505 030 7 853 829 

Santé IDA 1 1 315 887 1 315 887 - 

Kombo itindi 
Eau et assainissement C2D 7 169 205 475 160 692 677 8 512 797 

Education C2D 2 60 495 298 54 445 768 6 049 530 
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Région Département Commune Secteur Bailleur  
Nombre de 

microprojets 

Cout total des 

microprojets 

Montant total 

PNDP 

Montant total 

bénéficiaire 

Formation IDA 1 2 055 836 2 055 836 - 

IDE C2D 2 134 052 750 134 052 750 - 

Santé IDA 2 2 903 092 2 903 092 - 

Mundemba 

Eau et assainissement C2D 2 6 061 930 5 455 737 606 193 

Education 
C2D 3 59 196 474 53 276 827 5 919 647 

IDA 1 1 352 176 1 352 176 - 

Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Toko 

Eau et assainissement 
C2D 1 30 433 329 28 911 663 1 521 666 

IDA 1 210 000 199 500 10 500 

Education IDA 5 33 215 762 30 377 148 2 838 614 

Formation IDA 1 2 701 115 2 701 115 - 

Total 3 240 30 857 110 882 27 527 334 112 3 299 209 360 
Source : Données dôactivit®s des CRC au 31 décembre 2015   

Annexe 2: Situation détaillée des études de faisabilité 

Région Commune 
Nature du microprojet 

(Agricole, Classique) 

Bailleur (IDA, C2D, 

Commune, é) 

Nombre d'études 

de faisabilité 

Coût total TTC des 

études de faisabilité 

Coût estimatif total des microprojets 

incluant les Contrôles et les Supervisions 

AD 
Bélel Classique C2D 1 834 750 137 094 823 

Meiganga Agricole C2D 2 1 341 563 105 009 526 

CE 

Afanloum Agricole C2D 1 250 000 22 584 414 

Akoeman Agricole C2D 4 4 000 000 173 390 052 

Akono Agricole C2D 7 3 997 438 121 500 000 

Akonolinga Agricole IDA 1 1 470 000 104 332 887 

Awae Agricole IDA 6 1 500 000 74 790 000 

Ayos 
Agricole N/A 2 - 69 680 000 

Classique IDA 8 2 200 000 116 225 395 

Batchenga Agricole C2D 6 5 250 000 207 214 840 

Bibey Agricole C2D 8 7 000 000 98 079 818 



Programme National de Développement Participatif                 Rapport annuel 2015 

 

80 

 

Région Commune 
Nature du microprojet 

(Agricole, Classique) 

Bailleur (IDA, C2D, 

Commune, é) 

Nombre d'études 

de faisabilité 

Coût total TTC des 

études de faisabilité 

Coût estimatif total des microprojets 

incluant les Contrôles et les Supervisions 

Bondjock Agricole C2D 5 1 550 000 63 400 810 

Bot makak Agricole C2D 31 9 963 742 632 729 011 

Deuk Agricole C2D 7 6 600 000 96 889 130 

Dibang Agricole C2D 19 4 535 712 318 271 940 

Dzeng Classique IDA 2 600 000 11 100 000 

Ebebda Agricole C2D 11 2 600 000 115 998 216 

Edzendouan Agricole C2D 2 2 500 000 67 841 000 

Elig mfomo Agricole C2D 20 2 176 465 186 045 668 

Endom Agricole C2D 14 4 099 996 196 169 014 

Eseka Agricole C2D 7 4 000 003 331 700 000 

Esse Agricole IDA 9 1 500 000 134 325 108 

Kiiki  Agricole C2D 5 4 000 000 - 

Kon yambetta 
Agricole C2D 15 2 300 000 348 388 492 

Classique C2D 1 500 000 16 500 000 

Makak Agricole C2D 15 4 600 000 213 630 000 

Mbandjock Agricole C2D 3 1 470 000 14 653 574 

Mbangassina Agricole C2D 12 2 900 000 214 903 994 

Mengang Agricole C2D 10 4 500 000 158 020 000 

Mengueme Agricole C2D 6 5 300 000 87 601 197 

Mfou Agricole C2D 8 3 999 998 243 750 660 

Minta Agricole C2D 8 4 000 000 96 979 243 

Monatele Agricole C2D 9 6 500 000 245 844 391 

Nanga eboko Agricole IDA 9 1 500 000 87 091 701 

Ngoro Agricole IDA 1 750 000 22 430 596 

Ngoumou Agricole C2D 2 2 000 000 79 303 000 

Nitoukou Agricole C2D 1 1 500 000 36 897 000 

Nkolmetet Agricole C2D 1 1 000 000 51 300 000 
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Région Commune 
Nature du microprojet 

(Agricole, Classique) 

Bailleur (IDA, C2D, 

Commune, é) 

Nombre d'études 

de faisabilité 

Coût total TTC des 

études de faisabilité 

Coût estimatif total des microprojets 

incluant les Contrôles et les Supervisions 

Nkoteng Agricole C2D 6 3 000 000 121 616 000 

Ntui 
Agricole IDA 3 1 500 000 54 520 400 

Classique IDA 4 600 000 16 663 500 

Obala Classique IDA 1 600 000 17 000 000 

Olanguina Agricole C2D 23 4 000 000 - 

Ombessa Agricole C2D 4 2 500 000 262 721 500 

Sa'a Agricole C2D 8 4 750 000 144 408 280 

Soa Agricole C2D 11 5 533 332 - 

Yaounde 7 Agricole C2D 5 4 000 000 135 109 541 

Yoko Agricole C2D 1 - - 

EN 

Blangoua 
Agricole C2D 2 1 850 000 145 743 398 

Classique C2D 1 
 

9 000 000 

Bourha Agricole C2D 2 
  

Darak 
Agricole C2D 4 3 025 000 

 
Classique COMMUNE 1 3 290 000 

 

Fotokol 
Agricole C2D 1 

  
Classique C2D 2 

 
9 690 447 

Gazawa Agricole C2D 1 1 500 000 
 

Goulfey 
Agricole C2D 2 

  
Classique C2D 3 

  
Hile alifa Agricole C2D 4 

  
Kalfou Agricole COMMUNE 1 

  
Kolofata Agricole C2D 3 

  

Kousseri 
Agricole IDA 5 

  
Classique IDA 9 

  
Koza Classique C2D 1 

  
Moutourwa Classique COMMUNE 1 
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Région Commune 
Nature du microprojet 

(Agricole, Classique) 

Bailleur (IDA, C2D, 

Commune, é) 

Nombre d'études 

de faisabilité 

Coût total TTC des 

études de faisabilité 

Coût estimatif total des microprojets 

incluant les Contrôles et les Supervisions 

Tchatibali Agricole C2D 1 
  

Wina 
Agricole C2D 1 

  
Classique C2D 1 

  
Yagoua Classique COMMUNE 2 

  
Zina Agricole C2D 1 

  

ES 

Abong-mbang Agricole IDA 4 1 500 000 84 939 478 

Angossas Agricole IDA 11 1 600 000 107 833 306 

Atok 
Agricole IDA 1 250 000 5 196 319 

Classique IDA 5 1 250 000 73 494 610 

Batouri Agricole IDA 3 1 500 000 29 653 432 

Belabo Agricole IDA 19 1 500 000 173 420 164 

Betare-oya Agricole IDA 12 1 500 000 211 522 770 

Diang Agricole IDA 11 1 500 000 124 784 805 

Dimako Agricole IDA 2 1 600 000 173 819 533 

Doumaintang 
Agricole IDA 8 1 333 333 48 922 910 

Classique IDA 1 166 667 22 973 501 

Doume Agricole IDA 3 1 500 000 24 258 244 

Gari-gombo Agricole IDA 9 1 500 000 115 105 640 

Kentzou Agricole IDA 3 1 500 000 22 687 522 

Lomie Agricole IDA 3 1 500 000 26 698 931 

Mbang 
Agricole IDA 16 1 411 765 79 128 490 

Classique IDA 1 88 235 3 502 694 

Mboma Agricole IDA 2 800 000 71 772 090 

Meesok Agricole IDA 5 1 500 000 37 415 626 

Messamena Agricole IDA 7 1 500 000 44 457 806 

Mindourou Agricole IDA 2 1 500 000 51 942 000 

Moloundou Agricole IDA 3 1 500 000 20 899 312 
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Région Commune 
Nature du microprojet 

(Agricole, Classique) 

Bailleur (IDA, C2D, 

Commune, é) 

Nombre d'études 

de faisabilité 

Coût total TTC des 

études de faisabilité 

Coût estimatif total des microprojets 

incluant les Contrôles et les Supervisions 

Ndelele Agricole IDA 5 1 500 000 36 415 188 

Ngoura 
Agricole IDA 1 466 667 3 680 321 

Classique IDA 2 933 333 40 972 352 

Nguelebok 
Agricole IDA 6 709 091 14 397 434 

Classique IDA 3 354 545 42 350 217 

Nguelemendouk

a 
Agricole IDA 5 1 500 000 44 306 643 

Salapoumbe Agricole IDA 3 1 400 000 20 041 193 

Somalomo Agricole IDA 2 300 000 13 792 450 

LT 

Dibamba 
Agricole 

COMMUNE 4 720 000 55 026 101 

IDA 1 2 388 310 42 408 946 

Classique COMMUNE 1 180 000 13 928 576 

Dibombari Agricole IDA 1 2 398 595 46 445 675 

Ebone Agricole IDA 2 1 940 503 28 141 772 

Loum Agricole IDA 1 2 000 000 102 851 191 

Massok Agricole IDA 5 2 673 667 66 303 674 

Melong Agricole IDA 3 2 385 515 131 845 898 

Mouanko Agricole IDA 2 2 210 121 53 841 375 

Ndobian Classique IDA 1 3 773 785 26 152 721 

Ngambe 
Agricole IDA 4 1 363 343 116 650 343 

Classique IDA 10 2 505 800 96 719 600 

Ngwei Agricole IDA 4 1 702 816 50 854 716 

Nkondjock Agricole IDA 1 1 625 395 20 000 000 

Nyanon Agricole IDA 6 3 244 589 88 732 851 

Pouma Agricole IDA 1 500 000 16 277 625 

Yabassi Classique 
COMMUNE 5 1 000 000 40 000 220 

IDA 8 2 000 000 77 389 156 
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Région Commune 
Nature du microprojet 

(Agricole, Classique) 

Bailleur (IDA, C2D, 

Commune, é) 

Nombre d'études 

de faisabilité 

Coût total TTC des 

études de faisabilité 

Coût estimatif total des microprojets 

incluant les Contrôles et les Supervisions 

NW 

Ako Agricole COMMUNE 1 
 

12 721 964 

Andek Agricole COMMUNE 1 
 

14 922 044 

Bali Classique IDA 5 
 

88 234 982 

Elak oku Classique IDA 5 
 

106 836 916 

Fonfuka Agricole COMMUNE 2 
 

53 311 169 

Fundong Agricole COMMUNE 1 
 

15 096 889 

Furu awa Classique IDA 10 
 

162 946 082 

Jakiri Classique IDA 2 
 

30 381 420 

Misaje Classique IDA 3 
  

Ndop Agricole COMMUNE 2 
 

69 138 836 

Nkor Agricole COMMUNE 3 
 

28 564 308 

OU 

Babadjou Classique IDA 1 500 000 26 495 453 

Bafang Classique IDA 2 78 765 919 66 010 096 

Bafoussam 1er  Classique IDA 3 1 500 000 43 208 762 

Bafoussam 3 Classique COMMUNE 6 3 900 000 62 641 311 

Bafoussam ii Agricole C2D 1 900 000 37 000 000 

Baham Agricole C2D 3 1 489 815 74 625 550 

Bakou Agricole C2D 4 3 420 000 193 849 485 

Bamendjou 
Agricole C2D 10 5 800 000 216 350 075 

Classique C2D 1 600 000 - 

Bana Agricole C2D 1 550 000 - 

Bandja 
Agricole IDA 3 1 350 200 128 262 675 

Classique IDA 12 6 600 000 427 663 131 

Bangangte Agricole C2D 7 2 950 000 225 069 752 

Bangou 
Agricole C2D 1 550 000 43 946 548 

Classique C2D 1 400 000 44 869 488 

Bangourain Agricole C2D 2 2 350 000 18 658 885 
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Région Commune 
Nature du microprojet 

(Agricole, Classique) 

Bailleur (IDA, C2D, 

Commune, é) 

Nombre d'études 

de faisabilité 

Coût total TTC des 

études de faisabilité 

Coût estimatif total des microprojets 

incluant les Contrôles et les Supervisions 

Banka 
Agricole IDA 3 1 650 000 75 461 749 

Classique IDA 13 7 150 000 434 504 863 

Banwa Classique C2D 1 600 000 37 000 000 

Bassamba Agricole C2D 8 3 850 000 204 986 840 

Batcham Classique COMMUNE 2 1 200 000 106 964 919 

Batié 
Agricole IDA 1 550 000 - 

Classique IDA 3 1 650 000 55 294 551 

Bayangam 
Agricole IDA 1 600 000 19 406 987 

Classique IDA 1 600 000 117 867 026 

Bazou Agricole IDA 2 1 100 000 24 937 236 

Demdeng Agricole C2D 3 2 985 505 35 097 000 

Dschang Agricole IDA 1 500 000 - 

Fokoue 
Agricole IDA 2 1 200 000 55 983 943 

Classique IDA 3 1 800 000 100 707 083 

Fongo tongo Agricole IDA 1 - 27 614 249 

Foumban Agricole IDA 7 3 850 000 312 975 420 

Foumbot 
Agricole IDA 1 500 000 39 246 813 

Classique IDA 3 1 500 000 28 963 347 

Galim Agricole IDA 1 550 000 20 166 625 

Kekem 
Agricole IDA 5 3 000 000 110 551 204 

Classique IDA 2 1 200 000 160 054 662 

Kouoptamo Agricole C2D 4 2 382 000 59 245 670 

Koutaba Agricole C2D 3 1 928 135 53 360 431 

Magba 
Agricole IDA 1 550 000 47 440 735 

Classique IDA 4 2 200 000 306 280 498 

Malentouen Agricole IDA 9 5 850 000 321 683 867 

Massangam Agricole C2D 6 3 405 000 77 963 034 
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Région Commune 
Nature du microprojet 

(Agricole, Classique) 

Bailleur (IDA, C2D, 

Commune, é) 

Nombre d'études 

de faisabilité 

Coût total TTC des 

études de faisabilité 

Coût estimatif total des microprojets 

incluant les Contrôles et les Supervisions 

Mbouda Agricole IDA 7 3 850 000 254 505 164 

Njimom Agricole C2D 6 3 323 775 - 

Penka-michel Agricole C2D 8 4 000 000 147 419 806 

Pete bandjoun Agricole IDA 3 1 800 000 55 000 000 

Santchou Agricole C2D 7 3 930 000 64 247 103 

Tonga Agricole COMMUNE 4 37 073 356 101 498 004 

SU 

Akom ii Agricole COMMUNE 2 
  

Biwong bulu Classique PNDP 2 
  

Lolodorf 

Agricole COMMUNE 3 
  

Classique 
PNDP 1 

  
C2D 1 

  
Mengong Agricole COMMUNE 3 

 
59 406 816 

Meyomessala Classique COMMUNE 1 
 

92 855 545 

Mintom Agricole COMMUNE 1 
 

30 000 000 

Mvangan Agricole COMMUNE 2 
  

Oveng Classique PNDP 6 
 

48 880 296 

SW 

Akwaya Classique C2D 4 
 

255 967 177 

Alou 
Agricole C2D 3 

 
32 989 984 

Classique C2D 4 
 

44 152 249 

Bamusso Classique C2D 4 
 

32 637 757 

Bangem 
Agricole C2D 2 

 
80 501 012 

Classique C2D 1 
  

Buea Classique C2D 16 
 

159 508 052 

Dikome balue Classique C2D 3 
  

Ekondo titi Classique C2D 6 
 

73 493 106 

Eyumojock Classique C2D 4 
 

98 336 242 

Idabato Classique C2D 2 
 

104 447 322 
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Région Commune 
Nature du microprojet 

(Agricole, Classique) 

Bailleur (IDA, C2D, 

Commune, é) 

Nombre d'études 

de faisabilité 

Coût total TTC des 

études de faisabilité 

Coût estimatif total des microprojets 

incluant les Contrôles et les Supervisions 

Idenau Classique C2D 8 
 

42 686 469 

Isangele 
Agricole COMMUNE 1 - 

 
Classique C2D 6 

 
26 771 043 

Kombo 

abedimo 
Classique C2D 3 

 
40 117 656 

Kombo itindi 
Agricole C2D 2 

  
Classique C2D 4 

 
156 670 983 

Konye 
Agricole COMMUNE 2 - - 

Classique C2D 9 
 

65 922 509 

Mamfe Classique C2D 4 
 

51 437 224 

Mbonge Classique C2D 4 
  

Menji 
Agricole COMMUNE 4 - 

 
Classique C2D 2 

 
10 592 084 

Mundemba Classique C2D 9 
 

72 267 293 

Muyuka Classique C2D 8 
 

68 373 012 

Nguti Classique C2D 5 
 

28 828 676 

Ngutti Agricole COMMUNE 4 - 
 

Tiko Classique C2D 11 
 

70 186 217 

Tinto Classique C2D 7 
 

80 267 583 

Toko Classique C2D 3 
 

92 008 686 

Tombel 
Agricole C2D 1 

 
26 269 350 

Classique C2D 4 
 

73 534 584 

Wabane Agricole COMMUNE 2 - 
 

  Classique C2D 6 
 

65 408 134 

Total 1 011 438 667 779 16 793 845 701 
Source : Données dôactivit®s des CRC au 31 décembre 2015 
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 ANNEXE 3: SITUATION DETAILLEE D E LA PLANIFICATION LOCALE 

N° Région Commune 
Nature de la 

planification 
Nom OAL  Cout du contrat 

date 

d'approbation 

COMES réalisé 

date de 

validation préfet 

réalisé 

Niveau de 

paiement % 

Niveau avancement (Non 

démarré, Suspendu, En cours, 

approuvé COMES, validés Préfet) 

1 AD Bankim Actualisation 
Service dôAppui au D®veloppement 

Rurale 
           17 330 012    7-août-15   50 PCD approuvé au COMES 

2 AD Banyo Actualisation 
Service dôAppui au D®veloppement 

Rural 
           32 264 860    27-août-15   30 PCD approuvé au COMES 

3 AD Bèlèl Actualisation Metrika Group (MG)            17 839 009    13-sept.-14 2-juin-15 80 PCD validé par le Préfet 

4 AD Dir Actualisation 

Association pour le Développement 

Economique Environnemental et 

Social (ADEES) 

           12 596 500    28-nov.-13   100 PCD validé par le Préfet 

5 AD Djohong Elaboration 

Centre dôAccompagnement de 

Nouvelles Alternatives de 

Développement (CANADEL) 

           12 438 853    27-oct.-11 20-mars-12 100 PCD validé par le Préfet 

6 AD Galim-tignère Actualisation 

Association pour la Cartographie et 

la Gestion des Ressources 

(ACAGER) 

           18 556 629    14-août-15   30 PCD approuvé au COMES 

8 AD Kontcha Actualisation 

Centre dôAccompagnement de 

Nouvelles Alternatives de 

Développement (CANADEL) 

        Non démarrée 

9 AD Martap Actualisation 
Association Canal de 

Développement (CANALDEV) 
           11 543 400    18-sept.-15   10 PCD approuvé au COMES 

11 AD Mayo-baléo Actualisation 

Association pour la Cartographie et 

la Gestion des Ressources 

(ACAGER) 

        Non démarrée 

12 AD Mayo-darlé Elaboration 
Service dôAppui au D®veloppement 

Rurale (SADER) 
           12 995 000    29-oct.-11 16-nov.-11 99 PCD validé par le Préfet 

13 AD Mbé Actualisation 

Association des Jeunes pour la Lutte 

Contre les IST-SIDA et le 

Paludisme (AJLC ï MST/SIDA) 

           11 251 546    20-juin-14 14-oct.-14 100 PCD validé par le Préfet 

14 AD Meiganga Elaboration 

Association pour la Cartographie et 

la Gestion des Ressources 

(ACAGER) 

           16 815 000    19-juin-14 29-sept.-14 100 PCD validé par le Préfet 
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15 AD Nganha Actualisation 

Groupe de Recherches pour le 

Renforcement des Capacités au 

Cameroun (GRC) 

           17 999 999    31-mars-14 28-avr.-14 100 PCD validé par le Préfet 

16 AD Ngaoui Elaboration 
Association Canal de 

Développement (CANALDEV) 
           12 095 000    26-oct.-11 8-nov.-11 100 PCD validé par le Préfet 

17 AD Ngaoundal Actualisation 

Action pour la Promotion de la 

Santé, la Production et 

lôEnvironnement (APROSPEN) 

           16 448 000    21-mai-14   70 PCD approuvé au COMES 

18 AD Ngaoundéré I Actualisation 
Association Canal de 

Développement (CANALDEV) 
             7 286 000    27-nov.-13 29-avr.-14 100 PCD validé par le Préfet 

19 AD Ngaoundéré II Actualisation 

Association pour la Cartographie et 

la Gestion des Ressources 

(ACAGER) 

           11 955 000    28-nov.-13 12-sept.-14 100 PCD validé par le Préfet 

20 AD Ngaoundéré III Actualisation 

Association pour la Cartographie et 

la Gestion des Ressources 

(ACAGER) 

           11 170 000    29-nov.-13 26-sept.-14 100 PCD validé par le Préfet 

21 AD Nyambaka Actualisation 
Association Canal de 

Développement (CANALDEV) 
           17 961 000    29-nov.-13 28-avr.-14 100 PCD validé par le Préfet 

22 AD Tibati Actualisation 
Service dôAppui au D®veloppement 

Rurale (SADER) 
           20 600 021    28-janv.-14 30-janv.-14 100 PCD validé par le Préfet 

23 AD Tignère Actualisation 

Association pour la Cartographie et 

la Gestion des Ressources 

(ACAGER) 

           17 952 491    22-juil.-15   30 PCD approuvé au COMES 

24 CE Akoeman Actualisation SLEC 9 802 715     30% En cours d'actualisation 

26 CE Bafia Actualisation PRODEPAD 12 747 229 10/12/2015   0% En cours d'actualisation 

29 CE Bondjock Actualisation PAARDIC 9 599 999 18/12/2015   50% En cours d'actualisation 

35 CE Endom Actualisation TERRE ET DEVELOPPEMENT 15 265 609     10% En cours d'actualisation 

36 CE Eseka Actualisation ASAFRO 16 861 950 16/12/2015   0% En cours d'actualisation 

37 CE Kiiki  Actualisation BIOCONCEPT 8 866 238 14/12/2013   10% En cours d'actualisation 

38 CE Kon yambetta Actualisation BIOCONCEPT 9 581 728 11/12/2015   0% En cours d'actualisation 

39 CE Mengueme Actualisation CENTRE EMMANUEL 10 263 633 09/12/2015   50% En cours d'actualisation 

43 CE Mfou Actualisation CCD 22 438 625 19/12/2015   30% En cours d'actualisation 

44 CE Minta Actualisation AADIH  10 588 203 11/12/2015   50% En cours d'actualisation 
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46 CE Ngoumou Actualisation ADECOL 17 649 000     30% En cours d'actualisation 

47 CE Olanguina Actualisation PROMODER 8 824 500     0% En cours d'actualisation 

49 CE Saa Actualisation NODDEL 22 425 559     30% En cours d'actualisation 

25 CE Akono Actualisation ADECOL 15 252 075 26/06/2015   80% PCD approuvé au COMES 

27 CE Batchenga Actualisation GIC PDP 8 136 450 05/11/2015   30% PCD approuvé au COMES 

28 CE Bibey Actualisation GIC PROMAC 7 075 699 14/08/2015   80% PCD approuvé au COMES 

31 CE Deuk  Actualisation TERRE ET DEVELOPPEMENT 11 258 809 26/11/2015   30% PCD approuvé au COMES 

32 CE Dibang Actualisation AND2 11 451 578 28/08/2015   80% PCD approuvé au COMES 

33 CE Ebebda Actualisation NODDEL 13 838 485 02/09/2015   80% PCD approuvé au COMES 

34 CE Elig mfomo Actualisation ACAFIA 10 919 605 01/09/2015   50% PCD approuvé au COMES 

40 CE Makak Actualisation RADA 10 934 033 19/11/2015   50% PCD approuvé au COMES 

45 CE Monatele Actualisation ADIE 20 397 712 24/06/20215   80% PCD approuvé au COMES 

48 CE Ombessa Actualisation FONDATION SAF 7 512 750 23/04/2015   100% PCD approuvé au COMES 

50 CE Soa Actualisation ACP CAM 13 418 010 22/10/2015   50% PCD approuvé au COMES 

30 CE Bot makak Actualisation GEAD 15 066 041 23/07/2015 02/11/2015 80% PCD validé par le préfet 

41 CE Mbangassina Actualisation LUDEPRENA 11 448 000 20/02/2015 24/06/2015 100% PCD validé par le Préfet 

42 CE Mengang  Actualisation PODC 6 000 000 04/09/2015 02/12/2015 50% PCD validé par le préfet 

51 CE Yaounde 7 Actualisation ORTHO SERVICE N/A 19/12/2014 16/03/2015 0% PCD validé par le Préfet 

71 CE Afanloum Actualisation SLEC 5 541 488 27/11/2013 02/07/2014 100 PCD validé par le Préfet 

72 CE Akonolinga Actualisation GIC PDP 19 300 000 25/11/2013 16/08/2014 100 PCD validé par le Préfet 

73 CE Awae Actualisation NODDEL 15 000 000 30/11/2013 28/08/2014 100 PCD validé par le Préfet 

74 CE Dzeng Actualisation ADECOL 15 075 000 24/11/2013 19/08/2014 100 PCD validé par le Préfet 

75 CE Esse Actualisation PR0DEPAD 15 900 000 30/11/2013 16/09/2014 100 PCD validé par le Préfet 

76 CE Evodoula Actualisation CPD 14 150 000 30/11/2013 28/05/2014 100 PCD validé par le Préfet 

77 CE Matomb Actualisation ASAFRO CAMEROUN 10 410 167 28/11/2013 17/10/2014 100 PCD validé par le Préfet 

78 CE Mbandjock Actualisation CRADEL 6 070 421 30/11/2013 04/06/2014 100 PCD validé par le Préfet 

79 CE Nanga eboko Actualisation AIDED CAMEROUN 19 820 000 27/11/2013 14/04/2014 100 PCD validé par le Préfet 

80 CE Ndikinimeki Actualisation NODDEL 14 320 000 26/09/2014 23/01/2015 100 PCD validé par le Préfet 

81 CE Ngambe tikar Actualisation CAFER 6 300 000 25/11/2013 07/05/2014 100 PCD validé par le Préfet 

82 CE Ngog mapubi Actualisation ASAFRO CAMEROUN 8 608 658 30/11/2013 17/10/2014 100 PCD validé par le Préfet 

83 CE Ngoro Actualisation MIPACAM 12 035 000 26/11/2013 23/05/2014 100 PCD validé par le Préfet 

84 CE Nguibassal Actualisation CENTRE IMMANUEL 9 270 000 27/11/2013 09/05/2014 100 PCD validé par le Préfet 

85 CE Nitoukou Actualisation FONDATION  SAF 7 274 250 30/11/2013 04/09/2014 100 PCD validé par le Préfet 
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86 CE Ntui Actualisation LUDEPRENA 11 260 000 01/11/2013 11/07/2014 100 PCD validé par le Préfet 

87 CE Obala Actualisation ACP CAM 18 126 000 17/11/2013 08/09/2014 100 PCD validé par le Préfet 

52 CE Ayos Elaboration CANADEL 15 214 511 17/03/2012 17/03/2012 100 PCD validé par le Préfet 

53 CE Bikok Elaboration AGIR 15 681 375 29/07/2011 10/07/2012 100 PCD validé par le Préfet 

54 CE Biyouha Elaboration AADIH  6 521 663 12/05/2011 22/07/2011 100 PCD validé par le Préfet 

55 CE Bokito Elaboration PRODEPAD 12 449 938 16/12/2011 14/06/2012 100 PCD validé par le Préfet 

56 CE Edzendouan Elaboration GEAD 7 155 000 04/08/2011 27/03/2012 100 PCD validé par le Préfet 

57 CE Kobdombo Elaboration GICADER 11 881 000 16/12/2011 16/12/2011 100 PCD validé par le Préfet 

58 CE Lembe yezoum Elaboration RADA 11 746 125 20/09/2011 19/12/2011 100 PCD validé par le Préfet 

59 CE Lobo Elaboration SAPEND 10 810 000 25/11/2011 11/06/2012 100 PCD validé par le Préfet 

60 CE Makenene Elaboration AEF 7 188 393 22/09/2011 11/01/2012 100 PCD validé par le Préfet 

61 CE Mbalmayo Elaboration ADECOL 11 290 000 18/10/2011 09/05/2012 100 PCD validé par le Préfet 

62 CE Mbankomo Elaboration CPDD 16 489 751 29/08/2011 09/04/2012 100 PCD validé par le Préfet 

63 CE Messondo Elaboration ASAFRO 14 149 013 27/08/2011 27/02/2012 100 PCD validé par le Préfet 

64 CE Ngomedzap Elaboration ACAFIA 15200000 30 /08/2011 09/05/2012 100 PCD validé par le Préfet 

65 CE Nkolafamba Elaboration SLEC 14 053 308 19/08/2011 10/05/2012 100 PCD validé par le Préfet 

66 CE Nkolmetet Elaboration CRADIF 12850000 29 /09 /2011 09/05/2012 100 PCD validé par le Préfet 

67 CE Nkoteng Elaboration CCD 9 245 500 19/08/2011 16/03/2012 100 PCD validé par le Préfet 

68 CE Nsem Elaboration FONDATION SAF 7 680 000 17/08/2011 31/04/2012 100 PCD validé par le Préfet 

69 CE Okola Elaboration FONDATION SAF 17 450 000 19/07/2011 24/05/2012 100 PCD validé par le Préfet 

70 CE Yoko Elaboration ACP-CAM 15 169 793 29/08/2011 01/09/2011 100 PCD validé par le Préfet 

90 EN Maroua III Actualisation TAMMOUNDE              9 720 065        50% En cours d'actualisation 

91 EN Bogo Actualisation PI PNVRA              9 978 840        50% En cours d'actualisation 

93 EN Méri Actualisation SPMIDR            12 306 600        0% En cours d'actualisation 

94 EN Pétté Actualisation ACD            15 315 155        50% En cours d'actualisation 

95 EN Maroua I Actualisation GREEN SAFE              8 836 425        50% En cours d'actualisation 

98 EN Maroua II Actualisation TAMMOUNDE              7 871 690        50% En cours d'actualisation 

88 EN Waza Actualisation CADEPI              8 250 000          Non démarrée 

92 EN Ndoukoula Actualisation TERDED            12 764 520    29/12/2015   50% PCD validé par le Préfet 

96 EN Mokolo Actualisation PI PNVRA            20 241 495    19/11/2015   50% PCD validé par le Préfet 

97 EN Mogodé Actualisation TERDED            16 850 025    12/11/2015 12/11/2015 80% PCD validé par le Préfet 

99 EN Makary Actualisation BIOCONCEPT 17 292 442 30/11/2013     PCD validé par le Préfet 

100 EN Logone birni Actualisation ACD 20 679 000 29/05/2015 29/05/2015   PCD validé par le Préfet 
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101 EN Kousséri Actualisation ACD 9 631 000 30/11/2013     PCD validé par le Préfet 

102 EN Yagoua Actualisation PI PNVRA 19 947 364 30/10/2014     PCD validé par le Préfet 

103 EN Kar hay Actualisation ACTION CAMEROUNAISE 9 801 349 30/11/2013     PCD validé par le Préfet 

104 EN Gobo Actualisation CAFER 16 960 152 30/11/2013     PCD validé par le Préfet 

105 EN Kaïkaï Actualisation CAFER 17 564 750 19/11/2014     PCD validé par le Préfet 

106 EN Kaélé Actualisation GIC TERDED 19 197 759 30/11/2013     PCD validé par le Préfet 

107 EN Moutourwa Actualisation PI PNVRA 11 300 000 18/11/2014     PCD validé par le Préfet 

108 EN Moulvoudaye Actualisation GREEN GENERATION 16 200 000 30/11/2013     PCD validé par le Préfet 

109 EN Mora Actualisation CAPROVI 23 909 684 30/11/2013     PCD validé par le Préfet 

110 EN Tokombéré Actualisation CADEPI 15 247 901 30/11/2013     PCD validé par le Préfet 

111 EN Gazawa Elaboration GRADEV 7 584 896 18/07/2012     PCD validé par le Préfet 

112 EN Dargala Elaboration GREEN SAFE 11 328 750 28/11/2012     PCD validé par le Préfet 

113 EN Fotokol Elaboration BIOCONCEPT 42 810 750 12/11/2011     PCD validé par le Préfet 

114 EN Goulfey Elaboration ACP- CAM 18 180 855 23/09/2011     PCD validé par le Préfet 

115 
EN Blangoua 

Elaboration ASSOCIATION CANAL 

DEVELOPPEMENT (ACD) 30 200 063 12/11/2011     PCD validé par le Préfet 

116 EN Hile alifa Elaboration SMIPDR 19 688 175 05/07/2012     PCD validé par le Préfet 

117 EN Darak Elaboration TERDEL ï GIE 11 042 550 13/11/2011     PCD validé par le Préfet 

118 EN Zina Elaboration SANA LOGONE 11 925 000 06/03/2012     PCD validé par le Préfet 

119 EN Tchatibali Elaboration GRADEV 10 672 875 04/02/2012     PCD validé par le Préfet 

120 EN Datcheka Elaboration INSTRAD 9 528 075 03/02/2012     PCD validé par le Préfet 

121 EN Wina Elaboration SMIPDR 13 475 250 25/02/2012     PCD validé par le Préfet 

122 EN Guere Elaboration SANA LOGONE 19 020 375 04/11/2011     PCD validé par le Préfet 

123 
EN Gueme 

Elaboration LITTLE HOPE ASSOCIATION 

(LHA)  9 923 985 09/12/2011     PCD validé par le Préfet 

124 EN Maga Elaboration CAFER 19 006 453 11/01/2012     PCD validé par le Préfet 

125 EN Kalfou Elaboration CANADEL 12 342 375 18/05/2012     PCD validé par le Préfet 

126 EN Mindif  Elaboration INSTRAD 12 270 825 18/11/2011     PCD validé par le Préfet 

127 EN Guidiguis Elaboration GRADEV 6 229 620 29/05/2012     PCD validé par le Préfet 

128 EN Touloum Elaboration CERAD 6 790 930 25/11/2011     PCD validé par le Préfet 

129 EN Dziguilao Elaboration APD 7 566 413 08/02/2012     PCD validé par le Préfet 

130 EN Kolofata Elaboration CAPROVI 16 216 635 11/12/2012     PCD validé par le Préfet 

131 EN Bourha Elaboration TERDEL- GIE 13 397 738 12/12/2011     PCD validé par le Préfet 
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132 EN Koza Elaboration CERAD 11 674 450 23/11/2011     PCD validé par le Préfet 

133 EN Roua Elaboration PI PNVRA 17 571 488 13/12/2011     PCD validé par le Préfet 

134 EN Hina Elaboration APD 11 349 619 02/05/2012     PCD validé par le Préfet 

89 EN Mozogo Actualisation ENVIRO PROTECT            12 850 500        10% Suspendu 

135 ES Gari-gombo Elaboration LHA            13 750 000    11/08/2012 17/12/2012 100% PCD validé par le préfet 

136 ES Moloundou Elaboration  CPDR              8 389 238     05/06/2011  08/05/2012 90% PCD validé par le préfet 

137 ES Salapoumbe Elaboration ADECO            11 090 250    19/06/2012 19/09/2012 100% PCD validé par le préfet 

138 ES Yokadouma Elaboration FONDATION SOLIDARTE            22 170 960    31/07/2012 10/10/2012 100% PCD validé par le préfet 

139 ES Abong-mbang Elaboration ASAFRO            10 447 483    26/06/2012 12/04/2013 100% PCD validé par le préfet 

140 ES Angossas Elaboration BIEN ETRE            11 588 298    23/05/2012 17/12/2012 100% PCD validé par le préfet 

141 ES Atok Elaboration AIDED            11 090 250    24/11/2011 09/12/2011 100% PCD validé par le préfet 

142 ES Dimako Elaboration  ADIE            11 982 240     09/06/2011  13/09/2011 100% PCD validé par le préfet 

143 ES Doumaintang Elaboration WAPAL              9 993 746    22/11/2011 13/01/2012 100% PCD validé par le préfet 

144 ES Doume Elaboration FONDATION SAF              9 396 900    14/12/2011 23/04/2012 100% PCD validé par le préfet 

145 ES Lomie Elaboration LUDEPRENA            14 758 976    13/06/2012 17/10/2012 100% PCD validé par le préfet 

146 ES Mboma Elaboration AAFCOOP              6 856 875    13/12/2011 17/12/2012 100% PCD validé par le préfet 

147 ES Messamena Elaboration CRADEL            16 558 867    04/07/2012 17/12/2012 100% PCD validé par le préfet 

148 ES Messok Elaboration  CANADEL            11 130 000     29/05/2011  13/09/2011 100% PCD validé par le préfet 

149 ES Mindourou Elaboration CCD              8 823 248    10/04/2012 17/12/2012 100% PCD validé par le préfet 

150 ES Ngoyla Elaboration BIEN ETRE            11 934 123    12/07/2012 17/10/2012 100% PCD validé par le préfet 

151 ES Nguelemendouka Elaboration PLANET SURVEY            15 399 969    29/06/2012 17/10/2012 100% PCD validé par le préfet 

152 ES Somalomo Elaboration LUDEPRENA            11 793 230    18/04/2012 05/07/2012 100% PCD validé par le préfet 

153 ES Batouri Elaboration RADEC            17 223 278    17/12/2011 14/03/2012 100% PCD validé par le préfet 

154 ES Kentzou Elaboration TERRE ET DEVELOPPEMENT            12 656 585    24/07/2012 19/10/2012 100% PCD validé par le préfet 

155 ES Kette Elaboration  RADEC            13 135 417     17/04/2011  30/09/2011 100% PCD validé par le préfet 

156 ES Mbang Elaboration RADEC            17 722 339    15/05/2012 05/09/2012 100% PCD validé par le préfet 

157 ES Ndelele Elaboration ADS            13 041 180    27/07/2012 03/12/2012 100% PCD validé par le préfet 

158 ES Nguelebok Elaboration TERRE ET DEVELOPPEMENT            11 962 384    15/06/2012 19/10/2012 100% PCD validé par le préfet 

159 ES Ouli Elaboration CEPEDIC            10 106 438    23/03/2012 25/09/2012 100% PCD validé par le préfet 

160 ES Belabo Elaboration CRADEL            13 231 980    12/04/2012 05/10/2012 100% PCD validé par le préfet 

161 ES Betare-oya Elaboration CI2D            11 909 895    17/11/2011 20/02/2012 100% PCD validé par le préfet 

162 ES Diang Elaboration CADIC            12 109 838    23/12/2011 21/03/2012 100% PCD validé par le préfet 

163 ES Garoua-boulai Elaboration GREFAAD            10 315 125    19/07/2012 25/10/2012 100% PCD validé par le préfet 
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164 ES Ngoura Elaboration ACED            10 851 750    06/07/2012 27/10/2012 100% PCD validé par le préfet 

165 ES Mandjou Elaboration METRIKA            10 732 500    22/06/2012 25/10/2012 100% PCD validé par le préfet 

166 LT Baré Elaboration GADD              9 940 680    3-mars-12 24-juil.-12 100% PCD validé par le Préfet 

167 LT Bonalea Elaboration CAFER            15 346 623    1-févr.-12 17-avr.-12 100% PCD validé par le Préfet 

168 LT Dibamba Elaboration CADIC              8 279 528    11-mai-12 30-oct.-12 100% PCD validé par le Préfet 

169 LT Dibombari Elaboration ADI             13 129 997    24-févr.-12 23-août-13 100% PCD validé par le Préfet 

170 LT Dizangue Elaboration IPD-AC            12 620 000    3-févr.-12 4-sept.-12 100% PCD validé par le Préfet 

171 LT Ebone Elaboration CIFORD              9 611 550    30-mars-12 31-oct.-12 100% PCD validé par le Préfet 

172 LT Loum Elaboration IMMANUEL CENTER              8 259 486    27-mars-12 27-mars-12 100% PCD validé par le Préfet 

173 LT  Manjo Elaboration CIFORD            11 328 750    23-juil.-11 23-juil.-11 100% PCD validé par le Préfet 

174 LT Massok Elaboration PAARDIC            14 581 372    25-mai-12 27-sept.-12 100% PCD validé par le Préfet 

175 LT Mbanga Elaboration PDP              8 347 500    10-avr.-12 22-août-12 100% PCD validé par le Préfet 

176 LT Melong Elaboration ACPCAM            14 581 372    24-mars-12 30-août-12 100% PCD validé par le Préfet 

177 LT Mombo Elaboration CPD              5 638 736    23-mars-12 26-sept.-12 100% PCD validé par le Préfet 

178 LT Mouanko Elaboration PROMAC            11 120 063    3-avr.-12 2-nov.-12 100% PCD validé par le Préfet 

179 LT  Ndobian Elaboration CHAIRE DE SERVICES            11 792 633    19-août-11 8-mai-13 100% PCD validé par le Préfet 

180 LT Ndom Elaboration LUDEPRENA            16 398 070    30-mai-12 8-nov.-12 100% PCD validé par le Préfet 

181 LT  Ngambe Elaboration LUDEPRENA            14 224 260    23-mai-12 14-nov.-12 100% PCD validé par le Préfet 

182 LT Ngwei Elaboration RADA            11 567 250    18-avr.-12 23-oct.-13 100% PCD validé par le Préfet 

183 LT Nkondjock Elaboration GADD            14 463 833    3-mars-12 6-août-12 100% PCD validé par le Préfet 

184 LT Nyanon  Elaboration CITADEL            14 622 435    29-mai-12 20-sept.-12 100% PCD validé par le Préfet 

185 LT Penja Elaboration ADI               6 511 050    23-juil.-12 8-oct.-12 100% PCD validé par le Préfet 

186 LT Pouma Elaboration IPD-AC              5 962 500    16-mars-12 30-août-12 100% PCD validé par le Préfet 

187 LT Yabassi Elaboration ENVIRO PROTECT            14 830 000    14-sept.-12 6-déc.-12 100% PCD validé par le Préfet 

188 LT Yingui Elaboration NODEL              8 526 375    5-avr.-12 30-oct.-12 100% PCD validé par le Préfet 

189 NO Barndaké Actualisation CENTRE IMMANUEL 14/05/2014 13/10/2015   30% PCD approuvé au COMES 

191 NO Bibemi Actualisation GIC CTP 13/03/2013 30/05/2014   100% PCD approuvé au COMES 

192 NO Dembo Actualisation BIEN ETRE 04/02/2013 17/07/2015   80% PCD approuvé au COMES 

197 NO Lagdo Actualisation GIC FADIR 03/04/2014 20/10/2015   50% PCD approuvé au COMES 

199 NO Pitoa Actualisation BET GEO COMPETENCE 05/05/2014 21/10/2015   10% PCD approuvé au COMES 

200 NO Touroua Actualisation GIC CTP 27/12/2013 28/07/2015   30% PCD approuvé au COMES 

202 NO Poli  Actualisation CENTRE IMMANUEL 26/02/2013 04/06/2014   80% PCD approuvé au COMES 

203 NO Figuil Actualisation ENVIRO PROTECT 27/03/2014 08/09/2015   30% PCD approuvé au COMES 












